Ikt. szám: 01-3/6-44/2019.

Napirend: M.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésről.

Melléklet: **- bontási jegyzőkönyv;**
- kivonat;
- nyilatkozat.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.02.26. 14°°
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.02.27. 14°°
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	32/2019. (I.31.) Kt. sz. határozat	
Terjedelem:	9 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésről.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerszervezettel nyújtott be támogatási kérelmet 2016. március 30-án „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" megnevezésű fejlesztéshez kapcsolódóan.

A pályázat benyújtását követően 2017. május 29-i értesítés alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megítélt támogatás mértéke bruttó 138.843.408 Ft. A pályázati támogatásra vonatkozó értesítést követően konzorciumi partnerszervezet közreműködésével megkezdődött a pályázat előkészítése, megvalósítása, a fejlesztéshez szükséges engedélyek beszerzése, engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció összeállítása. A megvalósításhoz kapcsolódóan Szigetvár Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 2018. december, illetve 2019. január hónapban, amely eljárás során összesen három ajánlat érkezett. Az eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyv ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Képviselő-testület 2019. január 31-i zárt ülésén döntött a közbeszerzési eljárás eredményéről azzal, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánította, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A Képviselő-testület 32/2019. (I.31.) Kt. sz. határozata ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az eljárás lefolytatását követően korábbi Képviselő-testületi határozatnak megfelelően Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partner szervezet közreműködésével összeállította a többletforrás igényléshez kapcsolódó dokumentációt, amely dokumentáció alapján egyedi kérelemmel kíván fordulni Irányító Hatóság felé. A kérelem dokumentáció részeként összeállításra került egy nyilatkozat, amely részletesen meghatározza a tervezett költségtípusokat, a támogatási szerződésben tervezett költségeket, illetve a lefolytatott közbeszerzés, egyszerű beszerzési eljárások alapján ténylegesen, reálisan tervezhető költségeket. A többletforrás igényléshez kapcsolódó nyilatkozat tervezete, amely tartalmazza a várható többletköltségeket, a belső költségátcsoportosításokkal, illetve tartalékkeret felhasználási javaslattal együtt, ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Az igényel többletforrás mértéke bruttó 50.604.854 Ft.

Fentiek alapján az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az „Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésről" című előterjesztést tárgyalja meg és az abban foglaltakról döntsön.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan ezidáig lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások, indikatív árajánlatok, valamint becsült költségek alapján többletforrás igénylésre vonatkozó kérelmet kíván benyújtani az Irányító Hatóság részére az alábbiak szerint:

Költségtípus	Megnevezés	Menny.	Eredeti TSZ-ben tervezett költség			Jelen TSZ módosítás alapján alátámasztott költség			Költségváltozás indoklása
			Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	KHT, engedélyezési és kiviteli tervek	1	5 200 000	1 404 000	6 604 000	5 040 000	1 360 800	6 400 800	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 203.200,- Ft.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzési szakértő	1	950 000	256 500	1 206 500	930 000	251 100	1 181 100	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 25.400,- Ft.
Ingatlanvásárlás költségei	Ingatlan vásárlás	1	2 700 000	0	2 700 000	70 000	18 900	88 900	A TESCO Áruházzal, mint érintett terület tulajdonosával folytatott előzetes egyeztetés, illetve elkészült változási vázrajz alapján kalkulált költség.
Építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés költségei	Építés	1	88 133 786	23 796 122	111 929 908	135 791 860	36 663 802	172 455 662	Költségvetésből átcsoportosításra kerül: - Projektelőkészítés költségei: 228.600,- - Műszaki ellenőr: 134.300,- - Szemléletformálás_ 25.400,- - Ingatlan vásárlás: 2.611.100.- - Tartalék: 6.921.500,- Összesen: bruttó 9.920.900,- Ft
Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak (forgalomba helyezés stb.)	1	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr	1	1 090 000	294 300	1 384 300	984 252	265 748	1 250 000	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 134.300,- Ft.
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szemléletformálás	1	3 070 000	828 900	3 898 900	3 050 000	823 500	3 873 500	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 25.400,- Ft.
Tartalék	Tartalék	1	5 450 000	1 471 500	6 921 500	0	0	0	A tartalék összege átcsoportosításra kerül az Építés sorra.
Összesen:			106 843 786	28 118 822	134 962 608	146 116 112	39 451 350	185 567 462	

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a város polgármesterét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerszervezettel közreműködve a többletforrás igénylésre vonatkozó kérelem a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerüljön összeállításra, majd benyújtásra az Irányító Hatóság részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 15 napon belül

Szigetvár, 2019. február 18.

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

1. SZ. MELLÉKLET

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Szigetvár Város Önkormányzat** (Magyarország, 7900 Szigetvár Zrínyi Tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított **„Új kerékpárút építése Szigetvár településen"** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.16 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 124332498 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Székhelye: 7629 Pécs Pákolitz István Utca 27.

Ajánlattevő neve:	BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Ajánlattevő székhelye:	7629 Pécs, Pákolitz István Utca 27.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	135 791 860
Jótállás időtartama (12-60 hónap):	24
A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, a felhívás M.2.A pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata egész hónapban megadva , (min. 0 hónap, max 60 hónap):	60

Ajánlattevő neve: Building-Tech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7761 Kozármisleny Kinizsi Utca 20.

Ajánlattevő neve:	Building-Tech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye:	7761 Kozármisleny, Kinizsi utca 20.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	144 408 930
Jótállás időtartama (12-60 hónap):	24
A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, a	

felhívás M.2.A pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata egész hónapban megadva, (min. 0 hónap, max 60 hónap):	0

Ajánlattevő neve: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Székhelye: 7632 Pécs Faiskola Utca 3

Ajánlattevő neve:	Platina-Bau Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	7632 Pécs, Faiskola u. 3.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	177 925 978
Jótállás időtartama (12-60 hónap):	60
A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, a felhívás M.2.A pontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata egész hónapban megadva, (min. 0 hónap, max 60 hónap):	71

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

2. SZ. MELLÉKLET

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. január 31-ei ZÁRT ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

32/2019. (I. 31.) sz. Kt. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KözbeszPro Kft. közbeszerzési szakértő szervezet közreműködésével lefolytatott, kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint:

- az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel „a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel".

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy ezen döntéséről értesítse a közbeszerzési szakértő szervezetet.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Hábián Bálint közbeszerzési referens
Határidő: 5 napon belül

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Hábián-Béczi Andrea jkv.

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: (36) 73/514-300; Fax: 73/514-349
e-mail: onkormanyzat @szigetvar.hu

NYILATKOZAT
a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 kódszámú projekthez kapcsolódóan

Szigetvár Város Önkormányzatának hivatalos képviselőjeként az alábbi nyilatkozatot teszem a fentebb megnevezett kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című pályázathoz kapcsolódó többletforrás igénylésre vonatkozó kérelem tárgyában.

A támogatási szerződés alapján, annak 1. számú mellékletét képező projektköltségvetés szerint a tervezett költségkategóriákhoz kapcsolódóan a várható Szigetvár Város Önkormányzatának költségei az alábbiak szerint alakulnak.

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Menny.	Eredeti TSZ-ben tervezett költség			Jelen TSZ módosítás alapján alátámasztott költség			Költségváltozás indoklása
				Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	KHT, engedélyezési és kiviteli tervek	1	5 200 000	1 404 000	6 604 000	5 040 000	1 360 800	6 400 800	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 203.200,- Ft.
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzési szakértő	1	950 000	256 500	1 206 500	930 000	251 100	1 181 100	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 25.400,- Ft.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Ingatlan vásárlás	1	2 700 000	0	2 700 000	70 000	18 900	88 900	A TESCO Áruházzal, mint érintett terület tulajdonosával folytatott előzetes egyeztetés, illetve

3. sz. melléklet

										elkészült változási vázrajz alapján kalkulált költség.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerz és költségei	Építés	1	88 133 786	23 796 122	111 929 908	135 791 860	36 663 802	172 455 662	Költségvetésből átcsoportosításra kerül: - Projektelőkészítés költségei: 228.600,- - Műszaki ellenőr: 134.300,- - Szemléletformálás_ 25.400,- - Ingatlanvásárlás 2.611.100.- - Tartalék: 6.921.500,- Összesen: bruttó 9.920.900,- Ft
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak (forgalomba helyezés stb.)	1	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr	1	1 090 000	294 300	1 384 300	984.252	265 748	1 250 000	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 134.300,- Ft.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szemléletformálás	1	3 070 000	828 900	3 898 900	3 050 000	823 500	3 873 500	A lefolytatott beszerzés eredményeképpen a soron megtakarítás keletkezett: bruttó 25.400,- Ft.
Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	5 450 000	1 471 500	6 921 500	0	0	0	A tartalék összege átcsoportosításra kerül az Építés sorra.
Összesen:				106 843 786	28 118 822	134 962 608	146 116 112	39 451 350	185 567 462	

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei" Egyéb szolgáltatási költségek" költségtípus soron szereplő „Hatósági díjak (forgalomba helyezés stb.)" költsége jelenleg nem ismert, a költség függ az eljárásba bevont szakhatóságok számától. A hatósággal történt

előzetes egyeztetések alapján a pályázati költségvetésben előre tervezett hatósági díj, azaz bruttó 317.500,- Ft reálisnak tekinthető, azzal, hogy ha ezen a költségsoron költségnövekmény keletkezik, akkor Szigetvár Város Önkormányzata saját forrás igénybevételével fogja a hiányzó forrást pótolni.

A tervezett költségek alátámasztásaként az alábbi dokumentumok kerülnek csatolásra:

- kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve, illetve a Képviselő-testület vonatkozó határozata;
- szemléletformáláshoz kapcsolódóan indikatív ajánlat;
- KHT, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában kötött tervezési szerződés;
- Közbeszerzési szakértő megbízási szerződése;
- Műszaki ellenőr megbízási szerződése.

Kelt: Szigetvár, 2019. február ….

Dr. Vass Péter
polgármester