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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
2023. oktober 26-i rendes iilésére

Targy: Eléterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonositészamu "A szigetvari gyégyhely
komplex turisztikai fejlesztése" cimii palyazathoz kapcsolédéan "II. rész rekreaciés kiozpont
épitése" targyu vallalkozasi szerzédés 1. szamui moédositasa tirgyaban ismételt dontésrol
Melléklet: 1. Kivonat

2. Kiegészités

3. Tajékoztato

4. Vallalkozasi szerzédés 1. szaimi médositisa

Elé6terjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

Az eldterjesztést készitette: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Eléadé: Dr. Vass Péter polgarmester

Targyalja: Telepiilésrészi 6nkorményzatok -

Telepiilési Nemzetiségi Onkormanyzatok | -

Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és | 2023.10.24. 13.45 6ra
Turisztikai Bizottsag
Jogi és Ugyrendi Bizottsag 2023.10.24. 14.30 6ra
Kulturalis, Ifjusagi, Civil, Sport, Oktatasi | -
€s Nemzetkozi Kapcsolatok Bizottsaga

Szocidlis, Egészségiigyi és Lakasiigyi -
Bizottsag

Véleményezésre megkapta: Dr. Vass Péter polgarmester = (_b\}}- —

Varga Zoltan alpolgarmester

Dr. Weszner Veronika jegyzd

Habian Balint aljegyz6

Rendelet/hatarozat elfogadasa: Egyszer(i tobbség

Torvényességi észrevétel: Dr. Weszner Veronika jegyz6 (E{lc/"s‘?az alabbi:
< =y
Elézmény/korabbi dontés: 222/2023. (IX.28.) Kt. sz. hatarozat

Terjedelem: 9 oldal




ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képvisel§-testiilete
2023. oktober 26-i rendes iilésére

Targy: Elterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonositészami "A szigetvari
gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése" cimii pdlyazathoz kapcsolodéan "II. rész
rekreaciéos kozpont épitése” tirgyd vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa
targyaban ismételt dontésrol

Eléterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testillete 2023. szeptember 28-i rendes iilésén
dont6tt a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kédszému ,, A szigetvari gydgyhely komplex
turisztikai fejlesztése” cimi palydzathoz kapesolodoan 11, rész rekredciés kdzpont épitése”
tirgyt vallalkozasi szerz6dés 1. szamt moédositdsardl. A Képviseld-testiilet 222/2023.
(1X.28.) Kt. sz. hatarozata ezen eléterjesziés 1. szamu mellékletét képezi.

A napirendi ponthoz kapcsolodoan 2023. szeptember 27-én kiegészités keriilt kikiildésre,
amelyben javaslat keriilt megfogalmazasra a kivitelezési hatarid tovabbi 4 nappal, azaz
mindSsszesen 75 nappal torténé meghosszabbitdsara vonatkozéan. A Képvisels-testiilet a
kikiildott kiegészitésnek megfelelden, azaz a kivitelezési hataridé 75 nappal t6rténd

meghosszabbitdsat hagyta jova. A pontositas ezen elSterjesztés 2. szami mellékletét képezi.

Szigetvér Véros Onkormdinyzat Képviselo-testiiletének tagjai részére tajékoztatéd levél keriilt
megkiildésre 2023. oktdber 2. napjan. A tajékoztatd levél ezen elSterjesztés 3. szdmu
mellékletét képevi.

A Keépviseld-testiilet dontését kdvetden ismételt egyeztetésre kerdilt sor a kivitelezd szervezet
képviseldivel, amely egyeztetést kdvetden sziiletett dontés, hogy az eredeti elbterjesztésben
szerepld 7] napos hataridé hosszabbitasra vonatkozd szerzédés-médositas keriil alairasra,
amelynek figyelembevételével a befejezési hataridé 2023. december 18. napja.

A kivitelezd szervezettel tortént egyeztetés alapjan a 71 napos hataridé hosszabbitas
figyelembevételével alairt szerzOdés-modositdas ezen eldterjesztés 4. szamu mellékletét

képezi.
A KépviselO-testillet részérdl a szerz8dés-modositas utdlagos jovahagyasa sziikséges.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eltterjesztést megtargyalni és a hatdrozati
Jjavaslatot elfogadm sziveskedjék.

Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselé-testiilete megtargyalta az ,Ll6terjesztés a GINOP-
1.1.3-15-2016-00005 azonositészamt "A szigetvari gydgyhely komplex turisztikai
fejlesztése" ciml pélyazathoz kapcsoloddan "1 rész rekredcids kdzpont épitése” targyt
vallalkozasi szerzddés 1. szamu modositasa targyaban ismételt dontésrél” targyd napirendi
pontot, és az alabbi hatdrozatot hozta:



Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete az eloterjesztés mellékletét
képez6 villalkozasi szerz6dés 1. szami modositasa elnevezésii dokumentumot
megismerte €s utdlag jovahagyja azt.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremiik6do: Dr. Weszner Veronika jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: azonnal

Szigetvar, 2023. oktdber 10.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztély
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete 2023. szeptember 28-i rendes
iilésének jegyzékonyvébdl

Targy: Eléterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonositészamu "A szigetvari
gyoégyhely komplex turisztikai fejlesztése™ cimii palyazathoz kapcsoléddan "Il
rész rekreacidés kézpont épitése" targyu vallalkozasi szerzddés 1. szamd
modositasarol

Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

222/2023. (IX.28.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselo-testilete megtargyalta az Eléterjesztés a GINOP-
7.1.3-15-2016-00005 azonositészamu "A szigetvari gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése"
cimU palyazathoz kapcsoloddan "ll. rész rekreacios kdzpont épitése” targyu vallalkozasi
szerzodes 1. szamu modositdsarol” térgyl napirendi pontot, s az alédbbi hatérozatot hozta;

1. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testilete az eldterjesztés mellékletét
képezd, Jakab GEO Kit-vel kotendd vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasat
megismerte és jovahagyja azt.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselb-testilete felhatalmazza a varos
Polgarmesterét, hogy a vallalkozési szerzddés 1. szdmu modositasat irja ald,
valamint ezen dbontésérdl a hatarozat megklldesével értesitse a kozbeszerzési
szakérté szervezetet, hogy a szlkséges ex ante ellendrzés Iefolytatasa
megkezdddhessen.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremkodd: Dr. Weszner Veronika jegyzé

Marton-Fekete Csilla osztalyvezett
Hataridé: 5 napon belll

Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyzd

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmester

,éLLk‘ .\«rﬁ}--k_ 2
A kivonat hiteléll: Barkaszi Maria jkv.
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Pontositas, kiegészités a 14. napirendi ponthoz

Kivitelezé szervezet a tervezett szerz6désmodositashoz kapesolddéan 2023. szeptember 26-4n
megkereséssel fordult Szigetvar Viros Onkormanyzathoz, amely megkeresés ezen
dokumentum 1. szdmu mellékleteként keriil csatolasra.

A megkeresés alapjan Kivitelez6 szervezet kezdeményezte az éltala felsorolt indokok alapjan a
kivitelezési hataridd tovabbi 4 nappal, azaz minddsszesen 75 nappal térténd meghosszabbitdsat.
A kivitelezd szervezet megkeresése alapjan a kdzbeszerzési szakértd szervezet dsszedllitotta a
modositott szerz6dés-maodositas tervezetet, amely ezen dokumentum 2. szami mellékleteként
keril csatoldsra.

A leirtak alapjan a hatérozati javaslat pontositasa, kiegészitése nem sziikséges.

Szigetvar, 2023. szeptember 27.

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmester




5. QL, MEWEKLET

SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZAT

Ugyiratszam: 01-3/119-24/2023. Tarev: Tajékoztato
Ugyintéz8: Marton-Fekete Csilla
Kelt: Szigetvar, 2023. oktdber 02.

Szigetvir Viros Onkormdnyzat Képvisel-testiiletének tagjai részére
Tisztelt Képviseld Asszony/Ur!

Szigetvar Varos Onkormanyzat hivatalos képviseljeként keresem meg Ondket az alabbiak
szerint:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselg-testilete 2023. szeptember 28-i rendes {ilésén
hozott dontést az ,.Eldterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonositészamu "A szigetvari
gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése” ciml palydzathoz Kkapesolddoan "I1. rész
rekreacios kozpont épitése" targyd vallalkozasi szerzdddés 1. szamG modositdsardl” targyn
eléterjesztésrol. A napirendi ponthoz kapcsolddoan 2023. szeptember 27-én kiegészités kertilt
kikiildésre. amelyben javaslat keriilt megfogalmazasra a kivitelezési hataridé tovabbi
nappal. azaz minddsszesen 75 nappal t6rténd meghosszabbitasara vonatkozdan. A Képvisels-
testtilet a kikiildott kiegészitésnek megfelelden, azaz a kivitelezési hatdridé 75 nappal torténd
meghosszabbitasat hagyta jova. A Képvisel6-testiilet dontését koveten ismételt egyeztetésre
keriilt sor a kivitelezd szervezet képviselSivel. amely egveztetést kivetden hoztam meg azon
dontésemet. hogy az eredeti eldterjesztésben szereplé 71 napos hataridd hosszabbitasra
vonatkozo szerzddés-modositas keriil aldfrasra, amelynek figyelembevételével a befejezési
hataridé 2023. december 18. napja.

A Keépviselo-testiilet soron kivetkez6 (ilésén déntésemhez kapcsolddoan a Képviselé-testiilet
részérdl utdlagos jovéhagyas valik sziikségessé.

Kérem a tajékoztatdban foglaltak szives tudomasul vételét!

Tisztelettel: /@QOU A
&
Vass Péter | %
polgarmc‘-sier

H-7900 Szigetvdr, Zrinyi tér 1.
Felefon: +36 73 514 304 Fax: 36 73 514 349
e-mail: onkormanyzavw szigetvar.hu
Hivatali kapu: SZIGONK . KRID: 341968744



GINOP-7.1.3-15-2016-00005 \allahozasi szerz0dés 14 oldal

1. sz o maodosiias

2. rész Rekredcios kezpont épites

VALLALKOZASI SZERZODES
1.SZ. MODOSITASA
épitési beruhéazasra

Savrészrol Szigetvar Varos f)ul-;nrmz’myzut
székhely: 7900 Szigetvar. Zrinyi tér 1.
addszam: 15724193-2-02
azonosio: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester
mint Megrendeld  (a tovabbiakban: .Megrendel6™)
Masrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag
székhelve: 7631 Pécs. Németh Béla utca 18.
cégjegvzékszama:  02-09-084812
ad6széma: [4131819-2-02

vallalkozo Vallalkozok nyilvantartasa
szerinti nyilvantartasi szama: 25A95263
bankszamlaszam: 10701214-70636284-51100005

képviseli: Welchner Andras ligyvezeld
mint Villalkozo (a tovabbiakban . Villalkozo™)

(a Megrendeld ¢s a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
kdzott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendels. mint Ajanlatkérd a kozheszerzésekrol szélo 2015. évi CXLIIL térvény
(..Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nyilt kizbeszerzési eljarast
folytatott le a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kddszamu .Szigetviri gyogyhely komplex
turisztikai fejlesztése™ targyt palyazat keretében, mely eljards eredményeképpen Felek
2023. januér 12. napjan Vallalkozdsi Szerzédést (tovabbiakban: Szerz8dés) kététtek.

(B) Felek megallapitjak. hogy egyik félnek sem felrohato. Ajanlatkérd dltal kelld gondossaggal
elore nem lathatd kiriilmények dlltak fenn a teljesités sordn. melyek érdemben

befolyasoljak a Vallalkozé részére rendelkezésre alla teljesitési hataridot.



GINGF 7,13 15 2016-00005 Villahorast srevaodes 2 4. oldal
1 s maddositas

2. resy Rehredeios Rizpont opites

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerzédés 6.1, pontiat (A TELIESITES HELYE ES HATARIDEIE) az
aldbbiak szerint madositjak:

0.1 A szerzédés teljesiiésének hardrideje:

e a szerzddds hatalyba lépesét kiverd munkaiteriifet draddsiol szamitott 251 nap
(180+71 nap). azaz a munkateriler draddasdrél szamitonran 2023, december
18, napja.
Szerzddésszerii a telfesités. ha a miiszaki dradas-divételi eljdrds o teljesiiési
hatdrnapon meghkezdédik és leghkésdbh 2023. december 28. napjdaiy (rividitett atads-
atvételi eljdrds) eredményesen zarul,

A Szerzddés egyéb pongjai viltozatlanul hatdlyban maradnak.

3. Szerzddésmédositis jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglah leltételek maradékialan betartdsa mellett
keriil sor jelen szerzédésmédositds megkStésére és a moddositds 2.1, pontja szerinti
viloztatis megfelel a Kbt. 141, § (4) bekezdés ¢) pontjaban foglaltaknak:

a) a madositast olvan kbriillmények feiék scitkségessd, amelyeker az ajanlarkéri kells
gondossaggal eljdrva nem lathatont eldre;

A szerzddes megkotését kdvetden a munkateriitet ataddsra 2023, aprilis 11. napjdn
kerlilt sor. Az &pitési beruhdzas miszaki ellendre 2023. méjus 18. napjan a
Kivitelezési munkédkat leallittatta, tekintettel arra. hogy a Vallalkozd altal t6rtént
feltarasok eredményeképpen megdllapithaté. hogy a korabban, mds véallalkozd altal
kivitelezett alaplemez, valamint athidalok nem terv szerint kivitelben késziilt.
Miszaki ellendr tovabbi feltarasokra vonatkozd wasitast adott Vailalkozonak.

A feltdrasokar kévetden a Tervezd bevondsdval a sziikséges tervimddositésok
elkésziiltek. az elizd kivitelerd szakszeriitlen kivitelezési tevékenyséaébdl adado
statikai nregerdsitési munkah eifvgaddsra kerliliek, Felek a Rélségvetdés coves
tetelel tekintetében egyezterdst [olytattak. a miszaki-funkcionalis egyenériékiliség




GINO-7.1.3-13-2016-00005 Vallakozdsi szerzades 2 4. uidal
1. sz, modosnds

2 resz Rekreacios korpont epites

figyelembe vételével, a szerzddés altalanos jelicgének sérelme nélkiil régzitették a
megy alosttandd maszaki tartalmai. mely nem jir a vallalkozasi dij modositasaval.

A mitiszaki ellendr 2023, julius 28. napjan megallapitotta. hogy a kivitelezési munka
folytatddhat. gy az akaddlyostatdssal drintent napok szdma 70 nap. mely
id6tartammal keriilt a teljesiiési hataridd meghosszabbitasra.

b} a médasitdas nem valtoziatia meg a szer=édés altalanos jellegér:
A szerzOdés mddositdsa nem villoztatia meg a szerzdés altaldnos jellegét,
szerzOdés [6 targya. az elérendd ¢él és 1étesitmény nem véltozik.

¢} az ellenériék novekedése nem haladja meg az erederi szerzddés ériékének 50%-dar.
A szerzdésmaodositds ezen jogalapja alapjén cllenérick névekedés nem t8riénik.

L]
2

- A Viéllalkozd tudomasul veszi. hogy a 251 naptdri nap teljesitéshez kapesolods

miiszaki eldrehaladasi Gitemtervet annak figyelembevételével késziti el hogy a
kdzbeszerzés eljaras targya szerinti L Kivitelezés™ Eurdpai Unids forrasbol valdsul meg,
amelyre tekintettel az egyes részszamlikhoz és végszamla(k}hoz kapesolddd miszaki
tartalom teljesitése semmilyen médon nem haladhatja meg 2023. december 31-¢i
fizikai és pénzligyi zarashoz tartozd véghatéridbt. ezért a teljesitési hatdriddt kévetden
roviditett miiszaki dtadas-dtvételi eljards tériénik.
Villalkozd wdomdsul veszi, hogy a fentiek figyelembevételéve amennyiben nem tartja
a miiszaki elérehaladas litemét és a 2023, december 31-ei {izikai és pénzilgyi zéréshoz
lartozd Megrendeldre vonatkozd véghataridé emiatt nem teljesiil. gy az pénziigyi
forrasvesztéshez vezel és ezdltal a miiszaki tartalom nem valik elszamolhatéva mivel a
timogataspolitikai cél nem teljesiil.

Jelen szerzddés 4 (négy) darab eredeti példanyban készitlt. amelybd] 2 példany a Megrendelét.
2 példany a Vallatkazot illeti.

A jelen szerzddésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozoul kérdések
tekintetében a kiizbeszerzésekrd! 52616 2015, évi CXLINL térvény és a Polgdri Torvénykony vral
sz010 2013, évi V. winvény rendelkezései az irdnvaddk.

A Pelek képviselai jelen szerzGdést dtolvasds utan. mint a Felek tigyleti akarataval mindenben
megegyezot magukra nézve kdételezdnek ismerik el helvhenhagyalag alairjak. Aldiroik
Kijelentik, hogy a szerzdédés aldirdsira jogosultak és a syerzédds hatdlvbalépéséhez tovabhbi
jogeselekmeényre nines szikség.

—



GINOF-7 13 15 2016 00005 Vallakozas) srerrodes
1 $Z. MOKOs1tas

4. 1esz Rehreacios kozpont epites

Mellékletek:
- |.sz. melléklet: akadalyoztatas kimutatasa

. sz. melleklet: tervezdi nyilatkozat

. sz. melléklet: drazott kiltségvetés

NN P (S

. sz. melléklet médositott pénziigyi-miszaki Gtemtervy

Kelt: Szigetvar. 2023. szeptember 29.

Jogi ellenjegyzd:

Sy
Dr. Weszner Veronika

jegyzo

Pénziigyi ellenjegyzd:

\
Horvathné mrit}ta:)ndrea

osztalyvezetd

oo A4 44

Jakab GEO

Vallalkozd

Wl |
w1

Kft.

Welchner Andras tigyvesetd



