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ELOTERJESZTES

Szigetvar Viros Onkorminyzatinak Képviseld-testiilete
2019. oktober 31-i iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,,Szigetvari dvodak és
bilesdde bévitése és felajitasa” eimii palyazathoz kapesoléddan a Timar E'Ipitész-Mérnﬁk
Iroda Kft-vel kitott tervezési szerzodés utélagos jévahagyasaral.

Eléterjesztd: Dr. Vass Péter polgirmester

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzata és a Timar-Epitész Mérnok Iroda Kft. kozott tervezési
szerzOdés keriilt alairasra a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszami ,,Szigetvari 6vodak és
bolecséde bovitése és feljitasa™ cimil pélyazathoz kapcsolodoan épitési engedélyezési es
kiviteli tervdokumentacié elkészitésére vonatkozdan.

A projekt keretén beliil, a Napsugdr Ovoda és Bolcsdde bovitése és felijitasahoz kapesol6dé
kivitelezési munka soran felmeriilt problémakrol a tervezd szervezet altal tervezi miivezetdi
feljegyzés keriilt Gsszedllitasra. A feljegyzés ezen eldterjesztés 1. szami mellékletét képezi.

A feljegyzés alapjan a Napsugar Ovoda épiiletben a fodémmegerdsités valik sziikségessé. Az
eltakart szerkezet feltarasaval egy teljesen 1j tervezési feladat allt eld, ami nem megoldhatd az
eredeti miiszaki, pénziigyi és idkereten beliil, igy a korabbi tervez6i szerzddés mellett @)
tervezési és felhasznalasi szerz6dés alairdsa valt szilkségessé. A kivitelezési munka befejezési
hatéaridejének rovidsége miatt aldirasra keriilt a tervezési és felhasznaldsi szerzodés a Napsugér
Ovoda épiiletében fsdémmegerésitésre vonatkozoan 2019. oktdber 10. napjan. Az alairt

szerzOdés ezen eléterjesziés 2. szamii mellékletét képezi.

Az alairt tervezési és felhasznalasi szerz0dés utdlagos jovahagydsa sziikséges a Képviselo-
testiilet részérol.

Fentick figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy dontsén az
wEloterjesztés a TOP-1.4,1-15-BA1-2016-00019 kdédszamu ,,Szigetvari 6vodak és béleséde
bévitése és felijitasa” cimii palydzathoz kapcsolodéan a Timar Epitész-Mérndk Iroda Kft-vel
kotott tervezési szerz6dés utdlagos jovahagydsardl” targyd eléterjesztésrol.

Hatarozati javaslat

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete az ,,Eldterjesztés a TOP-1.4.1-15-BAl-
2016-00019 kodszami ..Szigetvari 6vodak és bolecséde bovitése és felajitasa” cimii palydzathoz
kapcsolodoan a Timar Epitész-Mémiok Iroda Kfi-vel kotott tervezési szerzodés utélagos
jovahagyasaro!l” targyu el6terjesztést megtargyalta és az alabbiakat hatarozza el.

1./ Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete az eloterjesztés mellékletét képezo,
Timar Epitész-Mérnok Iroda Kft-vel a Napsugar Ovoda épiiletében fddémmegerdsitésre
vonatkozd, 2019. oktober 10. napjan alairt tervezési és felhasznalasi szerzodést megismerte és



jovahagyja azt,

Felelbs: Dr. Vass Peter polgarmester
Kdzremikddo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztilyvezetd
Hatérido: 15 napon beliil

Szigetvar, 2019. oktdber 24.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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Tervezdi (mUvezetdi) feljegyzés:
targy: tajékoztatas a szigeitvar Napsugdr évoda korszerUsités &s bovités kivitelezesi munkdi
soran felmerilt problémdakrol

Az aldbbiakban igyekszem keruini a részletes szakmai okfejteseket, csak a
legszUkségesebbekre szoritkozom, megprébdlom a laikus Epittetd szamara is érthetd modon
osszefoglalni a kialakult helyzetet.

A térgyi kivitelezes kezdetén a Kivitelezd jelezte, hogy szUkségesnek tartja az eredetileg
tervezéssel nem érintett keletli éplletrészben Iévd csoportszobdk padozatdnak feltdrasat,
mivel sajat tapasztalaia s az Uzemelieidi jelzesek alapjan, a padiofellleten 16rteénd mozgads
hatdsdra a parketta mozog.

A tervezés idején is hasonldak voltak a tapasztalataink, de az Epitietsi prioritdsok (az épuiet
alapterileti majd késdbb funkciondlis bbvitése) és a szerkezet dllapotdnak ériékelése
olapjdan (pénztgyi okbdl) nem ierveziiink beavatkozdst.

Az elvégzett padozati feltdrds igazolta az eldzetes tervezdi feliéielezést, miszerint a fédém
teherhordo- illetve padozati rétegei egymastdl , kvdzi" figgetlenek. A parketta alatti teli
deszkdzat nem a szokdsos méretd parnafakra kerllt a homokfeltdltésbe, hanem gerenddkra,
ami alatt szintén teli deszkdzat volt. Elsé ranézésre ez boritoit fagerendds fodemnek 10nt, de
a teljes fédemvastagsagbdl és a ritka gerendaosziasbol egyertelmd volt, hogy ez nem lehet
a tényleges teherhordd szerkezet. A deszkdzot megbontasa utan Iathatéva valt azigazi
teherhordo szerkezet, ami az eldzetes varakozdsokidl eltéréen, nem vasbetongerendds,
béléstestes fédém, hanem beritott fagerendds fédem.

Ere utald eldzetes jelek nem voltak tapasztalhaidk. A f6démek alsé feliletén nem voltak az
dllandd mozgdasbdl adodo repedések, illetve bar a fédéem jardskor lehagjtott, de ugrdlaskor
nem mutatott a fafddémre jellemzd belengést.

Az épités idejébdl {1930-as évek) és az altalunk ismert eredeti kdzfunkciobdl (hadkiegészitd
parancsnoksag) adodoan sem volt varhatd a fafddem jelenléte, tovabba emre vonatkozd
megrendeldi tdjekoziatdst sem kaptunk.

Iardjeles megjegyzes: a kivitelezés kdzben taldlt robbandszerkezetek igazoltdk a katonai
funkciot, mely a hdboriban bombazdsi ceélpoentta vait.

A feltarasok sordan, 16bb helyen is talaltunk uidlagos, helyi fddém megerdsitiéseket, melyek
kényszeredett és esetleges megolddasok.

Ez a vdratlan fordulat 16bb problémat is felvetett, oz Uj helyzetben a tervezett és o meglévd
funkcid tdzvédelmi kdvetelményeinek a feltart fddemszerkezet nem felel meg, ezért
valamilyen beavatkozdssal megfeleldvé kell aiakitani vagy Ujja kell epiteni.

Ennek egyik lehetdsége az alsé olddli tdzvédelmi membran alkalmazasa. Ennek reszetes
vizsgdlata sorén a fafddém tartészerkezeti szempontbdl nem megfeleldnek bizonyult.
Mindenképpen megerdsitésre vagy cserére szorul. Erre 16bb mdszaki lehetdség is
rendelkezésre dll. A teljes fddémcserét pénzigyi, tartdszerkezeti és kivitelezés-technologiai
okokbol elvetetitk és kindulasként acélgerendds-trapézlemezes Uj, a megléevdidl flggetien
fédém betervezése mellett déntdéttink, a meglévd fagerenddk és az alsd deszkdzat
megtartdsaval. Ennek a valtozatnak a megvaldsitasa, az eldzetes méretezés utdn készitett
tervezdi koltségbecsiés alapjdn, cca. 70 M Fi-os 1dbbletkdliséggel jarna.

A t0zvedelmi membrdn beépitése tovdbbi problémdkat vet fel, ilyen pl. az elvart
tgzvédelmi teliesitmény-jellemzék igazolhatdsaga (specidlis miszaki megolddasok
alkalmazdsa) és az amugy is az elsirt érték hatdrdn iévd helység belmagassag csdkkenese.

tervezdi (mivezetdil felieayzés 2019. szepiember 20.
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A mUszaki szUkségszerdségbdl felmerild tobbletkdltségek csdkkentése érdekeben a
tervezett fodémszerkezelet modositottuk, a minden fagerenda kézben elhelyezendd
nagyméretl acélgerenddkbdl alié U], figgetlen fodém helyett, a meglévd fofédem
megerdsitését javasoljuk.

A nagy. 5 m feletti f{6dém fesztdvolsdg csdkkentésére kereszlirdnyl acélgerendakat
tervezink, a feltdmaszkodds szikségszerd megerdsitésével. Ezzel a megolddssal a meglévd
fagerendas fédém mar tartdszerkezeti szemponibdl megfeleld lesz, de az elézdekben
emlitett 10zvédelmi membrdn és a vele jard problémak megmaradnak, sét a keresztgerenda
alatti legkisebb szabad belmagassag tovabb csdkken.

Ennek a mUszaki megolddsnak a becsitt kdltsége varhatdan nem éri el az 50 M Fi-t.

Az eredeti kiviteli tervek szerint a meglévo épUlet tartidszerkezeteinek megerdsitése nem
szikséges, illetve tdzvédelmi membrdnra sincs szikség, ezért ezek szUkségessé valdsa, sz6
szerint, keresztUlhizza az eredeti (pénzlgyi és mUszaki) szamitasokai!

A szikséges tervmodositds eldkészitése soran felmerllt annak a lehetdsége, hogy a
megiévo fodémszerkezet megtartdsara eseti eltérési engedélyt kérjlink az Orszagos
Katasziréfavédelmi FSigazgatdsagtol, de a részietes vizsgdlatok ezt kizartdk. Az ilyen
engedélyt csak akkor adja meg az OKF, ha a fenndllé kockdzatot ellensilyozéd muiszoki
megolddst tervezink be, ilyen lehetne minimdlisan az alsé oldali tizvédelmi membran
alkalmazdsa, de ez a fddém tartdszerkezeti nem megfeleldsége és a belmagassag
csokkenése miatt kizart.

A belmagassag kérdésére megoldds lehet az orszagos épitési kdveteiményekidl vald
eltérés engedélyezése irdnti kérelem benyujtdsa, ezt mieldbb meg kell fennink.

A feltarasok kdzben a csoportszobdk k&zoti valaszfalak megsérdliek, illetve kiderllt, hogy
On. rabic falként éplliek, helyredllitdsuk nem célszerQ. Ez is Uj helyzetet feremt, de mas
szempontbdl. A kéi-két csoportszoba és a kdzoitik 1évs taroldk (we-vel) funkciondlisan nem
optimdlis kialakitasOak. Most lehetdség nyilik kedvezobb elrendezés kialakitasdara, de ez is
tobbletkdliseggel jar.

A kép teliessége érdekében vizsgdaltuk azt a lehetdséget is, hogy a fafddémes éplletrészt
teljiesen elbontjuk és visszaépitjok.

Ennek becsuli kdltsége a fajlagos mutatok alapjdn: cca. 650 m2x 374 e Ft + 27 % AFA, azaz
bruttd 309 M Ft, 2019, évi drszinten. Az eredeti koltseégvetés néhdny tétele maradna csak el a
bontdssal, de az Uj épités teljes kdlisége jelentkezne. A jelenlegi tervek szerint oz épllet
nyugati részére konceniralédik a tervezett épitési munka és kiaddasok is.

Ha figyelembe vesszik a nyilvanvald éplletszerkezeti és kivitelezési eldnydket, akkor is cca.
300 M Ft nagysagrendG tdbbletet igényel ez a megoldds.

Sajnos a felmerOlt mdszaki és épitésjogi problémadk, tovabbd ezek megoldasa, messze
meghaladjdk a tervezdi mivezetés kapacitdsigényét, ami az eldkészitést lassitja, tovabbi
nehézséget okoz, hogy mivel az épllet egy SsszefUggd rendszer, a felmerllt problémak
minden szakdgat érintenek kisebb-nagyobb mértékben. Ez az érintetiség sem csSkkenti a
kdltségeket, hanem ellenkezdleg.

A kialakult Oj helyzetben ismét mUszaki és épitésjogi rendet kell teremteni az éplletben, ami
a tulszabdlyozott eldirasok miatt igen bonyolult feladat.

Tartaszerkezeti szempontbol tovabbi probiéma, hogy mig csak kisebb beavatkozdsokat
tervezilink, addig az egyes szerkezetek trhetd dllopota megengedett volt, de amint egy
difogd, nagyobb megerdsités valik szOkségessé, azonnal tdbblet kdvetelményeknek kell
megfelelnie a vizsgdlt szerkezeteknek, ami pedig mar sokszor ieljesithetetlen.

Pl. meglévd szerkezetek esetén a |étesités kori eldirdsok, szabvanyok alapjdn végezheid az
ellendrzeés és a mindsités, de a szUkséges megerdsités sordn mdr a mai, jéval szigorubb
eléirdsok, szabvanyok alapjan kell eljiérni.

tervezdl (muvezeidi) feliegyzés 2019. szepiember 20,
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Pl. o teljes éplletet vizsgdini keli a foldrengéssel szembeni viselkedés szemponijabdl.

A fentiek migtt kijelenthetd, hogy gz eliakart szerkezet feltdrdsaval eay teliesen uj tervezési
feladat dllt eld, ami megoldhatatlan gz eredeti miszaki, pénzigyi &s idSkereteken belil
ezér javasoljuk a T. Epittetd szdmdra, hogy a szilkségessé vald tébbletkiaddsok forrdsat
biztositsa, illetve kérjuk, modositsa a kordbbi tervezdi megbizdsunkat.

Pecs, 2019. szeptember 20.

‘k

Timar Gydrgy

okl. épitédmérndk £2-02-0234
. mint general tervezd

Timér Epitész-Mérndk Iroda Kit.
7623 Pécs, Ungvdr u. 22

tervezsi (mivezetdil felieayzés 2019. szeptember 20.
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TERVEZESI- ES FELHASZNALASI SZERZODES

épitészeti-m0szaki tervezési tevékenysegrdol, amely |étrejott egyrészrdl:

Megrendeld: Szigetvdr Vdros Onkormdényzata a tovabbiakban: mint ,,Megrendels”
Székhelye és postacime: 7900 Szigetvdr, Zrinyitér 1.

Addszama: 15724193-2-02

Képviseleteben elfjar: Dr. Vass Péter polgarmester

Elérhetdségek: &: 73/514-300; e-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Masrészrél:

Tervez8: Timdr Epitész-Mérnék Iroda Kft., a tovabbiakban: mint ,Tervez8"
Székhelye és postacime; 7623 Pécs, Ungvdr u. 22.

Cégjegyzékszdma: Baranya Megyei Birdsag, mint Cégbirdsag 02-09-068747
Addszéma: 13049713-2-02

Kamarai cégnyilvantartési szama: DDEK C-2-625

Képviseletében eljar: Timar Gyodrgy Ugyvezetd-tervezd

elerhetdoségek: & 72-511-306; mobil: 20-433-11-22; e-mail; timar@timarkft.hu
egyUttesen: Felek, kdzéit a mai napon az aldabbi feltételek szerint:

0. Elézmények:

Szigetvar Vdros Onkormdnyzata 20146, évben benyUjtott TOP-1.4,1-15-BAI-2016-00019

kodszamu | Szigetvar ovoddk és bolcsbde bbvitése és felljitasa targyl pdlydzati projekt

keretében korszerGsiti a Dél-Iselic Ovoddi, BolcsGdéje és Konyhdi Napsugdr Ovoda

Tagintézménye, 7900 Szigetvar, Széchenyi Ut 61/2.; (hrsz.; 1695/5) alatti éplletét.

A projektet elbkészité tanulmanytervet, llletve épitési engedélyezési és kivitelezési

tervdokumenidéciot Tervezd szervezet készitette korabban.

Intézmeény jelzése alapjan 2019. mdjus hdénap végén megtartott helyszini bejards sordn

megdllapitdst nyert, hogy vélhetéen a fddémszerkezet megerdsitése vdlik szUkségesseé, mert

kivitelezd szervezet a fodémfeltdrds sordn a kordbbi iervekben feltéielezetidl eltérd

fodémszerkezeteket taldit,

A meglevo fddémszerkezeteket a taridszerkezeti ellendrzés nem megfeleldnek mindsitette,

lletve a vonatkozd tdzvédelmi kdvetelmények sem ieljestinek.

Az igy kialakult helyzet az eredeti kivitelezési tervdokumentacid olyan mértékd atdolgozdsat

igenyli, ami meghdladja a kdldn szerzOdes alapjan végzendod tervezdi mlvezetes kereteit,

ezert valt szikségessé jelen szerzbdeés megkdiése.

Az aldbbi tervdokumeniacick jelen szerzddés mellékletét képezik, akkor is, ha fizikailag

nincsenek is hozza csatolva:

» Megrendeld &s a Baranya Megyei Onkormdnyzati Hivatal megbizdsa alapjén 2016-ban
keszOlt pdlydzati tanuimdanytervek

» a Napsugdr Ovoda atalakitdsara és bovitésére vonatkozod jogerds épitési engedély, iletve
az ennek alapjdn 2017-18-ban elkészitett kivitelezési tervdokumentdcio.

1. A vdllalt tervezési tevékenység pontos megnevezése:

Tervezéssel érintett helyszin: Dél-Iselic Ovoddi, Bolcsédéje és Konyhdi Napsugdr Ovoda
Tagintézménye, 7900 Szigetvar, Széchenyi Ut 61/2. (hrsz.: 1695/5).

Tervezd szervezet feladatat képezi a meglévé jogerds épitési engedély alapjan kordbban
elkészitett kivitelezési tervdokumentacid didolgozdsa, a meglévd fagerendds fédémek
megerdsitéséhez kapcsoldéddan.

e az erintett szakhatdsagokkal, engedélyezd hatdsaggal tériénd egyeztetések lefolytaiasa, J~.

illetve szikséges nyilatkozatok beszerzése engedélyezd hatdsag részérdl arra vonatkozdan, ™
hogy jelen szerzb6dés kereiében tervezett tevékenység épiiési engedely kbieles
tevékenység —e, illetve szUkséges —e a meglévo épitési engedély modositdsa;

» megvaldsitdshoz szikséges modositott kivitelezési tervdokumentdcié teljes kord
osszedllitdsa a 3. szamu meliékletben részletezettek szerint: épitészeti tervek és muoiszaki
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leirdsok, szakdgi tervek és mUszaki leirdsok, kdltségvetések (drazott, arazatlan), dokumentalt
kdzmUiegyeztetések, 10zvédelmi terv dsszedllitésa, folyamatos konzultdlas épittetdvel, teljes
éplletgépészet, gyengedram és erésdram villamos tervezés a vonatkozd -TOP-1.4.1-15.
kodszamu pdlyazati felhivésban foglatak figyelembe vételével, betartdséval;

» atervezési folyamatba szlkseg szerint rehabilitacios szakmeérndk is bevondsa keril.

o A Kkiviteli tervdokumentdacid, drazott, darazatlan koéliségvetés d&sszedllitdsakor tervezd
szervezet feladatat képezi az eredeti kiviteli tervben szerepld, de jelen szerzddés keretében
Bsszedllitasra kerIS kiviteli terviben megvaldsitasra nem kerllS kdliségveteési sorok — minden
szakagi koltségveiésre vonatkozdan- negativ eldjellel térténd feltintetése a készild
kdliségvetésben annak érdekében, hogy a {6bbletmunka mértéke, mennyisége
egyertelmuien kimutatasra kerUlhessen.

¢ Ajelenleg érvényben |évd épitési beruhdzdshoz kapcsolddd véllalkozdsi szerzddés alapjan
tervezd feladatat képezi, hogy a tervezett ,, pdtmunka” nettd értéke lehetbség szerint ne
haladja meg a nettd 65 millic Ft értéket Ogy. hogy ezen pétmunka javaslat mér tarialmaza
a kivitelezd szervezet dltal mdr elvégzett lletve esetlegesen szikséges fodémfeltardsi
munk&kat is.

» A pdlydzat ckaddlymentes lebonyolitdsa, illetve elszdmolhatésdga érdekében
kbzremikddik a ,Osszehasonlitd kdliségvetési tablazat miszaki tartalomvéltozdshoz”
megnevezesd dokumentum 8sszedllitdsdban.

Tervezéi alapszolgaltatds:

1.1. Tervezd6 a fentiekben részetezett eldzmények figyelembevételével, muszaki
szUkségszerdségbd!l, generdl-tervezdként didolgozza a kordbban dltala elkeszitett kivitelezési
dokumentdaciét.

1.2. Felek régzitik, hogy Tervezd a kordbbi tanulmdnytervek és a jogerds épitési engedély (1.
es 2. sz. mellékletek) alapjan teljesiti a jelen Szerzddésben meghatdrozott feladatat.

1.3. Tervezd jelen Szerzbdés teljesitése érdekében szikség szerint egyeziet az illetékes
foépitésszel, épitésigyi hatdsaggal, szakhatdsagokkal, az érdekelt kdzmuszolgdltatdkkal,
beszerzi azok jogszabdlyokban eldirt vélemenyeit és nyilatkozataikat.

1.4. Nem képezi Tervezd alapszolgdltatdsat:

gyartmdanyiervek készitése,

epUletenergetikai tanUsitvany elkészitése,

a Tervezési Program megvdaltozasa miatti tervmaodositasok elvégzése,

tervezdi mivezetési feladatelldtas (csak kUlén szerzbdés alapjan),

a tervdokumentaciotdl eltérd kivitelezés esetén, megvaldsuldsi terv elkészitése.

2. Tervezdi kildnszolgdltatasok:

2.1. Kilénszolgdltatdsok azok a munkareszek, amelyeket a Tervezd - Megrendeld megbizdsa
alapjén - oz alapszolgdltatdsokkal, de ezeknek a kiterjesziéseképpen végez,

2.2. Felek megdllapodnak abban, hogy az aldbbikllénszolgditatdsok csak kUién megrendelés
és szerzodés alapjan kapcsolédnak a targyi tervezéshez.
+ eselleges tervmddositasok dokumentdldasa, megvaldsuldsi terv készitése,

3. Megrendeléi adatszolgdltatds és annak hatdridéi:
3.1. egyezietések, helyszini szemle lehetdsegének biztositdsa: folyamatos

4, Epitészeti-mGszaki tervdokumentdcié tervszdllitasi hatdrideje, médja, teljesités:

4.1. A szerzddésben foglaliak teljesitésének véghatdrideje: )
2019. november 11. 16.00 éra 2N
Szerz6dé felek az alabbi részhatéridét hatdrozzdk meg:

Tartoszerkezeti munkarész:

2019. oktober 21. 16.00 éra

Tervezd, ezen (rész-thatdridén belll jogosult eldteliesitésre, ez esetben a Megrendeld az
elbzetesen atadott tervdokumentdaciot kdteles atvenni.

Indokolt gsetben Felek barmelyike kezdeményezheti a teljesitési hataridd modositasat.

o B

megrendelé fervezd
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42. Tervez6 a Megrendeldnek teljesitéskor az aldbbi példdanyszémban kdteles atadni a
dokumentumokat:
* kiviteli tervdokumentacio, mely tartalmazza az razott és az drazatian kdltségvetést,

4 db papir alapu és 1 db elekironikus peldany {doc, xls, pdf formatumban, CD-n vagy DVD-

n),
Tovabbi példanyokat Tervezs térités ellenében szUkség szerint biziosit Megrendels szamara.
A személyes dtadds helye: a Megrendeld székhelye.
43. Megrendeld az épitészeti-mUiszaki tervdokumentacid elkésziltét folyamatosan
figyelemmel kiséri, felOgyeli.
4.3.1. A Megrendeld az épitészeti-mszaki tervdokumentdacid atvéielétdl szamitott 8 napon
belUl jogosult kifogdsait a Tervezével irGsban kdzdini. Felek megdllapodnak abban, hogy a
fenti hatériddben irasban kdzélt megalopozott kifogdsok alapjan, a Tervezd a lehetd
legrévidebb idon (8 napon) belll kbteles a tervdokumentacio kifogdsolt részét kijavitani.
4.3.2. Felek rogzitik, hogy amennyiben Tervezd fenti hotaridében a megalapozott Megrendeldi
kifog&sokat kijavitja, €s a Megrendelbnek dtadja, Ugy nem esik késedelembe a teljesitésével.
Megrendelé a 8. nap leteltét kdvetden, amennyiben kifogdssal nem élt, ill. ha a Tervezd a
megalapozott kifogasokat kijavitotta, kdteles a teljesitésigazoldst haladéktalanul kiadni.
4.4, Tervezd a tervezési feladatok vonatkozdsdban akkor teljesit szerzddésszerden, ha az
elkeszOlt epitészefi-mszaki tervdokumentdcié a Jovdhagyott Tervezési Programnak, a
hatdlyos jogszabdlyoknak, a tervezésre vonatkozd eldirdsok {magyar szabvanyok, szakmai
standardok, MEK szabdlyzatok) rendelkezéseinek megfelel.

5. Tervezési- és felhaszndlasi dij, fizetés médja, hatdrideje:

5.1. A jelen Szerz6désben meghatdrozoit épitészeti-muUszaki tervdokumentdacio elkésziiési és
felhaszndl&si dijar:

1.570.000,- Fi + 27 % Afa, azaz egymillié-Stszdzhetvenezer forint +27 % Afa .

A fenti dif magdban foglalja az aldbbi szakdgi munkarészek dijait:

o &pitész,

tartészerkezeti,

tOzvédelmi,

épUletvillamossagi,

éplletgépészeti,

t0zjelzd rendszer,

rehabilitacids szakérid,

» generdl-tervezdi feladatok.

A Tervezési Program megvdltozdsa miatti tervmaodositas(ok). lletve az esetlegesen szikséges
megvalosuldsi terv elkészités dijardl, azok efdre nem Iathatd jellege miott, Felek az esetleges
felmerdUiéskor dllapodnak meg.

5.2. A fervezési dij megdfizetese a teljesitést kdvetden esedékes.

Tervezd az épitési beruhdzds lezardsaig, azaz a haszndlatba vételi engedély megszerzéséig
kbteles egyUttmOkddni a kivitelezési munkatervnek, engedélynek megfeleld befejezés
érdekében.

5.3. A megrendeld kdteles a jelen Szerzédes 6.1. pontjdban meghatdrozott tervezési dijat, az
épitészeti-mdszaki  tervdokumentacié szerzGdésszerd  teljesitésétdl  (teljesitési  igazolds
kiaddsdnak idépontja, vagy a leszdllitott terv dtaddasatdl szamitott 9. naptari nap, amennyiben
a megrendeld nem nyitatkozik €s teljesitési igazoldst sem ad) szdmitott 8 naptdri napon belll,
a Tervezd dital kidllitott rész.- vagy végszdmla alapjdn, dtutalds Ofjdn a Tervezd: 11731001-
20686057 szamu bankszamidjdra megfizetni. //.\-5;
5.4. A fizetés teljesités |dopon11c: az a nap, amikor az atutalt tervezési- és felhaszndlasi dij a
Tervezd bankszamldjdn jovdairasra kerllt vagy a készpénzben térténd megfizetés napja.

5.5. Amennyiben a iervezési folyamat sordn, a tervezési programban meghatdrozottakhoz
képest, jelenidsen megvdltozk a Tervezd felodata, akkor a Felek barmelyike jogosult a
tervezési dij modositasat kezdeményezni.

megrendeld ’térvezé



6. Tervezd felelGssége, kételezelisége és jogal:

6.1, Tervezd az épitészeti-mUszaki tervek elkészitésére, dtaddsdara, valamint jelen Szerzédésben

vdllalt egyéb kilénszolgdltatdsok elvegzésére kdieles.

6.2. Tervezd a Megrendeld érdekeinek, tovabbad utasitdsainak megfelelden kdieles eljarni, de

szakszerdtlen, nem megvaldsithatd, etikai szabdlyokkatl ellentétes szolgdliaidst nem végezhet.

llyen utasitdsokai nem hgjthat végre, Megrendeld ismételt, nyomatékos felszdlitésa esetén
sem. Tervezd koteles a Megrendeldt utdlag igazothatéan figyelmeztetni a fentiekre, ennek
elmulasztasabdl eredd karért a Tervezd felel.

6.3. Tervezd a SzerzGdés alapjdn és a tervezés folyaman birtokdba jutott Uzleti adatokat,

informacickat kdteles Uzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a szerzédéssel dssze nem

foggd célra nem haszndlhatja fel, harmadik személynek nem adhatfja ét.

6.4. Tervezo felelds:

o gz dltala készitett épfteszeti-mUszaki tervek muaszaki tartalmanak szakszerlségeert, valods
dllapoinak megfeleld tartalmaért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti
ordkseg megovasaért; az dltala készitett épitészeti-maszaki terv miszakilag kivitelezhetd,
gazdasdgos, célszerd megolddasokat tartalmaz, o megrendeld igényeit kielégiti.

o a terv keészitésében (részben vagy folyamatosan) részivevd, a tervezdi feladat szakmai
tartaimanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakdgi tervezdk és
szakeriok kivalasztdsdért; Tervezd a jelen Szerzbdésben foglaltak teljesitése érdekében
jogosult alvélialkozdkat igénybe venni, akikért Ugy felel, mintha az alvdllalkozoi dltal végzett
munkdkat sojdt maga végezte volna el.

o Az épitész koordindlja a szakdgi munkarészek elkészitesét, a szikséges egyezietések
lefolytatdasat. A szakdgi munkarészek dsszehangolasdeért a Tervezok egyUitesen feleldsek.

» qz elbirt szakmai feleldsségbiztositasi kdtvénye és a fedezet fenndlldsardl a biztositd
igazolasanak rendelkezésre dlidsdért, egyben vdaliglja, hogy a biziositds hatdlydt a jelen
Szerzodés teljesitéséig fenntartia,

+ hogy az épitészeti-mUszaki tervdokumentacion sem neki, sem harmadik személynek nincs
olyan joga, vagy igénye, mely a jelen Szerzddés szerinti felhaszndldst korldioznd vagy
kizarné:;

6.5. Tervezo kielenti, hogy rendelkezik az eldirt tervezési jogosutisdgu tervezdkkel, valamint

csak megfeleld jogosultsagl szakdgi tervezdt, illetve és szakértdét von be a teljesitésbe.

7. Megrendel6 kotelezetisége és jogai:

7.1. Megrendeld jogosult az elkészUlt tervek jovahagydsara, - vagy kizdrélag a Tervezési
Programnak, tovabbd jogszabdlyi, illetve szakmai eldirdsnak vald meg nem felelés esetén -
annak jova nem hagyasara.

7.1.1. Megrendeld kbteles a Szerzbdeés szerint teljesitett tervek Gtvételére, az alapszolgdltatdsok
&s a vdlialt kilénszolgdliatdsok dijanak, valamint a Tervezé felmerllt és igazolt — szerzdésszerd
- kdltségeinek megfizetésére.

7.2. Megrendelb koteles Tervezd szadmdara a terv elkészitéséhez, iletve az dltala vdllalt egyéb
szolgdiltatasok teljesitéséhez szlkséges minden adatot, tényt, informacidt, felvilagositast,
utasitast megadni, a Tervezd kérésére a tervezési folyamatban felmerlld iényeges
kerdésekben 3-5 napidri napon beldl dlliést foglalni, utasiidst adni.

7.3. Megrendeld feladata, hogy céljairdl az Tervezdt teljes kérden tdjekoztassa, igényeit
Tervezesi Programban régzitse, melynek tartalmaznia kell kGlondsen a Megrendeld eldirdsait,
kikbiéseit, feltételeit, a [&tesitmény elhelyezésére vonatkozd elképzelését, a megvaldsitdas
Utemezését, a szerkezetek elvart feliesitmeényadatait, a helyiségigenyeket és funkciondlis 7.,
kapcsolatokat, a bdvithetbség, szakaszolhatdsdg, direndezhetbség szemponfjait és of
kOldnleges berendezéseket, valamint a megvaldsitas tervezett kdliségkereiét.

7.4. Megrendeld kételes Tervezd rendelkezésére bocsatani a 4. pontban felsorolt
adatszolgditatdsokat az ott megadott hataridében.

7.5. A megvaldsitashoz szikséges engedélyek (pl. kozterUletfoglalds, sitb.). kezeldi
hozzdjdruldsok beszerzése a Megrendeld feladata azzal, hogy az eljdrdsok sordn tervezd
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szervezet kdzremUkddik az engedélyek leheté legrévidebb idén  beldl  torténd
megszerzéseben.

7.6. Megrendeld a tervet folyamatosan vélemeényezhetli az esetleges fervhibdk, illetve a
tervezési programtdl valod eliérés megeldzése érdekében. Megrendeld a terv, elfogadds eldtti
Tervellendr dltali felOlvizsgdiatat, ellendrzését nem igényili.

7.7. Megrendelé kijelenti, hogy a fizetendd tervezeési dij dsszegével rendelkezik, a kifizetést a
véllalt hatériddn belll teljesiteni tudja. Amennyiben fizetési kdtelezetiségének hatdaridében
megsem tenne eleget, akkor vdllalja a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének, mint
késedelmi kamatnak a megfizetéséi.

7.8. Megrendeld vdllalja, hogy az esellegesen szikségesse vald tervezdi mivezetési
feladatelidtassal elsdsorban Tervezdt bizza meg és csak abban az esetben ad mas jogosult
tervezdnek megbizést ilyenre, ha azt Tervezé nem vdllalja.

7.9. Megrendeld vdllalja, hogy az esellegesen szUkségessé vald megvaldsuldsi
tervdokumentdcid elkészitésére TervezOnek ad megbizdst.

8. A szerz8désszegés és a szerz§dés megszinése:

8.1. Ha valamelyik fél a jelen Szerz&désben meghatdarozott barmelyik hatdridét elmulaszija, a
masik fél - ha ez a késedelem jellegétdl fuggden érdekében dll - a teljesitésre megfeleld
péthatdriddt t0z ki. Annak eredmeénytelen eltelte esetén a Pik. szerinti késedelmes teljesités
jogkdvetkezmeényei alkalmazhatok, jelen Szerzddésben megdllapitott eltérésekkel.

8.2. Megrendeld - elbzetes értesités és kdliségtérités mellett — a Tervezd szolgdltatdsait
legfeliebb kilencven napra szineteitetheti. Harminc napot meghalado szineteltetés esetén,
Tervezd igényelheti az addig elvégzett szolgdliatdsainak dijat és azzal felmerllt, igazolt
kéltsegeit, tovabbd azokat is, melyek a szinetelietéssel GsszefUggésben keletkeziek.

8.3. Ha a szineteltetés iddtartama a kilencven napeot meghaladja, Tervezd a Szerzédést
azonnali hatdllyal felmondhatja, és kardnak megtéritését igényelheti.

8.4. Ha a Megrendeld az esedékes fizetési kdtelezettségeével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak iddkézben bekdvetkezett jelentds megromldsa folytan fizetési kdtelezetiségének
teljesitése veszélyeztetve van, megfeleld biztositék hidnydban, a Tervezd jogosult tovabbi
szolgdltatdsait megiagadni. Tervezd nyolc napos pothatdridét kbteles t0zni a fizetési
kbtelezettseg teljesitésére. A haotdridd eredménytelen elielte eseién a Tervezd «
szerzddésszegés jogkdvetkezményeit alkalmazhaija.

8.5. Megrendeld fizetési kbielezetiségének késedelmes teljesitése esetén Tervezdt késedelmi
kamait illeti, melynek mérteke a mindenkori jegybanki alapkamat kéiszerese.

Amennyiben a Tervezd a tervdokumentacié ataddsaval késlekedik, Megrendeldt késedelmi
kotbér illeti, mely 20.000,- Ft/nap. legfeliebb azonban 300.000.- Ft. Tervezé hozzdjdrul, hogy
Megrendeld a kdlcsdndsen elfogadott késedelmi kétbér dsszegét a szdmldba beszdmitsa.
8.5.1.Megrendeldnek felrdhatd meghiisulds jogkdvetkezmeényei:

Ha a SzerzOdés Megrendeldnek felrdhatd ok miatt szinik meg, Tervezd jogosult a Szerzédés
megszinesének iddpontjdig elvegzett szolgdltatdsainak, felmerllt kdliségeinek ellenériékére,
tovabbda meghiusulasi kdtbérként a Szerzddesben rogzitett teljes tervezési dij 20 %-ara.

8.5.2. Tervezs egyeb szerzbdesszegésének jogkdvetkezmenyei:

Hibds feliesités eseten Tervezd elsOdlegesen az épitészeti-miszaki  tervdokumentacio
kijavitasara kételes.

Ha a Tervezd a kijovitdst alapos ok nélkll megtagadja, vagy hatdridére nem végzi el, a
Megrendelé a Szerzédéstdl diffizetési kdielezettseg nélkUl eldlihat.

8.5.3. Az eépitészetimUszaki dokumentdcic Tervezdnek felrdhatd nem teliesitése, vagy
alkalmatlan teljesitése esetén, Megrendelbt kizardlag a é.1. pontban rogzitett- kesedelembe, .
gsett - tervezési munkarész nettd tervezési dija 20 %-nak megfeleld Bsszeg, mint atalany-
kartérités illeti meg.

8.5.4. A 30 napot meghaladé kesedelmes teljesitést barmelyik fél silyos szerzddésszegésként
értékeltheti, és a Szerzodés hatdlyat egyoldald nyilatkozataval megszinietheti (szankcids
eldlids vagy felmondds), amikor is a meghiUsuldasi kétbér szabdlyai irdnyaddak.

megrendeld tervezd
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8.5.5. Megrendeld koteles a szerzbdéstdl eldlini abban az esetben, ha a tervezd ellen a
szerzGdéskdiést kdvetden felszdmoldsi, végelszamoldsi, hivatalbdl tériési, lletve egyéb, a
megszOntetésére irdnyuld eljdras indul.

8.5.6.5zerzdi jogok, jog- és kellékszavatossdg: Vdallalkozd a tervdokumentdcidk ellenértékének
kifizetésével egyidejlleg a Megrendeld részére a tervek felhaszndldsi jogdt dtadja, Ugy. hogy
Megrendeld azzal korlatlanul és kizardlagosan rendelkezik. igy Megrendels a jelen szerzédés
teliesitése sordn keletkezd dokumentumok tekintetében hatdrozatlan idejd, kizérélagos és
harmadik személynek is dtadhatd felhaszndldsi, hasznositdsi jogot szerez, valamint jogot szerez
a dokumentumok atdolgozdsara is, melyeknek ellenértékét a tervezési dij tartalmaza.

9. Egyittm(ikodés:

9.1. Felek folyamatos johiszemG és fisztességes egyUitmUOkddéssel, iletve tdjékoztatdssal
biztosifjak a szerz&dés teljesllését.

Felek a iervezes folyamdn végzett egyeztetések sordn az dltaluk lényegesnek tartott
észrevételeket, kifogasokat, tdjékoztatasokat irdsbeli emlékeztetében régzithetik.

9.2. Felek jelen szerz&désben foglalt kbtelezetiségeinek teljesitésért, illetve a folyamatos
kapcsolattartdsért kizardlag a kUldn megnevezeit képviseldk feleldsek.

Megarendeld részérdl: Marton-Fekete Csilla, osztdlyvezetd; 73-514-324; muszaki@szigetvar.hu
Tervezs részerdl: Timdar Gyorgy okl. épitdmérndk 20-485-7074; timar@timarkft.hu

9.3. Felek az esefleges vitds kérdések targyaldsos megolddasdra térekszenek, ennek
sikerfelensége esetén az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk
rendezésében kdzremUkddo szervezetrdl és egyes torvényeknek az épitésUgyi ldnctartozdsok
megakaddlyozdsaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 8sszefiggd moddositasdrdl szdld
torvényben meghatdrozott esetekben Felek a Teljesitésigazoldsi Szakérti Szervhez fordulnak.
?.4. Felek az eld6zd pontban meghatarozott egyezietes sikertelensége esetén a Pécsi Jardsi
Birdsag iletékességét kotik ki

9.5. Felek megdllapodnak abban, hogy jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a
mindenkor hatdlyos magyar jogszabdlyok - igy kildndsen a Pik. és az Etv., illetve a szerzéi jog
vonatkozd szabdlyai - az iranyaddak.

9.6. Felek jelen szerz8dést, mint akaratukkal mindenben egyezdt, jdvdhagydlag és cegszerden
irtak ald. A szerzédés modositdsa csak irdsban lehetséges.

Szigetvar, 2019, oktdber 10. Pécs, 2019. oktdber 10.
R0 [l
Medréndeld Tervezd
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