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ELOTERJESZTES

Szigetvar Viros Onkorméanyzata Képvisels-testiiletének
2018. aprilis 26-i iilésére

Targyv: Eldterjesztés Nyugat- és Dél-dunantili Tvovizmingségjavito Program 1. (NYDDUL1.)
targyaban konzorciumi tag jovahagyé nyilatkozatarél.
El6terjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Szigetvar-Hobol Ivévizmindség-javité Tarsulas éltal 2012. évben benydjtott ivovizmindség-javitd
program 2014. évi kormanyhatarozat értelmében tamogatdsban részesiilt. A palyazat pozitiv elbiralasat
kovetden, az azota eltelt idészakban megvaltozott a palyazat megnevezése (KEOP-r61 KEHOP-ra
moédosult), véltozott a tamogatott szervezet megnevezése (Szigetvar-Hobol Ivovizmindség-javitd
Tarsulds Szigetvar Varos Onkorményzatira médosult), illetve a palyazathoz kapcsolédoan a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner keriilt bevonasra. A paly4zathoz
kapcsoléddan 2017. évben ismét kapcsolodik jogszabalyvaltozas az alabbiak szerint.

A Kormyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitasardl
sz6l6 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat médositasarol sz616 1651/2017. (IX. 12.) Korm. hatarozat
alapjan a Korméany déntétt az Nyugat- és Dél-Dunantiili ivévizmingség-javité program 1. (NYDDU
1.) létrehozasarol, melyet az alabbi KEHOP projektek alkotnak:

IvovizminGség javitas a tabi kistérség nyolc telepiilésén
KEHOP_S(')B'; 515-2016_ (DRV Zrt, Kéra, Miklési, Somogyacsa, Szorosad,
Torokkoppany, Zics, Andocs, Nagocs)
KEHOP-2.1.3-15-2016- A Somogy megyei Taszar és Orci telepiilések ivovizmindség-
00026 javité programja
KEHOP-2.1.3-15-2016- A Somogy megyei Adand telepiilés ivovizminéség-javitd
00006 programja
KEHOP-2.1.1-15-2015- Ivévizmindség-javitd beruhazas Csokonyavisonta és
00011 Rinyaujlak telepiiléseken
KEHOP-2.1.1-15-2016- Lakdcsa és Kornyéke Ivovizminéség-javitasi program
00014 (Lakodcsa, Totijfalu, Potony, Szentborbas)
KEHOP;)Zd(I)'ZI(; el Szigetvar-Hobol ivovizminéség-javité program
KEHOP-2.1.1-15-2016- Ivévizmindség-javitd beruhazas Darany és Istvandi
00023 kozségekben
KEHOP-2.1.3-15-2016- . , i Gt ,
00003 Szentlérinc Varos Ivovizmindség-javité Programja

A korményhatarozat alapjan tehat sziikséges létrehozni egy j konzorciumot, melyhez kapcsolédéan a
palyazat cime az alabbiak szerint modosul: ,,Nyugat- és Dél-dunantuli Ivévizminéségjavité Program 1.

(NYDDUL ).

Szigetvar Varos Onkorméanyzatanak Képviseld-testiilete 2017. november 30- iilésén dontdtt a
palydzathoz kapcsolodé konzorciumi egyiittmiikddési megéllapodas alairasa targyaban. A Képviseld-
testlilet 260/2017. (XI1.30.) Kt. szamu hatarozata ezen elSterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

A Képviseld-testiileti dontést kovetden, illetve azzal parhuzamosan megkezdddtek a megvaldsitashoz
szitkséges engedélyezési szintli tervdokumentaciok Osszeallitisa a konzorciumban résztvevd sszes



telepiilés részére.

Az engedélyezési szintii tervdokumentaciét a Baranya-Viz Zrt., mint szolgéltat6 szervezet jovahagyolag
véleményezte 2018. februarjaban, illetve 2018. aprilisaban. A szolgaltatd altal kiallitott nyilatkozat ezen
eloterjesztés 2. szami mellékletét képezi.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (tovabbiakban: NEFPI) 2018. aprilis 10-én
elektronikus formaban is megkiildte a végleges miiszaki dokumentaciot, illetve a kivitelezd szervezet
kivalasztasara iranyul6 kozbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumentéciojanak tervezetét. A NEFPI, mint
konzorciumvezetd tajékoztatdsa alapjan a kozbeszerzési eljaras legkésobb aprilis 15-i meginditasa
érdekében sziikkséges a konzorciumi tag jovahagyé nyilatkozatot valtozatlan formaban jévahagyni,
illetve NEFPI részére megkiildeni. A konzorciumi tag jovahagy6 nyilatkozata ezen elbterjesztés 3.
szamu mellékletét képezi a hozza tartozo ajanlattételi dokumentaci6 tervezetével egyiitt.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy dontson az ,,Eléterjesztés
Nyugat- és Dél-dunantili Ivovizminéségjavité Program 1. (NYDDUL.) targyaban konzorciumi tag
jovahagyd nyilatkozatardl” cimii elSterjesztésrol.

Hatdrozati javaslat

Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képviselo-testiilete az ,,Eldterjesztés Nyugat- és Dél-dunantili
Ivévizmindségjavité Program 1. (NYDDUI.) targydban konzorciumi tag jovahagy6 nyilatkozatardl”
cimii el6terjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1./ Szigetvar Véros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete az eloterjesztés mellékletét képezd, a
Koérnyezeti ¢és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében tamogatdsban részesitett
szennyvizelvezetési €s —tisztitdsi, hulladékgazdalkodasi és ivovizmindség-javité beruh4zasok
megvaldsitasat szolgalo projektek megvaldsitasara vonatkozé konzorciumi tag jovahagyé nyilatkozata
cimii dokumentumot megismerte és azt utdlag jovahagyja.

Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képviseld-testiilete felhatalmazza a varos polgarmesterét, hogy
dontésérdl ezen hatarozat megkiildésével tajékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kfi-t (1554 Budapest, Pf.: 118.).

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremiikodo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztalyvezet6
Hatarido: azonnal

Szigetvar, 2018. aprilis 11.
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak KépviselS-testiilete 2017. november 30-i {ilésének
jegyzdkonyveébol

Targy: Eldterjesztés Nyugat- és Dél-dunantuli Ivévizminéségjavitéo Program 1.
(NYDDU1.) léetrehozasarol, sziikséges konzorciumi megallapodas alairasarél
Eloterjeszt6: Dr. Vass Péter polgarmester

260/2017. (X1.30.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete az ,Eléterjesztés Nyugat- és Dél-
dunantuli lvovizmindségjavité Program 1. (NYDDU1.) Iétrehozasardl, szikséges konzorciumi
megallapodas alairasardl” targyu eléterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete a Nyugat- és Dél-dunantuli
Ivovizminbségjavitdo Program 1. (NYDDU1.) ciml projekthez kapcsolodé konzorciumi
egylttmlkddési megallapodas tervezetet megismerte és jovahagyja azzal, hogy Szigetvar
Varos Onkormanyzata a konzorciumi egyittmiikédési megallapodas 3. szamu mellékletében
rogzitett 91.241.427 Ft megvaldsitashoz szikséges o6nerével nem rendelkezik, a projekt
megvalositasa érdekében az onerét 100%-os mértékben egyéb, sajat forras kiegészitd
tdmogatas igénybevételével tudja csak biztositani.

Szigetvar Véaros Onkorményzatanak Képviselo-testiilete felhatalmazza a  varos
polgarmesterét, hogy az elbterjesztés mellékletét képezd konzorciumi egyittmikédési
megallapodast irja ala, valamint dontésérdl ezen hatarozat megkildésével tajékoztassa a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-t (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.).

Felelés: Dr. Vass Péter polgarmester
Kdzremukddé: Csokliné Dr. Valler Maria jegyzé

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hataridd: 5 napon beldil

Csokliné dr. Valler Maria s.k.
jegyz6

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmester

A kivonat hiteléil: Barkaszi Maria jkv.
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BARANYA-VIZ Zrt. Szigetvari Uzemigazgatésag

BARANYA. }I IZ <7900 Szigetvir, Gyar u. 1.
ZRT.

®73-514-015 S73-311-622, szigetvar@baranyaviz.hu

www.baranyaviz.hu

Cimzett * Kiristaly Kft.
Postacim * 8600 Siofok, F6 u. 15.
Ugyintézénk * Neuczer Ferenc
Iki;\tészém ¢ 3 -00006-00323 |,
Ditum * 2018. februir 13.
Targy « UzemeltetSi nyilatkozat —
Szigetvir-Hobol ivévizmingség-javité program

Tisztelt Cim!

A BARANYA-VIZ Zn. Szigetvari Uzemigazgatésagihoz benytjtott, Szigetvar véros és
Hobol  telepiilés  ivovizminGség-javité  programjara  vonatkozo engedélyezési
tervdokumentéciét (KEHOP-2.1.3-15-2016-00003, tervszim: 17064) attanulmanyoztuk, és
czzel kapcsolatban az alabbi allasfoglalast tessziik.

A tirgyi projektben, a KRISTALY Kfi. altal elkészitett és résziinkre megkiildétt
engedélyeztetési tervek miiszaki tartalmat megvizsgaltuk és nyilatkozzuk, hogy a
KRISTALY Kft. fent részletezett engedélyezési tervdokumentacidjat elfogadjuk, a
tervdokumenticidban ismertetett miiszaki megolddsok alkalmasak Szigetvar és Hobol
telepiilések egészséges ivévizzel torténd ellatasara, valamint megfelelnek a Tarsasagunkkal
kordbban, helyszini bejarasok alkalmaval egyeztetetteknek.

A Kkivitelezés megkezdése elbtt, valamint a létesités folyaman az {izemeltetd szervezettel
folyamatosan egyeztetni sziikséges.

A tervezett Iétesitményeket - a projekt lezarasa utdn - tizemeltetésre atvessziik.

Fentiek figyelembevétele mellett az engedélyezési tervek alapjan meginditott hatdsagi

eljarasban, az engedélyhatarozat kiadasihoz UZEMELTETOI HOZZAJARULAST adunk.

Tisztelettel: ’Afij

Kele Janos
lizemicazpat
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11/A.sz. melléklet

Konzorciumi tag jovahagyo nyilatkozata

Konzorciumi tag neve: Szigetvar Varos Onkormanyzat

Konzorciumi tag székhelye: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

Azonosit6é szam (t6rzs-szam/cégjegyzékszam): 724199

Konzorciumi tag nevében alairdsra jogosult személy neve, beosztdsa: Dr. Vass Péter,
polgarmester

Projekt azonositészdma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00003

Projekt cime: Nyugat- és Dél-Dunantuli ivovizmindség-javité program 1. (NYDDU 1),
Szigetvar

Alulirott, Dr. Vass Péter polgarmester nyilatkozom, hogy az altalam képviselt Szigetvar Varos
Onkormanyzatnak, mint konzorciumi tagnak tudomaésa van réla, hogy a miszaki/szakmai
tartalom véglegezésének feltétele a konzorciumi tag dokumentalt irdsos jovahagyasa.

Kijelentem, hogy a projekt végleges miiszaki/szakmai tartalmanak meghatarozasdhoz
sziikséges, altalunk szolgaltatott adatok a valdsagnak megfelelnek, valamint minden, a projekt
elokészitése soran keletkezett miiszaki dokumentum a Konzorciumvezetd (NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) részére atadasra
kertilt.

A véglegesitett és altalunk jelen Nyilatkozattal jévahagyott miiszaki/szakmai tartalom az
AFMSYV 2016 Konzorcium részérél 2018. 04. 10. napjan elektronikus formaban (e-mail) keriilt
Onkormanyzatunkhoz megkiildésre.

Nyilatkozom tovabba, hogy az épitési targyh k6zbeszerzési eljaras miiszaki/szakmai tartalmat
a Konzorciumi Tag megismerte és elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért, valamint a
kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kévetden a nyertes vallalkozoval a szerz6dést megkoti.

Nyilatkozom tovéabba, hogy a fentiekre tekintettel az épitési targyi kozbeszerzési eljaras
meginditasdhoz hozzajarulok.

/@’—\ N
[
Kelt: Szigetvar, 2018. aprilis 12. |\ = =~ - & )

...................................................

N %\@ -

Konzorciumi tag képviseletére jogosult személy
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3/4-s. KOTET
MEGRENDELOI KOVETELMENYEK
IVOVIZMINOSEG-JAVITO PROJEKTEK MEGVALOSITASARA
PROJEKT SPECIFIKU ELOIRASOK

Vallalkozasi szerz6dés a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Szigetvar-
Hobol IvévizminGség-javité program keretében megvalosulé feladatokhoz
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1. Altalanos adatok
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Szigetvar, Hobol
1.2 A beruhazas

1.3 A beruhazas célja

A telepilésen a szolgiltatott viz minésége nem felel meg a tobbszdérésen modositott
201/2001. Korminyrendelet elSirdsainak. A megengedettnél magasabb az amménia

koncentriciéja. A rendelkezésre all6 mintak alapjain megallapithatd, hogy technologia
hidnyiban hatirérték feletti koncentricidju paraméterek megjelennek a halézaton.

A tervezett vizmu-fejlesztés célja a szolgaltatott viz minGségének javitisa (hé. megfelelés),
a telepulés lakossaginak egészséges ivovizzel valé ellitaisa a gazdasigos uzemviteli
feltételek megteremtése mellett. Mindezek megvalositasara korszera vizkezelési
technologia 1étesitését tervezziik.

A tervezett beavatkozisok célja a nyersviz vas, mangin, ammoénium metin tartalmanak
hal6ézatba juttatds el6tti csokkentése a 201/2001. (X.25.) Korm. r. elbirasainak, ill. a
vizmindségi jellemzSknek megfelelGen, a kezelt viz fertGtlenitése, és udvartéri tarolasa. A

keletkez6 hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ulepitése, az ulepitett viznek
befogaddba vezetése.

1.4 A beruhizis el6zményének, céljanak, helyszineinek és a

beruhazas indokoltsaganak révid bemutatasa

Szigetvar Varos és Hobol kézség vizellitasa kozos vizellaté rendszerrel van megoldva. A
vizi mivek helye: Szigetvar Viros, a Szigetvathoz tartozé Becefa és Zsibot
telepiilésrészek, Hobol kézség, valamint Becefa, Zsib6t és Mozsgd kiilterileti részei.

A koz6s vizml négy vizkezel6 teleppel rendelkezik, melyek koziil 3 db tizemel, Szigetvar
Varos teriiletén (Becefa I, Becefa II és Szigetvar varosi vizmi). A Hobol kézségben 1évé
vizkezel telep a rendszerbdl ki lett iktatva, mivel a vizbazis magas vizhémérséklete miatt
a vizkezelés nem mikodott megfelelGen.

A vizellaté rendszemek jelenleg mennyiségi és vizmin@ségi problémai is vannak. A
rendszer vizbazisai kézil jelenleg csak 3 furt kat tzeme folyamatos. A rosszabb
vizminéségl kutakat idészakosan kapcsoljak a rendszerre a mennyiségi igények
biztositasara, ekkor azonban romlé vizmindségi adatok jelentkeznek a fogyasztoi
halézaton. Megoldandé feladat tehat a szikséges vizmennyiség biztositisa a jelenleg
mikodo kutak igénybevételével, esetleges felujitasukkal. Gondoskodni kell a komplex
vizkezel6 rendszerek kiépitésér6l a megfelelé vizmingség biztositasa érdekében. A
szabvany hatarértéket meghaladé vizminéségi paraméterek a vizbazisokban: vas, mangin,
ammoénia és a Szigetvar varosi vizminél még a metangiz. A vizellité hilézatban
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Szigetviron idészakonként megjelent a megengedettnél nagyobb koncentraciéban az
ammonia és a nitrit, ami miatt az OKI tamogaté szakvéleményt adott ki a felajitas és
korszertsités finanszirozhatésagara.

Szigetvar varosi vizmii:

A vizmi Szigetvar beltertiletén, a varos &szaki részén helyezkedik ol A vizbizisok fart
kutak (9 db), melyek koziil jelenleg allandban csak egy tizemel (V/B), a tobbi tartalék, vagy
figyel kut.

A kifogasolt vizmingségi paraméterek: ammonia, vas, mangan, metangaz. A vizmiitelepen
meglévs vizkezels berendezés: Fermasicc Specidl vas és gaztalanité. Az ammonia
eltavolitisa torésponti klorozassal, és aktivszenes szlréssel torténik. A meglévé vizkezels
berendezések a vasbeton szerkezetd 2x500 m3-es viztaroloval egybeépitett mitargyban
vannak elhelyezve. A vizkezel6 berendezések a rosszabb vizmindségh kutak vizének
kezelésére mar nem alkalmasak, felijitasuk nem gazdasagos. A vizellaté halézatban az
ammonia és a nitrit koncentricidja a szabvany hatarértéket idGszakonként meghaladta.

Becefa I. jelli vizmii:

A vizma vizbazisa a Becefa L. jeld furt kat. A vizkezelés Fermasicc vastalanité. A kat
vizhozama jelenleg 170 1/min, folyamatosan csékkend, a csatlakozo telepulésrészek
(Becefa, Zsibot, Zsibot és Mozsgd sz6lohegy) ellatasara jelenleg még alkalmas. A telepen
fejlesztést nem terveziink. Amennyiben a rendszeren vizhiany jelentkezik, a Becefa II. jeld
vizmi teleprdl lehetséges vizatvétel.

Becefa II. jelii vizmii:

A vizmi vizbazisa a Szigetvar XI. jeld furt kat, melynek alland6 Gzemben kitermelhetd
vizhozama 1000 1/min. Jelenleg a Becefa II. vizmi vizellitisa egy-kutas rendszerfinek
tekinthetd, ezért tartalék kat bekotése feltétlenil indokolt. Jelenleg ez a vizmi a Szigetvari
rendszer f6 vizbazisa, naponta szinte 23 6ras lizemidSvel. Kiesése megoldhatatlan
vizellatasi problémakat okozna a varosnak. Tartalék kuatként a Szigetvar X. jeld fart kut
vehet6 figyelembe, mely a Becefa II. vizmi teleptdl nyugatra, kb. 1200 méter tivolsigra
kertlt lemélyitésre. A kut jelenleg figyel6 kutként funkcional. A kit vizhozam és
vizminbségi paraméterei — a furaskori alapadatok alapjin - hasonl6ak a XI. jeld katéhoz. A
kifogasolt paraméterek mindkét kutban: vas, mangan és ammonia.

A vizmitelepen meglévS vizkezels berendezés: vas-, mangintalanité. Az ammonia
eltavolitasa nem megoldott. A meglévé 2 db pathuzamos tizema CHRIST FERMASTIL
2500 tip. vas-, és mangantalanité berendezés névleges kapacitisa: 90 m3/h. Kozbensd
tarol6 medence kapacitas: 200 m3. A vizkezel§ berendezések a meglévé kezelGépuletben
vannak elhelyezve. A rendszer magastaroléja a Szigetvar nyugati részén meglévé 250 m3
hasznos vizterd, vasbeton szerkezetd viztorony, illetve a becefai 50m3-es aquaglébusz.

A kitszivattya vezérlése a kozbensé tarolo vizszintjeirdl torténik. A tisztavizes szivattyd a
200 m3-es tarolé mellé tervezett szivattytaknaban van elhelyezve. A szivattyu vezérlése a
Szigetvaron lévé 250 m3-es vasbeton viztorony megfelel6 vizszintjeirdl torténik.

4

1.5 Uzemeltetet6 szervezet, {izemeltetési szerzédés tipusa,

j0vObeni valtozasra vonatkozo informaciok

A meglévé és tervezett vizmid rendszer Uzemeltetje a Baranya-viz Zrt. (7700 Mohics,
Budapesti orszagut 1.).
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1.6 Meglevé kézmiivek és lizemeltet6i

e ivéviz Baranya-viz Zrt. Szigetvari Uzemigazgat6sag.

o foldgaz E.ON Dél-dunantili Gazhalézati Zrt.

o villamosenergia  E.ON Dél-dunintili Aramhalézati Zrt.

e tavho Szigetvari Tavho Szolgaltato Nonprofit Kit.

e tavkozlés Magyar Telekom Tavkozlési NyRt., Invitel Tavkézlési Zrt.,

Invitech Megoldasok Zrt, DRAVANET Internet szolgltaté ZRt,
OPTICON Telekommunikaciés Halozati Szolgaltato Kift

1.7 A meglevé rendszer bemutatasa

Szigetvar varosi vizmii:

A vizmi Szigetvar belteriiletén, a viros északi részén helyezkedik el. A vizbazisok furt
kutak (9 db), melyek koziil jelenleg allandéan csak egy tizemel (V/B), a tobbi tartalék, vagy
figyels kat. A vizkezel$ telepre van bekdtve még a III/A, a VI, VII, VIII és IX jeld fart
kit. Ezek koziil jelenleg alkalmanként a VI-os, VII-es és VIII-as jeli kut tizemel, a III/A
it homokol, a rendszerbdl ki van iktatva.

A kifogasolt vizmin8ségi paraméterek: ammonia, vas, mangan, metangaz. A vizmiitelepen
meglévé vizkezels berendezés: Fermasicc Specidl vas és gaztalanité. Az ammoénia
eltavolitisa torésponti klbrozissal, és aktivszenes sziréssel torténik. A vizkezel6 telep
folyamatosan épult ki 1974- 1986 kozott. A meglévé berendezések névleges kapacitasa: 92
m3/h. Mélytirol6 kapacitds: 2x500 m3. A meglévé vizkezel6 berendezések a vasbeton
szerkezetl 2x500 m3-es viztiroloval egybeépitett mutirgyban vannak elhelyezve. A
vizkezel6 berendezések a rosszabb vizmindségh kutak vizének kezelésére mar nem
alkalmasak, felgjitisuk nem gazdasigos. A vizellaité hal6ézatban az ammoénia és a nitrit
koncentricidja a szabviny hatirértéket id6szakonként meghaladta.

A rendszer magas tiroléja a Szigetvir nyugati részén meglévé 250 m3 hasznos vizterd,
vasbeton szerkezet viztorony.

Becefa 1. jelii vizmii:

A vizmi vizbizisa a Becefa I. jeld furt kut. A vizkezelés Fermasicc vastalanité. A kut
vizhozama jelenleg 170 1/min, folyamatosan csokkend, a csatlakozd telepulésrészek
(Becefa, Zsibét, Zsibot és Mozsg6 sz6l6hegy) ellatasara jelenleg még alkalmas.

Becefa I1. jelii vizmii:

A vizbazisok furt kutak (2 db), melyek kozil jelenleg allandéan csak egy uzemel (XI.sz.), a
masik (X. sz.) figyel6 kut. A kifogisolt paraméterek mindkét katban: vas, mangan és
ammonia.

A vizmitelepen meglévS vizkezel6 berendezés: vas-, mangantalanité. Az ammonia
eltavolitisa nem megoldott. A meglévé 2 db parhuzamos tizemd CHRIST FERMASTIL
2500 tip. vas-, és mangantalanité berendezés névleges kapacitisa: 90 m3/h. Kozbensé
tarolé medence kapacitas: 200 m3. A vizkezel6 berendezések a meglévé kezel6épiiletben
vannak elhelyezve. Az tzemviteli illetve szocialis épilet a meglévS kezel6épiiletben van
kialakitva, megfelel6 méretd, a tervezett fejlesztés utan is elegends. A telepen miik6do
vas- és mangintalanité berendezés felgjitisa és toltetcseréje nem gazdasagos, garanciaja
nem biztosithato.
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A rendszer magastiroldja a Szigetvar nyugati részén meglévé 250 m3 hasznos vizterQ,
vasbeton szerkezetll viztorony, illetve a becefai 50m3-es aquaglébusz.

1.7.1 A vizellité rendszer f6bb részei

o Szigetvir III/A sz. (K-75 tizemen kival) kat nyersvizvezetékkel bekotve a
vizmutelepre, VI. sz. (K-48), VIL. sz. (K-30) kutak nyersvizvezetékkel bekétve a
vizmatelepre, VIII. sz. (K-51-tartalék), IX sz. (K-5 — figyel6 kat) kutak
nyersvizvezetékkel bekétve a vizmitelepre, I1. sz (B-12 — figyel6 kut) kat, Szigetvar X.
sz. (K-70) kat

e Szigetvir vizmiitelep: V/B sz. (B-82) furt kut, klérozd, szocialis épulet és szivattyihaz
nyomasfokozokkal, 2 x 500 m3-es medence vizkezelGvel egybeépitve, meglévé 100
m3-es vasiszapilepitd, udvartéri csGhaldzat szerelvényaknakkal,

e Becefa I. vizmitelep: I. sz. (KK-65) kut, vizkezel6, 50 m3-es iszap ilepits, 50 m3-es
medence és nyomasfokozok, udvartéri cs6halézat szerelvényaknakkal

e Becefa II. vizmitelep: Szigetvar XI. sz. (K-4) kut, vizkezel5, 35 m3-es iszap iilepitd,
200 m3-es medence és nyomasfokozdk, udvartéri csGhaldzat szerelvényaknakkal

e Szigetvar 250 m3-es viztorony

® Mozsgo 50 m3-es viztorony

e Becefa 50 m3-es aquaglobusz,

e Becefai nyomasfokozé

e Zsibéti hidrofor

e Szigetvar eloszt6halozat

¢ Hobol elosztéhal6zat

A tovibbiakban a fejlesztéssel nem érintett Becefa 1. vizmiitelep és vizkezelés részletes
ismertetésével nem foglalkozunk.

1.7.2 Vizigények:
Szigetvar, Hobol telepiléseken, a 2016 évi adatok alapjan az atlagos napi vizigény (év)
2179 m3/nap, napi cstics vizigény 2550 m3/nap.

1.7.3 Vizbeszerzés:

Szigetvar varosi vizmii:

A vizbazisok fart kutak (9 db), melyek kozill jelenleg alland6an csak egy tzemel (V/B), a
t6bbi tartalék, vagy figyel6 kut. A vizkezelS telepre van bekotve még a III/A, VI, VII,
VIII és IX jeld fart kat. Ezek koziil jelenleg alkalmanként a VI-os, VII-es és VIII-as jela
kat tizemel, a ITI/A kit és a IX. sz. kit tizemen kiviil van.

A kutak vize az ivéviz mindségi kévetelményeirSl és az ellendrzés rendjérdl szolé
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szetinti kémiai vizmin&ségi jellemzék
vonatkozé hatarértéke felett ammoniumot (0,2-2,7 mg/1), valamint mangant (67-229 pg/1)
és vasat (293-1050 pg/]) tartalmaz. Metantartalma 0,6-7,68 1/m3.

Becefa 11. jelii vizmii:

A vizbazisok furt kutak (2 db), melyek kozil jelenleg allandéan csak egy tzemel (X1.sz.), a
masik (X. sz.) figyel6 kat. A kifogasolt paraméterek mindkét katban: vas, mangin és
ammonia.
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A meglévé kutak jellemzé adatai az alabbi tablazat szerintiek:

Uzemben
Dot et Mélysége tizemi kitermelhetd vizado
Kut szima A 1 .
vizszint legnagyobb réteg
vizmennyiség

Szigetvar ITII/A (K-75 152,0 m -35m 200l/p védett
Szigetvir V/B. sz. (B-82) 177,7 m 21,1 m 600 1/p védett
Szigetvar VL. sz. (K-48) 161,5m 80 m 2300 1/p védett
Szigetvar VIL. sz. (K-50) 170,0 m -7,5m 200 1/p védett
Szigetvar VIIL sz. (K-51) 1655m | -135m 300 1/p védett
Szigetvar IX. sz. (K-5) k. 186,0m | -200m 200 1/p védett
Szigetvar X. sz. (K-70) ik. 2000m | -40,0m 1300 1/p védett
Szigetvar X1. sz. (K-4) 1900m | -345m 1300 1/p védett

A fejlesztéssel érintett vizmivek tizemel6 kutjainak nyersvizminésége az alibbi tiblizat

szerinti:
S| = 5 < | g g3 ~§
Kic AR SN SESER R R
szama N5} & E‘g g gl @2 g:Ma@E g?‘ 87
S| = g ” Z |00
Szigetvar V/B.sz. (B-82) | 67 | 1,20 | 0,38 | 2.70 | 345 | 64 | 2,3 | 143 | 108 | 7,38
Szigetvar VI. sz. (K-48) 44 | <01 | 0,27 [0,79 ) 573 | 259 |{1,35| 42 | 179 | 0,6
Szigetvar VIL sz. (K50) | 2.4 | <0,1 | 027 | 0,35 | 293 | 121 | 09 | 32 | 180 | nd.
Szigetvar VIIL sz. (K-51) | 1,5 | na | na | 02 |1050| 92 |0,75] 35 | 196
Szigetvar X. sz. (K-70) k. [ <5 n.a na. [0,72] 590 | 70 | 1,1 1294 | 153 |0,68
Szigetvar X1. sz. (K-4) 1 | na | 027 | 068|585 | 63 | 09 | 30 | 165 | 1,19

1.7.4  Vizmii telephelyen levd Iétesitmények:

Szigetvar varosi vizmii:
A fejlesztéssel érintett 1756/2 hrsz.-G Szigetvar vizmiitelepen taldlhat6 az V/B sz. (B-82)
fart kat, 2x500 m3-es vasbeton tirolé medence és a vizkezelés, klérozé konténer,
szocialis épiilet nyomasfokozokkal, 100 m3-es vasiszapilepits, udvartéri cséhalézat
szerelvényaknakkal, és utburkolat talilhato, valamint hasznalaton kivili sportpalya.

Becefa I1. jelii vizmii:

A fejlesztéssel érintett 0142/2 hrsz.-u Becefa II. vizmitelepen talilhaté a Szigetvar XI. sz.
(K-4) fart kat, 200 m3-es vasbeton tarolé medence, nyomasfokozas, vizkezel6 épiilet, 35
m3-es vasiszapilepits, udvartéri cs6halézat szerelvényaknakkal, és utburkolat talilhato.

1.7.5

A teriiler tulajdonosa:

Az 1756/2 hrsz.-4 Szigetvir vizmitelep, és a 0142/2 hrsz.-i Becefa II. vizmitelep,
Szigetvar Varos Onkormanyzata tulajdonaban van.

1.7.6 Jelenlegi vizkezelési technoldogra:

Szigetvar varosi vizmii:
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A vizkezel6 technolégia giztalanitisbol, vastalanitisbél és ammoénium-ion eltavolitasbol
all. A viztisztité berendezés: 2 db pathuzamosan kapcsolt FERMASICC SPECIAL tip.
vastalanité tartaly (Qmax=92 m3/h, d=2800 mm), a nyersviz amménium-ion tartalmanak
eltavolitisa torésponti klérozassal, majd deklorozassal torténik. A szikséges klorgiz
mennyiséget a vizmi telepen elhelyezett - ADVANCE 201 tip. klorgaz adagolo
berendezésekkel juttatjuk a nyersvizbe. Az ammonium-ion mentesites soran felszabadulo
szabad klérmennyiséget, és a klorozas melléktermékeinek eltavolitisat a 4 db aktivszén
adszotbens (Qmax=92 m3/h, d=1600 mm) végzi el. A tisztitott viz a kutak szivattyii
altal, a vastalanité és a deklérozd berendezéseken keresztill jut a térszini tarolokba. A
tarolé medencékbdl klétgizos utdfertStlenités utan, halézati szivattyik tovabbitjak a vizet
a virosi elosztohilozaton keresztill a Vh= 250 m3-es viztoronyba.

A berendezésektdl lekertls zagyviz a Vh=100 m3-es vasiszap tlepitébe aramlik, innen a
dekantalt viz - a szikséges tartézkodasi id6 biztositasat kovetGen — a megszakité tarold
tulfolyd-, illetve uritS vizeivel egytitt a Malom-arokba kertl.

Becefa II. jelii vizmi:

A vizkezel$ technoldgia: 2 db parhuzamos tiizemd CHRIST FERMASTIL 2500 tip. vas-,
és mangintalanit6 berendezés (Qmax=90 m3/h, d=2500 mm), 1db KAESER KCT 840-
100 tipust. légkompresszor. UtofertStlenités céljabol a kezelt vizhez Grundfos DDC 6-10
tip. (Qmax=6 1/h, Hmax=10 bar) vegyszeradagolé szivattyival natrium-hipokloritot
adagolunk. A zagyviz a Vh= 35 m3-es vasiszap ulepitSbe keriil, atemel6 szivattyn juttatja
a vizmiteleptSl nyugatra hiz6dé melioricids arokba. A fertStlenitést kovetGen a szirt viz
a helyszini Vh=200 m3-es vasbeton, tirol6 medencébe keriil. Innen a vizmdtelepen
létesitett dtemelS akniban 1évs szivattyu juttatja a szigetvari ivoviz elosztohalézaton
keresztil 2 Vh=250 m3-es viztoronyba. A nyomasfokoz6 aknaban elhelyezett harmadik
itemel6 szivattya segitségével lehetGség van Becefa-Zsibot telepiilések ivoviz
elosztohalozatba torténd betaplalasnak is.

1.7.7 Vizellito hdlozat jellemzdi:

Az ivéviz elosztohalézat kor- és agvezetékbdl all6é rendszer: Dk 110, Dk 90, Dk 63, NA
80, NA 100, NA 125, NA 150, NA 200, NA 250, NA 300 mm belsé atmérével, és 2"-os -
3/4"-0s hazi bekotovezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: acél, azbesztcement, KPE, és
KM PVC csé, a hazi bekotGvezetékek anyaga hg. acél, vagy KPE. 5 nyomaszénis a
kiépitett rendszer.

Az ivoviz elosztohalozat hossza anyag és atmérdk szerint:

- Kutak gyujt6 vezetéke:

Atmérs Anyag Hossz (fm)
NA 200 acny. 2542
NA 150 acny. 1743
NA 125 acny. 211
NA 100 acny. 1043
NA 80 acny. 361
- K-79 kat — ITI/A. kit nyersviz vezeték 6sszekotés:
Atmérs Anyag Hossz (fm)

Oldal: 10 / 26



Dk 110 KPE 133
- Szigetvar varos elosztohal6zat:

Atméré Anyag Hossz (fm)
NA 300 acny. 620
NA 250 acny. - PVC 1078
NA 200 acny. 360
NA 150 acny. - PVC 2632
NA 125 acny. - PVC 1330
Dk 110 KPE 1417
NA 100 acny. - PVC 17801
NA 80 acny. - PVC 9758
NA 60 acél 385

- Szigetvar — Becefa tavvezeték
Atméré Anyag Hossz (fm)
NA 300 KM PVC 2933
NA 150 KM PVC 1245

- Becefa elosztéhalozat
Atmérs Anyag Hossz (fm)
NA 100 KM PVC 3796
NA 80 KM PVC 1854

- Zsib6t elosztohaldzat
Atméré Anyag Hossz (fm)
NA 100 KM PVC 1458
NA 80 KM PVC 4118

- Szigetvar — Hobol tavvezeték
Atméré Anyag Hossz (fm)
NA 150 KM PVC 2550

- Hobol telepiilés gerincvezeték
Atméré Anyag Hossz (fm)
NA 100 KM PVC 1946
NA 80 KM PVC 6370

- Becefa — Zsibot - Mozsgd kltertlet
Atméré Anyag Hossz (fm)
Dk 110 KPE 17188
Dk 90 KPE 2709
Dk 63 KPE 2685
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Atmérs Anyag Hossz (fm)
Dk 40 KPE 1664
Dk 32 KPE 2389
Dk 25 KPE 135

1.7.8 Viztarolas jellemzoi:

Az ivévizmi nyomasviszonyai a terepadottsigoknak megfeleléen elhelyezett Vh=250 m3-
es szigetvati viztorony, a Vh=50 m3-es becefai aquaglébusz, a zsiboti hidrofor tartaly, a
Vh=50 m3-es mozsgdi aquaglébusz, valamint a becefai II. sz. nyomasfokozé egység altal
dominansan meghatarozottak.

A halbzaton 1évé viztarolok 1 db 250 m3-es vb. viztorony (Szigetvar)

szama és térfogata: 1 db 50 m3-es AK 50-245 tip. (Becefa — fejlesztéssel nem
érintett)
1 db 50 m3-es HIKO 50-18 tip. viztorony (Mozsg6 —
fejlesztéssel nem érintett)

A szigetvari vizma telepen 1 db 2 rekeszes, 2x500 m3-es vb. tarolé6 medencében torténik
az iv6viz ideiglenes tirolisa. Innen klérgazos utéfertStlenités utan, haldzati szivattyuk
nyomjak a vizet a varosi ivovizhal6zaton keresztiil a 250 m3-es viztoronyba.

A fejlesztéssel nem érintett becefai I. sz. vizmitelepen a tisztitott viz egy 50 m3-es térszini
tarolé6 medencébe kertl, ahonnan 2 db buvarszivattyh szallitja az ivovizet Becefa és
Zsibot kozségek ivovizhalbzatiba, illetve tolti az 50 m3-es becefai aquaglobuszt. A zsiboti
magas pontokra 1 db helyi itemel6 szivattyd, és 1 db hidrofor tartily biztositja a
sziikséges vizmennyiséget, valamint a megfelelé halézati nyomast. A becefai, zsiboti és
mozsgdi kilteriileti ingatlanok tartalék vizbazisit a becefai aquaglobusz a kézség ivoviz
elosztéhalézatan keresztil biztositja. Az ingatlanok vizellitasa a terileti elhelyezkedésbél
ad6doan kétféleképpen torténik. A becefai killterilet ivovizellatasat 3 db szivattyubol allo
frekvenciavalté vezérlési szivattyl csoport végzi. A zsiboti és a mozsgdi kiilterileti
ingatlanok vizellatisat, valamint az elosztéhalézaton el6irt nyomasértéket a mozsgdi
aquaglobusz biztositja. A szikséges vizmennyiséget 3 db szivattyubol allé atemelS egység
szallitja a Vh=50 m3-es mozsgdi aquaglobuszba.

A becefai II. sz. vizmitelepen a tisztitott viz egy 200 m3-es vasbeton, tarolé6 medencébe
keral. A viztirol6 medencébdl egyik agon 1 db itemel6 szivattya szallitja az ivévizet
Szigetvar- Hobol telepiilések ivovizhalozataba, illetve tolti a 250 m3-es szigetvari
viztornyot. A masik nyomodagon — szikség esetén - 1 db nyomasfokozd szivattyu
tovabbithatja az ivovizet, Becefa és Zsibot kozségek vovizhalézatiba, illetve tolti az 50
m3-es becefai aquaglébuszt.

1.7.9  Ellitott lakosok szama:

Szigetvir, Hobol teleptiléseken jelenleg ellatott lakosok szama 11549 £6.
2. Tervezett PROJEKT beruhdzas bemutatasa

2.1 A beruhazas eljarasi el6zményei

A Szigetvar-Hobol ivévizmindség-javitisa kapcsan létesitési engedélykérelem kerdlt
beadasra, a Baranya Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésighoz, Szigetvar 60 m3/h
teljesitményl komplex vizkezels berendezés és vizmutelep fejlesztés illetve Becefa II. 60

Oldal: 12 / 26



m3/h teljesitményd komplex vizkezel6 berendezés és vizmiitelep fejlesztés vizmukutakra
vonatkozdan, beleértve az j vizmikut és nyersvizvezeték létesitését és kutak melléfarasos
feljitasat is. A hatésig a vizmikutak tervét kalon valasztotta, igy Gsszesen 2 vizjogi
létesitési engedélyezési eljaras van folyamatban.

A vizmitelepre tervezett kezelGéplilet épitési engedélyezési terve benyijtasra keriilt az
épitési hatosaghoz, az engedélyezési eljaras folyamatban van.

Oldal: 13 / 26



2.2 A jelenlegi és tervezetten ellatott lakosok szama

Szigetvar (10585 £6), Hobol (964 £6) telepiiléseken jelenleg ellatott lakosok szama 11549
{6, a tervezetten ellatott lakosok szima 11549 £6.

2.3 Tulajdonviszonyok tekintetében a kivitelezési eljards soran

felmeriil6 kockazatok, problémak és az ezekre vonatkozo
tervezett megoldasi lépések bemutatisa, tovabba specialis

jellemzék

(A vivhessersés, vizkesels telep és halozat telep elbelyeskedésére, teriiletére vonatkozd relevins elsirdsok:
oeserst reg g e <
hatisdgt elirdsok, védotdvolsdg, NATURA 2000 érintettség, erds stb.)

A fejlesztéssel érintett vizmutelepek 6nkormanyzati tulajdonu teriiletek, igy a kivitelezési
eljaras soran a tulajdoni viszonyok tekintetében kockizat nem ismert.

A kutak védteriiletével kapcsolatos kockazatok a 2.4.3 pontban kertlnek ismertetésre.

A fejlesztés sorin a tervezett nyersvizvezeték altal érintett teriiletek az alabbiak:

Erintett hrsz.-ok, he!yszinra]'zi Tulajdonos Megiegyzés
elhelyezkedés

Szigetvar 0132/2 hrsz. Onkormianyzat | vizmi
Szigetvar 0137 hrsz. Onkormanyzat| kozit
Szigetvar 0139/14 hrsz. | magintulajdon | szolg.jog bejegyezve
Szigetvar 0139/8 hrsz. magintulajdon | szolgjog bejegyezve
Szigetvar 0140 hrsz. Onkormanyzat| arok
Szigetvar 0142/1 hrsz. magantulajdon | szolg.jog bejegyezve
Szigetvar 0142/2 hrsz. Onkormanyzat| vizmi

A fenti terilleteken munkat végezni, csak érvényes tulajdonosi, ill. kezelSi hozzajarulas
kiadasa utan, az abban foglaltak betartisa mellett szabad!

A tervezett nyersvizvezeték egy része koztertleten valésul meg. Az érintett kozteriletekre
titkezel6i és tulajdonosi hozzijarulas szitkséges, amelyet Szigetvar Varos Onkormaényzat
ad meg.

Az arok illetve patak keresztezésnél a keresztezéshez kezel6i és tulajdonosi hozzajirulas
beszerzése sziikséges, illetve munkat végezni, az abban foglaltak betartiasa mellett szabad!

Magantulajdonban 1évé teriiletek esetén szolgalmi munkarészek elkészitése sziikséges. A
kivitelezés megkezdésenek alapfeltétele a magantulajdonu teriletekre szolgalom alapitas.

Nyersvizvezeték rekonstrukcid

A tervezett vezetékcsere a meglévé vezetékkel azonos atmérével készil és azonos
nyomvonalon, ez a kivitelezés megkezdése el6tt hatdsagi bejelentéskoteles tevékenység.

Az alabbiak miatt lehet a kivitelezés soran kockazatokra szamitani:

kijelolt 6nkormanyzati  tulajdonu
kozterileteken (kbzutak, arok) van, a hatdsigi bejelentéshez szikséges az érintett

- a rekonstrukciora nyomvonal allami, és

Oldal: 14 / 26



tertiletek tulajdonosi, és kezelSi hozzajarulasa, és az abban foglaltak betartasa

- A tervezett vezetékek amennyiben érintenek magantulajdonban 1évé teriileteket a
kivitelezés megkezdésenek alapfeltétele a magantulajdoni teriletekre szolgalom
alapitas.

- A tervezett vezetékek amennyiben érintenek termofoldet, ezekre a tertiletekre
szukséges az illetékes Foldhivatalnak a termofold idoleges mas célu hasznositasar
engedélyezé hatarozata.

2.4 Vizbeszerzés

24.1 Meglevd kurt felijitds, és/vagy uj kut(ak) kialakitisinak tervezett miiszaki
tartalma, elvardsok

(beleértve a vizheszersés bigtonsdgdt javitd intégkedéseket is)1

Szigetvar varosi vizmii:

A meglévé V/B. sz. (B-82. kat. sz.) kutbél kitermelheté vizmennyiség 600 1/perc, mely 20
6ras uzemidSvel szimolva 720 m3/d nyersvizet jelent. A Szigetvari VI, VIL, VIIL sz.
vizmikutak homokolnak, muszakilag nem javithatdk, a vizellitis biztonsiga érdekében
melléfarasos felgjitisuk tervezett, kutfejakna kiképzéssel, gépészettel valamint
nyersvizvezeték megépitésével.

A VI. kit melléfurasa a 054 hrsz.- meglév6 vizma védéterileten kertl kialakitasra. A
vizmitelepen, a tervezendd katmélység: 164 m. A tervezett kutfej a felszin alatt kialakitott
vasbeton akniba kertl. Az ) kut kialakitisaval egy idében a meglévé kit eltomedékelése
szitkséges. A meglévéS vizmitelepen belil a tervezett kathoz szort burkolatd ut kialakitasa
szitkséges. A VI. kat DN100 ac. nyersviz vezetékét ki kell cserélni 305 m hosszban D110
KPE-re, mely a kivitelezés megkezdése elStt hatosagi bejelentéskoteles tevékenység.

A VII. kat melléfirasa a 050 hrsz.-0i meglévé vizmi védéterileten keril kialakitasra. A
vizmitelepen egy a III/A sz. kit vizad6 rétegére szirézott kuat létesitése tervezett, 150 m-
es kutatofirasbol kialakitandé elGrelathatéan 145 m-es talpmélységh vizkut kialakitasaval.
A tervezett kutfej a felszin alatt kialakitott vasbeton aknaba keril. Az v kut kialakitasaval
egy idGben a meglévé kut eltémedékelése szukséges. A meglévé vizmitelepen belil a
tervezett kuthoz szért burkolatu ut kialakitisa szikséges. A VII. sz. kat régota nem
uzemel, annak nyersvizvezetéke bizonytalan allapotd, ezért a VII. kit ac. nyersviz
vezetékét ki kell cserélni 880 m hosszban a VI. kit nyersviz vezetékéig, mely a kivitelezés
megkezdése elott hatésagi bejelentéskoteles tevékenység.

A VIII. kut melléfarasa a 028 hrsz.-0 meglévé vizma védéterileten kerul kialakitasra. A
vizmitelepen, a tervezend§ katmélység: 165 m. A tervezett kutfej a felszin alatt kialakitott
vasbeton aknaba keril. A meglévé vizmitelepen belil a tervezett kiathoz szért burkolata
ut kialakitasa sziikséges. Az 0j kat kialakitasaval egy idében a meglévé kit eltémedékelése

sziikséges.

Becefa II. jeld vizmii:

A vizmi 2 db mélyfurisa katja kézil folyamatosan jelenleg csak az XI. jeld furt kit
tzemel, 1300 1/min viztermeléssel. A vizellitis biztonsiga érdekében szitkséges a meglévé
X. (K-70 kat. sz.) megfigyel6 kat tartalék katta alakitasa. A kat a 0132/2 hrsz.-a
védterileten kerult kialakitasra. A kut betuizemeléséhez szikséges a katba buvarszivattya
elhelyezése, a belizemelés el6tt probaszivattyuzassal kell megvizsgilni a  kuat
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teljesitGképességét, valamint meg kell hatirozni a vizminéséget. A tervezett kutfej a felszin
alatt kialakitott vasbeton aknaba kerul. Sziikséges a kut elektromos ellatisanak kiépitése. A
kat védteriletének kialakitdsa sziikséges tertletbdvitéssel, tereprendezéssel és
keritésépitéssel, valamint belsé szervizut kialakitasaval.

A tervezett Uj kat nyersviz vezetékét ki kell épiteni 1148 m hosszban a vizmi telepig, a
tervezett nyersvizvezeték a 2.6.1 pontban kerul ismertetésre.

A tervezett U kutak siillyesztett kutaknas kivitelben késziilnek, részben a terepszint ala
stllyesztve, a talajszint feletti rész koré rézs kialakitasaval. A katakndban zsomp keriil
kialakitasra, a lejutas fedlapon keresztill lehetséges. A kitakna belmérete 1,8 m x 3,0 m,
belmagassaga 2 m.

A kutakba beépitésre keriil§ szivattyikat frekvenciavaltoval kell ellatni.

A kutakra el kell késziteni a 123/1997. Korm. rendelet szerinti védéidom lehatarolasi
dokumenticiét.

2.4.2 A kutak helye:
(meglevo, tervezert)
A meglévé iizemel6 kutak helye:
Szigetvar V/B. sz. kit a Szigetvar 1756/2 hrsz. vizmuterileten talalhato.

Szigetvar V1. sz. kat a Szigetvar 054 hrsz. védterileten talalhat6, a melléfurassal kialakitott
) kat is itt keril elhelyezésre.

Szigetvar VII. sz. kat a Szigetvar 050 hrsz. védterilleten talilhaté, a melléfarassal
kialakitott j kit is itt keril elhelyezésre.

Szigetvar VIII. sz. kat a Szigetvar 028 hrsz. védterileten talalhaté, a melléfarassal
kialakitott Gj kut is itt kerill elhelyezésre.

Szigetvar X. sz. kit a Szigetvar 0132/2 hrsz. védteriileten talalhato.
Szigetvar XI. sz. kat a 0142/2 hrsz.-G Becefa II. vizmitelepen talalhaté.

24.3 Uj kit létesitése esetén a teriilet tulajdonviszonyainak rendezettsége,
esetleges kockdzatok, korldtozdsok:

A melléfirasos feljitassal kialakitasra kerild 1 kutak létesitési helye Onkormanyzati
tulajdonu tertletekre tervezett, a tulajdoni viszonyok tekintetében kockazat nem ismert.

A X. sz. kit Onkormanyzati tulajdoni teriileten keriilt elhelyezésre, azonban a telek
terilete nem elegend§ a védterulet kialakitasdhoz, igy a teriilet boévitése szukséges
terilletvasarlassal, és telekhatarrendezéssel.

Az G) nyersvizvezetékek megépitésével, és a meglévé nyersvizvezetékek
rekonstrukciéjaval kapcsolatos kockazatok a 2.3. pontban keriiltek részletezésre.

2.5 Vizkezelés fejlesztés

Szigetvar varosi vizmii:

A tervbe vett miszaki-, technologiai fejlesztési munkak a meglévo szigetvari vizmitelepen
valésulnak meg. A vizmitelepen egy 1200,0 m3/d teljesitményd komplex vizkezeld
(metan-, vas-, mangan- és ammoéniummentesitd) berendezés telepitése, 0) vizkezel6
épulet- és a kapcsolodé létesitmények épitése valosul meg.
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A kutak szivattydi a terv szerint vizmitelepre tervezett vas-mangintalanité majd a
gaztalanité berendezésen keresztil a vizmitelep teriiletén kialakitott 20 m3-es klorkontakt
medencébe termelik a vizet. A medencérdl gravitacidsan a tervezett kezelGépuletben
elhelyezett 1+1 db feladd szivattytra jut a viz. A feladd szivattya az aktivszén szrékon
keresztul a meglévé 2x500 m3-es kozbensé mélytaroloba keril. Innen a meglévo
szivattyuhazba elhelyezett tervezett 2 db halozati szivattyu nyomja a vizet a szigetvari
vizellité halézatba és az 250 m3-es viztoronyba.

A vizkezelét 60,0 m3/h kapacitisra méreteztik. A vizkezelési rendszer technologiai
berendezései egy 1) vizkezel6 épiletbe kerilnek. Ugyanitt szociilis terek és
folyamatiranyité berendezés is helyet kap.

A keletkezett hulladékvizek kezelésére a meglévé 100 m3-es vasiszapiilepito atalakitisa és
felujitisa tervezett. A vasiszap lilepit6bél az tlepitett vizet szivattyd juttatja a hulladékviz
befogaddba.

Becefa I1. jelii vizmii:

Az ivéviztisztitd mid tervezett kapacitdsa 1200 m3/d, ami a jelenlegi itlagos fogyasztas
mellett a tavlati csucs-vizigényt is képes kielégiteni.

A kutak a terv szerint a vizmi telep terilletén kialakitott Oj vizkezel6 berendezésre
termelik a vizet, a kezelt viz pedig a meglévé 200 m3-es és a tervezett 100 m3-es hasznos
vizteri kozbens6 mélytaroldba kerdil, ahonnan a meglévé nyomasfokozé aknaba beépitett
halézati szivattytik nyomjak a vizet a varosi vizellaité hal6zatba.

Az udvartéren meglévé 35 m3 zagyviz fogadd ilepité muitirgy feljitasa és atalakitasa
mellett tervezett egy 0j 50 m3-es medence is, melyet a meglévéovel osszekotink. A t6lt6-
urité rendszert iszapulepité mutargy fogadja a vizkezelés soran keletkez6 zagyvizeket. A
vasiszap ulepit8bdl az iilepitett vizet szivattyu juttatja a hulladékviz befogaddba.

A vizmi-telepen a vizkezelési technolégidit a meglévé épiiletbe telepitjik. Ugyanitt
szocialis terek és folyamatiranyité berendezés is helyet kap. Az udvartéri vezetékek kozil
a felhasznalhaté allapotban levGket hasznaljuk az ) technolégiaban is, a t6bbi vezeték
yjonnan létesul.

A rendszer mikodéséhez szikséges a meglévé villamos és iranyitastechnikai rendszer
felilvizsgalata és illesztése a tervezett rendszerhez.

2.5.1 Vizmii telep helye:
Szigetvar virosi vizmi a Szigetvar 1756/2 hrsz-u teriileten helyezkedik el.
A Becefa II. vizmitelep a szigetvar 0142/2 hrsz.-u terilleten helyezkedik el.
2.5.2 Vizmi telep teriiletének tulajdonosai:
A vizmitelepek tulajdonosa Szigetvar Viros Onkormanyzata.

2.5.3 Uj teriilet visdrlds/érintettség esetén felmeriild kockizatok, problémik és az
ezekre vonatkozo tervezett megold:isi Iépések bemutatisa, tovibbi speciilis
jellermzdk

Nem relevans

2.5.4 A tervezett vizkezeld kapacitis:
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A rendszer tavlati vizigénye: 2600 m3/d. A Becefa 1. vizmitelep meglévé kapacitisa 200
m3/d, a Becefa II. vizmiitelep tervezett kapacitisa 1200 m3/d, a Szigetvar vizmitelep
tervezett kapacitisa 1200 m3/d.

A tervezett vizkezel6 berendezések a Becefa II., és a Szigetvari vizmitelepen egyenként
60,0 m3/h teljesitményd, napi 20 Oris tzemmel képes elGillitani az igényelt
vizmennyiseget.

2.5.5 A meglevd tisztitisi technologia egységei
(réviden, felsorolds jelleggel, fGbb paramérek)

Szigetvar varosi vizmii:

A vizkezel$ technoldgia giztalanitisbol, vastalanitasbol és ammonium-ion eltavolitisbol
all. A viztisztité berendezés: 2 db parhuzamosan kapcsolt FERMASICC SPECIAL tip.
vastalanité tartily, a nyersviz ammoénium-ion tartalminak eltavolitisa torésponti
kl6rozassal, majd deklérozassal torténik, ADVANCE 201 tip. klorgiz adagold
berendezésekkel és 4 db aktivszén szarével. A tisztitott viz a kutak szivattyGi altal, a
vastalanité és a deklorozd berendezéseken keresztill jut a térszini tarolokba. A tarold
medencékbdl klorgizos utéfertStlenités utan, haldzati szivattyuk tovabbitjak a vizet a
varosi elosztohalézaton keresztill a Vh= 250 m3-es viztoronyba.

A berendezésekrdl lekertilé zagyviz a Vh=100 m3-es vasiszap ilepitébe aramlik, innen a
dekantilt viz - a szikséges tartozkodasi id6 biztositasat kévetéen — a megszakité tirold
tilfoly6-, illetve tritd vizeivel egyttt a Malom-arokba keril.

Becefa I1. jelii vizmii:

A vizkezel6 technoldgia: 2 db parhuzamos tizemid CHRIST FERMASTIL 2500 tip. vas-,
és mangintalanité berendezés. UtofertGtlenités céljabol a kezelt vizhez natrium-
hipokloritot adagolunk. A zagyviz a Vh= 35 m3-es vasiszap iilepitébe keriil, dtemel6
szivattyu juttatja a vizmditeleptdl nyugatra htz6dé melioraciés arokba. A fertétlenitést
kovetden a szilrt viz a helyszini Vh=200 m3-es vasbeton, tarolé medencébe keril. Innen a
vizmutelepen létesitett atemel6 aknaban 1év6 szivattyd juttatja a szigetvari ivoviz
elosztéhildzaton keresztil a Vh=250 m3-es viztoronyba. A nyomasfokozé aknaban
elhelyezett harmadik 4temelS szivattya segitségével lehetéség van Becefa-Zsibot
telepiilések ivéviz elosztohalozatba torténd betaplalasnak is.
2.5.6 Uj, vagy korszerisitéssel, funkciovaltissal érintett egységek bemutatisa és az
igényelt technoldgiai sorral szemben tdmasztott iltalinos kdévetelmények,
f6bb jellemzoi:

(roviden, felsorolds jelleggel, fobb paraméter adatokkal)

Szigetvar varosi vizmii:

A tervezett vizkezelési technologia lépései az alabbiak:

e oxidalészer/ klor (C12) adagolisa mondklor-aminig,

e szGrés katalitikusan aktiv frakciét tartalmazé homok toltetd vas-mangantalanité
sz6rétartalyon,

® giztalanitas és torésponti klor (Cl2) adagolasa, klor behatasi idé biztositasa klor
kontakt medencében, feladas a GAC tartalyokra
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o deklorozis granulalt aktiv szenet tartalmazé aktivszenes tartilyon (h6allé bevonattal
ellitottak),

o hildzati ferttlenités C12 adagolassal,

e tisztitott viz elvezetése a kezeltviz taroléba

e termelés a hilézatra

e iszapkezelés.

Becefa II. jelii vizmii:

e Vizbeszerzés kutakbol

o Oxidilészer/ klor (Cl2) adagolisa mondklor-aminig,
e Vas- és mangantalanitas

e Torésponti klorozas

e Deklorozas

e FertGtlenités

e Tisztitott viz tirozas

e Nyomaisfokozis, kiadis a halézatba

e iszapkezelés.
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2.5.7 Vizmui telep kialakitisdval kapcsolatos elvirdsok:

Szigetvar varosi vizmii:
A palyazat keretén beliill sor kertil a vizbazis meglévd kitjainak (VI., VITI., VIIT. <7.)
melléfarasos felyjitasira, a VI, VIL. sz. kutak nyersvizvezetékének cseréjére.

A vizmitelepre tervezett létesitmények elhelyezéséhez a meglévé védéteriilet bévitése

sziikséges a kerités athelyezésével telken belil.

A vizmiitelep fejlesztés tervezett létesitményei/berendezései:

Uj vizkezel6 épiilet épitése

60,0 m3/h kapacitisi komplex vizkezel6 berendezés telepitése

20,0 m3 hasznos térfogatd klérkontakt medence épitése, a tetején gaztalanité
létesitése

feladé szivattyuk létesitése a tervezett kezel6épuletben

meglévé nyomasfokozdk és oblitGvizszivattyuk cseréje

100,0 m3 hasznos térfogatii vasiszap iilepits atalakitasa és feldjitasa

keritésbontis, -épités tereprendezés, a meglévé utburkolat kibévitése

udvartéri cs6haldzat (a szikséges szerelvényekkel, aknakkal) kiépitése

villamos- és iranyitastechnika kiépitése, amennyiben sziikséges energiaellatis bévitése,
ideiglenes elektromos betaplals biztositasaval, valamint vagyonvédelem kiépitése

UzemeltetGi elvaras:

automata berendezés alkalmazisa klorgazomlés esetén, amely elzarja a
klorgazpalackot

viztérfogat arammérésre elektronikus mérSk alkalmazasa a kutaknal (ARAD
OCTAVE ultrahangos, vagy azzal egyenértékd). A klorozas tapviz mennyiségének
mérése sziukséges.

az udvartéri AC és acél anyagu vezetékek cseréje, a tarozo és a szivattydhaz kozti
vezeték cseréje

a kutaknal GPRS jelatvitel kiépitése szukséges

a meglévd iranyitastechnika és az 0j berendezés Gsszehangolasat el kell végezni, a
bejelzéseket a Szigetvari diszpécser kbzpontba is meg kell jeleniteni.

aktiv szén Norit ROW 0.8 Supra, vagy azzal egyenértéka

a tirozoba mend viz esetén online klor mérés kiépitése szitkséges

a szivattyukhoz a frekvenciavaltk a villamos vezérl6 szekrényben legyenek elhelyezve

a klérkontakt medence pipas szell6z6je savallo anyaga legyen

Becefa II. jeli vizmii:

A palyazat keretén belil sor kerill 2 meglévé X. kut tizembe helyezésére (katszivattyu, és

kutfejakna kiépités, elektromos ellatis kiépitése) és bekotésére a vizmutelepre, tervezett
nyersvizvezetékkel.

Oldal: 20 / 26



A vizmitelepre tetvezett létesitmények a meglévé védéterilleten biztonsaggal
elhelyezhetGk védéteriilet névelése nem szikséges.

A vizmitelep fejlesztés tervezett létesitményei/berendezései:

® 60,0 m3/h kapacitisu komplex vizkezel6 berendezés telepitése

e 100,0 m3 hasznos térfogatu tisztavizmedence épitése hozza kapcsolodo
tolézaraknaval

e meglévé 200 m3-es medence felvjitasa szitkséges

® meglévé nyomasfokozok és oblitévizszivattyik cseréje

e 50,0 m3 hasznos térfogati vasiszap ulepité épitése, a meglévé 35 m3-es ilepits
atalakitasa és feljitisa, hulladékvizelvezetés kiépitése

e udvartéri cséhaldzat (a szikséges szerelvényekkel, aknakkal) kiépitése

o villamos- és irdnyitistechnika kiépitése, amennyiben sziikséges energiaellatas bévitése,
ideiglenes elektromos betaplalas biztositisaval, valamint vagyonvédelem kiépitése

A meglévd tartilyok elbontisa, és az Gjak elhelyezése kapcsan szitkséges munkalatok
elvégzése (ivegtéglafal bontisa) utan a kezelGépiiletet helyre kell allitani.

A meglévs 200 m3-es medence belsé bevonatanak feltjitasa, és a kapcsol6do szerkezetek,
vezetékek szitkség szerinti cseréje tervezett.

Uzemeltet6i elvaras:

e automata berendezés alkalmazisa klorgazomlés esetén, amely elzarja a
klérgazpalackot

e 3 hulladékvizeket befogadé arok alkalmassagat ellenérizni kell, amennyiben a tervezett
hulladékvizelvezetés nyomvonalanak maédositasa szikséges a 6. sz. f6ut vizelvezeto
arkaba, ugy a tulajdonos és a kozutkezel6 befogadéi hozzijarulasat meg kell kérni

® atarozdba mend viz esetén online klor mérés kiépitése szitkséges

e Az irinyitistechnika kialakitisanal figyelembe kell venni, hogy a Becefa IIL
vizmitelepen 1évé mikroprocesszoros vezérlés 8 allomasbdl allé vezérlGrendszer
kézponti vezérlje, mely a tervezett rendszer részét kell, hogy képezze

Altalinos elvek:
A vizjogi létesitési engedélyben elGirtak betartasa kotelezo.

A kiviteli tervek készitése, ill. a kivitelezés megkezdése el6tt az tizemeltetével egyeztetés
szukséges. Az tizemeltet$ altal az tizemeltetdi nyilatkozatban megfogalmazott eléirasok,
javaslatok figyelembe vétele szitkséges.

A rendszer mikodéséhez szikséges a meglévé villamos és iranyitastechnikai rendszer
telilvizsgalata és illesztése a tervezett rendszerhez, beleértve a rendszer minden elemét, és
a Szigetvar Gzemiranyité koézpont kialakitasat, valamint a vagyonvédelem elengedhetetlen
része a beruhazasnak.
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2.6 Halozat fejlesztés, tavvezeték

2.6.1 Tervezett vizszallito rendszer bemutatasa

A X. sz kit rendszerbe becsatolisihoz nyersviz vezetékét ki kell épiteni 1148 m hosszban.
A VI 0-0-0 jeld nyersviz vezeték Szigetvar killtertiletén, a X. szamu fart kit és a Becefa II.
szamu vizmi telep kozott épitends. A vezeték feladata a kit nyersvizének vizma telepre
juttatisa, ahol a nyersviz kezelésre kerul. A vezetéket Dk 160 mm PE100 SDR17 cs6bdl
terveztitk 1148,0 méter hosszusagban.

A tervezett nyersvizvezeték a X. szamu kat teriletére tervezett kutfej akna déli oldalan
indul. A 0+139 — 1+021 szelvények kozotti szakaszon a tervezett vezeték a meglévo
NA300 KM-PVC ivévizvezeték déli oldalin, azzal parhuzamosan 1,0m tavolsagra
épitendo.

A tervezett vezeték két helyen keresztezni fogja a meglévé 132 kV-os elektromos
tavvezetéket, valamint a Becefai-atkot a 4+384 km szelvényben. Az arokkeresztezést
iranyitott furassal kell megépiteni D280 mm KPE védécsében.

A Becefai-aroktdl keletre 1évé szakaszon a meglévé NA300-as ivévizvezeték északi
oldalin talalhaté egy D63 KPE vezeték is, amely a Becefa II. szamu vizmi telep vasiszap
ulepit8jébdl vezeti a dekantalt vizet a befogad6 Becefai-arokba, ez a vezeték felhagyasra
kertl, mert helyette egy 1) D90 mm dekantalt vizvezeték fog épiilni, melynek befogaddja a
Becefa II. vizmitelep keleti oldalan 1évé utarok lesz.

A VI 0-0-0 jela nyersviz vezeték a Becefa II. szamu vizma telep teriletén egy tervezett
tol6zaraknaban fog csatlakozni a XI. szamu furt kat meglévé nyersviz vezetékéhez.

A csofektetés utan a terepet az eredeti allapot szerint rendezni kell, 2 mez6gazdasagi
mivelésu terileteken gondoskodni kell a talajvédelmi terv szerinti talajer6 pétlasrol.

A vezetéket ugy terveztik, hogy a min. 120 cm-es takaras mindenhol biztositott legyen.

Epiil 6sszesen: 1148,0 m D160 KPE vizvezeték (nyersviz)
11,7 m D280 KPE védGeséd
2 db tolézarakna

2.6.2 Hidlozat létesitésével kapcsolatos ismert hatdsdgi, iizemeltetéi vagy egyéb
eloirdsok

Tervezett miiszaki egységekkel kapesolatos eljirdsok.

e A tervezett vezeték két helyen keresztezni fogja a meglévé 132 kV-os elektromos
tavvezetéket, valamint a Becefai-irkot a 4+384 km szelvényben. Az arokkeresztezést
iranyitott furassal kell megépiteni D280 mm KPE védécsében.

e A kozmikeresztezési helyeken a szabvinyban elGirtakat és a kozmi-egyeztetési
jegyz6konyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart
keresztez6 kozmuvek allaganak megdvasat biztositani kelll A munkalatok sorin a
keresztezéseknél kizardlag o6vatos, kézi foldmunkival lehet dolgozni, az érintett
kozm@ tzemeltetGk szakfeligyelete mellett, a kézmi-egyeztetési jegyzGkonyveknek
megfeleléen. A keresztezett kézmuvek feltarisa utan azokat megfeleléen rogziteni
kell. Az épités idején feltart keresztezé kozmuvek allaganak megdvasat biztositani kell!

e A vizjogi létesitési engedélyben eldirtak betartasa kotelezd.

o A kiviteli tervek készitése, ill. a kivitelezés megkezdése el6tt az uzemeltetovel
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egyeztetés szitkséges. Az uzemelteté altal az iizemeltetéi nyilatkozatban
megfogalmazott elSirisok, javaslatok figyelembe vétele sziikséges.

2.6.3 Hilozat rekonstrukciojival kapcsolatos el6irisok

Tervegett milszaki egységekkel kapesolatos eldirdsok.

A szigetvari és a becefai rendszer halézat szempontjabdl egynek tekinthets. Ahhoz
hogy vizminéség romlis ne kovetkezzen be szitkséges a cserére nem kerild
vizvezeték-halézat tisztitasa 85 909 fm hosszban az érintett telepiléseken. Az
uzemelS vizvezetékeket csak az tzemelteté szakemberei bonthatjdk meg, illetve
kothetnek ra. A halézattisztitas elvégzéséhez az izemeltetével egyeztetés szitkséges.

A tervezett nyersvizvezeték rekonstrukcié bejelentéskoteles tevékenység, melyre
vonatkozdan az érintett kozmikezelGkkel, tulajdonosokkal, és kezelkkel torténd
egyeztetések lefolytatisa elengedhetetlen, az egyeztetési jegyz6konyvben foglaltak
betartisa kotelezd, a csSroppantis idejére az ideiglenes vizellatast biztositani kell.

A kiviteli tervek készitése, ill. a kivitelezés megkezdése elott az {izemeltet6vel
egyeztetés szikséges. Az Uzemelteté altal az Uzemeltetdi nyilatkozatban
megfogalmazott elGirasok, javaslatok figyelembe vétele szitkséges.

A kozmikeresztezési helyeken a szabvanyban elbirtakat és a koézmu-egyeztetési
jegyzokonyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart
keresztez6 kozmivek allaginak megévasat biztositani kelll munkalatok soran a
keresztezéseknél kizarélag 6vatos, kézi foldmunkaval lehet dolgozni, az érintett
kozma uzemeltetGk szakfeligyelete mellett, a kozmi-egyeztetési jegyzékonyveknek
megfeleléen. A keresztezett kozmuvek feltarasa utin azokat megfelelen rogziteni
kell. Az épités idején feltart keresztez6 kézmuvek allaganak megdvasat biztositani kell!

Az Ot keresztezésénél valamint burkolat alatti atvezetéseknél a vezetéket védScsSbe
kell elhelyezni.

A vezeték elkészultével nyomasprobat kell végezni az uzemeltets szakfelugyelete
mellett.

A kivitelezés befejezése utin a kozterileteket a kozteriilet bontasi engedélyben,
valamint a kozutkezelSi nyilatkozatban foglaltak szerint, - azokon a helyeken ahol az
engedélyek killon nem rendelkeznek -, ott az eredeti allapotnak megfelelGen helyre
kell allitani.

Az tuzemel6 vizvezetékeket csak az tizemeltets szakemberei bonthatjak meg, illetve
kothetnek ra. A halozattisztitas elvégzéséhez az izemeltetGvel egyeztetés szitkséges.

2.6.4 A tervezetten elkésziilt halozat késdbbi iizemeltetésével-, iizemeltetésre

torténd drvétellel kapcsolatos eldirdsok

A kiviteli tervek készitése, ill. a kivitelezés megkezdése el6tt az tizemeltetGvel egyeztetés

szikséges. Az tizemeltetS altal az tizemeltetSi nyilatkozatban megfogalmazott eléirasok,

javaslatok figyelembe vétele sziikséges.

265

Tulajdonviszonvok tekinterében a  kivitelezési  eljirids  sorin  felmeriilé
kockdzarok, problémik és az ezekre vonatkozo tervezett megoldisi 1épésck
bemutatisa, tovabb:i speciilis jellemzdk
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Az érintett terliletek felsorolasa, és a tulajdonviszonyok tekintetében jelentkez6 kockazat a
2.3. pontban kertlt ismertetésre.

14

2.7 Altalanos magas- és mélyépitési munkdakkal kapcsolatos
el6irasok

Az altalanos kotetben megfogalmazottak szerint.

2.8 Elvart kiegészit6 létesitmények, -egységek és az azokkal
kapcsolatos informaciok

A hatdsagi, uzemeltetSi vagy egyéb egyeztetési, engedélyezési eljarasok soran elSirtak
betartasa kotelezo.

2.9 Folyamatos lizem biztositasa

A vizellité rendszer érintett helyszineinél, az épités idején a folyamatos vizellatas
biztositisira folyamatos tUzemmenetet kell biztositani (akir ideiglenes {izemmenetd

megoldasok kialakitasaval).

A kivitelezés alatti folyamatos tizem biztositasahoz szitkséges hatosagi, tizemelteto1 vagy
egyéb elSirasok betartandok.

2.10 Indikativ tervtol vald eltérések

Az indikativ tervt6l valé eltérés nem javasolt.

2.11 Prébatizemmel kapcsolatos el6irasok, koltségek viselése

A prébatizem célja a rendszer beszabalyozasa, beallitasa, vagyis annak megallapitasa, hogy a

rendszer minden Gsszetartozo egysége (valamennyi gépészeti, villamos beszabalyozé egység, stb.)

és a berendezés Osszessége teljesiti-e a tervekben és a szerz6désben el6irt miszaki feladatokat,

tovabba megfelel-e a tartds és rendeltetésszeri mikodtetés kovetelményeinek.

Tovabbi cél még a gépek és készillékek esetén a garancialis kikotések igazolasa.

A prébatizemet akkor lehet megkezdeni, ha

e a fovallalkoz6 az elkésziilt létesitményeket nyilatkozatban készre jelentette, és ehhez

mellékelte az azokhoz tartoz6 tzemprébak valamint az érintésvédelmi-szabvanyossagi,
tizvédelmi-szabvanyossagi jegyz6konyveket,

e az iizemeltets a biztonsagtechnikai, munkavédelmi és tizvédelmi ellenSrzést megtartotta,
e 2 muszaki dtadas-atvételes sikeresen megtortént,
o a Kezelési utasitas (ideiglenes) rendelkezésre all,

® az egyes létesitmények mukodésének ellenérzéséhez a szitkséges mintavételi helyek ki
vannak épitve,

e 2 sziukséges nyersviz-mennyiség rendelkezésre all,

e az egyes mérésekhez szukséges megfelel6 laboratériumi hattér (szakemberek, miszerek,
egyéb eszkozok stb.) biztositott,
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e 2 kezel6 személyzet rendelkezésre all, a kezelési, a munkavédelmi és a tizvédelmi
oktatisok megtorténtek, a feladatkordk illetve a jogosultsagok irasban meg vannak
hatirozva, a probatizem vezetdje ki lett jelolve,

a probatzemben termelt viz és a hulladékvizek megfelel6, engedélyezett, befogadoi
nvilatkozattal rendelkezé elhelvezése megoldott, és ennek miszak feltételei megvannak.

2.11.1 Probaiizemmel kapcsolatos elvdrdsok

A probatizem megkezdése elott ideiglenes kezelési utasitist és probatizemi tervet kell késziteni,
azt a hat6siggal, az izemeltetGvel és a beruhazéval jova kell hagyatni.

A prébatzem alatt a rendszer mikodtetése az ideiglenes kezelési utasitas szerint torténik.

A prébaizemi tervben a prébatizem utemezését, lefolyasat részletesen be kell mutatni.

A prébauzem csak negativ bakterminta utan indulhat.

A prébatzem elbiranyzott idStartama 3 hénap, azonban a prébaiizem vizjogi létesitési engedély
szerinti minim4lis idGtartam utin lezirhato, ha 3 db, minimum kétnapi gyakorisagy, elirasoknak
megfelel6 vizminta-eredmény all rendelkezésre, és a probaiizemi tervben el6irt feltételek ezt
lehet6vé teszik.

A prébatizem soran nem csak a nyersviz és a kezelt viz minéségét, hanem a technolégiakozi
mintakat is vizsgalni kell.

A prébatzem soran a vizkezelS technolégia OTH vagy EMMI alkalmazasi engedélyében elGirt
vizsgalatokat mindenképpen el kell végezni.

A prébatzem soran a klérozasi melléktermékek képzodésének mértékét a fogyasztoi pontokon is
értékelni kell. A prébatizem sorin havi gyakorisaggal kell a halézati vizbél Gsszes trihalo-metan
paraméterre vizsgalatot végezni.

A vizm telepen a prébatizemrdl naplét kell vezetni.

A prébaiizem lezarasakor prébaitizemi zardjelentést kell késziteni, melyet a vizjogi tizemeltetési
engedély iranti kérelemhez csatolni kell.

A prébaiizem alatt a technologiat be kell szabalyozni a kutak kiilon, illetve egylittes tizemére is.

A miszaki atadas-atvételi eljards és tizembe helyezés soran a megvaldsulasi dokumentaciot és a
vizjogi tzemelési engedélyezési eljards lefolytatishoz szikséges dokumentacidkat, az
engedélyezéshez a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet alapjin a hatdsag altal el6irt példinyszimban,
papir alapon és elektronikus uton is at kell adni az tizemeltet6 szamara.

2.11.2 Probaiizem kéltségeinek viselése

A prébaiizem ideje alatti vallalkozdi felelGsségvallalas az lizemeltetéséért, karbantartasaért és
fenntartdsaért a kozremikodsként szerepls Uzemeltetével vald egyittmikodési megallapodas
feltételei szerinti.

A Vallalkoz6 koltségei a kovetkezok:

e a probatizem vezetésének koltségei

® a prébaluzemi id6szakban felhasznalt elektromos energia, vegyszerek, ivoviz, gaz,
tartalék alkatrészek, keletkezé hulladékok elhelyezési és elszallitasi koltségeinek,
aranyositott része, tehat a meglévé tizemeltetési koltségeken felitli rész
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® a prébatizem iranyitasahoz sziikséges koltségek

® a prébaiizem lefolytatisihoz szikséges munkaeré bér jellegi koltségeinek a
kozterhekkel egyutt vett ardnyositott része, tehat a meglévé tizemeltetési bér jellegli
koltségeken felili rész

a vizminosegi, anahtika1 vizsgalatok koltseger.
2.11.3 Uzemeltetéssel kapcsolatos elvirisok

Az tzemeltetd elGirasai szerint.

2.12 Egvéb relevans informacio

Nem relevins.

2.13 Tartalék alkatrészekkel kapcsolatos kévetelmények

Nem relevans

2.14 Dokumentumok sorrendisége

Jelen Megrendel6i kévetelmények (specidlis  kévetelmények) c. dokumentum a
MegrendelSi altalinos kotetek kovetelményeit kiegészitd, de az érintett elSirasok és
rendelkezések tekintetében azt megel6z6 (erésorrendben magasabb szintl) dokumentum.
Ellentmondais esetén mindig a Speciilis kovetelményekben elSirt kovetelmény a mérvadé.

Az 5-6s kotet (indikativ terv) elfogadasa 6nmagaban nem jelenti azt, hogy a vallalkozé
javaslataiban megajanlott technolégianak ne kelllen a 3-as kotet (Megrendelsi
kovetelmények, Altalinos és specidlis) valamennyi elirasaval, annak teljes
kévetelményrendszerével Osszhangban lennie, ennek ellendrzése és a megfeleltetés
biztositasa Vallalkozé felelGssége.
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