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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képviselé-testiilete
2023. szeptember 28-i iilésére

Targy: KElbterjesztés a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonositészami "A szigetvari
gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése” cimii palyszathoz kapesolédéan "II. rész
rekredcios kozpont épitése" targyi vallalkozdsi szerzddés 1. szami modositasarsl

Eléterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester
Tisztelt Képviselo-testiilet!

Szigetvar Véros Onkorményzat vallalkozasi szerzédést kotott a Jakab GEO Kft-vel a GINOP-
7.1.3-15-2016-00005 kédszdmi ,,A szigetvari gydgyhely komplex turisztikai fejlesztése”
cimil palydzathoz kapcsoléddan a 2. rész, azaz rekreacids kbzpont epitése targyl( épitési
kivitelezési munkdra vonatkozéan 2023. januar 12. napjan. A véllalkozési szerzédés ezen
elbterjesztés 1. szami mellékletét képezi.

A szerzbdés aldirdsdt, illetve a szilkséges fedezet rendelkezésre Allasat kovetben a
munkateriilet dtaddsdra 2023. 4prilis 11. napjan keriilt sor. Az ¢pitési beruhdzds miszaki
ellenére 2023. méjus 18. napjan a kivitelezési munkat lellittatta tekintettel arra, hogy a
Vallalkozo altal tértént feltardsok eredménycképpen megallapithatd, hogy a kordbban, més
véllalkozé Altal kivitelezett alaplemez, valamint athidalék nem a terv szerinti kivitelben
késziiltek el. A miiszaki ellendr tovébbi feltarasokra vonatkozé utasitist adott a
Villalkozénak. A feltardsokat kdvetden a tervezd szervezet bevonasival a szlikséges
tervinodositisok elkésziiltek, az elézé kivitelezd szakszeriitlen kivitelezési tevékenységébdl
adodé statikai meger6sitési munkak elfogaddsra keriiltek. Felek a koltségvetés egyes
teteleiben egyeztetést folytattak a miiszaki egyenértékiiség figyelembe vételével, a szerzédés
altalanos jellegének sérelme nélkiil rogzitették a megvaldsitandd miiszaki tartalmat, amely
nem jar a vallalkozasi dij modositasaval,

A miiszaki ellenr 2023. jilius 23. napjan megallapitotta, hogy a kivitelezési munka
folytatddhat, igy az akadalyoztatassal érintett napok szdma 71 nap, amely idétartammal keriilt
a teljesitési hataridd meghosszabbitasra. A vallalkozasi szerzédés 1. szamt médositisanak
tervezete ezen el6terjesztés 2. szamu mellékletét képezi.

A vallalkozési szerz6dés jelenlegi mddositisa nem jar tobbletforras igénnyel.

A jelenleg érvényben 1évd vallalkozasi szerzbdésben szereplé teljesitési hataridé 2023,
oktéber 8. napja, amely hataridd lejartat megelézden sziikséges az 1. szdmd szerzbdés-
modositas tervezetének elézetes ex ante ellendrzése, amely ellenérzés a kozbeszerzési
szakért6 szervezet részérdl meginditasra keriil ezen dontést kévetden azzal, hogy a hataridé
rovidsegére valé tekintettel a dontést kévetden szitkséges az 1. szamu szerzédés-médositas
alairésa.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testilletet, hogy az eldterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.




Hatarozati javaslat:

Szigetvar Viros Onkorményzat Képvisel6-testiilete megtargyalta az ,,El6terjesztés a GINOP-
7.1.3-15-2016-00005  azonositéoszamu "A  szigetvari gydgyhely komplex turisztikai
fejlesztése” ciml palyazathoz kapcsolddéan "II. rész rekreacids kozpont épitése" targya
vallalkozasi szerzédés 1. szami modositdsardl” targyG napirendi pontot, és az alabbi
hatarozatot hozta:

1. Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete az elSterjesztés mellékletét képezo,
Jakab GEO Kft-vel kitend§ vallalkozasi szerzédés 1. szami modositasat megismerte és
jovéahagyja azt.

2. Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete  felhatalmazza a  varos
Polgarmesterét, hogy a véllalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasat irja ala, valamint
ezen dontésérél a hatdrozat megkiildésével értesitse a kozbeszerzési szakértd
szervezetet, hogy a sziikséges ex ante ellendrzés lefolytatisa megkezdddhessen.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremik5do: Dr. Weszner Veronika jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztilyvezetd
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2023. szeptember 19. ﬁhﬂp

Dr. Vass Péter
polgarmester
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2. rész Rekredcios kizpant épités

VALLALKOZASI SZERZODES

¢pitésiberuhazasra
2.rész Rekredcios kdzpont épités

Eaarésardl Szigetvar Viros Onkorminyzat
szekhely: TUuEdsigetvar Ao i,
addszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter pelgarmester
mint Megrendeld  (a tovibbiakban: ,,\Megrendel6™)
Masrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlitolt Felelosségii
Tarsasag
székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla ufea I8.
cégjegyzékszama:  02-09-084812
adoszama: 14131819-2-02

villalkozo Kivitelez6k nyilvantartasa
szerinti nyilvantartasi szama: 25A95263
bankszdmlaszam: 10701214-70626284-51100005

képviseli: Welchner Andrés igvvezeld
mint Vallalkozo (a tovibbiakban Vallalkozd™)

(a Megrendeld és a Vallalkozo a tovébbiakban egyiittesen: "Felek": killon-kiilan: "Fél*)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalormmal.

1. PREAMBLULUM

(A)

A Megrendeld altal benydjlott GINOP-7.1.3-2015-2016-00005 kodszami  Szigetvari
gydgyhely komplex turisztikai fejlesztése” targya palyazat pozitiv elbiralasban részesiiit.
Erre tekintettel Megrendeld. mint ajanlatkérd a kizheszer=ésekrdl s=6id 2015. évi CXLIIL
1drvény (,,Kbt.™) Harmadik rész 112 § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hirdetménnyel
inditott nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le a,, Szigentdr rekredeios ki=pont létesitése
3" targyaban.

(B} A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatit kovetden az Eljarast

(€}

(I

meginditd felhivdsban ¢s az egyéb jogszabalyokban régzitell feltéleleket is figyelembe
véve a Megrendeld 2022, november 30, napjan eredményvt hirdetest. A kdzbeszerzési
eljards vonatkozdsaban Vallaikozd a legjobb ar-éréki ajanlatat és led az eljaras nyertese.

Szerzédd Felek megdllapitjak, hogy jelen Szerzddéshen szabalyozzdkegyvtimitkodésiiket
¢s a Ielek jogait ¢és Kitelezeusdgeit érintd minden alvan kérdést. melyek a Felek
Srersddéses jogviszonvéra alkalmazanddk. A Felek kapesolatuk 6 alapelveként
deklardljak. hogy mindenkor & piaci Usziesség és a kdlesdnds eoy iiimithidés Tokozott
hovetelményei szerint kivannak cljarni.

A Srerzades celja hogy meghatirozza mindazon telieteleher. melvek alapian a Felek az

cgves Jugohat onvénvesitike a kilesdndsen megdllapitont szolealtatasokat. illet e
Kaiclesetiségeket teliesitik.
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2.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdsa, kézbeszerzési dokumentumai és a
Villalkoz6 ajanlafa (a tovébbiakban egyiitt; "Kozbeszerzési dokumentécié”) jelen
szerzodés szelives részét képezi. l

2.2, Jelen szerzédés alairasaval a Véllalkozd kijelenti, hogy a szerz8dés megkdiéséhez &s
teljesitéséhez szitkséges valamennyi hatésagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilondsen, de nem kizdrdlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz szitkséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozd e
kijelentése mepgalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerzbdés fedezete a szerz6dés hatélybalépése esetén
rendelkezésre fog alini a GINOP-7.1.3-2015-2016-00005 kédszdma ,Szigetvari
gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése" targyt palyézathoz kapcsoldéddan.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel8 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzédés targyét
képezd munkak elvégzését, azaz a |, Szigetvdr rekredcids kdzpont létesitése 3" (a
tovabbiakban: "Létesitmény") épitési munka megvaldsitasdhoz sziikséges épitési
munka kivitelezését.

3.2. Jelen szerzGdésben meghatirozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a
Megrendel6 éltal biztositott tervdokumenticid, miszaki leirds, valamint az eljiras
soran kiadott kiegészitd téjékoztatdsok és az az alapjan a Vallalkozé 4ltal elkészitett,
2. szamu mellékletet képezd arazott koltségvetés tartalmazza (teljes miiszaki
dokumentacio).

Felek rogzitik, hogy a teljes miiszaki dokumentacié egységesen tartalmazza a
Létesitmény miszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjabol egységesen kell
értelmezni még akkor is, ha az egyik rész nem tartalmazza masik részben fellethets
adatot. E tekintetben utdlagosan kifogdst Vallalkoz6é nem emelhet. Az egyes részek
esetleges ellentmondésa esetén a Megrendels — a tervezdvel és a miiszaki ellenéirel
egylttesen - dont az ellentmondas felolddsa tigyében, de az atalanyaras villaldsra
tekintettel Vallalkozo dij, vagy egyéb koltségigényt nem terjeszthet eld.

3.3. A Vallalkozd kotelezetiséget vallal a 3.1, és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszert haszndlatra alkalmas min6ségben és mddon, a Kozbeszerzési eljaras
sorn kiadott kdzbeszerzési dokumentumokban rdgzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzédésszeriien (a tovabbiakban egytitt; "szerzédésszerii") torténd
megvalositasira.

3.4. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozd dltal jelen szerzddésnek megfelels
épitési beruhdzas atvételére, és a véllalkozoi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentaciot,
valamint a Megrendelé éltal tadott egyéb dokumentumokat igy kiilénsisen, de nem
kizarolagosan a tervet, a jogerQs épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentacidt,

e

ot
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5.

mint szakvéllalat sajat felelésségére a Koézbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzés
szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat megismerte, a
megvalésitisi  lehetéségeket ellendrizte, az esctleges hibakat, hianyokat, a
tervdokumentaciétdl vald eltérési igényeit a Megrendelé irdnyaba jelezte,

. A Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal 4t nem adott, de a Létesitmény

szerz6désszerdi | teljesitéséhez  szilkséges tovabbi dokumentumok atadésat a

. Megrendelotdl a Kdzbeszerzési eljards sorén, a kozbeszerzés szabalyai szerint

4.3.

4.4,

4.5.

kiegészit tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6ts1
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ecllendrizte, észrevételezte. A
Villalkozo kijelenti tovébba, hogy az 4ltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6tdl a vilaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacidban foglaltak
szerint elfogadta.

A jelen szerz8dés 4. pontjdra tekintetiel 2 Megrendel6 a tervdokumentacio és egyéb
dokumentumok hibaja miatt a Véllalkozéval szemben nem tartozik felelésséggel,
Villalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvaldsitdsat garantdlja.

A Villalkoz0 kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvaldsitisira alkalmasnak talalta. A Vallalkozd kijelenti tovabba,
hogy a beruhézés eredményeként 1étrehiozott, dtalakitott létesitmények és halézatok a
beruhazas eredményeképpen szerzddésszer(l hasznalatra alkalmasak lesznek.,

A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a
Létesitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete
vonatozésaban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvéantartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre alapitott, erre iranyuld igényt,
kovetelest kdlesdndsen kizamak.,

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1

Szerzédéses kotelezettsége kirében a Vallalkozé vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése sordn végzett munkékra vonatkozo, érvényben 1év6
Jjogszabilyi és hat6sdgi (igy kiiléndsen, de nem kizérélagosan az épitéshatdsdgi,
munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
thzvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt eldirasokat
maradéktalanul  betartja, és az 4ltala igénybevett kozremiksdskkel
(alvallalkozokkal) maradéktalanul betariatja. Ezek be nem tartasibdl ered$
karokat a Vallalkozé a Megrendeldre nem harithatja at, a kdrokért a Vallalkozé
feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.1.2. jelen szerzddeés teljesitése soran felmeriils koéltségeit (kiiléndsen, de nem
kizdrolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény
elérése érdekében tett szitkséges egyéb raforditasok) teljes kérlien sajat maga
elélegezi és viseli, feleldsséget véllal a munka gazdasigos és gyors
befejezéséért;

5.1.3. aLctesitmény épitése soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban
elirt mindsitéssel rendelkezd, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technoldgiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozd feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal:
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.10.

5.1.11%L

5112

ha a tervdokumentdciéban kifrt anyagokat — az iddben valé megrendelés
igazoldsa mellett — a szilkséges hatariddben nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld elézetes, kifejezetl, irdsos hozzdjéruldsa utan idében beszerezhets,
azonos, vagy magasabb miiszaki paraméteri és hasznalati értékii mas anyaggal
helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvdltozas miatti tSbbletkdltséget a
Megrendelére nem harithatja 4t. A Vallalkozé cbben az esctl?en is csak gj
anyagokat és berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat kaltségén a Létesitmény épitése teljes idétartamara — az
épitési itemezésnek megfelelden, valamennyi munkafizis sordn az adott
titerhez tartozé munkateriiletet - kariilkeriti, folyamatos érzését biziositja, az
épilési teriilet megfelels tisztantartdsarél gondoskodik, Ennek be nem tartasabol
eredd akdr a Megrendelénél, akir a Viéllalkozénal felmerild kdrokat a
Megrendelére nem hérithatja at, az ebbdl ered6 karokért a Vallalkozd feltétlen
és korlatlan felelgsséget véllal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX, 15.) Korm. rendelet 5. §
(6) bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Letesitmeény épitése sordn keletkez6 mindennemt hulladékot a
munkaterilletr6] sajat koltségén elszallitia vagy -elszéllittatja, elhelyezi, a
hulladékok  elhelyezésének adminiszirdcidjdt a hatdlyos jogszabalyi
rendelkezések és hatésdgl eléirasok szerint elvégzi. A bontist a Megrendelé
kapesolattartdjaval torténd elézetes frasos egyeztetés alapjan gy kell végezni,
hogy az alkalmas anyagok, berendezések Ujrahasznositisa biztositva legyen.
Ezeket elkiilonitetten kell tdrolni, és jegyzékdnyv szerint 4t kell adni a
Megrendeld képvisel6jének. Ezek be nem tartdsdbol ereds karokat a Vallalkozd
a Megrendelére nem hérithatja 4t, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelésséget vallal;

az eltakardsra kertilé munkakrél a miiszaki ellendrt elézetesen, beépités eléit
legalébb hérom (3} munkanappal értesiti;

a Megrendelét minden olyan korilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
Letesitmény  épitése eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gétolja; érive ezen a kiilénbozé hatésagi elSirdsok,
szabvanyok szerzddés teljesiiése sordn torténd megvéltozdsat is. Az értesités
elmulasztisdbol eredd kérért a Véllalkozo feltétlen és korlatlan felelsséget
vallal;

a Létesitmény épitése sordn az adott fitem befejezése soran az titemhez tartozd
munkatertiletet atvételkor rogzitett dllapotnak megfeleléen helyredliitia, igy
kiildnésen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, parkok, parkolok, névényzet
rekonstrukciojat;

a Létesitmény épitése teljesitése soran felmertils, kiilsé elharithatatlan okbol
eldre nem lithats, igy a Kozbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a
tervdokumentdciotdl valé eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattart6janak
¢s miszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Leétesitmény épitése sordn jelen szerz6dés és az irdnyadd jogszabalyok szerint
Epitési napldt vezet,
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5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.L17

5.1.18.

a Létesitmény épitése soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld
kapesolattartéja, illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elézetes ériesités
nélkdl biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkéi végzéséhez szitkséges engedélyek
és hatdsdgi, szakhatésdgi engedélyek beszerzése Véllalkozo feladata és
kélisége.| A hasznalatbavételi engedélyhez kozvetleniil sziiksbges hatdsagi,
szakhatosdgi, kzmiiszolgéltatdl és egyéb engedélyek beszerzése Megrendeld
feladata, igy Megrendelé kérésére az egyeztetett (megallapodott) idépontig
kézremilkodési kotelezetisége alapjan a sziikséges iratokat, dokumentumokat
rendelkezésére bocsétia. Ennck elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az 4tvételt megtagadni;

A Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordan bekdvetkezd esetleges kéreseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a karesemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével
¢rintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a
telekhatérokon kiviil esé 1étesitményeket is — tekintetében felmeriils karokat a
Megrendel6 részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozd kértéritési
felelossége attél fiiggetlend] fennall, hogy a kir bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez igénybe vett kozremiiksdéje
(alvailalkozgja) felelds. Ennek elmaradasa eselén a Megrendel$ jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Vallalkozé feltétlen és korldtlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben —
az érdekkdrében felmerdld - a Létesitmény épitésével kapcsolatos karesemény
miatt harmadik személy a Megrendel&vel szemben kartéritési vagy barmilyen
més igényt tamaszt, Ggy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény alél
ntaradéktalanul mentesiti, kdrtalanitja a Megrendelst. Ennek elmaradésa esetén
a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

Az épitesi munkdk kivitelezési koriillményeire vonatkozd (épitési hatosag,
szakhatésdgok, kozmiiszolgaltatok) altal eléirt kivetelményeket a Vallalkozé
koteles megfelelden teljesiteni, ennek ellenértéke a véallalkozdi dijban benne
foglaltatik. A Villalkozé kbteles a hasznéalatbavételi eljdras soran
kfzremikodni, a szakhatosdgi észrevételeknek megfelels intézkedéseket sajat
koltségére megtenni, - amennyiben sziikséges - a valtozasokat a megvaldsitasi
tervdokumentécion dtvezetni. Megrendeld a létesitményt csak hidnypotlas
nelkdil, tizemeltethetd allapotban veszi at.

Megrendeld biztositja a csatlakozdsi lehet8séget az épitési kivitelezéshez
szilkséges ideiglenes (épitési) kdziizemekhez (aram, viz), Vallalkozé
kételessége és koltsége a csatlakozast és fogyasztasi helyszini kiépiteni, illetve
a kiépitett ideiglenes méréiéra alapjén a kdziizemi dijakat megfizetni,

5.2. Szerzédéses kotelezettsége kdrében a Megrendeld vallalja, hogy:

3.2.1. jelen szerzbdés hatalybalépését kdvetd legkésSbb 15 (tizenst) munkanaponbeliil

biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilel Ataddsa-dtvételét és
megfeleléségét dllapot felvételi jegyzdkdnyvben rdgzitik, & aldirasukkal
igazoligdk. A jegyzbkonyvet a Felek jelen szerzédéshez csatoljgk. A
munkateriilet megfeleléségének jegyzOkényvben toriénd régzitése utén a

6

o
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Villalkozd a munkateriiletre vonatkozdan kifogast nem emelhel, azt
szerzOdésszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.2. a Vallalkozé a Létesitmény épitése soran felmeriild tervdokumentaciotdl valo
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

5.2.3. A Megrendeld kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd
Gtjidn a munkdt és a felhasznalasra kertld anyagokat, 'alkatrészeket,
berendezéseket naponta legalabb egyszer (1) ellendrizheti, beépiiésie keriilé
anyag esetén beépités eldtt kiteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo
irasbeli €rtesitésétdl szamitott két (2) munkanapon belill kételes az ellenérzést
elvégezni. Nem mentesiil a Véllalkozo a feleldsség aldl, ha a Megrendels az
ellenbrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

5.2.4. A Létesitmeny megvaldsitasdhoz és az épités eredményeként 1étrehozott
létesitmény rendeltetésszer hasznélatahoz szitkséges dsszes hatdsagi engedélyt
(igy kiilondsen, de nem kizérdlagosan az épitési engedélyt, hasznélatba vételi
engedélyt €s az dpitett szerkezeteket, mitargyakat jelenlegi funkcidjanak
megvéltoztatasara vonatkozd engedélyt) a Vallalkozd 4ltal a Megrendeld
rendelkezésére bocsdtott engedély alapjan a Megrendel$ koteles sajat kéliségén
beszerezni. A  hasznilathoz, valamint az iizemeltetéshez kapcsolodsd
engedélyekkel kapcesolatosan felmertilt 8sszes kdltséget a Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES BATARIDEJE, TELJESITES FELTETELEL

6.1. A Létesitmeényt a tervdokumenticiéban meghatirozott teriileten kell megvalésitani.
7900Szigetvar, belterilet 1712/8. hrsz.

A szerzodés teljesitésének hatarideje:
* aszerzGdéskdiést kiveld munkaterillet ataddstdl szamitott 180 nap

6.2, Hatéridében teljesit a Vallalkozo, ha a miszaki 4tadds-4tvétel a szerzédésben eldirt
teljesitési hatariddn beltl megkezdédik és az harminc napon belill sikeresen zarul,
Amennyiben a miszaki atadds-atvétel sikeresen nem zarul le 30 napon belil a
Vallalkozo késedelembe esett & a kotbérterhes idtartam a teljesftési hatarid® napjatol
kezdddik.

6.3. A mUszaki atadas-atvételi eljards célja annak ellendrzése, hogy a Megrendel és a
Villalkozo kézotli kivitelezési szerzidés tirgya szerinti épitési tevékenység vagy a
technoldgiai szerelés a szerzédésben €s jogszabalyban eléirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentécidban meghatérozottak szerint maradéktalanol megvalésult-¢, és ateljesités
megfelel-c az eldirt mlszaki és a szerzddésben véllalt egyébkévetelményeknek és
jellemzdknek.

A miuszaki atadas-dtvételi eljarasrdl elekironikus jegyzékonyvet (a tovabbiakban: e-
Jegyzékonyvet) kell késziteni és azt az e-fénapléhoz mellékletként csatolni. Az e-
jegyzékényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek.

6.4. Megrendeld mindvégig megtagadhatja az atvétell, amig az 4tadas-itvételi eljarasban
feltdrt dsszes hiba nincsen kijavitva, hidnyossdg nincsen pétolva, A Villalkozd vagy
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annak felelés miiszaki vezetSje a mennyiségi é mindségi hibak, hisnyossagok
kijavitdsat kovetben az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerz6désben vallalt
és elvégzett tevékenységet tartalmazd e-teljesitési dsszesiot.

A miszaki atadas-dtvételi eljarison felmeriilt és az e-jegyzékényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitdsat kdvetSen kiallitott - a Vallalkozd teljesitéshez kapesolédé - e-
teljesitésigazo]éslalapjét az elektronikus miiszaki igazolas (a tovébbiakk}an: e-muszaki
igazolas) képezi,

6.5. A Megrendeld vagy az 4ltala megbizott épitési miiszaki ellendr a Vallalkozé
teljesitésénelk  ellendrzését kivetben e-teljesitésigazolast &llit ki az e-miszaki
igazolasban rogzitett kivitelezési munkdk meghatirozasérdl, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérsl, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités
id6pontjarodl és a szamlizhato Ssszegrél.,

6.6. A Megrendelé az e-teljesitésigazolss alapjan kidllitott szédmla ellenértékét jelen
szerzGdés 8.3. pontja alapjan fizeti meg Villalkozdnak.

VALLALKOZOI DiJ

7.1. A Felek jelen szerz&dés ellenértékeként ataldnydijat 4llapitanak meg,

7.2. A Felek véllalkozoéi dijat az aldbbiak szerint hatirozzak meg:

A vallalkozasi dij a Vallalkozé ajénlataban meghatirozott Ssszeg. Vallalkozo a targyi
munka elvégzését az alabbi, a teljesitési hatarids figyelembe vételével prognosztizalt
véllalkozasi dij ellenében vallalja:

446.409.292,-Ft, azaz betlivel kiirva négyszaznegyvenhatmillié-négyszézkilencezer-
kettbszazkilencvenkettd forint, mely 8sszeg nettd mddon értendé, az AFA 8sszegét nem
tartalmazza.

A véllalkozdsi dij utcn fizetendd AFA bevallésdra és fizetésére vonaikozs szabdlyok a
kivetkezok:

Felek mindegyike belfsldi 4fa alany, és a megrendelé e mindségében veszi igénybe a
szolgaltatast. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés hatalyba 1épése idépontjaban az
altalénos forgalmi ado felszamitasdrdl és megfizetésérsl szo1o szabalyok értelmében az
épitési tevékenység (amely tevékenység korébe tartozik a jelen szerz8dés szerinti
tevekenység is) kapcsén a teljes vallalkozdsi dij Gsszege utin jaré AFA-t Megrendels
nem a Vallalkozénak fizeti meg. Vallalkozd a nettd véillatkozasi dijrol allit ki szamlét,
¢s Megrendeld a nettd vallalkozasi dfj @sszegét tériti meg a Vallalkozénak. A nettd
véllalkozési dij utdn jaro AFA Gsszegét a Megrendeld vallja be és fizeti meg az
adohatdsag részére. A Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a vallalkozdsi dij
fizetésének id8pontjaban is a jelen szerzédés hatalyba lépése idSpontidban érvényes,
Ugynevezett , forditott AFA™ fizetési szabalyok lesznek érvényben, vigy a Felek az AFA
fizetése kapcsdn a jelen bekezdésben az eléztekben rogzitettek szerint jarnak el, ha
pedig ez médosul, Ggy a fizetés idpontjdban hatalyos szabalyok szerint.

Felek régzitik, hogy jelen szerzédés vonatkozéséban a fészolgaltalas az épitési engedély
kételes forditott adozas ald esd tevékenység, az elvégzendd egyéb munkék hozza
kapcsolodé jarulékos tevékenységek, melyek ezért szintén forditott adéz4s ala esnek.
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7.3. A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozéi dijat hatiroz meg,
amelyet a szerzédéskotéshez és a vallalkoz6i dij meghatarozasahoz szikséges
valamennyi informacid tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismereteben allapitott meg,

A vallalkozoi dij magaban foglalja Vallalkozénak a jelen szerzédés targyat képezd
épitési beruhdzassal kapcsolatos valamennyi kéltségét és tisztes haszndt is.

A Villalkoz6 a véllalkozdi dijért mindazokal az épitési munkdkat és szolgaliatasokat
kbteles nyljtani, amelyek a szerzédésszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerti
hasznédlathoz szilkségesek.

8. VALLALKOZOI DIJ IOFIZETESE

3.1. Villalkozé tudomdsul vesz, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszdmoldsa é&s
folyésitasa soran kdtve van a 191/2009. (IX. 15.) korményrendeletben meghatdrozott
szabalyokhoz.

8.2. Véllalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozasi dij 20 %-énak megfelels
sszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevs kéri az eléleg
kifizetését, (igy azt ajanlatkérd legkéssbb az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15
napon belill kifizeti.

8.3. Megrendeld a szerz6dés szerinti vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130, § (1) és (2) bekezdése
alapjén, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandd 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben, kiiléndsen a 30. §, 32/A §-aiban meghatarozott feltételek szerint
teljesiti.

Esedékesség: Vallalkozé 6 darab szamla, ezen belill 1 db elélegszémla 4 db
részszdinla és 1 db végszamla benytjtésara jogosult (a szamlak dsszegében az AFA
Osszegét is fel kell tintetni).
A részszémlak kibocsatasanak lehetdsége:
. részszamla: a kivitelezési itemterv szerinti 15%-o0s milszaki késziiltség esetén a
nettd vallalkozdi dij 15 %-énak megfeleld Gsszegben,
2. részszamla: a kivitelezési titemterv szerinti 35%-os muszaki készilltség esetén a
nettd vallalkozdi dij 20 %-4nak megfeleld dsszegben,
3. részszamla: a kivitelezési itemterv szerinti 55%-o0s miiszaki késziiltség esetén a
nettd vallalkozéi dij 20 %-anak megfeleld Gsszegben.
4. részszamla: a kivitelezési iitemterv szerinti 80%-os miiszaki késziiltség esetén a
nettd vallalkozdi dij 25 %-anak megfelels dsszegben.

A végszéamla dsszege a meghatérozott nettd vallalkozoi dij 20%-a. A végszamlat a
100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres milszaki dtadds-atvételi eljards (teljesitésigazolas)
lezarasit kdvetden nydjthatja be a Vallalkozo,

Az elleg a 2., a 3., a 4. részszdmlaban és a végszamldban egyenlé ardnyban keriil
elszamolasra (20% el8leg kifizetésénél 5-5-5-3%-ban).

8.4. A reszszamla kibocsatdsénak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitasdrol
52010, Megrendeld részérdl eljéré miiszaki ellendr 4ltal kiallitott miiszaki igazolés.

Villalkozo a végszamlit a munka befejezésekor, a sikeres milszaki atadas-aivételt
kiveiden nytjthat be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeres atadas-atvételi
jegyzOkdnyv. Az atadis-dtvételi jegyzkonyv lezdrasanak feltétele a rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas médon és szerzédés szerinti megvaldsités.

'
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8.5. Fizetési késedelem esetén a Véllalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Villalkozd nem jogosull késedelmi kamat felszdmitdséra, ha az adott szamlaj4t nem
az idevonatkozo jogszabdlyoknak vagy a jelen szerzédésben foglaltak szerint és/vagy
hidnyosan, hib4san, teljesités igazolas nélkiil nytjtotta be.

kételezetiség

8.6. A Vallalkozo ;Mcgrendeiﬁ irasos beleegyezése nélkil (pénziigyi)
e vallalasért a

véllalasdra nemh jogosult, az ennek ellenére tdrtént kotelezettség
Megrendeld nem tartozik helytallni. * - - e

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1, A Vallalkozo teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozd, és a Vallalkozd
altal megjeldlt feladatok kivitelezésére bevonasra keriils, és a Kbt 138. § (3)
bekezdése szerint elGzelesen bejelentett alvallalkozé mitkédhet kdzre. Ha a
szerzédéskotést kdvetden — a szerzédésktéskor eldre nem lathaté ok kdvetkeztében
— bedllott Iényeges kortlmény miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendeld irasban més megjeldlt szervezet
(személy) kozremikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljdrasban az alvallalkozokra meghatirozott kévetelményeknek.

9.2. Viéllalkozd nyilatkozik, hogy a szerzdédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kbzbeszerzési eljarashan eléirt kizars okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

10. KTTLONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Kilonleges kériilmények kozott keletkezett tobbletksltségek felszamitasara kizardlag
jelen szerz8dés — a Ptk. ill. Kbt-ben rdgzitettek szerint - frasbeli médositdsa alapjan
keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet dtad4sanak a napja.

A Villalkozo a Létesitmény készre jelentését megeléz8en - a Megrendeld altal
meghatéarozott krben - kiteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos probatizemet
lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartdja altal kijeldlt kezeldszemélyzetet az
Uzemeltetésre betanitani. A prébatizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiiltn
Jegyzbkdnyvben rogzitik.

Az dtadas-atvételi eljdras sikeres lezdrasa érdekében a Felek kételesek egyiittmiiksdni
egymassal. A Felek az &atadds-dtvételrd] jegyz8kényvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendelé 4ltal jelzett hibakat, kifogisokat, hidnyokat. A
Megrendeld jogosult a jegyzokényvben a hianyok, hibdk megsziintetésére — a
Véllalkozdval egyeztetett — hataridét szabni.

11.2. A Megrendeld nem szerz6désszerdi teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cseret vagy arleszallitdst kérni, amelynek a Vallalkozé koteles eleget tenni.

11.3. A Letesitmény teljesitettnek minésiilése tovabbi feltételei:

11.3.1.a Villalkozé a Létesitményt szerzédésszerien teljesiti, az épiileteket,
épiiletrészeket, haldzatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett

N
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letesitményeket jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerzédésszerii, izemkész
allapotban étadja és

11.3.2. a Megrendelé azokat jelen szerzdésben foglaltaknak megfelelden atveszi és

11.3.3. a Vallalkozo a Beruhazast érintden a Megrendelst terheld, a Projekt keretében
eldirt léjéllmztatési kotelezettségeknek eleget tett, tovabba |

11.3.4. g Vallalkoz6 a hulladékkezelésrél jelen szerzdédés 5.1.7. pontja szerint
gondoskodott és

11.3.5.a Villalkozé a munkatertilet étvétele eltti  dllapotnak  megfelels
helyreallitasardl jelen szerzédés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Vallalkoz6 a Megrendeld részére dtadja az dtadas-atvételi dokumentaciot,

11.4. Az atadas-atvételi eljris teljes koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvetel koltségei is, amennyiben ez a Véllalkozd érdekkérében felmertils okra
vezethetd vissza.

11.5. Az atadas-dtvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akdr a teljes Létesitmény
atvételére vonatkozik kizardlag csak Villalkozd frasbeli nyilatkozatat kivetden Iehet
megkezdeni, mellyel Véllalkozd teljesitését készre jelenti. Az 4tadds-dtvételi
eljarasrol Felek jegyzikdnyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevoket,
nyilatkozataikat és az atadas-atvétel idSpontjat.

11.6. Megrendelt a sikeres milszaki dtadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§ (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti milszaki igazolas kiadasa
utdn) kovetd 3 munkanapon kiadja az un. ,,Teljesitésigazolast”, melyben fel van
tiintetve a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miszaki igazolas kiadaséra jogosull épitési miiszaki ellendr: Bellai Mémgkiroda
Kit.

11.8. A sikeres miiszaki dtad4s-atvételt kvetSen a Véllalkozd kitelezettsége a hasznalatba
vételi engedélyhez szitkséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kdzremiiksdes.

11.9.A Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy az atadis-atvételi eljards lezérisat
kiveten 1 (egy) évvel utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendels és
véllalkozo képviseldi megjelennek, Az uté-feliilvizsgalati eljards sordn a Szerzédd
Felek a miiszaki ellenér bevonasdval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a
beepitelt anyagok mindségét, illetve az épitmény Aallapotdt. Az eljérdsrol
jegyz6konyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozé koteles a
hibakat kijavitani. A Szerzddd Felek az uté-feliilvizsgélati eljarast kévetden a fenti
celbdl a jotéllés tartama alatt évenként garancidlis bejarast tartanak, melyeken
jegyzdkonyvet vesznek fel. Az utolsé garancialis bejdrdson felvett jegyzékonyvre
jelen szerzddés 16.6. pontja is irdnyado.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1, Epitési naplé

12.1.1. Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazas hasznalatdhoz
sziikséges napldiigyféljele (NUJ)Y: 759551512. Az épitési mumkateriilet
dtadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét - az elekironikus épitési
napld esetén az elsd elektronikus épitési fénaplot - és abban a 191/2009, (IX.

-
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15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti 4tadés-atvételt - az idépont. a
tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével - rogziteni kell,

12.1.2. Az épitési napléra és elektronikus épitési napléra vonatkozé szabélyokat a
19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek e‘ naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban ' felttintetni. Az épitési napldban megallapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizdrolag a napléban megnevezett személyek
jogosultak,

12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tenyt,
eszrevételt, korlilményt, kifogdst, és utasitdst az épitési napléban kotelesek
egymdssal kozoIni. A Megrendeld utasitsait a kapesolattartéja, illetve miiszaki
ellenbre Utjan elsbsorban az épitési naplba torténd bejegyzéssel kdzli a
Vaélialkozoval.

12.1.5. A tervez§ naplobejegyzései a Megrendeld kapesolattartdjanak ellenjegyzésével
crvényesek.

12.1.6. A Megrendelé kapesolattartdja koteles az épitési naplét legaldbb nyolc (8}
naponta ellenérizni, illetve a milszaki ellendirel ellendriztemi.

12.1.7. A Villalkozd a Megrendeld naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
naploban kdteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek
kizérdlag az épitési napléban valaszolhatnak.

12.1.8. A naplot az épiiési munka befejezését kivetden le kell zémi, a zarobejegyzést a
Felek kapcsolattartéi alairjak.

12.2. Koordinécids térgyalds

12.2.1. A szerzOdésszerii teljesités érdekében egyiittmiiksdési ktelezettségiik korében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacios targyaldst tartanak.

12.2.2. Bérmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a masik Fél koordindcios
lehetdséget biztosit. A Felek a koordiniciés targyalast a Megrendels
kapesolattartdja éltal ineghatirozott helyen, a Felek 4ltal irésban eldre
egyeztetett id6pontban tartjik meg, amely idépont nem Iehet késébbi, mint a
kezdeményezés hatalyossd vilasat kdvetd két (2) munkanap.

12.2.3. A koordinécids targyaldsrél a Megrendel$ jegyz8kényvet készit, amelyet a
Felek aldirnak. A jegyz6konyv két példényban készill, amelybd! egy (1) példany
a Megrendeldt, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

12.3. Tovébbi kapcsolattartas: Megrendel§ altal a munkateriilet itaddsakor megjelélt
muszaki ellendr.

12.3.1. Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, a koordindcids
targyalasrdl késziilt jegyzkonyvben vagy egyéb, jelen szerzidés szerint & Felek
altal kdzdsen készitett jegyz8kdnyvben kdzlik, irdsba foglaland6 és telefax vagy
ajanlotl, tértivevényes vagy futérral megkiildétt levél utjan elkildendd,

12.3.2. Valamely Fél dltal valamely masik Félnek a jelen megallapodéssal
sszefuggésben kiildott értesitések vagy mas kommunikicié céljara a kdvetkezd
cimek és fax szamok szolgdinak:

12.3.2.1. ha a Vallalkozd a cimzett: Welchner Andris
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tel: =30 30 303 2089
E-mail: jakabgeoktita gmail.com

12.3.22. ha a Megrendeld a cimzett: dr. Vass Péter polgarmester

tel: +36 73 514 300
E-mail: onkormanyzat(@szigetvar.hu

Vallalkozo ajanlatban megjelélt MV-E felelos miiszaki vezetdje: Borsé Istvan.
szakmai gyakorlata: 36 hénap

Villalkozo ajanlatban megjeldlt MV-EV felelés miszaki vezettje: Hornung
Laszld Adam., szakmai gyakorlata: 36 honap

Vallalkozo ajanlatban megjeldlt MV-EG felelds miiszaki vezeldje: Gernert
Attila. szakmai gyakorlata: 36 honap

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy telefonszama megvéltozna. az
adott Fél a valtozas varhatd bekévetkezése eldtt legalabb két (2) munkanappal
koteles errél a masik Felet értesiteni.

12.4. A Kkapcsolattartdsra  kijeldlt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo
kdriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiteni egymést és kezdeményezni a
szlikséges intézkedést. Személyiikben t6rténd valozasrol a Felek kotelesek egymast
egy (1) napon belill irasban értesiteni.

12.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi addilletéségii nyertes ajanlattevé
koteles a szerzidéshez arra vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetdséeoe
szerinti adohatosdgtol a magyar adShatésag kézvetleniil beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil,

TOBBLETMUNKA

14.

Villalkozo koteles elvégezni a felmeriild tobbletmunkakat. A tsbbletmunka ellenériéke
kilon nem szimolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozé az esetlegesen
felmeriilé 1whbletmunkikra tekintettel allapitotta meg, Megrendelé pedig erre tekintettel
fogadta el / Ptk. 6:245.§ (1) /.

POTMUNKA

IS,

Potmunka elszamoldsara kizérolag a Megrendeld dltal igazolt és irdsos megrendelése
alapjan a Kbt. és vonatkozo szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan keriilhet sor. az
esetlegesen megrendelésre kertild potmunkak az ajanlati arszinten valésulhatnak meg.

A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

5.1, Késedelmi ¢és meghiasulasi kothér:

I5.1.1. A Vallalkozo késedelmes teljesitése csetére - akar az Gltemterv szerinti rész-,
akdr véghatariddre vonatkozik - késedelmi kothért kételes fizetni a
Megrendelonek. A késedelmi kiithér mértéke a nettd egydsszegii ajanlati ar 0.6-
a “e-a‘nap. azaz nulla egész hattized szazalék naponta (Ptk. 6:186. & (1)
bekesdés). A késedelmi kétbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. a netto
covOsszesu gjantati ar 18 %o-g.

b —
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A kotbér érvényesitése a vallalkozdi dijba torténd beszamitéssal 16rténik. A
Megrendeld a teljesitésigazolisban kiteles rogziteni a késedelem tenyét és
idStartamat. Amennyiben a kitbér a villalkozoi dijba t5rténd beszamitassal nem
érvényesithetd, a Véllalkozo a kétbért a Megrendel irasbeli felszolitasdra és
cegszertien kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Me grendeld
jelen szerzlédés szerinti bankszdmlajara valé 4tutalassal koteles reqdezni.

15.1.2. Amennyiben a Véllalkozé a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot

meghaladé id6tartamot késik, a Megrendelé jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani,

15.1.3. A Viéllalkozé meghitisulds esetén a netté ~Egydsszeghh Ajanlati Ar* 25

(huszondt) szdzalékdnak megfeleld Ssszegli meghivsulasi ktbért kételes fizetni
a Megrendelének. A kitbér érvényesitése a vallalkozéi dijba torténd
beszémitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasba koteles r8gziteni a
késedelem tényét és idétartamat. Amennyiben a kotbér a villalkozoi dijba
torténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kétbért a Megrendeld
irasbeli felszolitdsara és cégszeriien kiallitott és aldirt szamla ellengben tiz (10)
napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszéinlajéra vald
atutalassal koteles rendezni.

15.1.4. A kétbérmaximum elérése (mely silyos szerzddésszegésnek mindsil) esetén

ajanlatkérd jogosult — anélkiil, hogy érdekmuiilasét bizonyitania kellene — a
szerzddést a Villalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondani vagy a szerz6déstsl eldllni, amely okén a nyertes ajanlattevé
meghitisulasi kothérfizetésre lesz kotelezett. Hibas teljesités esetén a kijavitas
vagy cserélés esetén Megrendeld a késedelmi kStbér eléirasalt alkalmazza.

15.1.5. El6legvisszafizetési biztositék: A Vallalkozd &ltal igénybe wvelt eléleg

vonatkozasaban, a szerzbdés elszamolhaté Ssszegének 10%-a és az igényelt
clbleg kildnbdzetére jutd tdmogatds Ssszegének megfeleld mértékben a
megrendel$ javéra a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, el6leg-visszafizetési
biztositékot koteles rendelkezésre bocsétani. A biztositékot az elélegbekérs
level benyijtdsival egy idSben kell rendelkezésre bocsatani. Az
elflegvisszafizetési biztositék lejarta: sikeres miiszaki stadas-atvétel napja.

16. JOTALLAS:

16.1.

16.2.

Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes korii jotallas iddtartama: a miiszaki dtadés-dtvételtd] szamitott
60 honap.

A Vallalkozd jotéllasi kdtelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznélat, illetve térolas, szandékos rongalss, vagy erdszakos behatds,
elemi kdr miatt kévetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi
kételezettséget megszimntetd magatartas irdnyult.

-A Villalkozd koteles a Megrendels részérél irdsban bejelentett garancialis

meghibdsoddsokat, a bejelentést kévetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendels
kapesolattariéjanak jelenléiében feltilvizsgalni, a Megrendels jogos igényel alapjdn a
javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kévetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és
a kélesdndsen megéllapodott hataridére befejezni.

L
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16.4. Ha a Vallalkoz¢ a hiba kijavitasat a bejelentés kézhez ételétol szamitou mvole (8)
munkanapon beliil nem Kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el. a Megrendelo
Jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatara és
koltsegére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogit a
Villalkozoval szemben elvesztené. Ebben az esethen a harmadik féllel elvégertetett

javitas dijat Véllalkozo nem vitathatja. azt kiteles Megrendeld részére az errdl sz616

crtesités kézhezn ételét hovetd 8 (nyole) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibasoddsokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Név: Welchner Andras
Tel.: +36 30 303 2989
E-mail: jakabgecokfi(@email.com

16.6.A jotallasi idd leteltekor a Szerz6dd Felek k&zosen alairt jegyzdkdnyyvben régzitik a
jotallasi iddészak igénymentes lezdrasdt. E jegyzékonyv tanusitja a szerzidés
maradéktalan teljesitését. A jegyzOkonyvet a jotallasi idészak lezérasat kdvetd 30
napon belil el kell késziteni.

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kareset bekivetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén belil a
karokozo, Uzemeltetd és a Vallalkozo jelenlétében jegvzékanyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Vallalkozd nines jelen, gy a jegyzokonyv dtvételét kovetd 24 6ran
beldl (munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. Véllalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

17.4. A Vallalkozo a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjan felelésségbiztositast koteles komi. vagy a meglévé felelosség biztositasat
jelen beruhdzasra is kiterjeszteni. Az épitési-szerelési (C AR) biztositas nagysdganak
el kell erie dologi kar és személyi kdrok esetében is a 100 M Ft/kar, 200 M Ft/év
kartéritési hatart. A Vallalkozo jelen szerzodés hatélyba 1épését kovetd 3 munkanapon
belil, de még a munkateriilet dtadasa elét a Megrendeld rendelkezésére bocsatja
felelésségbiztositasi szerzodése, vagy kitvénye masolatat (3. szamu melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZU NESE

18.1.Jelen szerzédés az lIranyitd Hatosdg felé kérelmezett tébblet tamogatasi igény
clfogadasit kovetoen, az elfogadasrdl szald, Vallalkozonak cimzett irasbeli
tajekoztatassal Iép hatalyba, vagy ha Megrendeld egyoldald nyilatkozataval a
szerzodést hatalvba 1épteti.

Amennyiben a szerzodéskotést kavetd 6 (hat) honapon beliil a sziikseges fedezet
biztositdsa nem 1orténik meg. a szerzédés - tovabbi jogeselekmények hianydban -
megszinik,

A szlikséges penziigyi fedezet elmaradasa esetén véllalkozo dijra, koltség- vagy
karteritesre. vagy egyéb polgari jogi kévetclésre nem tarthat igényt.

s o PO
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18.2. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozc')(lgan (gazdasagi tirsasigban) kdzvetetten vagy kﬁzveqeniil 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

b) a Villalkozok kizvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall 2 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatirozott feltétel.

E pont szerinti felmondés esetén a Megrendels a szerzédés me gszimése elStt mér teljesitett
szolgaltalds szerzGdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3.

18.4.

Megrendeld elbirja, hogy Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével bsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo adokoteles jvedelmének csdkkentésére alkalmasak; a szerz6dés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméara
megismerhetGvé teszi és az elézd pont szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérst
haladéktalanul értesiti.

A beruhdzés fedezetéiil szolgdldo Tamogatdsi Szerzédéshez kapcsolédo Altalanos
SzerzGdési Feltételek 1. pontja alapjan Megrendel kdteles a szerzédésts] eldllni abban
az csetében, ha a Vallalkozd ellen a szerzddéskotést kivetden felszamoldasi,
végelszamolasi, hivatalbdl tdrlési, illetve egy€b, a megszintetésére irdnyulo eljéras
indul.

18.5.Megrendel§ a szerzidést felmondhatia, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerzddéstd] elallhat, ha:

a) feltétleniil szilkséges a szerzédés olyan lényeges maédositdsa, amely esetében
a 141. § alapjén j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerzdd6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlds
kévetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak: vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezetiségszegési eljiras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdbél
eredd valamely kotelezettség tekintetében kdtelezettségszegés tdrtént, és a
birésag 4ltal megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semumis.

18.6. Megrendelé kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél

elallni, ha a szerzbdés megkstését kivetden jut tudomdsara, hogy a szerzddé fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna
zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

19, A SZERZODES MODGSITASA
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19.5. lelen szerzbdést a Felek kizarolag a Kbt 141, §-ban meghatdrozott esetekben
modosithatjak. Nem minésiil a jelen szerzddés madositasanak a Felek ce¢gadataiban.
bankszimlaszamaban. a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozasok. azonban
a Felek kotelesck haladéktalanul irdsban téjékoztatni egymast ezen véltozasokrol,

20. KOLTSEGEK

20.5.Jelen  szerzodés  elkészitésével,  valamint jelen  szerzbdésben  toglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel osszefliggesben a Felek viseli sajat koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.5.A Szerzddés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiittesen
alkotjak a Felek kazdtt az e targyban létrejstt teljes Szerzadést. mely felvéltja a Felek
minden korabbi irasbeli és szobeli megallapodasat, megegyezését, targyaldsit vagy
barmely megbeszélését. A Szerzédésbe foglalt mellékletek a  Szerzéddés
elvilaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Ko6zbeszerzési eljaras teljes dokumenticioja, amely

fizikailag nem keriil csatolasra, azonban Felek szdméra ismert azok tartalma

2. sz. melléklet: Jovahagyott pénziigyi-miszaki litemterv, drazott kéltségvetés

3. sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény

4. sz. melléklet: Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozo
bevonasarol

Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendelét.
2 példany a Villalkozot illeti.

A Jelen szerzOdésben nem vagy nem elegends részletességgel szabalyozott kérdések
tekintet¢ben a kozbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLIIIL torvény és a Polgari Torvénykonyvrél
52016 2013. évi V. térvény rendelkezései az irAnyadok.

A Felek képviseloi jelen szerzodést atolvasds utan, mint a Felek Ugyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Aldirdik
kijelentik. hogy a szerzddés alafrasara jogosultak és a szerzodés hatélybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nines sziikség.

Kelt: Szigetvér, 2023. januéar 12.

-’\.-1-*\—-.-(-"-"_:-3?1.»)'\ 1R 10.9.A
JakaBEROKit? 19292

Vallalkozd
Welchner Andras tigyvezetd

Jogi ellenjegyvzé:

<::j——-—"

Dr. Weszner Veronika

Jegyzo

Pénrtigyi ellenjegyzi:

(|

Horvathné Hartman Andrea

osztahywezeld
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VALLALKOQZASI SZERZODES
1.8Z. MODOSITASA

¢pitési beruhdzésra

Egyrészrol Szigetvar Viros Onkormsnyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
addészam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendel§  (a tovdbbiakban: ,,Megrendel$”)

Mésrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felel§sségii
Tarsasag
szé¢khelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszama:  02-09-084812
adoszama: 14131819-2-02

véllalkozd Vallalkozok nyilvéantartisa

szerinti nyilvantartasi szdma: 25A95263
bankszamlaszam: 10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner Andras ligyvezetd
mint Vallalkozé (a tovabbiakban ,,Vdllalkozo ™)

(a Megrendelé €s a Viéllalkozoé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilén-kiilén: "Fél™)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL t6rvény
(,,Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nyilt kézbeszerzési eljarast
folytatott Ie a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kédszdmu ,,Szigetvari gyogyhely komplex
turisztikai fejlesztése” targyl palyézat keretében, mely eljaras eredményeképpen Felek
2023. januar 12. napjdn Vallalkozasi Szerzddést (tovabbiakban: Szerzddés) kotottek.

(B) Felek megéllapitjék, hogy egyik félnek sem felrohatd, Ajanlatkérd altal kelld gondossaggal
elére nem lathaté kortilmények alltak fenn a teljesités soran, melyek érdemben
befolyasoljak a Véllalkozé részére rendelkezésre 4llg teljesitési hataridét.
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2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerzédés 6.1. pontjat (A TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE) az
alabbiak szerint modositjak:

6.1. A szerz6dés teljestiésének hatarideje:

* g szerzddés hatdlyba lépését kivetd munkateriilet dtaddastél szdamitott 251 nap
(180+71 nap), azaz a munkateriilet ataddsdatol szamitottan 2023. december
18. napja.
Szerzddésszerit a teljesités, ha a miiszaki dtadds-atvételi eljards a teljesitési
hatarnapon meghkezdédik és leghésbb 2023. december 28. napjdig (roviditett dtadds-
atvételi eljdras) eredményesen zdrul,

A Szerz6dés egyéb pontjai valiozatlanul hatalyban maradnak.

3. Szerzédésmodositas jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett
kertil sor jelen szerzédésmodositas megkétésére és a modositds 2.1. pontja szerinti
valtoztatas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltaknak:

a) a modositast olyan korilmények tetiék szitkségessé, amelyekel az ajanlatkérd kell§
gondossdggal eljdrva nem ldthatott eldre;

A szerzddés megkotését kovetden a munkateriilet dtadasra 2023. aprilis 11. napjan
keriilt sor. Az épitési beruhazds miiszaki ellendre 2023. majus 18. napjan a
kivitelezési munkakat leéllittatta, tekintettel arra, hogy a Vallalkozo éltal tértént
feltarasok eredményeképpen megallapithatd, hogy a korabban, més véllalkozo altal
kivitelezett alaplemez, valamint athidalok nem terv szerinti kivitelben késziilt.
Miiszaki ellendr tovabbi feltdrasokra vonatkozo6 utasitast adott Vallalkozonak.

A feltardsokat kovetSen a Tervezd bevonasdval a sziikséges tervmoddositasok
elkeésziiltek, az elézd kivitelezd szakszerfitlen kivitelezési tevékenységébdl adodo
statikai megerdsitési munkak elfogadasra keriiltek, Felek a koltségvetés egyes
tételei tekintetében egyeztetést folytattak, a miiszaki-funkciondlis egyenértékiiség
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figyelembe vételével, a szerzédés altalanos jellegének sérelme nélkiil rogzitették a
megval6sitandd miiszaki tartalmat, mely nem jar a vallalkozasi dij mddositasaval.

A miiszaki ellen6r 2023. julius 23. napjan megallapitotta, hogy a kivitelezési munka
folytatodhat, igy az akadédlyoztatissal érintett napok szama 71 nap, mely
id6tartammal kertilt a teljesitési hataridé meghosszabbitésra.

b) a mddositds nem vdltoztatja meg a szerz8dés dltalanos jellegét;
A szerzd6dés modositdsa nem véltoztatja meg a szerz6dés altaldnos jellegét,
szerzddes {0 targya, az elérendd cél és [étesitmény nem valtozik.

¢) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at.
A szerz6désmodositas ezen jogalapja alapjan ellenérték novekedés nem tdrténik.

3.2. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a 251 naptari nap teljesitéshez kapcsolddd

miiszaki el6rehaladasi iitemtervet annak figyelembevételével késziti el, hogy a
kizbeszerzes eljaras targya szerinti , kivitelezés” Eurdpai Unids forrasbdl valdsul meg,
amelyre tekintettel az egyes részszamlakhoz és végszamla(k)hoz kapesolddd miiszaki
tartalom teljesitése semmilyen mddon nem haladhatja meg 2023. december 31-ei
fizikai és pénziigyi zarashoz tartozd véghataridét, ezért a teljesitési hatarid6t kivetden
roviditett mlszaki atadas-atvételi eljaras torténik.
Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a fentick figyelembevételéve amennyiben nem tartja
a miiszaki el6rehaladas fitemét és a 2023. december 31-ei fizikai és pénziigyi zarashoz
tartozd Megrendelére vonatkozd véghatarids emiatt nem teljesiil, Ggy az pénziigyi
forrasvesztéshez vezet és ezaltal a miiszaki tartalom nem valik elszimolhatéva mivel a
tamogatéaspolitikai cél nem teljesil.

Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybd] 2 példany a Megrendei6t,
2 példany a Vallalkozdt 1lleti.

A jelen szerzOdésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések
tekintetében a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. trvény és a Polgari Torvénykonyvrél
sz016 2013, évi V. torvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviseléi jelen szerzédést atolvasas utdn, mint a Felek igyleti akaratdval mindenben
megegyezOt magukra nézve koteleznek ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alair6ik
kijelentik, hogy a szerzOdés aldirasira jogosultak és a szerzédés hatalybalépéséhez tovabbi
Jogeselekmeényre nincs sziikség.
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Mellékletek:
- 1. sz. melléklet: akadalyoztatas kimutatasa
- 2. sz. melléklet: tervezti nyilatkozat
- 3. sz. melléklet: drazott kiltségvetés

Kelt: Szigetvar, 2023. ..........

Szigetvir Varos Onkorményzat
Megrendeld

Jakab GEO Kft,
Villalkozd

Dr. Vass Péter polgarmester Welchner Andrés ligyvezetd

Jogi ellenjegyzé:

Dr. Weszner Veronika
jegyzd

Pénziigyi ellenjegyzd:

Horvathné Hartman Andrea
osztélyvezetd




1. szamui melléklet

Akadilyoztatas kimutatdsa elektronikus épitési naplébejegyzés ala pjan a GINOP-
7.1.3-15-2016-00005 kédszamu ,Szigetvari gyogyhely komplex turisztikai
fejlesztése” targyu palyazat vallalkozasi szerz8dés 2. rész 1. szami médositasahoz.

A mszaki ellendr altal tett naplobejegyzések alapjan az akadalyoztatott napok széma: 71 nap.

+ 2023.05.18. Bellai Péter: A kivitelezési munkat eziton ledllittatom. Mindaddig épitési /
tovdbb épitési munkat az épiileteken végezni nem lehet, mig a feltarok el nem késziilinek,
melyek utan tervezd bevondsaval a tovabb épités miszaki tartalma m eghatarozisra nem
kerdil”

o 2023.07.28. Bellai Péter: Megrendeldvel és Vallalkozdval tortént egyeztetések alapjan

megallapithatd, hogy a kivitelezési munka folytathat.
Ezaton Telszdlitom Tisztelt Véllalkozdt a kivitelezési munka folytatdsara.
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KOCH PETER EPITESZ
VEZETOTERVEZO E/1-02-290/28

7621 Pécs, Perczel M u, 14.
Telefon: 70/948-32-66 i
E-mail: koch.narad€agmagaii.com Ko & W PP RS
hontap: www.nara-studic.hu 150 9001

Kelt.: Pécs, 2023 szeptember 06,
Targy: Jakab Geo Kit.
Mdadositott kbltségvetésének tervezdi jovahagyasa.

Tisztelt Epittets!

A szigetvari gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése” projekt épités kivitelezése kapcsan, az épiilet
megerdsitése valt szlkségessé. Az utdlagos megerdsités (mely a vallalkozo 6nhibajan Kiviili esemény)
potmunkakkal és kiegészitd munkakkal jar. Ennek okan kellett — épittetdi megbizashol — olyan kiviteli
tervi modositasokat végezni, mely a kbltségeket helyén tartja, plusz anyagi raforditasokat nem igényel,
eépltési engedélymodositassal nem jar és (j kozbeszerzést sem kévetel meg.

A valtoztatasok nagy részét valéjaban azonos miiszaki tartalom mellett terveztilk, illetve igyekeztlink
kevés olyan modositast inditvanyozni, ahol U arajanlatot, illetve tamogatasi szerzédésmodositast kell a
projekthez flizni. Az épitbanyagok és technologidk cseréje sehol nem akadalyozhatia az eredefi
funkciok szerinti (izemelést, Engedélyezési szempontbdl nem engedélykdteles a mddosités; - az épiilet
statikai modellje nem valtozik, illetve az éplilet paraméterei sem valtoznak.

A Kivitelezé megkiildte szamunkra ~ 2023,09.06.-4n - a mar tobbszor korrigalt koliségvetést, melyet a
fent részletezett tervdokumentacionkra kalkulalt.

Ebben szerepld pluszos, illetve minuszos tételek megfeleinek — miiszaki tartalom tekintetében — az
altalunk tervezett modositasoknak. A kéltségvetésben szerepld tételek szamunkra tehat elfogadhatéak,
azok nem lesznek akadalya a hasznalhatésagnak melyet ferveztiink. Kérjiik, hogy a Miiszaki Eilenér a
mennyisegi adatokat ellenfrizze, illetve a palyazat Projektmenedzsere vesse Ossze a tdmogatasi
szerzOdés lehetbségeivel!

Tervezdi Nyilatkozat:

A koltségvetés miiszaki tartalmat elfogadom!

Mellékiet: Vizsgalt koltségvetés (Jakab Geo Kit)

TRl 4

ST T——
T Koch Péter

vezetotervezd
E1-02-290/28




Név : Szigetvar Varos Onkormanyzata
Cim : 7900 Szigetvar Zrinyi tér 1.

A munka lefrdsa:

7900 Szigetvar hrsz.:1712/8 szam alatti telken
Szigetvari Gydgyhely turisztikai fejlesztése
potmunkak és kivaltasok kimutatasa

Kelt : 2023.08. 14.

S L oosimals s Wi ens

Készitette: Jakab GEO KAf.

Koltségvetés fo0sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijké&liség
1. Epitmény kézvetlen koltségei -13683965 13683965
1.2 Akadalyoztatédsi koltség 0,00% 0
1.3 Epités kozvetlen kdltségei -13683965 13683965
1.4 Kozvetlen dnkdltség dsszesen -13683965 13683965
2.1 Arkockazati fedezet vet.alap -13683965

2.2 Arkockézati fedezet 0,00% 0

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap -13683965

2.4 Anyagigazgatasi kbltség 0,00% 0

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4 13683965
2.6 Fedezet 0,00% 0
3.1 Tartalekkeret vetitési alap 0

3.2 Tartalékkeret 0,60% 0

4.1 AFA vetitési alap 0

4.2 Afa 0,00% 0

5. A munka ira 0

Alairas




Munkanem megnevezése

Anyag oOsszege

Dij dsszege

Tartoszerkezeti megerdsités 17500576 11719163
Padlo rétegrend véltozas 12344524 7975007
Miiszaki valtozasok -59174532 -13546243
Csapadékviz akna 926058 3036085
Tereprendezés, feltaras 15274160 6039820
Kiil- és beltéri burkolatok -554751 -1539867
Osszesen: -13683965 13683965




