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Szigetvar Viros Onkormanyzat Képviseld-testiilete
2021. december 16-i rendes iilésére

Targy: El6terjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédszami '"Zold Var - Szigetvari
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ELOTERJESZTES

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselg-testiilete
2021. december 16-i rendes iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédszdmu "Zold Var - Szigetvari
Varpark revitalizdlasa" targya palyazat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolodéan
pétmunkajavaslat, illetve hatiridé maodositasi kérelem tirgyiaban

Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete 2021. februar 22-i zért {ilésén dontott a
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédszamt "Zold Var - Szigetvari Varpark revitalizdldsa"
targyt palyazat kivitelezé szervezet kivélasztasara iranyul6 kozbeszerzési eljaras eredménye
targyaban. A dontést kovetéen vallalkozasi szerz6dés keriilt alairasra a Jakab GEO Kft-vel. A
véllalkozasi szerz6dés ezen elbterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

A vallalkozasi szerz6dés alapjan az Onkorményzat megbizasabol eljaré miiszaki ellen6r
szervezet kozremiikodésével 2021. 4prilis 15-én megtortént a munkateriilet atadésa a
véllalkozo részére.

A kivitelezési tevékenység a szerzédésben rogzitetteknek megfelelden 2021. oktéber 12-én
elérte az 50%-os miiszaki késziiltséget.

A kozbeszerzési eljarés, illetve annak elkészitése sordn mar ismert volt Onkorméanyzat,
illetve majdani kivitelezé szervezet elétt, hogy a Vdr teriiletén a Nemzeti Var és Kastély
Program, azaz a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosité szidmu pélyazat keretében
kivitelezési tevékenység folyik azzal, hogy az O és R Kft.-vel, mint kivitelezd szervezettel
érvényben 1év8 vallalkozasi szerzddés szerint a kivitelezés befejezésének hatarideje 2021.
junius 9.

Az Onkormanyzat és a Jakab GEO Kft. kozott 1étrejott véllalkozési szerz6dés 6.3 pontja
rogziti a két folyamatban 1évé, illetve tervezett beruhdzds egymadsra hatdsanak
kévetkezményeit.

A GINOP palyazathoz kapcsolédé vallalkozasi szerzédés 1. szdmi moédositasara 2021.
szeptember 30-i ddtummal keriilt sor, amely id6pontban mar a Z6ld Vér palyazat keretében is
folyamatban volt a kivitelezési tevékenység. A GINOP pélyazathoz kapcsolédo villalkozasi
szerzédés 1. szami modositasa alapjan az O és R Kft. végteljesitési hatdrideje 2022. marcius
18. napjara médosul, tehat az O és R Kft. a kivitelezési tevékenységével érintett Var,
Kazamatasor teriiletét a Z6ld Var palyazat munkateriiletén keresztiil tudja ezen idépontig
megkozeliteni.

Az O és R Kft. ugynevezett felvonulasi ttvonala egybeesik a Z6ld Vér palyéazattal érintett
1732/2 hrsz. szam teriilettel, tervezett sétany épitéssel.

A két folyamatban 1évé beruhazashoz kapcsolodéan t5bb izben kertilt sor egyeztetésre érintett
kivitelez, tervezd szervezetek, valamint beruhdzok képviseldinek részvételével. Az
egyeztetések soran megallapitdst nyert, hogy a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 koédszamu
palyazat, illetve beruhdzas akadalymentes megvalosithatosaga, valamint a Kazamatasor



hasznalatbavételi engedélyének kiadasa érdekében tiizolté felvonuldsi teriilet, Ut kialakitdsa
sziikséges.

A tlizoltd felvonuldsi ut kialakitdsanak miiszaki indokoltsigit a Baranya Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részérdl kiallitott egyeztetési jegyzokonyv igazolja.

Fentebb részletezettek alapjan a Jakab GEO Kft. 2021. november 26-i ddtummal
megkereséssel, kérelemmel fordult Szigetvar Varos Onkormanyzata, mint megrendel6 felé. A
megkeresés, kérelem jelenleg érvényben 1évé Zold Var palyazathoz kapcsolodo vallalkozasi
szerzbdés moédositasira vonatkozik. A modositasi kérelem egyrészt a kivitelezési hatarids,
méasrészt a sziikséges és indokolt potmunkak jovéhagyasa targyaban keriilt 6sszeallitisra. A
kivitelezd szervezet altal 6sszeallitott kérelem ezen el6terjesztés 2. szamu mellékletét képezi.
A kérelem elvalaszthatatlan mellékleteként keriiltek csatoldsra a pétmunka kimutatdsok az
alabbiak szerint:
o Tiizolté felvonuldsi Gtvonal pétmunka kimutatidsa a hozzd tartozé Osszehasonlitd
koltségvetési tablazattal minddsszesen nett6 8.668.396 Ft értékben;
e egyéb indokolt pétmunka kimutatdsa a hozzd tartozé Osszehasonlité koltségvetési
tablazattal mind6sszesen nett6 10.455.641 Ft értékben.
A tiizolté felvonuldsi tGtvonalhoz kapcsolodd potmunka kimutatds, Osszehasonlité
koltségvetési tablazat, valamint az alatdmaszté dokumenticié ezen eléterjesztés 3. szamu
mellékletét képezi.
Az egyéb, indokolt pétmunka kimutatés, Gsszehasonlito koltségvetési tablazat, valamint az
alatimasztd dokumentacié ezen eldterjesztés 4. szamu mellékletét képezi azzal, hogy az
dsszes alatdmaszté dokumentacié annak terjedelme miatt fizikailag nem kertilt csatolésra, de a
Polgarmesteri Hivatalban megtekinthet®.
Az egyéb potmunka kimutatds az alabbi potmunka javaslatok targyéban keriilt 6sszedllitasra:
e Uj 150-es villamos kibel nyomvonal épitése. A poétmunka igényt indokolja, hogy a
kiviteli terv dokumentaciohoz képest hosszabb nyomvonal kialakitas valt sziikségessé
mivel az A4ramszolgiltatd6 a korabbi gyakorlattol eltéréen, a beruhdzasok
megnovekedett szdma miatt egy hrsz. alatt t6bb méréo6rat 1étesiteni nem képes.
e Talajcsere, amely p6tmunka igényt indokolja, hogy a feltardsok alapjan a tervezett
sétany egyes szakaszan az aljzatszerkezetek, altalaj nem megfeleld allapotd.
o Fémszegélyek kivaltasa, amely poétmunka igényt indokolja, hogy a futdpalya, sétany
kialakitasakor egységes beton szegélyelem beépitését kérte tervezo szervezet.

e P2 szamu pavilon kérnyezetében esdvizakna lehorgonyzasa valt sziikségessé a
csonakazoto koriili valtozo talajviz magassag miatt.

e P2 szamu pavilon kiilsé zsirfogd akna nem keriil megépitésre, helyette belsé
kialakitassal keriil a zsir megfogés ezen pavilon vonatkozasiban, amely miiszaki
modosulas koltségesokkenést eredményez.

e P1-P2 szamu pavilon esetében a pavilonok kiilsé nyilaszaré szerkezetének livegezése
modositasra keriil, mivel a belsd rendeltetés komfort igénye igy teljesiil.

o Tervezett kozvilagitasi lampatestek kivaltasa valt sziikségessé megsziint gyartasu
termékek esetében azzal, hogy a helyettesitd lampatestek miiszakilag egyenértékiiek,
tervezett kéltségek nem valtoznak.



A fentebb részletezettek alapjan a miiszaki tartalom moédosulasok jelentds részt tobblet
miiszaki tartalmat eredményeznek és a javasolt koltségesokkentéssel egylitt minddsszesen
nettdé 10.455.641 Ft érték{i pétmunka igényt tartalmaznak azzal, hogy az Gsszehasonlito
koltségvetési tablazat alapjan tervez6, illetve miiszaki ellendr részérél az elére nem lathatdsag
¢s indokoltsag alatamasztott.

A kérelem az érvényben 1évd vallalkozasi szerz6dés hataridd mddositasara is vonatkozik
azzal, hogy mindosszesen 60 nappal kéri kivitelezd szervezet a beruhdzas befejezési
hataridejének moédositasat. A kérelem mellékleteként csatolasra kerlil az aktualizalt miiszaki
iitemterv, amely az aldbbi munkalatok estében tartalmazza az eredeti vallalkozasi
szerzGdésben rogzitett hataridon tali tevekénységeket:

e Alapi Gaspar utcai vegyesforgalmi hid feltjitdsdhoz kapcsol6dé munkalatok (a hid
felujitasa miiszakilag nem megoldhat6 addig, amig a GINOP beruhazas felvonulasi
utvonalaként szolgal a hid, azaz ezen létesitményrél kozelithetdé meg a mdsik
beruhazas épitési helyszine.);

e tervezett t{izoltd felvonulasi uthoz kapcsolédé munkalatok;

o tlizoltd felvonulasi ut kérnyezetében novénytelepitési munkalatok.

A leirtak figyelembevételével a meglévd vallalkozasi szerz6dés modositasa valik sziikségessé
a potmunkajavaslat, miiszaki tartalom valtozas, illetve teljesitési hatdridd mddositasara
vonatkoz6 kérelem elfogaddsa esetén. A szerz6dés moddositason tul sziikségessé valik a
felmeriil tobbletkoltség igénylésre vonatkozo kérelem §sszeallitiséra is azzal, hogy annak
pozitiv elbiraldsidig mindenképpen Onkormdinyzatnak szilkséges biztositani sajat forras
bevonasaval a tobbletkoltséget.

Kérem Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eldterjesztés alapjan a hatédrozati javaslatot
tAmogatni, elfogadni sziveskedjenek!

Hatdrozati javaslat

Szigetvar Véaros Onkormanyzatdnak Képviselo-testiilete az ,, Eloterjesztés a TOP-2.1.2-16-
BA1-2017-00002 kédszamu "Zo6ld Var - Szigetvari Varpark revitalizaldsa" targyu palyéazat
kivitelezési tevékenységéhez kapcsolodéan pétmunkajavaslat, illetve hatéridé modositasi
kérelem targyaban” targyu eldterjesztést megtargyalta és az alabbi hatdrozatot hozta:

1. Szigetvéar Véros Onkormdanyzatédnak Képvisel6-testiilete az el6terjesztés mellékletét képezd
Jakab GEO Kft. altal dsszedllitott, tervezd és miszaki ellendr szervezet altal jovahagyott
pétmunka, valamint miiszaki tartalom valtozasa, teljesitési hatdrid6 modositasara vonatkozo6
javaslatot megismerte és az aldbbiak szerint jovahagyja:
e Tiizolté felvonulasi Gtvonal pétmunka kimutatdsa a hozza tartozod Osszehasonlitd
koltségvetési tablazat alapjan minddsszesen nettd 8.668.396 Ft értékben;
e egyéb indokolt pétmunka kimutatisa a hozza tartozé Osszehasonlité koltségvetesi
tablazat alapjan mind6sszesen netté 10.455.641 Ft értékben;
o vallalkozasi szerzédésben szerepld teljesitési hataridd meghosszabbitdsa mindésszesen
60 nappal.

2. Szigetvar Véros Onkormanyzaténak Képviselo-testiilete felhatalmazza a varos
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Polgarmesterét, hogy palydzatba bevont kbzbeszerzési szakért6 szervezet kézremiikodésével
ezen hatdrozat alapjan a vallalkozasi szerz6dés 1. szamu moédositasat készitse el majd a
szerz8dés modositast irja ala.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiik$do: Dr. Weszner Veronika jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezet6
Hatarid6: 30 nap

3. Szigetvar Viaros Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete felhatalmazza a véros
Polgarmesterét, hogy a palyazathoz, kivitelezéshez kapcsolodéan felmeriilt tobbletkdltség
ismertében a Baranya Megyei Onkorményzati Hivatal mint konzorciumi partner
kozremiikodésével intézkedjen a tobbletforrds igénylésre vonatkozd kérelem Gsszeallitasarol
azzal, hogy kérelem elbiraldsaig, jovahagyasaig, illetve abban az esetben, ha a kérelem nem
keriil pozitiv elbiralasra, Szigetvar Varos Onkormanyzat biztositja a sziikséges tobbletforrast.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester

Kozremiik6do: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Hatarid6: 60 nap (kérelem Osszeallitdsa)

4.  Szigetvar Varos Onkorményzatdnak Képviseld-testilletet felhatalmazza a varos
Polgarmesterét, hogy a koltségvetés soron kovetkez6 modositasakor, tervezésekor ezen
dontést vegye figyelembe.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiik6do: Dr. Weszner Veronika jegyz6

Horvathné Hartman Andrea osztalyvezeto
Hatarid6: értelem szerint

Szigetvar, 2021. december 08. /@:)ln

Dr. Vass Péterj.
polgarmester




A rzgna el S0t

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 Villakozisi szerzédés 1/16. oldal

| VALLALKOZASI SZERZODES |

épitési beruhdzdsra

Egyrészrol Szigetvar Viros Onkorményzat
székhely: 7900 Szigetvdr, Zrinyi tér 1.
addészdim: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgdrmester

mint Megrendel6 (a tovdbbiakban: ,,Megrendel5’")

Midsrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felelésségii
Tarsasag
székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszdma:  02-09-084812
addszdma: 14131819-2-02

véllalkozé kivitelezok nyilvéantartdsa

szerinti nyilvantartdsi szdma: 25A95263
bankszdmlaszdm: 10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner Andris iigyvezetd
mint Véllalkozé (a tovdbbiakban ,,Vdllalkozé”)

(a Megrendel§ és a Villalkoz6 a tovdbbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "Fél")
kozdtt az alulirott napon €s helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld dltal benyijtott TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédszdmi ,,Z6ld Vér -
Szigetvari vérpark revitalizdlds” tdrgyd pédlydzat pozitiv elbirdldsban részesiilt. Erre
tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIII.
torvény (,,Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hirdetménnyel
inditott nyilt kozbeszerzési eljdrdst folytatott le a ,,Zold Var - Szigetvdri vérpark
revitalizalas ” (Projekt) tirgydban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgdlatdt kovetden az Eljdrdst
megindité felhivdsban és az egyéb jogszabdlyokban rogzitett feltételeket is figyelembe
véve a Megrendeld 2021. februdr 22. napjdn eredményt hirdetett. A kzbeszerzési eljiris
vonatkozdsdban Villalkoz6 a legjobb ar-értéki ajanlatot és lett az eljards nyertese.

(C) Szerz6d6  Felek  megidllapitjak, hogy jelen  Szerzddésben  szabdlyozzdk
egylittm{ikddésiiket és a Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést,
melyek a Felek Szerzédéses jogviszonydra alkalmazanddk. A Felek kapcsolatuk f6
alapelveként deklardljdk, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsonos
egyiittmiikodés fokozott kovetelményei szerint kivdnnak eljdrni.

(D) A Szerzddés célja, hogy meghatdrozza mindazon feltételeket, melyek alapjdn a Felek az
egyes jogokat érvényesitik, a ko6lcsondsen megdllapitott szolgdltatdsokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 Villakozisi szerzddés 2/16. oldal

2.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELE!L

2.1. A Kozbeszerzési eljirds ajanlattételi felhivdsa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Villalkozé ajdnlata (a tovdbbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticié") jelen
szerzddés szerves részét képezi.

2.2. Jelen szerzédés aldfrdsdval a Villalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatdsigi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonosen, de nem kizdrdlagosan a tevékenységi kor gyakorldsidhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozd e
kijelentése megalapozottsdgdért feltétel nélkiili jogszavatossigot vallal.

2.3. Megrendel kijelenti, hogy a szerz6dés fedezete rendelkezésre dll, TOP-2.1.2-16-BA1-
2017-00002 kédszdmi ,,Zold Vdr - Szigetvdri vdrpark revitalizalds" tirgyd pdlydzathoz
kapcsoléddan.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig elvéllalja a jelen szerz6dés tdrgydt
képezd munkik elvégzését, azaz a ,,Zdld Vdr - Szigetvdri vdrpark revitalizdlds" (a
tovdbbiakban: "Létesitmény") épitési munka megvaldsitdsdhoz sziikséges épitési
munka kivitelezését.

3.2. Jelen szerz6désben meghatdrozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmit a
Megrendel§ 4ltal biztositott tervdokumentécid, miszaki lefrds, valamint az eljdrds
sordn kiadott kiegészitd tdjékoztatdsok és az az alapjan a Villalkozé 4ltal elkészitett,
2. szdmid mellékletet képezd drazott koltségvetés tartalmazza (teljes miiszaki
dokumentdcid).

Felek rogzitik, hogy a teljes miszaki dokumenticié egységesen tartalmazza a
Létesitmény miiszaki paramétereit, azt a Kkivitelezés szempontjibdl egységesen kell
értelmezni még akkor is, ha az egyik rész nem tartalmazza mdsik részben fellelhetd
adatot. E tekintetben utélagosan kifogast Villalkoz6é nem emelhet. Az egyes részek
esetleges ellentmonddsa esetén a Megrendel6 — a tervezdvel €s a miiszaki ellendrrel
egyiittesen - dont az ellentmondds felolddsa iigyében, de az dtaldnydras villaldsra
tekintettel Vallalkozé dij, vagy egyéb koltségigényt nem terjeszthet eld.

3.3. A Villalkozé kotelezettséget vdllal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas mindségben és médon, a Kozbeszerzési eljards
sordn kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelen €s szerzddésszeriien (a tovabbiakban egyiilt: "szerz6désszeri") torténd
megvalositdsdra.

3.4. A Megrendeld kotelezettséget véllal a Villalkozé dltal jelen szerz6désnck megfeleld
épitési beruhdzas atvételére, és a villalkozéi dij jelen szerz8dés szerinti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentécidt,
valamint a Megrendel$ altal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilondsen, de nem
kizdrélagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentdciot,
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mint szakvdllalat sajdt felelosségére a Kozbeszerzési eljdrds sordn, a kdzbeszerzés
szabdlyai szerint feliilvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a
megvaldsitdsi  lehetdségeket ellenérizte, az esetleges hibdkat, hidnyokat, a
tervdokumentdciotdl valé eltérési igényeit a Megrendeld irdnydba jelezte.

4.2. A Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendel6 dltal 4 nem adott, de a Létesitmény
szerzGdésszerli teljesitéséhez  szitkséges tovdbbi dokumentumok &dtaddsdt a
Megrendelotol a Kozbeszerzési eljdrds sordn, a kozbeszerzés szabdlyai szerint
kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6161
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenérizte, észrevételezte. A
Villalkozo kijelenti tovdbbd, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6t6l a valaszt megkapta, és azt az ajdnlattételi dokumentéciéban foglaltak
szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerzddés 4. pontjara tekintettel a Megrendeld a tervdokumentdcié és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Vaillalkozéval szemben nem tartozik felelésséggel,
Villalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvaldsitdsdt garantdlja.

4.4, A Villalkozo kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvaldsitdsdra alkalmasnak taldlta. A Villalkozé kijelenti tovdbb4,
hogy a beruhdzds eredményeként létrehozott, dtalakitott 1étesitmények és hdlézatok a
beruhdzés eredményeképpen szerz6désszerii haszndlatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Felek kifejezetten megdllapodnak, és a Vdllalkozé tudomdsul veszi, hogy a
Létesitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete
vonatozdsdban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvintartisi jogosultsigot
nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzédésre alapitott, erre irdnyuld igényt,
kovetelést kolcsonosen kizdrnak.

5. FELEK JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzédéses kotelezettsége korében a Villalkozé villalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1évo
jogszabdlyi és hatdésdgi (igy kiilondsen, de nem kizdrélagosan az épitéshatésdgi,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt eldirdsokat
maradéktalanul betartja, és az dltala igénybevett koézremiikédékkel
(alvallalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsdbdl eredd
karokat a Villalkozd a Megrendelére nem hdrithatja dt, a kdrokért a Villalkozd
feltétlen és korldtlan feleldsséget villal;

5.1.2. jelen szerzddés teljesitése sordn felmeriilé koltségeit (kiilonosen, de nem
kizdrélagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégidk, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyéb rdforditisok) teljes korlien sajit maga
eldlegezi és viseli, felelosséget vdllal a munka gazdasigos és gyors
befejezéséért,;

5.1.3. aLétesitmény épitése sordn csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvdnyokban
eldirt mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technoldgidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozé feltétlen és
korldtlan szavatossdgot villal;
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5.14.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

ha a tervdokumentdciéban kiirt anyagokat — az iddben valé megrendelés
igazoldsa mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld eldzetes, kifejezett, irdsos hozzdjdruldsa utdn idoben beszerezhetd,
azonos, vagy magasabb miiszaki paraméterii és haszndlati értékii mas anyaggal
helyettesiti. A Villalkozé az anyagviltozds miatti tobbletkoltséget a
Megrendelére nem hdrithatja dt. A Vdllalkozé ebben az esetben is csak uj
anyagokat és berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat koltségén a Létesitmény épitése teljes idétartamdira — az
épitési iitemezésnek megfelelden, valamennyi munkafizis sordn az adott
litemhez tartozé munkateriiletet - koriilkeriti, folyamatos rzését biztositja, az
épitési teriilet megfeleld tisztantartdsarél gondoskodik. Ennek be nem tartasiabdl
eredd akdr a Megrendel6nél, akdr a Villalkozondl felmeriild kdrokat a
Megrendelére nem hdrithatja dt, az ebbodl eredd kdrokért a Villalkozé feltétlen
€s korlatlan feleldsséget villal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet S. §
(6) bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Létesitmény épitése sordn keletkez6 mindennemd hulladékot a
munkateriiletr6l sajit koltségén elszéllitja vagy elszéllittatja, elhelyezi, a
hulladékok eclhelyezésének adminisztricidjét a hatdlyos jogszabalyi
rendelkezések és hatdsdgi eldirdsok szerint elvégzi. A bontdst a Megrendeld
kapcsolattartdjaval tériénd eldzetes {risos egyeztetés alapjdn dgy kell végezni,
hogy az alkalmas anyagok, berendezések idjrahasznositdsa biztositva legyen.
Ezeket elkiilonitetten kell tdrolni, és jegyzOkonyv szerint at kell adni a
Megrendel6 képviseldjének. Ezek be nem tartdsdbdl ered6 karokat a Villalkozé
a Megrendeldre nem hdrithatja at, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korldtlan
felelésséget villal;

az eltakardsra keriilé6 munkdkrdl a miiszaki ellenért eldzetesen, beépités elott
legaldbb hdrom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kellé idore valé elvégzését
veszélyezteti, vagy gitolja; értve ezen a kiilonbozé hatdségi elbirdsok,
szabvanyok szerzddés teljesitése sordn torténd megvaltozdsit is. Az értesités
elmulasztdsdbol eredd kéarért a Vallalkozé feltétlen és korldtlan feleldsséget
vallal;

a Létesitmény épitése sordn az adott titem befejezése sordn az titemhez tartozé
munkateriiletet dtvételkor rogzitett dllapotnak megfeleléen helyredllitja, igy
kiildndsen, de nem kizarélagosan elvégzi az utak, parkok, parkoldk, novényzet
rekonstrukcidjat;

a Létesitmény épitése teljesitése sordn felmeriild, kiilsé elhdrithatatlan okbdl
elore nem ldthatd, igy a Kozbeszerzési eljdrds sordn nem jelzett, a
tervdokumentdci6tdl vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapesolattartéjanak
€s miszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése sordn jelen szerzddés és az irinyadd jogszabdlyok szerint
épitési naplot vezet;
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5.1.13. a Létesitmény épitése sordn végzett munkdk ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartéja illetve miiszaki ellenére részére barmikor, eldzetes értesités
nélkiil biztositja;

5.1.14. a Létesitmény helyszini kivitelezési munkéi végzéséhez sziikséges engedélyek
és hatosdgi, szakhatdsdgi engedélyek beszerzése Villalkozd feladata és
koltsége. A haszndlatbavételi engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatdségi,
szakhatdésdgi, kozmiiszolgéltatSi és egyéb engedélyek beszerzése Megrendeld
feladata, fgy Megrendeld kérésére az egyeztetett (megdllapodott) idGpontig
kozremiikodési kotelezettsége alapjdn a sziikséges iratokat, dokumentumokat
rendelkezésére bocsdtja. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzddésellenes teljesitést megdllapitani és az dtvételt megtagadni;

5.1.15. A Villalkozé feltétlen és korlétlan felelosséget véllal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kdresemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével
érintett létesitmények vagy azok berendezései, terillete — ide értve a
telekhatarokon kiviil esd létesitményeket is — tekintetében felmeriilé kdrokat a
Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A Villalkozé kdrtéritési
felelossége attdl fuiggetleniil fenndll, hogy a kdr bckdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez igénybe vett kozremikdddje
(alvéllalkozdja) felelés. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzGdésellenes teljesitést megéllapitani és az dtvételt megtagadni;

5.1.16. A Villalkozé feltétlen és korldtlan felel6sséget vallal arra, hogy amennyiben —
az érdekkorében felmeriilo - a Létesitmény épitésével kapcsolatos kdresemény
miatt harmadik személy a Megrendeldvel szemben kértéritési vagy barmilyen
mds igényt tdmaszt, gy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradésa esetén
a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megdllapitani és az dtvételt
megtagadni.

5.1.17. Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozé (épitési hatésag,
szakhatdsdgok, kozmiiszolgdltatdk) 4ltal eldirt kovetelményeket a Villalkozo
koteles megfeleléen teljesiteni, ennek ellenértéke a villalkozoi dijban benne
foglaltatik. A Vdllalkozé koteles a haszndlatbavételi eljdrds sordn
kozremiikodni, a szakhatésdgi észrevételeknek megfeleld intézkedéseket sajdt
koltségére megtenni, - amennyiben sziikséges - a véltozdsokat a megvaldsitdsi
tervdokumentécién dtvezetni. Megrendel6é a létesitményt csak hidnypdtlis
nélkiil, izemeltethetd dllapotban veszi 4t.

5.1.18. Megrendel6 biztositja a csatlakozdsi lehetGséget az épitési kivitelezéshez
szilkséges ideiglenes (épitési) koziizemekhez (dram, viz), Villalkozé
kotelessége €s koltsége a csallakozdst és fogyasztdsi helyszini kiépiteni, illetve
a kiépitett ideiglenes mérddra alapjdn a koziizemi dijakat megfizetni.

5.2. Szerzbdéses kotelezettsége korében a Megrendeld véllalja, hogy:

5.2.1. jelen szerzddés hatdlybalépését kovetld legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon
beliil biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-dtvételét és
megfeleldségét Allapot felvételi jegyzokonyvben rogezitik, és aldirdsukkal
igazoljdk. A jegyzdkonyvet a Felek jelen szerzodéshez csatoljidk. A
munkateriilet megfeleléségének jegyzokonyvben 1611énd rogzitése utin a
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Villalkoz6 a munkateriiletre vonatkozéan kifogdst nem emelhet, azt
szerzOdésszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendeld az 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjdn az
épitésfeliigyeleti hatdsdgnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal
eldbb bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet dtadds-dtvétel id6pontjdban
kezdhetd legyen.

5.2.2. a Villalkozd a Létesitmény épitése sordn felmeriilé tervdokumentdciétdl valé
eltérési igényé(ei)t ot (5) munkanapon beliil elbirdlja;

5.2.3. A Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellenbre, valamint a tervezd itjdn
a munkit és a felhaszndldsra keriil6é anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
naponta legaldbb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriild anyag esetén
beépités eldtt koteles ellenérizni. A Megrendelé a Villalkozé irasbeli
ériesitésétd] szamitott két (2) munkanapon beliill koteles az ellenérzést
elvégezni. Nem mentesiil a Villalkoz6 a felelosség aldl, ha a Megrendel6 az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

5.24. A Létesitmény megvalésitisdhoz és az épités eredményeként létrehozolt
Iétesitmény rendeltetésszerii haszndlatdhoz sziikséges dsszes hatdsagi engedélyt
(igy kiilontsen, de nem kizdrélagosan az épitési engedélyt, haszndlatba vételi
engedélyt és az épitett szerkezeteket, mitdrgyakat jelenlegi funkcidjinak
megviltoztatisdra vonatkozé engedélyt) a Villalkozé 4ltal a Megrendeld
rendelkezésére bocsatott engedély alapjan a Megrendeld koteles sajat koltségén
beszerezni. A haszndlathoz, valamint az {izemeltetéshez kapcsolédé
engedélyekkel kapcsolatosan felmeriilt 6sszes koltséget a Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumentaciéban meghatdrozott teriileten kell megvaldsitani.

Szigetvdr, belteriilet 1732/2. hrsz. — varpark

6.2. A szerz4dés teljesitésének 50 %-os miiszaki késziiltség hatdrideje:

* aszerz0déskotést kovetd munkateriilet draddstol szamitott 180 nap

A szerzddés teljesitésének véghatdrideje:
® aszerzldéskotést kdveld munkateriilet draddstdl szamitort 300 nap

Szerz6désszerii a teljesités, ha a miiszaki dtadds-atvételi eljdrés a teljesitési hatdmapon
megkezdddik és eredményesen zdrul.

6.3. A teljesitési hatdridd akként keriilt meghatdrozdsra, hogy a teljesitésre rendelkezésre
4116 300 napos hatdridé tartalmaz 30 nap ,.ledlldsi” idStartamot, mivel Megrendeld
kelld gondossdggal eljirva sem ldtja elore, hogy a Vdr belsé teriiletét érintd és jelen
beruhdzds mikor ér Gssze, mikor keresztezi vagy akadilyozza egymadst, tekintettel
arra, hogy a Vir belsoé teriileteit érintd beruhdzds csak a jelen beruhdzdssal érintett
Alapi Gispir utcai hidon kozelitheté meg.

Amennyiben a két kivitelezés tigy keresztezi egymist, hogy nem lehetséges a jelen
szerzodés szerinti hatdridoben a miiszaki titemezés szerinti utolsé iitemet hatdridében
megvaldsitani, illetve a 30 napos ledlldsi idd nem elegendd a két kivitelezés
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titkozésének kikiiszobolésére, Felek a szerzodést a Kbt. 141, § (4) bekezdés a) pontja
alapjdn mddositani fogjik a teljesitési hatdridd tekintetében. Jelen rendelkezés igy
minden ajdnlattevd szdmdra elére megismerhetd mddon, egyértelmiien rogziti a
szerzddés teljesitési hatdridejének késobbi vdltozdsanak pontos feltételeit és tartalmdt.

7. VALLALKOZOI DiJ

7.1. A Felek jelen szerzddés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg.
7.2. A Felek villalkozéi dijat az aldbbiak szerint hatdrozzdk meg:
A villalkozisi dfj a Vallalkozé ajdnlatdban meghatdrozott 6sszeg. Villalkoz6 a tirgyi

munka elvégzését az aldbbi, a teljesitési hatdridé figyelembe vételével prognosztizélt
véllalkozdsi dij ellenében villalja:

270.994.160,-Ft, azaz kettdszdzhetvenmillié-kilencszdzkilencvennégyezer-
egyszdzhatvan forint, mely Osszeg nettd mddon értendd, az AFA osszegét nem
tartalmazza.

A vdllalkozdsi dij utdn fizetendé AFA bevalldsdra és fizetésére vonatkozo szabdlyok a
kovetkezok:

Felek mindegyike belfoldi dfa alany, és a megrendel6 e minGségében veszi igénybe a
szolgdltatdst. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés hatdlyba lépése id6pontjdban az
altaldnos forgalmi adé felszdmitdsardl és megfizetésérdl sz616 szabdlyok értelmében az
épitési tevékenység (amely tevékenység korébe tartozik a jelen szerzédés szerinti
tevékenység is) kapcsdn a teljes villalkozdsi dij osszege utén jaré AFA-t Megrendeld
nem a Villalkozénak fizeti meg. Vdllalkozd a netté vdllalkozasi dijrél 4llit ki szdmldt,
és Megrendel6 a netté vdllalkozdsi dij 6sszegét tériti meg a Vidllalkozénak. A netté
villalkoz4si dfj utdn jaré6 AFA Gsszegét a Megrendeld vallja be és fizeti meg az
adéhatdsdg részére. A Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a vdllalkozdsi dij
fizetésének id6pontjdban is a jelen szerzddés hatdlyba 1épése idGpontjdban érvényes,
dgynevezett ,forditott AFA” fizetési szabdlyok lesznek érvényben, tigy a Felek az AFA
fizetése kapcsdn a jelen bekezdésben az el6zéekben rigzitettek szerint jarnak el, ha
pedig ez médosul, tigy a fizetés idopontjdban hatdlyos szabdlyok szerint.

7.3. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges villalkoz6i dijat hatdroz meg,
amelyet a szerzédéskotéshez és a villalkozéi dij meghatdrozdsdhoz sziikséges
valamennyi informdcié tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében dllapitott meg.

A villalkozéi dij magaban foglalja Viéllalkozénak a jelen szerz6dés tdrgyat képezd
épitési beruhdzdssal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes haszndt is.

A Villalkozé a villalkozéi dijért mindazokat az épitési munkdkat és szolgdltatdsokat
koteles nydjtani, amelyek a szerzOdésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerii
haszndlathoz sziikségesck.

8. VALLALKOZO!I DiJ KIFIZETESE

8.1. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a véllalkozdsi dij elszdmoldsa és
folydsitdsa sordn kétve van a 191/2009. (IX. 15.) kormdnyrendeletben meghatdrozott
szabilyokhoz.
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8.2. Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozdsi dij 20 %-dnak megfeleld
Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajdnlattevé kéri az eléleg
kifizetését, gy azt ajdnlatkérd legkésdbb az épitési munkateriilet dtaddsit kovetd 15
napon beliil kifizeti.

8.3. Megrendeld a szerz8dés szerinti vallalkozdsi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjén, illetve a Kbt. 135. § alapjdn, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben meghatdrozott feltételek szerint teljesiti.

Esedékesség: Villalkozé5darab szdmla, [ db elélegszdmla (max 20 %), 3db részszdmla
és | db végszdmla benydjtdsdra jogosult. A részszdmldk kibocsdtdsdnak lehetdsége: a
kivitelezési iitemterv szerinti 25%-o0s miszaki késziiltség esetén a netté véllalkozéi dij
25 %-dnak megfeleld Osszegben, a kivitelezési iitemterv szerinti 50%-os miiszaki
késziiltség esetén a nettd villalkoz6i dij 25 %-dnak megfeleld 6sszegben, a kivitelezési
litemterv szerinti 75%-os miiszaki késziiltség esetén a netté vallalkozéi dfj 25 %-dnak
megfeleld dsszegben a végszamla a sikeres miiszaki dtadds-dtvételt kévetden bocsithatd
ki. A végszdmla dsszege a meghatdrozott nettd véllalkozéi dij 25%-a, a végszamldt a
100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres miiszaki dtadds-dtvételi eljards (teljesitésigazolds)
lezdrdsdt kovetden nydjthatja be a Villalkozé. Az ellegszdmldval a 3. részszdmldban
és a végszdmldban kell elszdmolni fele-fele (10%-10%) ardnyban.

8.4. A részszdmla kibocsdtdsdnak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvalésitisirél
sz616, Megrendel6 részérdl eljaré miiszaki ellendr dltal kidllitott miiszaki igazolds.

Villalkozé a végszdmldt a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki dtadds-4tvételt
kovetben nyujthat be, a végszdmla sziikséges melléklete a sikeres dtadds-dtvételi
Jjegyz8kdnyv. Az dtadds-dtvételi jegyzOkonyv lezdrdsdnak feltétele a rendeltetésszer(i
haszndlatra alkalmas médon és szerz6dés szerinti megvaldsitas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Villalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Villalkoz6 nem jogosult késedelmi kamat felszdmitdsara, ha az adott szdmldjit nem
az idevonatkozé jogszabalyoknak vagy a jelen szerz8désben foglaltak szerint és/vagy
hidnyosan, hibdsan, teljesités igazolds nélkiil nydjtotta be.

8.6. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
villaldsira nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség villaldsért a
Megrendeld nem tartozik helytéllni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkoz6 teljesitésében csak az ajdnlatban megjelolt alvéllalkozé és a Villalkozd
dltal megjeldlt feladatok kivitelezésére bevondsra keriil§ alvéllalkozé miikédhet
kozre. Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzbdéskotéskor elére nem l4thatd ok
kovetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjelolt alvéllalkozéval, a Megrendelé frisban mds
megjeldlt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozzdjdrulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljdrdsban az alvillalkozékra meghatdrozott kdvetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA
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10.1. Kiilonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszdmitdsdra kizdrdlag
a Kbt. 141. §-dban foglaltak szerint, jelen szerzédés — a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek
szerint - frdsbeli mddositdsa alapjdn Keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet dtaddsdnak a napja.

A Villalkozé a Létesitmény készre jelentését megelézden - a Megrendeld dltal
meghatdrozott korben - koteles sajit koltségen legaldbb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja ltal kijelslt kezeldszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A prébaiizem eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilén
jegyz6konyvben rogzitik.

Az dtadds-drvételi eljdrds sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egyiittmikodni
egymiassal. A Felek az atadds-dtvételrl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel6 dltal jelzett hibdkat, kifogdsokat, hidnyokat. A
Megrendeld jogosult a jegyzOkonyvben a hidnyok, hibik megsziintetésére — a
Villalkozdval egyeztetett — hatdridét szabni.

11.2. A Megrendelé nem szerzédésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitdst,
cserét vagy drleszallitdst kérni, amelynek a Villalkozé koteles eleget tenni.

11.3. A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

11.3.1.a Villalkozé a Létesitményt szerz3désszeriien teljesiti, az épiileteket,
Epiiletrészeket, hdlézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett
létesitményekel jelen szerzddésben foglaltak szerint, szerzédésszerl, lizemkész
allapotban dtadja és

11.3.2. a Megrendel6 azokat jelen szerz8désben foglaltaknak megfelelden dtveszi és

11.3.3. a Villalkozé a Beruhdzést érintéen a Megrendelét terheld, a Projekt keretében
el6irt tdjékoztatdsi kotelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.4.a Villalkozé a hulladékkezelésrél jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint
gondoskodott és

113.5.a Villalkozé a munkateriilet A4tvétele elStti 4llapotnak megfeleld
helyredllitasarol jelen szerzédés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Villalkozé a Megrendel§ részére dtadja az dtadds-dtvételi dokumenticiot.

11.4. Az itadds-dtvételi eljirds teljes kolisége a Villalkozét terheli, illetve a sikertelen
dtadés-dtvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkorében felmeriil okra
vezethetd vissza.

11.5. Az dladds-dtvételi eljdrdst akdr egyes résziitemekre, akdr a teljes Létesitmény
dtvételére vonatkozik kizdrélag csak Villalkozo frésbeli nyilatkozatait kovetden lehet
megkezdeni, mellyel Villalkozd teljesitését készre jelenti. Az dtadds-dtvételi
eljardsrél Felek jegyzOkonyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevéket,
nyilatkozataikat és az dtadds-dtvétel id6pontjdt.

11.6. Megrendel a sikeres miiszaki dtadds-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§ (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolds kiaddsa
utdn) kovetd 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazoldst”, melyben fel van

liintetve a sikeres miszaki dtadds-dtvétel napja.
W |
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11.7. A miszaki igazolds kiaddsdra jogosult épitési miiszaki ellendr: Bellai Péter e.v.

11.8. A sikeres miiszaki dtadds-dtvételt kovetden a Villalkozo kételezettsége a haszndlatba
vételi engedélyhez sziikséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kozremiikodés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

12.1.1. Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazds haszndlatdhoz
szilkséges napléiigyfél-jele (NUJ): 759551512 Az épitési munkateriilet
dtaddsdval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus épitési
naplé esetén az elsé elektronikus épitési fénapldt - és abban a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti dtadds-dtvételt - az idépont, a
tevékenység és a munkateriilet megjelolésével - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési napléra és elektronikus épitési napléra vonatkozé szabdlyokat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitisok, megjegyzésck,

kifogdsok, stb. bejegyzésére kizdr6lag a napléban megnevezett személyek
jogosultak.

12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt,
észrevételt, koriilményt, kifogdst, és utasitdst az épitési napléban kdolelesek
egymadssal k6z6lni. A Megrendeld utasitdsait a kapcsolattart6ja, illetve miiszaki
ellenére Wtjin elsésorban az épitési napléba (6rténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozdval.

12.1.5. A tervezd naplébejegyzései a Megrendeld kapcsolattartéjinak ellenjegyzésével
érvényesek.

12.1.6. A Megrendeld kapcsolattartdja koteles az épitési naplét legaldbb nyolc (8)
naponta ellendrizni, illetve a mUszaki ellendrrel ellendriztetni.

12.1.7. A Villalkozé a Megrendel6 napl6bejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
napléban koteles védlaszolni. Az épitési napldban tett bejegyzésekre a Felek
kizdrélag az épitési naplSban vélaszolhatnak.

12.1.8. A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell z4rni, a zdrébejegyzést a
Felek kapcsolattartdi aldirjdk.

12.2. Koordindcids tirgyalds

12.2.1. A szerzédésszerii teljesités érdekében egyiittmikdési kotelezetiségiik korében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordindcids targyaldst tartanak.

12.2.2. Barmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a mdsik Fél koordindcids
lehetdséget biztosit. A Felek a koordindci6s tdrgyaldst a Megrendeld
kapcsolattartéja dltal meghatirozott helyen, a Felek dltal {rasban el6re
egyeztetetl iddpontban tartjdk meg, amely id6pont nem lehet késébbi, mint a
kezdeményezés hatdlyossd véldsdt kovetd két (2) munkanap.

T
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12.2.3. A koordindcids tdrgyaldsrél a Megrendeldé jegyzékonyvet készit, amelyet a
Felek aldimak. A jegyzékonyv két példdnyban késziil, amelybdl egy (1) példany
a MegrendelGt, egy (1) példany a Villalkozdt illeti.

12.3. Tovdbbi kapcsolattartds: Megrendeld dltal a munkateriilet dtaddsakor megjelslt
miiszaki ellendr.

12.3.1. Jelen szerz8dés szerinti vagy azzal kapcsolatos bdrmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napldban, a koordindcids
targyaldsrél késziilt jegyz6konyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a Felek
dltal kdzOsen készitett jegyz6konyvben kozlik, irdsba foglalandé és telefax vagy
ajénlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildstt levél \tjén elkiildends.

12.3.2. Valamely Fél dltal valamely mdsik Félnek a jelen megdllapodissal
Osszefliggésben kiildott értesitések vagy mds kommunikécié céljira a kovetkezd
cimek és fax szdmok szolgdlnak:

12.3.2.1. ha a Villalkozé a cimzett: Welchner Andrds

tel: +36 30 303 2989
E-mail: jakabgeok{1@ gmail.com

12.3.2.2. ha a Megrendeld a cimzett: dr. Vass Péter polgdrmester

tel: +36 73 514 300
E-mail: onkormanvzat@szivetvar.hu

Villalkozé ajdnlatban megjelslt MV-E felelSs miiszaki vezetdje: Borso Istvdn,
szakimai gyakorlatu: 60 hénap

Villalkoz6 ajénlatban megjelolt MV-EV felelés miiszaki vezetdje: Hornung
Lasz18, szakmai gyakorlata: 60 hénap

Amennyiben a Felek bdrmelyikének a cime vagy fax szdma megvéltozna, az
adott Fél a valtozds vérhat6 bekovetkezése elétt legaldbb két (2) munkanappal
koteles err6l a mdsik Felet értesiteni.

124. A kapcsolattartdsra  kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé
koriilményekrdl haladéktalanul {rdsban értesiteni egymdist és kezdeményezni a
szitkséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozésrdl a Felek kotelesek egymdst
egy (1) napon beliil irisban értesiteni.

12.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjdn a kiilfoldi adéillet8ségii nyertes ajanlattevé
koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazdst csatolni, hogy az illetdsége
szerinti addhatésdgtél a magyar ad6hatdsdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajdnlattevére vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13. TOBBLETMUNKA

Villalkozé koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkdkat. A t6bbletmunka ellenértéke
killén nem szdmolhat6 el tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dijat Véllalkozé az esetlegesen
felmeriild tobbletmunkdakra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel
fogadta el / Ptk. 6:245.8 (1) /.

K W [ M
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14. POTMUNKA

Potmunka

elszdmoldsdra kizir6lag a Megrendeld altal igazolt és irasos megrendelése

alapjdn a Kbt. és vonatkozé szabdlyok szerinti esetekben és eljdrds alapjan keriilhet sor, az
esetlegesen megrendelésre keriilé p6tmunkdak az ajanlati drszinten valésulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghidsuldsi kotbér és hibdsteljesitési ktbér

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

A Villalkozé késedelmes teljesilése esetére — akdr az iitemterv szerinti rész-,
akdr véghatdridore vonatkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A késedelmi kotbér mértéke az egydsszegli ajanlati 4r 0,5 %-
a/nap, azaz nulla egész ottized szdzalék naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A
késedelmi kotbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. egybsszegli ajdnlati 4r 15
%-a.

A kotbér érvényesitése a villalkozéi dijba torténd beszdmitdssal torténik. A
Megrendeld a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idétartamdat. Amennyiben a kétbér a véllalkozéi dijba torténé beszdmitdssal nem
érvényesithetd, a Véllalkozé a kotbért a Megrendel irasbeli felszdlitdsdra és
cégszeriien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld
Jelen szerz8dés szerinti bankszdmldjdra valé dtutaldssal koteles rendezni.

Amennyiben a Villalkozé a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladé idétartamot késik, a Megrendelé jogosult a szerzédést azonnali
hatdllyal felmondani.

A Villalkozé meghidsulds esetén az ,Egyosszegii Ajinlati Ar” 20 (hisz)
szdzalékdnak megfeleld Osszegli meghidsuldsi kotbért koteles fizetni a
Megrendel6nek. A kotbér érvényesitése a vdllalkozéi dijba torténd
beszdmitdssal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazoldsba koteles rogziteni a
késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér a villalkozéi dijba
torténd beszdmitassal nem érvényesithetd, a Véllalkoz6 a kotbért a Megrendeld
irdsbeli felszolitdsdra €s cégszeriien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszdmldjira vals
dtutaldssal koteles rendezni.

A koétbérmaximum elérése (mely sdlyos szerz8désszegésnek mindsiil) esetén
ajdnlatkérd jogosult — anélkiil, hogy érdekmildsdt bizonyitania kellene — a
szerz8dést a Villalkozéhoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatillyal
felmondani vagy a szerz8déstS! eldllni, amely okdn a nyertes ajanlattevd
meghitsuldsi kotbérfizetésre lesz kotelezett. Villalkozét a hibds teljesitési
kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alél.

Elblegvisszafizetési biztositék: A Villalkozé 4ltal igénybe vett eléleg
vonatkozésdban, a szerzddés elszimolhatd Gsszegének 10%-a és az igényelt
eldleg killonbozetére juté tdmogatds Osszegének megfeleld mértékben a
megrendeld javdra a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, el8leg-visszafizetési
biztositékot koteles rendelkezésre bocsitani. A biztositékol az eldlegbekérd
levél benyijtdsdval egy idében kell rendelkezésre bocsdtani. Az
eldlegvisszafizetési biztosilék lejdrta: sikeres miiszaki dtadds-dtvétel napja.

4 W‘(\i
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16. JOTALLAS:

16.1. Vdllalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért
jotalldst véllal. A teljes korii jotdllds idStartama: a miiszaki dtadds-dtvételtdl szamitott
60 hénap.

16.2. A Villalkoz$ jétallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen haszndlat, illetve tirolds, szdindékos rongdlds, vagy erdszakos behatds,
elemi kdr miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotalldsi
kotelezettséget megsziinteté magatartds irdnyult.

16.3. A Villalkozé koteles a Megrendeld részérél irdsban bejelentett garancidlis
meghibdsoddsokat, a bejelentést kdvetd hdrom (3) munkanapon beliil a Megrendeld
kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgdlni, a Megrendeld jogos igényei alapjén a
javitdsi munkdkat, a feliilvizsgdlatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és
a kolcsondsen megdllapodott hatdridére befejezni.

16.4. Ha a Villalkozé a hiba kijavitdsat a bejelentés kézhezvételétdl szdmitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld
Jjogosult a kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkoz6 kockdzatéra és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti bdrmely jogit a
Villalkozéval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett
javitds dfjat Villalkoz6 nem vitathatja, azt kdteles Megrendeld részére az errdl sz616
értesités kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibdsoddsokat irdsban az albbi cimen kell bejelenteni:

Név: Welchner Andras
tel: +36 30 303 2989
E-mail: jakabeeok{1@aomail.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kdreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb id6n beliil a
kdrokozd, Uzemeltetd és a Villalkozd jelenlétében jegyz8konyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Véllalkozd nincs jelen, gy a jegyz6konyv dtvételét kovetd 24 érdn
beliil (munkasziineti napok kivételével) kételes észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztisa esetén a jegyz6kdnyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. Villalkozénak a kdresemény kivizsgdldsihoz a késébbiekben joga van.

17.4. A Villalkoz6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjdn feleldsségbiztositdst koteles kotni, vagy a meglévd felelsség biztositdsat
jelen beruhdzésra is kiterjeszteni. Az épitési-szerelési (CAR) biztositds nagysdgdnak
el kell érnie dologi kdr és személyi kdrok esetében is az 50 M Fi/kdr, 100 M Fu/év
kdrtéritési hatdrt. A Vdllalkozd jelen szerz8dés hatdlyba lépésével egyidejlileg a
Megrendeld rendelkezésére bocsétja felelsségbiztositdsi szerzbdése, vagy kétvénye
mdsolatdt (3. szdmd melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzédés az Irdnyité Hatésdg felé kérelmezett tobblet tdmogatdsi igény
elfogadasdt kovetden I€p hatalyba, amennyiben az eljdrds eredményeképp kapott
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ajdnlatok magasabbak a Tdmogatdsi Szerzodés alapjdn a projekt megvaldsitdsa sordn
még rendelkezésre dll6 6sszegnél.

18.2. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtdsarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vdllalkozéban (gazdasdgi tdrsasdgban) kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatdrozott feltétel.
b) a Villalkozék kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel.
E pont szerinti felmondds esetén a Villalkozé a szerzodés megsziinése el6tt mdr
teljesitett szolgdltatds szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendeld eldirja, hogy Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vdllalkozé adékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmdra
megismerhetévé teszi és az el6z6 pont szerinti {igyletekr8l az ajdnlatkérét
haladéktalanul értesiti.

18.4. A beruhdzds fedezetéiil szolgdlé Tdmogatdsi Szerzédéshez kapcsolédd Altaldnos
Szerzédési Feltételek 1. pontja alapjan Megrendelé koteles a szerzédéstdl elallni
abban az esetében, ha a Villalkozé ellen a szerz8déskotést kovetden felszamoldsi,
végelszamoldsi, hivatalbdl 1orlési, illetve egyéb, a megsziintetésére irdnyuld eljdrds
indul.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerz6dést a Felek kizdrélag a Kbt 141. §-dban meghatdrozott esetekben
médosithatjdk. Nem mindsiil a jelen szerzédés médositdsdnak a Felek cégadataiban,
bankszdmlaszdmdban, a kapcsolattarték adataiban bekdvetkezd viltozdsok, azonban
a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban tdjékoztatni egymdst ezen valtozdsokrol.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzédés elkészitésével, valamint jelen szerz6désben foglalt mds
Jjogiigyletekkel, cselekményekkel 6sszefiiggésben a Felek viseli sajt koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerzédés és annak rendelkezései értelmében késziilt bdrmely okirat,
egyiittesen alkotjdk a Felek kozott az e targyban létrejott teljes Szerzédést, mely
felvdltja a Felek minden kordbbi {rdsbeli és szdbeli megdllapoddsil, megegyezését,
tdrgyaldsit vagy bdrmely megbeszélését. A Szerzédésbe foglalt mellékletek a
Szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik:

- lGeABm
/ (T
b —



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 Villakozisi szerzddés 15/16. oldal

1. sz. melléklet; Kozbeszerzési eljdrds teljes dokumentdcidja, amely
fizikailag nem keriil csatoldsra, azonban Felek szdmdra ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jovihagyott pénziigyi-miiszaki iitemterv, drazott koltségvetés

3. sz. melléklet: Felelosségbiztositdsi kotvény

Jelen szerzédés 4 (négy) darab eredeti példdnyban késziilt, amelybél 2 példdny a Megrendelét,
2 példdny a Villalkozdt illeti.
A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések

tekintetében a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgdri Torvénykonyvrol
sz616 2013. évi V. torvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviseléi jelen szerzodést dtolvasds utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben
megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyélag aldfrjdk. Al4ir6ik
kijelentik, hogy a szerzédés aldirdsdra jogosultak és a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovibbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Kelt: Szigetvar, 2021. mdrcius 24.
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Név : Szigetvar Varos Onkorményzata

Cim: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. Kelt : 2021. november 26.

Készitette: Jakab GEO Kft.
7631 Pécs, Németh B. u. 18.

A munka leirdsa:

Szigetvar Varpark Revitalizaci6
Pét és elmaradé munkak kiltségvetése

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epl’tmény kozvetlen koltségei 4579623 5876017
2. AFA vetitési alap 10455641

3.F. Afa 0,00% 0

4. A munka éra 10455641

Vit

alairas




Munkanem osszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag Osszege

Dij dsszege

150-es kabelezés 3 821410 2039629
Talajcsere 1 665 262 3614692
Fémszegély helyett beton -445 434 12 099
P2 akna lehorgonyzas 1341023 374 356
P1 P2 zsirfogdk -1 290 900 -164 759
Nyilaszardk valtozas -511 738 0
Lampatestek kivaltasa 0 0
Osszesen: 4579 623 S 876 017




Ssz. | Tételszdm Tétel szbvege Menny.| Egység Anyag Dij Anyag| Dij 8sszesen
egységdr| egységre Bsszesen

1 21-011-9.1.1  Villanyszerelés foldmunkéja; visszatoltéssel, dongéléssel, I-IV. 163 m - 7733 - 1260 479
oszt. talajban, kabelarok foldmunkéja 0,70 m mélységig, 0,40
m szélességig

2 71-002-81.1 Kébeldrokban homokégy készitése 10 cm vastagsigban, 0,40 335 m 200 218 67000 73 030
m drokszélességig

3 "K" Miianyag szigetelésii energiadtviteli és irdnyitds-technikai 335 m 4990 2000 1 671650 670 000
kébel fektetése kézi erbvel, kébelarokba vagy kabelcsatorndba,
tomeghatar: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kébel NAYY-J 0,6/1
kV 4x150 mm?

4 "K" BOM6 dramviltés mérhely elhelyezése telepitésse, 1 kig HUHHHRHHHE - 1482 000 -
figyintézéssel, kabel bekotéssel

5 "K" 4. &k elosztészekrény elhelyezése, telepités és szerelés 1 ktg 592 000 - 592 000 -

6  64-006-1.1.1 Beton burkolat vagésa. 2m 730 3010 8760 36 120
Munkanem 8sszesen: 3 821410 2 039 629




Ssz.

Tételszdm

Tétel szbvege

Menny.|Egység

Anyag
egységdr

Dfj
egységre

Anyag
{sszesen

Dij dsszesen

21-003-5.1.2.2

21-011-7.4-
0110765

21-008-2.1.2

21-011-1.2.1M

Munkaérok féldkiemelése kozmiivesitett
terileten, kézi erdvel, barmely
konzisztenciaju talajban, dicolas nélkil,
2,0 m*-nél nagyobb szelvénynél, III.
talajosztaly

Feltoltések alap- és 1abazati falak kozé és
alagsori vagy al4 nem pincézett foldszinti
padozatok al4, az anyag szétteritésével,
mozgatéséaval, zizottk6b8l, Zizottks, Z
35/55 Mészké és Dolomit, Polgardi

T6mérités barmely tomoritési osztalyban

gépi erbvel, nagy felilleten, t6morségi fok:

90%

Fejtett fold felrakésa szallitéeszkdzre,
géppel, talajosztaly I-IV.

154,80 m3

154,80 m3

154,80 m3

154,80 m3

10 507

250

6204

11179

1310

4658

0 Ft

1626 535 Ft

38727TFt

OFt

960 430 Ft

1 730 453 Ft

202 787 Ft

721022 Ft

Munkanem sszesen:

1 665 262 Ft

3 614 692 Ft




Ssz.

Tételszam

Tétel sz6vege

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
Osszesen

Dij 6sszesen

(K]

(K]

Fémszegély kivaltas
(FUTOPKLgYA BURK) Gumiburkolat
szegélyezés fém szegély, horganyzott,
hosszisag: 1500 mm, magassag: 175
mm, teljes szélesség: 20 mm, pl:
Hauraton Linefix szegélyszalag,
horganyzott (rézsin kialakitott
burkolathoz), C12/15 - XN(H) féldnedves
kavicsbeton keverék alapban, 20-25 cm
kézonként acél tiskével régzitve, 10 cm

vtg KZ 20/55 fagyéllé teherhordé réteg,
1 réteg geotextil, tomébritett aitalaj

Siillyesztett szegély vagy futésor
készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval, hézagolassal, 100 cm
hossz( elemekbdl Barabas kerti szegély
100x20x5 cm, sziirke, ,vagy miszakilag
egyenértékd termék

Silllyesztett szegély és kerti szegély -
alap készitése - C12/15 - XN(H) - 16 - F1 -
CEM 32,5, m = 6,3 finomsagi modulussal

-648 fm

648 fm

648 fm

1800

749

364

1500

1065

454

-1 166 400

485 094

235872

972000

689 907

294192

Munkanem Gsszesen:

-445 434

12 099

0000004




Ssz. [Tételszdm |Tétel szdvege Menny.|Egys Anyag Dij Anyag| Dij sszesen
ég egységar] egységre dsszesen
P2 akna lehorgonyzas
1 21-003- Munkag8dor foldkiemelése épiiletek 9,45 m3 0 5234 - 49 464
7.1.1.1 ¢s miitdrgyak helyén barmely
konzisztenci4jq, I-IV. oszt. talajban,
gépi erbvel, kiegészitd kézi
munkdval, alapteriilet: 10,00 m*-ig,
2,0 m mélységig (Tobblet
foldkiemelés)
2 21-003- Foldvisszatbltés munkagtdsrbe vagy 9,45 m3 0 3960 - 37423
11.1.1 munkadrokba, tsmdrités nélkiil,
réteges elteritéssel, I-IV. osztalya
talajban, kézi erGvel, az anyag
silypontja karol4son belill, a vezeték
(mutargy) felett és mellett 50 cm
vastagsagig
3 21-008- TSmorités barmely tdmbritési 9,45 m3 252 1778 2382 16 799
222 osztalyban gépi erdvel, kis felilleten,
tdmorségi fok: 90%
5 21-011-7.2- Zizottkd terités tartalyok ald ZK 0/45 4,05 m3 13390 9812 54 230 39739
0120231
6 K Vb. lemezalap készitése 55 cm vtg.- 4,80 m3 34970 24 000 167 856 115200
ban, C30/37-16-F2 betonnal
7 31-001-2- Hegesztett betonacél hald szerelése 0,248 t 300 209 63 753 74 452 15 811
0452004  tart6szerkezetbe, FERALPI
Sp8K 1515 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15
m; 150 x 150 mm osztdssal @ 8,00/
8,00 BHB55.50
8§ K Homokagyazat készitése miitirgy ala 2,7 m3 10 300 9 600 27 810 25920
15 cm vtg.-ban, témoritve
9 K Acél lepéntolés készitése az 4 db 32250 18 500 129 000 74 000

alaplemez vasalatdhoz rogzitve, 2 rtg
korrdzi6 elleni feliiletkezeléssel
(4 par)

0000005




10 53-011-

11

1.1.2.1.3-
0140068

53-011-
1.1.2.1.3-
0140068

Eléregydrtott mianyag tartaly -2.db 707 353
elhelyezése, fSldbe siillyesztett

kivitelben, meglévé munkagsdsrbe,

fekvo hengeres, POLYDUKT RTH

7500 mianyag tartdly D=1,6 m,

L=4,5m

Eléregyértott milanyag tartaly 2db 1150 000
elhelyezése, f8ldbe silllyesztett

kivitelben, meglévé munkagsdorbe,

fekvd hengeres, POLYDUKT RTH

7500 mlanyag tartaly D=1,6 m,

L=4,5 m helyett L=5,05 m,

falvastagsdg: 14 mm

- 1414707

2300 000

Munkanem dsszesen:

0000006

1341023

374 356



Ssz,

Tételszam

Tétel szovege Menny.|Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij 6sszesen

Zsirfogok

53-005-
34.1-
0242111

Eldregyartott miiagyag aknak -2 db 645 450
elhelyezése, foldbe telepithetd, eldre

elkészitett tomoritett

zhzottkdédgyazatra, ACO Lipumax

3202.91.00 PE zsirlavalaszt6 iszaptér

245 | zsirtarol6 kapacitas 270 |

82379

-1290 900

-164 759

Munkanem Gsszesen:

-1 290 900

-164ﬁ|

0000007



Ssz.|Tételsz [ Tétel szévege

1K Fa kiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott légzarasu bejarati
ajtd, eldre kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beallitassal),
RAL 7035 szinben, 100*212,5 cm
névleges mérettel AJ.1 konszignacid
szerint minden szikséges
kiegészitbvel egyiitt

1a Fa kiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hdszigetelt fokozott I€gzarasi bejarati
ajtd, eldre kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
RAL 7035 szinben, 100*212,5 cm
névleges mérettel, kiilsd parkannyal,
belsd kényokldvel (és rogzitésével),
para- és légzar6 féliaval, EPDM
foliaval, haromrétegli ivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

2K Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése,

elére kihagyott falnyllasba, utdlagos
elhelyezéssel, tomités nélkil,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyl, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel B1 konszignéacié
szerint minden szikséges
kiegészitével egyitt

2a Fa beitéri nyildszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyllasba, utélagos
elhelyezéssel, tomités nélkil,
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
egyszarnya, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel, kilsd
parkannyal, belsd kényéklével (és
rogzitésével), para- és légzard féliaval,
EPDM féliaval, haromrétegl
lvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

3K Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése,

eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkil,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyl, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névieges mérette! B3 konszignacié
szerint minden szilkséges
kiegészitdvel egytitt

3a Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
elére kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkii,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyl, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel

4 K Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,

elére kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyl, MDF tokkal, 75*212,5 cm
névleges mérettel B2 konszignacid
szerint minden szlikséges
kiegészitével egyitt

Menny.| Egység Anyag|Dij egységre Anyag Dij
egységar Osszesen| Osszesen

-2 db 241646 0 - 483292 0

2 db 216 350 0 432700 0

-1db 89 608 0 - 89608 0

1db 80 230 0 80 230 0

-1 db 89 608 0 - 89608 0

1db 80 230 0 80 230 0

-1 db 84 150 0 - 84150 0




4a

5K

5a

6K

Ba

7K

Ta

Fa beltéri nyilaszarck elhelyezése,
eldre kihagyott fainyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkil,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
egyszarnyl, MDF tokkal, 75*212,5 cm
névleges mérettel killsé parkannyal,
belsd kényoklbvel (és régzitésével),
para- és légzaré féliaval, EPDM
féliaval, haromréteg(i iivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa beltéri nyllaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, t6mités nélkil,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
kétszarnyu, MDF tokkal, 112,5*212,5
cm névleges mérettel B6 konszignacié
szerint minden sziikséges
kiegészitbvel egyutt

Fa beltéri nyilaszérdk elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, témités nélkal,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
kétszarnyd, MDF tokkal, 112,5*212,5
cm névleges mérettel kiilsd
parkannyal, belsd kénydkidvel (és
rbgzitésével), para- és légzaré féliaval,
EPDM félidval, haromréteqd
livegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

Fa kiltéri nyildszardk, hészigetelt,
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése,
elére kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
3607160 cm névieges mérettel, P1.A1
konszignacid szerint minden
szikséges kiegészitével, kiils®
parkannyal, belsd kényokldvel (és
rbgzitésével), para- és légzard foliaval,
EPDM félidval

Fa kltéri nyilaszarék, hdszigetelt,
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
360"160 cm névleges mérettel killsd
parkannyal, belsd kénydkldvel (s
rogzitésével), para- és légzard foliaval,
EPDM folidval, haromrétegii
Uvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

Fa kaltéri nyilaszarék, hészigetelt,
fokozott Iégzarasi ablak elhelyezése,
elére kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
175*160 cm névleges mérettel, P1.A2
konszignacio szerint minden
szlkséges kiegészitbvel, kilsd
parkannyal, belsd kénydklével (és
rogzitésével), para- és légzaro foliaval,
EPDM foliaval

Fa kaltéri nyilaszardk, hdszigetelt,
fokozott légzarasu ablak elhelyezése,
elbre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
175"160 cm névleges mérettel kilsd
parkannyal, belsé kénydklével (és
régzitésével), para- és légzard foliaval,
EPDM félidval, haromrétegi
lvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

1db

-1db

1db

-1db

1db

-1db

1db

75 350

116 900

104 660

655 002

586 400

318 404

285070

75 350

- 116 900

104 660

- 655 002

586 400

- 318 404

285 070



8 K

8a

9K

Sa

10K

10a

LD et <o il TR R R O T
Fa kaltéri nyllaszarék elhelyezése,

Fa kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt,
fokozott Iégzérasu ablak elhelyezése,
elbre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
200160 cm névieges mérettel, P1.A3
konszignacié szerint minden
szikséges kiegészitével, kiilsd
parkannyal, belsd kényokldvel (és
régzitésével), para- és légzars flidval,
EPDM féliaval

Fa kiltéri nyilaszarok, hészigetelt,
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése,
elére kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
200*160 cm névleges mérettel kiilsé
parkannyal, belsd konyékldvel (&s
rogzitésével), para- és légzar6 foliaval,
EPDM félidval, haromréteg
livegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

n

hészigetelt fokozott Iégzarast bejarati
ajtd, eldre kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom bedliitassal),
RAL 7035 szinben, 100*212,5 cm
névleges mérettel AJ.1 konszignécié
szerint minden szikséges
kiegészitdvel egyitt

Fa kltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott Iegzarast bejarati
ajto, eldre kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
RAL 7035 szinben, 100*212,5 cm
névleges mérettel kilsd parkannyal,
belsd konydkibvel (€s rogzitésével),
para- és légzard foliaval, EPDM
foliaval, haromrétegl (ivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa kiltéri nyflaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott Iégzarasu bejarati
ajto, elbre kihagyott falnyilasba,
utdlagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
RAL 7035 szinben, 75*212,5 cm
névleges mérettel AJ.2 konszignacié
szerint minden szikséges
kiegészitbvel egyitt

Fa kiiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott légzarasa bejarati
ajtd, elére kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
RAL 7035 szinben, 75*212,5 cm
névleges mérettel kilsé parkannyal,
belsd konydklbvel (és rogzitésével),
péra- és légzaré foliaval, EPDM
foliaval, haromrétegl (ivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

-1 db

1db

-2 db

2db

-1 db

1db

363 890

355 356

241 646

216 350

173 985

155 770

o

- 363 890

355 356

- 483 292

432700

- 173 985

166 770



11a

12K

12a

13K

13a

14 K

Fa kaltéri nyllaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott leégzarast bejarati
ajtd, elbre kihagyott falnyilasba,
utdlagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
RAL 7035 szinben, 87,5*212,5 cm
névleges mérettel AJ.3 konszignacié
szerint minden szikséges
kiegészitdvel egyiitt

Fa kaitéri nyildszardk elhelyezése,
hészigetelt fokozott légzarast bejarati
ajté, elére kihagyott falnyilasba,
utdlagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
RAL 7035 szinben, 87,5*212,5 cm
névleges mérettel kiilsé parkannyal,
belsd konybklével (és rogzitésével),
para- és 1égzar6 félidval, EPDM
féliaval, haromrétegii Givegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa kiltéri nyilaszarok elhelyezése,
hészigetelt fokozott légzarasi bejarati
ajtd, eldre kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom beallitassal),
RAL 7035 szinben, 112,5*212,5 cm
névleges mérettel AJ.4 konszignacié
szerint minden szikséges
kiegészitdvel egyiitt

Fa kiltéri nyilaszardk elhelyezése,
hdszigetelt fokozott Iégzarasi bejarati
ajto, elére kihagyott falnyilasba,
utélagos elhelyezéssel
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
RAL 7035 szinben, 112,5*212,5 cm
névleges mérettel kiils parkannyal,
belsd kénybkibvel (és régzitésével),
para- és légzard féliaval, EPDM
foliaval, haromrétegi livegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
elbre kihagyott falnyllasba, utdlagos
elhelyezéssel, tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyu, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel B1 konszignécid
szerint minden szikséges
kiegészitbve! egyiitt

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
el8re kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom bedllitissal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel kiilsd
parkannyal, belsd kénysklédvel (és
roégzitésével), para- és légzars foliaval,
EPDM félidval, haromrétegl
Uvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

Fa beltéri nyllaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, témités nélkil,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 75*212,5 cm
névleges mérettel B2 konszignacié
szerint minden sziikséges
kiegészitével egyitt

-1 db

1db

-1 db

1db

-1 db

1db

-2db

211 438

189 300

271 853

243 400

89 608

80 230

84 150

0

- 211438

189 300

- 271853

243 400

- 89608

80 230

- 168 299



14a

15K

15a

16 K

16a

17 K

17a

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkill,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 75*212,5 cm
névleges mérettel kiilsé parkannyal,
belsd kdnybklbvel (és régzitésével),
para- és l€gzaré foliaval, EPDM
féliaval, haromréteg(i iivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa beltéri nylldszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkil,
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel B3 konszignacio
szerint minden szikséges
kiegészitbvel egyatt

Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkl,
(szerelvényezve, finom beéliitassal),
egyszarnyu, MDF tokkal, 87,5*212,5
cm névleges mérettel kilsd
parkannyal, belsd kényklével (és
rogzitésével), para- és légzaro foliaval,
EPDM féliaval, haromrétegl
{ivegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos
elhelyezéssel, témités nélkl,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 100*212,5 cm
névieges mérettel B4 konszignacié
szerint minden szikséges
kiegészitével egyiitt

Fa beltéri nyilaszardk elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomités nélkal,
(szerelvényezve, finom beéllitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 100*212,5 cm
névleges mérettel kilsd parkannyal,
bels konyoklével (és rogzitésével),
para- és 1égzard foliaval, EPDM
félidval, haromrétegi ivegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, tomités nélkil,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
egyszarny(, MDF tokkal, 75*210 cm
névleges mérettel B5 konszignacio
szerint minden sziikséges
kiegészitbvel egyiitt

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba, utélagos
elhelyezéssel, témités nélkiil,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
egyszarnyd, MDF tokkal, 75*210 cm
névleges mérettel kiils8 parkannyal,
belsd konyokldvel (és rogzitésével),
para- és légzaré folidval, EPDM
félidval, haromrétegi Gvegezéssel, 4-
12-4-12-4 mm

2db

-1db

1db

-1 db

1db

-1 db

1db

75 340

89 608

80 230

116 900

104 660

84 150

75 340

150 680

- 89608

80 230

- 116 800

104 660

- 84 150

75 340



18 K

18a

19 K

19a

Fa kiltéri nyflaszarok, hbszigetelt,
fokozott légzarasu ablak elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
518165 cm névieges mérettel, P2.A1
konszignacio szerint minden
sziikséges kiegészitdvel, kiilsé
parkénnyal, belsé kénysklgvel (és
régzitésével), para- és légzard féliaval,
EPDM fdliaval

Fa kilteri nyilaszarok, hészigetelt,
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
518165 cm névleges mérette! killsd
parkannyal, belsé kényokldvel (és
rogzitésével), para- és légzaré féliaval,
EPDM félidval, haromrétega
livegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

Fa kiltéri nyflaszarok, hészigetelt,
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése,
eldre kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
169*165 cm névleges mérettel, P2.A2
konszignacio6 szerint minden
szitkséges kiegészitével, kulsé
parkannyal, belsd kénydklBvel (és
régzitésével), para- és légzaré féliaval,
EPDM féliaval

Fa kiltéri nyllaszarok, hészigetelt,
fokozott Iégzarasy ablak elhelyezése,
elére kihagyott falnyilasba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel),
169165 cm névleges mérettel kiilsd
parkannyal, belsd kényosklbvel (és
rogzitésével), para- és légzaré féliaval,
EPDM félidval, haromrétegl
livegezéssel, 4-12-4-12-4 mm

-1 db

1db

-1 db

1db

971 928

871065

317 094

283 900

- 971928

871 065

- 317 094

283 900

Munkanem dsszesen (HUF)

- 511738




Ssz.

Tételszdm

Tétel szBvege

Menny.|Egység

71-010-
66.1.1-
0000009

71-010-
66.1.1-
0000010

71-010-
66.1.1-
0000020

71-010-
67.1.1-
0000004

Meplévd kozvilagitas halozat elemeinek cseréje: TUNGSRAM
SCHREDER KAZU LED 28 W; 3900 Im 1P66; 1K09, 3500 K
(semleges fehér), LED 5117/24LED optic lémpatest; 4 m magas
antracit szind szinterezett oszloppal; 80x50x50cm beton
alaptesttel. A lampaoszlopok

talpcsavaros kialakitasiak, alaptestre kell 8ket szerelni, melyet
C12N mindségd betonnal kell kionteni. )

HOFEKA TWEET S1 1xBLS8 max. 28W led lampatest
Vélaszthaté optika tipus: ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD,
EPG, ETS, ERE

Vaélaszthaté szinhmérséklet: 3.000K, vagy 4.000K, 3900 Im
Hivatkozas: RAL 7016

ROSA SAL-4/B60C45 4m talpas alu oszlop 60mm csiics, inox
eloxélt, 42102/C45

Meglévd kozvilagitas halozat elemeinek cseréje: Megléve
kandelldber lampafej cseréje jarulékos munkakkal
gyttt TUNGSRAM SCHREDER KAZU LED 28 W; 3900 Im

IP66; 1IK09, 3500 K (semleges fehér); LED 5117/24LED optic
larnpatest

HOFEKA TWEET S1 1xBLS8 max. 28W led lampatest
Vélaszthato optika tipus: ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD,
EPG, ETS, ERE

Vélaszthat6 szinhdmérséklet: 3.000K, vagy 4.000K, 3900 Im
Hivatkozas: RAL 7016

SolarSolutions - VNL-24 napelemes kandetlaber 50 W; 5000 Im
IP65; IK09, 4000 K (semleges fehér); limpatest; 4 m magas
antracit szind szinterezett oszloppal; 80x50x50cm beton
alaptesttel. A lampaoszlopok talpcsavaros kialakitasuak,
alantestre kell 6ket

szerelni, melyet C12N mindségi betonnal kell kionteni

SolarSolutions -VNK-09H ldmpa 5000Im, 50 W, ROSA SAL-
4/B60C45 4m talpas alu oszlop 60mm cstics, inox eloxalt,
42102/C45

FASAD WALL LED 2200 SH SYM NARROW E IP65 840/ L-
619mm 14W,19731m,4000K,230V Kaltéri lampatest elhelyezése
eldre elkészitett tartdszerkezetre, jarulékos munkakkal egyatt.

ONE Light 7055B/C 1000mm 2000 Im

-15 db

15 db

-7 db

7db

-40 db

40 db

-8 db

8 db

Anyag
ségar)
215149

215149

138965

138965

135594

135594

36524

36524

Dfj Anyag Dij
ségre| Osszesen| OBsszesen
-3227235 0
3227235 0

-972755 0

972755 0

-5423760 0
5423760 0

-292192 0

292192 0

Munkanem 8sszesen:

0 0




AU.ROOM EPITESZ MUOHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20
EMAIL: INFO@QAUROOM HU
HONLAP: WWW AUROOM, HU
CIM: H-7621 PECS, MAJOROSSY IMRE U. 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA"
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT- Rr
VILLAMOSVEZETEK NYOMVONALANAK MODOSITASA

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szil. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Zéld Var - Szigetvari varpark revitalizalasa” cimd, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositdszamu palyazat keretein bell megvalositandé varpark fejlesztése kapcsan, a
kiviteli tervdokumentaciéhoz képest hosszabb nyomvonal kialakitasa valt sziikségessé mivel
az aramszolgéltaté a korabbi gyakorlattél eltéréen, a beruhazasok megndvekedett szama
miatt, egy helyrajzi szam alatt tobb mér66rat iétesiteni nem képes.

Pécs, 2021.11.24

Qw/\_,

DR. GYERGYAK JANOS
igyvezets: AU.ROOM Epitész Mahely Kft.
okl. épitész : E 02-0719

okl. teleptlésmérndk : TT 02-0719



AU.ROOM EPITESZ MUHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20
EMAIL. INFO@AUROOM. HU
HONLAP: WWW AUROOM. HU
CIM: H-7621 PECS, MAJOROSSY IMRE U_ 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT-
TALAJCSERE

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szul. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var — Szigetvari varpark revitalizalasa” cimd, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositdszamu palyazat keretein belil megvalositando varpark fejlesztése kapcsan, a
tajepitészet vonatkozasaban, a feltarasok utan talajcsere valt sziikségessé a szort burkolatu
sétany egyes szakaszan az aljzatszerkezetek nem megfeleld allapota miatt.

Pécs, 2021.11.24

Gt

DR. GYERGYAK JANOS
{igyvezets: AU.ROOM Epitész Mihely K.
okl. épitész : E 02-0719

okl. teleptlésmérnék : TT 02-0719



AU.ROOM EPITESZ MUHELY KFT.
TELEFON: +36 20 20 313 20
EMAIL. INFO@AUROOM HU

HONLAP: WWW._AURQOM, HU
CiM: H-7621 PECS, MAJOROSSY IMRE U. 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA’
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 ,
POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT- SZEGELYCSERE

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szil. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var — Szigetvari varpark revitalizalasa” ciml, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositészamu palyazat keretein beltl megvalésitandé varpark fejlesztése kapcsan a
tajepitészet vonatkozasaban, az egységes megjelenés érdekében, elGregyartott beton
szegélyelemek beépitését kértem a tervben meghatarozott fémszegélyek helyett.

Pécs, 2021.11.24

Gl

DR. GYERGYAK JANOS
tigyvezets: AU.ROOM Epitész Mihely Kft.
okl. épltész : E 02-0719

okl. telepiilésmémok : TT 02-0719



AU.ROOM EPITESZ MUHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL INFO@AUROOM Hu

HONLAP: WWW AUROOM.HU

CiM: H-7621 PECS, MAJORODSSY IMRE U. 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT- CSAPADEKV(zZ

I

TAROZO LERHORGONYZASA A ,P2” PAVILONNAL

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szil. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var — Szigetvari varpark revitalizalasa" cim(, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositészamu palyazat keretein beltl megvalositandd varpark fejlesztése kapcsan a
csonakazo -t6 koriili valtozé talajviz magassag miatt bordakkal ellatott, vasbeton lemezhez
lehorgonyzott csapadékviz tarozé beépitése keriilt tervezsi oldalrél meghatarozasra.

G

DR. GYERGYAK JANOS
ligyvezetd: AU.ROOM Epitész Milhely Kft.
okl. épitész : E 02-0719

okl. teleplilésmérnék : TT 02-0719

Pécs, 2021.11.24




AU.ROOM EPITESZ MOHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM HU

HONLAP: WWW. AUROOM HU

cim: H-78621 PECS, MAJOROSSY IMRE U 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA"
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT- KULS®
ZSIRFOGO AKNAK ELMARADASA

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szdil. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Keliner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var - Szigetvari varpark revitalizalasa" cimd, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositészamu palyazat keretein belil megvalositando varpark fejlesztése kapcsan a
megépitendé pavilonoknal kiils6, zsirfog6 aknak nem keriiltek megépitésre, helyette belsé
kialakitassal keriilt a zsir megfogas ,,P2” pavilon vonatkozisaban, mivel a tervezett
rendeltetés a csékkentett miiszaki tartalom mellett és megoldhato.

Pécs, 2021.11.24 .
C( w——="""0
DR. GYERGYAK JANOS
Ugyvezets: AU.ROOM Epitész Mihely Kit.

okl. épitész : E 02-0719
okl. teleptilésmérndk : TT 02-0719



AU.ROOM EPITESZ MUHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM HU

HONLAP. WWW AUROOM HU

CiM H-7621 PECS, MAJOROSSY IMRE U 4

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT- .
PAVILONOK NYILASZARO SZERKEZETENEK MODOSITASA

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szl. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Keliner Eszter)
nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var — Szigetvari varpark revitalizalasa” cimd, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00002 azonositdszamu palyazat keretein belil megvalbsitandéd varpark fejlesztése kapcsan a
pavilonok kiilsé nyilaszar6 szerkezeteinek livegezése ,4-18-4-18-4" mm vastagsig helyett

tervezdi egyetértéssel 4-12-4-12-4” mm vastagsagra valtozott mivel a belsd rendeltetés
komfortigénye igy is teljesithetd.

Pecs, 2021.11.24

Q“N—/\

DR. GYERGYAK JANOS
gyvezetd: AU.ROOM Epltész Mihely Kft.
okl. épitész : E 02-0719

okl. telepiilésmérntk : TT 02-0719



AU.ROOM EPITESZ MOHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20
EMAIL: INFO@AUROOM. HU
HONLAP: WWW.AUROOM HU
CiM: H-7621 PECS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

ZOLD VAR - SZIGETVARI VARPARK REVITALIZALASA"
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002

POTMUNKA ALATAMASZTO NYILATKOZAT-
LAMPATESTEK KIVALTASA

Alulirott, dr. Gyergyak Janos (szil. hely és datum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner
Eszter) nyilatkozom, hogy a ,Z6ld Var - Szigetvari varpark revitalizalasa" cimd, TOP-
2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonositészamu palyazat keretein beltil megvalésitandé
varpark fejlesztése kapcsan a lampatestek kivaltasat a - Hofeka tweet lampa RAL
7016 antracit szinben illetve SolarSolutions -VNK-09H napelemes lampa RAL 7016
antracit szinben - timogatjuk a tervezési szakaszban alkalmazott, azonban jelenleg
nem beszerezheté elemek helyett.

G

DR. GYERGYAK JANOS
ugyvezet8: AU.ROOM Epitész Mihely Kft.
okl. épitész : E 02-0719

okl. teleptilésmérmask : TT 02-0719
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