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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képviselé-testiilete
2022, julius 28-i rendes iilésére

Tirgy: Eléterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kodszami, "A szigetvari gydégyhely
komplex turisztikai fejlesztése' megnevezésii padlydzat médositott Kkiviteli terv
készitéshez kapesolodo tervezési szerzddés utélagos jovahagyasarél

Eldterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester
Tisztelt Képviseld-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzat, mint tdmogatott és a Pénziigyminisztérium, mint timogat6
szervezet 2017. november 28.-4n tAmogatdsi szerzddést kotott a GINOP-7.1.3-15-2016-00005
azonositészamu, ,,A szigetvari gyogyhely komplex turisztikai fejlesztése™ cimii projekt
targyaban.

A timogatasi szerz6dés szerinti elsd, valamint masodik mérfoldkd teljesitésre keriilt, a
harmadik, egyben utols6 mérfoldké teljesitése lehetetleniilt el a projekt pénziigyi nehézsége
okédn. A projekt pénziigyi elbrehaladdsa jelentds, hiszen a megvaldsitishoz szitkséges
kivitelezésen kivilli projektelemek 97%-dra a beszerzési eljards lefolytatdsra kerillt, a
szerzbdéses teljesitések meghaladjak a 84%-ot. Az épitési projektrész vonatkozdsdban a
kivitelezé szerzddéses kotelezettségeit nem teljesitette, szerzddést szegett, emiatt a
kivitelezési hibak felmérése, a miiszaki késziiltség tisztazasa, valamint 0j kiviteli terv
elkészitése és 0j kivitelezé szervezet kivalasztasa valt szlikségesse.

Az épitési munkékat megkezd® véllalkoz6 - 2019 évben alairt vallalkozasi szerz6dés alapjan a
Building Tech Kfi- a szerzddésben vallalt kotelezettségének nem tett eleget, a fennmaradt
munkakra 1j kozbeszerzési eljérast kellett lefolytatni 2021. évben. A nyertes kivitelezd
arajanlata alapjan az épitési soron keletkezé tobbletkoltség 529 529 521 Ft. A nyertes
kivitelezdvel 2021 évben vallalkozisi szerzddés keriilt aldirasra azzal a feltétellel, hogy a
szerz6dés megszlinik, ha a szerzddéskotést kovetd 6 honapon beliil nem térténik meg a
szilkséges fedezet biztositasa. A Jakab Geo Kft.-vel kitott szerz8dés 2022. dprilis 8. napjaval
megsz(int, mert a fedezet nem 4llt rendelkezésre, tobbletforrds kérelem ezidaig nem kerillt
megitélésre.

Onkormanyzat ismételt tébbletforrds kérelmet nyujtott be 2022. 05.03. datummal, amelyben
javaslatot fogalmazott meg a tobblettdmogatas/ tdbbletforrds kérelemben megjeldit Gsszeg
cstkkentésére a beruhazas miiszaki tartalmanak csékkentése révén.

A Pénziigyminisztériummal, mint tdmogatd szervezettel folytatott informdlis egyezetetes
alapjdn a palyizat megnyugtat lezérasira, esetleges tobblettimogatds biztositasira csak
abban az esetben nyilik lehetdség, ha beruhdzas miiszaki tartalmanak isméteit feliilvizsgalata,
csokkentése megtorténik.

A leirtak alapjan Szigetvar Varos Onkormanyzat a palyazathoz kapcsolédéan 2022. junius 30-
i didtummal tervezési szerzédést kotott a NARA Stadio Kft.-vel, amely szerzédés ezen
eldterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

A tervezési szerzdéshez kapcsolodé koltség palydzati forrasbol torténd elszdmolasara
varhatéan nem nyilik lehetdség.



Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést megtargyalni és a hatéarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Hatéarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel6-testillete megtargyalta az ,,El6terjesztés GINOP-
7.1.3-15-2016-00005 kédszamu, "A szigetvari gyodgyhely komplex turisztikai fejlesztése™
megnevezési palyazat modositott kiviteli terv készitéshez kapcsolodé tervezési szerzddés
utdlagos jovahagydsarol” targyd napirendi pontot, €s az alabbi hatérozatot hozta:

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviseld-testiilete az elterjesztés mellékletét képezd
NARA Studié Kft.-vel alairt tervezési szerzddést megismerte és utdlagosan azt
jovahagyja.

Felelbs: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiikddé: Dr. Weszner Veronika jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztilyvezetd
Hataridd: azonnal

Szigetvar, 2022. jalius 12.

polgarmester
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Tervezési Szerz6dés
mely létrejitt egyrészrdl Szigetvar Viros Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi ter 1.
adoszam: 15724193-2-02
torzsszam: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester
mint MegrendelS {a tovabbiakban: Megrendeld)
masrésargl NARA STUDIO Kft.
székhely: 7625 Pécs, Tettye utca 65,
cégjegyzékszam: 02-09-067658
adoszam: 12688779-2-02
képviseli: Koch Péter Ugyvezetd

mint Tervezd (a tovibbiakban: Tervezd)

- egyenként “Fél”, egyiittesen pedig ,Felek” - k&zétt jbtt 1étre fent meghatarozott helyen és napon, az alabbi
feltételek szerint:

Preambulum

Megrendelé és a Building-Tech Epitdipari Kft. kdzétt 2019. prilis 30-i datummal vallalkozasi szerzodés kerdilt
alairasra GINOP-7.1.3-2015 kodszamu, ,Gyogyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” megnevezésd palyazathoz
kapesoloddan a ,Szigetvar rekredcids kzpont létesités” megnevezés( beruhdzas targyaban,

A vallalkozdsi szerzGdés 2019, november 26. napjan kelt 1. szdmu modositésa szerint, a vallalkozasi szerz6dés
teljesitésének hatarideje a szerzdéskotést kiivetd 280 nap.

Beruhazas az elSirt hatariddre nem keriilt befejezésre, erre tekintettel Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel 8-
testiilete dontétt a vallalkozasi szerzédés azonnali hatallyal térténd felmondasardl.

A folyamatban lévs palyazat, beruhdzas akadilymentes befejezése, lezdrdsa, illetve uj kivitelezd szervezet
mihamarabbi kivalasztasa céljabdl, szitkséges az egyszer mar mddositott tervdokumentacid felilvizsgalata,
valamint kdltséghatékony attervezése.

1. Szerz6dés targya

1.1. Megrendel a Szerzddés aldirasival megrendeli a tervezdtd! a tervezd szervezet altal 2020. december 18,
napjan Osszedllitott kiviteli terv alapjdn a GINOP-7.1.3-2015 kédszamd, ,Gydgyhelyek komplex turisztikai
fejlesztése” cim(i beruhazas befejezéséhez sziikséges hibajavitasra és tovabb épitésére vonatkozé lentebb
részletezett szakagakra kiterjedd mddositott kiviteli tervdokumenticid dsszeallitasat.

1.2. Tervezési feladatok:

A mdr mepépiilt és a még hatralévd épitési munkak szétvilasztisa, kiviteh tervdokumentacic szinten, a
hatalyos jogszabdlyoknak, hatdsagi elGirasnak, szabalyzatnak megfelelden. A kiviteli tervdokumentacionak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy az alapjin Megrende!d beruhdzasi koncepcidja rendeltetésszerd es
biztonsdgos hasznalatra alkalmas modon megvaldsithato legyen. A készuld tervdokumentacio nem térhet
el sem a korabbi épitési engedélyekidl, sem az erre készitett , alap-kiv teli” tervektél.
Az ,eredeti® 2020 —-as {médositott) kiviteli terveken jeldini kell a meglévé {lelmérés) és a hétralevé
feladatokat dgy, hogy az alap-tervek véltozatlanok maradjanak. Uj épitesi és egyéb hatosdg,
szakhatdsdgi engedely nem lesz kérve, azt e megbizas nem tartalmazza, Az idékozben hatilyba 1épd uj
jogszabalyak a tervezési megéllapodast nem érintik, a projekt érvényes, jogerds épitési engedéllyel,

. s

— Lot m(‘ !



2

vizjogi létesitesi engedéllyel, szakhatosagi, hatosagi és szolgaltatéi hozzajarulasokkal rendelkezik azzal,
hogy a Tervez§ szervezet feladatat és kitelezettségét képezi, a 2022 decemberig hatalyat vesztett
kozmiikezeldi hozzajarulasok teljeskdrd potidsa, azaz a teljesitesi hataridén belil a vonatkozo
hozzajarulasra irdnyuld kérelmek benytjtdsa.

lelen szerz6dés, a kivitelezés folytatdsdnak korrekt feladatmeghatarozdsdra iranyuld, tervezéi
szolgaltatas céljabol késziilt.

A fent emlitett tervfajték szakaganként igen eltérd készultségi fokon valdsultak meg. Némely szakég
eredeti tervének kivitelezése - egy- két tételtSl eltekintve - el sem kezd&ditt (pl. gyengearam), mig
masok nagyrészt etkésziiltek {pl.: napelem park), megint masok félig készek {pl.: épitész tervek). A tervek
kidolgozasa emiatt rendkiviil kiilonb6z6 médon térténhet. A feladat lényege minden szakagban a
kéltségvetés szétbontasa megépiilt és megépitendd tételekre. A rajzi megjelenités mikéntjét a Tervezs
donti el.

A jelen szerzédés tartalmazhat uj tervezést, modositast, aralakitast.

A mdszaki leirdsban jelezni kell, az el6z28 kivitelezésben elkivetett hibik, szerkezetek javitasanak
maodjat.

. kivitelezési tervdokumentacid szétvalasztasanak elkészitése szakagt tervekkel egyiitt,

. a szetvdlasztott drazatlan, drazott munkanemenkénti, tételes koltségvetés elkészitése,

. a mar megéplilt és a még hatralevé feladatok (épitési, szerelési munkak) értelmezhets
szetvalasztasa,

. Amennyiben szikséges, felmérési terv, atépitési terv, tovabb-épitési terv Kkészitése,
meglévdn valo abrazolasa,

e feladat meghatarozishoz miszaki leiras,

° az engedélyezési és kiviteli tervdokumentécid dsszhangjanak biztositasa.

A kiviteli tervdokumentdcid szétvdlasztdsanak minimalis tartalmi kévetelményei az épiiletre vonatkozdan az
alabbiak:

. muszak leiras;

. tervezdi nyilatkozat;

- arazatlan, drazott kdltségvetés kiiras;
. epitészet;

. statika;

. epiletgépész;

. belsd utak (parkold);

. villamos {erdsdram);

- tdzvédelem;

. generdltervezdi munkarészek,

Tervezd szervezel feladalit képezik kildndsen az alabbi tervek vizsgdlata, azok szétvalaszlasa; meglévé és
hatralévé feladatokra, a 2020. december 18. napjan dsszeéllitott kiviteli tervet véve alapul:

Statikus mérndk: Tarloszerkezeti elemek, vasbeton pillérek és falak, megépiilt szerkezetek vizsgalata,
miiszaki leirds, drazatlan, arazott kéltségvetés.

Erdsdramu villamos mérndk: Epulet, park és parkolo villamos nyomvonaltervének Térvilagitas, féldelés,
villimvédelem felulvizsgélata. Arazatlan, razott kdltségvetés.

Belsé épiiletgépész: Epileten belilll viz és szennyviz rendszerek tervezésének feliilvizsgalata. Hiitésl és
fiitési rendszerek tervezésének felillvizsgalata. Hémennyiség szamitdsok. Epliletgépészeti berendezések
vezérlése {nincs intelligens-haz vezérlés). Arazatlan, drazott kéliségvetés.

Epitész: Megépitéshez sziikséges alaprajz, metszetek, homlokzatok, csomapontok, konszignacidk
(nyildszdro, lakatos, asztalos.}), idomtervek, miiszaki leirds felllvizsgalata. Arazatlan, arazott
koltségvetés.

Kildn kivitelezoi vagy épittetd meghizds esetén tervezdi mivezetés lefolytatdsa.

Ut: Szitkséges, meglévs utépitesi tervek felulvizsgalata, Arazatlan, srazott k&ltségvetés,

General: Kilonbézd szakag tervezdk koordinaldsa, egyeztetések lefolytatasa, szerzédések megkstése,
szakagak ellitdsa alapadatokkal

A kiviteli tervdokumentacid szétvalasztasanak keszitésere rendelkezésre alld hataridd: szerzédes
alairasatdl szamitott 40 nap.
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Tervez6i mdszaki menedzsment

A kivitelezd kivalasztdsdra irdnyuld épitési kozbeszerzesi eljards dokumentacidjdnak elkészitéséhez
tervezdi (midszaki) dokumentum- és adatszolgalttatds, valamint a tervdokumentaciot érintd kérdésekben
segitségnyujtas, adatszolgltatds. Rendelkezésre dllds és kozremikodeés a kivitelezd kivalasztasara
vonatkoz6 kozbeszerzési eljards {hidnypotlds, lisz1dz6 keérdések megvalaszolasa) soran, valamint a
beérkezett és a MegrendelS és a Tervezd altal elfogadottan megalapozottnak mindsild ajanlattevdi
észrevételek dtvezetése a terveken és kéltségvetésben, elektronikus adathordozén 16r1énd atadasa
Megrendeld részére. A Tervez$ ezen feladatait 5 {6t) munkanapon bellil kételes elvégezni. Uj terv
készitése, részletezd terv készitése mem ennek a szerzédésnek a része. A tervezdi mivezetést
kivitelez6nek meg kell rendelnie, mely dsszeget tervezd a leadott - és elfogadott — arazatlan, arazott
koltségvetésben fix drként (vagy oraszémként, esetleg alkaimanként hataroz meg) tiintet fel,

1.4, Tervezd az aldbbi példanyszémban kételes elkésziteni a tervdokumentacidkat:

3.

- Végleges kivitelezési sorszamozott és aldirdssal elldtott kivitelezési tervdokumentacid, mely
tartalmazza az drazatfan, drazott koltségvetést 4 példanyban papir alapon és 1 példanyban
elektronikusan (PDF/A formatumban), valamint az arazatlan, drazott kéltségvetést 1 példanyban
elektranikus, szerkeszthetd formétumban

- Tovabbi példdnyokat a Tervezé ajénlattevid térités ellenében sziikség szerint biztosit
Megrendeld szamara.

Felek jogai és kételezettségei

2.1 Felek a jogaik gyakoriasa es kotelezettségeik teljesitése sordn a johiszemiség és tisztesség
kivetelményeinek megfelelSen, egymassal egyiittmiikidve kdteles eljarni. Felek a jelen SzerzGdés
végrehajtasa sordn folyamatosan egyOttmikddnek. Ennek keretében folyamatosan tajékoztatjak,
értesitik egymast minden olyan eseményrél, kdrilményrdl, amely a Szerz6dés teljesitésére hatdssal
lehet.

2.2 A Felek kitefesek irasban, 3 {hdrom} munkanapon beliil értesiteni epymast a Szerz6dés
megvalositdsdval kapcsolatos illetve arra barmely médon kihaté barmely hatdsdg, hivatal vagy
szervezel altal Felek reszére meghtldott dokumentumahkrdl, informaciéhrdl, tovabba minden olyan
kériilmenyrdl, amely a Felek jogait illetve kételezettségeit &rinti.

2.3 Felek megallapodnak, hogy a tervekre vonatkozd egyeztetéseket folytatnak le, melyr6l mindkét Fél
altal aldirt feljegyzést készitenek.

2.5 Megrendeld kiteles a Tervezd altal készitett tervek jovahagydséra, azok dtvételére, a szolgaltatasok
dijanak megfizetésére.

2.6 Megrendeld elbteljesitest etfogad.

2.7 Megrendel feladata, hogy céljairol Tervezdt leljes kirden, irdsban tdjékoztassa. Tervezd koteles
figyelembe venni Megrendeld kikotéseit, feltételeit. Kiemelten fontes, az elhagyhatd funkcick és
epitési elemek meghatdrozasa a Megrendeld részérdl,

2.8 Megrendel6 vallalja, hogy a Tervez5t a Szerzddésben meghatdrozott Feladatok teljesitése érdekében
sziikséges informaciokkal folyamatosan, irdsban elldtja. A Tervezd pedig, ha sziikséges, értesiti a

Meghizdt, hogy az elhagydsra kijelélt tételek nem elegendéek a megépithetéséghes.

2.9 Teljesités igazoldsa. A Megrendeld a Tervezd szdmira jelen Szerzddésben foglaltaknak megfeleld
teljesitését, irdsbeli 1eljesitési gazolés {, Teljesitési Igazolas”) utjan igazolja vissza.

2.10 Alvallatkozd igénybevitele. A Tervezd  alvéllalkozo  esfvagy egyeb  kozremukodok
ipénybevetelére jogosult.

Teljesités

3.1 A jelen szerzddesben megaliapitott teljesitési hataridék betartdsaért a Tervezd a felelds, kivéve ha:

ezl < o
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- a Megrendel§ a tervezési feladatot jelentdsen, vagy tébbszir (Gsszesen 1 napi tervezési munkat
meghaladd mértekben) mddositja, illetve kizbensé adatszolgaltatasi, jovahagyasi kitelezettségét
késedelmesen teljesti;

- @ Megrendel5tdl szukséges adatok nem éllnak megfelel§ iddben irdsban rendelkezésre;

- 2 Megrendeld nem vagy nem megfeleld id6ben adja meg utasitasat, iranymutatdsat,

- @ tervezés megkezdését kévetd olyan norma (jogszabdly, szabvany, szabélyzat, stb.) Vép hatilyba,
amelynek rendelkezése folytdn a mér elkészitett terveket, tervrészeket at kell dolgozni.

A felsorolt esetekben is Tervezd az akadédlyoztatasat irasban, haladéktalanul jelezni kiteles, kézdlve

egyittal azt is, hogy az akadaly a teljesitési hatdridd milyen mértékd késedelmét fogja okozni

eldreldthatolag.

3.2 Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd a szerzédésben eldirt hatdridékben koteles a teljesitésre. Az
egyes tervdokumenticiok leadasatdl szdmitott 5 napon belil Megrendels koteles az atadott
tervdokumentaciok atvizsgalaséra, hogy a tervdokumentidd a jogszabalyoknak, Felek szerzéidésének, a
Megrendelgvel irdsban egyeztetett tartalmaknak megfelelnek, illetve azok nem hidnyosak. Amennyiben a
Megrendeld 5 napon belll nem tesz észrevételt, a teljesités elfogadotta vélik. Az 5 napon til érkezett, jogos
észrevételeket (hibakat, hidnyossagokat) tervezé kételes javitani, de a teljesitési igazols kiaddsa nem
tagadhatd meg.

3.3 Amennyiben a 5 napos Megrendel6i tervvizsgalatl id6szak végén Megrendel6 megallapitja, hogy a leadott
tervdokumentéciok a jogszabalyoknak, Felek szerzédésének, a Megrendeldvel irisban egyeztetett
tartalmaknak nem felelnek meg, vagy azok hidnyosak, akkar Megrendeld kifogdsait koteles irasban kézolni
Tervezdvel, zki a megalapozott hibak, hianyok korrigélasira 5 munkanapon belil kbteles.

Ebben az esetben az eredett tervleadasi hatdrnaptdl elelt idészak (megrendeldi tervfelilvizsgdlat,
hibajavitas} késedelmi kdtbérrel nem terhelt iddszak Tervez részére.

A tervdokumentacio jelen pont szerinti Megrendeld 4ltal dtvétele és elfogaddsa nem érinti az elkészitett
tervdokumentacidval kapesolatos Tervezdi feleldsségét.

4, Dijazds

4.1 Tervezd dij. A jelen szerz8désben meghatarozott Feladatok szerz8désszer teljesitéséért Tervezd,
tervezdi dijra jogosult, melynek teljes netté Ssszege 3.000.000,- Ft + AFA, azaz harommillié forint + AFA. A
Tervezdi dij magaban foglalja a korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jog ellenértékeét.

Megrendel§ az alabbi (itemezés szerint kételes Tervezd részére megfizetni:

I.) A szerzdés alairdsakor a Tervezd a tervezdi dijbdl 31.500.000.,- Ft + AFA Bsszegre jogosult.
I} A végss, modositott kiviteli tervek dtaddsakor a Tervezd a tervezdi dijbdi 1.500.000.,- Ft + AFA &sszegre
jogosult.

4.2 Dijmegfizetése, szamldzas. A tervezdi dij dsszegérdl - a Megrendel§ altal elfogadott és alirt teljesitési
igazoldst kovetden - Tervezd szamlat aliit ki, amelyet Megrendel&hcz eljuttat. A szdmian szerepld &sszeget
Megrendelé a kézhezvételtdl szamitott 8 {nyok) napon beli}l dtutalja Tervezd 10300002-10659448-
49020015 szamu szémlajéra.

4.3 Tervezd szamlajanak a jogszabaly dltal eldirt alaki és tartalmi kdvetelményeken meg kell felelnie.
Szeriodeésszegés

1 Szerzédésszegésnek mindsil valamely Fél aital a SzerzGdésben szabalyozott kételezettségek nem, vagy
nem szerzddésszerd teljesitése.

b

5.2 ATervezd a szerz6dés megszegése eseten kdtbert koteles fizetni (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés):

- Késedelmi kdtbér: napi 7.000,- F1, azaz hétezer forint. A késedelmi kétbér maximuma 15 (tizenét) napi
tétel. Amennyiben a Tervezd a rész- illetve végteljesitéssel 15 (tizendt) napot meghaladé iddtartamot
késik, a Megrendel§ joposult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani és meghidsulasi kijtbért
koteles fizetni, melynek mértéke a netld terverési di) 10 %-a

54, Amennyiben Megrendeld a szerzddéshen régzitett dijfizetési  kitelezettségének teljesitésével
kesedelembe esik, Ggy a Tervezd a Pik. szerinti késedelmi kamatra és behajtisi atalanyra jogosult.



6,
6.1

6.2.

6.3

6.4

6.5

7.2

Szerz6deés hatdlya
Jelen szerzéidés a két Fél ltal torténd alafras napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatalyba,

Szerzddés megszlindse, A Szerzddés megsziinik, illetve megsziintethets:

L k&z6s megegyezissel;
It eldlldssal vagy felmondassal.

Kdzds megegyezés, A Felek a Szerzdést ko16s megegyeiéssel irdsban barmikor megszuntethetik.

Elalldsi / felmondasi jog.  Ha a szerz6désszegés kbvetkeztében a jogosultnak a szerzddés teljesitéséhez
fliz6d6 érdeke megszint, elaflhat a szerzGdestdl, vagy ha a szerzddéskotés eldtt fenndllt helyzetet
természetben nem lehet visszadllitani, felmondhatja azt. A jogosult jognvilatkozata érvényességéhe:z
koteles megjeldlni az eldllds vagy a felmondas okit.

Elszamoldsi kitelezetiség. A Felek a SzerzGdés barmely madon torténd megszingse esetén kotelesek
elszamolni egymassal. A jelen Szerzédés megsziinését vagy megsziintetését kivetden a Tervezd koteles
haladéktalanul, de legkésébb a 5Szerzédés megszinése 3. napjan atadni a Megrendeld részére a jelen
Szerzddés teljesitése soran barmely adathordoz6n a birtokaba keriilt, a Megrendel6re vonatkozd és/vagy
a Megrendel6t illetd adatokat, informéaciokat.

Titoktartas és adatkezelés
Titoktartds. Tervezd kotelezi magdt arra, hogy a jelen szerzédéses jogviszonnyal kapcsolatosan,
annak eredmenyeként, illetéleg egyéb modon tudomaséra jutott mindazon informaciot, adatot, amely a
Megrendeldre, igy kilondsen annak iizieti, pénzitgyi, tdrsasdgi jogviszonyaira vonatkozk, minden
korilmény kbzott megbrzi.

Megrendeld kitelezettséget véllal arra, ha Tervezd teljesitése révén uj elgondoldsrdl, megoldasrdl, vagy
muszaki ismeretrél szerez tudomast, ezt Tervezd hozzajaruldsa nélkil massal nem kézolheti,

Tervezd és Megrendelé tudomadsul veszi:
a} hogy Megrendelé az elkészitett tervekkel kapcsolatosan a tervezdi dij kifizetéséve! egyszeri
fethasznalasi jogokat szerez.
b) Tervezd az elkészult terveket szakmai publikalds céljara (pl.: sajtd, kiallitas, honlap, stb.) szabadon
felhasznilhatja.

Egyéb kikitések
Kapcsolattartd személyek. Jelen Szerzddéssel kapcsolatban mindennemii értesités vagy levelezés az
alabbi cimekre térténik:

A Megrendeld intézkedésre jogosult képvisel6jének

neve: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
ertesitési cime: 7500 Szigetvér, Zrinyi tér 1.
telefonszéma: 06-73/514-321
faxszama: 06-73/514-34%
e-mail cime: muszaki@szigetvar.hu

Tervez§ képviseldjének, kapcsolattartdjanak

neve: Koch Péter és Bartkd Tamas

cim: 7621 Pécs, Perczel u. 14.

tel.: 06702483266

e-mail cime: koch.nara@gmait.com

8.2  Peldanyszam. A Szerzddes 4 {négy) példanyban készllt el és herult aldirasra magyar nyelven, amibél

3 (harom) példany Megrendeldé 1 (egy) példany a Tervezdé.

[T
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B.3  Szerz6i jogra vonatkozo feltételek: Tervezd a tervdokumenticiok ellenértékének kifizetésével egyidejileg
a Megrendel§ részére a tervek felhasznalasi jogat atadja. Egyéb szerzéi jogok a Tervezdt illetik.

8.4 Iranyadd jog. A jelen Szerzddésben nem szabdlyozott kérdesekre, illetve magdra a Szerzddeésre,
valamint annak értelmezésére és a Felek kdzotti barmely jogvitara a Ptk. vonatkozd rendelkezései, Magyar
Epitész Kamara elSirdsai és az iparagi gyakorlat kivetelményei az irdnyaddak.

Szerz6dd felek egyezden kijelentik, hogy a jelen Szerzédés — kilesénds értelmezés utan - iigyleti akaratukat

mindenben helyesen tartalmazza, ezért azt a fent feltintetett helyen és idében erre megfelelden felhatalmazott
képviseldik titjdn cégszerden alairjdk.

Jelen szerz&dés mellékletét kepezi:

- Tervezd ajanlata

Kelt: Pécs, 2022.06.30.
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Arajanlat

Targy:

7900 Szigetvar, hrsz: 1712/8
«A szigetvari gydgyhely komplex tunisztikai fejlesztése * kivitell tervek aldolgozasa

Kdszonette! vetlik a megkeresés!, melyre az alabbi ajanlatol lesszik:

A tervek aldoigozasa a Megrendeld kerésenek megleleloen tarténik, kiviteli tervi szinten. Az arajaniatot generalban
adjuk, tartalmazza az épitesz, a lartoszerkezeti, a gépész, a villamos, a tizvédelmi és az uttervezdi kiegészitd kiviteli
lerveket illetve az egyezteléseket a tobbi szakaggal. A tovabbi szakag tervek megrendelése a Megrendeld feladata

A tervezi mivezetés és 2 belsdépitészeti tervezés nem targya ezen arajanlatnak
Az engedélyezési tervek modositasanak dija: 3 000.000 Fi +Afa
1. Szamlazasi, fizetési és tervieadasi itemezés.

- fizetési itemezés

* 8 szerzides algirasakor S0%

= avegsd, modositotl kiviteli tervek leadasakor. 50%
- lervek leadasa’

=  aszerzddes alairasatal szamitott 1 honapon belll

A megrendeld eloteljesilést effogad

2. Eayéb rendelkezesek
Szerzadés az arajaniat elfogadasa utan kesz(

Pecs, 2022 06.13. =R 2

Koch Péter
okl. épitészmémndk, vezeté tervezd
£1-02-290/23
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