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képezé lakéépiilet bontasi tevékenységéhez kapcsolodoé vallalkozasi szerzdédés
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Eloterjesztés

Szigetvar Viros Onkormanyzatinak Képvisels-testiilete
2017. szeptember 28-i iilésére

Targy: Eléterjesztés a Szigetvir, VAr utca 12. szdm alatti, Onkormanyzat tulajdonit képezé
lakéépiilet bontasi tevékenységéhez kapcsolodo villalkozasi szerz6dés modositasarél.
Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgdrmester

Tisztelt Képvisels-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2017. julius 27-i tilésén dontétt a Szigetvar,
Véar utca 12. szam alatti, Onkorményzat tulajdonat képezd lakoépiilet bontasardl és a bontasi
tevékenységhez kapcsolddé vallalkozasi és megbizasi szerzodésekrol. A Képviseld-testiilet 160/2017.
(VIL.27.) Kt. sz. hatarozata ezen elGterjesztés 1. szama mellékletét képezi,

A Képvisel6-testiilet dontésének megfelelden vallalkozasi szerz6dés keriilt alairasra Szigetvar Varos
Onkorményzata és a Kisvaros Nonprofit Kft. kozott a Smgetvar Var utca 12. szam alatti lakéépiilet
bontasi tevékenységére vonatkozoan 2017. julius 27. napjan. A vallalkozasi szerz6dés ezen elbterjesztés
2. szamu mellékletét képezi.

A vallalkozasi szerzodésben foglaltak alapjan a kivitelezési munka befejezésének hatarideje 2017.
szeptember 30. napja, viszont elére nem lathaté okok miatt a kivitelezés varhatéan nem fejezédik be a
szerz0désben foglalt hataridére, igy a vallalkozasi szerz6dés modositdsa sziikséges. A
szerz6désmodositas értelmében a kivitelezési, bontasi munka befejezésének datuma 2017. december 15.
napja. A vallalkozasi szerzdédés 1. szami moédositasanak tervezete ezen elSterjesztés 3. szamu
mellékletét képezi.

Fentiek alapjan az illetékes bizottsagok véleményének figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviseld-
testiiletet, hogy az ,,El6terjesztés a Szigetvar, VAr utca 12. szam alatti, Onkormanyzat tulajdonat képezé
lakdépiilet bontasi tevékenységéhez kapcsolédo véllalkozasi szerzddés modositasarol” cimi
elGterjesztést targyalja meg.

Hatdrozati javaslat

Szigetvar Véros Onkorményzatanak Képviselé-testiilete az ,, ElSterjesztés a Szigetvar, Var utca 12. szam
alatti, Onkormanyzat tula_]donat képez6 lakdépiilet bontasi tevékenységéhez kapcsolédo vallalkozasi
szerz0dés modositasarol” cimi elGterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1./ Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete az elSterjesztés mellékletét képezd,
Kisvéros Nonprofit Kft-vel a Szigetvar, Var utca 12. szam alatti lakoépiilet bontési tevékenységéhez
kapcsolodo véllalkozasi szerzodés 1. szami médositasanak tervezetét megismerte és azt jovahagyja.
Szigetvar Varos Onkorményzatinak Képviselo-testiilete felhatalmazza a véros polgarmesterét a
vallalkozasi szerz6dés 1. szamii mdodositasanak alairasara.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiik6do: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezet6
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvar, 2017. szeptember 20.
Dr. Vass Péter
polgarmester
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KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete 2017. julius 27-i lilésének
jegyzékonyvébdl

Targy: ElSterjesztés a Szigetvar, Var utca 12. szam alatti, Onkormanyzat tulajdonat
képezo lakéoépiilet bontasarol és a bontasi tevékenységhez kapcsoldédo
vallalkozasi és megbizasi szerzédésekrol

Eldterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

160/2017. (VII.27.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testilete a ,Eléterjesztés a Szigetvar, Var
utca 12. szam alatti, Onkormanyzat tulajdonat képezd lak6épilet bontasarél és a bontasi
tevékenységhez kapcsolddd vallalkozasi és megbizasi szerzédésekrol” cimii elbterjesztést
megtargyaita és az alabbi hatarozatokat hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete az eléterjesztés mellékletét képezd,
a Kisvaros Nonprofit Kft-vel bontasi tevekenység ellatasara vonatkozo, illetve a Janus
Pannonius Mizeummal régészeti szakfeliigyelet ellatasara vonatkozo szerzédéstervezeteket
megismerte és azokat az eléterjesztéssel megegyezé formaban jévahagyja.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testilete felhatalmazza a  varos
polgarmesterét a szerzédések alairasara.

Felelés: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremiikddo: Csékliné Dr. Valler Maria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezeto
Hatarid6: azonnal

Dr. Vass Péter s.k. Csokliné dr. Valler Maria s.k.
polgarmester jegyzd
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Vallalkozasi szerzodés

amely egyrészrél a Szigetvar Varos Onkorményzata (7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.;
addsz.: 15332233-2-02; képviseli: Dr. Vass Péter polgdrmester, Csékliné Dr. Valler Maria
jegyz8), mint Megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendel3), masrészr§l a Kisvaros
Nonprofit Kft (7900 Szigetvér, Dedk F. tér 16., adész.: 21959370-2-02, képviseli: Bein
Mihdly Ggyvezetd), mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Véllalkozd) kdzétt jott létre az
alabbi feltételekkel:

1. Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé pedig elvallalja a Szigetvar, belteriilet 250 hrsz-a,
Véar utca 12, szadm alattl lakéépiilet részleges bontdsi munkdit a kivitelezési
tervdokumentacié alapjan Osszedllitott és elfogadott egydsszegli &rajanlatnak
megfelelfen.

2. A Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy az 1. pont szerinti Létesitményt a
jogszabdlyl és hatdségi eldirdsoknak, Megrendeld &ltal dtadott BA-10/BCD/01780-8/2017.
Ugyiratszami joger8s hatarozatnak, illetve kivitelezési tervdokumentacionak megfelelden
a szerzGdés 3. pontjéban régzitett hatarid6re, 1. osztaly minGségben kivitelezi, bontja és
a részleges bontast kévetSen a teriiletet a Megrendeldnek &tadja; Megrendelé pedig
kotelezettséget vallal a bontast kdvetéen a teriilet dtvételére és a szerz6dés 4. pontja
szerinti vallalkozéi dij kifizetésére. A szerz8dés mellékletét képezé egybsszeq arajanlat
értelmében Megrendel§ feladatat és koltségét képezik az aldbbiak:
» régészeti szakfelligyelet megrendelése, illetve a szakfeliigyelethez kapcsolédd
koéltségek;
e az éplilet kdzmUvekrdl térténd lekapcsolasdnak koltsége;
bontds utani keritésépités, dllagmegdévdshoz kapcsolddo koltségek;
bontds soran keletkezett, illetve a pinceszinten taldlhaté hulladék, tdérmelék
eltévolitdsanak kéltsége;
« meglévd hideg-, meleg burkolatok bontésaval kapcsolatos koltség.

3. A kivitelezési munka megkezdésének hatarideje 2017. augusztus 01., amely idGpontig
a Megrendel§ kételes a munkaterdletet kivitelezésre alkalmas allapotban a Vallalkozénak
atadnl.

A kivitelezés befejezésének hatarideje: 2017. szeptember 30.

4. A felek az 1. pontban és a mellékletben megjeldit munkak véllalkozéi dijat ataldnyaron
Osszesen netté 300.000 Ft + 81.000 Ft / AFA / = brutté 381.000 Ft, azaz
haromszaznyolcvanegyezer forint &sszegben éllapitjdk meg utdlagos, mindkét fél altal
jovahagyott tételes elszdmolas mellett.

Ez az Gsszeg az esetleg felmeruld tobblet és pstmunkék elvégzésére nem nytjt fedezetet,
azok elvégzéséért a Véllalkozé - kilsn megéllapodés alapjén - tébbletdijazdsra tarthat
igényt.

5. A Megrendel§ a benyGjtott szdmlak leigazolt 6sszegét a kézhezvételtdl szdmitott 8 banki
napon beliil dtutaldssal egyenliti ki a Vallalkozé OTP banknal vezetett 11731094-20007865
szamui szdmlajdra. Késedelmes atutalds esetén Megrendeld késedelmi kamatot kételes
fizetni, amelynek mértéke azonos a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
mértékével.

6. A szerz8dd felek képviselete a munkavégzés helyszinén:
- a Megrendeld helyszini képviselGje: Tamdsi Péter miszaki igyintéz8 (73/514-323)
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- aVallalkozé helyszini képviseldje:kodcs LAsragazatvezets

Homaferr Kft. Magyar Baldzs felelés miiszaki vezets (kamarai névjegyzékszam:
MMK-02-51438, NUJ szdm: 110968634)

A képvisel6k a jelen szerz6dést nem mddosithatjdk, azt csak a felek cégjegyzésre
jogosuit képviseldi tehetik meg.

7. A Vallalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt kételes elektronikus épitési naplét
vezetni, amelyet a Megrendeld képviselfje rendszeresen ellenSriz. A Megrendeld
képviselbje atjan folyamatosan jogosult a kivitelezés ellendrzésére.

Megallapitasait és a kivitelezéssel kapcsolatos utasitdsait a Megrendel§ képviselSje az
épitési napldba jegyzi be. Az épitési napléba jegyzik be a felek az esetleges tébblet-, illetve
pétmunkak felmerillésével kapcsolatos észrevételeiket is. Ezek elvégzése és dijazasa a
masik fél jévahagyo naplébejegyzése utédn térténik.

8. A kivitelezés befejezésekor a felek dtadas-atvételi eljarést folytatnak le, amelynek
idépontjérdl a Vallalkozé legaldbb hdrom munkanappal kordbban kételes a Megrendelét
értesiteni. Az dtadds-atvételi eljaras eredményérdl a felek jegyzGkényvet vesznek fel,
amelyben rgzitik a teljesités esetleges mennyiségi hidnyait és mingségi hibdit, valamint
a Megrendel§ altal emiatt érvényesiteni kivant szavatossdgi jogokat (pl. hianypétldsi,
illetve kijavitdsi hataridék, igényelt dijleszéllitdis Gsszege stb.). A feltiintetett hibak
tekintetében a szavatossdgi hataridék a jegyzékaényv keltének idGpontjéval kezdSdnek.

9. Vallalkoz6 késedelmi k&étbér megfizetésére kételes, melynek mértéke naponta a
vallalkozéi dij 1%-a. A késedelmi kétbér a teljesftést kdvetéen a végszamlabél keriil
levonasra.

10. A jelen szerzidésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Térvénykdnyv
rendelkezéselt kell alkalmazni.

11. A jelen szerzédés médositdsa (ideértve a melléklet médositasat is) csak irdsban

érvényes. Ezt a szerz6dést a felek - cégjegyzésre jogosult képviseli tjan - elolvasas utan
jovahagydlag aldirtak.

Szigetvar, 2017. jilius 27.
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Vallalkozasi szerzddés 1. szaimu modositasa

Felek k6z0s megegyezéssel modositjdk a Szigetvar, 2017. jilius 27. napjan, egyrészrol
Szigetvir Varos Onkormanyzata (7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1., adoszam: 15724193-2-02,
képviseli: Dr. Vass Péter polgarmester), mint Megrendelé (a tovébbiakban: Megrendeld),
masrészrol a Kisvaros Nonprofit Kft. (7900 Szigetvar, Dedk Ferenc tér 16., addszam:
21959370-2-02, képviseli: Bein Mihdly iigyvezetd, mint Vallalkezé (a tovabbiakban
Vallalkozo) ko6zott a Szigetvar, belteriilet 250 hrsz-u, Var utca 12. szadm alatti lakdépiilet
részleges bontasi tevékenysége targyaban létrejott vallalkozasi szerzddést az alabbiak szerint:

A szerzddés 3. pontja az alabbiak szerint médosul:
A kivitelezés befejezésének hatarideje: 2017. december 15.

Jelen szerz6désmodositasban nem érintett pontok valtozatlanul hatalyban maradnak.

A vallalkozési szerz6dés jelen szerz6désmodositassal egyiitt érvényes.

Kelt: Szigetvar, 2017. szeptember 28.

Dr. Vass Péter polgarmester Bein Mihaly iigyvezetd
Szigetvar Varos Onkormanyzata Kisvaros Nonprofit Kft.
Megrendeld Vallalkozé

Ellenjegyzem:
Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6

jogi ellenjegyz6

Csordas Arpadné osztalyvezetd
pénziigyi ellenjegyz6



