Ikt. szam: 01-3/18-61/2021.

Napirend: l 2’-.

ELOTERJESZTES
Szigetvar Varos Onkorméinyzatinak Képviselé-testiilete
2021.jalius 29-i iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-4.1.1.-16-BA1-2017-00008 kédszami palyidzathoz kapesolédo
a Janus Pannonius Mizeummal kotott ,Régészeti Szolgaltatisi Szerzédés” 2. szamu
moédositasanak utélagos jévahagyasarél.
Melléklet:  -szolgaltatasi szerzédés;

-szerz6dés médositds.

Eléterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

Az eldterjesztést készitette: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Eléado: Dr. Vass Péter polgarmester

Férgyalja: Jogi és Ugyrendi Bizottsag fosh.ot- 3. ME2

Gazdasagi, Pénziigyi, -
Vérosfejlesztési és Turisztikai ~ |[Jo . OF - 2T A=

Bizottsag .
- Dr. Vass Péter polgarmester c@\) Qw -
Véleményezésre megkapta:
Varga Zoltan alpolgarmester \/] U_/

Dr. Weszner Veronika aljegyz6

Titkarsagi Osztaly

Vagyongazdalkodasi és Miiszaki | |

Osztaly .

V4

Hatarozat/rendelet elfogadasa: Egyszerii tobbség
Torvényességi véleményezésre
bemutatva:
Torvényességi észrevétel: Dr. Weszner Veronika aljegyzo (_’N)ios)az alabbi:

<>

Elézmény/korabbi dontés:

Terjedelem: 15 oldal




Eldterjesztés

Szigetvar Viros Onkormanyzatinak Képviselé-testiilete
2021.jualius 29-i iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-4.1.1.-16-BA1-2017-00008 kédsziamu palydzathoz kapcsolodo
a Janus Pannonius Mizeummal kotott ,Régészeti Szolgaltatasi Szerzddés” 2. szamu
modositasanak utélagos jovahagyasarol.

Eldterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Szigetvar Varos Onkorményzat a TOP-4.1.1.-16-BA1-2017-00008 kédszamii palyazathoz
kapcsoloddan szolgaltatasi szerzodést k6tott 2019.junius 11-én a Janus Pannonius Mizeummal.
A szerz6dés az 1ij haziorvosi rendeld épitéséhez kapcsolddott, mivel kivitelezési tevékenység
soran jelentds régészeti lelet keriilt feltarasra. A szolgéltatasi szerz6dés 1. szamu médositasara
2019 jhlius 4.-i datummal keriilt sor, amelyben pontositasra keriiltek a sziikséges régészeti
munkak, illetve a szolgaltatasi dij mértéke is. A szolgaltatasi szerz6dés, illetve annak 1.szamu
modositasa ezen elbterjesztés 1. szamu mellékletét képezik.

A szolgaltatdsi szerz6dés ismételt modositasa valt sziikségessé, mivel a feltarasi munkdk sorén
el6keriilt régészeti leletek miatt a zaré szakmai beszdmold sszedllitdsa az eredetileg rogzitett
hatarid6re nem volt teljesithetd a Muzeum részérél.

Az alairt régészeti szolgaltatasi szerz6dés 2. szami mddositdsa ezen eldterjesztés 2. szamu
mellékletét képezi. A szerz6dés utdlagos jovahagyasara van sziikség.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az elGterjesztést megtargyalni €s a hatérozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Hatarozati javaslat

Szigetvar Véaros Onkorméanyzatanak Képviselo-testiilete az ,,El6terjesztés a TOP-4.1.1.-16-
BA1-2017-00008 kodszamu palyazathoz kapcsolédd a Janus Pannonius Muzeummal kotott
»Régészeti Szolgaltatasi Szerz6dés™ 2. szamti médositasanak utdlagos jovahagyasarol.” targyu
napirendi pontot megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozta:

1./ Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képvisel$-testiilete az el6terjesztés mellékletét képezd
régészeti szolgaltatasi szerz6dés 2. szami modositdsat megismerte €s utdlag jovahagyja azt.

Szigetvar Varos Onkormanyzatianak Képviselé-testiilete felhatalmazza a varos Polgarmesterét,
hogy ezen dontésérdl értesitse a Janus Pannonius Mizeumot.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiik6do: Dr. Weszner Veronika aljegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: 5 napon beliil

Szigetvér, 2021, jilius 12. A A

Dr. Vass Péter
polgarmester
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SzerzGdés régészeti megfigyelésre

Régészet Szolgaltatasi Szerzddés

Amely létrejott egyrészrol

Szigetvar Varos Onkormanyzata

Székhely: 7900 Szigetvir, Zrinyi tér 1.

Levelezési cim: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
Szamlavezet§ pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszdma: 11731094-15332233-05120000
Adé6szama: 15724193-2-02

Képviseli: Dr. Vass Péter polgdrmester

mint megrendel§ (a tovidbbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a

Janus Pannonius Miizeum

Székhelye: 7621 Pécs, Kaptalan u. 5.

Levelezési cim: 7621 Pécs, Kaptalan u. 5.
Szamlavezet$ pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszidma: 10024003-00339533-00000031
Adé6szama: 15330262-2-02

Képviseli: Dr. Csornay Boldizsir miizeumigazgat6
mint szolgaltat6 (a tovabbiakban: Mzeum),

(A Megrendel§ és a Miizeum kiilén-kiilén: ,Fél”, egyiittesen: ,Felek”) kozott, az alulirott
helyen és napon a kovetkezd feltételekkel:

El6ézmények
A Megrendeld a beruhazas keretében a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen meg
kivanja rendelni a Mtizeumtél az 1.1. pontban meghatirozott régészeti munkat.

A beruhézas megvalosulasanak helye: Szigetvar
A beruhazis jellege: Top-4.1.1-16-BA1-2017-00008 kodszamt pélyazat keretében
komplex akadalymentesitett haziorvosi rendeld intézet épitése Szigetvaron.

1. Aszerzddés targya

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Miizeum pedig elvallalja a beruhazassal érintett
teriileten a régészeti megfigyelés elvégzését a kivitelezés kozben, annak iiteméhez
igazodva. A Miizeum altal elvégzendd régészeti megfigyelés felelGs vezetGje: Bertok Gabor
régész.
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Szerz6dés régészeti megfigyelésre

1.2. A Felek rogzitik és tudoméasul veszik, hogy a Hatésidg engedélyében
meghatarozottaktdl eltérni csak a Hatbsag engedélyével lehet.

1.3. A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy az esetlegesen eldkeriil6 régészeti objektumok,
épiiletmaradvanyok tudomanyos jelent6ségétél fiiggben a beruhazas tervei médositasra
szorulhatnak. Ugyancsak az elSkeriil§ régészeti objektumok tudoményos jelentGségének
a fiiggvénye azok késébbi bemutatisa, ill. visszatemetése. A visszatemetést és a
visszatemetés el6tti gondos konzervalist a Megrendel6nek kell biztositania. A
visszatemetés és a konzervalas médjat a Hatsaggal kell egyeztetni. A régészeti lelGhely
esetleges bemutatisidnak koltségeit kiilon szerz6désben, a Hatdsag elSirdsainak
megfelelden kell szabélyozni.

2. Miizeum jogai és kotelezettségei

2.1, A Muzeum kotelezettsége a régészeti megfigyelés keretében elGkeriilt régészeti
objektumok feltarasa. Ennek soran a Mizeum gondoskodik a régészeti lelShely szakszert,
a régészeti tudomanyos szempontokat szem el6tt tarté feltardsdrél. A munkalatok
magukban foglaljak a dokumentilést, valamint az el6keriil6 6rokségi elemek elsédleges
tudomanyos feldolgozasi munkalatainak elvégzését, valamint a leletelhelyezést.

2.2. A Mizeum nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerzédésben vallalt feladatok
ellatasahoz sziikséges szakmai és technikai héttérrel, valamint a megfeleld
jogosultsagokkal. A munkékat legjobb tudasa szerint, a szakmai elvirasoknak és a
jogszabalyi el§irasoknak megfelelGen, az elvirhat6é gyorsasdggal és a meghatarozott
iitemezésben elvégzi.

2.3. A Miuzeum alvallalkozok igénybevételére jogosult, akikért gy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

2.4. A Mfuzeum kételes a képviseletében eljard személyeket, dolgozékat, megbizottakat,
tovabba az alvallalkozokat munka, baleset- és tiizvédelmi oktatésban részesiteni, kiilonos
tekintettel a teriileten esetleg fellelhet6 robbané anyagokra. A munka-, a baleseti- és a
tlizvédelmi elSirdsok folyamatos betartisaért ill. betartatdsaért a Mazeum felelGsséggel
tartozik.

2.5. A Muzeum koteles szakmai ziré6 beszadmolét késziteni és atadni a Megrendeld
szaméra legkésdbb a terepi feltarasi munkak befejezését kovets 30. napig.
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Szerz6dés régészeti megfigyelésre

3. A Megrendeld jogai és kitelezetiségei

3.1. A MegrendelS, vagy az &ltala kijelolt/meghatalmazott személy jogosult a napi
tevékenységet helyszini szemle keretében is ellendrizni és alairasaval ellenjegyezni.

3.2. Amennyiben a baleset- és munkavédelmi elSirasok miatt sziikséges a kozmii arkok
kidicolasa a régészeti feltaras soran, annak koltségei Megrendel6t terhelik.

3.3. Megrendelé koteles a Miizeum szabalyszeriien és jelen szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban kiallitott szaml4jat hatariddre kiegyenliteni.

3.4. A Megrendeld a régészeti munkak befejezése utan jogosult kozremiikédni a feltaras
tudoményos eredményeinek megjelentetésében, kommunikaci6jaban.

4. Arégészet szolgaltatisi dij szamitasa
4.1. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott minden munkavégzés

teljes bekeriilési koltsége (beleértve az elsddleges leletfeldolgozas teljes, tovabba a
leletelhelyezés rendkiviili k6ltségét is) a Megrendel6t terheli.

5. A régészeti szolgaltatasi dij

5.1. A Muzeumot a jelen szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitéséért szolgaltatasi
dij illeti meg.

5.2. A szolgaltatasi dfj meghatdrozasa a 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 8. melléklete
figyelembe vételével tortént:

A régészeti megfigyelés kilisége: 36.000 (azaz harminchat-ezer) Ft
+ AFA/nap.
5.3. A Megrendel8 kijelenti, hogy a szolgéltatisok koltségeire a sziikséges pénziigyi

fedezet teljes egészében rendelkezésére all.

5.4. Megrendeld részérdl teljesités-igazolasra jogosult:

6. A szolgaltatasi dij megfizetése, és felhasznialasa

6.1. A Mizeum a terepi feltdrasi munkak befejezését kévetd 30 napon beliil szakmai zaré
beszdmol6t és pénziigyi végelszamolast (egyiitt: teljesitési nyilatkozatot) ad 4t
Megrendelének. Felek megallapodnak, hogy a teljesitési nyilatkozat Megrendeld altali
kézhezvételét kovetd 5. (6tddik) munkanapot hatarozzak meg teljesitési id6pontnak.
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SzerzGdés régészeti megfigyelésre

6.2. A Megrendel6 pénziigyi kotelezettségeit banki atutaldssal teljesiti a Mtzeum
szamlajanak kézhezvételét kovetd 30 banki napon beliil, a Miizeum altal megjelolt, és
kiilon kezelt régészeti alszamlara. Fizetési késedelem esetén a Mtizeum a Ptk. 6:155. §
szerinti késedelmi kamatot kdvetelhet a Megrendel6t6l a késedelembe esés id6pontjatol a
teljes rendezésig.

6.3. A Mtizeum szdmlajat a Megrendel6 nevére és a székhelyeként megjeldlt cimre allitja
ki és — ellenkezd rendelkezés hidnydban — oda is nytjtja be.

A szerz8désben vallalt tevékenység SZJ szama: 9102 — Miizeumi tevékenység.

6.4. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 a Muzeummal szembeni
koveteléseit beszamitas (kompenzacid) itjoAn nem rendezheti, csak a Mizeum elézetes
irdsos hozzajarulasaval.

7. Teljesitési hataridd
7.1. A munkak kezdésének és befejezésének a szerzédés alairasakor tervezett idépontja:

a régészeti megfigyelés megkezdésének vonatkozasiban: 2019. jinius 11.
a régészeti megfigyelés befejezése tekintetében: 2019. julius 15.

7.2. A Mizeum a feltarasi tevékenység vonatkozdsaban - elére nem litott, megvaltozott
kériilmények esetén — kezdeményezheti a teljesitési hatarid6 mddositasat abban az
esetben is, ha a terepi munkidk szerz6dés szerinti befejezési idGpontjaig még
rendelkezésére 4116 idGtartam eldrelathatélag nem elegendd a feltarasi munkak szakszert
elvégzéséhez. A Felek kozotti vita esetén a Hatosag allaspontja az iranyado.

7.3. Abban az esetben, ha a Felek téli koriilmények koz6tti munkavégzésben allapodnak
meg (amennyiben az OMSZ hivatalosan kozzétett adatai alapjan hirom egymaést kovetd
napon keresztiil a napi atlagh6mérséklet +4 °C EH érték ala esik), Megrendel6 a Mizeum
részére az alabbiakat koteles biztositani a munkavégzés folyamatossagéhoz:

e aluminium szerkezet(i, 10m x 5m, ponyva boritasi (vagy ezzel egyenértékii) —
Miizeum tovabbi kérésének megfeleléen bdvithets, vagy tovabbiakban még
rendelhet§ — sator/satrak;
sator/satrak felallitisa, bontasa, illetve sziikséges szaimu athelyezése;
legalabb 44 kW teljesitményti olaj h8légbefiivé sdtranként;
legalabb 4 db 500 W teljesitményii halogénizz6 satranként;
aramvételi lehet8ség, vagy 2 kW teljesitményii benziniizem{ aggregator satranként,
illetve az aggregétor lizemeltetéséhez sziikséges lizemanyag.

A téliesités és a téli koriilmények kozotti munkavégzés feltételeinek maradéktalan
biztositisa hidnydban Muzeum ezen idétartam alatt munkavégzésre nem kotelezhetd és
jogosult vis maior-t jelenteni.

A lel6helyek téliesitésérdl Miuzeum kételes gondoskodni Megrendel§ koltségére.
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8. Vis Maior

8.1. Amennyiben a Miizeumnak fel nem réhaté olyan akadaly meriil fel, amely a
munkavégzést fizikailag akadilyozza és kihat a teljesitési hataridére, a Miizeun az akadaly
felmeriilésérsl, majd megsziinésérél is a Megrendelst haladéktalanul értesiteni kateles.
Az akadély felmeriiléséts]l a megsziinéséig terjed6 idével a teljesitési hataridd
meghosszabbodik.

8.2. Az aldbbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil 4116 — egyik félnek sem
felréhat6 kériilményekként mentesitik a Feleket jelen szerz6dés alapjan terhel8 kdtelmeik
teljesitése alél a koriilmény fennalldsdnak idStartaméra, feltéve, hogy e korilmények a
jelen szerz6dés alairasat kévetSen jonnek létre, illetGleg ha a jelen szerzédés alairasat
megel6zden jottek létre, Am kovetkezményeik — melyek meggatoljak vagy késleltetik a
szerz8dés teljesitését — az emlitett id6pontban még nem voltak eldre lathatéak. Ezek
kiilondsen:

természeti katasztréfak (villimesapas, foldrengés, 4rviz, hurrikan és hasonlok);
tiiz, robbanas, jarvany;

vegyi katasztrofa, radioaktiv sugérzas, sugarszennyezidés;

habort, vagy mas konfliktusok, megszalls, ellenséges cselekmények;

mozgodsitas, rekvirdlas, vagy embargo;

felkelés, forradalom, lazadés, katonai vagy egyéb allamcsiny, polgarhabort és
terrorcselekmények;

sztrajk;

o zendiilés, rendzavaras, zavargasok;

00 O00O0O0
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A Felek kézos megegyezéssel kifejezetten a vis maior elemei kozé soroljék az alibbi, a
munkék végzését fizikailag ellehetetlenits koriilményeket is:

o rendkiviili kedvezétlen vagy széls6séges idGjarasi viszonyok: tartés esdzés, havazas,
talajmenti fagy, amennyiben ezek hatisa a Megrendel§ éltal biztosftott fiitott
satorral sem harithato el;

o ha a Teriileten a megel6z8 feltarés illetve a régészeti megfigyelés soran olyan
mitemléki érték keriil elg, amelynek feltdrasa illetve meg@rzése rendkiviili
felkésziiltséget, erdforrasokat, kéltséget igényel (e memléki érték mindsitése
szempontjabol a hatésag szakmai 4lldspontja az iranyado).

8.3. Annak érdekében, hogy barmely 8.2. pont alatti esemény a fentiekkel dsszhangban a
szerzbdéses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezdként felhozhatd legyen, a jelen
szerz6dés teljesitésében akadalyozott Félnek ifrasban tdjékoztatnia kell a mésik Felet a
fenti kiilonleges koriilmény(ek) bekovetkeztérsl. Ezt a tajékoztatist indokolatlan
késedelemn nélkiil kell megtenni azt kévetden, hogy az illet§ szerz6dé Fél felismerte a
kotelmek teljesitése alél mentesits indokként felhozhaté koriilmények felmeriiltét. A fenti
értesitésben meg kell jelSlni a teljesités varhat6 késedelmi idgszakat is, amennyiben ez
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Szerz6dés régészeti megfigyelésre

felmérhetd az adott pillanatban. Amennyiben a mentesiilés indoka megsztinik, Ggy errél a
tényrdl is a masik Felet irdsban értesiteni kell, tovabba lehetfség szerint arrdl is
tajékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat jelent§ kiilonleges koriilmények miatti
késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

8.4. Jelen szerzddés teljesitésének valamely vis maior jellegli esemény kovetkeztében 1
(egy) hénapon tili késedelme esetén a Felek megvitatjiak a jelen megallapodas megfeleld
médositasat, amelynek eredményét irasban rogzitik.

9. Kapcsolattartok

A szerzdés teljesitésével kapesolatos ligyintézésre és képviseletre a MegrendelS és a
Mizeum é&ltal felhatalmazott személyek:

A Megrendeld részérél:

Név Telefon | Fax Mobil e-mail
Marton-Fekete - - 30/773-1807 | muszaki@szigetvar.hu
Csilla
A Mizeum részér6l:

Név Telefon | Fax Mobil e-mail
Bertok Gabor - - 30/984-1880 bertok.gabor@jpm.hu

Amennyiben valtozds all be a kapcsolattartok személyében, azt a Felek irasban
haladéktalanul tudatjak egymassal.

10. Szerzdijogi rendelkezések

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t kizardlagos felhasznélasi és rendelkezési jog
illeti meg a jelen szerzddés alapjan elkészitett Gsszefoglalék miiszaki jellegli adatai
tekintetében. A régészeti jellegli adatokkal a Muzeum szabadon rendelkezik. A
Megrendeld és a Mtizeum egybehangzoban kijelentik, hogy az 6sszefoglalok m{iszakijellegii
adatai tekintetében a kizarélagos felhasznalasi jog ellenértékét a jelen szerz6désben
meghatirozott szolgiltatasi dfj magéban foglalja. A Mtzeum szavatol azért, hogy az
osszefoglalékban foglalt megoldasokra harmadik személynek nincs oly joga, amely a
felhasznélast akadalyozna, vagy amelynek alapjdn harmadik személy dfjazast, vagy
barmilyen jogcimen kartéritést kovetelhetne.

11. A szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok
11.1. A Mfizeum szerzédésszegést kovet el és kotbér fizetésére koteles abban az esetben,
amennyiben jogszabalysértés, vagy szerz8désszegés miatt késedelmesen, hibasan vagy

nem teljesit.
Késedelmi kotbér mértéke: a napi dij 0,5 %-a naponta.
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Hibas teljesitési kotbér: A napi dfj 10%-a /nap.
30 napot meghaladé késedelem meghitisulasnak minésiil. A meghitsuldsi kotbér mértéke
a teljes becsiilt szolgaltatasi dij 10%-a.

11.2. Nem mindsiil szerz6désszegésnek és nem kételezhet6 kotbér fizetésére a Miizeum,
ha a 8. pontban foglaltak miatt nem lehet a terepi munkét folytatni.

11.3. A Megrendel§ részérél silyos szerz6désszegésnek mindsiil a fizetési kotelezettség
elmulasztisa abban az esetben, ha Megrendel§ 60 napon tili fizetési késedelembe esik.
Ebben az esetben a Miizeum jogosult a terepi munkak felfiiggesztésére a késedelmes
szamlak kifizetéséig. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld siilyos szerzddésszegését a
Megrendel§ érdekkorében felmeriild akadalynak tekintik, és a 12.2. pontban
meghatirozottak szerint jarnak el.

12, ZAaré rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak, hogy a felmeriil§ vitas szakmai kérdésekben kozdsen kérik a
Hat6sig szakmai Allasfoglalisat. Az 4llasfoglalis tartalmit Felek Kkotelesek
egylittmiik6désiik soran figyelembe venni.

12.2. Felek a szerzGdést kizardlag a masik Fél stlyos szerz8désszegése esetén irdsban és 30
napos hatéaridgvel jogosultak felmondani.

12.3. Jelen szerzddés a Felek 4ltal térténd alairas napjan lép hatalyba, és mindkét fél 4ltali
maradéktalan teljesitésig hatdlyos. A jelen szerzédés megsziinésének ténye nem érinti a
jelen szerzGdésben a Felek 4ltal vallalt, illetve jogszabalyban eldirt kdtelezettségek nem
teljesitésével osszefiiggd igények érvényesitését.

12.4. Stlyos, illetve a megjellt esetben ismételt szerz6désszegés esetén a sérelmet
szenvedett fél a szerzGdést irasbeli kézléssel, indoklas mellett, azonnali hatéllyal
felmondhatja, de a megfeleléen teljesitett feladatok vonatkozisaban a Szerz6d6 Felek
elszamolasra kotelesek.

12.5. Valamennyi értesitést és egyéb kozlést irdsban kell megtenni és az értesftést akkor
kell kozoltnek tekinteni, ha személyesen kézbesitették, faxon, e-mailen vagy ajanlott
levélben elkiildték a cimzett Fél — a kapcsolattarté 9. pont szerinti — cimére és a
kézbesitésre igazolhatéan sor Kkeriilt (arrél fax vagy e-mail esetén automatikus vagy
olvasasi visszaigazolas érkezett).

12.6. Felek rogzitik, hogy a vonatkozd jogszabilyi el6irasok alapjan a szerz6dés azon
adatai, amelynek megismerését, vagy nyilvinossigra hozatalat kiilon jogszabély
kozérdekbdl elrendeli, nem mindgstilnek tizleti titoknak.

12.7. Szerz6d4 Felek az esetleg felmeriils, a jelen szerz6dést érint§ vitakat elsésorban
targyalasos tton, peren kiviil rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kialakul6 peres
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Szerz6dés régészet megfigyelésre

jogvitdjuk eldontésére a Felek a per targya és értéke szerint hataskorrel rendelkezd pécsi
székhelyti rendes birdsig kizardlagos illetékességét kotik ki.

12.8. Mtizeum a szerzddés alairasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl
52616 2011. évi CXCVI. térvény. 3. §-a szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

12.9. Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben Felek a vonatkoz6 jogszabalyok,
kiilénosen a Ptk., valamint a kulturalis 6rokség védelmérél sz616 2001. évi LXIV. torvény
rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A jelen szerz8dés 4, egymassal mindenben azonos példanyban késziilt, mely szerz0dést a
Felek elolvasas, kozos értelmezés és megértés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezt jovahagyolag alafrtak és abbél 2-2 példanyt atvettek.

Pécs, 2019. jlinius 11.

" Dr. Vass Péter

polgarmester
Szigetvar Viros Onkormanyzs )
Megrendeld o/ Milzeum

Csornay Boldizsar
izeumigazgat6

Ellenjegyzem: i

O

Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6
jogi ellenjegyzé
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Csordas Arpadné osztalyvezetd
pénziigyi ellenjegyzd
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Régészeti Szolgaltatasi Szerzddés 1. szamG médositisa

Amely létrejott egyrészrdl

Szigetvar Varos Onkormanyzata

Székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

Levelezési cim: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11731094-15332233-05120000
Adoészama: 15724193-2-02

Képviseli: Dr. Vass Péter polgadrmester

mint megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

Janus Pannonius Mazeum

Székhelye: 7621 Pécs, Kaptalan u. 5.

Levelezési cim: 7621 Pécs, Képtalan u. 5.
Szimlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszama: 10024003-00339533-00000031
Adészama: 15330262-2-02

Képviseli: Dr. Csornay Boldizsar mizeumigazgato
mint szolgéltat6 (a tovabbiakban: MGzeum),

(A Megrendel6 és a Miizeum kiilon-kiilén: ,Fél”, egyiittesen: ,Felek”) kozott, az alulirott helyen
és napon a kovetkezd feltételekkel:
El6zmények
A Megrendel$ a Mitzeummal a hatélyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen 2019. juniuséban
régészeti megfigyelésre R-332-02/2019/102-R ikiatészimon szerzGdést kotétt a kovetkezd
beruhazis fldmunkaihoz kapesolédéan: Top-4.1.1-16-BA1-2017-00008 kédszému palyazat
keretében komplex akadalymentesitett hiziorvosi rendeld intézet épitése Szigetvaron .
1. A médositas tirgya
A megfigyelés sordn régészeti korti (t6rdk kor) famaradvanyok és omladékok keriiltek elS.
A fentiekre tekintettel a Pécsi Jarasi Hivatal Hatésagi Féosztaly - Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Osztaly (tovabbiakban a Hivatal) 4llasfoglaldsa alapjan, valamint a Szigetvari Onkorményzattal
(Megrendels) tortént egyeztetés alapjén 2019. 07. 05 —én a fenti szerz6dést a Felek az alabbiak
szerint médositjak:
2. ASzerz6dés 1, és 5. pontja helyébe az alabbi rendelkezés lép:

11. A Megrendel6 megrendeli, a Mtizeum pedig elvallalja a beruhazassal érintett teriileten a
régészeti megfigyelés elvégzését a kivitelezés kozben, annak iiteméhez igazodva.
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A Muizeum altal elvégzendd régészeti megfigyelés felelGs vezet§je és kapcsolattarté a Mazeum
részérdl: Bertok Gabor régész.

1. 2. A beruhézas régészeti tevékenységet igényld részei és a sziikséges régészeti munka jellege:

1.2.1. Megrendeld vallalja a fels§, modern-kori foldréteg kibontisét, elhordésat
folyamatos régészeti megfigyelés mellett, a régészet dltal meghatarozott szintig,
a mellékelt, alapozasi terven kijelslt teriileten (270 m2 a rézsiizétt szélekkel

egyiitt)

1.2.2. A régészeti rétegek elérését kiovetden a pillérgédrok régészeti bontasa és
dokumentilisa bontassal egybekotott régészeti megfigyelés keretében torténik,
amihez a sziikséges bontémunkisokat a Mizeum biztositja. A megfigyelés
koltségén tiil a bontémunka koltségeit is a Megrendeld vallalja.

1.3. A régészeti megfigyeléshez kapesol6dé gépi munkak koltségei a Megrendel6t
terhelik.

1.4. A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Hatésig engedélyében meghatérozottaktél
eltérni csak a Hat6sag engedélyével lehet.

1.5. A Megrendels tudomasul vesz, hogy az esetlegesen el6keriils régészeti objektumok,
épiiletmaradvanyok tudoményos jelentdségétSl fiiggen a beruhézas tervei modositisra
szorulhatnak. Ugyancsak az elSkeriily régészeti objektumok tudoményos jelentdségének a
fiiggvénye azok kés6bbi bemutatésa, ill. visszatemetése. A visszatemetést és a visszatemetés elGtt
gondos konzervalast a Megrendelének kell biztositania. A visszatemetés és a konzervalas modjat
a Hatésaggal kell egyeztetni. A régészeti lel6hely esetleges bemutatdsdnak koltségeit kiilon
szerz6désben, a Hat6sag elbirdsainak megfelelden kell szabélyozni.

5. A régészeti szolgaltatasi dij

5.1. A Mtzeumot a jelen szerz6désben vallalt kételezettségei teljesftéséért szolgaltatési dfj illet
meg.

5.2. A szolgiltatdsi dij meghatirozasa a 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 8. melléklete
figyelembe vételével tortént:

5.2.1. A folyamatos régészeti megfigyelés (régészeti szakfeliigyelet) dija hatdsigi ar, a
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 8. mellékletének 42) pontja szerint 8.000,- Ft
+AFA/éra, de legaldbb 36.000, Ft + AFA / nap. )

Nyolc 6rds folyamatos jelenlét esetén: 64.000 Ft + Afa / nap

5.2.2. A Felek koz6s megegyezése alapjan a bontémunkak dija, ami 1.656.000 Ft+ AFA
A szamla végdsszege az 5.2.1., és 5.2.2. pontokban megnevezett régészeti munkak részosszegeib6l
adodik Ossze.

A 2019. jilius 5. napjdig elvégzett régészeti megfigyelés dsszegét részszamlaként
szamldzza ki a Miizeum az eredeti szerz6désnek megfeleléen.”
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3. A Szerzddés jelen médositissal nem érintett részei valtozatlan formédban maradnak
hatalyban.
4. Jelen mé6dositas alafrasidnak napjan 1ép hatélyba.

Pécs, 2019. jilius 4.

Dr. Vass Péter ¥Dr. @omay Boldizsar
polgarmester : 9 muzeumigazgatd
Szigetvar Varos Onkormanyzata nnonius Mizeum
Megrendels >" Miizeum
Ellenjegyzem:

(ol o o
Csokline Dr. Valler Maria jegyz6
jogi ellenjegyz6
Csordas Arpadné osztalyvezetd
pénziigyi ellenjegyzd
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Régészeti Szolgiltatisi Szerzédés
2. szamii modositas
mely létrejdtt egyrészrol a

Név: Szigetvar Varos Onkormdnyzata
Székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
képviseletében eljar: Dr. Vass Péter polgarmester
Addszam: 15724193202

Bankszamlaszam: 11731094-15332233

mint megrendeld ( a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Név: Janus Pannonius Mizeum

Székhely: 7621 Pécs, Kaptalan utca 5.

képviseletében eljar: Dr. Berték Gébor mb.igazgato,

Adészam: 15330262-2-02, Swift kéd: HUSTHUHB

Bankszamlaszém: Magyar Allamkincstar 10024003 00339533 00000031

mint szolgaltatd (a tovabbiakban: Mizeum)

Kkizott az alabbi feltételekkel (a tovibbiakban egyiitt: Felek) az alulirott helyen és iddpontban:

Elézmények

Felek egymaéssal 2019. jinius 11. napjén, R-332-02/2019/102-R iktatoszamon régészeti megfigyelés
szerzédést kotottek a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00008 kédszami palyazat keretében megvalésitandd
komplex akadalymentesitett szigetvari haziorvosi rendeldintézet épitése targyaban. A szerzGdést 2019.
julius 4. napjan, R-332-03/2019/102-R iktat6szdmon modositottdk a régészeti munka jellege és a
hozzd kapcsolédd régészeti szolgaltatds dija tekintetében. A Mizeum elézetes szakmai z4r6
beszamolét készitett 2019. oktéber 15. napjaval, mely a Megrendel6nek is taddsra kerillt. Felek jelen
szerzédésmaodositast kizos akaratbol hataroztak el a fenti elézmények ismeretében.

1. Szerzodésmodositds targya

Felek a Szerzédést egymas érdekeit kdlcsondsen figyelembe véve, egybehangzo médon az alabbiak
szerint médositjak

1.1. Az eredeti szerzddés 2.5. pontja (,,4 Miizeum kiteles szakmai zdré beszdmolot késziteni és dtadni
a megrendel§ szamdra legkésobb a terepi feltardsi munkdk befejezését koveté 30. napig”) az
alébbiak szerint médosul:

A Mizeum koteles teljes szakmai zaré beszamol6t és a pénziigyi elszamolast (egyiitt: teljesitési
nyilatkozat) késziteni és atadni a megrendeld sziméra legkéstbb a terepi feltdrasi munkéak
befejezését 24 honapon beliil.

1.2.Az eredeti szerzddés 6.1. pontja (,4 Miizeum a terepi feltdrdsi munkdk befejezését kovetd 30
napon beliil szakmai zdré beszdamol6t és pénzigyi végelszémoldst ad dt a megrendelnek. Felek
megdllapodnak, hogy a teljesitési nyilatkozat Megrendel ditali kézhezvételét kivets 5.(otodik)
napot hatdrozzdk meg teljesités idéponmak’) az alabbiak szerint modosul:
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A Mizeum a teljes szakmai zard beszimol6t és a pénziigyi elszamolast (egyiitt: teljesitési
nyilatkozat) a terepi feltarasi munkdk befejezését kovetd 24 honapon belill ad 4t a
megrendelének. A Felek megéllapodnak, hogy 2019. oktober 15-én Kkiallitott szakmai
zérdbeszamolé megnevezésii dokumentéciot eldzetes teljesitési nyilatkozatként tekintik, végleges
dokumentumkeént a 2021. évben kiallitasra keriil® teljes teljesitési nyilatkozatot tekintik.

A teljesitési igazolas a Megrendeld részérél legkésobb a teljesiiés napjan a Miizeum részére
kiadasra kerill, igy a Mizeum a még fenndlld, és a Mizeumot megilletd szamlardl kiallitja a

végszamlat.

1.3. Az eredeti szerzddés 7. pontja (., munkdk kezdésének és befejezésének a szerzddés aldirdsakor

tervezett iddpontja:

a régészeti megfigyelés meghkezdésének vonatkozdasdban: 2019.06.11.

a régészeti megfigyelés befejezése tekintetében: 201 9.07.15.”) az alabbiak szerint médosul:
,,a régészeti megfigyelés befejezése tekintetében: 2019.10.15

a teljes zar6 szakmai beszamol6 és a pénzilgyi elszamolas (egylitt: teljesitési nyilatkozat) atadasa
tekintetében: terepi feltarasi munkak befejezését kovetd 24 hénapon beliil.”

1.4 Az eredeti szerzddés 12. Z4ré rendelkezések pontja az alabbiakkal keriil kiegészitésre:
,12.10. A Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendeld az esetleges késedelembd] eredd jogait
nem érvényesiti a Muzeummal szemben. A médositasnak megfeleld teljesitést a Megrendeld

visszavonhatatlanul elfogadja.”

9. A Szerzddés modositassal nem érintett részei valtozatlanul hatilyban maradnak.

A Felek a 2. szami szerzbdésmédositast magyar nyelven, 4 (négy) eredeti példanyban, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, j6véhagyolag alairtak, melyb&l 2 példény a Miizeumot, 2 példany

a Megrendeldt illeti meg.

Pécs, 2021. ....2021.J6L 0.1

Janus Pannonius Miizeum
Muzeum

Pénzilgyi ellgnjegyzés:

Pécs, 2021.
2021 JON 28

Dr. Vass Péter
polgarmester

Szigetvar Viros Onkormanyzata
Megrendelo

Jogi ellenjegyzés:
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Pénziigyi ellenjegyzés:
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