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Eloterjesztés

Szigetvar Viros Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének
2018. december /2-i RENDKIVULI iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,,Szigetvari 6vodak és
bolcséde bdvitése és felijitasa” cimii palyazathoz kapcsolodéan vallalkozisi, illetve
megbizasi szerz6dések modositasirél, valamint szakértéi megbizasi szerzédéshez
kapcsolodo sajat forras biztositasarél.

Eldterjeszto: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A palyazathoz kapcsolédéan Képviselo-testiilet mar t6bb izben hozott dontést, igy jelenleg
folyamatban van a palyazatban tervezett 6voda épiiletek felujitdsahoz kapcsolddd beruhazas.
Kivitelezd szervezet kivalasztdsara irdnyuld kozbeszerzési eljaras lezarisat kovetSen 2018.
oktober 16-an mindharom évodara vonatkozdan kiilon-kiilon vallalkozasi szerz8dés kertilt
alairasra a Building-Tech Epitéipari Kft-vel az alabbiak szerint:

o [.rész: Z6ldmano 6voda, bolcséde épiiletének korszeriisitése;

e [I. rész: Napsugar 6voda és bolcsdde épiiletének atépitése;

e [II rész: Micimacko dvoda épiiletének korszeriisitése.

A vallalkozasi szerz0dés alairasat kovetden az . rész esetében 2018. oktober 17-1 ddtummal
alairasra keriilt a vallalkozasi szerzédés 1. szami mddositasa, amely modositast a Képvisels-
testiilet jovahagyott. A moddositisra az EKR rendszeren a felhivas rogzitésekor tortént
adminisztrativ hiba miatt volt sziikség. A modositds a szerz6dés teljesitésének hataridejére
vonatkozott, igy a modositott hataridé 2019. marcius 31. datummal keriilt meghatérozasra.
Fentebb felsorolt vallalkozési szerz6dések ezen eldterjesztés 1. szami mellékletét képezik.

A véllalkozasi szerzédéseknek megfeleléen, az abban foglaltak alapjan vallalkozo eldleg
szamlat allitott ki, mely el6leg szamldk elszamoldsara vonatkozdan Szigetvar Varos
Onkormanyzata a Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel
kozdsen kifizetési kérelmet nyujtott be. A kifizetési kérelem hianypotlasara vonatkozd
dokumentaciét 2018. december 6-an délutani 6rékban tovabbitotta az Onkormanyzat felé a
menedzsment szervezet. A Baranya Megyei Onkorményzati Hivatal tajékoztatisa ezen

eléterjesztés 2. szamu mellékleteként keriil csatoldsra.

A hianypétlashoz kapcsolédéan Onkormanyzat részérél sziikséges az épitési beruhdzashoz
kapcsolodd vallalkozasi szerzédések, valamint a kozbeszerzési szakértd szervezettel kotott
megbizasi szerz6dés modositasa az alabbiak szerint:

o avallalkozasi szerzddéseknek tartalmazni kell az alabbi el6irast: ,,a kedvezményezett a
projekt megvalositasara iranyuld szallitdi szerzodéseiben koteles kik6tni az elallas jogat
legaldbb arra az esetre, ha a szallito ellen a szerz6déskotést kovetden felszamolasi,
végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld eljaras
indul”;

e all. részre vonatkozd vallalkozasi szerz6dés esetében a vallalkozasi szerzodésben nem
szerepel, hogy a kifizetés forditott adozas szerint térténik, kozremilk6do szervezet, azaz
a Magyar Allamkincstar javasolja a szerz6désmédositas soran ezt is rogziteni.



Magyar Allamkincstér a hianyp6tlds mihamarabbi teljesitését kérte, ami indokolja a rendkiviili
Képvisel6-testiileti tilés 6sszehivasat.

Kozbeszerzési szakértd szervezet mindharom, épitési beruhadzasra vonatkozo véllalkozasi
szerz6dés modositasat dsszeallitotta az aldbbiak szerint:
o I részz Zoldmand oOvoda, bSlcsdde épiiletének korszeriisitése 2. szamu
szerz6désmodositas;
e II. rész: Napsugar 6voda és bolcsdde épiiletének atépitése 1. szamu szerz6désmébdositas;
e III. rész: Micimacké 6voda épiiletének korszertisitése 1. szamu szerz6désmodositas.

A kozbeszerzési szakértd szervezet altal §sszeallitott szerzddésmodositasok tervezete ezen
eléterjesztés 3. szamn mellékletét képezi.

Kozbeszerzési szakérto szervezettel 2018. januar 14-én kotott megbizasi szerz6dés, illetve a
megbizési szerz6dés 1. szamu mddositasa ezen eldterjesztés 4. szami mellékletét képezi.

A megbizasi szerz6dés hianypotlasi felhivasnak megfeleld 2. szami modositasanak tervezete
ezen el6terjesztés 5. szami mellékletét képezi.

A pélydzathoz kapcsolodéan a tartalékkeret felhaszndldsa targyaban benyijtott
koltségatcsoportositasra vonatkozd kérelem hidnypdtlasa is folyamatban van. Ezen hianypo6tlasi
eljarashoz kapcsolodoan sziikséges a Képviselo-testiilet nyilatkozata a kisgyermekellatas
teriiletén jartas szakértd megbizdsara vonatkozd megbizasi dij — minddsszesen 100.000 Ft —
sajat forrasbol torténd biztositasara vonatkozdan. A palyazat benyujtasakor a Baranya Megyei
Onkorményzati Hivatal, mint palyazatird, illetve konzorciumi partner tijékoztatta az
Onkorményzatot, hogy sziikséges a palyazat elokészitéséhez és megvaldsitasahoz
kisgyermekellatas teriiletén jartas szakember bevonasa, igy a palyazat benyijtasa érdekében a
szerz0dés aldirdsa megtortént. KésObbiek sordn megallapitast nyert, hogy a pélyazat
elszdmolas, ellenérzés soran ilyen csekély megbizasi dij esetében is sziikségessé valhat a piaci
ar igazolasa harom fliggetlen arajanlat bemutatasaval. A leirtak alapjan nyilatkozat sziikséges
arra vonatkozoan, hogy drajanlatok hidnyaban a sziikséges forrast az Onkormanyzat sajat forras
bevonasaval biztositja, melyhez kell a Képvisel6-testiilet jovahagyasa is. A kisgyermekellatas
teriiletén jartas szakember megbizasi szerzdése ezen eléterjesztés 6. szamui mellékletét képezi.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel-testiiletet, hogy dontsén az ,,El6terjesztés a TOP-
1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszamu ,,Szigetvari dvodak és bolcséde bovitése és felajitasa™
ciml palyazathoz kapcsolodoan vallalkozasi, illetve megbizasi szerz6dések moddositasarol,
valamint szakértdi megbizasi szerzodéshez kapcsolodd sajat forras biztositdsardl” cimil
eloterjesztésrol.

Hatarozati javaslat

Szigetvar Viros Onkorményzatinak Képviselo-testiilete az , Eldterjesztés a TOP-1.4.1-15-
BA1-2016-00019 kodszamu ,,Szigetvari 6vodak és bolesdde bovitése és feltjitasa™ cimi
palyazathoz kapcsoldddan vallalkozasi, illetve megbizasi szerz6dések modositasarol, valamint
szakértdi megbizasi szerz6déshez kapcsolodo sajat forras biztositasarol” cimii eléterjesztést
megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1./ Szigetvar Viros Onkorményzatanak KépviselS-testilete jovahagyja az elbterjesztés
mellékletét képezo vallalkozasi szerzédések modositasanak tervezetét az alabbiak szerint:



e I részz Zoldmané oOvoda, bolcsdde épiiletének korszeriisitése 2. szamu
szerz6désmodositas;

e [l rész: Napsugar 6voda és bdlcséde épiiletének atépitése 1. szamu szerz6désmddositas;

e IIL rész: Micimacko 6voda épiiletének korszerisitése 1. szamu szerzédésmodositas.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel§-testiilete felhatalmazza a véros polgarmesterét
a szerz8désmodositasok alairasara.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
K6zremiikodo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezet6
Hatarid6: azonnal

2./ Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete az eléterjesztés mellékletét képez6
kozbeszerzési szakérté szervezettel kotott megbizasi szerzddés 2. szamu moddositasanak
tervezetét megismerte és jovahagyja azt.

Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képvisel-testiilete felhatalmazza a véaros polgarmesterét,
hogy a megbizasi szerz6dés 2. szami modositasat irja ala.

Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiksdo: Csokliné Dr. Valler Maria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarid6: azonnal

3./ Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete a palyazat megvalositaséhoz
sziikséges kisgyermekellatas teriiletén jartas szakérté megbizasi szerz8dése alapjan a megbizasi
dij 6sszegét sajat forras bevonasaval biztositja a palyazat megvaldsitasa érdekében.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete felhatalmazza a varos polgarmesterét,
hogy ezen doéntésérdl tajékoztassa a Baranya Megyei Onkorményzati Hivatalt, mint
konzorciumi partnert, illetve a Magyar Allamkincstart, mint k6zremiik6dé szervezetet.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
K6zremiik6do: Csokliné Dr. Valler Maria jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztalyvezet6
Hatérid6: azonnal

Szigetvar, 2018. december 10.
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Dr. Vass Péter
polgarmester
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Vallakozdsi szerz6dés 1/14. oldal
I. rész "Zoldmané Ovoda, Bolesbde
épiiletének korszer(sitése"

VALLALKOZASI SZERZODES

épitési beruvhdzasra

Egvrészrol Szigetvar Varos Onkorményzat
székhely: 7900 Szigetvdr, Zrinyi tér 1..
addszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)

Masrészrél Building-Tech Epitdipari Korlatolt Felelosségii Tarsasag
székhelye: 7761 Kozarmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855
addszama: 14682418-2-02
vallalkozd kivitelezék nyilvantartasa
szerinti nyilvantartasi szama: 25A83574
bankszédmlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z061di Zoltan tigyvezetd
mint Véllalkozo (a tovabbiakban ,, Vdllalkozd”)

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egytittesen: "Felek"; kiilon-kilon: "Fé1") kozott az
alulirott napon és helyen az alébbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendelé altal 2016. évben benyijtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 koédszamu
.Szigetvéari ovodéak és béleséde bovitése és felijitasa,. targyu palyazat pozitiv elbiralasban
részestilt. Erre tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII torvény (,,Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti, kozvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kézbeszerzési eljarast
folytatott le a ,, Szigetvdri ovoddk és bilcsGde bavitése és felijitdsa,, (Projekt) targyaban.

(B) A beérkezett ajdnlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetéen az Eljarast
megindito felhivasban é€s az egyéb jogszabdlyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve a
Megrendeld 2018. oktober 10. napjan eredményt hirdetett. A kdzbeszerzési eljaras 1. része
vonatkozasaban Vallalkozé a legjobb ar-értékii ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

(C) Szerzddo Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzddésben szabdlyozzak egylittmikodésiiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érintd minden olyvan kérdést, melyek a Felek Szerzédéses
jogviszonyéara alkalmazanddk. A Felek kapcsolatuk 6 alapelveként deklaraljak, hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kdlesdénds egyiittmiikddés fokozott kovetelményei szerint
kivannak eljarni.

(D) A Szerzddés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek az egyes

jogokat érvényesitik, a kdlcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Véllakozdsi szerz6dés 2/14, oldal
1. rész "Z&ldmané Ovoda, BélcsGde
épiiletének korszeriisitése"

2.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, kdzbeszerzési dokumentumai és a
Vallalkozo ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticio") jelen
szerz6dés szerves részet képezi.

2.2. Jelen szerz6dés alairasdval a Villalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és
teljesitéséhez szilkséges valamennyi hatosdgi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen,
de nem kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasihoz sziitkséges engedéllyel)
rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Véllalkozo e kijelentése
megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot véllal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés fedezete rendelkezesre all, TOP-1.4.1-15-BAl-
2016-00019 ,,Szigetvari 6vodak €s bolcsbde bovitése és felujitdsa” targyt pélyazathoz
kapcsolod6an.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzédés targyat képezd
munkak elvégzését, azaz

L. rész: Zoldmanoé Ovoda, BolesGde épiiletének korszeriisitése

7900 Szigetvar, Szent Istvan ltp. 6., 1787/16. hrsz alatti épiiletben (a tovabbiakban:
"Létesitmény") bovités, illetve feljitdis munka megvaldsitasdhoz szitkséges generdl-
kivitelezést.

3.2. Jelen szerzddésben meghatarozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld
altal biztositott tervdokumentdcié, miiszaki leirds, valamint az eljards sordn kiadott
kiegészité tajékoztatisok alapjdn a Vallalkozo altal elkészitett, 2. szami mellékletet
képezd arazott koltségvetés tartalmazza.

3.3. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszeri hasznilatra alkalmas minéségben és mddon, a Kozbeszerzési eljards
sordn kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rigzitetteknek maradéktalanul
megfelelden €s szerzddésszerlien (a tovdbbiakban egyiitt: "szerzOdésszerii") torténd
megvalositisara.

3.4, A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerz6désnek megfeleld épitési
beruhédzas atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERKESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddés mellékletét képezd tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal 4tadott egyéb dokumentumokat igy kiildndsen, de nem
kizarolagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvéllalat sajat feleldsségére a
Kozbeszerzési eljaras sordn, a kOzbeszerzés szabalyai szerint felilvizsgélta, az azokban
foglalt tényeket, elirasokat megismerte, a megvaldsitasi lehetoségeket ellendrizte, az
esetleges hibdkat, hidnyokat, a tervdokumentaciétdl vald eltérési igényeit a Megrendeld
irdnyaba jelezte.
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Villakozasi szerzédés 3/14. oldal
1. rész "Zoldmané Ovoda, BélcsGde
épliletének korszer(isitése™

oF

4.2. A Villalkozd kijelenti, hogy a Megrendelé altal 4t nem adoft, de a Létesitmény
szerzbdésszeri teljesitéséhez sziikséges tovibbi dokumentumok 4atadasat a Megrendel6tél a
Ko6zbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tdjékoztatds
keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6] megkapta, azokat jelen pont
szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A Vallalkozd kijelenti tovabbd, hogy az
éltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelétol a vélaszt megkapta, és azt
az ajénlattételi dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerzddés 4. pontjara tekintettel a Megrendelé a tervdokumentacié és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Véllalkozéval szemben nem tartozik felelosséggel,
Villalkozé a tervekben foglaltak teljes megvaldsitdsat garantalja.

4.4, A Villalkozd kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvaldsitdsira alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a
beruhdzas eredményeként létrehozott, atalakitott létesitmények és halézatok a beruhdzas
eredményeképpen szerz6désszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Létesitmény
épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete vonatozasiban semmiféle
tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsigot nem keletkeztet. A Felek
barmiféle, a jelen szerzédésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kolcséndsen
kizarnak.

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzddéses kotelezettsége kérében a Vallalkozé vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben Iévd
jogszabalyi és hat6sagi (igy kiildnosen, de nem kizérdlagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsigtechnikai, vagyonvédelmi ¢és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintGen a Projekt eldirasokat maradéktalanul
betartja, és az é&ltala igénybevett kdzremiik6dokkel (alvallalkozdkkal)
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabol eredd karokat a Viéllalkozé a
Megrendelére nem harithatja 4t, a karokért a Vallalkozé feltétlen €s korlatlan
felelosséget vallal;

5.1.2. jelen szerzGdés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilsndsen, de nem
kizdrolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditdsok) teljeskorlien sajait maga
el6legezi és viseli, felel6sséget vallal a munka gazdasdgos €s gyors befejezéséért;

5.1.3. a Létesitmény épitése sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban
eléirt mindsitéssel rendelkez8, 1) anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,

technolégidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
szavatossagot vallal;

5.1.4. ha a tervdokumenticidban kiirt anyagokat — az id8ben valdé megrendelés igazoldsa
mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld
eldzetes, kifejezett, irdsos hozzdjaruldsa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy
magasabb miszaki paraméteril és hasznalati értékit més anyaggal helyettesiti. A

e f\im. Z
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9,

5.1.10.

5.1.11.

T gl 024,
SMA1I3]

5.1.14.

5.1.15.

Villalkozé az anyagvaltozds miatti t&bbletkoltséget a Megrendeldre nem harithatja
at. A Vallalkoz6 ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

.5. a munkateriiletet sajat kSltségén a Létesitmény épitése teljes id6tartamara koriilkeriti,

folyamatos 0Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol
gondoskodik. Ennek be nem tartdsdbol eredd akir a Megrendelonél, akar a
Villalkozénal felmeriilé karokat a MegrendelSre nem harithatja at, az ebbdl eredé
kérokért a Villalkozo feltétlen €s korlatlan felelésséget vallal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Létesitmény épitése soran keletkezd mindennemi hulladékot a munkateriiletrél
sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidjat a hatélyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi eldirdsok szerint
elvégzi. A bontast a Megrendeld kapcsolattartojaval torténé elézetes irdsos
egyeztetés alapjan ugy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések
wjrahasznositisa biztositva legyen. Ezeket elkiilonitetten kell tarolni, és jegyz8konyv
szerint 4t kell adni a Megrendelé képviselojének. Ezek be nem tartasdbol eredd
kdrokat a Vallalkozé a Megrendelére nem harithatja at, a kéarokért a Vallalkoz6

feltétlen és korlatlan felelosséget véllal;

az eltakardsra keriild munkakrél a miszaki ellenért elbzetesen, beépités elott
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kell§ iddre valo elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja; értve ezen a kiilonbdzé hatdsagi elbirasok, szabvanyok szerzddés
teljesitése sordn térténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasdbdl eredd karért a
Vallalkozd feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

a Létesitmény épitése befejeztével legaldbb a munkateriiletet atvételkor rdgzitett
allapotnak megfelel6en helyreallitja, igy kiildndsen, de nem kizardlagosan elvégzi az
utak, parkok, parkolok, ndvényzet rekonstrukcidjat;

a Létesitmény épitése teljesitése sordn felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére
nem lathato, igy a Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentici6tol
vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miiszaki ellenérének
egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése soran jelen szerz$dés szerint épitési naplot vezet;

a Létesitmény épitése sordan végzett munkdk ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil
biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkédi végzéséhez és a hasznalatbavételi
engedélyhez kozvetleniil szitkséges hatdsagi, szakhatOsagi, kdzmiiszolgaltatdi és
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli, és a
Megrendeld kérésére az egyeztetett (megillapodott) id6pontig rendelkezésére
bocsétja. Ennek elmaradésa esetén a Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Villalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a karesemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével érintett
létesitmények vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a telekhatarokon kiviil es6
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5.1.16.

51505

5.1.18.

létesitményeket is - tekintetében felmeriildé karokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Villalkozé kartéritési felelossége attdl fiiggetleniil
fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért & vagy alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez
igénybe vett kdzremiikoddje (alvallalkozoja) felelds. Ennek elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzOdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni;

A Villalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben ~ az
érdekkoérében felmeriilé - a Létesitmény épitésével kapcsolatos karesemény miatt
harmadik személy a Megrendelével szemben kértéritési vagy barmilyen mds igényt
tamaszt, Ggy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény alol maradéktalanul mentesiti,
kértalanitia a Megrendel6t. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozd (épitési hatosag,
szakhatosagok, kézmiiszolgaltatok) dltal eldirt kovetelményeket a Vallalkozd koteles
megfelel6en teljesiteni, ennek ellenértéke a véllalkozdi dijban benne foglaltatik. A
Villalkozd koteles a hasznalatbavételi eljaras soran kozremikddni, a szakhatosagi
észrevételeknek megfelelé intézkedéseket sajat koltségére megtenni, - amennyiben
sziikséges - a valtozdsokat a megvaldsitasi tervdokumentéacion atvezetni. Megrendeld
a létesitményt csak hianypotlas nélkiil, tizemeltethetd allapotban veszi 4t.

Vallalkozé kételes a kivitelezési munkat az ajanlataban foglaltak alapjdn, a lakosség
zavarasanak minimalizdldsa érdekében tett véllaldsainak megfelelden teljesiteni.
Lakossag zavardsanak minimalizaldséra tett vallalasok:

- Porz6 anyagok szallitasa kizardlag ponyvaval fedetten torténik

- Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitisi szennyezddések (felhordott sér,
por) eltavolitas biztositasa

- Vallalja, hogy a bontasi munkat csak napkdzben 7:00-18:00 kozotti idészakban
ill. szombaton 8:00-12:00 koz6tti id0szakban végez

- Vallalja, hogy éjszaka nem végez munkét 22:00-06:00 ora kozott

- Villalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkékat 22:00-06:00 ora kdz6tt

- Vallalja, hogy oktatdsi, szocialis, egészségiigyi intézmény (helyi
onkormanyzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es koOrzetében zajjal jard
munkavégzés kizarolag az intézmény vezetdjével eldre egyeztetett id§pontban
torténik

- Vallalja, hogy zajjal jaré6 munkavégzés esetén tdjékoztatja az érintett ingatlanok
lakossagat, az adott ingatlanhoz eljuttatott irott informaciés anyag formajaban,
vagy az Onkormanyzat honlapjén keresztiil

- Villalja, hogy a munkagépek letalpald szerkezetére gumibdl késziilt zaj és
rezgéscsillapito, valamint terheléselosztd alatétet tesz

- Vallalja, hogy az Onkormanyzat altal megadott telepiilési rendezvények,
iinnepségek ideje alatt a kivitelezést annak idejére felfiggeszti

- Véllalja, hogy a burkolatok (aszfalt és beton) bontasit szakaszosan végzi,
elkeriilve ezzel a tartos erds zajhatdst.

- Megkdzelitési utvonalak éallapotinak elézetes képi dokumentéldsa, a kivitelezés
befejeztével az  esetleges  kivitelezéssel  kapcsolatos  dllagromlasok
helyreéllitdsanak vallalasa

- Az érintett teriilet lakossiganak folyamatos, kozvetlen, barmikor elérhetd
téjékoztatisa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges
forgalomkorlatozésairél
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- Villalja, hogy a biztonsdgos gyalogosforgalmat a beruhazas ideje alatt minden
korilmények kozott folyamatosan biztositja, legalabb az it egyik oldalan
ideiglenes provizériumokkal illetve ideiglenes lefedéssel, ideiglenes jardaval.

- Vallalja, hogy a biztonsagos kerékparos forgalmat a beruhazas ideje alatt minden
kdrilmények kozott folyamatosan biztositja az utak legalabb egyik oldalan, ahol
sziikséges ideiglenes provizériumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

- Villalja, hogy a fokozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt szallitasi
forgalommal, épitési forgalommal vald terhelését minimalizalja

- Kommundlis hulladék szelektiv gyljtésének biztositdsa kivitelezés teljes
idotartama alatt

- A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szari névények mechanikai védelmérsl
(kaloda) gondoskodik

5.2. Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.2.1.

2808

5.2.3.

5.2.4.

jelen szerz6dés hatdlybalépését kovetd legkésobb 5 (6t) munkanapon beliil biztositja
a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-atvételét és megfelel6ségét dllapot
felvételi jegyzékényvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljak. A jegyzékémyvet a
Felek jelen szerz6déshez csatoljAk. A  munkateriilet megfeleldségének
jegyz6kdnyvben torténd rogzitése utdn a Véllalkozd a munkateriiletre vonatkozdan
kifogast nem emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendeld az 1997. évi LXXVIIL. térvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjin az
épitésfeliigyeleti hatésagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal eldbb
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaban kezdhetd
legyen.

a Vallalkoz6 a Létesitmény épitése soran felmeriild tervdokumentacidtol valo
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

A Megrendeld kapesolattartdja illetve miiszaki ellenére, valamint a tervezd ttjén a
munkat és a felhaszndldsra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legalabb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriild anyag esetén beépités eldtt
kételes ellendrizni. A Megrendel6 a Vallalkozd frasbeli értesitéséto] szamitott két (2)
munkanapon beliil koteles az ellenérzést elvégezni. Nem mentesiil a Véllalkozé a
feleldsség alol, ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelden
végezte el;

A Létesitmény megvaldsitdsdhoz és az épités eredményeként létrehozott létesitmény
rendeltetésszeri haszndlatdhoz sziikséges Osszes hatdsagi engedélyt (igy kiilondsen,
de nem kizar{lagosan az épitési engedélyt, haszndlatba vételi engedélyt és az épitett
szerkezeteket, miitdirgyakat jelenlegi funkcidjanak megvaltoztatdsara vonatkozo
engedélyt) a Vallalkozo altal a Megrendeld rendelkezésére bocsédtott engedély
alapjan a Megrendeld koteles sajat koltségén beszerezni. A hasznilathoz valamint az
lizemeltetéshez kapcsolodo engedélyekkel kapcsolatosan felmeriilt Gsszes koltseget a
Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumenticiéban meghatarozott teriileten kell megvalositani.

e 7900 Szigetvar, Szent Istvan ltp. 6.,hrsz: 1787/16.
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6.2. A szerz0dés teljesitésének hatarideje:

1 rész: a szerzddés hatdlybalépését kbvetd 210 nap, leghésébb 2019.06.15.

Szerzddésszerd a teljesités, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatdrnapon
megkezdddik és eredményesen zarul.

VALLALKOZOI DiJ

7.1. A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat 4llapitanak meg.
7.2. A Felek vallalkoz6i dijat az alabbiak szerint hatdrozzak meg:

Vallalkozé AFA nélkil szamitott Egyosszegii Ajanlati Ara:

nett6:  84.003.687 Ft + AFA, azaz  Nyolcvannégymillié-héromezer-
hatszaznyolcvanhét forint plusz &ltalénos forgalmi adé

Afa; 22.680.995,- Ft

Brutt6:  106.684.682,- Ft, azaz Egyszazhatmillio-hatszaznyolcvannégyezer-
hatszaznyolcvankettd forint

7.3. A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozdi dijat hataroz meg,
amelyet a szerz6déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi
informéci6 tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitott meg.

A villalkozbi dij magéban foglalja Véllalkozénak a jelen szerzddés targyat képezo épitési
beruhazassal kapcsolatos valamennyi kGltségét és tisztes hasznét is.

A Villalkozdé a vallalkozdi dijért mindazokat az épitési munkékat és szolgéltatésokat
koteles nyujtani, amelyek a szerz8désszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznélathoz
sziikségesek.

8. VALLALKOZOI biJ KIFIZETESE

8.1. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszamolasa és
folyOsitasa sordn kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendeletben meghatédrozott
szabélyokhoz.

8.2. Vallalkozd a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld
Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajénlattevd kéri az eldleg
kifizetését, ugy azt ajanlatkérd legkésébb az épitési munkateriilet atadasit kovetd 15
napon belil kifizeti.

8.3. Megrendel$ a szerzddés szerinti vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjén, illetve a Kbt. 135. § alapjén, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben meghatarozott feltételek szerint teljesiti.

8.4. 8.4. Esedékesség: Villalkozo az I. rész esetén 1 db eldlegszamlat, 3 db részszamlat és 1
db végszamlat nyjthat be a teljesités soran. A szamlazas és kifizetés a teljesitéssel aranyos,

7 f\\ “n —
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a részszdmldkat a szerzOdés ertékének 25%, 50% és 75%-ot elérd teljesitésnél, a
végszamlat a 100 %-ot eléré teljesitésnél, sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
(teljesitésigazolas) lezarasat kovetden nyijthatja be a Vallalkozo. Az eldleg az 1.részszamla
dsszegében kertil elszamolasra.

A részszamla kibocsatisanak feltételét képezi a miszaki tartalom megvaldsitdsir6l szdlo,
Megrendeld részérdl eljaré miiszaki ellendr altal kiallitott miiszaki igazolas.

Villalkozo a végszdmlat a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki atadds-atvételt kdvetéen
nyujthat be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeres atadés-atvételi jegyzokonyv. Az
atadas-atvételi jegyzOkdnyv lezdrasanak feltétele a rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas
modon és szerzodés szerinti megvaldsitas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozd a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.6. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kitelezettség vallalasara

nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a Megrendel6 nem tartozik
helytallni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozd teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvéllalkozo, és a Vallalkozé altal

megjelolt feladatok kivitelezésére bevonasra keriild alvéllalkozé miikédhet kozre. Ha a
szerzddéskotést kovetden — a szerz§déskstéskor elore nem lathaté ok kovetkeztében —
bedllott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjelolt alvallalkozdval, a Megrendeld irdsban mas megjeldlt szervezet (személy)
kdzremtkodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az
alvéllalkozOkra meghatarozott kovetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1.

Kiilonleges kériilmények kozott keletkezett tobbletkdltségek felszamitasara kizarélag jelen
szerz6dés — a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek szerint - irasbeli médositasa alapjan keriilhet sor.

11, TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1.

1)]m0%

181239

A Létesitmény épitése megkezdésének id6pontja a munkateriilet &tadasanak a napja.

A Villalkozd a Létesitmény készre jelentését megelézéen - a Megrendeld 4ltal
meghatdrozott kdrben - koételes sajat koltségen legalabb 6t (5) napos probaiizemet
lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartoja A4ltal kijelslt kezeloszemélyzetet az
lizemeltetésre betanitani. A probalizem eredmeényét és a betanitds tényét a Felek kiilon
jegyz6konyvben rogzitik.

Az atadas-atvételi eljirds sikeres lezarasa érdekében a Felek kdtelesek egyiittmiikdni
egymassal. A Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendel6 4ital jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. A Megrendel6 jogosult a
jegyz6konyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozdval egyeztetett —
hatdrid6t szabni.

A Megrendeld nem szerzddésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy arleszallitast kémi, amelynek a Vallalkozo kételes eleget tenni.

A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

(DA R
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11.3.1. a Vallalkozd a Létesitményt szerzddésszeriien teljesiti, az éptileteket, épliletrészeket,
halézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett Ilétesitményeket jelen
szerzbdésben foglaltak szerint, szerz6désszert, iizemkész dllapotban dtadja és

11.3.2. a Megrendel azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelden atveszi és

11.3.3. a Villalkozd a Beruhézast érinten a Megrendel6t terhel6, a Projekt keretében eldirt
tajékoztatasi kitelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés 5.1.7. pontja szerint gondoskodott
és

11.3.5.a Villalkozé a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreallitasardl
jelen szerzédés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Villalkoz6 a Megrendeld részére 4tadja az dtadas-atvételi dokumentacidt.

11.4. Az atadas-atvételi eljards teljes kbltsége a Vallalkozo6t terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkérében felmeriild okra vezethetd
vissza.

11.5. Az &tadés-atvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akér a teljes Létesitmény atvételére
vonatkozik kizardlag csak Vallalkozo irasbeli nyilatkozatat kovetGen lehet megkezdeni,
mellyel Villalkozd teljesitését készre jelenti. Az atadés-atvételi eljarasrol Felek
jegyzdkdnyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztveviket, nyilatkozataikat és az
atadés-atvétel idépontjat.

11.6. Megrendel6 a sikeres miiszaki dtadds-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §
(3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolas kiadasa utén)
kovetd 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazolast”, melyben fel van tlintetve a
sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolés kiad4séra jogosult épitési miiszaki ellendr; Ep-Szém Kft. Gydngyi
Jozsef.

11.8. A sikeres miszaki atadds-atvételt kovet6en a Vallalkozd kotelezettsége a hasznélatba
vételi engedélyhez szitkséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kdzremikodeés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

12.1.1. Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazas hasznalatéhoz sziikséges
napléiigyfél-jele (NUJ): 219146061 Az épitési munkateriilet 4taddséval egyidejiileg
meg kell nyitni az épitési naplot - az elektronikus épitési naplo esetén az elsdé
elektronikus épitési f6naplét - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdés szerinti atadas-atvételt - az idOpont, a tevékenység és a munkateriilet
megjelolésével - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési naplora és elektronikus €pitési naplora vonatkozd szabalyokat a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogéasok,
stb. bejegyzésére kizarélag a naploban megnevezett személyek jogosultak.

/-\,\-\lﬂ A\' —
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12.1.4.

12.1.8.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot. tényt. észrevételt.
kortilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kdz6lni. A
Megrendeld utasitasait a kapcsolatiartdja. illetve miiszaki ellenére utjan elsésorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

. A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével

ervényesek.

. A Megrendeld kapesolattartdja koteles az épitési napldt legalabb nyole (8) naponta

ellendrizni, illetve a miszaki ellendrrel ellendriztetni.

A Vallalkozé a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
napléban kételes valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag
az épitési naploban valaszolhatnak.

A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zami, a zarobejegyzést a
Felek kapcsolattartdi alairjak.

12.2. Koordinacios targyalas

12.2.1.

12.2.3.

A szerzGdésszer(i teljesités érdekében egyiittmiikddesi kotelezetiségiik korében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacids targyalast tartanak.

2. Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél koordinaciés lehetdséget

biztosit. A Felek a koordindciés targyalast a Megrendeld kapesolattartdja altal
meghatdrozott helyen, a Felek altal irdsban el6re egyeztetett idépontban tartjak meg,
amely idépont nem lehet kés6bbi, mint a kezdeményezés hatalyossa valasat kévetd
két (2) munkanap.

A koordinacids tdargyalasrol a Megrendeld jegyzékodnyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyzdkonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendeldt, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas: Megrendeld altal a munkatertilet atadasakor megjel6lt miiszaki
ellendr.

12.3.1.

12.3.2.

Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napldban, a koordinacios targyalasrol
késziilt jegyzOkonyvben vagy egyéb, jelen szerz0dés szerint a Felek altal k6zosen
készitett jegyzOkonyvben kozlik, irdsba foglalando és telefax vagy ajanlott,
tértivevényes vagy futarral megkiildstt levél atjan elkiildendd.

Valamely Fél altal valamely méasik Félnek a jelen megéllapodassal 6sszefiiggésben
kildott értesitések vagy mds kommunikécidé céljara a kovetkezd cimek és fax
szamok szolgalnak:

12.3.2.1. ha a Vallalkozd a cimzett: Z61ldi Zoltan

E-mail; zoldizoltan78@gmail.com

O SR ha a Megrendeld a cimzett: dr. Vass Péter

fax: 73/514-349
E-mail; onkormanvzat@szioctvar.hu

Amennyiben a Felek barmelyikénck a cime vagy fax szama megvéaltozna, az adott
Fél a valtozds varhato bekovetkezése el6tt legalabb két (2) munkanappal koteles
errdl a masik Felet értesiteni.
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12.4. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akaddlyozo koriilményekrdl
haladéktalanul irdsban értesiteni egymadst és kezdeményezni a szikséges intézkedést.
Személyitkben torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast egy (1) napon beliil irdsban
értesiteni.

13. TOBBLETMUNKA

Vallalkozé koteles elvégezni a felmeriild tohbletmunkakat. A t6bbletmunka ellenértéke kiilon
nem szamolhatd el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozé az esetlegesen felmeriilé
tobbletmunkdkra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el / Ptk.
6:245.§ (1) /.

14. POTMUNKA

Pétmunka elszamolasara kizarolag a Megrendeld altal igazolt és irdsos megrendelése alapjan a
Kbt. és vonatkozd szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan keriilhet sor, az esetlegesen
megrendelésre keriild pétmunkak az ajénlati arszinten valdsulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghitsulasi k6tbér

15.1.1. A Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére — akar rész-, akdr véghataridére
vonatkozik - késedelmi kotbért kételes fizetni a Megrendeldnek. A késedelmi ktbér
mértéke a 1. rész esetén 250.000 Ft / nap, azaz szézbtvenezer forint naponta (Ptk.
6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kotbér maximuma 30 napi tétel. azaz max.
7.500.000 Ft.

A kotbér érvényesitése a villalkozoi dijpa torténé beszamitassal torténik. A
Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idGtartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal nem
érvényesithetd, a Vallalkoz6 a kotbért a Megrendeld irasbeli felszdlitdsdra és
cégszeriien kiallitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld
jelen szerzGdés szerinti bankszamlajara vald dtutaldssal koteles rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Vallalkozé a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladé id6tartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani.

15.1.3. A Villalkozé meghitisulds esetén az ,Egydsszeg Ajanlati Ar” 20 (hisz)
sz4zalékanak megfeleld Osszegli meghitisulasi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A kotbér érvényesitése a véllalkozdi dijba torténd beszdmitassal
torténik. A Megrendel6 a teljesitésigazolasba koteles rogziteni a késedelem tényét és
id6tartamat. Amennyiben a kétbér a vallalkozéi dijba térténd beszamitdssal nem
érvényesithetd, a Villalkozd a k&tbért a Megrendelé irasbeli felszolitdséra és
cégszerden kidllitott és aldirt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6
jelen szerzédés szerinti bankszamlajira valé atutalassal kételes rendezni.
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16. JOTALLAS:

16.1. Vallalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes kord jotallas idGtartama: a miiszaki atadas-atvételtol szamitott 36
honap.

16.2. A Vallalkozd jotdllasi kotelezettsége megszinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerfitlen haszndlat, illetve tarolds, szdndékos rongélas, vagy erészakos behatas, elemi
kar miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi kotelezettséget
megsziintetd magatartas iranyult.

16.3. A Villalkozd koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett garancidlis
meghibdsodasokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beltl a Megrendeld
kapcsolattartéjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld jogos igényei alapjan a
javitasi munkakat, a feliilvizsgédlatot kdvetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni. és a
kolesondsen megallapodott hataridére befejezni.

16.4. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsit a bejelentés kézhezvételétél szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedeéseket a Vallalkozo kockazatara és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzGdés szerinti barmely jogdt a
Vallalkozdval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett javitas
dijat Vallalkoz6 nem vitathatja, azt koteles Megrendeld részére az errdl szdélo értesités
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibasodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Név: Z41di Zoltan
E-mail: zoldizoltan78@gmail.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kéreset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idon beliil a karokozo,
Uzemeltetd és a Villalkozo jelenlétében jegvzékonyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Vallalkozd nincs jelen. ugy a jegyzékonyv atvételét kovetd 24 dran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyat.
Vallalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a késdbbiekben joga van.

17.4. A Vallalkozd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan felelosségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo feleldsség biztositasat jelen
beruhdzasra is kiterjeszteni. A biztositds nagysaganak el kell érnie dologi kar és személyi
karok esetében is a 20 M Ft/kar. SO M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkozd jelen
szerzOdés hatalyba Iépésével egyidejileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja
felelosségbiziositasi szerzodése. vagy kitvénye masolatat (3. szamu melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzédés a Felek 4ltal torénd alairas napjan tovébbi jogeselekmény nélkiil lép
hatalyba.

18.2. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon - ha
;
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a) a Villalkozoban (gazdasdgi tarsasagban) kozvetetten vagy kozvetlemil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.
b) a Vallalkozék kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjéban
meghatarozott feltétel.
E pont szerinti felmondas esetén a Megrendel$ a szerz6dés megsziinése elétt mér teljesitett
szolgéltatds szerz&désszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendeld eldirja, hogy Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kdltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6
adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzGdés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdméra megismerhet&vé teszi €s az
eldz6 pont szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

19, A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerzédést a Felek kizardlag a Kbt-ben meghatarozott esetekben moédosithatjak. Nem
mindsiil a jelen szerz8dés moédositasédnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdmaban, a
kapcsolattartok  adataiban bekdvetkezd valtozisok, azonban a Felek kotelesek
haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrél.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzédés elkészitésével, valamint jelen szerzOdésben foglalt maés
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiggésben a Felek viseli sajat kltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerzddés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiittesen
alkotjak a Felek kozbtt az e targyban létrejott teljes Szerz6dést, mely felvaltja a Felek
minden korabbi irasbeli és szobeli megallapodésat, megegyezését, targyaldsat vagy barmely
megbeszélését. A Szerzodésbe foglalt mellékletek a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezik:

1. sz. melleklet: Kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécioja, amely fizikailag nem
kertil csatoldsra, azonban Felek szaméra ismert azok tartalma

2. sz. melléklet: Jovahagyott pénziigyi-miiszaki {itemterv, arazott koltsegvetés

3. sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény

Jelen szerzédés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példiny a Megrendeldt, 2
példany a Vallalkozot illeti.
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A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendé részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
kdzbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL. t6rvény és a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi
V. torvény rendelkezései az iranyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerz6dést atolvasas utan. mint a Felek iigyleti akarataval mindenben
megegyezOt magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagydlag aldirjak. Alairoik kijelentik.
hogy a szerz6dés aldirasara jogosultak és a szerzOdés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre
nincs szikseg.

Kelt: Szigetvar, 2018. oktober 16.

Building Tech Kt
7761 K’oza"rmisleny, Kinizsi u, 20
Adqsgam: 14682418-2-02
) Cégj.sz.; 02-09-073855
— Szlsz.: 50400158-16165184

) O -

Szigetvar Viros Onkor
Megrendeldy.

Ellenjegyzdk:

o=de 4N

Csékliné. dr. Valler Maria jegyz6

1l
Csordas Arpadiié pénziigyi ellenjegyz

Building-Tech Epitéipari
Korlitolt Felelgsségti Tarsasig
Vallalkoz6
Zsldi Zoltan ligyvezetd
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VALLALKOZASI SZERZODES
épitési beruhdzisra

l.szamui mododositdsa

Egyrészrél Szigetvar Viaros Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
addszédm: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgdrmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels”)

Masrészrél Building-Tech Epitdipari Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
székhelye: 7761 Kozédrmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama: 02-09-073855
adészama: 14682418-2-02

véllalkozé kivitelezk nyilvantartdsa

szerinti nyilvantartdsi szdma: 25A83574
bankszdmlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z6ldi Zoltan tigyvezet§

mint Vallalkozé (a tovébbiakban ,Vdllalkozd")

(a Megrendel§ és a Villalkoz6 a tovadbbiakban egyiittesen: "Felek”; kiilén-kiilén: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A)A MegrendelS, mint ajdnlatkéré a kizbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL. térvény
(.Kbt.") Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjin, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti, kdzvetlen ajinlattételi elhivdssal inditott nyilt kdzbeszerzési
eljarast folytatott le a ,Szigetvdri évoddk és bilcséde bévitése és feldjitdsa, (Projekt)
targyaban, felek az eljards eredményeképpen 2018. oktéber 16. napjin Villalkozasi
szerzddést kotottek.

(B) Felek megallapitjdk, hogy Megrendelének jelentds érdeke fGz6dik az épiilet -
korszerdsités gyorsitasa vonatkozdsaban, mivel az évoda épiilet kiiiritése, 6vodasok
egyéb intézményi épiletben torténd elhelyezése jelents hatranyt és megterhelést
jelent a gyermekek részére.

(C) Felek targyaltak a hatarid6 tekintetében és Vallalkoz beleegyezett koabbi teljesitési
hataridé vallaldsaba .

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerzddés 6. pontjat (TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE) a kivetkez6képen
mddositjak:

"6.2. A szerzddés teljesitésének hatdrideje:

I rész: a szerzédés hatdlybalépését kivetd 120 nap, leghésébb 2019.03.31.
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Szerzddésszeril a teljesités, ha a miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds a teljesitési
hatdrnapon megkezdddik és eredményesen zdrul.”

3. ASzerzddés egyéb pontjai valtozatlanul hatdlyban maradnak.

4. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ara figyelemmel keriilt sor, azaz a médositas
eredményeként ellenérték valtozas nem torténik, valamint a médositds nem valtoztatja meg
a szerzOdés altaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzédés jellegéhez, valamint a
szerz0dés modositds az eredeti szerzGdéses feltételektd] lényegesen eltérd érdemi
feltételeket nem hatdroz meg (azaz nem lényeges mddositds).

Jelen szerz8dés médositds 4 (négy) darab eredeti példdnyban késziilt, amelybél 2 példany a
Megrendeldt, 2 példany a Vallalkozét illeti.

A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések
tekintetében a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgari Térvénykonyvrél
sz616 2013. évi V. toérvény rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseldi jelen szerzGdést dtolvasds utdn, mint a Felek iigyleti akarataval mindenben
megegyezot magukra nézve kételezének ismerik el, helybenhagyélag alairjak.

Kelt: Szigetvdr, 2018. oktober 17.

Building Tech ift.
7761 Kozarmisleny, Kinizsi u. 20
Addszam: 14682418-2-02

Z . Cégj.sz.: 02-09-073855
Szisz.: 50400168-16165184
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VALLALKOQZASI SZERZODES

épitési beruhézasra

Egyrészrol Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar. Zrinyi tér 1..
adoszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviselo: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendel& (a tovébbiakban: ,.Megrendel6”)

Masrészrd] Building-Tech Epitéipari Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

székhelye: 7761 Kozarmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855

addszama: 14682418-2-02

vallalkozd kivitelezdk nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szama: 25A83574
bankszadmlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z06ldi Zoltan tigyvezetd

mint Vallalkozd (a tovabbiakban ,,Vdllalkozo”)

(a Megrendeld és a Vallalkozd a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kilon: "Fél") kzott az
alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A)

(B)

©)

D)

A Megrendelé &ltal 2016. évben benyujtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kdodszamu
.Szigetvari ovodak és bolcséde bbvitése és felyjitésa,, targyn palydzat pozitiv elbirdlasban
részesilt. Erre tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 20135. évi
CXLII torvény (,Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti, kdzvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le a ., Szigetvari ovodak és bolesdde bovitése és felijitdsa,, (Projekt)targyaban.

A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgédlatat kdvetGen az Eljarast
meginditd felhivasban és az egyéb jogszabalyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve a
Megrendeld 2018. oktéber 10. napjan eredmeényt hirdetett. A kézbeszerzési eljaras I1. része
vonatkozasaban Villalkozd a legjobb ar-értéki ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

Szerz6do6 Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzdédésben szabédlvozzék egyviittmiikddésiiket és a
Felek jogait és kotelezettségeitl érint¢é minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerzddéses
jogviszonydra alkalmazandék. A Felek kapcsolatuk f& alapelveként deklaraljak. hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsonds egylitimiikadés fokozott kévetelményei szerint
kivannak eljarni.

A Szerzédés célja. hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek az egyes
jogokat érvényesitik, a kdlcsondsen megallapitott szolgéltatasokat. illetve kotelezettségeket
teljesitik.
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2. SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljards ajénlattételi felhivdsa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Vallalkozd ajénlata (a tovéabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticié") jelen
szerz8dés szerves részét képezi.

2.2, Jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzdodés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilonGsen,
de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz szikséges engedéllyel)
rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Véllalkozd e kijelentése
megalapozottsagéért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés fedezete rendelkezésre 4ll, TOP-1.4.1-15-BA1l-
2016-00019 ,Szigetvari dévodak és bolcsdde bovitése és felijitasa™ targyu palyizathoz
kapcsolddéan.

3. SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo pedig elvillalja a jelen szerzodés targyat képezd
munkak elvégzését, azaz

IL rész: Napsugir Ovoda és Bolesdde épiiletének atépitése

7900 Szigetvar, Széchenyi u. 61/2., 1695/5, hrsz alatti épiiletben (& toviabbiakban:
"Létesitmény") bovités, illetve felijitds munka megvaldsitasihoz sziikséges general-
kivitelezést.

3.2. Jelen szerzodésben meghatarozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld
altal biztositott tervdokumentacio, miliszaki leirds, valamint az eljards sordn kiadott
kiegészitd tajékoztatidsok alapjdn a Villalkozd altal elkészitett, 2. szdmi mellékletet
képezé drazott koltségvetés tartalmazza.

3.3. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal a 3.1. é 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas mindségben és moédon, a Kozbeszerzési eljaras
soran kiadott k&zbeszerzési dokumentumokban régzitetteknek maradéktalanul
megfeleléen és szerzOdésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzddésszeri") t6rténd
megvaldsitasdra.

3.4. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Véllalkozo altal jelen szerz6désnek megfeleld épitési
beruhazas dtvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4. A TERVDOKUMENTACIO LS EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezé tervdokumentécidt,
valamint a Megrendeld &ltal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilléndsen, de nem
kizarolagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvallalat sajit felelosségére a
Kdzbeszerzeési eljaras sordn, a kozbeszerzés szabdlyai szerint feliilvizsgdlta, az azokban
foglalt tényeket, eldirdasokat megismerte, a megvaldsitasi lehetoségeket ellendrizte, az
esetleges hibékat, hidnyokat, a tervdokumentéci6tél vald eltérési igényeit a Megrendeld

irAnyéba jelezte.
BTN e
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4.2, A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelo altal at nem adott, de a Létesitmény
szerzddésszerli teljesitéséhez szilkséges tovabbi dokumentumok atadésat a Megrendel6t6l a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tajékoztatds
keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t8] megkapta, azokat jelen pont
szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A Vaillalkozé kijelenti tovabba, hogy az
altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendeltol a valaszt megkapta, és azt
az ajanlattételi dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerzbdés 4. pontjara tekintettel a Megrendeld a tervdokumentacid és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik feleldsséggel,
Véllalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvaldsitisit garantélja.

4.4, A Villalkozo kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvaldsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a
beruhdzas eredményeként létrehozott, 4talakitott létesitmények és halézatok a beruhdzis
eredményeképpen szerzédesszerl hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Véllalkozé tudomadsul veszi, hogy a Létesitmény
épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete vonatozasaban semmiféle
tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsigot nem keletkeztet. A Felek
bérmiféle, a jelen szerzédésre alapitott, erre irdnyuld igényt, kdvetelést kolcsndsen
kizarnak.

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzédéses kotelezettsége kirében a Vallalkozd vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése sordn végzett munkdkra wvonatkozd, érvényben I€vd
jogszabélyi és hat6sdgi (igy killondsen, de nem kizdrélagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tiizvédelmi), valamint a Létesitményt érintGen a Projekt eléirasokat maradéktalanul
betartja, €s az 4ltala igénybevett kozremiikéddkkel (alvallalkozdkkal)
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsdbél eredd kdrokat a Vallalkozo a
Megrendelére nem hérithatja at, a karokért a Vallalkozd feltétlen és korlitlan
felelgsséget vallal;

5.1.2. jelen szerzddés teljesitése soran felmeriils koltségeit (kiilondsen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégidk, az eredmény
elérése érdekében tett szitkséges egyéb raforditisok) teljeskdrlien sajit maga
elolegezi és viseli, felelosséget véllal a munka gazdasdgos és gyors befejezéséért;

5.1.3. a Létesitmény épitése sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban
eloirt mindsitéssel rendelkezd, 1Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
szavatossagot vallal;

5.1.4. ha a tervdokumentdcidban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazolisa
mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld
eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajéruldsa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy
magasabb miiszaki paraméterti és hasznalati értékli mas anyaggal helyettesiti. A

2 AN A
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5.1L7.

Shi=03

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

ORI

Villalkozd az anyagvaltozds miatti tobbletksltséget a Megrendeldre nem harithatja
at. A Villalkozo ebben az esetben is csak {ij anyagokat és berendezéseket épithet be;

. a munkateriiletet sajit koltségén a Létesitmény épitése teljes iddtartaméra koriilkeriti,

folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztintartasarél
gondoskodik. Ennek be nem tartdsibdl eredd akdr a Megrendeldnél, akir a
Vallalkozonal felmeriilé karokat a Megrendelére nem harithatja at, az ebbdl eredd
karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;

. a Létesftmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)

bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Létesitmény épitése soran keletkez6 mindennemé hulladékot a munkateriiletrl
sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisziracidjat a hatalyos jogszabélyi rendelkezések és hatosagi eldirdsok szerint
elvégzi. A bontist a Megrendelé kapesolattartéjaval torténd el6zetes irasos
egyeztetés alapjan ugy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések
ijrahasznositasa biztositva legyen. Ezeket elkiilonitetten kell tarolni, és jegyzokdnyv
szerint at kell adni a Megrendeld képviseldjének. Ezek be nem tartasabdl eredd
karokat a Vallalkoz6 a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozd
feltétlen és korlatlan felel6sséget véllal;

. az eltakarasra keriild munkdkrél a miiszaki ellendrt elézetesen, beépités eldtt

legaldbb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmeény épitése eredményességét vagy kell iddre vald elvégzését veszélyezteti,
vagy géatolja; értve ezen a killdnbdzé hatdsdgi elbirdsok, szabvianyok szerzddés
teljesitése sordn torténd megvaltozisat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget villal;

a Létesitmény épitése befejeztével legaldbb a munkateriiletet atvételkor régzitett
allapotnak megfelelden helyreallitja, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan elvégzi az
utak, parkok, parkolok, ndvényzet rekonstrukci6jat;

a Létesitmény épitése teljesitése sordn felmeriil8, kiilsé elharithatatlan okbdl elére
nem lathatd, igy a K&zbeszerzési eljards soran nem jelzett, a tervdokumentéci6tdl
egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése soran jelen szerz§dés szerint épitési naplot vezet;

a Létesitmény épitése soran végzett munkdk ellenbrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elézetes értesités nélkiil
biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a hasznilatbavételi
engedélyhez kézvetlenill sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi, kézmiiszolgaltatéi és
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli, és a
Megrendeld kérésére az egyeztetett (megéllapodott) id6pontig rendelkezésére
bocsatja. Ennek elmaradasa esetén a Megrendels jogosult szerzddésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget véllal arra, hogy a Létesitmény
épitése soran bekdvetkezd esetleges kéareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a karesemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével éErintett

p e s
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5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

létesitmények vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a telekhatirokon kiviil esd
létesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld részére
halad€ktalanul megtériti. A Vallalkozd kartéritési felelossége attol fliggetleniil
fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez
igénybe vett kozremiikdd6je (alvallalkozdja) felelds. Ennek elmaradédsa esetén a
Megrendelé jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni;

A Villalkoz6 feltétlen és korlatlan feleldsséget villal arra, hogy amennyiben — az
érdekkorében felmeriild - a Létesitmény épitésével kapcsolatos karesemény miatt
harmadik személy a Megrendel6vel szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti,
kértalanitja a Megrendelét. Ennek elmaradasa esetén a Megrendelé jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Az ¢épitési munkdk kivitelezési koriillményeire vonatkozd (épitési hatosag,
szakhatdsagok, kozmiiszolgaltatok) altal eldirt kdvetelményeket a Vallalkozo koteles
megfelelden teljesiteni, ennek ellenértéke a vallalkozoi dijban benne foglaltatik. A
Véllalkoz kételes a hasznalatbavételi eljaras sordn kézremiikddni, a szakhatdsagi
észrevételeknek megfeleld intézkedéseket sajat koltségére megtenni, - amennyiben
sziikséges - a valtozdsokat a megvalositasi tervdokumentacion dtvezetni. Megrendeld
a létesitményt csak hidnypétlds nélkiil, iizemeltethetd dllapotban veszi at.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munkat az ajanlatdban foglaltak alapjan, a lakossag
zavardsdnak minimalizalasa érdekében tett véllaldsainak megfelelden teljesiteni.
Lakossag zavarasanak minimalizilaséra tett véllaldsok:

- Porzb anyagok szAllitdsa kizar6lag ponyvaval fedetten torténik

- Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitisi szennyez6dések (felhordott sar,
por) eltavolitas biztositdsa

- Viéllalja, hogy a bontéasi munkat csak napkdzben 7:00-18:00 k6z6tti idészakban
ill. szombaton 8:00-12:00 k6z6tti idészakban végez

- Vallalja, hogy éjszaka nem végez munkat 22:00-06:00 ora koztt

- Vallalja, hogy éjszaka nem végez szallitdsi munkédkat 22:00-06:00 6ra koz6tt

- Vaéllalja, hogy oktatasi, szocidlis, egészségiigyi intézmény (helyi
onkormanyzattal egyezteteft intézmények) 100 m-es korzetében zajjal jard
munkavégzés kizdrélag az intézmény vezetdjével elore egyeztetett idOpontban
torténik

- Vallalja, hogy zajjal jaré6 munkavégzés esetén tdjékoztatja az érintett ingatlanok
lakossagat, az adott ingatlanhoz eljuttatott irott informaciés anyag formaéjaban,
vagy az Onkorményzat honlapjén keresztiil

- Villalja, hogy a munkagépek letalpald szerkezetére gumibdl késziilt zaj és
rezgéscsillapitd, valamint terheléseloszté alatétet tesz

- Véllalja, hogy az oOnkormanyzat 4altal megadott telepililési rendezvények,
tinnepségek ideje alatt a kivitelezést annak idejére felfliggeszti

- Villalja, hogy a burkolatok (aszfalt és beton) bontdsat szakaszosan végzi,
elkeriilve ezzel a tart6s erds zajhatast.

- Megkozelitési utvonalak allapotanak elézetes képi dokumentélasa, a kivitelezés
befejeztével az  esetleges  kivitelezéssel  kapcsolatos  édllagromlasok
helyreéllitasanak vallaldsa

- Az ¢{rintett teriilet lakossdginak folyamatos, kozvetlen, barmikor -elérhetd
téjékoztatdsa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges
forgalomkorlétozasairdl

- /2 s 22N
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- Vallalja, hogy a biztonsigos gyalogosforgalmat a beruhézas ideje alatt minden
korilmények kozott folyamatosan biztositja, legaldbb az Ut egyik oldalan
ideiglenes provizériumokkal illetve ideiglenes lefedéssel, ideiglenes jardaval.

- Villalja, hogy a biztonsdgos kerékpéros forgalmat a beruhazas ideje alatt minden
kériilmények kozott folyamatosan biztositja az utak legalabb egyik oldalan, ahol
szitkséges ideiglenes provizoriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

- Villalja, hogy a fokozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt szallitasi
forgalommal, épitési forgalommal vald terhelését minimalizélja

- Kommunilis hulladék szelektiv gytijtésének biztositdsa kivitelezés teljes

idGtartama alatt
- A kivitelezés soran sériilésnek kitett fis szarii novények mechanikai védelmérsl
(kaloda) gondoskodik

5.2. Szerzbdéses kotelezettsége krében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.2.1. jelen szerz6dés hatdlybalépését kovetd legkés6bb 5 (6t) munkanapon beliil biztositja
a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtadasa-atvételét és megfeleldségét allapot
felvételi jegyzékonyvben rdgzitik, és alairasukkal igazoljak. A jegyzékényvet a
Felek jelen szerz6déshez csatoljak. A  munkateriillet megfelel§ségének
jegyzokonyvben térténd rdgzitése utan a Villalkozd a munkateriiletre vonatkozdan
kifogast nem emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozési alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendeld az 1997. évi LXXVIIL. térvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjan az
épitésfeliigyeleti hatosagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal elébb
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet dtadas-atvétel idSpontjaban kezdhetd
legyen.

5.2.2. a Villalkozd a Létesitmény épitése soran felmeriil§ tervdokumentaciotél vald
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon belil elbirdlja;

5.2.3. A Megrendeld kapcsolattartéja illetve miszaki ellendre, valamint a tervezd utjan a
munkat €s a felhasznalasra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legalébb egyszer (1) ellenérizheti, beépitésre keriild anyag esetén beépités eldtt
kételes ellendrizni. A Megrendels a Vallalkozd irasbeli értesitését6] szamitott két (2)
munkanapon beliil kdteles az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozd a
feleldsség aldl, ha a Megrendel az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el;

5.2.4. A Létesitmény megvaldsitasahoz és az épités eredményeként létrehozott 1étesitmény
rendeltetésszerli hasznélatdhoz szitkséges Gsszes hatdsigi engedélyt (igy kiildndsen,
de nem kizarolagosan az épitési engedélyt, hasznélatba vételi engedélyt és az épitett
szerkezeteket, miitirgyakat jelenlegi funkci6jdnak megvéltoztatdsidra vonatkozd
engedélyt) a Villalkozo éltal a Megrendeld rendelkezésére bocsatott engedély
alapjén a Megrendel6 kételes sajat koltségén beszerezni. A hasznalathoz valamint az
tizemeltetéshez kapcsolodd engedélyekkel kapesolatosan felmerdilt 6sszes k§ltséget a
Megrendel6 viseli.

6. TELJESITES BELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumenticiéban meghatdrozott teriileten kell megvaldsitani.

7 (R



TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Villalkozdsi szerzddés 7/14. oldal
11, rész ,Napsugdr Ovoda és BélesGde
épiiletének dtépitése”

e 7900 Szigetvar, Széchenyi u. 61/2., hrsz: 1695/5.

6.2. A szerzddés teljesitésének hatérideje:
I rész: a szerzédés hatdlybalépését kivetd 120 nap, legkésébb 2019.03.31.

Szerzédésszerl a teljesités, ha a muszaki dtadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarnapon
megkezdddik és eredményesen zarul.

VALLALKOZO!I DiJ

8.

7.1. A Felek jelen szerzédés ellenértékeként ataldnydijat allapitanak meg.
7.2. A Felek véllalkozdi dijat az aldbbiak szerint hatdrozzak meg:

Vallalkozé AFA nélkiil szamitott Egydsszegi Ajanlati Ara:

netto: 141.979.566,- Ft +  AFA, azaz  Egysziznegyvenegymillio-
kilencszazhetvenkilencezer-6tszazhatvanhat forint plusz 4ltaldnos forgalmi adé

Afa: 38.334.483,- Ft

Brutto:  180.314.049,- Ft, azaz Egyszdznyolcvanmillid-hdromszaztizennégyezer-
negyvenkilenc forint

7.3. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozdi dijat hatiroz meg,
amelyet a szerz6déskotéshez és a vallalkozd1 dij meghatérozasahoz sziikséges valamennyi
informéci6 tény és kériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitott meg.

A viallalkoz6i dij magdban foglalja Véllalkozdnak a jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhézassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznat is.
A Villalkoz6 a vallalkozéi dijért mindazokat az épitési munkékat és szolgéltatdsokat

koteles nyjtani, amelyek a szerzddésszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz
sziikségesek.

VALLALKOZOI DIy KIFIZETESE

8.1. Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszdmolasa és
foly6sitasa sordn kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendeletben meghatérozott
szabélyokhoz.

8.2. Vallalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a villalkozasi dij 20 %-dnak megfeleld
dsszeg elblegként torténé kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevd kéri az eldleg
kifizetését, gy azt ajanlatkéré legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15
napon belil kifizeti.

8.3. Megrendel8 a szerzddés szerinti villalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjén, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben meghatérozott feltételek szerint teljesiti.

8.4. Esedékesség: Vallalkozo az II. rész esetén 1 db eldlegszamlat, 3 db részszdmlat és 1 db
végszamlat nydjthat be a teljesités soran. A szamlazas és kifizetés a teljesitéssel ardnyos, a
részszamlékat a szerzddés értékének 25%, 50% és 75%-ot elérd teljesitésnél, a végszamlat

2T /-\
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a 100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres miiszaki 4tadds-atvételi eljaras (teljesitésigazolas)
lezarasat kovetden nytjthatja be a Vallalkoz6. Az el6leg az 1.részszdmla §sszegében keriil
elszamolasra.

A részszamla kibocsatasdnak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitasardl sz616,
Megrendeld részérdl eljard miiszaki ellendr altal kiallitott miiszaki igazolas.

Vallalkozo a végszamlat a munka befejezésekor, a sikeres miszaki atadds-dtvételt kvetden
nyudjthat be, a végszamla szitkséges melléklete a sikeres atadas-atvételi jegyzOkdnyv. Az
atadas-dtvételi jegyzOkonyv lezardsinak feltétele a rendeltetésszerii hasznéilatra alkalmas
modon és szerz8dés szerinti megvalositds.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozd a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.6. A Villalkoz6 a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalsara

nem jogosult, az ennek ellenére tortént kitelezettség véllalasért a Megrendelé nem tartozik
helytallni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkoz6 teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvéllalkozé, és a Véllalkozd altal

megjelolt feladatok kivitelezésére bevondsra keriilé alvéllalkozé miltkddhet kézre. Ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerz8déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében —
beéllott lényeges korillmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjelslt alvéllalkozéval, a Megrendeld irdsban mas megjelslt szervezet (személy)
kozremiksdéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az
alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

10. KYLONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1.

Kiilonleges koriilmények kozott keletkezett t6bbletkoltségek felszamitasira kizardlag jelen
szerzOdés — a Ptk ill. Kbt-ben régzitettek szerint - irdsbeli mddositasa alapjan keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

1i1e

11.2.

11.3.

A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet dtaddsanak a napja.

A Villalkozé a Létesitmény készre jelentését megelézéen - a Megrendeld altal
meghatarozott kdrben - koteles sajat koltségen legalabb &t (5) napos prébailizemet
lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartdja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az
lizemeltetésre betanitani. A prébalizem eredményét és a betanitds tényét a Felek kilon
jegyzOkonyvben rogzitik.

Az étadas-dtvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kdotelesek egyiittmiikodni
egymassal. A Felek az dtadas-atvételrsl jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendel6 altal jelzett hibékat, kifogasokat, hidnyokat. A Megrendeld jogosult a
jegyz6konyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — a Villalkozoval egyeztetett —
hatdrid6t szabni.

A Megrendelé nem szerzédésszeriil teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy arleszallitast kémi, amelynek a Véllalkozo6 koteles eleget tenni.

A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

v/ Capn /o
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11.3.1. a Véllalkoz6 a Létesitményt szerz6désszerlien teljesiti, az épiileteket, épiiletrészeket,
halozatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett Iétesitményeket jelen
szerzédésben foglaltak szerint, szerz6désszerti, izemkész éllapotban atadja és

11.3.2. a Megrendeld azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelden atveszi és

11.3.3. a Villalkozé a Beruhazast érintden a Megrendeldt terheld, a Projekt keretében elirt
tajékoztatasi kitelezettségeknek eleget tett, tovdbba

11.3.4. a Véllalkoz$ a hulladékkezelésr6l jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint gondoskodott
és

11.3.5. a Vallalkozo a munkateriilet atvétele elétti allapotnak megfeleld helyreéllitasarol
jelen szerz6dés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Véllalkoz6 a Megrendeld részére atadja az atadas-atvételi dokumentéciot.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Véllalkozdt terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkérében felmeriild okra vezethetd
vissza.

11.5. Az édtadas-atvételi eljarast akér egyes résziitemekre, akar a teljes Létesitmény atvételére
vonatkozik kizrdlag csak Vallalkoz6 irdsbeli nyilatkozatat kvetden lehet megkezdeni,
mellyel Villalkoz6 teljesitését készre jelenti. Az 4atadds-atvételi eljardsrél Felek
jegyzOkonyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevoket, nyilatkozataikat és az
atadas-atvétel idGpontjat.

11.6. Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §
(3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolas kiad4sa utan)
kévetd 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazolast”, melyben fel van tiintetve a
sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolds kiadésira jogosult épitési miiszaki ellenér: Ep-Szém Kft. Gydngyi

Jozsef.

11.8. A sikeres miiszaki atadas-atvételt kdveten a Vallalkozé kotelezettsége a hasznilatba
vételi engedélyhez sziikséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kézremiikddés.

12. iRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napld

12.1.1. Elektronikus épitési napld vezetés esetén az alkalmazas haszndlatdhoz sziikséges
napléiigyfél-jele (NUJT): 219146061. Az épitési munkateriilet dtadasaval egyidejiileg
meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus épitési napld esetén az elsé
elektronikus épitési fonaplot - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdés szerinti atadids-atvételt - az idopont, a tevékenység és a munkateriilet
megjeldlésevel - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési naplora és elektronikus épitési naplora vonatkozd szabélyokat a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet tartalimazza.

12.1.3. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogésok,
stb. bejegyzésére kizardlag a napléban megnevezett személyek jogosultak.

- ﬁm‘[w )
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12.1.4.

—
]
—

¥4l

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt.
kériilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kételesek egymassal kozélni. A
Megrendelé utasitdsait a kapcsolattarioja, illetve miiszaki ellendre utjén elsésorban
az épitési napldba t6rténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

5. A tervezd napldbejegyzései a Megrendeld kapcsolattartojanak ellenjegyzésével

érvényesek.

. A Megrendeldé kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb nyolc (8) naponta

ellendrizni, illetve a miszaki ellendrrel ellendriztetni.

. A Villalkozd a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a

naploban koteles véalaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag
az épitési naploban vélaszolhatnak.

. A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zdrni, a zardbejegyzést a

Felek kapcsolattartoi aldirjak.

12.2. Koordinacios targyalas

12:2h]%

11287438

A szerzGdésszerii teljesités érdekében egyiittmiikodési kotelezettségiik korében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacios targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a mésik Fél koordinacids lehetGséget
biztosit. A Felek a koordindcids targyaldst a Megrendel6 kapcsolattartdja altal
meghatarozott helyen, a Felek altal irdsban elore egyeztetett id6pontban tartjak meg.
amely idopont nem lehet késGbbi, mint a kezdeményezés hatalyossa valasat kovetd
két (2) munkanap.

A koordinacids targyalasrol a Megrendel6 jegyzékonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyzOkényv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

12.3. Tovéabbi kapcsolattartas: Megrendelé altal a munkateriilet dtadasakor megjellt miiszaki
ellenér.

11251818

Jelen szerz8dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés.
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési naploban, a koordinacios targyalasrol
késziilt jegyz&konyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a Felek altal kdz8sen
készitett jegyzOkdnyvben kozlik, irdasba foglalando és telefax vagy ajanlott.
tértivevényes vagy futarral megkiildstt levél utjan elkiildendé.

. Valamely Fél éltal valamely masik Félnek a jelen megallapodéssal Gsszefliggésben

kuldstt értesitések vagy méas kommunikacid céljara a kovetkezd cimek és fax
szamok szolgalnak:

12.3.2.1. ha a Vallalkoz6 a cimzett: Z5ldi Zoltan

E-mail: zoldizoltan78(@gmail.com

19530504 ha a Megrendeld a cimzett: dr. Vass Péter

fax: 73/514-349
E-mail: onkormanvzat(szigetvar.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott
Fél a valtozas varhatd bekdvetkezése elbtt legalabb két (2) munkanappal kételes
err6l a masik Felet értesiteni.

DLV



TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Véallalkozési szerz6dés 11/14, oldal

11, rész ,Napsugdr

Ovoda és Béles6de

épiilerének drépitése”

12.4. A kapcsolattartasra kijel6lt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrél
haladéktalanul irasban értesiteni egymdst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.
Személyiikben torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymdst egy (1) napon belill irdsban
értesiteni.

13. TOBBLETMUNKA

Vallalkozo koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkakat. A tébbletmunka ellenértéke kiilon
nem szamolhaté el tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat VAllalkozd az esetlegesen felmeriild
tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el / Ptk.
6:245.§ (1) /.

14. POTMUNKA

Potmunka

elszamolasara kizardlag a Megrendeld altal igazolt és irdsos megrendelése alapjan a

Kbt. és vonatkoz6 szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan keriilhet sor, az esetlegesen
megrendelésre keriild pétmunkak az ajanlati arszinten valosulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghitsulasi k6tbér

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

A Vallalkozd késedelmes teljesitése esetére — akar rész-, akdr véghataridére
vonatkozik - késedelmi kotbért kteles fizetni a Megrendelonek. A késedelmi k&tbér
meérteke a II. rész esetén 400.000 Ft / nap, azaz szdzGtvenezer forint naponta (Ptk.
6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kotbér maximuma 30 napi tétel. azaz max.
12.000.000 Ft.

A Kkotbér érvényesitése a vallalkoz6i dijba torténd beszdmitdssal torténik. A
Megrendelé a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idotartamét. Amennyiben a k&tbér a vallalkozoi dijba torténd beszamitdssal nem
érvényesithetd, a Villalkozé a kotbért a Megrendeld irdsbeli felszélitdsara és
cégszertien kiallitott és alairt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld
jelen szerz6dés szerinti bankszémlajara valo atutaldssal kételes rendezni.

Amennyiben a Vallalkozd a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladd idétartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Villalkozé meghitisulds esetén az ,Egydsszegi Ajanlati Ar® 20 (hisz)
szazalékanak megfelelo Gsszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a
Megrendelnek. A kotbér érvényesitése a véllalkozdi dijba torténé beszamitdssal
torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasba koteles rogziteni a késedelem tényét és
idétartamat. Amennyiben a kétbér a vallalkozo6i dijba térténd beszdmitdssal nem
érvényesithetd, a Vallalkozo a ko6tbért a Megrendelé irdsbeli felszdlitasara és
cégszerden kiallitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon belil a Megrendelé
jelen szerzdés szerinti bankszidmlédjara val6 atutaldssal koteles rendezni.

16, JOTALLAS:
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16.1.

16.3.

16.4.

645!

Vallalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséeért
jotallast vallal. A teljes korii jotallas idtartama: a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 36
hénap.

. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy

szakszerttlen hasznélat. illetve tarolds. szandékos rongalas. vagy erdszakos behatas. elemi
kar miatt kdvetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi kotelezettséget
megsziintetd magatartas irdnyult.

A Vallalkozd koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett garancidlis
meghibasodédsokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendeld
kapcsolattartojanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld jogos igényei alapjin a
javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és a
kolesonosen megallapodott hataridére befejezni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szadmitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el. a Megrendeld
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vaillalkozo kockazatara és
koltségére megtenni anélkill, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a
Viéllalkozdval szemben elvesziené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett javitas
dijat Vallalkozé nem vitathatja, azt koteles Megrendeld részére az errdl szold értesités
kézhezvételét kovet6 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Név:  Z34ldi Zoltan
E-mail: zoldizoltan78(@gmail.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1.

17.2.

14735

17.4.

Kireset bekdvetkeziekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb id6n belil a kérokozd,
Uzemeltetd é€s a Vallalkozo jelenlétében jegyzOkdnyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, ugy a jegyzékonyv atvételét kovetd 24 oran beliil
(munkasziineti napok kivételével) kiteles észrevételt tenni.

Ennek elmulaszidsa esetén a jegyzékonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat.
Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a késdbbiekben joga van.

A Villalkozo a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjén felelosségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévd felelosség biztositasat jelen
beruhazasra is kiterjeszteni. A biztositas nagysaganak el kell érnie dologi kar és személyi
karok esetében 1s a 20 M Ft/kar, 50 M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkozd jelen
szerz0dés hatalyba lépésével egyidejliileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja
felel6sségbiztositasi szerz8dése, vagy kdtvénye masolatat (3. szamui melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1.

1i8: 2%

Jelen szerzddés a Felek dltal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol

gondoskodni tudjon - ha
/ (R
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a) a Vallalkozéban (gazdasdgi tarsasagban) kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
b) a Vallalkozok kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.
E pont szerinti felmondas esetén a Megrendel a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendeld el6irja, hogy Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
feltételeknek nem megfelel$ tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csGkkentésére alkalmasak; a szerzodés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméra megismerhet§vé teszi é€s az
el6zb pont szerinti tigyletekrol az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerz6dést a Felek kizardlag a Kbt-ben meghatérozott esetekben médosithatjak. Nem
mindsiil a jelen szerz6dés mddositdsanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdmaban, a
kapcsolattarték adataiban bekGvetkez® valtozadsok, azonban a Felek kételesek
haladéktalanul irasban tdjékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerz8dés elkészitésével, valamint jelen szerz6désben foglalt mas
jogigyletekkel, cselekményekkel Gsszefiiggésben a Felek viseli sajat kiltségeiket.

21, MELLEKLETEK:

281 A SzerzOdés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiittesen
alkotjadk a Felek kozbtt az e tirgyban létrejitt teljes Szerzddést, mely felvaltja a Felek
minden korébbi frasbeli €s szobeli megallapodasat, megegyezését, targyaldsat vagy barmely
megbeszélését. A Szerzédésbe foglalt mellékletek a Szerzddés elvélaszthatatlan részét
képezik:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécioja, amely fizikailag nem
keriil csatolasra, azonban Felek szamara ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jévahagyott pénziigyi-miszaki {itemterv, arazott koltségvetés

3. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény

Jelen szerzddeés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendelst, 2
példény a Villalkozét illeti.

/- (/\]jﬁ\. A
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A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. térvény és a Polgéari Torvénykonyvroél szold 2013, évi
V. torvény rendelkezései az irdnyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerzddést atolvasds utan, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyolag alairjak. Alairoik kijelentik.
hogy a szerzédés aldirasara jogosultak és a szerzddés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre
nincs sziikség.

Kelt: Szigetvar, 2018. oktober 16.

Building Tech Kift.
7761 Kozarmisleny, Kinizsi 1. 20
Addszam: 146824 18-2-2

Z_v Cégj.sz.: 02-09-073855
Szlsz.: 50400168-16165184
Building-Tech Epitéipari
Korlitolt Felelésségii Tarsasag

Vallalkozo
Zsldi Zoltan tigyvezetd

ﬂ QAW

Szigetvar Varos Onko
Megrendeld
Dr. Vass Péter polg

Ellenjegyz6k:

O

Csokliné. dr. Valler Maria jegyz6

O

Csordés Arpddné pénziigyi ellenjegyz6
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VALLALKOZASI SZERZODES

épitési beruhazasra

Egr1részrol Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar. Zrinvi tér 1.
adészéam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képvisels: Dr. Vass Péter polgérmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)

Mésrészrol Building-Tech Epitéipari Korlatolt Felelgsségli Tarsasag
székhelye: 7761 Kozarmisleny. Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855
addszama: 14682418-2-02
vallalkozo kivitelez8k nyilvantartasa
szerinti nyilvantartdsi szama: 25A83574
bankszamlaszam:  50400168-16165184-00000000
képviseli: Z61di Zoltan tigyvezetd
mint Vallalkozo (a tovabbiakban ,,Vdllalkozé™)

(a Megrendel6 és a Vallalkozd a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "Fél") ko zott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendel altal 2016. évben benyujtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszamu
..Szigetvari dvodak és bdlesdde bovitése és felujitdsa,, targyll palyazat pozitiv elbiralasban
részesiilt. Erre tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLII torvény (,LKbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti, kdzvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kdzbeszerzési eljarast
folytatott le a ., Szigetvdri dvodak és bolcside bavitése és felijitasa,, (Projekt)targyaban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kévetden az Eljarast
megindité felhivasban és az egyeb jogszabalyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve a
Megrendel6 2018. oktober 10. napjan eredményt hirdetett. A kézbeszerzési eljaras 111. része
vonatkozasaban Vallalkozd a legjobb ar-értékii ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

(C) Szerz8doé Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzédésben szabalyozzék egyiittmiikdésiiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érintd minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerzddéses
jogviszonydra alkalmazandék. A Felek kapcsolatuk 16 alapelveként deklaraljak, hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kdlesdnds egyiittmikddés fokozott kdvetelményei szerint
kivannak eljarni.

(D) A Szerzédés célja. hogy meghatirozza mindazon feltételeket, melvek alapjan a Felek az egyes

jogokat érvényesitik, a kdlcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.

/,/ /N g
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2. SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Villalkozo ajénlata (a tovébbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticié") jelen
szerz8des szerves részét képezi.

2.2. Jelen szerz6dés aldirasdval a Villalkozo kijelenti, hogy a szerzodés megkotéséhez és
teljesitéséhez szilkséges valamennyi hatdségi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen,
de nem kizdrélagosan a tevékenységi kor gyakorldsdhoz szilkséges engedéllyel)
rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozd e kijelentése
megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossdgot vallal.

2.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés fedezete rendelkezésre all, TOP-1.4.1-15-BAl-
2016-00019 ,,Szigetvari dvodak és bolcsbde bdvitése és felujitasa™ targya palyazathoz
kapcsoléddan.

3. SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel§ megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvillalja a jelen szerzédés targyat képezd
munkak elvégzését, azaz

II. rész: Micimacko Ovoda épiiletének korszeriisitése

7900 Szigetvdr, D6zsa Gy6rgy u. 11, 1200 hrsz alatti épiiletben (a tovabbiakban:
"Létesitmény") bévités, illetve felijitds munka megvaldsitisdhoz sziikséges general-
kivitelezést.

3.2. Jelen szerzédésben meghatarozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a Megrendeld
altal biztositott tervdokumentacid, miszaki lefras, valamint az eljaras soran kiadott
kiegészité tdjékoztatdsok alapjan a Vallalkozé 4ltal elkészitett, 2. szamd mellékletet
képezo arazott koltségvetés tartalmazza.

3.3.A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas min6ségben és modon, a Kozbeszerzési eljaras
soran kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzédésszerien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzddésszerti") tdrténd
megvaldsitdsara.

3.4. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozé ltal jelen szerz8désnek megfeleld épitési
beruhazis atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

4. A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz8dés mellékletét képezd tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld éltal 4tadott egyéb dokumentumokat igy kiilsndsen, de nem
kizdrolagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvéllalat sajat feleldsségére a
Kozbeszerzési eljaras sordn, a kozbeszerzés szabalyai szerint felillvizsgalta, az azokban
foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetdségeket ellendrizte, az

e B

iranyaba jelezte.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a Megrendeld 4ltal 4t nem adott, de a Létesitmény
szerzbdésszertl teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok ataddsit a Megrendel5t] a
Kozbeszerzési eljards soran, a kdzbeszerzés szabilyai szerint kiegészitd tajékoztatds
keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelstd] megkapta, azokat jelen pont
szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az
altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelétdl a valaszt megkapta, és azt
az ajanlattételi dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

A jelen szerz6dés 4. pontjira tekintettel a Megrendeld a tervdokumentécié és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felel§sséggel,
Vallalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvaldsitasat garantalja.

A Villalkozé kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvaldsitdsdra alkalmasnak taldlta. A Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy a
beruhdzas eredményeként létrehozott, 4talakitott létesitmények és halézatok a beruhdzas
eredményeképpen szerzddésszerti hasznalatra alkalmasak lesznek.

A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Létesitmény
épitésével érintett 1étesitmények vagy azok berendezései, teriilete vonatozasdban semmiféle
tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsigot nem keletkeztet. A Felek
barmiféle, a jelen szerzdésre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kolcsondsen
kizérnak.

5. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1.

Szerzbdéses kotelezettsége kdrében a Villalkozd vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény ¢épitése sordn végzett munkékra vonatkozd, érvényben Iév
jogszabalyi és hatésagi (igy kilonosen, de nem kizdrlagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, kOmyezetvédelmi, biztonsigtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintden a Projekt eléirdsokat maradéktalanul
betartja, €és az Altala igénybevett kdzremilkddékkel (alvallalkozdkkal)
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartisabdl eredd karokat a Vallalkozo a
Megrendelére nem harithatja 4t, a karokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan
felel6sséget vallal;

5.1.2. jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriils koltségeit (kiilonésen, de nem
kizérdlagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologik, az eredmény
elerése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljeskérien sajat maga
elblegezi és viseli, felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.1.3. a Létesitmény épitése sordn csak a hatlyos jogszabilyokban és szabvanyokban
eléirt min6sitéssel rendelkezé, 1j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technolégidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozd feltétlen és korlétlan
szavatossagot véllal,

5.1.4. ha a tervdokumentécioban kiirt anyagokat — az idben valé megrendelés igazolasa
mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendels
elézetes, kifejezett, frdsos hozzdjarulisa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy
magasabb miszaki paraméterii és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti t5bbletkltséget a Megrendelére nem hérithatja
at. A Vallalkozo ebben az esetben is csak Uj anyagokat és berendezéseket épithet be;
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5.1.5.

5508

5.1.10.

5.1.11.

e d A
5.1.13.

5.1.14.

SHIS

a munkateriiletet sajat koltségén a Létesitmény épitése teljes iddtartamara koriilkeriti,
folyamatos Orzését biztositja, az épitési terillet megfeleld tisztantartisarél
gondoskodik. Ennck be nem tartasabdl eredd akir a Megrendelonél, akar a
Vallalkozénal felmeriilé kdrokat a Megrendelére nem harithatja 4t, az ebbdl eredd
karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

1. a Létesitmény épitése sordn keletkezd mindennemi hulladékot a munkateriiletrdl

sajat koltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztrécidjat a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi eléirdsok szerint
elvégzi. A bontdst a Megrendeld kapcsolattartdjaval torténd elézetes irdsos
egyeztetés alapjan Ugy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések
jrahasznositdsa biztositva legyen. Ezeket elkiilonitetten kell tarolni, és jegyzokonyv
szerint at kell adni a Megrendeld képviseléjének. Ezek be nem tartdsébd! eredd
karokat a Véllalkozé6 a Megrendelére nem hérithatja at, a kérokért a Vallalkozd
feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;

. az eltakardsra keriildé munkakrol a miiszaki ellenért eldzetesen, beépités eldtt

legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendelét minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti,
vagy ghtolja; értve ezen a kiilonb5zé hatdsdgi eldirdsok, szabvanyok szerzédés
teljesit€se soran torténd megvéltozdsat is. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan feleldsséget véllal,

a Létesitmény épitése befejeztével legaldbb a munkateriiletet atvételkor rogzitett
allapotnak megfelelden helyreallitja, igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan elvégzi az
utak, parkok, parkolék, novényzet rekonstrukei6jat;

a Létesitmény épitése teljesitése soran felmeriils, kiilsé elharithatatlan okbol eljre
nem lathatd, igy a Kdzbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a tervdokumentaciotél
valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartdjdnak és miiszaki ellendrének
egyidejileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése soran jelen szerzédés szerint épitési naplot vezet;

a Létesitmény épitése sordn végzett munkadk ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja illetve miiszaki ellen6re részére barmikor, el§zetes értesités nélkiil
biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a hasznalatbavételi
engedélyhez kozvetleniil szikkséges hatoségi, szakhatosagi, kézmiiszolgaltatoi és
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli, és a
Megrendeld kérésére az egyeztetett (megéllapodott) id6pontig rendelkezésére
bocsatja. Ennek elmaradisa esetén a Megrendeld jogosult szerz8désellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Villalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kiresemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével érintett
létesitmények vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a telekhatarokon kiviil esé
létesitményeket is — tekintetében felmeriild kérokat a Megrendeld részére
haladéktalanu] megtériti. A Vallalkozé kartéritési felelossége attél figgetleniil

i Ot A
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5.1.16.

5.1.17.

Ss1aDg

fennéll, bogy a kér bekdvetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez
igénybe vett kdzremiikoddje (alvallalkozdja) felelds. Ennek elmaradisa esetén a
Megrendel6 jogosult szerzédésellenes teljesitést megéllapitani €s az 4tvételt
megtagadni;

A Villalkoz6 feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben — az
érdekkorében felmeriils - a Létesitmény épitésével kapcsolatos karesemény miatt
harmadik személy a Megrendel6vel szemben kértéritési vagy barmilyen maés igényt
tamaszt, ugy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény alél maradéktalanul mentesiti,
kdrtalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzGdésellenes teljesitést megallapitani és az 4tvételt megtagadni.

Az ¢épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozd (épitési hatdsig,
szakhatosagok, kézmiiszolgaltatok) altal eléirt kévetelményeket a Vallalkozé koteles
megfeleléen teljesiteni, ennek ellenértéke a vallalkozoi dijban benne foglaltatik. A
Vallalkozé koteles a hasznélatbavételi eljaras sordn kdzremiikddni, a szakhatésigi
észrevételeknek megfelelé intézkedéseket sajat koltségére megtenni, - amennyiben
sziikséges - a valtozasokat a megvalsitasi tervdokumentécién dtvezetni. Megrendels
a létesitményt csak hianypotlas nélkiil, iizemeltethetd allapotban veszi at.

Villalkoz6 kételes a kivitelezési munkét az ajanlatdban foglaltak alapjan, a lakossag
zavardsénak minimalizdldsa érdekében tett véllaldsainak megfeleléen teljesiteni.
Lakossag zavarasanak minimalizalaséra tett vallalasok:

- Porzo anyagok széllitasa kizarélag ponyvaval fedetten torténik

- Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyeztdések (felhordott sar,
por) eltévolitas biztositasa

- Viéllalja, hogy a bontasi munkat csak napkdzben 7:00-18:00 kozbtti iddszakban
ill. szombaton 8:00-12:00 kzstti id8szakban végez

- Villalja, hogy éjszaka nem végez munkét 22:00-06:00 6ra kdzott

- Villalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkékat 22:00-06:00 6ra ko zott

- Villalja, hogy oktatdsi, szocidlis, egészségligyi intézmény (helyi
Onkorméanyzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es kdrzetében zajjal jard
munkavégzes kizirdlag az intézmény vezetdjével elére egyeztetett id6pontban
torténik

- Vallalja, hogy zajjal jaré munkavégzés esetén tajékoztatja az érintett ingatlanok
lakossagat, az adott ingatlanhoz eljuttatott irott informdaciés anyag formajaban,
vagy az Onkorméanyzat honlapjan keresztiil

- Villalja, hogy a munkagépek letalpalo szerkezetére gumibdl késziilt zaj és
rezgéscsillapito, valamint terheléseloszté alatétet tesz

- Vallalja, hogy az Onkorményzat altal megadott telepiilési rendezvények,
linnepségek ideje alatt a kivitelezést annak idejére felfiiggeszti

- Vallalja, hogy a burkolatok (aszfalt és beton) bontasit szakaszosan végzi,
elkeriilve ezzel a tartos er6s zajhatést.

- Megkozelitési utvonalak allapotanak el6zetes képi dokumentéldsa, a kivitelezés
befejeztével az  esetleges  kivitelezéssel  kapcsolatos  allagromlésok
helyreallitidsanak vallalasa

- Az érintett teriilet lakossagénak folyamatos, kozvetlen, béarmikor elérhetd
tajékoztatasa (Onkorményzat honlap) az érintett telepiilésrész esetleges
forgalomkorlatozasair6l

- Villalja, hogy a biztonsigos gyalogosforgalmat a beruhazas ideje alatt minden
korilmények kozétt folyamatosan biztositja, legaldbb az 1wt egyik oldalian
ideiglenes provizériumokkal illetve ideiglenes lefedéssel, ideiglenes jardaval.

- Quig A /A
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- Vallalja, hogy a biztonsagos kerékparos forgalmat a beruhazas ideje alatt minden
koriilmények k6zdtt folyamatosan biztositja az utak legaldbb egyik oldalan, ahol
sziikséges ideiglenes provizoriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

- Véllalja, hogy a fokozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt szallitasi
forgalommal, épitési forgalommal valé terhelését minimalizilja

- Kommunilis hulladék szelektiv gylijtésének biztositdsa kivitelezés teljes
id6tartama alatt

- A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szari ndvények mechanikai védelmérsl
(kaloda) gondoskodik

5.2. Szerz&déses kotelezettsége kdrében a Megrendel6 vallalja, hogy:

5.2.1.

5.2.2,

532433

5.2.4.

jelen szerzddés hatalybalépését kivet legkéssbb 5 (6t) munkanapon belill biztositja
a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-atvételét és megfeleléségét 4llapot
felvételi jegyzokonyvben rdgzitik, és alafrasukkal igazoljdk. A jegyzfkonyvet a
Felek jelen szerzdéshez csatoljdk. A munkaterilet megfeleldségének
jegyz6konyvben térténd régzitése utdn a Vallalkoz6 a munkateriiletre vonatkozdan
kifogast nem emelhet, azt szerzodésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendelé az 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjan az
épitésfeliigyeleti hatésagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal eldbb
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet dtadas-atvétel id6pontjaban kezdhetd
legyen.

a Vallalkozé a Létesitmény épitése soran felmeriild tervdokumentaciotél valo
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

A Megrendeld kapcsolattartéja illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd Gtjan a
munkét és a felhasznaldsra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legaldbb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriils anyag esetén beépités eldtt
koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkoz6 irasbeli értesitésétdl szamitott két (2)
munkanapon beliil kételes az ellenérzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a
felel8sség alél, ha a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelden
végezte el;

A Létesitmény megval6sitdsahoz és az épités eredményeként létrehozott 1étesitmény
rendeltetésszerli hasznédlatahoz szitkséges sszes hatosdgi engedélyt (igy kiilsndsen,
de nem kizdrélagosan az épitési engedélyt, hasznélatba vételi engedélyt és az épitett
szerkezeteket, mitargyakat jelenlegi funkcidjanak megvaltoztatisira vonatkozd
engedélyt) a Villalkoz6 altal a Megrendeld rendelkezésére bocsdtott engedély
alapjdn a Megrendel§ koteles sajat koltségén beszerezni. A hasznalathoz valamint az
lizemeltetéshez kapcsolédé engedélyekkel kapcsolatosan felmeriilt &sszes koltséget a
Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumentdciéban meghatarozott teriileten kell megvaldsitani.

e 7900 Szigetvar, Dozsa Gy6rgy u. 11.,hrsz :1200.

6.2. A szerz4dés teljesitésének hatarideje:

11

rész: a szerzodés hatdlybalépését kivetd 210 nap, legkésébb 2019.06.15
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Szerzédésszerl a teljesités, ha a miiszaki atadas-atvételi eljards a teljesitési hatdmapon
megkezdddik és eredményesen zirul,

7. VALLALKOZO1 DiJ

8.

7.1. A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként talanydijat allapitanak meg.
7.2. A Felek véllalkozdi dijat az aldbbiak szerint hatérozzék meg:

Villalkozé AFA nélkiil szamitott EgySsszegli Ajanlati Ara:
netté: 49.887.336,- Ft + AFA, azaz Negyvenkilencmillié-nyolcszaznyolcvanhétezer-
hédromszazharminchat forint plusz 4ltalanos forgalmi adé

Afa: 13.469.581,- Ft
Brutté:  63.356.917,- Ft, azaz Hatvanharommillio-haromszédzotvenhatezer-
kilencszéaztizenhét forint

7.3. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz8désben végleges véllalkozoéi dijat hatiroz meg,
amelyet a szerzédéskotéshez és a véllalkozoi dij meghatdrozasdhoz szitkséges valamennyi
informécié tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitott meg.

A villalkoz6i dij magdban foglalja Vallalkozonak a jelen szerzédés targyét képezd épitési
beruhazassal kapcsolatos valamennyi k&ltségét és tisztes hasznat is.

A Villalkozd a vallalkozdi dijért mindazokat az épitési munkékat és szolgaltatdsokat
koteles nydjtani, amelyek a szerzidésszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz
sziikségesek.

VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESE

8.1. Véllalkozd tudomédsul veszi, hogy a Megrendeld a villalkozisi dij elszdmoldsa és
folyésitasa sordn kétve van a 191/2009. (IX. 15.) korményrendeletben meghatérozott
szabalyokhoz.

8.2. Véllalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a véllalkozédsi dfj 20 %-anak megfelel
Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevé kéri az elleg
kifizetését, ugy azt ajanlatkérd legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetds 15
napon beliil kifizeti.

8.3. Megrendeld a szerzdés szerinti véllalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjan, illetve a Kbt. 135. § alapjén, valamint az alkalmazand6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben meghatarozott feltételek szerint teljesiti,

8.4. 8.4. Esedékesség: Vallalkozo az III. rész esetén 1 db ellegszamlat, 3 db részszamlat és 1
db végszamlat nyvjthat be a teljesités soran. A szamlazas és kifizetés a teljesitéssel aranyos,
a részszamlékat a szerzédés értékének 25%, 50% és 75%-ot elérd teljesitésnél, a
vegszamlat a 100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljaras

. Chdh 7]
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(teljesitésigazolas) lezarasat kdveten nyijthatja be a Véllalkoz6. Az eléleg az 1.részszamla
Osszegében keriil elszamolasra.

A részszamla kibocsdtédsanak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitasarol szolo,
Megrendel6 részérdl eljaré miiszaki ellenér altal kiallitott miszaki igazolas.

Vallalkoz6 a végszamlat a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki atadds-atvételt kivetéen
nydjthat be, a végszdmla sziikséges melléklete a sikeres atadas-atvételi jegyzokdnyv. Az
atadas-atvételi jegyzokonyv lezérasanak feltétele a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
moédon €s szerz6dés szerinti megvaldsitas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Véllalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.6. A Villalkoz6 a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kételezettség vallaldsara

nem jogosult, az ennek ellenére tortént kitelezettség vallaldsért a Megrendel6 nem tartozik
helytallni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkoz6 teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozo, és a Véllalkozo altal

megjeldlt feladatok kivitelezésére bevondsra keriild alvallalkozo miikédhet kozre. Ha a
szerzddéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében —
beéllott Iényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjel6lt alvallalkozéval, a Megrendelé frasban mas megjelolt szervezet (személy)
kdzremiikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az
alvéllalkozdkra meghatérozott kvetelményeknek.

10. KOLONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1.

Kiilonleges kériilmények kdzott keletkezett tobbletkdltségek felszamitasara kizarolag jelen
szerz0dés — a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek szerint - frasbeli médositssa alapjén keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1.

1 0L74

11.3.

A Létesitmény épitése megkezdésének idGpontja a munkateriilet dtadasanak a napja.

A Villalkozé a Létesitmény készre jelentését megeldzden - a Megrendels Aaltal
meghatarozott kdrben - koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendel6 kapcsolattartdja 4ltal kijelslt kezel6személyzetet az
tzemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilon
jegyzokonyvben régzitik.

Az étadés-atvételi eljdrds sikeres lezdrasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikédni
egymassal. A Felek az atadas-atvételrS] jegyzbkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia
kell a Megrendeld 4ltal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. A Megrendeld jogosult a
jegyz6konyvben a hidnyok, hibik megsziintetésére — a Vallalkozéval egyeztetett —
hatérid6t szabni.

A Megrendeld nem szerzédésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy 4rleszallitast kérni, amelynek a Véllalkozd kételes eleget tenni.

A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

Cz,'.
e
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11.3.1. a Villalkoz6 a Létesitményt szerzddésszertien teljesiti, az épiileteket, épiiletrészeket,
halézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett létesitményeket jelen
szerzbdésben foglaltak szerint, szerz6désszert, iizemkész allapotban 4tadja és

11.3.2. a Megrendeld azokat jelen szerz8désben foglaltaknak megfelelden atveszi és

11.3.3. a Villalkoz6 a Beruhdzast érintden a Megrendel6t terheld, a Projekt keretében eldirt
tajékoztatasi kotelezettségeknek eleget tett, tovibba

11.3.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés 5.1.7. pontja szerint gondoskodott
€s

11.3.5. a Villalkozé a munkateriilet atvétele eltti allapotnak megfeleld helyreallitasarl
jelen szerz8dés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Véllalkozd a Megrendeld részére dtadja az 4tadds-4tvételi dokumentaciot.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Villalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkérében felmeriild okra vezethetd
vissza.

11.5. Az dtadas-atvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akér a teljes Létesitmény atvételére
vonatkozik kizdrélag csak Vallalkozé irasbeli nyilatkozatat kdvetden lehet megkezdeni,
mellyel Villalkozo teljesitését készre jelenti. Az dtadas-atvételi eljarasrél Felek
jegyzékényvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevdket, nyilatkozataikat és az
atadas-atvétel idopontjat.

11.6. Megrendelé a sikeres miiszaki dtadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §
(3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolas kiadésa utan)
kévetd 3 munkanapon kiadja az un. ,.Teljesitésigazoldst”, melyben fel van tiintetve a
sikeres miiszaki atadés-atvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolas kiad4sra jogosult épitési milszaki ellendr: Ep-Szdm Kft. Gyongyi
Jozsef.

11.8. A sikeres miiszaki atads-atvételt kovetden a Vallalkozéd kételezettsége a hasznalatba
vételi engedélyhez szilkséges eljardsok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kézremiiksdés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

12.1.1. Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazis haszndlathoz sziikséges
napléiigyfél-jele (NUJ): 219146061, Az €pitési munkateriilet dtadasaval egyidejiileg
meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus épitési napld esetén az elsé
elektronikus épitési fénapl6t - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdés szerinti atadds-atvételt - az idSpont, a tevékenység és a munkateriilet
megjelolésével - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési napléra és elektronikus épitési naplora vonatkozé szabédlyokat a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogisok,
stb. bejegyzésére kizérdlag a napléban megnevezett személyek jogosultak.

Q.o
- 7
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12.1.4. A Felek a munkaveégzessel kapcsolaios minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,

th

korilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymadssal k6zoIni. A
Megrendel6 utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére Gtjan elsésorban
az épitési naploba 16rténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

. A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolatiartdjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

.6. A Megrendeld kapcsolattartéja koteles az épitési naplot legalabb nyole (8) naponta

ellendrizni, illetve a muiszaki ellendrrel ellenériztetni.

7. A Viallalkozd a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belil a

naploban kdteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek kizarolag
az épitési napldban valaszolhatnak.

12.1.8. A napldt az épitési munka befejezését kdvetden le kell zarni, a zarébejegyzést a

Felek kapcsolattartdi alairjak.

12.2. Koordinacios targyalas

12.2.1. A szerzddésszerii ieljesités érdekében egyiittmikadési kotelezettségiik korében a

i
(98]

[\

Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacios targyalast tartanak.

. Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél koordinacios lehetdséget
biztosit. A Felek a koordindcids targyalast a Megrendelé kapcsolattartéja 4ltal
meghatdrozott helyen, a Felek altal irasban elre egyeztetett idépontban tartjidk meg,
amely iddpont nem lehet késébbi. mint a kezdeményezés hatalyossa valasat kovetd
két (2) munkanap.

. A koordindcios targyaldsrdl a Megrendelé jegyzékonyvet készit, amelyet a Felek

alairnak. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendeldt, egy (1) példany a Vallalkozoér illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas: Megrendel6 altal a munkateriilet 4tadasakor megjelélt miiszaki
ellendr.

12.3.1. Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,

[

S

kezdemenyezés amennyiben azt nem az épitési naploban, a koordinécios targyalasrol
késziilt jegyz6kdnyvben vagy egvéb, jelen szerz6dés szerint a Felek dltal kdzdsen
készitett jegyzékonyvben kozlik, irasba foglalandd és telefax vagy ajanlott,
tértivevényes vagy futarral megkiildstt levél atjan elkiildendo.

. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodéssal sszefiiggésben

kiildotr értesitések vagy mas kommunikdcio céljdra a kévetkezd cimek és fax
szamok szolgélnak:

12.3.2.1. ha a Vallalkozo a cimzett: Zoldi Zoltan

E-mail: zoldizoltan78@gmail.com

2030 %% ha a Megrendel6 a cimzett: dr. Vass Péter

fax: 73/514-349
E-mail: onkormanvzat(@szigetvar.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott
Fél a valtozas varhatd bekdvetkezése elétt legalabb két (2) munkanappal kételes
errdl a masik Felet értesiteni.
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12.4. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd korilményekrs)
haladéktalanu] irdsban értesiteni egymaést és kezdeményezni a sziiksdges intézkedést.
Személyiikben t6rténd valtozasrdl a Felek kdtelesek egymast egy (1) napon belill irdsban
ertesiteni.

13. TOBBLETMUNKA

Viallalkozé koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkakat. A tSbbletmunka ellenértéke kiilon
nem szdmolhat6 el tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dfjat Vallalkozé az esetlegesen felmeriils
tobbletmunkakra tekintettel 4llapitotta meg, Megrendel$ pedig erre tekintettel fogadta el / Ptk.
6:245.§ (1) /.

14. POTMUNKA

Pétmunka elszdmolasara kizarélag a Megrendeld altal igazolt és irdsos megrendelése alapjin a
Kbt. és vonatkozd szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan keriilhet sor, az esetlegesen
megrendelésre keriild pétmunkék az ajanlati 4rszinten valosulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
15.1. Késedelmi €s meghiusuldsi kbtbér

15.1.1. A Véllalkozé késedelmes teljesitése esetére — akar rész-, akar véghataridére
vonatkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek. A késedelmi kotbér
mértéke a III. rész esetén 150.000 Ft / nap, azaz szdzitvenezer forint naponta (Ptk.
6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kdtbér maximuma 30 napi tétel azaz max.
4.500.000 Ft.

A kotbér érvényesitése a véllalkozdi dijba torténd beszamitdssal torténik. A
Megrendeld a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és
id&tartamat. Amennyiben a kdtbér a villalkoz6i dijba torténd beszamitissal nem
érvényesithetd, a Vallalkozd a k&tbért a Megrendeld irasbeli felszolitisira és
cégszeriien kiéllitott és alairt szémla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld
jelen szerzddés szerinti bankszdmléjara vald tutaldssal kételes rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Villalkozé a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladd idGtartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

15.1.3. A Vallalkozé meghitsulis esetén az ,Egydsszegli Ajanlati Ar® 20 (husz)
szézalékdnak megfeleld Osszegli meghitisulasi kotbért koteles fizetni a
Megrendelonek. A kotbér érvényesitése a vallalkozoi dijba torténd beszamitéssal
torténik. A Megrendel§ a teljesitésigazolasba koteles rogziteni a késedelem tényét és
iddtartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba t6rtén6 beszamitdssal nem
érvényesitheté, a Vallalkoz6 a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitdsdra és
cégszeriien kidllitott €s alairt szamla ellenében tiz (10) napon belill a Megrendel
jelen szerz6dés szerinti bankszaml4jéra valo atutalassal kételes rendezni.

16. JOTALLAS:

s "”\\\{’:.\ : /}\ —.
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16.1. Véllalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibéatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes kori jotallas idotartama: a mfiszaki atadas-atvételtdl szamitow 36
hénap.

16.2. A Villalkozo jotdllasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznalat. illetve tdrolas. szandékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi
kar miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotéllasi kotelezertséget
megsziintel§ magatartds iranyult.

16.3. A Vallalkozd koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett garancialis
meghibdsoddsokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon belil a Megrendeld
kapcsolattartojanak jelenlétében feliilvizsgdlni, a Megrendeld jogos igényei alapjan a
javitasi munkakat, a fellilvizsgélatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és a
kélesondsen megallapodott hatariddre befejezni.

16.4. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott nyolc (8)
munkanapon belil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el. a Megrendeld
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és
koltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a szerzOdés szerinti barmely jogat a
Vallalkozoval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett javitas
dijat Vallalkozd nem vitathatja, azt kiteles Megrendeld részére az errél szolo értesités
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibdsodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Név: Z061d1 Zoltan
E-mail: zoldizoltan78(@@email.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Iﬁéreset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a kdrokozo,
Uzemeltetd és a Vallalkozd jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen. gy a jegyzOkonyv dtvételét kovetd 24 oran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzékonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyat.
Vallalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.

17.4. A Vallalkozd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan felelosségbiztositast kételes kétni, vagy a meglévd feleldsség biztositasat jelen
beruhdzasra is Kiterjeszteni. A biztositds nagysaganak el kell érnie dologi kar és személyi
kérok esetében is a 20 M Ft/kar, 50 M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkozo jelen
szerz0dés hatdlyba lépésével egyidejilez a Megrendeld rendelkezésére bocsétja
felelosségbiztositasi szerzddése, vagy kotvénye masolatat (3. szamu melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzddés a Felek altal torténd aldirds napjan tovabbi jogcselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

18.2. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével. amely lehet6vé teszi. hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha

e Ol =
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a) a Vallalkozoban (gazdasagi tarsasigban) kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot
meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Villalkozok kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltétel.

E pont szerinti felmondés esetén a Megrendel$ a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgdltatds szerz0désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendel§ el6irja, hogy Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6
addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak; a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé teszi és az
el6zd pont szerinti tigyletekrdl az ajénlatkérét haladéktalanul értesiti.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerzédést a Felek kizarolag a Kbt-ben meghatarozott esetekben médosithatjék. Nem
minésiil a jelen szerzédés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszimaban, a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezé valtozdsok, azonban a Felek kotelesek
haladéktalanul irdsban tajékoztatni egymast ezen véltozasokrol.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzodés elkészitésével, valamint jelen szerzGdésben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel sszeftiggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerz6dés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiittesen
alkotjak a Felek kézdtt az e targyban létrejott teljes Szerzddést, mely felvaltja a Felek
minden korabbi irdsbeli és szobeli megallapodasat, megegyezését, targyalasat vagy barmely
megbeszélését. A Szerzddésbe foglalt mellékletek a Szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik: -

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljarés teljes dokumentacidja, amely fizikailag nem
keriil csatolasra, azonban Felek szdmara ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jovahagyott pénziigyi-miiszaki litemterv, arazott koltségvetés

3. sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
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Jelen szerz8dés 4 (négy) darab eredeti példdnyban késziilt. amelybdl 2 példany a Megrendelét. 2
példény a Vallalkozdt illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIII. t9rvény és a Polgéari Torvénykdnyvrol szélé 2013. évi
V. torveény rendelkezései az iranyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerzédést atolvasds utan, mint a Felek iigyleti akarataval mindenben
megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el. helybenhagydlag alairjak. Alairoik kijelentik.
hogy a szerzddés alairasira jogosultak és a szerzédés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre
nincs sziikség.

Kelt: Szigetvar. 2018. oktdber 16.

Buitding Tech Kit.
7761 Kezammrisleny, Kipizsi u. 20
Addszam: 14682418-2-02
Cégj.sz.: 02-09-073855

% g Szisz.: £040N168-16165184
/

Building-Tech Epitéipari
Korlatolt Felelgsségit Tarsasag
Vallalkozo
Z51di Zoltan tigyvezetd

Szigetvar Varos Onkormj
Megrendel6
Dr. Vass Péter polgars

Ellenjegyzgk:

a8 = E PRETE
Csokliné. dr. Valler Maria jegyz6

“..\

b

Csordas Arpadn

[’

pénziigyi ellenjegyz6



(&

Marton Fekete Csilla o?%l/ ME W K AET
“

Feladé: Krizsicsné Ersek Viktéria < KrizsicsneErsek.Viktoria@baranya.hu>
Kiildve: csiitortok 2018. december 6 16:02

Cimzett: Marton Fekete Csilla; Gasparik lldiko

Targy: FW: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 2. kifizetési igénylés hianypétlasa
Fontossag: Siurg6s

Kedves Csilla!

Kedves Ildiké!
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 sz. projektjiik 2. kifizetési igénylése kapcsdn a mai napon hidnypétlas érkezett.
Az aldbbi dokumentumokat kérlek, hogy megkiildeni sziveskedjetek:

RHASA2979002 sz. szla: (Kivitelez6i szamla)

Az RHASA2979002 sz. szamla zaradékoldsandl az aldirds nem beazonosithatd. Kérjiik nyilatkozzanak, hogy a szamlat
ki irta ala és csatoljék fel az alairasi jogosultsagot igazoldé dokumentumot.

Az RHASA2979002 sz. szamlahoz kapcsolddé Vallalkozasi szerz6dés tervezet nem tartalmazza az Altaldnos Szerzédési
Feltételek 1. pontja szerinti alabbi el&irdst:

~A Kedvezményezett a Projekt megvalésitasara irdnyuld szélliti szerz6déseiben kételes kikétni az elallds jogat
legaldbb arra az esetre, ha a szdllit6 ellen a szerzédéskotést kovetSen felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbdl torlési,
illetve egyéb, a megszuntetésére irdnyuld eljaras indul.”

Kérjuk a hianyossdgot a Vallalkozasi szerz6dés maddositasaval pétolni sziveskedjenek.

Kérjik, a vezetett épitési naplo nyilvéntartdsi részét és az 1. napi bejegyzést benyuijtani sziveskedjenek.

RHASA2979003 sz. szla: (Kivitelezdi szamla)

Az RHASA2979003 sz. szamla zéradékoldsdnal az aldirds nem beazonosithat6. Kérjiik nyilatkozzanak, hogy a szamlat
ki frta ald és csatoljak fel az aldirdsi jogosultsagot igazolé dokumentumot.

Az RHASA2979003 sz. szamlahoz kapcsolédd Villalkozasi szerz6dés tervezet nem tartalmazza az Altaldnos Szerzddési
Feltételek 1. pontja szerinti alabbi el&irdst:

~A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasara irdnyuld szallitdi szerzédéseiben kételes kikotni az elallas jogat
legalabb arra az esetre, ha a szallito ellen a szerz6déskotést kovetSen felszamoldsi, végelszamoldsi, hivatalbél torlési,
illetve egyéb, a megsziintetésére irdanyuld eljaras indul.”

Kérjik a hianyossagot a Vallalkozdsi szerz6dés maodositasaval pétolni sziveskedjenek.

Kérjik, a vezetett épitési napl6 nyilvéntartdsi részét és az 1. napi bejegyzést benyujtani sziveskedjenek.
RHASA2979004 sz. szla: (Kivitelez6i szamla)

Az RHASA2979004 sz. szamla zaradékoldsandl az aldirés nem beazonosithatd. Kérjiik nyilatkozzanak, hogy a szamlat
ki irta ala és csatoljak fel az alairasi jogosultsagot igazolé dokumentumot.

Az RHASA2979004 sz. szamlahoz kapcsolodo Vallalkozasi szerzédés tervezet nem tartalmazza az Altalanos Szerzédési
Feltételek 1. pontja szerinti alabbi el&irast:



-

»A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasara irdnyuld szallit6i szerz6déseiben koteles kikétni az eldlids jogat
legalabb arra az esetre, ha a szallit6 ellen a szerz6déskotést kovetden felszamoldsi, végelszamolasi, hivatalbol torlési,
illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld eljaras indul.”

Kérjiik a hidanyossagot a Vallalkozasi szerz6dés médositasdval potolni sziveskedjenek.

Az RHASA2979004 sz. szamliadhoz kapcsolédoé Vallalkozasi szerz6désben nem szerepel, hogy a kifizetés forditott addzas
szerint torténik. Javasoljuk a szerz6désmaddositas soran rogziteni.

Kérjik, a vezetett épitési naplé nyilvantartdsi részét és az 1. napi bejegyzést benyujtani sziveskedjenek.

LN5SA5260913 sz. szla: (KozbeszPro)

Az ASZF 11. pontja értelmében a Projekt megvaldsitasanak végére a Projekt eredményeképp létrejott vagyontargyak
tulajdonjogdt (szellemi alkotdsok felhasznalasanak jogét) at kell ruhazni a Kedvezményezettre. A Dr. Komlédi Ugyvédi
Iroda és a K6zbeszPro Kft. konzorciumdval kétott Megbizési szerz6dés nem tartalmaz erre vonatkozo kitételt. Kérjik,
a zaro beszamoldig nyujtsa be a Megbizasi szerz6dés mdédositasat.

A hidnypétlast mihamarabb teljesitését kérték. Pontos benyujtasi hataridé nem ismert (az atvételi vélelem miatt
nem lépnék be az EPTK-ba), holnap megkérdezem.

Udv., Viki
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Viéllakozasi szerzédés 1/2. oldal
1. rész 1.szdm\ médositéds
VALLALKOZASI SZERZODES

épitési beruhdzasra
2.szamu mddositasa

Egyrészrél Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.,
adészam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)

Masrészrél Building-Tech Epitéipari Korlitolt Felel6sségii Tarsasag
székhelye: 7761 Kozarmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855
ad6szama: 14682418-2-02
vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa
szerinti nyilvantartasi szama: 25A83574
bankszamlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z6ldi Zoltan ligyvezet6
mint Vallalkozé (a tovabbiakban ,Vdllalkozo")

(a Megrendel§ és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek”; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld altal 2016. évben benyijtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,Szigetvari
6vodak és bolcséde bdvitése és felijitasa, targyt palyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt. Erre
tekintettel MegrendelS, mint ajdnlatkéré a kézbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL térvény
(,Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kozvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,Szigetvdri
ovoddk és bélcséde bévitése és felujitdsa, 1. része (Z6ldmané Ovoda, Bolcséde épiiletének
korszertisitése) targyaban. 2018. oktéber 16. napjan Vdllalkozasi Szerz6dést (tovabbiakban:
Szerzédést) kotottek.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerz3dés 18. pontjat (A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE) az alabbi
ponttal egészitik ki:

18.4. A beruhidzis fedezetéiil szolgdlé Téamogatasi Szerzédéshez kapcsolédé Altalanos
Szerzddési Feltételek 1. pontjanak utolsé bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerz§déstdl
elallni abban az esetében, ha a Villalkoz6 ellen a szerzddéskotést kovetden felszamolasi,
végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyul6 eljaras indul.

A Szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul hatidlyban maradnak.
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A szerz6dés médositasara a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel kertilt sor, mivel a médositas
nem lényeges.

Jelen szerzdésmddositds 4 (négy) darab eredeti példdnyban késziilt, amelyb8l 2 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozét illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V.
torvény rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseléi jelen szerzédést dtolvasds utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben
megegyezGit magukra nézve kételezdnek ismerik el, helybenhagydlag aldirjak. Alairéik kijelentik, hogy
a szerz0dés aldirdsdra jogosultak és a szerzddés hatdlybalépéséhez tovébbi jogcselekményre nincs
sziikség.

Kelt: Szigetvar, 2018. december .....

Building-Tech Epitéipari

Szigetvar Viros Onkormanyzat Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Megrendeld Vallalkozé
Dr. Vass Péter polgarmester Z61di Zoltan tigyvezetd
Ellenjegyzok:

Csokliné. dr. Valler Maria jegyzé

Csordas Arpadné pénziigyi ellenjegyzé
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VALLALKOZASI SZERZODES

épitési beruhdzasra
1.szadmu moddositasa

Egyrészrdl Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.,
ad6szam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)

Masrészrol Building-Tech Epitdipari Korlatolt Felelosségii Tarsasag
székhelye: 7761 Kozarmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855
addszdma: 14682418-2-02
vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa
szerinti nyilvantartasi szdma: 25A83574
bankszamlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z6ldi Zoltan iigyvezetd
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban ,Vdllalkozé™)

(a Megrendel6 és a Vallalkozo6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek”; kiilon-kiilén: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendel6 altal 2016. évben benyujtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszami ,Szigetvari
6vodak és bolcséde bdvitése és feldjitasa, targyl palyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt. Erre
tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekril szolé 2015. évi CXLIIL térvény
(,Kbt.") Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, kézvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le a
,Szigetvdri évoddk és bélcséde bévitése és felujitdsa, 11. része (Napsugar Ovoda és Bolcséde
épiiletének atépitése) targyaban. 2018. oktéber 16. napjan Vallalkozasi Szerzddést
(tovabbiakban: Szerz6dést) kotottek.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerz8dés 18. pontjat (A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZ(NESE) az alabbi
ponttal egészitik ki:

18.4. A beruhizis fedezetéiil szolgdlé Tamogatasi Szerzédéshez kapcsolédd Altalanos
dzefZuuesl reileleleK 1. pullyditdK  ULOISO  DeKesuese didpjdil  Megreinuety Kuweles d
szerz8déstdl elallni abban az esetében, ha a Vallalkozé ellen a szerzddéskotést kovetSen
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbél torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld
eljaras indul.

2.2. Felek a Szerz6dés 7.2. pontjat az alabbiakkal egészitik ki:
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1L. rész 1.szamt mddositas

A vallalkozéi dij az altalanos forgalmi adé tekintetében részben egyenes, részben forditott
ad6zés al4 esik. Az Altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény szerint forditott
addzas ala esd tételek esetében Vallalkoz6 szamlajaban 4fat nem szdmithat fel, ezen esetekben
a felmeriil6 fizetend6 altalanos forgalmi adét Megrendel§ vallja be és fizeti meg az allami
adohatdésagnak.

2.3. Felek a szerz8dés 8. pontjat (VALLALKOZOI Di] KIFIZETESE) az alabbi ponttal egészitik ki:

8.7. A Vallalkoz6 a szamlat az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL. tv. 169. §-aban,
tovabba a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. tv. 167. §-anak (1) és (3) bekezdésében, valamint a
23/2014 (1V.30.) NGM rendeletben meghatarozott tartalmi és formai koévetelményeknek
megfelelden koteles kiallitani.

A Szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul hatdlyban maradnak.

A szerz6dés médositasara a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel Keriilt sor, mivel a mddositas
nem lényeges.

Jelen szerzédésmoédositds 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelyb8l 2 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkoz6t illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabélyozott kérdések tekintetében a
kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény és a Polgari Térvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V.
torvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviselSi jelen szerzédést atolvasis utdn, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelez6nek ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairdik kijelentik, hogy
a szerz@dés aldirasara jogosultak és a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs
sziikség.

Kelt: Szigetvar, 2018. december ...

Building-Tech Epitdipari

Szigetvar Varos Onkormanyzat Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Megrendel6 Vallalkozé
Dr. Vass Péter polgarmester Z6ldi Zoltan tigyvezetd
Ellenjegyz6k:

Csokliné. dr. Valler Maria jegyz6

Csordas Arpadné pénziigyi ellenjegyzé
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VALLALKOZASI SZERZODES

Egyrészrdl

Maésrészrél

épitési beruhdzasra
l.szamui modositasa

Szigetvar Varos Onkormanyzat

székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.,
addszam: 15724193-2-02

azonosité: 724199

képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

”

mint Megrendel6 (atovabbiakban: ,Megrendeld”)

Building-Tech Epitéipari Korlatolt Felelésségii Tarsasig
székhelye: 7761 Kozarmisleny, Kinizsi utca 20.
cégjegyzékszama:02-09-073855

ad6szama: 14682418-2-02

vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szima: 25A83574

bankszamlaszam: 50400168-16165184-00000000
képviseli: Z6ldi Zoltan tligyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban ,Vdllalkoz6”)

(a Megrendel§ és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek”; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az

alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld altal 2016. évben benyujtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,Szigetvari
6vodak és bolcséde bdvitése és felljitdsa, targya palyazat pozitiv elbirdldsban részesiilt. Erre
tekintettel Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL térvény
(.Kbt.") Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kézvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,Szigetvdri
dvoddk és bélcséde bévitése és felujitdsa, 111. része (Micimacké Ovoda épiiletének korszerisitése)
targyaban. 2018. oktdber 16. napjan Vallalkozasi Szerz8dést (tovabbiakban: Szerzdést) kotottek.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerzédés 18. pontjat (A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE) az al4bbi

ponttal egészitik ki:

18.4. A beruhdzas fedezetéiil szolgdlé Tamogatasi Szerzédéshez kapcsolédé Altalanos
Szerzddési Feltételek 1. pontjanak utols6 bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerzédéstédl
elallni abban az esetében, ha a Villalkozé ellen a szerzddéskotést kévetden felszamolasi,

végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyul eljaras indul.

A Szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul hatdlyban maradnak.
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A szerz6dés médositasara a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel keriilt sor, mivel a médositas
nem lényeges.

Jelen szerz6désmoédositds 4 (négy) darab eredeti példanyban Kkésziilt, amelybdl 2 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozét illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendé részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgari Torvénykonyvrol szélé 2013. évi V.
torvény rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviselGi jelen szerz6dést atolvasds utan, mint a Felek iigyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairoik kijelentik, hogy
a szerz8dés aldirasdra jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs
sziikség.

Kelt: Szigetvar, 2018. december 20.

Building-Tech Epitdipari

Szigetvar Varos Onkormanyzat Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Megrendel6 Vallalkoz6
Dr. Vass Péter polgarmester Z6ldi Zoltan tigyvezetd
Ellenjegyzok:

Csokliné. dr. Valler Maria jegyz6

Csordas Arpadné pénziigyi ellenjegyz6
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MEGBIZASI SZERZODES

amelyet
egyrészrél SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZAT
székhely: 7900 Szigetvér, Zrinyi tér 1.
addszam: 15724193-2-02
Térzskényvi azonosité szam: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester
mint megbizé
masrészrél KézbeszPro Szigetvar Konzorcium
mint meghizott
tagok: Dr. Komlédi Ugyvédi Iroda
székhely: 7621 Pécs, Fels6malom u. 18,
adoszdm: 183162908-2-02
azonosito: Pécsi Ugyvédi Kamara 58/1.
bankszamlaszim: 11731001-21158081
képviseli: dr. Komlédi Andris iigyvéd
és KézbeszPro Kizbeszerzési Tandcsado és Szolgéltaté Korlatolt
FelelGsségii Tarsasag
székhely: 7621 Pécs, Fels6malom utca 18,
addszam: 26166911-2-02
cégjegyzékszdm 02-09-083348
bankszamlaszdm:; 50800104-15574149-00000000
képvisels: Dr. Drab Ivan tigyvezets

egylittesen: Felek, ktdttek a maij napon az alabbi célbdl és feltételek mellett;

Preambulum:

Szigetvar Viros Onkorményzata ltal 2016. évben benytjtott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
kédszamu ,Szigetvari 6vodak és bslcsGde bdvitése és felijitasa #targyu palyézat pozitiv elbiralas-
ban részesiilt. Megbizé a wSzigetvdri 6voddk és bileséde bévitése ds feldjitdsa tdrgyi TOP- 1.4.1-15
kédszdmu pélydzathoz kapcsolddo kézbeszerzési szakérts szervezet kivdlasztdsdra” tirgyaban, ér-
tékhatar alatti egyszerd beszerzési eljardst folytatott le. A beérkezett ajanlatok értékelését kove-
tden, a felhivasban, és egyéb a Jogszabdlyokban is régzitett feltételeket is figyelembe véve ered-
meényt hirdetett. A Megbizott adta a legalacsonyahh ellenszolgéltatasii ajanlatot &s lett az eljaras
nyertese.

SzerzGd6 Felek megallapitjak, hogy a Szerzédésben szabélyozzék egylittmikodésiiket és a Felek
jogait és kételezettségeit érinté minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerz6déses jogviszonyara
alkalmazanddk A Felek kapcsolatuk 6 alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a piaci tisztes-
ség és a kolcsonss egyiittmiikidés fokozott kévetelményei szerint kivannak eljirni.

A Szerz6dés célja, hogy meghatdrozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek jogaikat ér-
vényesitik, a kélcsénésen megallapitott szolgaltatisokat, illetve Kételezettségeket teljesitik.

A Megbizott kijelenti, hogy vele szemben cséd-, felszamol4si vagy végrehajtdsi eljaras nincs folya-
matban, illetve ilyen eljrasok bekdvetkezésének veszélye nem all fenn, A Megbizott véllalja, hogy
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a mésik Felet haladéktalanul] értesitd, amennyiben olyan korilmény meriilne fel, amely jelen pont-
ban foglalt valamely eljaras kezdeményezését eredményezheti.

Megbizott kijelenti, hogy biztositott a tevékenység folytatasihoz szlikséges Gsszes feltétel, vala-
mint mindazon képesités és szakmai tapaszialat, amely a tevékenység megfelel szint( elldtisa-
hoz sziikséges.

Megbizott fele] azért, hogy feladatai végzése sordn betartja a tevékenységére iranyadé jogszaba-
lyokat, hatoségi és egyéb szakmai szabalyokat és el6irasokat, valamint az egyébkéntra vonatkozo
etikai normakat is,

Meghizott Konzorcium tasiai a szerzddésben vallalt valamennvi Lkételezettség teljesitéséért kor-
latlan és epvetemleses feleldssépet vallalnak Meghizé irdnvaba.

Feladat-meghatirozis:

Megbizza jelen szerz8désse) megbizza a Meghizottat a ~Szigetvari vodak és bélcséde bhvitése
és feljitasa targyu TOP- 1.4.1-15. kodszami palyazathoz kapcsol6dé kézbeszerzési szak-
értdi feladattok ellatiasa” Largyy, épitési beruhdazas megvaldsitdsara vonatkozé kdzbeszerzési
eljaras teljes kér( eldkészitésével és lefolytatasaval, valamint a felelgs akkreditalt kozbeszerzési
szaktandcsaddi tevékenységril sz16 14/2016. (V.25.) MvMrendelet 6. §-aban meghatarozott fel-
adatok ellatdsaval, A Megbizott a feladatok ellatasit - a Megbizé igényeit figyelembe véve, a jelen
Szerz6désben rogzitett feltételekkel — vallalja. Megbizott a kizbeszerzési eljarasok lebonyolitasa
sordn Megbizé nevében és képviseletében jar el.

Az eljérés térgya:

»Szigetvari 6vodak és bélcsbde bovitése 6s felijitdsa”

1) Megbizott feladatai kiilsnésen, az 1.) pontban foglalt feladatok, kézbeszerzési szolgéltatds so-
ran:

Kézbeszerzési eljaras el6készitése, lefolytatasa:

Kézbeszerzési tanacsadas keretében (teljesitési hataridé: kozbeszerzési eljarasck jogerds
lezarasdig):

- Felel8s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadsi feladatok ellstasa A tevékenységelk
cllatdsa soran a feladatokat Dr. Komlédi Andrds (lajstromszam: 00228) felelSs akkre-
ditdlt kézbeszerzési tandcsadéi latja el.

- Kézbeszerzési eljaras teljes kori lefolytatasa,

- Folyamatos rendelkezésre allas,

- Részvétel a kizbeszerzési eljarasok el6készitésében, lefolytatasaban és az ajanlatokér-
tékelésében,

- Eszrevétela Megbizo altal javasolt alkalmatlansagi és biralati szempontoKra,

- Azeljdrdst megindit felhivas és dokumentacis kozbeszerzési szakmai részének sssze-
allitasa, beleértve a szerzddéstervezet Is, egyeztetése a Megbizdval,

- Eljardsok meginditdsa, ajanlattételre felhivis ajanlattevéknek megkiildése,

- Ajanlattevéi kérdések megvalaszolasanak koordinalasa, a kézbeszerzési szakmaj rész
teljes korii megvalaszolisa,

- Részvétel az ajaniatok bontisan, bontssi jegyz8kdnyv készilése, a bontas levezetése,

- Abeérkezett ajanlatok formai és tartalmi ellendrzésének elvégzése,

- Ko6zrem(kodés az ajanlatok szakmai és kézbeszerzési jogi értékelésében, hidanypétlas
Osszedllitdsa, a hidnypotlasok formai és tartalmi egyeztelése,
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- Abirdlé bizottsag tiléseirdl jegyz6konyv készitése, a biralati lapok Gsszedllitisa,

- Azeredményhirdetés idSpontjara az elbiralasrol sz616 0sszegzés elkészitése,

- Asziikséges tajékoztatd hirdetmények elkészitése és kézzététele,

- Az eljaras dokumentaci6jinak feltltése a Széchenyi 2020 online feliileten keresztiil a
272/2014. (X1.5.) Korményrendelet XV, FEJEZET szerinti kézbeszerzési és elszamol-
hatdségi ellendrzés céljabdl, a hidnypétlas keretében kért intézkedések teljesitése,

- Anyertes ajanlattevével kitendd szerzédés végleges formajanak kialakitésa,

- Akozbeszerzési eljarasok soran harmadik személlyel szemben a megrendel§ érdekei-
nek képviselete,

- Jogorvoslal esetén aktiv kézremiikédés az ajanlatkéré oldalan,

- AszerzGdés teljes idStartama alatt folyamatos rendelkezésre llas e-mail és telefon tit-
jan,

- Az eljdras eredményeként megkotott szerzGdés esetleges modositasa esetén a szerzg-
désmddositds és kapesolddo dokumentacié elkészitése, az arrdl t6rténs tajékoztatd
hirdetmény, valamint a szerz6désmaédositis kozzététele,

- Kozbeszerzés targyaval 6sszefiiggs kozheszerzési-jogi allasfoglalas és indokolas készi-
tése,

- Mindazon egyéb kozbeszerzési feladatok ellatisa, melyek a megbizis teljesitéséhez a
teljes{tés soran felmeriilnek,

- Amennyiben a kdzbeszerzési eljards eredménytelen, 1ij kizbeszerzési eljaras(okat)t
folytat le a fentiek szerint Megbizé j6vahagydsaval.

2) Megbizott a megbizést jelen Szerzdés fennalldsa alatt folyamatosan, a Megbizé utasitésai, va-
lamint téle, mint szakembertsl altaliban elvarhaté legnagyobb gondossaggal és legjobb tu-
ddsa szerint koteles elldtni. A megbizas teljesitése soran Megbizott a térvényesség szigorii
betartdsaval, legjobb tuddsa szerintjar el, feladataita Megbizé utasitisai szerint és érdekének
megfelelSen teljesiti. A Megbizott a tandcsadéi és az eljarasokkal kapcsolatos adminisztratyv
tevékenysége sordn kételes folyamatosan és minden részletre kiterjedSen olyan tandcsokkal
ellatni a Megbiz6t, amelyek biztositjdk a kdzbeszerzési eljaras(ok) jogszeriliségét, a Meghizd
jogkdvetS magatartasat és nivelik az eljarasok eredményességének esélyét. A Megbizott ki-
zarja felelGsségét azokra az esetekre, amikor a hatdridék elmulasztisa a Megbizénak vagy a
Megbizo altal kijel6lt konzultaciés partnernek felréhatd okbél kavetkezik be.

3) Megbizott a megbizast jelen szerz6dés alairasaval elfogadja és kijelenti, hogy a megbizas ella-
tasdra megfelelS szakértelemmel, szakmai feltételekkel rendelkezik, valamint a térvényben
el8irt esetekben megfelel§ engedéliyel jogosultsaggal, illetve felel6sségbiztositassal rendel-
kezik. A felel8sségbiztositas kotvényét szerzédéskatéskor Megbizott bemutatta. Megbizott
tovabbé kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti feladatok teljesitése soran a vonatkoz6 jogszaba-
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lyok betartdsaért felelgsséget vallal.

4) Amennyiben Megbiz6 utasitisa szakszeriitlen vagy jogszabalyba litkozik, a Megbizott erre
Megbiz¢ figyelmét felhivja, a jogszabalyba iitkdzs utasitisok teljesitését megtagadja, amelyet
Megbiz6 tudomasul vesz. Meghizé illetve a Megbizott kitelesek egymast az iligyek allasarol
folyamatosan tdjékoztatni és Megbizé tudomasul veszi, hogy hidnyos vagy téves adatszolgal-
tatasabal ered karért vagy elmaradt haszonért a Megbizott felelGsséget nem vallal,

5) A jelen megbizés teljesitése sordn a Megbizé részérél nyilatkozattételre, a Megbizott utasita-
sara kizardlagosan jogosult személy Dr. Vass Péter polgarmester, illetve az altala jrasban ki-
jeldlt személy. Megbizott kézvetleniil a Megbizé kijelslt képviseléjének tartozik beszdmoldsi
kotelezettséggel A mindennapi kapcsolattartasra kijelélt személy meghatdrozza a Megbizott
konkrét feladatait, illetve azok végrehajtasanak hataridejét, valamint megfogalmazzak a Meg-
bizé eldzetes elvdrasait. A hatdrid6 meghatarozasa tekintetében azonban figyelembe kell
venni - a rendeltetésszerd joggyakorlas elve alapjén - a Megbizott megfelels szinvonaly, leg-
jobb tuddsa szerinti munkavégzéshez, tovabba az erre valé felkésziiléshez szitkséges id6t.

/
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6) Megbizd kételezettséget véllal arra, hogy a megbizas ellitasahoz sziikséges valamennyi infor-
mdcidt, adatot és dokumentumot beszerez és Megbizottnak a felkésziiléshez sziikséges id6-
ben atadja, folyamatosan ellatja a megbizas teljesitéséhez sziikséges valamennyi informacié-
val, amelyek esetleges elmulasztdséért vagy késedelmes teljesitéséért Meghizé felelgsséggel
tartozik. A Felek régzitik, hogy a Megbizott kizdrélag tanicsaddként és az eljarasokkal kap-
csolatos adminisztrativ feladatok ellatéként vesz részt a kézbeszerzési eljarasban, az Ajanlat-

a) Akézbeszerzési eljaras és az az alapjan megkotott szerz8dés ellenszolgaltatasaul szol-
gald pénziigyi fedezet meghatdrozésa és biztositasa,

b) A kozbeszerzési eljardsok miszaki / szakmai tartalminak meghatirozasa (kiviteli
tervdokumentdcid és jogerds engedély). Megbizo az eljaras meginditdsahoz sziikséges
miszaki dokumentumokat biztositja.

c) Kijeldli és biztositja a biralé bizottsdg szakmai tagjat,

d) A beérkezett ajanlatok miiszaki megfeleldség-vizsgilatanak biztositasa,

e) Abiralo bizottsag jegyz8konyve alapjan az ajénlat elbirdl4sa és a déntés meghozatala,
valamint a kézbeszerzési eljarasok soran sziikséges déntések meghozatala.

f) Megbizé feladata, hogy a Kbt 43. §-ban foglalt kételezettségeinek eleget tegyen és hon-
lapjan - vagy annak hidnyaban a Kdzbeszerzési Hatésag honlapjan - a kdzbeszerzési
eljarassal kapcsolatos, a torvény dltal elirtvalamennyi dokumentumot és informaéciot
feltiintesse és azok elérhetfségéta Kbt 43. § (3)-(6) bekezdés szerinti hatdridéig biz-
tositsa.

Szerzddés idGtartama. megsziinése

7) Szerz8dé felek a jelen szerz6dést hatdrozottidStartamra, a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok ellatasdig, azaz a kdzbeszerzési eljaras eredményes lezarasaig kotik meg.

8) Szerz8df felek ajelen szerzddésta masik fél stlyos szerzédésszegése esetén azonnali hatallyal
felmondhatjak. Stilyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilénésen, ha Megbizott a feladatait nem
vagy hibésan teljesfti, vagy barmely konkrét feladatot - neki felrohato okbdl - késedelemmel
teljesfti, vagy ha Megbizé a megbizési dfj megfizetésével 90 (kilencven) napot meghaladdan
késedelembe esik és tartozasat Megbizott irasbeli felszélitasat kévetden sem egyenliti ki.

Dijazds és esedékessép

9) Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Meghiz6 a megbizas ellitasaért megbizasi dijat
koteles fizetni, mig a Megbizott a feladat ellatasaért megbizasi dijra jogosult. Megbizottat az
1) pontban meghatirozott 2.) pontban részletesen kériilirt feladat ellitisaért netté
2.590.000,- Ft + AFA, azaz nettd kettdmillis-6tszazkilencvenezer forint plusz iltalanos for-
galmi ad6 dsszegll megbizasi dij illeti meg. A megbizasi dij nem tartalmazza a felmeriild, Koz-
beszerzési Ertesit6ben torténd kozzétételi dijakat, melyeket a Megbizé fizet meg. Az igazga-
tasi-szolgaltatasi dijat Megbiz6 a 44/2015 (X1.2.) MvM rendelet 13. §-a szerint fizeti meg, a
hirdetmény feladdsardl sz616 Megbizott tijékoztatojat kovetS 5 munkanapon beliil kozvetle-
niil a Kézbeszerzési Hatésagnak.

A jelen pont szerinti megbizasi dij Megbizott valamennyi, a szerzédésszerfi teljesitéséhez
sziikséges koltségét tartalmazza, ide értve kiilonosen a tandcsadési szolgaltatas nydjtasaval
kapcsolatban felmeriild utazasi koltségeket is. Megbizott egyéb dfjazdsra, kéltségtéritésre
nem jogosult, amennyiben tevékenysége nem igényel kiilf1di munkavégzést, Magyarorszag
hatiraitmeg nem haladdan jar el, és magyar nyelven toérténik minden kommunikéacio, illetve
az iratok, okiratok 4tadasa.

=
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10) A megbizasi dij esedékessége az 1. pontban részletezett eljaras lezdrasat (tajékoztatok fel-
adasa) kdvetSen Megbizott a 9.) pontban foglalt megbizasi dijra jogosult. Megbizo elGleget
nem fizet. A megbizasi dij 6sszegérédl, - a Megbizo altal elfogadott és aliirt teljesitési igazolast
kévelSen - a KozbeszPro Kft. szamlat allit ki, amelyet Megbizohoz eljuttat. A szamlan szerepld
dsszeget Meghizo a kézhezvételtdl szamitott 8 (nyolc) napon beliil dtutalja a KézbeszPro Kft.
50800104-15574149-00000000 szdmu szamlajara.

Egvéb rendelkezések:

11) A megbizas teljesitése soran alkalmazott mddszerek és eljarasok a Megbizott tulajdonat ké-
pezik, azokra a Megbfzd jelen szerzGdéssel sem tulajdonjogot, sem az e szerzidés céljan tul-
menden haszndlati, hasznositasi, illetve egyéb jogot nem szerez, nyilvanossagra hozatalukhoz
a Megbizott rasbeli beleegyezés sziikséges. A Meghizott kikdt, hogy a kiadandé anyagok te-
kintetében a javéra fenndlld kizdrdlagossdgot a vonatkozo szabdlyok szerint érvényesitse.

12) Megbizott kijelenti, hogy a megbizdjaval szemben mastol megbizast nem vallal el.

13) Meghizé a megbizas ellatdsa érdekében jogosult imas, kell§ szakértelemmel és jirtassaggal
rendelkezd személyt igénybe venni. megbizott az altala igénybevett mas személy tevékeny-
ségéért gy felel, mintha a feladatot maga végezte volna.

14) Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a Megbizott munkanapokon 08:30 6ratol 16:00
ordig folyamatos elérhetéséget (telefon, telefax), és barmely munkanapon levelezési (e-mail),
illetve - a fenti idGpontok szerint - konzultacids lehetGséget biztosit a Megbiz6 szamaéra, az
egyéb meghizasai és képviseleti tevékenységének sérelme nélkiil. Telefonon kért szakmai se-
gltségnyljtas esetében a szakmai tanacsadds azonnal torténik, &m amennyiben a kérdés meg-
vélaszoldsa id &t vesz igénybe, gy Megbfzott 2 munkanapon beltil kiteles a vélaszt megadni.
Felek megallapodnak, hogy az e-mailben feltett kérdésekre (pl: adatszolgaltatasi kételezett-
ségekre) a Meghbizottmak 2 munkanapon beliil e-mailben kell valaszt adni. A személyes kon-
zultdcid idSpontjardl és helyszimérsl a Megbizd és Megbfzott elzetesen egyeztetni kdteles.

15) Szerz6d§ felek megallapodnak, hogy a Megbizott jogosult a teljesitést referenciai kdzott (az
egyes eljarasokat lezard hirdetmények tartalman nem tdlnytléan) szerepeltetni. A Meghizd
véllalja, hogy Megbizotti igény esetén a teljesitéssel 6sszhangban alld referencialevelet kiadja.

16) Szerz6d4 felek kotelezik magukat aira, hogy a szerz6désbé! fakado vitaik esetén elsGsorban
megegyezésre torekszenek, békés iiton targyaldssal kivanjak rendezni, amennyiben ez nem
vezet eredmeényre, Ugy a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsagnal eljarast kezde-
ményeznek.

17) A felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzédés teljesitése sordn tudomasukra jutott infor-
macidkat bizalmasan, iizleti titokként kezelik, harmadik fél részére csak elézetes egyeztetés
utan adjak tovabb.

Jelen szerzGdés elvdlaszthatatlan mellékletét képezi a targyi eljarasra vonatkoz¢ ajanlatkérési el-
jaras dokumentumai, valamint Megbizott ajanlata.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgdri Torvénykdnyvérdl sz6ié 2013, évi V.
térvényben, az ligyvédekrdl sz6lo 1998. évi XL. térvényben foglaltak iranyaddk.

=
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Szerz8d6 felek a jelen szerz6dést kdlcsonds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyez6t, jovahagyoblag és sajat kezlileg irtak ala 4 (négy) db eredeti példdnyban.

Kelt: Szigetvar, 2018, januar 11.

DR. KOMLODI (‘JGY\/EI_:_\: IRODA
Dr. Komlédi Andras tigyvéd
7621 Pécs, Felsémalopu.y|8.

N

Szigetvar Varos Onkormanyzat .~ Dr. Komladi UgyvédiIroda
Megbizo Dr. Komlddi Andrés iigyvéd
Dr. Vass Péter polgarmestel megbizott

. Kbzbeszp L
z1,. N 2k ro
Ellenjegyz6k: 621 Pécs,
Adbszam-
Cg.: ! 1

Z A
Csokliné. dr. Valler Méria jegyzd K&zbeszPro Kft.
Dr. Drab Ivan Zsolt igyvezetd
megbizott

Csordas Arpdtné pénziigyi ellenjegyz6
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MEGBIZASI SZERZODES
1.sz. médositas

amelyet

egyrészrél SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZAT
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
addészam: 15724193-2-02
Torzskdnyvi azonositd szam: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgdrmester
mint megbizé

masrészril KodzbeszPro Szigetvar Konzorcium
mint megbizott

tagok: Dr. Komlédi Ugyvédi Iroda
székhely: 7621 Pécs, Felsémalom u. 18.
adészdm: 18316908-2-02
azonosité: Pécsi Ugyvédi Kamara 58/1.
bankszdmlaszam: 11731001-21158081
képviseli: dr. Komlddi Andrés iigyvéd

és KézbeszPro Kézbeszerzési Tandcsado és Szolgaltaté Korlatolt
Felel6sségii Tarsasig
székhely: 7621 Pécs, Fels6émalom utca 18.
addszam: 26166911-2-02
cégjegyzékszam 02-09-083348
bankszamlaszam: 50800104-15574149-00000000
képviseld: Dr. Drédb lvdn tigyvezetd

egyuttesen: Felek, k6tottek a mai napon az alabbi célbél és feltételek mellett:
Preambulum:

Megbiza és Megbizott a ,Szigetvdri évoddk és bélcsGde bévitése és feldjitdsa targyid TOP- 1.4.1-15-
BA1-2016-00019 kédszdmu pdlydzathoz kapcsolédé kizbeszerzési szakért§ szervezet kivélasztd-
sdra” targyt eljaras eredményeképpen egymadssal megbizasi szerz6dést kétottek.

Felek megallapitjak, hogy a Meghizott dltal bonyolitott kézbeszerzési eljaras eredménytelen volt,
de Megbizé igénye ujabb, épitési beruhdzis megvalésitasira vonatkozé kozbeszerzési eljaras in-
ditdsa.

Felek megbizdsi szerzGdésiiket modositjdk, hogy kélcsénds megelégedéssel folytathassiak
egyuitmiikddeésiiket.

1) Felek a megbizasi szerzddés ,Dfjazds és esedékesség” fejezetét a Megbizott dijazisanak ese-
dékessége vonatkozasaban ( 10.pont) médositjak:
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» 10) A megbizdsi dij esedékessége az 1. pontban részletezett eljdrds lezdrdsdt (tdjékoz-
tatok feladdsa) kdvetéen Megbizott a 9.) pontban foglalt megbizdsi dijra jogosult. Meg-
bizo eléleget nem fizet. A megbizdsi dij 6sszegérdl, - a Megbizd dltal elfogadott és aldirt
teljesitési igazoldst kivetden - a KézbeszPro Kft. szamldt dllit ki, amelyet Megbizéhoz el-
juttat. A szdmldn szereplG Gsszeget Meghizd a kézhezvételtdl szdmitott 8 (nyolc) napon
beliil atutalja a KézbeszPro Kft. 50800104-15574149-00000000 szdmii szdmldjdra.

Eredménytelen eljdrds esetén:

Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a meginditott elsé eljdrds eredménytelen
lesz, akkor Megbizott a dij 50 %-ra jogosult az eljdrds eredményérdl szdl6 tdjékoztato
megjelenésének napjdtél szamitott 60 napon beliil. Ebben az esetben Megbizott mdsod-
szor is kdteles feladatait elldtni a megismételt eljdrdsban és annak eredményétdl fiig-
getlentiil jogosult a dij 50 %-ra az eljdrds eredményérdl szolo tdjékoztaté megjelenésé-
nek napjatél szamitott 60 napon beliil.,

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgdri Térvénykdényvérdl sz6lé 2013. évi V.
tarvényben, az igyvédekrél sz616 1998. évi XL. térvényben foglaitak irdnyadok.

Szerz8d6 felek a jelen szerzddést kdlcsonds értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezdt, jovahagydlag és sajat keztleg irtik ald 4 (négy) db eredeti példanyban.

Kelt: Szigetvar, 2018. @'(O ........

ER. KOMLODI UGYVEDI IRGDA
Or. Komlédi Andras dgyvéd
762‘{ Pécs, Felsdmalom u. 18,

7. 18316908-2-02
(2109-01158031

Szigetvar Varos Onkor
Megbizd

Ellenjegyzik:

Csokliné. dr. Valler Maria jegyzd

Csordas Arpadné pénziigyi ellenjegyz6

Dr. Komlddi Ugyvédi Iroda
Dr. Komlédi Andris ligyvéd
megbizott

’elSémal;m .
TS u.

1/ 261668115010
£<083348

KézbeszPro Kft.
Dr. Drab lvan Zsolt ligyvezets
megbizatt
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amelyet

egyrészrol

masrészrdl

tagok:

és

MEGBIZASI SZERZODES

SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZAT

székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
addészam: 15724193-2-02
Torzskonyvi azonosit6 szam: 724199

képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester
mint megbizé

KozbeszPro Szigetvar Konzorcium
mint megbizott

Dr. Komlédi Ugyvédi Iroda

székhely: 7621 Pécs, FelsGmalom u. 18.
adészam: 18316908-2-02

azonosito: Pécsi Ugyvédi Kamara 58/1.
bankszamlaszam: 11731001-21158081
képviseli: dr. Komlédi Andras tigyvéd

KozbeszPro Kézbeszerzési Tanacsado és Szolgaltaté Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag

székhely: 7621 Pécs, Felsémalom utca 18.
ad6szam: 26166911-2-02

cégjegyzékszam 02-09-083348
bankszamlaszam: 50800104-15574149-00000000
képviseld: Dr. Drab Ivan ligyvezetd

egyiittesen: Felek, kotottek a mai napon az alabbi célbél és feltételek mellett:

Preambulum:

Felek 2018. janudr 11. napjan Szigetvar Varos Onkormanyzata 4ltal 2016. évben benytijtott TOP-
1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamau ,Szigetvari 6vodak és bolcséde bovitése és feljitasa ,targyi
palyazat pozitiv elbiralasban részesiilt. Megbizé a ,Szigetvdri évoddk és bélcsdde bévitése és
felijitdsa tdrgyu TOP- 1.4.1-15. kédszdmu pdlydzathoz kapcsolédé kézbeszerzési szakértd szervezet
kivdlasztdsdra” targydban megbizasi szerzédést kotottek.

Felek a szerz6dés 11. pontja helyett az alabbi rendelkezéseket rogzitik:

11.) A szerz6dés eredményeképp létrejott szellemi alkotdsok felhasznalasanak jogat
Megbizott atruhazza a Megbizdra. Ez a jog kiterjed a szerz6dés céljan tulmenden hasznalati,
hasznositasi, illetve egyéb jogot megszerzésére, nyilvinossagra hozataldra.

Szerz6do6 felek a jelen szerz6dést kolcsonds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag és sajat keziileg irtak ala 4 (négy) db eredeti példanyban.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgdri Térvénykényvérdl szolé 2013. évi V.
térvényben, az tigyvédekrol sz616 1998. évi XL. térvényben foglaltak irdnyaddk.
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Kelt: Szigetvar, 2018. december...

Szigetvar Varos Onkormanyzat
Megbizé
Dr. Vass Péter polgarmester

Ellenjegyzdk:

Csokliné. dr. Valler Maria jegyz6

Csordas Arpadné pénziigyi ellenjegyz6

Dr. Komlédi Ugyvédi Iroda
Dr. Komlédi Andras ligyvéd
megbizott

KozbeszPro Kft.
Dr. Dréb Ivan Zsolt iigyvezetd
megbizott



SZAKERTO! MEGBIZAS| SZERZODES

Amely Itrejétt egyrészrol Szigetvar Véros Onkorményzat (szekhelye:7800 Szigetvar, Zrinyi ter 1.,
keépviseli: Dr. Vass Péter polgérmester), mint meghizd (a tovébbiakbzn: Megbiza)

és Imhofiné Takécs Agota (szekhelye/lakhelye:7300. Komld Majslis 1&r 16 sz. szakertsi néviegyzek
széma: GY-48/2013 egyéb azonosité adaia Boicsddei elldtas. csecsemd-és kisgyermekgondozas,
nevelés), mint megbizott (2 tovébbiakban: Szakerl6) kozétt alulirott helyen és napon a kévetkezd
feltételek szerint.

1) Megbizé megbizza Szeskeriét, hogy szakeériéi tevékenyseéget gyekoroljon az alébbizkban megjelolt
targykorben:
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatas és az életmindség javitésa csalédbarat, munkaba &last segitd
ig)té ények. kdzszolgaltaiasgk fejlesztésével” cimii palyazeti felhivésra Megbizé &ltal benyuijtott
ﬁ"?&ﬁﬁ%&ﬁi‘&?&“ ..... " ¢. pélyazat kapcsén a projekt elokészilésében és a
majdani megvaldsitdsaban szaktanacsadasi, szakértsi feladat elvégzésében.

Szakertd, feladatra szol6 megbizés keretében az aldbbi tevékenységet elvégzését véllalja:;

A projekt elSkészitése sordn:

e Projekiterv elkészitésében vaid kézremiikédés, tanacsadzs;
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Palyazati dokumentumok boics6dére vonatkozd részek atlekintése, véleményezése (kiildndsen az
eptilet engedélyes terveinek dokumentumait, a beszerzendd eszkozok listéjanak Osszedllitasat, a
beérkezé arajanlatokat);
e A projekibe bevoni személyekkel valo egylitmikodes, egyezietés, kooperacid, részukre BHénd
szakendi segitségnyuijtas;

¢ Telefonon t&riéné rendelkezésre &llas és szakérsi {enacsadés;

a

Projektterv Ssszedllitasanal, egyezetd megbeszéléseken szemelyes részvétel;

o

A szakmai megzalapozo dokumentum aftekiniése, szilkség esetén jevaslaiok, kiegészitések
megfogalimazésa;

o Szakvelemény elkészitése (irdsos dokumentum elkészilése a palyazatban vallaltekrél, maximum
2 oidal terjedelemben a tervekrdl, annak megvaldsithalosagarol, a fejleszigs szilkségességerdl,
stb.).

o Alervek, eszkézliciak és a szakmai megalapozd dokumentum ellenjegyzése.
Megbizési dij 6sszege (nettd + Afa): 100.000 ft

Teljesiiés végsd hatéridefe: a projekt zérasa

A projekt megvaidsitasa soran:

e Akivitelezés sorén a mérféldkavek elérésekor étiekinti ezok szakszeri megvelosulasat, majd errdl
irésos beszamoldt készit;

¢ A kivitelezés sordn & keoperacickon részt vesz {(szlikség és igény szerint, de legaldbb kélhavonta
egy alkalommal);

o Az epllet haszndlatba vételhez szitkséges szakmai ismertetek alzdasa {szzkmai muikddéshez
szlkséges, az eplilet berendezéséhez, = megieleld, prektikus és célszerli, ugyanskkor a
jogszabalyoknek megfeleld funkcionléshoz sziikséges ismeretek tadasa);

© Amegvelositas sorén felmerilé problémak megoldasaban vld kdzremikodes, tarzcsades;
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5)

~I
~—

8)

Helyszini ellendrzéseken veld részvéiel,emennyiben relevans.

A z&robeszamolo dokumenlumsainak ellenjegyzése.

Az egyuttmuikodésrél, egyeztetésekrél emlékezietd készil, mind = projeki eltkészitése, mind a
megvalbsités soran.

Megblzo vallalja, hogy 2 jelen szerz6dés 1. ponijéban meghatérozott feladat teljesitéséhez
szUkséges adalokei, dokumentécioke!, okiralokat a  Szekértbnek -  legkésobb
..... — gtadja, a szilkséges felvilégositésokat, informéacickat megadja.

Szakérié a szerzdédés 1. ponijaban megjeldlt szekérdi feladat leljesltésél vélizijz, snnak
eliztasahoz szilkséges jogosulisdggal rendelkezik.

Megbizott kisgyermekellatas teriiletén jartas szakember a személyes gondoskodést nyujtéd
gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmal feladatairdl és
miikddésenek feltételeirSl szo6id 15/1998.(IV. 30) NM rendelet 2. szamd melléklet | rész 2.
Béleséde B)-C pontja tartalma szerinti képesitési el6irdsoknak megfelel.

Megbizoft végezetiségei, jelenleg betoltott munkakdrének és szakmai képzettségnek
bemutatasa:

A megéllepodas mellékletét képezia szekértd, .ovvvvevvnerniiniieniinnieinenn. szakmai onéletrajza.

A Szakenis felelbssége, hogy a szerzédésben meghzatarozott szakéridi feladaist szakszeriien, kellb
koriitekintéssel, a rendelkezésére bocsatott adatok és okirati bizonyitékok egybevelésével, a
térvényes- és a szakmai kdvetelményeknek megfeleléen vegezze el.

Szakérd a feladat ellétdsa soran tudomasara juiott adatokal, érlesiiléseket és a szakveleményt
koteles titoktartassal kezelni. A szakvéleményl, vagy azzal kapcsolatos megallapitésokat harmadik
személyekkel kizardlag a Megbizo elézetes beleegyezésével €sfvagy a Megbizé (ijan kézolheti.

A Megbizd a szakvéleményt a TOP-1.4.1-15 pélyazat céljéra hasznaihzija fel és e kdrben hozhetja
nyilvénossagra. Amennyiben a Megbizénak a szakvéleményre, a jelen szerzdédésen tGimend
t6bbszdri felhasznaldsra is szitksége van, a feleknek e felhatalmazés modjaban, mértékében erre
nézve kilén meg kell éllapodniuk.

A felek a teljesiiés iddpontjat, iddtartamat a jelen szerzédés 1. pontjéban meghatérozze, szzal a
kik&tessel, hogy elételjesitésre lehetéséget biztosit.

Megbizoit a feladalol az irésos szzkvélemény &ladasaval teljesiti, amelyet elekironikus Gton és 1
pld. eredetiben is kételes megkildeni Megbiza képviseltjének e-mail cimére.

Felek a szerz6dés 1. pontjaban meghatérozoft szolgaltatas dijét kétszeri teljesitéssel, megblzasi
dijban, az 1. pontban meghatarozott bruttd megbizési dijban hatérozzék meg.

Amennyiben a szakvélemény elkészitését kovetden uj adat, informacié mertl fel és a
szakvélemény kiegésziiése valik szitkségessé, Megbizotl — kiiidn megélizpitott dijazés ellenében —
koteles a méar atadott szekvélemenyt kiegésziteni.

A IMegbizd6 a megbizési dijst a leljesités igazolas kiallitasat koveid 15 napon belll kételes
szamfejteni, és azt Megbizott OTP-bank 11773315-10754322 szamu bankszémlajéra &tutalni
koteles.

10) Jelen Megéllapodas megsziinik, ha a tamogatési kérelem nem részestl tdmogaidsban,

11) A jelen szerzdés megsziinik a leljesitéssel, személyhez kolol teljesilés esetén, ha a Megbizotf a

teliesitésre képlelenné vélik, a szerz6dés felmondésaval.

12) A felek bérmelyike felmondhatje a szerzédésl. A Megbizd koleles & Szekérld gliel a leljesiiés

groekében mar elvallzil koielezeliségekert helylalini, 2 megbizés azonnali felmondase esetén
koteles a Szzkerd! addig végzetl, igazolt munkadja ellenériéke és felmertlt koltségei erejéig
kériziznilzni. A Szekérid felmondésa eseién a részére Eteactt dokumentumok hignytalan
vigszaszolgélieidsével lshetové kell iennie, hogy a Meabizo = targyat érinid feladet elléiasardl
gondoskodhassék.

13) Felek = jelen szerzédésukben nem szzbzlyozoit kérdésekben a szerzddéskéiéskor hatalyos

Polgari Térnvénykonyvnek a szerzédésekre vonaikozd étutalés, velemint 2 megbizésra vonetkozd
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kilonos rendelkezéseit, tovabbd a szakéribi tevékenység gyakoridsdt szabélyozé hatdlyos
jogszabalyok rendelkezéseit {ekintik irényadénak.

14) Felek a jelen szerzodésiikkel kapcsolatban felmertld esetleges vitdikat, eamelyek z szerzodes
megszegéseével, megsziinésével, érvényessegevel, vegy érlelmezésevel kaposolatben keletkezik,
békés {argyalason, megegyezéssel kivanjgk rendezni. Amennyiben ezek eredmémyre nem
vezetnek, Ugy jogvitéjukban a halaskorrel bird illeléket helyi birosag jér el.

15) Felek a jelen szerzodést, mint ekaratukkel mindenben megegyezét sajat kezlleg, illetve sgjat
kezlileg cégszerlien Irjek 2ld és eléfrésukkel 2 szerzddés példanyok atvételél nyugtazzik. A
szerzbdés 1-1 példanyban készilt, amelybbl a felek 1-1 péidény iileti meg.

Kell, Szigetvar,2016.04.20.
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