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VALLALKOZASI SZERZODES i

épitési beruhazasra
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Egyrészrél Szigetvar Viros Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
adoszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)

Masrészrol ARKEUS Korlatolt Felelosségii Tarsasag
székhelye: 7800 Siklos, Kiiltertlet hrsz. 0396/1/A.
cégjegyzékszdma:  02-09-081954
adoszama: 25450251-2-02

vallalkozd kivitelezOk nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szama: 25A96625
bankszamlaszam: 10402434-50526785-78811003
képviseli: Szilagyi Andrea ligyvezetd
mint Vallalkozé (a tovabbiakban ,,Vallalkozo”)

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kulon-kiilon: "Fél")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A)

(B)

(©)

(D)

A Megrendelé altal benyujtott TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 kédszamu ,,Szigetvar
Varos Onkormanyzat épiileteinek energetikai korszeriisitése™ targyl palyazat pozitiv
elbiralasban részestlt. Erre tekintettel Megrendel6, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl
szolo 2015. évi CXLIIL térvény (,,Kbt.”) Harmadik rész 112, § (1) bekezdés b) pontja
alapjan, hirdetménnyel inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Szigervar
Viaros Onkormanyzat épiileteinek energetikai korszeriisitése” targyaban.

A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjed6 és részletes vizsgalatat kovetéen az Eljarast
megindito felhivasban és az egyéb jogszabalyokban rogzitett feltételeket is figyelembe
véve a Megrendeld 2023. februar 24. napjan eredményt hirdetett. A kdzbeszerzési eljaras
vonatkozasaban Vallalkozo a legjobb ar-értéki ajanlatot adta és lett az eljaras nyertese.

Szerz6d6  Felek  megallapitjak, hogy jelen  Szerzdédésben  szabalyozzak
egyittmuikodésiiket és a Felek jogait €s kotelezettségeit érintd minden olyan kérdést,
melyek a Felek Szerzodéses jogviszonyara alkalmazandok. A Felek kapcsolatuk fo
alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a piaci tisztesség €s a kolcsonos
egyuttmikodeés fokozott kovetelmeényei szerint kivannak eljami.

A Szerzédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek az
egyes jogokat eérvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.
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2.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

3.

2.1. A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Vallalkozo ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacié") jelen
szerzOdés szerves részeét képezi.

2.2. Jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzddés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kilonosen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozo e
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkuli jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés fedezete a szerzodés hatalybalépése esetén
rendelkezésre fog allni a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 kodszamu ,,Szigetvar Varos
Onkormanyzat épileteinek energetikai  korszeriisitése” targy  palyazathoz
kapcsolododan.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzddés targyat
képezd munkak elvégzését, azaz a ,Szigetvar Viros Onkormanyzat épiileteinek
energetikai  korszeriisitése” (a tovabbiakban: "Létesitmény") épitési munka
megvalositasdhoz szitkséges épitési munka kivitelezését.

3.2. Jelen szerzodésben meghatarozott Létesitmény részletes miiszaki tartalmat a
Megrendel6 altal biztositott tervdokumentacid, miiszaki leiras, valamint az eljaras
soran kiadott kiegészitd tajékoztatasok és az az alapjan a Vallalkozo altal elkészitett,
2. szaml mellékletet képezo arazott koltségvetés tartalmazza (teljes miuszaki
dokumentacio).

Felek rogzitik, hogy a teljes miuszaki dokumentacidé egységesen tartalmazza a
Létesitmény muszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjabol egységesen kell
értelmezni még akkor is, ha az egyik rész nem tartalmazza masik részben fellelhetd
adatot. E tekintetben utolagosan kifogast Vallalkozd nem emelhet. Az egyes részek
esetleges ellentmondasa esetén a Megrendeld — a tervezovel és a muszaki ellendrrel
egylittesen - dont az ellentmondas feloldasa tgyében, de az atalanyaras vallalasra
tekintettel Vallalkozo dij, vagy egyéb koltségigényt nem terjeszthet eld.

3.3. A Vallalkozo kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszert hasznalatra alkalmas mindségben és modon, a Koézbeszerzési eljaras
soran kiadott kozbeszerzési dokumentumokban régzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzodésszerlen (a tovabbiakban egyiitt: "szerzodésszer(i") torténd
megvaldsitasara.

3.4. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerzédésnek megfeleld
épitési beruhazas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzodés szennti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI
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4.1.

4.2.

43.

4.4

4.5.

A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentaciot,
valamint a Megrendelo altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilondsen, de nem
kizarolagosan a tervet, az engedélyeket, a kivitelezési tervdokumentaciot, mint
szakvallalat sajat felel6sségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai
szerint felulvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat megismerte, a
megvalositasi lehetoségeket ellendrizte, az esetleges hibakat, hianyokat, a
tervdokumentacidtol valo eltérési igényeit a Megrendel6 iranyéba jelezte.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelé altal at nem adott, de a Létesitmény
szerzOdésszer(i teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadasat a
Megrendelotél a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint
kiegészitd tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel 6t61
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6tdl a valaszt megkapta, €s azt az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak
szerint elfogadta.

A jelen szerzddés 4. pontjara tekintettel a Megrendeld a tervdokumentacio és egyéb
dokumentumok hibaja miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik felelGsséggel,
Vallalkozo a tervekben foglaltak teljes megvaldsitasat garantalja.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvalositasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti tovabba,
hogy a beruhazas eredményeként létrehozott, atalakitott létesitmények és halozatok a
beruhazas eredményeképpen szerzédésszert hasznalatra alkalmasak lesznek.

A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a
Létesitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete
vonatozasaban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre iranyulo 1gényt,
kovetelést kolcsonosen kizarnak.

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1

Szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évo
jogszabalyi és hatosagi (igy kiléndsen, de nem kizarolagosan az épitéshatosagi,
munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tizvédelmi), wvalamint a Létesitményt érintden a Projekt eldirasokat
maradéktalanul betartja, és az altala 1génybevett kozremikodokkel
(alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. A projekt elszamolasahoz és a
beszamolok  elkészitéséhez szitkséges dokumentumok §sszeallitasaban
kozremikodik. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozd a
Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal;

5.1.2. jelen szerzodés teljesitése soran felmerilo koltségeit (kilonosen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény
elérése érdekében tett szitkséges egyéb raforditasok) teljes kortien sajat maga
eldlegezi és wviseli, felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors
befejezéséért;
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5.1.3.

5.1.10.

w0
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a Létesitmény épitése soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban
eléirt mindsitéssel rendelkezd, ) anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

ha a tervdokumentacioban kiirt anyagokat — az idoben valé megrendelés
igazolasa mellett — a sziikséges hatariddben nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld eldzetes, kifejezett, irasos hozzajarulasa utan idében beszerezhetd,
azonos, vagy magasabb muiszaki paraméterii és hasznalati értéki mas anyaggal
helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a
Megrendel6re nem harithatja at. A Vallalkozo ebben az esetben is csak 1
anyagokat és berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat koltségén a Létesitmény épitése teljes id6tartamara — az
épitési iitemezésnek megfeleléen, valamennyi munkafazis soran az adott
titemhez tartozd6 munkateriletet - korilkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az
épitési teriilet megfelel 6 tisztantartasarél gondoskodik. Ennek be nem tartasabol
eredo akar a Megrendelonél, akar a Vallalkozonal felmerulo karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl eredé karokért a Vallalkozo feltétlen
és korlatlan felel0sséget vallal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. §
(6) bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

a Létesitmény épitése soran keletkez6 mindennemd hulladékot a
munkateriletr6l sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a
hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat a  hatalyos jogszabalyi
rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. A bontast a Megrendeld
kapcsolattartojaval torténé elGzetes irasos egyeztetés alapjan ugy kell végezni,
hogy az alkalmas anyagok, berendezések ujrahasznositasa biztositva legyen.
Ezeket elkiilonitetten kell tarolni, és jegyzOkonyv szerint at kell adni a
Megrendel6 képviseldjének. Ezek be nem tartasabdl eredd karokat a Vallalkozd
a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelGsséget vallal;

az eltakarasra keriillé munkakrol a miiszaki ellenért eldzetesen, beépités elott
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kello 1dére valo elvégzesét
veszélyezteti, vagy gatolja, értve ezen a Kkiilonbozd hatdsagi eldirasok,
szabvanyok szerzOdés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget
vallal;

a Létesitmény épitése soran az adott titem befejezése soran az itemhez tartozo
munkatertletet atvételkor rogzitett allapotnak megfeleloen helyrealliyja, igy
kiilonosen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, parkok, parkolok, névényzet
rekonstrukcigjat;

a Létesitmény épitése teljesitése soran felmerild, kilsod elharithatatlan okbol
elére nem lathato, igy a Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a



TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 Vallakozasi szerz6dés 5/18. oldal

7900 Szigetvar F6 utca 22,
(Becefa Kultiirhaz)

5.1.12.

3.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16

5.1.17,

3.1.18.

tervdokumentaciotol valo eltérési igény(eke)t a Megrendel6 kapcsolattartojanak
és muszaki ellendrének egyidejileg egy (1) munkanapon belil jelzi;

a Létesitmény épitése soran jelen szerzodés és az iranyado jogszabalyok szerint
épitési naplot vezet;

a Létesitmény épitése soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld
kapcsolattartoja, illetve miszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités
nélkil biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkai végzéséhez szitkséges engedélyek
és hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzése Vallalkozo feladata és
koltsége. A hasznalatbavételi engedélyhez kozvetlenul sziikséges hatosagi,
szakhatosagi, kozmiszolgaltator €s egyeb engedélyek beszerzése Megrendel6
feladata, igy Megrendel6 kérésére az egyeztetett (megallapodott) idépontig
kozremiikodés: kotelezettsége alapjan a sziikséges iratokat, dokumentumokat
rendelkezésére bocsatja. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzddésellenes teljesitést megallapitan1 és az atvételt megtagadni; jelen
beruhazas targyat képezo beruhazasi elemek esetén a készre jelentéshez
kapcsolodd dokumentumokat elkésziti, cselekményeket elvégz.

A Vallalkoz¢ feltétlen €s korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése soran bekovetkezo esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a karesemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével
érintett létesitmények vagy azok berendezései, tertlete — ide értve a
telekhatarokon kiviil es6 1étesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a
Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési
felelossége attdl fiiggetlenil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez igénybe vett kozremikoddje
(alvallalkozoja) felelés. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni,

A Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy amennyiben —
az érdekkorében felmeriilé - a Létesitmény épitésével kapcsolatos karesemény
miatt harmadik személy a Megrendeldvel szemben kartéritési vagy barmilyen
mas igényt tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén
a Megrendel6 jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

Az épitési munkak kivitelezési koralményeire vonatkozd (épitési hatosag,
szakhatosagok, kézmiiszolgaltatok) altal eldirt kovetelményeket a Vallalkozo
koteles megfelelden teljesiteni, ennek ellenértéke a vallalkozoi dijban benne
foglaltatik. A Vallalkozo koteles a hasznalatbavételi eljaras soran
kozremikodni, a szakhatosagi észrevételeknek megfeleld intézkedéseket sajat
koltségére megtenni, - amennyiben sziikséges - a valtozasokat a megvaldsitasi
tervdokumentacion atvezetni. Megrendel6 a létesitményt csak hianypotlas
nélkiil, izemeltethet$ allapotban veszi at.

Megrendel6 biztositja a csatlakozasi lehetoséget az épitési kivitelezéshez
szilkséges 1deiglenes (épitési) kozizemekhez (aram, viz), Vallalkozo
kotelessége és koltsége a csatlakozast és fogyasztasi helyszini kiépiten, illetve
a kiépitett ideiglenes mérdora alapjan a kozizemi dijakat megfizetn.
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5.2. Szerzodéses kotelezettsége korében a Megrendel6 vallalja, hogy:

a5 L

522

3.2.3.

524

3.2.3.

5.2.6.

ity L

jelen szerzodés hatalybalépését kovetd legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon
belil biztositja a munkateriletet. A Felek a munkateriilet atadasa-atvételét és
megfeleloségét allapot felvételi jegyzokonyvben rogzitik, és alairasukkal
igazoljak. A jegyzokonyvet a Felek jelen szerzédéshez csatoljak. A
munkateriilet megfelelségének jegyzokonyvben torténd rogzitése utan a
Vallalkozd a munkateriletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

a Vallalkoz6 a Létesitmény épitése soran felmeriilé tervdokumentaciétél valo
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;,

A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére, valamint a tervezd
utjan a munkat és a felhasznalasra kerilld anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket naponta legalabb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriild
anyag esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo
irasbeli értesitésétol szamitott két (2) munkanapon beliil koteles az ellendrzést
elvégezni. Nem mentestl a Vallalkozo a felelosség aldl, ha a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

A Létesitmény megvalositasahoz és az épités eredmeényeként létrehozott
létesitmeény rendeltetésszert hasznalatdhoz szikséges 0sszes hatosagi engedélyt
(igy kulonosen, de nem kizarolagosan az épitési engedélyt, hasznalatba vételi
engedélyt és az épitett szerkezeteket, mutargyakat jelenlegi funkcidjanak
megvaltoztatasara vonatkozd engedélyt) a Vallalkozo altal a Megrendel
rendelkezésére bocsatott engedély alapjan a Megrendel6 koteles sajat koltségén
beszerezni. A hasznalathoz, valamint az iizemeltetéshez kapcsolodo
engedélyekkel kapcsolatosan felmertilt dsszes koltséget a Megrendel6 viseli.

A szerzddes teljesitése soran a vallalkozo koteles min. 2 f6 helyi hatranyos
helyzetli munkavallalot foglalkoztatni. A kivitelezési munkak soran min. 8 6ra
munkaid6 / f6 helyr hatranyos helyzeti személy foglalkoztatasa kotelezd. A
teljesitésbe bevont helyi hatranyos helyzeti munkavallalok foglalkoztatasat
Vallalkozoénak jegyzékonyvvel kell igazolnia.

A helyr hatranyos helyzeti munkavallalok foglalkoztatasardl —szolo
jegyzOkonyvet Vallalkozd koteles minden teljesitési honapra vonatkozdan
elkésziteni és a targyhot kovetd honap 5. napjaig Megrendeld képviseldjének
atadni. A jegyzékonyvben meg kell jelolni az alkalmazott helyi hatranyos
helyzetl munkavallalo személyét és az altala ledolgozott napok szamat, valamint
a Jegyzokonyvhoz csatolni kell a helyi hatranyos helyzetet igazold dokumentum
(pl. életkor igazolasa, iskolai végzettség igazolasa, a foglalkoztatast megel6zo 6
honapban rendszeresen fizetett alkalmazasban nem allas igazolasa, megvaltozott
munkaképesség 1gazolasa, a gyermekgondozast segité ellatasrol, a
gyermekgondozasi dijrol, a gyermeknevelési tamogatasrol, apolasi dijrol
visszatérés 1gazoldsa, etnikai kisebbséghez tartozasrol nyilatkozat) és a helyi
hatranyos helyzeti munkavallalo foglalkoztatasat igazolé dokumentum (pl.
munkaszerzodes, bérjegyzek, stb.) masolatat. A jegyzékonyvet a Vallalkozo
képviseldjének és a helyi hatranyos helyzetii munkavallalonak ala kell imia,
Vallalkozonak kell biztositani a helyr hatranyos helyzetli munkavallalo



TOP-3.

2.1-16-BA1-2018-00077 Vallakozasi szerzddés 7/18. oldal
7900 Szigetvar F6 utca 22.
(Becefa Kultiirhaz)

teljesitésbe bevonasaval kapcsolatos adatkezeléshez torténd hozzajarulasanak
beszerzését.

5.2.7. Megrendel6 sulyos szerzddésszegésnek tekinti az 5.2.5. és az 5.2.6. pontokban
foglalt kotelezettség be nem tartasat.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE, TELJESITES FELTETELEI

6.1

. A Létesitményt a tervdokumentacioban meghatarozott terileten kell megvaldsitani.

7900 Szigetvar, F6 utca 22., 2488 hrsz.

A szerzb6dés teljesitésének hatarideje:

» a szerzodéskortés hatalybalépését kivetd munkateriilet atadastol szamitott 180
nap

A tervezett haztartasi méretii kiseromiivek telepitése csak az  EON adltal
véleményezett és jovahagyott csatlakozasi dokumentacio kiadast kovetden kezdhetd
meg.

6.2. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha a miszaki atadas-atvétel a szerzédésben eldirt

6.3,

6.4.

6.5

teljesitési hataridén belil megkezdddik és az harminc napon belil sikeresen zarul.
Amennyiben a muszaki atadas-atvétel sikeresen nem zarul le 30 napon belul a
Vallalkozo késedelembe esett és a kotbérterhes idétartam a teljesitési hataridé napjatol
kezdodik.

A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a Megrendelé és a
Vallalkozo kozotti kivitelezési szerzOdés targya szerinti €pitési tevékenység vagy a
technologiai szerelés a szerzddésben és jogszabalyban eléirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a
teljesités megfelel-e az eldirt miszaki és a szerzodésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzdknek.

A muszaki atadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzokonyvet (a tovabbiakban: e-
jegyzokonyvet) kell késziteni és azt az e-fénaplohoz mellékletként csatolni. Az e-
Jjegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek.

Megrendeld mindvégig megtagadhatja az atvételt, amig az atadas-atvételi eljarasban
feltart 6sszes hiba nincsen kijavitva, hianyossag nincsen poétolva. A Vallalkozo vagy
annak felelés miszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden az e-teljesitésigazolasi naplérészben rogziti a szerzédésben vallalt
és elvégzett tevékenységet tartalmazo e-teljesitési dsszesitot.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és az e-jegyzOkonyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetoen kiallitott - a Vallalkozo teljesitéshez kapcsolodo —
teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miszaki
1gazolas) képezi.

. A Megrendeld vagy az altala megbizott épitést muszaki ellenér a Vallalkozd

teljesitésének ellendrzését kovetden teljesitésigazolast, és munkanemenkénti bontasu
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kimutatast allit ki az e-miszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatarozasarol, az elvégzett épitdipan kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités idopontjardl és a szamlazhatd Gsszegrol.

6.6. A Megrendel6 a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékét jelen szerzodés

8.3. pontja alapjan fizeti meg Vallalkozonak.

7. VALLALKOZOIDIJ

7.1. A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

7.2. A Felek vallalkozdi dijat az alabbiak szerint hatarozzak meg:

3

A vallalkozasi dij a Vallalkozé ajanlataban meghatarozott 6sszeg. Vallalkozo a targyi
munka elvégzését az alabbi, a teljesitési hatarid6 figyelembe vételével prognosztizalt
vallalkozasi dij ellenében vallalja:

Vallalkozé AFA nélkiil szamitott Egydsszegli Ajanlati Ara:

netto: 37.744.319,- Ft + AFA, azaz harminchétmillio-hétszaznegyvennégyezer-
haromszaztizenkilenc forint plusz altalanos forgalmi ado
Afa: 10.190.966,- Ft

Brutto: 47935.285,- Ft, azaz negyvenhétmillio-kilencszazharmincotezer-
kettészaznyolcvanoét forint,

A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozoi dijat hataroz meg,
amelyet a szerzddéskotéshez és a vallalkozor dij meghatarozasihoz szikséges
valamenny1 informacié tény és korilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében allapitott meg.

A vallalkozol dij magaban foglalja Vallalkozonak a jelen szerzddés targyat képezo
épitési beruhazassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznat is.

A Vallalkozé a vallalkozoi dijért mindazokat az épitési munkakat és szolgaltatasokat
koteles nyujtani, amelyek a szerzodésszeri teljesitéshez, a rendeltetésszerd
hasznalathoz szikségesek.

8. VALLALKOZOIDiJ KIFIZETESE

8.1. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszamolasa és

folyositasa soran kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendeletben meghatarozott
szabalyokhoz.

8.2. Vallalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld

osszeg elolegkeént torteno kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevo kéri az eldleg
kifizetését, ugy azt ajanlatkérd legkésobb az épitési munkaterilet atadasat kovetd 15
napon belil kifizeti.

8.3. Megrendel6 a szerzodes szerinti vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése

alapjan, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben, kulénosen a 30. §, 32/A §-aiban meghatarozott feltételek szerint
teljesiti.

ety =<
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Esedékesség: Vallalkozo 6 darab szamla, ezen belil 1 db elolegszamla 4 db

részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult (a szamlak Gsszegében az AFA

osszegeét is fel kell tiintetni).

A részszamlak kibocsatasanak lehetdsége:

1. részszamla: a kivitelezési iitemterv szerinti 15%-0s muszaki késziiltség esetén a
nett6 vallalkozoi dij 15 %-anak megfeleld 6sszegben,

2. részszamla: a kivitelezési Uitemterv szerinti 35%-o0s muszaki késziiltség esetén a
nett6 vallalkozoéi dij 20 %-anak megfelel6 6sszegben,

3. részszamla: a kivitelezeési iitemterv szerinti 55%-o0s muszaki késziiltség esetén a
netto vallalkozoi dij 20 %-anak megfelel6 6sszegben.

4. részszamla: a kivitelezési Utemterv szerinti 80%-o0s muszaki késziiltség esetén a
nett6 vallalkozoi dij 25 %-anak megfelel6 6sszegben.

A végszamla 6sszege a meghatarozott nettd vallalkozoi dij 20%-a. A végszamlat a
100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres mlszaki atadas-atvételi eljaras (teljesitésigazolas)
lezarasat kovetden nyujthatja be a Vallalkozo.

Az el6leg a 2., a 3., a 4. részszamlaban és a végszamlaban egyenlé aranyban keriil
elszamolasra (20% eloleg kifizetésénél 5-5-5-5%-ban).

8.4. A részszamla kibocsatasanak feltételét képezi a muszaki tartalom megvaldsitasardl
52010, Megrendel6 részérdl eljaro miszaki ellendr altal kiallitott miszaki igazolas.

Vallalkozo a végszamlat a munka befejezésekor, a sikeres muszaki atadas-atvételt
kévetden nyujthat be, a végszamla sziikséges melleklete a sikeres atadas-atvételi
JegyzOkonyv. Az atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasanak feltétele a rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas modon és szerzodés szerinti megvalositas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkoz6 nem jogosult késedelmi kamat felszamitasara, ha az adott szamlajat nem
az idevonatkozo jogszabalyoknak vagy a jelen szerzodésben foglaltak szerint és/vagy
hianyosan, hibasan, teljesités igazolas nélkil nyujtotta be.

8.6. A Vallalkozd a Megrendeld irasos beleegyezése nélkil (pénziigyl) kotelezettség
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a
Megrendeld nem tartozik helytallni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozo teljesitéseben csak az ajanlatban megjelolt alvallalkozo, és a Vallalkozo
altal megjelolt feladatok kivitelezésére bevonasra kerild, és a Kbt. 138. § (3)
bekezdése szerint el6zetesen bejelentett alvallalkozé mikodhet kozre. Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének i1ddétartama alatt koteles eldzetesen Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés
teljesitésében.

9.2. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt allo alvallalkozot.

9.3. Vallalkozd a szerzodés megkotésének 1dépontjaban, majd a késoébb bevont
alvallalkozok tekintetében a szerzodés teljesitésének idétartama alatt el6zetesen koteles

Jo e
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9.4.

8.5,

9.6.

9.7,

a Megrendelonek valamennyi, a szerzodés teljesitésében részt vevo alvallalkozot
bejelenteni. Vallalkozo a bejelentéssel egyiitt koteles Megrendelének az alvallalkozo
megnevezeésén, adészaman, elérhetéségeén (telefonszam, e-mail cim), a képviseletre
jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités
varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni. Vallalkozo a szerzodés teljesitésének idétartama
alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol.

Vallalkozo koteles a 322/2015. (X. 30.) korm. rendelet 32/A. §, illetve az 1997. évi
LXXVIHIL. Torvény 39/A. § (6) bekezdése szerint eljami. Vallalkozd koteles
Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kovetden az ajanlattevéi teljesitésen belil az
alvallalkozoi teljesités %o-o0s aranyat, tényleges mértékét (6sszegét) a kiallitott szamlan
feltintetni, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét bejelenteni, igazolni.

A bejelentések elmulasztasabol, vagy késedelmes bejelentéséb6l kapcesolatos
felelosseg Vallalkozot terheli.

A 2014-2020 programozasi 1ddszakban az egyes europai unios alapokbol szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérl szoldé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
ertelmében a Vallalkozonak, az alvallalkozoknak osszeférhetetlenségi nyilatkozatot
kell tennitk. A nyilatkozat https://www.palyazat. gcov.hu/doc/4404 alatt elérhetd.

Ha a szerzddéskotést kovetéen — a szerzOdéskotéskor eldre nem lathatdo ok
kovetkeztében — beallott 1ényeges korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesitheto a megjelolt alvallalkozoval, a Megrendel6 irasban mas megjel6lt
szervezet (személy) kozremukodéséhez i1s hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Kilonleges koralmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszamitasara kizarélag

Jjelen szerzédés — a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek szerint - irasbeli modositasa alapjan
kerulhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Leétesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet atadasanak a napja.

A Villalkozd a Létesitmény készre jelentését megeldézéen - a Megrendeld altal
meghatarozott korben - koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos probaiizemet
lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartoja altal kijelolt kezelészemélyzetet az
tizemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kilon
jegyzokonyvben rogzitik.

Az atadas-atvétel eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikédni
egymassal. A Felek az atadas-atvételrdl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel6 altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat. A
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Megrendelé jogosult a jegyzokonyvben a hianyok, hibadk megszintetésére — a
Vallalkozoval egyeztetett — hataridét szabni.

11.2. A Megrendel6 nem szerzddésszerl teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy arleszallitast kémi, amelynek a Vallalkozo kételes eleget tenni.

11.3. A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

11.3.1. a Vallalkozo a Létesitmeényt szerzodésszeruien teljesiti, az épuleteket,
épuletrészeket, haldzatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett
létesitményeket jelen szerzodésben foglaltak szerint, szerzodésszert, izemkész
allapotban atadja és

11.3.2. a Megrendel6 azokat jelen szerzddésben foglaltaknak megfelelden atveszi és

11.3.3. a Vallalkozé a Beruhazast érintéen a Megrendel6t terheld, a Projekt keretében
eldirt tajekoztatasi kotelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.4. a Vallalkozé6 a hulladékkezelésrol jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint
gondoskodott és

11.3.5.a Vallalkozo a munkaterilet atvétele elotti  allapotnak megfeleld
helyreallitasarol jelen szerzodés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Vallalkozo a Megrendelo részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciot.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei 1s, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmertilé okra
vezethetd vissza.

11.5. Az atadés-atvételi eljarast akar egyes részitemekre, akar a teljes Létesitmény
atvételére vonatkozik kizardlag csak Vallalkozo irasbeli nyilatkozatat kovetden lehet
megkezdeni, mellyel Vallalkozé teljesitését készre jelenti. Az atadas-atvételi
eljarasrol Felek jegyzOkonyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevoket,
nyilatkozataikat és az atadas-atvétel idopontjat.

11.6. Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§ (3) bekezdes p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdeése szennti mliszaki 1gazolas kiadasa
utan) koévetdé 3 munkanapon kiadja az an. , Teljesitésigazolast”, melyben fel van
tuntetve a sikeres miszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A muszaki igazolas kiadasara jogosult épitési muszaki ellenér: Pohl Robert - villamos,
Varga Zoltan — épitész, Kopjar Szilard — gépész.

11.8.A Szerz0do Felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetéen 1 (egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és
vallalkozo képviselor megjelennek. Az uto-felulvizsgalati eljaras soran a Szerzodo
Felek a muszaki ellenor bevonasaval ismételten ellenérizik az elvégzett munka és a
beépitett anyagok mindségét, illetve az épitmény allapotat. Az eljarasrol
jegyzokonyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozo koteles a
hibakat kijavitani. A Szerz6dé Felek az uto-felilvizsgalati eljarast kovetéen a fenti
célbol a jotallas tartama alatt évenként garancialis bejarast tartanak, melyeken
JegyzOkonyvet vesznek fel. Az utolsé garancidlis bejarason felvett jegyzOkonyvre
jelen szerzédés 16.6. pontja is iranyado.
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12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

foe

et |

l

12.1. Epitési napl6

1211

12.1.2.

12.13,

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

1.7,

12.1.8,

Elektronikus épitési naploé vezetés esetén az alkalmazds hasznalatahoz
sziikséges napléiigyfél-jele (NUJ): Pohl Robert — 552843007, Varga Zoltan —
756669924, Kopjar Szilard — 794050458, Az épitési munkateriilet atadasaval
egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplot - az elektronikus épitési naplo
esetén az elsé elektronikus épitési fonaplot - és abban a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti atadas-atvételt - az 1d6pont, a
tevékenység és a munkateriilet megjelolésével - rogziteni kell.

Az épitési naplora és elektronikus épitési naplora vonatkozo szabalyokat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a naploban megnevezett személyek
jogosultak.

A TFelek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt,
észrevetelt, korilmeényt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek
egymassal kozolni. A Megrendeld utasitasait a kapcsolattartdja, illetve muszaki
ellendre utjan elsOsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

A tervezd naplobejegyzésel a Megrendel6 kapcsolattartojanak ellenjegyzésével
érvényesek.

A Megrendelé kapcsolattartdja koteles az épitési naplot legalabb nyolc (8)
naponta ellendrizni, illetve a muszaki ellenérrel ellendriztetni.

A Vallalkozo a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belil a
naploban koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek
kizarolag az épitési naploban valaszolhatnak.

A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zardbejegyzést a
Felek kapcsolattartoi alairjak.

12.2. Koordinacios targyalas

12.2.1.

1222,

12:2.3.

A szerzOdésszeri teljesités érdekében egyuttmiikodési kotelezettségiik korében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacids targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél koordinacids
lehetdséget biztosit. A Felek a koordinacios targyalast a Megrendeld
kapcsolattartgja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irasban elére
egyeztetett idopontban tartjak meg, amely 1dépont nem lehet késébbi, mint a
kezdeményezés hatalyossa valasat koveto két (2) munkanap.

A koordinacids targyalasrol a Megrendeld jegyzokonyvet készit, amelyet a
Felek alaimak. A jegyzékonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany
a Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozoét illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas: Megrendelé altal a munkaterilet atadasakor megjelolt
muszaki ellenér.
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