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ELOTERJESZTES

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiilete

2022. februar 24-i rendes iilésére

Napirend: 20 °

Targy: Eléterjesztés a "Zold Var-Szigetviri varpark revitalizilas" tirgyi "TOP-2.1.2-16-BA1-
2017-00002" kédszami beruhdzdsahoz kapcesolddé miiszaki ellenéri tevékenységre vonatkozé
villalkozisi szerz6dés médositasarol
Mellékletek: 1. Vallalkozasi szerzédés

2. Vallalkozasi szerz6dés médositas

3. Kérelem

4. Szerzodés modositas tervezet

Eléterjeszto:

Dr. Vass Péter polgarmester

Az eléterjesztést készitette:

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Elbadé:

Dr. Vass Péter polgarmester

Targyalja:

Telepiilésrészi 6nkormanyzatok

Telepiilési Nemzetiségi Onkormanyzatok

Gazdasagi, Pénziigyi, Varosfejlesztési és
Turisztikai Bizottsag

2022.02.22. 13.00 éra

Jogi és Ugyrendi Bizottsag

2022.02.22. 14.30 6ra

Kulturalis, Ifjusagi, Civil, Sport, Oktatasi
€s Nemzetkozi Kapcesolatok Bizottsaga

Szocialis, Egészségiigyi és Lakasiigyi
Bizottsag

Véleményezésre megkapta:

Dr. Vass Péter polgarmester

Varga Zoltan alpolgarmester

LW—

Dr. Weszner Veronika jegyzd

Habian Balint aljegyz6

Rendelet/hatarozat elfogadadsa: Egyszerii tobbség

Torvényességi észrevétel: Dr. Weszner Veronika jegyz6 C _@pgaz alabbi:
e

Elozmény/korabbi dontés: -

Terjedelem: 27 oldal




ELOTERJESZTES
Szigetvir Viros Onkormanyzat Képvisel§-testiilete
2022. februar 24-i rendes iilésére

Targy: Eléterjesztés a "Zold Var-Szigetvari varpark revitalizalds" targyi "TOP-2.1.2-
16-BA1-2017-00002" koédszamu beruhazasihoz kapcsolodé miiszaki ellenéri
tevékenységre vonatkozo vallalkozasi szerzédés modositasarél

Eldterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviselé-testiilet!

Szigetvar Varos Onkormanyzat és a ,,Z6ld Véar 2020 Konzorcium” kozott vallalkozasi
szerzOdés kertilt alairasra a "Zo6ld Var-Szigetvari varpark revitalizalas" targyu "TOP-2.1.2-16-
BA1-2017-00002" kodszami beruhazasahoz kapcsolodé miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozéan 2020. marcius 13. napjan. A vallalkozasi szerz6dés ezen el6terjesztés 1. szamu
mellékletét képezi.

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete 2021. decemberi rendes iilésen hozott
dontést a palyazathoz kapcsoldédo, Kkivitelezési tevekénységre vonatkozé vallalkozasi
szerz6dés modositasarol. A mddositott véllalkozasi szerz6dés mar tartalmazza az elfogadott
potmunkadkat, illetve teljesités modositott hataridejét.

A Jakab-GEO Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft-vel kotott vallalkozasi szerzodés 1. szamu
modositasa ezen el6terjesztés 2. szamu mellékletét képezi.

A miiszaki ellenér szervezet részér6l 2022. janudr 20-an a miiszaki ellendri szerz6dés
moédositasara vonatkozo javaslat keriilt osszeallitisra és megkiildésre Onkormanyzat részére.
A miiszaki ellendr szervezet részérdl érkezett kérelem ezen elGterjesztés 3. szamu mellékletét
képezi.

A kérelem alapjan az Onkormanyzat képviseletében eljaré Dr. Komlédi Andras jogi szakértd
a miszaki ellen6ri szerzé6dés modositasanak tervezetét Osszeallitotta, amely szerzédés
modositas tervezete ezen el6terjesztés 4. szamu mellékletét képezi.

A miiszaki ellenér szervezet iltal dsszeallitott kérelemben 443.000 Ft+0Ft Afa 6sszeggel kéri
megemelni a megbizasi dijat a kérelmez6.

A miiszaki ellendr szervezet altal megfogalmazott kérelem jovahagyasa esetén a palyazathoz
kapcsol6do tébbletforras sajat forras bevonasaval biztosithato.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eléterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Hatérozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete megtargyalta az ,.Eldterjesztés a "Zold
Var-Szigetvari varpark revitalizalas" targya "TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002" kédszamu
beruhazasahoz kapcsolodo miiszaki ellenéri tevékenységre vonatkozé véllalkozasi szerzédés
médositasaré]” targyd napirendi pontot, és az alabbi hatérozatot hozta:




1. Szigetvar Varos Onkorményzat Képvisel6-testiilete az el6terjesztés mellékletét képez
vallalkozasi szerz6dés modositasanak tervezetét megismerte €s azt jovahagyja.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel6-testillete felhatalmazza a véros
Polgarmesterét, hogy a szerz6dés modositas aldirasardl, valamint a sziikséges
tobbletforras biztositasardl gondoskodjon.

FelelGs: Dr. Vass Péter polgarmester
Ko6zremiik6d6: Dr. Weszner Veronika jegyzo
Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Horvathné Hartman Andrea osztalyvezetd
Hatarido: 30 napon beliil

Szigetvar, 2022. februér 14.
Dr. Vass Péter
polgarmester
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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél  Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhelye: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
azonosito: 724199
adészama: 15724193-2-02
képviseli: Dr. Vass Péter polgarmester
mint Megbiz6 (a tovabbiakban: Megbizd)

masrészrol »201d Var 2020 Konzorcium”
székhelye: 7630 Pécs, Vendég u. 10.
képviseli: Bellai Péter e. v. konzorcium vezetd
mint Vallalkozé (a tovdbbiakban: Véllalkozé)

tagok: Bellai Péter egyéni vallalkozd
székhely: 7630 Pécs, Vendég utca 10.
addszama: 55368814-1-22
nyilvantartasi szama: 54034840
bankszamlaszama: 11773054-00804402
képviseli: Bellai Péter (Konzorcium vezetd tagja)

és Drab Ivin Gyula egyéni véllalkozé
székhelye: 7624 Pécs, Alajos utca 19.
addszdma: 76540666-1-22
nyilvantartasi szama: 51705428
bankszamlaszdma: 11773315-15085772
képviseli: Drab Ivan Gyula (Konzorciumi tag)

(a Megbizé és a Véllalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kialén: "Fél") kézott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal:

1. Megbizé a KépviselGtestiilet 52/2020. (11.27.) szédmd hatarozata alapjan megbizza Val-
lalkozdt, hogy a ,Zold Vér - Szigetvéri varpark revitalizalas” targya, ,TOP-2.1.2-16-
BA1-2017-00002” azonositészamu projekt épitési munkéihoz kapcsolédo épitési mii-
szaki ellendri tevékenységet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint valamennyi szakagra kiteried6en elvé-
gezze, a miiszaki atadds- dtvételi eljdrdsaban részt vegyen. Villalkozé, mint konzorci-
umvezetd, 2020. februar 12. napjan konzorciumi megéllapodast kotétt a fent megha-
tarozott feladat teljesitése céljabol. Felek a konzorciumi megdllapodast a jelen szerz6-
dés 1. sz. mellékletként csatoljak. Tovébbd, a Felek a konzorciumi tagok kozott létre-
jbtt meghatalmazast a jelen szerzédés 2. sz. mellékleteként csatoljak.
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Az ellatandd feladatok kiilondsen:

- a kivitelezési munkalatok el8készitésének tadmogatdsa (elkésziilt kiviteli
tervdokumentacio feliilvizsgélata, észrevételezése, modositd javaslatok
megfogalmazdsa, kivitelez8 kivalasztdsdra irdnyulé kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdban kozrem(ikodés az ajanlattevokiSl érkezett kérdések
megvalaszoldsdban);

- miiszaki ellendri feladatok ellatasa;
- amliszaki dtadds-atvétel iranyitdsa;
- aMegbizé tdmogatdsa a jétalldsi/szavatossagi iigyek rendezésében;

- moszaki szakteriilethez kapcsolédé épitési feladatok megfelel6 médon
térténd végrehajtasanak ellendrzése;

- épitési napld vezetése;

- elBrehaladasi jelentések, miiszaki tartalommal Osszefiiggd valtoztatasi
kérelmek, zaréjelentés miiszaki fejezeteinek kidolgozasa, a palyazat szerinti
célok pontos elérésének biztositésa a gyakorlati megvalésités oldalan.

Az épitGipari kivitelezés tevékenység helyszine, meghatarozasa:

A Szigetvar, belteriilet 1732/2. hrsz. alatti varpark teriiletén megvalésul tobbek kozott
egy (31,6 m? alapteriiletd) fogadé és biifé rendeltetésii pavilon épiilet, egy (99,2 m?
alapteriilet(i) vendéglaté rendeltetésii pavilon épllet, kdzvilagitas bévités, jatszotér és
futépélya, hidfeldjitas, térfigyelé kamerarendszer kialakitas, utcabutorok beszerzése.
A fejlesztés kovetkeztében dsszesen 5696 m? a helyreillitandd nyitott terek nagysaga,
és dsszesen 7706 m? a megujitandd zoldfeliilet mérete.

. Vélialkozé a fenti tevékenység végzése sordn a Megbizé érdekében koteles eljarni, a
miszaki bejarasokon részt venni, a Megbizdn keresztiil az épités kivitelez&jével vald
rendszeres kapcsolattartdssal kozremikadik abban, hogy az épitési, szerelési munkdk
a szerzédésben foglalt miiszaki tartalomnak, épitési technoldgiai eldfrasoknak megfe-
lel8en késziljenek.

. Villalkozé a megbizést jelen szerz8dés aldirasdval elfogadja és kijelenti, hogy a meg-
bizds elldtasara megfelel§ szakértelemmel rendelkezik.

Megbiz6 kijelenti, hogy a megbizasi szerzédéssel kapcsolatos valamennyi fontos ké-
riilményrél Villalkozét tajékoztatta.

. A megbizas idtartalma: a vallalkozasi szerz6dés megkotésétsl 2021. jalius 21.-ig (a
targyi fejlesztésre rendelkezésre all6 tamogatasi szerz6dés ‘alapjan médosulhat), de

legkésdbb a beruhdzds befejezéséig.
PR P
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6. Viallalkozét a megbizds teljesitése esetén megbizési dij illeti meg, melynek &sszege
minddsszesen netté 2.170.000,- Ft (alanyi AFA mentes), azaz kettémillié-

szazhetvenezer forint. A kivitelezési munka késziiltségének megfelelden rész-szamla
benyiijtasra keriil.

7. A megéllapitott megbizasi dijrol a Megbizé éltal elfogadott és aldirt teljesitési igazolast
kévetBen Villalkozé szamlat allit ki, amelyet Megbizéhoz eljuttat. A szamlan szereplé
dsszeget Megbizo a kézhezvételtél szamitott 30 napon belll a Véllalkozé (Konzorcium
vezet§ tag) OTP Banknal vezetett 11773054-00804402 szamu szamldjara és (Konzor-
ciumi tag) OTP Banknal vezetett 11773315-05085772 szamu szdmldjara atutalja, a
Konzorciumi Megallapodésban foglaltaknak megfelelGen.

8. Felek az alabbi kapcsolattarték személyében dllapodnak meg:

Szigetvar Varos Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal (7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.)

Név: Marton - Fekete Csilla
Telefon: 73/514-324
FAX: 73/514-349

,Z6ld Var 2020 Konzorcium” (7630 Pécs, Vendég u. 10.)

Név: Bellai Péter e.v.
Telefon: 30/210-1074
FAX: -

Kamarai névjegyzéki szz  ME-E 02-50080
NUJ: 759551512

9. A felek kételezik magukat arra, hogy a szerz8dés teljesitése sordn tudomdsukra jutott
informaciokat bizalmasan, iizleti titokként kezelik, harmadik fél részére csak elGzetes
egyeztetés utan adjak tovabb.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irany-
adok.

A szerz6d6 felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben egyezét, jovahagyolag és
sajat kezdleg irtdk ala.

Villalkozé general miiszaki ellendrzést koteles végezni. Amennyiben a szolgéltatas teljesité-
se érdekében felmeriil tovabbi szakagi m(szaki ellendr kézrem(ikodésének sziikségessége,
abban az esetben Véllalkozé feladatat képezi a szakdgi miszaki ellendr teljesitésbe torténd
bevondsa, rendelkezésre alldsdnak biztositasa. A teljesitéshez sziikséges mdszaki ellendri
bevonassal kapcsolatos feladatelldtas utan kiilén dij nem szamolhato el.
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A szerzédés teljesitése magéban foglalja a befejezést kévetéen a miszaki ellendri feladatok
ellatasahoz kapcsoléddan a tamogatas elszamoldséra vonatkozd, illetve az azzal &sszefiiggd
esetleges hidnypotlasok dsszedllitdsaban vald kozremiikodést is.

Kelt: Szigetvar, 2020. mércius 13. Bellai Péter e.v.

,261d V4r 2020 Konzorcium”
Bellai Péter e.v.

Csokliné dr. Valler Maria jegyzd
jogi ellenjegyz6

Csordas Arpadné osztalyvezets
pénziigyi ellenjegyzé



~ KONZORCIUMI MEGALLAPODAS ,
(KOZOS AJANLATTEVOK EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODASA)

A jelen megdllapodas aldirdsdra jogosult felek aldirdsukkal az dltaluk képviselt gazdasdgi
tdarsasdgok nevében kotelezettséget vdallalnak arra, hogy a mai napon, gazdasdgi
tevékenységer is igénylG célkitiizésiik elérése érdekében egyiittmikodnek, és az aldbbi
feltételekkel Konzorciumot hoznak [étre.

1. A Konzorcium alapitdinak neve és székhelye:

A Konzorcium vezetd tagia:
Bellai Péter egyéni villalkozé

székhely: 7630 Pécs, Vendég utca 10.
nyilvantartasi szama: 54034840

adoszama: 55368814-1-22

képviseli: Bellai Péter .
bankszamlaszam: OTP BANK Nyrt. 11773054-00804402
telefon: +36-30-210-10-74

e~-mail: bellai.peter.pecs@gmail.com

Tovabbiakban: Bellai Péter e.v.

Konzorciumi tag :

Drab Ivin Gyula egyéni villalkozé

székhely: 7624 Pécs, Alajos utca 19.
nyilvantartdsi szdma: 51705428

ad6szama: 76540666-1-22

képviseli: Drab lvan Gyula

bankszamlaszam: OTP BANK Nyrt. 11773315-15085772
telefon: +36-20-383-80-43

e-mail: drabivan8@gmail.com

Tovabbiakban: Dr4b Ivin Gyula e.v.

2. A Konzorcium neve és székhelye:

A konzorcium neve: »Z61d Var 2020 Konzorcium”
A konzorcium székhelye (cime): 7630 Pécs, Vendég utca 10.

3. A Konzorcium tartama:

A Konzorcium meghatarozatlan idére jon létre, de legalabb a 4. pontban meghatérozott cél
elérése sikertelenségének a nyilvanvaléva valasaig (eredményhirdetés), illetve az ajénlat
megnyerése esetén legaldbb az eljarasban megkotott Megbizasi szerz6désben meghatarozott
munkalatok befejezéséig. A jelen megallapodas a Konzorciumi Tagokat jogilag kételezi arra,
hogy a megadott idétartam soran a Konzorcium tagjai maradjanak, ezért a tarsasag fennallésa
alatt a rendes felmondés jogat a tagok kizarjak.
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4. A Konzorcium célja:

A Konzorciumi Tagok kijelentik, hogy a
»~Z6ld Var — Szigetvari varpark revitalizalas” cimid, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
azonositd szami projekt targyban miiszaki ellendr szervezet kivalasztisa

cimi eljarasban kiézos ajanlattevéként kivannak részt venni.

Jelen konzorciumi megéllapodast a Konzorciumi Tagok (mint kozds ajanlattevok,
tovdbbiakban Konzorciumi Tagok/Tagok/Felek) abbél a célbél kotik, hogy azt az
ajanlatkérési felhivasban foglaltaknak megfeleléen az Ajanlatuk részeként benyijtsak, és
nyertes (k6z6s) ajanlattevéként az Ajanlatkéré 4ltal kivalasztdsra kerilljenek, valamint a
tender megnyerése esetén, a megbizasi szerzbdést megkdssék és ezen megbizasi szerzddés
szerinti munké(ka)t a szerz8déses keretek kozott elvégezzék. A Konzorcium a Felek altal a
Projekt megvaldsitasara létrehozott olyan alkalmi céltdrsulds, amelynek k8z8s vagyona, a
Felektdl elkiiloniilt, 6nallo jogi személyisége, jogképessége nincsen.

5. A Konzorcium vezetése és képviselete:

A Konzorciumi Tagok megéllapodnak abban, hogy a Konzorcium Vezeté Tagja, azaz a
vezetd konzorciumi tag Bellai Péter e.v.. valamint, hogy a Konzorciumot harmadik felekkel
szemben Bellai Péter (Képviseld), kizarélagosan képviseli €s a tagok (k0zds ajanlatievok)
nevében hatalyos jognyilatkozatot tehet, illetve a kozds ajanlattevk nevében aldirasra, igy az
ajanlat alairasara is, jogosult. A Konzorciumot, igy a konzorciumi tagot, jelen ajanlattételi
eljarassal kapcsolatos teljes kort hataskorrel, korldtozds nélkiil Bellai Péter (Képviseld),
kizarélagosan képviseli, az ajanlatkérdvel szemben, a 4. pontban meghatérozott ajanlatkérési
eljarasban és az ahhoz kapcsol6do esetleges tovabbi eljarasokban, az ajanlatkérd altal az
ajanlattevd, illetve az ajanlattevd altal az ajénlatkérd felé megteendd, illetve megtehetd
jognyilatkozatok tekintetében és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajénlatkérével.

A Konzorcium Vezetd Tagja, a Bellai Péter e.v. jelen Megallapodas aldirdsaval kifejezetten
nyilatkozik, arra vonatkozéan, hogy a konzorcium vezetését a Megallapodésban foglalt
feltételek mentén elfogadja.

6. A Konzorcium vezetdjének és képviselGjének a feladata:

A Konzorcium Vezetd Tagija (a Tagok képviseletében eljaro, alafrasra jogosult személyek
4ltal szabalyosan alairassal ellatott, csatolt Meghatalmazas alapjan) a Konzorciumi Tagok
teljes-korii felhatalmazasaval rendelkezik arra, hogy a 4. pontban meghatérozott céllal
kapcsolatos minden tevékenységet, tirgyalést, el6-megéllapodast, levelezést lefolytasson,
eldzetes egyeztetés és jovahagyas utan,

A Konzorciumi Tag a Konzorcium Képviseldjét felhatalmazza arra, hogy az ajanlatot aléirja,
szignélja. A Konzorcium Vezetd Tagja felhatalmazassal rendelkezik, hogy teljes jogkorrel
eljarjon a tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az Ajanlatkérdvel.

A Konzorciumi Tag a Konzorcium Képvisel6jét felhatalmazza arra, hogy az ajanlatot alairja,
szignalja. A Konzorciumi Tag e kdérben a konzorcium képviseletével osszefliggésben, az
ajanlat aldirasinak modjaként rogziti, hogy a Képviselt a Konzorcium Vezet Tagja, azaz a
vezetd konzorciumi tag. Bellai Péter a Bellai Péter e.v., képviselGjeként jogosult a
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Konzorciumot képviselni, a fent nevezett kdzbeszerzési eljaras sordn az ajanlatot alairni,
szignalni.

Az elvégzett teljesitésrol (a megbizasi szerz6désben szabalyozott szamlazasi gyakorisdgnak
megfelelden) a kozds ajanlattevék szdmlaikat kiilon-kiilon nydjtjak be a Megrendelének és a
Megrendeld a pénzligyi ellenszolgaltatast a kdz8s ajanlattevéknek (konzorciumi tagoknak)
kiilon-killén kdteles teljesiteni.

A Konzorcium Vezet6 Tagja, illetve a Képvisel6 kizardlagos joggal rendelkezik arra, hogy a
szerzodés teljesitésével kapcsolatosan béarmilyen jogi nyilatkozatot megtegyen, és a
Konzorciumi Tag. nevében kotelezettséget vallaljon, illetve befogadjon eldzetes egyeztetést
és jovahagyast kivetden.

Az ajanlatkérési eljarasban az Ajanlatkér6vel valé kapcsolattartds kizarélag, a megjeldlt
képviselon, azaz Bellai Péteren keresztiil valosul meg. A konzorciumi tag elfogadja, hogy
ennek megfelelden az eljards soran keletkezett iratokat az ajanlattételi hatdrid6t kévetéen
kizarélag a megjelslt kapcsolattartonak kiildi meg, aki koteles ezeket az iratokat masolat
forméajaban a konzorciumi tagnak tovabbitani.

7. A Konzorcium tevékenysége:

A Konzorciumi Tagok a Konzorciumot kizdrélag a 4. pontban meghatérozott célok elérése és
a vonatkozo feladatok elvégzése céljabdl hoztak 1étre. '

A Konzorciumi Tagok megegyeznek abban, hogy a jelen megallapoddsban hivatkozott
ajanlatkérési eljirasban sem ondlléan, sem mds partnerekkel kéz8sen nem vesznek
részt. A Konzorciumnak k&zds vagyona nincs, jogi személyiséggel nem rendelkezik. A
Konzorcium egyéb tevékenységet nem folytathat. A konzorcium tagjai nyilatkoznak, hogy
a 4. pontban meghatdrozott beszerzési eljardsban egyiittes kizds ajénlattevéként kivannak
részt venni.

8. Felelosség:

A tender megnyerése és szerz8déskotés esetén a SzerzOdésnek a szerzédéses feltételek
szerint, a Szerzddésben megnevezett Megbizé felé torténé teljesitéséért a Konzorciumi
Tagok készfizetd kezesként egyiittes és egyetemleges felel6sséget villalnak.

Tagok kifejezetten nyilatkoznak, hogy amennyiben, mint nyertes ajénlattevék
kivilasztasra keriilnek, egyetemleges felelésséget vallalnak a ajinlatkérési eljards
eredményeként megkttendd megbizdsi szerz6dés szerzbdésszeri teljesitéséhez
sziikséges munkik megvalositasaért,

Felek megallapodnak abban, hogy az ajénlatkérési felhivésban foglalt alkalmassagi feltétel
kzill, miszerint ajanlattevének a feladat ellatiséhoz minimum épitész, gépész, villamos és
kozlekedési létesitmények ellenSrzésére jogosult szakdgi miszaki ellendr biztositasa
szitkséges. k6zdsen biztositjak.
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9. A Konzorcium gazddlkoddsa:

A Konzorciumi Tagok az ajanlat elkészitésével és benyujtasaval kapesolatos kdltségeiket
maguk viselik.

10. A feladatok megosztdisa, a konzorciumi tagok részesedése:

Miiszaki ellendri teljesités: A tagok 50%-50% ardnyban osztjdk meg a miiszaki ellendri feladatokat
kiilén megéllapodas szerint.

Bellai Péter e.v.

Feladata: az ajanlatkérési dokumentacioban meghatérozott feladatok 50 %-a, a szerzbdéses
dijbdl valo részesedésének mértéke SO %,

a beszerzési eljaras eredményeként megkdtendo szerzddés végrehajtiséért, a kifizetéseket is
beleértve.

Drab Ivan Gyula e.v.

Feladata: az ajéanlatkérési dokumentdciéban meghatarozott feladatok 50 %-a, a szerz8déses
dijbol valo részesedésének mértéke 50 %,

a beszerzési eljaras eredményeként megkdtendd szerz6dés végrehajtaséért, a kifizetéseket is
beleértve.

Ko6zponti kdltségek: a konzorciumi tagok egyiittesen teljesitenek

11, Megsziinés:

A Konzorciumi Tagok megallapodnak abban, hogy kélcséndsen lemondanak azon jogukrél,
hogy konzorciumi tagsigukat az ajanlat benyujtasat kovetd eredményhirdetést, illetve
tendernyerés esetén a Megbiz4si szerz6désben meghatarozott teljesitési hatérid6t megelézden
megsziintessék.

12. Vitds kérdések, jog:
A Konzorciumi Tagok megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodés teljesitésével
kapcsolatosan felmeriild vitds iigyeket békés dton rendezik. A Konzorciumi Tagok kozbtt
felmeriil6 jogvitak esetén a hatalyos jog vonatkozo6 rendelkezései az irAnyad6k.

13. Egyéb megdllapoddsok:

A Konzorciumi Tagok megallapodnak abban. hogy a jelen megallapoddsban nem
szabalyozott igyeket tendernyerés esetén kiilon megallapodésban rendezik.

A Konzorciumi Tagok kolcsénds kotelezettséget vallalnak arra, hogy a 4. pontban

meghatérozott cé] elérése folyaman a tudomasukra jutott minden informéci6t tizleti titokként
kezelnek.

W ; Q.



Jelen megéllapodés az ajanlat benyujtisénak napjan érvényes és hatalyos, és hatalya,
teljesitése, alkalmazhatésaga vagy végrehajthatosiga nem fiigg felfliggesztd (hatilyba
leptetd), illetve bont6 feltételtdl és harmadik személy beleegyezésétdl, illetve hat6sig
jovéhagydsatol.

A konzorciumi megdllapodas, valamely idéponthoz kétés nélkill, a konzorciumi tagok
alafrasaval hatalyba 1ép.

Elolvasés és értelmezés utdn a Konzorciumi Tagok jovahagyasuk jeléiil alairasukkal 14ttak el
ezt a megallapodast.

Jelen megdllapodés a konzorcium valamennyi tagjénak aldirasaval 1ép hatalyba.

P é c s, 2020. februar 12.

Bellai Péter e.v. Dréb Ivén Gyula\e%\



MEGHATALMAZAS

alulirott, Bellai Péter, mint a Bellai Péter e.v. (székhelye: 7630 Pécs, Vendég utca 10.)
képviseldje,

és

alulirott, Drab Ivin Gyula, mint a Drdb Ivdn Gyula e.v. (székhelye: 7624 Pécs, Alajos utca
19.) képviseldje,

eziton meghatalmazzuk a Bellai Péter e.v. -t, hogy a ,Z6ld Var — Szigetvari varpark
revitalizalds” cimd, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosité szamd projekt
targyban miiszaki ellendr szervezet kivalasztisa

targyd tenderben, és az ahhoz kapcsolodd esetleges tovébbi eljarasokban a szilkséges
térgyaldsokat folytassa le, valamint ajdnlati nyertesség esetén a szerzédés teljesitésével
kapcsolatosan barmilyen joghatdlyos nyilatkozatot megtegyen, a megbizasi szerz6dést
megkdsse €s barmelyik, illetve az Osszes tag nevében kotelezettséget véllaljon, illetve
befogadjon el6zetes egyeztetést és jovahagyést kvetden.

A Konzorciumi Partner ezdton felhatalmazza Bellai Péter urat, a Bellai Péter e.v. képviseldjét,
hogy a ,Zold Vir 2020 Konzorcium” ajanlatit és a szerz8dést jegyezze (aldirja és

szignalja), illetbleg képviselGjeként eljarjon a fenti beszerzési eljaras keretében, a szerz6dés
teljes id6tartama alatt.

Bellai Péter jelen meghatalmazés alairaséval, elfogadja és véllalja az itt leirtakat.

P écs, 2020. februar 12.

Zos b

------------------------------

Bellai Péter e.v. Dréb Ivan Gyula e.w
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_ KONZORCIUMI MEGALLAPODAS ]
(KOZOS AJANLATTEVOK EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODASA)

1. szama modositasa

1. A Konzorcium alapitdinak neve és székhelye:

A Konzorcium vezeto tagja:
Bellai Péter egyéni villalkozé

székhely:
nyilvéntartasi szdma:
addészdma:

képviseli:
bankszdmlaszdm:
telefon:

e-mail:

Tovabbiakban:

7630 Pécs, Vendég utca 10.

54034840

55368814-1-22

Bellai Péter

OTP BANK Nyrt. 11773054-00804402
+36-30-210-10-74
bellai.peter.pecs@gmail.com

Bellai Péter e.v.

Drib Ivin Gyula egyéni villalkozé

székhely:
nyilvantartési szima:
adGszima:

képviseli:
bankszamlaszam:
telefon:

e-mail:
Tovdbbiakban:

7624 Pécs, Alajos utca 19.

51705428

76540666-1-22

Dréb Ivin Gyula

OTP BANK Nyrt. 11773315-15085772
+36-20-383-80-43
drabivan8@gmail.com

Drib Ivian Gyula e.v.

2. A Konzorcium neve és székhelye:

A konzorcium neve:
A konzorcium székhelye (cime):

»Zold Vir 2020 Konzorcium”
7630 Pécs, Vendég utca 10.

A konzorcium tagjai a 2020. februar 12-én két6tt konzorcium megallapodést, melynek célja a
~Z0ld Var - Szigetvari virpark revitalizilas” ciméi, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
azonosité szamu projekt tirgyban miszaki ellendr szervezet kivalasztisa volt mai
napon az alabbiak szerint moédositjak.



EREDETI SZOVEG:

10. A feladatok megosztdsa, a konzorciumi tagok részesedése:

Miiszaki ellendri teljesités: A tagok 50%-50% aranyban osztjik meg a miiszaki ellendri feladatokat
kiilén megallapodas szerint.

Bellai Péter e.v.

Feladata: az ajanlatkérési dokumentaci6ban meghatirozott feladatok 50 %-a, a szerzédéses
dijbol valé részesedésének mértéke 50 %,

a beszerzési eljaras eredményeként megkédtend6 szerzddés végrehajtasaért, a kifizetéseket is
beleértve.

Drib Ivin Gyula e.v.

Feladata: az ajaniatkérési dokumentdciéban meghatérozott feladatok 50 %-a, a szerz8déses
dijbél vald részesedésének mértéke 50 %,

a beszerzési eljards eredményeként megkétendd szerz6dés végrehajtisaért, a kifizetéseket is
beleértve.

Kozponti koltségek: a konzorciumi tagok egyiittesen teljesitenek

MODOSITOTT SZOVEG:
10. A feladatok megosztdsa, a konzorciumi tagok részesedése:

Miiszaki ellendri teljesités: A tagok 90,78% - 9,22% aranyban osztjdk meg a miiszaki ellendri
feladatokat kiilén megallapodas szerint.

Bellai Péter e.v.

Feladata: az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatirozott feladatok 90,78 %-a, a
szerz6déses dijbol val6 részesedésének mértéke 90,78 %,

a beszerzési eljards eredményeként megkttend6 szerz6dés végrehajtasdért, a kifizetéseket is
beleértve. Konzorcium vezetd a részesedését a részszamldkban &s a végszdmldban
érvényesiti.

Drab Ivin Gyula e.v.

Feladata: az ajanlatkérési dokumenticiéban meghatérozott feladatok 9,22 %-a, a szerzddéses
dijbél valé részesedésének mértéke 9,22 %,

a beszerzési eljards eredményeként megkdtendd szerz6dés végrehajtasaért, a kifizetéseket is
beleértve. Konzorciumi tag a teljes részesedését a végszamlaban érvényesiti.

Kozponti kltségek: a konzorciumi tagok egylittesen teljesitenek



Elolvasas és értelmezés utdn a Konzorciumi Tagok jovahagyasuk jeléil alairasukkal lattak el
ezt a Konzorciumi megéllapodas 1. szamu médositasat.

A 2020. februér 12-én kelt Konzorcium megéllapodasban szerepld feltételeket a jelen
Konzorciumi megéllapodas 1. szamii médosftisaval nem értintett egyéb feltétel, tovdbbra

is véltozatlan tartalommal érvényes.

P écs, 2021. dprilis 12.

-----------------------------

Bellai Péter e.v. Drib Ividn Gyula e.v.
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VALLALKQZASI SZERZODES
1.5z. MODOSITASA

épitési beruhdzisra

Egyrészrél Szigetvir Varos Onkorményzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
ad6szém: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgdrmester
mint Megrendeld  (a tovdbbiakban: ,Megrendeld”)
Mésrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlitolt Feleldsségii
Térsasig
székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszdma:  02-09-084812
addészdma: 14131819-2-02

véllalkoz6 kivitelez6k nyilvéntartdsa

szerinti nyilvantartdsi szdma: 25A95263
bankszdmlaszdm:  10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner Andrés iigyvezetd
mint Véllalkozé (a tovébbiakban ,,Villalkoz6”)

(a Megrendeld és a Villalkoz6 a tovébbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
ko6zott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint Ajénlatkérd a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIII térvény
(,JKbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn nyflt kdzbeszerzési eljdrast
folytatott le a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kédsz4mi ,,Z61d V4r - Szigetvéri vérpark
revitalizdl4s” tdrgy4ban, mely eljirds eredményeképpen Felek 2021. mércius 24. napjén
Villalkozdsi Szerzddést (tovdbbiakban: Szerzodés) kotottek.

(B) Felek megéllapitjak, hogy egyik félnek sem felréhat6, Ajénlatkérd 4ltal kelld gondossdggal
elére nem lathaté korilmények 4litak fenn a teljesités sordn, melyek érdemben
befoly4soljak a Villalkoz6 részére rendelkezésre 4116 teljesitési hatdrid6t.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a SzerzBdés 6.2. pontjit (A TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE) az
aldbbiak szerint médos{tjak:
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6.2.A szerzodés teljesitésének 50 %-os miiszaki késziiltség hatdrideje:

® q szerzOdéskitést kovetd munkateriilet dtaddstol szamitott 180 nap
A szerzodés teljesitésének véghatdrideje:

* aszerzddéskotést kivetd munkateriilet dtaddstol szdmitott 360 nap, melybdl a
szerzodésmobdositdssal értintert tovdbbi 60 nap kizdrélag a jelen
szerzédésmédositds 3.2. a)/ 1. pontjdban foglalt munkdék (eredeti villalkozdsi
szerz6désben rigzitett hatdridon tili tevekénységek) teljesitésére vonatkozik.

SzerzOdésszerti a teljesttés, ha a miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds a teljesitési
hatdrnapon megkezdddik és eredményesen zdrul.

2.2. Felek a Szerz8dés 7.2 pontjat (Vallalkozdi dij) az aldbbiak szerint médositjak:

7.2.A Felek vdllalkozdi dijat az aldbbiak szerint hatdrozzdk meg:

A vdllalkozdsi dij a Villalkozé ajdnlatdban meghatdrozott 6sszeg. Vdllalkozo a tdrgyi
munka elvégzését az aldbbi, a teljesitési hatdridG figyelembe vételével prognosztizdlt
vdllalkozdsi dij ellenében vdllalja:

290.118.197,-Ft, azaz kettdszdzkilnecvenmillié-egyszdztizennyolcezer-
egyszdzkilencvenhét forint, mely dsszeg netté mddon értendd, az AFA &sszegét nem
tartalmazza.

A pétmunka értéke netté 19.124.037 Ft, azaz tizenkilencmillié-egyszdzhuszonnégyezer-
harminchét forint.

A pdtmunka elszdmoldsa az aldbbiak szerint torténik.:

1. A pétmunka 6sszegébdl netté: 10.455.641. Ft (melyhez kapcsol6dd teljesttési
hatdridé az eredeti 300 nap) a 4. részszdmldban keriil elszdmoldsa,

2. a thizolté felvonuldsi iitvonal pétmunka értéke netts: 8.668.396. Ft (melyhez
kapcsolddo teljesitési hatdridd a tiizoltd felvonuldsi it kornyezetében ndvénytelepltési
munkdlatok figyelembe vételével 360. nap) a végszdmldban keriil elszdmoldsra.

2.3. A fentiek alapjan Felek a szerzddés 8.3. pontjdban foglalt esedékesség az aldbbiak
szerint médos{tjak:

Esedékesség: Vdllalkozé 6 darab szdmla, 1 db eldlegszdmla (max 20 %), 4 db
részszdmla és 1 db végszdmla benyijtdsdra jogosult. A részszdmldk kibocsdtdsdnak
lehetSsége: a kivitelezési iitemterv szerinti 25%-os miiszaki késziiltség esetén a nettd
véllalkozdi dij 25 %-dnak megfeleld dsszegben, a kivitelezési iitemterv szerinti 50%-o0s
miiszaki késziiltség esetén a nettd vdllalkozdi dfj 25 %o-dnak megfeleld Osszegben, a
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kivitelezési iitemterv szerinti 75%-os miiszaki késziiltség esetén a nettd vdllalkozdi dij
25 %-dnak megfeleld dsszegben, a 4. részszdmla (netté 73.121.274,- Ft) az eredeti
kivitelezési feladatok 100 %o-os miiszaki késziiltsége (kivéve a vegyesforgalmi hid
Jeldjitdsa), valamint a 1. pétmunka elvégzése esetén, a szerzédéses netto vdllalkozéi dij
25 %-dnak megfelels, valamint az 1. pétmunkdra vonatkozési vdllalkozdsi dij
dsszegben, a végszdmla a sikeres miiszaki dtadds-dtvételt kovetGen bocsdthatd ki. A
végszdmla Osszege a jelen szerzodésben meghatdrozont 2. pétmunka Gsszege és a
vegyesforgalmi hid feldjitdsdnak osszege. A végszdmldt (netté 13.751.303,- Ft) a 100
%-ot eléré teljesitésnél, sikeres milszaki dradds-dtvételi eljdrds (teljesitésigazolds)
lezdrdsdt kivetGen nyijthatja be a Vdllalkozo. Az elblegszdmldval (netté 27.099.416,-
Ft) a 3. és 4. részszdmldban kell elszdmolni fele-fele ardnyban.

A Szerzddés egyéb pontjai véltozatlanul hatdlyban maradnak.,

3. Szerzédésmddositis jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett
keriil sor jelen szerz6désmdédositds megkotésére és a médositds 2.2, pontja szerinti
véltoztatds megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak, a médositds nem
Iényeges, az aldbbiak szerint:
® amddositds eredményeként az ellenérték ndvekedése nem éri el az eredeti szerzodés

értékének 15%-dt; A szerzédésmédositds ezen jogalapja alapjdn az ellenérték
névekedés nett6 19.124.037,- Ft, azaz 7,06 %.

Pétmunkak:

e Megéllapitdist nyert, hogy a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 kédszami
pélyézat, illetve beruhdzds akaddlymentes megvalésithatésdga, valamint a
Kazamatasor hasznilatbavételi engedélyének kiadisa érdekében tlizolté
felvonulési teriilet, dt kialakitdsa sziikséges. Tiizolt6 felvonulési itvonal
p6tmunka kimutatésa a hozz4 tartozé Ssszehasonlité koltségvetési tabldzattal
minddsszesen nett6 8.668.396 Ft értékben;

¢ Uj 150-es villamos k4bel nyomvonal épitése. A pétmunka igényt indokolja,
hogy a kiviteli terv dokumentéci6hoz képest hosszabb nyomvonal kialakitds
vilt sziikségessé mivel az dramszolgaltat6 a kordbbi gyakorlatt6l eltéréen, a
beruhdzdsok megndvekedett szdma miatt egy hrsz. alatt t6bb mérdérat
1étesiteni nem képes.

e Talajcsere, amely p6tmunka igényt indokolja, hogy a feltdrdsok alapjén a
tervezett sétdny egyes szakaszdn az aljzatszerkezetek, altalaj nem megfeleld
dllapotd.

e Fémszegélyek kivaltdsa, amely pétmunka igényt indokolja, hogy a futépélya,
sétany kialakitdsakor egységes beton szegélyelem beépftését kérte tervezd
szervezet.

e P2 szdmii pavilon kérmyezetében esdvizakna lehorgonyzéasa valt sziikségessé
a cs6nak4z6té koriili véltozé talajviz magassdg miatt.
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e P2 szdmi pavilon killsd zsirfogé akna nem kerill megépftésre, helyette belsd
kialakit4ssal keriil a zsir megfog4s ezen pavilon vonatkozdsdban, amely
miszaki médosulds koltségesokkenést eredményez.

e P1-P2 szdmi pavilon esetében a pavilonok kiilso nyildszdré szerkezetének
iivegezése mddositasra keriil, mivel a bels6 rendeltetés komfort igénye igy
teljesiil.

o Tervezett kozvilgitdsi lampatestek kiviltdsa vélt sziikségessé megsziint
gyirtdsi termékek esetében azzal, hogy a helyettesitd ldmpatestek
miiszakilag egyenértékiiek, tervezett koltségek nem véltoznak.

A fentebb részletezettek alapjdn a miiszaki tartalom médosuldsok jelentds részt
tobblet miiszaki tartalmat eredményeznek és a javasolt koltségcsokkentéssel egyiitt
mindosszesen nett6 10.455.641 Ft értéki pétmunka igényt tartalmaznak azzal, hogy
az Osszehasonlité koltségvetési tdbldzat alapjdn tervezd, illetve miiszaki ellendr
részérdl az elére nem ldthat6sag és indokoltsag aldtdmasztott.

® mddositds nem vdltoztatia meg a szerzGdés dltaldnos jellegét és illestkedik az
eredeti szerz0dés jellegéhez: a létesitmény rendeltetésszerii megvalésitdsdhoz
sziikséges munkdlatokat tartalmaz.

3.2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett
keriil sor jelen szerzddésmédositds megkotésére és a médositds 2.1. pontja szerinti
véllalkoz6i dfj véltozdsa megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjéban foglaltaknak:

a) a médositdst olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajdnlatkérd kelld
gondossdggal eljdrva nem ldthatott elGre;
A kozbeszerzési eljards, illetve annak elGkészitése sordn mér ismert volt
Megrendeld, illetve majdani kivitelezé szervezet eltt, hogy a Vér teriiletén a
Nemzeti Vér és Kastély Program, azaz a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosité
sz4my pélydzat keretében kivitelezési tevékenység folyik azzal, hogy az O és R
Kft.-vel, mint kivitelezd szervezettel érvényben 1€v6 villalkozési szerz6dés szerint
a kivitelezés befejezésének hatérideje 2021. jinius 9. Ez alapjén mdr a felhivésban
is a teljesftési hatdridé ennek figyelembevételével keriilt meghatdrozésra.
Megrendeld és Villalkozé kozétt 1étrejott véllalkozdsi szerz6dés 6.3 pontja rogziti
a két folyamatban 1évé, illetve tervezeit beruhdzds egymdsra hatdsdnak
kévetkezményeit.
A GINOP pélyazathoz kapcsol6dé viéllalkozési szerzddés 1. szdmui médositdsara
2021. szeptember 30-i ddtummal keriilt sor, amely idSpontban mdr a Z5ld Vér
pélyszat keretében is folyamatban volt a kivitelezési tevékenység. A GINOP
palyazathoz kapcsol6dé véllalkozési szerz6dés 1. szdmi médositdsa alapjn az 0]
és R Kft. végteljesitési hatérideje 2022. mércius 18. napjdra médosul, tehdt az O és
R Kft. a kivitelezési tevékenységével érintett Var, Kazamatasor terilletét a Zold Véar
pély4zat munkateriiletén keresztiil tudja ezen idépontig megkdzeliteni.
Az O és R Kft. dgynevezett felvonulési titvonala egybeesik a Z61d Vidr palyézattal
érintett 1732/2 hrsz. szami teriilettel, tervezett sétany épitéssel.
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1.sz. médositisa

A két folyamatban 1évé beruhdzishoz kapcsolédéan tobb izben keriilt sor
egyeztetésre érintett kivitelezd, tervezd szervezetek, valamint beruhizok
képviseldinek részvételével. Az egyeztetések sordn megdllapitdst nyert, hogy a
GINOP-7.1.1-15-2017-00029 kédszdmii pélyazat, illetve beruh4zds akaddlymentes
megval6sithatdsdga, valamint a Kazamatasor haszndlatbavételi engedélyének
kiadésa érdekében tiizolté felvonuldsi teriilet, it kialakitdsa sziikséges.

A tilizolt6 felvonuldsi Gt kialakitdsdnak miiszaki indokoltsdgit a Baranya Megyei
Katasztr6favédelmi IgazgatSsdg részér6l kidllitott egyeztetési jegyzOkdnyv
igazolja.

Fentebb részletezettek alapjdn a Villalkozé 2021. november 26-4n kérelemmel
fordult Megrendeld fel€. A kérelem jelenleg érvényben 1€v6 Z6ld Vir pélyédzathoz
kapcsolddé véllalkozasi szerz6dés médositasra vonatkozik. A moédositési kérelem
egyrészt a kivitelezési hatdridd, mésrészt a sziikséges €s indokolt pétmunkak
jévdhagydsa targydban kerillt Osszedllftdsra. A kérelem elvédlaszthatatlan
mellékleteként keriiltek csatoldsra a p6tmunka kimutatésok az aldbbiak szerint:
¢ Tizolté felvonuldsi itvonal p6tmunka kimutatdsa a hozzd tartozé
Osszehasonlité koltségvetési tdbldzattal minddsszesen nettd 8.668.396 Ft
értékben;
* egyéb indokolt pétmunka kimutatdsa a hozzd tartozé ©Osszehasonlit6
koltségvetési tabldzattal mindosszesen netté 10.455.641 Ft értékben.

32.a)/1.
A kérelem az érvényben 1évd véllalkozdsi szerzGdés hatdridd mddositdsdra is
vonatkozik azzal, hogy minddsszesen 60 nappal kéri kivitelezd szervezet a beruhdzés
befejezési hatdridejének médositisét. A kérelem mellékleteként csatoldsra keriil az
aktualizdlt miiszaki iitemterv, amely az aldbbi munkélatok estében tartalmazza az
eredeti véllalkoz4si szerz6désben rogzitett hatdridon tdli tevekénységeket:
o Alapi Gésp4r utcai vegyesforgalmi hid feldjitdsdhoz kapcsoléd6é munkalatok
(a hid feljitdsa miiszakilag nem megoldhat6 addig, amfg a GINOP beruhdzés
felvonulési ttvonalaként szolg4l a hid, azaz ezen létesitményrdl kozelithetd
meg a mésik beruhdzds épitési helyszine.);
e tervezett tiizolt6 felvonuldsi dthoz kapcsol6dé munkélatok;
e tiizolt6 felvonuldsi iit kornyezetében novénytelepitési munkalatok.

b) a mddositds nem vdltoztatia meg a szerzodés dltaldnos jellegét;
A szerz6dés médositdsa nem viltoztatja meg a szerzddés dltaldnos jellegét,
szerzddés fo targya, az elérendd cél és létesitmény nem véltozik, véghatdridd
maédositds torténik ezen jogalap alapjan.

¢) az ellenérték nivekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-dt.
A szerz6désmédositss ezen jogalapja alapjdn ellenérték novekedés nem torténik.
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Jelen szerz8dés 4 (négy) darab eredeti példényban késziilt, amelybél 2 példény a Megrendeldt,
2 példény a Vallalkozét illeti.

A jelen szerz8désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések
tekintetében a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgdri Torvénykonyvrdl
sz616 2013. évi V. torvény rendelkezései az irdnyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerzédést dtolvasds utdn, mint a Felek figyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagydlag aldirjik. Al4fr6ik
kijelentik, hogy a szerz&dés aldfrésdra jogosultak és a szerzddés hatdlybalépéséhez tovabbi
jogcselekményre nincs sziikség.

Melléklet:
1.szdmi melléklet: aktualiz4lt miiszaki iitemterv

Kelt: Szigetvar, 2022. janudr 21.

Jakab GEO Kft.
7631 Pécs,
_Németh B 18
vAr Viros Onkormanyzat Jakab GEO Kft.
Megrendeld Véllalkozé
Dr. Vass Péter polgdrmester Welchner Andriés iigyvezetd
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Bellai Péter

Egyéni Villalkozé

7630 Pécs, Vendég utca 10.
+36-30/210-10-74

bellai.peter.pecs@gmail.com

Térgy: ,,Z81d Vér — Szigetvari vérpark revitalizalis” — TOP-2.1.2-16.BA -2017-00002
azonosité szmi projekthez kapcsolédé miiszaki ellenéri tevékenység

Szigetvar Varos (")nkorményzat
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
dr. Vass Péter Ur részére

Tisztelt dr. Vass Péter Ur!

Szigetvar Varos Onkorményzata, mint Megrendelé a ,.Z8ld Var — Szigetvari vérpark
revitalizdlds” — TOP-2.1.2-16.BA1-2017-00002 azonositészamu projekt kapcsdn épitési miiszaki
ellendri feladatok ellat4dsara vonatkozéan 2020. mércius 13-4n, a ,,Z81d Vér 2020 Konzorcium” mint
miiszaki ellenéri szervezettel Vallalkozasi szerzédést kotott.

A kozelmiiltban tudom4sunkra jutott, hogy Vallalkozé targyi projekt megval6sitasa sordn a
Vallalkozasi szerz6dését modosittatni kivénja, mivel a kivitelezés sorén, el6re nem lathat6 akadalyok
miatt a Véllalkozasi szerzédésben foglalt teljesitési hataridére (munkateriilet 4tadés-atvételts]
szémitott 300 nap) nem tud teljesiteni, tovabba potmunkaigénnyel is élni kivan.

Miszaki ellendri szervezetnek a pStmunkakkal érintett munkarészeket is ellendriznie kell,
valamint a +60 napos teljesitési hataridé médositdsa miatt is rendelkezésre kell dllnia, ezen tobblet
id8szaban is miszaki ellendri feladatokat kell ell4tnia.

Ezért kérjiik, hogy a miiszaki ellendrzésre vonatkoz6 Vallalkozasi szerzédés Osszegét, mely
2.170.000 Ft + 0% Afa a t&bblet id8 raforditaséval aranyosan, valamint pétmunkék ellenérzése miatt
is 434.000 Ft + 0% Afa sszeggel megemelni sziveskedjenek.

Vérom megtisztel visszajelzését inditvanyommal kapcsolatban.

Pécs, 2022. januér 20. Bellai Péter e.v.
7630 Pécs, Vendég utca 10.

Bellai Péter
. Egyéni Villalkozé
Epitdmérndk, miszaki ellendr

1. oldal, dsszesen: 1
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VALLALKOZASI SZERZODES
MODOSITAS

Szigetvar Viros Onkormanyzat
székhelye: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
azonosité: 724199

addszdma: 15724193-2-02

képviseli: Dr. Vass Péter polgarmester
mint Megbiz6 (a tovabbiakban: Megbizé)

»20ld Var 2020 Konzorcium”

székhelye: 7630 Pécs, Vendég u. 10.
képviseli: Bellai Péter e. v. konzorcium vezetd
mint Vallalkozé (a tovdbbiakban: Véllalkozé)

Bellai Péter egyéni vdllalkozé

székhely: 7630 Pécs, Vendég utca 10.
addszama: 55368814-1-22

nyilvantartasi szama: 54034840
bankszamlaszama: 11773054-00804402
képviseli: Bellai Péter (Konzorcium vezetd tagja)

Drab Ivan Gyula egyéni véllalkoz6
székhelye: 7624 Pécs, Alajos utca 19.
addszama: 76540666-1-22

nyilvantartasi szama: 51705428
bankszdmlaszama: 11773315-15085772
képviseli: Drab Ivan Gyula (Konzorciumi tag)
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(a Megbizé és a Villalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal:

1. Megbizé a KépviselGtestiilet 52/2020. (11.27.) szdmu hatarozata alapjan megbizta Val-
lalkozét, hogy a ,Z6ld Var - Szigetvari varpark revitalizalas” targyu, , TOP-2.1.2-16-BA1-
2017-00002” azonositészamu projekt épitési munkaihoz kapcsolédé épitési miiszaki
ellendri tevékenységet az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint valamennyi szakagra kiterjedéen elvégezze, a
mdszaki atadas- atvételi eljarasaban részt vegyen.

2. Megbizé a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. térvény (,Kbt.”) alapjan nyilt koz-
beszerzési eljaras keretében lefolytatott eljaras eredményeképpen 2021. marcius 24.
napjan Vallalkozasi Szerz6dést kotott a Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgéltatd Korla-
tolt FelelGsségli Tarsasaggal a projekt épitési munkai elldtasa targyaban, akinek tob-
bek kdz6tt pétmunka elvégzése és e kérben teljesitési hataridé modositas miatt mo-
dositottak a vallalkozasi szerzdését 2022.01.21. napjan .
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3. Felek megallapitjak, hogy az épitési kivitelezés tartamanak és tartalmanak a mddositasa
pluszfeladatot ré Vallalkozéra, ezért megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés 10. pontjat
az alabbiak szerint modositjak . napjatol :

»10./ Vdllalkozét a megbizds teljesitése esetén megbizdsi dij illeti meg, melynek
dsszege minddsszesen netto - Ft (alanyi AFA mentes), azaz - forint. A
kivitelezési munka késziiltségének megfelelGen rész-szamla benyduijtdsra keriil. ,,

4. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo feladatai véltozatlanul a beruhazas befeje-
zéseéig tartanak .

A szerz6dés teljesitése magéaban foglalja a befejezést kévetSen a miszaki ellendri feladatok
ellatasahoz kapcsoléddan a tamogatds elszamolasara vonatkozo, illetve az azzal 6sszefiigg6
esetleges hianypétlasok dsszedllitasdban valé kézremiikédést is.

Szigetvar Viros Onkormanyzat »20ld Var 2020 Konzorcium”
Dr. Vass Péter polgarmester Bellai Péter e.v.

Ellenjegyzem:

dr.Weszner Veronika jegyz6
jogi ellenjegyz6

-----------------------------------------------------------------------------------

Horvathné Hartman Andrea osztalyvezet6
pénziigyi ellenjegyz6



