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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
A Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) egy olyan dokumentum, mely összegzi a település, benne a 

szegregátum helyzetét, a fejlesztési célokat, a célok elérését szolgáló tevékenységeket, az egyes 

tevékenységekre allokált forrásokat, a tevékenységek ütemezését, a megvalósításban közreműködő 

szervezeteket, valamint a tervezett eredményeket. A KBT kialakításában közreműködött a Főpályázó 

és az összes Konzorciumi Partner, továbbá a tervet véleményezték a Támogató Csoport tagjai is. 

 

A vezetői összefoglaló során szeretnénk megfogalmazni a tervezett fejlesztés legfontosabb információit, 

azaz a fejlesztés célját és indikátorait, szakmai tartalmát és annak költségvonzatát.  

 

Szigetvár a Dél-Dunántúlon, Baranya vármegyében, Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. A település 

nagy történelmi múltra tekint vissza, melyet az évszázadok viszontagságai visszavetettek, de 1966-ban 

újra városi címet szerzett és innentől kezdve, mint járási székhely működött, mely pozícióját mind a mai 

napig őrzi. A szigetvári járáshoz 45 település tartozik, melyek közül Szigetvár az egyetlen város.  

Az elmúlt évtizedekben bekövetkező, a várost rendkívül hátrányosan érintő gazdasági változások 

ellenére, Szigetvár a járás természetes centruma maradt. Tradicionális központi szerepe nem engedi, 

hogy jelentősége a településhálózaton belül csökkenjen, de vonzáskörzetének hátrányos helyzete 

meggátolja dinamikus fejlődését is. Szigetvár egyelőre stagnáló városnak tekinthető.  

A KSH a 2011-es népszámlálási adatai alapján megállapította, hogy Szigetváron egy szegregált 

és egy szegregációval veszélyeztett területet található. Jelen projekt a szegregált területet, a 

Móra Ferenc lakótelep 1. számú háztömbjét érinti. Ezen a területen a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 42,4%. A projekt során az akcióterületet kibővítjük a szegregátum közvetlen 

környezetére is a projekt sikeres megvalósíthatósága érdekében. Ebből adódóan a projekt 

elsődleges célcsoportját a szegregátum területén lakók adják, a másodlagos célcsoportot pedig az 

akcióterületen élők. 

 

A szegregátum elhelyezkedése és tulajdonosi viszonyai miatt nem számolható fel, így a projekt 

célja a terület rehabilitációja, melynek keretében felújításra kerülnek az épület önkormányzati 

tulajdonú lakásai és a lakókörnyezet (ERFA), valamint komplex szolgáltatások keretében 

elősegítjük a szegregált élethelyzetek felszámolását és a szegregátumban élők társadalmi 

befogadását (ESZA).   

A projekt alcéljai az alábbiak: 

- A szegregációs mutató csökkentése, a társadalmi kirekesztődés folyamatának megállítása. 

- A szegregátumban élők foglalkoztatottsági mutatóinak emelése, a munkavállalási hajlandóság 

növelése. 

- A szegregátum közösségének fejlesztése s ezáltal a szegregátumban élők integrációjának, 

beilleszkedésének segítése. 

- A gyerekek iskolai teljesítményének növelése, a korai lemorzsolódás megakadályozása. 
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- A lakosság egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

szemlélet erősítése. 

- A szegregátum lakosságának gazdálkodási-pénzügyi helyzetének emelése. 

- A szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, a hivatalos 

ügyintézések elősegítése. 

- A közbiztonság javítása a szegregátumban. 

- A lakókörnyezet fejlesztésre és gondozására irányuló igény kialakítása, megerősítése a 

szegregátumban élők körében. 

- A kulturális hagyományőrzés fontosságának közvetítése. 

 

A célkitűzések mentén a projektben vállalt indikátorok a következők: 

 Indikátor neve Azonosító Mértékegység Célérték 

Összes Férfi Nő 

1. Megvalósított programok száma TPO03 db 22 - - 

2. Társadalmi akcióban résztvevők 

száma 

TPR01 fő 351 154 197 

 

Az indikátorok számítása a következőképp történt: 

 Programok megnevezése Résztvevők száma 

1. Családi nap 30 fő 

2. Közösségépítő kirándulás 20 fő 

3. Romanap 50 fő 

4. Tematikus környezetszépítő nap 15 fő 

5. Tematikus környezet- és természetvédelmi nap 15 fő 

6. Tematikus adventi és karácsonyi ünnepkör 15 fő 

7. Húsvét és más tematikus ünnepnapok 15 fő 

8. Karbantartóklub foglalkozás 10 fő 

9. Integrációnap 30 fő 

10. Háztartásvezetési csoportfoglalkozás 10 fő 

11. Tájékoztató nap az infrastrukturális fejlesztésekről 30 fő 

12. Konfliktuskezelő tréningnapok 10 fő 

13. Komplex munkaerő-piaci foglalkozás 10 fő 

14. Szülői kompetenciákat erősítő foglalkozás 10 fő 

15. Felzárkózási komplex foglalkozások gyerekeknek és fiatalkorúaknak 7 fő 

16. Napközis tábor 7 fő 

17. Élménypedagógiai foglalkozás 7 fő 

18. Prevenciós foglalkozás 10 fő 

19. Egészséges életmód program 20 fő 

20. Tematikus sport- és rekreációs nap 15 fő 
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21. Bűnmegelőzési programsorozat gyerekeknek 5 fő 

22. Bűnmegelőzési programsorozat felnőtteknek 10 fő 

 Összesen 351 fő 

 

A Felhívás 5.2. Pontjának megfelelően a programok számánál figyelembevételre került, hogy egyes 

típusok több, azonos tematikával rendelkező alkalomból álló programsorozatoknak tekinthetők.  

A programok esetében általában megkülönböztetésre kerültek a gyerek, a felnőtt és a családi 

programok. Az egyes programoknál a létszám meghatározásánál szem előtt tartottuk, hogy a különböző 

alkalmak esetében várhatóan ugyanazok a személyek fognak részt venni. A létszám a szegregátum 

lakossága, illetve annak összetétele alapján lett meghatározva. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az 

akcióterületről további személyek a 25%-os arány betartásával [Felhívás 2.3. Fejezet 9) pont] bevonásra 

kerülnek, de az indikátor számításban nem szerepelnek. 

 

A projekt tervezett tartalma szerinti szakmai adatszolgáltatás a következő: 

 Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység Mennyiség 

Összesen Férfi Nő 

1. Résztvevők, akik a program elhagyásának 

időpontjában munkát keresnek 

fő 10 7 3 

2. A program elhagyásának időpontjában 

oktatásban vagy képzésben részt vevők 

fő 0 0 0 

3. A program elhagyásának időpontjában 

képesítést szerző résztvevők 

fő 0 0 0 

4. A program elhagyásának időpontjában 

foglalkoztatásban – beleértve az 

önfoglalkoztatást – levő résztvevők 

fő 5 4 1 

5. Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda 

programban résztvevők száma 

fő 0 0 0 

6. Roma Lány Programban résztvevő roma 

származású személyek 

fő 0 0 0 

7. Integrált területre költöző családok száma db 1 - - 

8. Integrált területre költöző személyek száma fő 4 2 2 

9. Akcióterületen belül költöző családok száma db 9 - - 

10. Akcióterületen belül költöző személyek 

száma 

fő 19 11 8 

11. Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek 

száma 

db 1 - - 

12. Foglalkoztatást elősegítő tevékenységekben 

résztvevők száma 

fő 10 5 5 

13. Egészségügyi szűrések száma db 0 - - 
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14. Egészégügyi programok száma db 1 - - 

15. Közösségfejlesztést célzó programok száma db 3 - - 

16. Az akcióterület lakosságának társadalmi 

integrációját segítő programok száma 

db 2 - - 

17. Tervezett infrastrukturális fejlesztéseket 

elfogadtató programok száma 

db 1 - - 

18. Integrált terület lakosságának felkészítését 

szolgáló programok száma 

db 0 - - 

19. Projekt keretében résztvevő szakmai 

megvalósítók száma 

fő 17 2 15 

 

A helyzetfelmérés alapján a projekt során a következő tevékenységeket szeretnénk 

megvalósítani: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése  

a. Közösségfejlesztést célzó programok (Közösségfejlesztő programok, Roma közösségfejlesztő 

programok és tevékenységek) 

b. Az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok (A beilleszkedést segítő tematikus 

napok, Karbantartóklub foglalkozások) 

c. Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok (Integrációnap, 

Háztartásvezetési csoportfoglalkozások) 

d. A tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok (Tájékoztató nap) 

f.  Akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, megszüntetését célzó 

programok (Konfliktuskezelési tréningnapok) 

 

B. Folyamatos szociális munka megteremtése 

a. Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás 

b. Problémák feltérképezése, egyéni (szükség esetén családi) fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási fejlesztésben 

részesített családok nyomonkövetése 

c. Szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége 

d. Szociális munkások felkészítése és szupervíziója 

e. Együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal 

 

C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a vármegyei foglalkoztatási paktumokkal 

a. Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség 

kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programokban való részvétel támogatása) (Komplex 

munkaerő-piaci szolgáltatások) 

e. A környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, 

szolgáltatások,  
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képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása (Komplex munkaerőpiaci szolgáltatások) 

h. Az elhelyezkedettek nyomon követése utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése 

(Komplex munkaerőpiaci szolgáltatások) 

 

D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésre 

a. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális szolgáltatások kötelező feladatellátáson 

túli, helyi igényekre reagáló szolgáltatásainak kialakítása az adott helyszínen továbbá a 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (Szülői kompetenciákat erősítő foglalkozások) 

b. A gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai 

felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok (Felzárkózási komplex 

foglalkozások gyerekeknek és fiatalkorúaknak, Napközis táborok, Élménypedagógiai foglalkozások) 

 

E. Törekvés az egészség fejlesztésére 

a. Egészségügyi programok (Prevenciós foglalkozások, Egészséges életmód programok, Sport-és 

rekreációs napok) 

 

F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

a. Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének 

segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);  

b. Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő 

megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;  

c. Közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők 

odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);  

d. A helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, 

szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra;  

e. A digitális ügyintézés segítése, a digitális ügyintézéshez szükséges kompetenciák fejlesztése 

 

G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 

a. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok 

(Bűnmegelőzési programsorozat gyerekeknek és felnőtteknek) 

 

Kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A. Nyilvánosság biztosítása 

B. Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A. A fenti programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

B. A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott 

és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt. (Közösségi médiaoldal működtetése) 
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C. ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása (ITS felülvizsgálata) 

A tevékenységekhez nem tartozó egyéb költségünk a szakmai vezető és a szakmai koordinátor 

foglalkoztatásának költségei, valamint az átalány költségek. 

 

A projekt tervezett teljes költségvetése 150.000.000 Ft. Az előkészítés során a Felhívásban 

meghatározott belső korlátok betartásával került kialakításra a költségvetési terv, mely a következőképp 

áll össze: 

Költségtípusok Költség összege 

Projektelőkészítés költségei 7.175.000 Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 1.725.397 Ft 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 15.775.959 Ft 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 121.440.560 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 1.245.000 Ft 

Célcsoport támogatásának költségei 0 Ft 

Projektmenedzsment költségei 2.638.084 Ft 

Általános (rezsi) költségek 0 Ft 

Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 0 Ft 

Összes költség 150.000.000 Ft 

 

A költségek az egyes partnerek között a következőképp oszlanak meg: 

- Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal: 6.875.000 Ft 

- Szigetvár Város Önkormányzat: 27.269.284 Ft 

- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat: 101.651.716 Ft 

- Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 14.204.000 Ft 

  

Jelen projekt ütemezése és költségvetése a Pályázat Előkészítő Tanulmányban (PET) leírtakhoz 

képest változott, azonban a szakmai tartalom változatlan. Az ütemezés a projekt megvalósítási 

időszak eltolódása miatt a csúszással arányosan változott. A költségvetés pedig két ponton 

szeretnénk módosítani: 1. a rendezvényeket saját teljesítésbe tennénk át, mert úgy látjuk a 

jelenlegi piaci árak alapján, hogy a rendezvények kiszervezése nem megvalósítható 2. 1 fő 

főállású szociális munkás helyett, 2 fő részmunkaidős szociális munkás kerül alkalmazásra, mert 

nem sikerült megfelelő szakembert találni, aki főállásban vállalta volna a projektben való munkát.  

A kapcsolódó infrastrukturális pályázat terve is változik. A projekt megvalósítási időszaka 

későbbre tolódik a támogatói szerződés csúszása miatt, valamint a tíz családból egy ki fog 

költözni a szegregátumból az integrált területre. 
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2. HELYZETELEMZÉS1 

 
A szegregátum Szigetvár Dél-keleti városrészében található, amelynek jelenlegi helyzetére és 

fejlődésére erőteljesen rányomja bélyegét a negatív társadalmi megítélés. 

A Dél-keleti városrészt az idősek és a szociális problémákkal küzdő háztartások magas aránya 

jellemzi, e tényezők hatására a városi átlagnál jelentősebb a lakónépesség csökkenés, amely a két 

népszámlálás között 13,4%-kal csökkent és a tendencia napjainkra is jellemző. 

  

A városrész „lakótelepei” – a Móra Ferenc lakótelep, Deák Ferenc tér, Sánc utca, Radován tér – az 

1960-70-es években épültek, az eredeti településképet megbontó 3-6 szintes társasházakkal.  

Az elsőként épített lakóházak között találjuk a Móra Ferenc lakótelep emeletes tömbjeit, melyek 

többségükben egyszobás lakásokból állnak. 

A projekt tervezett akcióterülete nemcsak a szegregátum területére terjed ki, mégis a projekt elsősorban 

a szegregátum lakosságára, mint célcsoportra fókuszál, ezért az akcióterület bemutatásánál elsősorban 

a szegregátum mutatói, jellemzői kerülnek figyelembevételre.  

A szegregátumból, illetve az akcióterületről a különféle intézmények gyalogosan is 

megközelíthetők, hiszen gyakorlatilag nincsenek távolságok. A városközpont, benne foglalva az 

Önkormányzatot, illetve a Kormányablakot (Zrínyi tér 1.) a szegregátumtól 15 perces sétával 

megközelíthető. A Micimackó Óvoda (Dózsa Gy. u. 15.) az akcióterület határán helyezkedik el 5 percre 

a szegregátumtól. A Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola (Rákóczi u. 9-13.) és a 

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola (Rákóczi u. 

18. és Szecsődi M. u. 2.) két intézménye a szegregátumtól nyugatra helyezkednek el, kb. 10-15 perces 

távolságra gyalogosan. A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat székhelye és a 

védőnői szolgálat, illetve orvosi rendelők (József A. utca 69.) észak-északkeletre találhatók a 

szegregátumtól 10-15 perces távolságra. A Kórház gyalogosan 30 percre található a Szent István 

 
1 Ez a fejezetet a 2022. májusába készített PET 2.2. pontja alapján került összeállításra. Az eredeti szöveg csupán stilisztikai, 
helyesírási szempontból lett módosítva.  
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lakótelepen. A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részbeni tulajdonában van a 

Magtár épülete (Dózsa Gy. u. 5/A.), ahol öt éve működteti az ifjúsági klubot, aminek tevékenységei 

mára már kiforrottak, szakmailag beágyazódottak az intézmény működésébe, szolgáltatási 

palettájába. IFI SZIGET néven, 2017 szeptemberétől működik a klub az óvodai és iskolai segítő 

szolgáltatás keretében. A Magtár az akcióterületen helyezkedik el és a szegregátumból 5 percre van. 

Az autóbusz- és a vasútállomás délnyugatra 10-15 perces távolságra van a szegregátumtól.  

A Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Rákóczi u. 15.) nyugat felé haladva 10-15 perc 

alatt megközelíthető. A legközelebbi római katolikus templom (Szt. Rókus – Zrínyi tér 9.) 15 perces 

sétával elérhető.2 

A posta (József A. u. 31.) 5-7 percre, gyógyszertár (József A. u. 57.) 5 percre északra található a 

szegregátumtól. A bankok és ATM szolgáltatások legközelebb 6-8 percre (Erste Bank ATM - József 

A. u. 27., Takarékbank - József A. u. 19.), illetve 10-15 percre vannak a szegregátumtól (OTP - Vár u. 

4., K&H - Széchenyi u. 4.) északnyugatra. Nagyobb szupermarketek, diszkontok (Tesco, COOP, 

Penny, Lidl stb.) 5-25 percen belül megközelíthetők. Kisebb kereskedelmi egységek az akcióterület 

közvetlen közelében is találhatók. A társasház üzemeltető, a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú 

Nonprofit Kft. (Deák F. tér 16.) 15 percre van a szegregátumtól. 

 

A szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok feltárása 

A szegregátum kialakulásához vezető demográfiai és gazdasági okok a mai napig meghatározóak.  

A Dél-keleti városrészben a népességet alacsony reproduktivitás és magas öregedési index (254) 

jellemzi. A városrészben a legmagasabb az öregedési mutató, amely jóval magasabb a városi átlagnál 

is. Ebből adódóan is magas az inaktivitás a városrészben. A városrészre jellemzőek az egy fős 

háztartások, míg a városi átlag a három fős háztartás. A munkavállalási korú népesség 

elhelyezkedését a városi munkalehetőségek hiánya, mellett a területen élők alacsony végzettségi 

szintje is akadályozza. 

Elhelyezkedéséből és a tulajdonosi viszonyaiból adódóan a szegregátum nem felszámolható. 

A településszövetbe történő tágan értelmezett integráció elérése a lakótömb felújítása mellett az 

akcióterületen a szociális-társadalmi konfliktusok rendezése, a helyi közösségek fejlesztése közösségi 

és integrációs programok szervezése által lehetséges. 

A lakótömbök (társasházak) romló állapota, illetve a lakások nagysága (1 szobás 40 m2 alatt) és 

lelakott minősége miatt az alacsony jövedelmű családok, személyek körében kedveltebb 

lakókörnyezet. Az alacsony jövedelmű lakosság önerőből nem képes a több mint 50 éves társasház 

felújítására, így annak állapota folyamatosan romlik. 

A lakosság összetételének változásával, az alacsony jövedelmű társadalmi csoportok megjelenésével 

a városrész tömbjei szociális konfliktusokkal terheltek. A városrészben a lakosság közösségi, 

szociális, munkaerő-piaci és egészségügyi (prevenció) fejlesztése szükséges. 

 
2 Idén kerül átadásra a bölcsőde egy új csoportja (Széchenyi utca 61. - 18 perc). A beruházásra azért volt szükség, mert 
rendszeres volt a túljelentkezés, így a fejlesztés révén a férőhelyek száma növelhető. Ez a csoport a korábbihoz képest közelebb 
helyezkedik majd el a szegregált területhez, így vonzóbb opciót jelenthet az itt élő családoknak. A bölcsőde továbbá új 
munkatársakat is keres a csoport működtetése érdekében, s a bölcsőde vállalja, hogy az érdeklődők számára a képzés díját 
biztosítja. Ez továbbképzési és munkalehetőséget is nyújthat a településen élőknek.  
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A lakókörnyezet minőségének, a terület infrastrukturális ellátottságának bemutatása 

A Móra Ferenc lakótelep 1. és 2. sz. tömbje a 1990-es évek végéiig 100%-os városi tulajdonban volt, 

bérlakásként funkcionáltak a tömbök lakásai. A 2. sz. tömb 55-56 m2-es, kétszobás lakásai már a 2000-

es évekre 100%-ban magántulajdonba kerültek. Ezzel szemben az 1. sz. tömb, – azaz a szegregátum 

– lakásai már a megépítést követően is javarészt szükséglakásként kerültek kialakításra.  

A társasházban 30 lakás található, jellemzően 37-38 m2 alapterülettel, az átlagos lakásterület  

37,97 m2. A lakások helyiségelosztása jellemzően szoba, konyha, fürdőszoba. 

Napjainkra 20 lakás magántulajdonba került, ebből 1 tulajdonosa a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,  

10 lakás továbbra is önkormányzati bérlakás.  

A lakókörnyezet, a szegregátumot jelentő 50 éves épület állagából adódóan, nem jó minőségű. 

Az épület és a lakások, főleg az önkormányzati bérlakások felújításra szorulnak. A nyílászárók 

elöregedtek, a villamoshálózat teljes körű felújításra szorul, a közös használatú részeken a világítás 

nem működik. Az épület lapos tetővel rendelkezik, mely a tömb megépítése óta nem volt javítva, több 

helyen beázik. A vakolat több helyen levált. 

A lakások egyedi fafűtésesek, a fatároló nedves és nincs világítás. A gyűjtőkémények felújításra 

szorulnak. A víz- és csatornaszolgáltatás működik, azonban az egyes lakások tekintetében akár 

jelentős különbségek lehetnek. 

A parkoló állapota leromlott, de a szegregátumhoz vezető útszakaszok, illetve járdák elfogadható 

minőségűek. Az akcióterületre ugyanezek a közterületi viszonyok jellemzők. Közvilágítás mindenütt 

működik. 

Egészségre káros környezeti tényezők nincsenek sem a szegregátumban, sem az akcióterületen. 

 

Demográfiai helyzet a szegregátumban 

A szegregátum demográfiai helyzete alapvetően a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján kerül 

bemutatásra, ezt egészítik ki az igényfelmérés adatai. A KSH 2011. évi adatai alapján a 

szegregátum lakossága 84 fő, melynek korcsoportonkénti megoszlása a következő táblában 

olvasható: 

 

Mutató megnevezése Szigetvár összesen Szegregátum 

Lakónépesség száma (fő) 10 614 84 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 13,2 20,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%) 62,5 70,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya (%) 24,3 9,5 

 

A 2011. évi adatok azt mutatják, hogy a Dél-keleti városrészre jellemző adatokkal szemben a 

szegregátumot jóval fiatalabb korfa jellemezte. Magas a gyerekek száma, aránya és alacsonyabb az 

öregeké. Ez a tendencia megfordulni látszik napjainkban az alábbi táblázat szerint, bár két lakás 

jelenleg üresen áll és a lakók 5%-a nem vett részt a felmérésben. 
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Mutató megnevezése Szegregátum, 2011 
Szegregátum, 2022 

(Válaszadók) 

Lakónépesség száma (fő) 84 50 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 

aránya (%) 
20,2 18 

Lakónépességen belül 15-59 

évesek aránya (%) 
70,2 58 

Lakónépességen belül 60-X évesek 

aránya (%) 
9,5 24 

 

Az önkormányzati bérlakások lakóinak száma 23 fő, ebből 6 fő a 0-14 év közötti gyermek.  

A háztartásokban vannak gyermektelenek, 1-2 gyermekesek és 3-4 gyermeket nevelő szülők is. 

 

Gazdasági helyzet a szegregátumban, illetve az akcióterületen és annak környezetében 

A szegregátum egy lakóépület, így nem meglepő, hogy a területén csak 1 fő folytat önálló vállalkozást.  

A kiterjeszttet akcióterület is nagyrészt lakóövezet, ezért mindössze 1 társas vállalkozás van a 

területen.  

Az akcióterülettől legfeljebb 50 méterre további 8 vállalkozás üzemel. Jelenleg az akcióterületen, illetve 

közvetlen környékén úgy 20 vállalkozás van fel- vagy végelszámolás alatt3, visszavezethetően a 

közelmúltban kezdődött gazdasági válság miatt. 

 

Gazdasági vállalkozások Cím 

Mestrade Kft. Sánc. u. 42. 

Csapó gyula e.v. Deák F. tér 11. 

Kovács Pékség Sánc u. 7. 

Antal József autószerelő Sánc u. 19. 

Ferenczi Autó és Gumiszervíz, 

Műszaki Kereskedés 

József A. u. 28. 

Mecsek Fűszért Kft. Dózsa Gy. út 9. 

TO-NO-SZA Szolgáltató Bt. Dózsa Gy. út 19. 

HONED IMEXMA Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

Dózsa Gy. út 15. 

EUNÍVÓ Tanácsadó Kft. Dózsa Gy. út 

5/a. 

 

Társadalmi helyzet, munkaerő-piaci, jövedelmi helyzet 

A szegregátumban lakók társadalmi helyzete alapvetően a KSH 2011. évi népszámlálási adatai 

alapján kerül bemutatásra, ezt egészítik ki az igényfelmérés adatai. 

 
3Igazságügyi Minisztérium www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartása alapján 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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Mutató megnevezése Szigetvár összesen Szegregátum 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül (%) 

15,1 59,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 

népesség arányában (%) 
13,5 1,9 

   

A város egészéhez viszonyítva látható, hogy a szegregátumban kiemelkedően magas a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A 2022-es felmérés szerint az itt élők 40%-a 

rendelkezik legfeljebb alapfokú végzettséggel és 0% felsőfokú végzettségű. 

 

Mutató megnevezése Szigetvár összesen Szegregátum 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
35,4 59,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 

8,5 42,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 59,8 38,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,9 34,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
38,7 75,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül 
52,1 50,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,0 42,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya) 
6,3 23,8 

 

A 2011-es adatok szerint a szegregátumban a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők aránya 

közel 60%, még kedvezőtlenebb helyzetre mutat rá, hogy a legfeljebb alapfokú végzettséggel 

rendelkezők közül csak nagyon kevesen tudnak rendszeres munkajövedelemhez jutni, 42,4%-a az aktív 

korúaknak nem tud elhelyezkedni a munkaerő-piacon. 

A 2022 márciusában lefolytatott igényfelmérés alapján az itt élő népesség 78%-a nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel, ők kizárólag állami vagy helyi támogatásból élnek.  

A szegregátumban jelenleg 12% a foglalkoztatottak aránya. Ez jelentős helyzetromlást jelent a lakók 

társadalmi viszonyait tekintve. 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők is jóval alacsonyabb havi keresettel rendelkeznek. 4 fő 

bevétele nem éri el a havi 100.000, - Ft-ot. Az állami vagy helyi támogatásból élők jövedelme általában 
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nem éri el a havi 50.000, - Ft-ot. Az alapvetően alacsony jövedelmek mellett nincs megtakarítás a 

háztartásokban, és adósságok is eltérő mértékben, de jelen vannak a családok életében.  

 

A lakosság egészségügyi helyzete 

A szegregátumban élők (válaszadók) az egészségügyi helyzetüket az alábbiak szerint látják: 

Milyennek tartja az általános egészségügyi állapotát? (fő) 

Kiváló 2 

Jó 11 

Közepes 9 

Elégséges 13 

 

A megkérdezettek 37%-a elégségesnek, 26%-a közepesnek tartja saját egészségi állapotát, s csupán 

5% kiválónak. A megkérdezettek 64%-a tartós betegségben szenved, közülük 66% szed rá 

gyógyszert. A vezető tünetek a szív és érrendszeri betegségek.  

 

Milyen szűrővizsgálatokon vett részt? Igen Nem Évente Alkalomszerűen 

Fogászat 3 20 1 1 

Teljes labor vizsgálat 10 22 2 4 

Látásvizsgálat 5 25  3 

Tüdőszűrés 14 21 4 4 

Nőgyógyászati rákszűrés 3 30 1 1 

Emlővizsgálat 3 28 2 1 

Prosztatavizsgálat  31   

 

Az egészségtudatos életmód alapjai hiányoznak a szegregátumban. A megkérdezettek közül 

szűrővizsgálatokra, csak egy-egy betegség, kivizsgálás kapcsán jutnak el. A prevenciós szemlélet nem 

a sajátjuk, a 2016-os felmérés szerint 54%-uk úgy tartja, hogy nem tudja befolyásolni a betegségek 

megelőzését.4 A nők viszont nyitottabbak a szűrésekre, több figyelmet fordítanak egészségügyi 

állapotukra, mint a férfiak. 

 

A közbiztonság helyzete 

A megkérdezettek 74%-a olyan rossznak gondolja a közbiztonságot, hogy azonnali beavatkozást 

látna szükségesnek a probléma megoldására, a fent maradó 26% is csak kielégítőnek ítéli meg.  

A vezető problémának, 40% jelölte meg, a veszekedéseket, verekedéseket. 25%-ban megjelölt 

probléma a drog és az alkohol volt.  

A legtöbb családot érintő probléma gyermeknevelési, családi és kapcsolati konfliktus, anyagi és 

életviteli probléma. A családi-kapcsolati konfliktusnál a legtöbb esetben a rendőrségi intézkedések is 

e problémakörben történnek. A gyermeknevelési problémák, valamint a nem megfelelő 

 
4Projekt-előkészítő tanulmány: Komplex fejlesztés a Móra Ferenc lakótelepen. Szigetvár Város Önkormányzat, 2016 
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gyermeknevelési módszerek, melyek a gyermek korához, értelmi, érzelmi fejlődési szintjéhez nem 

igazodnak, gyakran eredményezik a szülők közötti és a szülők és gyermekeik közötti konfliktusokat.  

A szegénységgel együtt járó stressz tényezők (pl. létfenntartás nehézségei; munkahely 

bizonytalansága, elvesztése; egészségtelen, zsúfolt lakáskörülmények; lakókörnyezet devianciája) 

következtében e körülményeket elszenvedő egyének mentális állapota kedvezőtlenebb lehet; a 

depresszió, az agresszió és az önértékelési zavarok elfordulása gyakoribb, ami számos módon hatást 

gyakorolhat a családi életre, a családtagok közötti kapcsolatok alakulására. A házastársak, 

családtagok közötti konfliktusok gyakoribbak, s jóval nagyobb arányban fordul elő a többséghez 

viszonyítva.  

 

Lakáshelyzet 

Ahogy korábban is említésre került a társasházban 30 lakás található, jellemzően 37-38 m2 

alapterülettel, az átlagos lakásterület 37,97 m2. A lakások helyiségelosztása jellemzően szoba, 

konyha, fürdőszoba. A lakások komfortfokozata alacsony, zömében felújításra szorulnak. 

A KSH 2011. évi adatai alapján a szegregátumra jellemző adatok az alábbiak: 

Mutató megnevezése Szigetvár összesen Szegregátum 

Lakásállomány (db) 4436 30 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) 6,6 10,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

a lakott lakásokon belül (%) 
5,8 6,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül (%) 8,3 93,1 

 

A szegregátumban jelenleg 30 lakásból 10 van önkormányzati tulajdonban, 20 magántulajdonban.  

A szegregátumban élő családok higiénés körülményei összehasonlítva akár a Szőlőhegyen élő 

hátrányos helyzetű családokéval elfogadhatóbbak, hiszen a lakásokban fürdőszoba, wc, közművek 

vannak. Több esteben gondot okoz azonban az állagmegóvás, aminek hiányában a lakások és maga 

az épület is évről évre egyre rosszabb állapotba kerül. Az elmúlt öt évben 2 esetben történt felújítás az 

önkormányzat részéről és 8 esetben önerőből. Az felújításra szoruló lakások száma az önkormányzati 

bérlakások tekintetében 100%. 

Az épület a rendelkezésre álló Alapító Okirat szerint a társasházban lévő, külön tulajdonban nem adott 

helyiségek a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonát képezik (351,97 m2).  

A családok lakásai vagy szegényesen, néhány bútorral vannak berendezve, vagy ellenkezőleg, tele 

vannak zsúfolva. A bútorok a szülőktől öröklődnek és/vagy a rokonságtól, a barátoktól, ismerősöktől 

kapják a lakók, a legritkább esetben vásárolják maguknak. A tartós fogyasztási cikkek közül a televízió 

a leggyakoribb, aztán a hűtőgép, ezek szinte az összes háztartásban megtalálhatók. A legtöbben tartós 

fogyasztási cikket úgynevezett áruhitelből vásárolnak, ami könnyen hozzáférhető. Sok család 

rendelkezik okostelefonnal. A kártyás mobiltelefonnal nem tudnak többet költeni, mint amit már 

kifizettek, másrészt nincs előfizetési díj se. Sokaknál van azonban a korábbi előfizetés miatt díjhátralék, 

így újabb és újabb telefont vesznek, cserélgetik a szolgáltatót és a számokat, ami miatt nehezebb elérni 

a családokat. A lakások, méretük miatt zsúfoltak, a gyermekes családok számára szűkösek, 
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gyakran azért is, mert e társadalmi csoport kisméretű, egyszobás lakásaiban a szülők és a gyerekek 

mellett gyakran a nagyszülők, testvérek, más rokonok is laknak időszakosan, egyes esetekben csak a 

lakhatás gazdaságossága érdekében. 

 

Közigazgatási és közösségi szolgáltatások, közlekedési helyzet 

A szegregátumból és a kiterjesztett akcióterületről is 15-20 perces sétával könnyen elérhető a 

városközpont. Szintén ekkora elérési körben találhatók a közszolgáltatások. (A különböző 

közszolgáltatások elérése korábban már bemutatásra került.) 

A szegregátumban nem lehetséges közösségi programoknak megfelelő helyiség(ek) kialakítása.  

A lakások mellett nem kerül kialakításra iroda vagy csoporthelyiség. A közösségi szolgáltatásoknak, 

tanácsadásoknak, felzárkóztató és közösségfejlesztési tevékenységeknek, valamint programoknak az 

akcióterületen elhelyezkedő Magtár épülete (Dózsa Gy. út 5/A.) fog otthont adni elsődlegesen.  

A TOP_Plusz-1.2.2-21 ERFA Felhívásra beadandó projektjavaslat a szegregátumban és a Magtár 

épületében tartalmaz építési tevékenységeket. 

Az utak állapota a szegregátum környékén és az akcióterületen megfelelő állapotúak. A parkoló 

leromlott állapotú, de használható. Jelenleg 3 személyautó tulajdonosa lakik a szegregátumban. 

 

Civil szervezetek tevékenysége 

A szegregátumban végzett társadalmi-szociális felzárkózási tevékenységekkel kapcsolatosan a jelen 

projektjavaslatot megelőzően csak a TOP-5.2.1-15 Felhívásra beadott pályázat igényfelméréséből és 

PET-jéből következtethetünk.5 A rendelkezésre álló információk szerint a szegregátumban tartósan 

nincsenek jelen civil szervezetek. A szegregátum akkori lakói közül többen részt vettek korábbi 

fejlesztő, felzárkóztató programban, melynek keretében OKJ képzés keretében szereztek szakmát, 

azonban elsődleges munkaerő-piacra történő belépésük nem következett be. 

A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 3 alkalommal szervezett városrészi közösségfejlesztési 

programja keretében közösségi napot, illetve közösségi akciót, melynek keretében felújításra került egy 

homokozó a területen. Továbbá konzorciumi partnerként több Uniós projektben is részt vett/vesz, 

amelyek a szigetvári és a szigetvári járásban élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását segítő 

szolgáltatásokat nyújtanak: 

• EFOP-1.5.3-16-2017-00092 Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

• EFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere 

• EFOP-1.4.2-16-2016-0013 Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári járásban és 

Szentdénes településen 

Ezek a projektek nem kizárólag a szegregált és szegregációval veszélyeztetett lakókörnyezetben élőket 

célozzák, azonban az integrációs cél hangsúlyosan megjeleni bennük. 

Fontos említést tenni arról is, hogy a település más területén működő civil szervezetek által nyújtott 

szolgáltatásokat (pl. ruha vagy élelmiszerosztás) jelen projekt célcsoportja is gyakran igénybe veszi. 

 

 
5Projekt-előkészítő tanulmány: Komplex fejlesztés a Móra Ferenc lakótelepen. Szigetvár Város Önkormányzat, 2016 
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Intézményi tevékenységek, együttműködések az akcióterületen 

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a jogszabályi előírások alapján látja el 

feladatait az akcióterületen, illetve a Magtár épületében 5 éve működteti az IFI Klubot. IFI SZIGET 

néven, 2017 szeptemberétől működik a klub az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás keretében. 

A klub felszereltségének kialakítása a fiatalok korosztályi sajátosságainak és a tervezett programoknak 

a figyelembevételével történt, pályázati keretből. A tárgyi feltételek lehetőséget biztosítanak a 

gyerekeknek a szabadidő aktív eltöltésére. Első körben a 12 és 20 év közti fiatalokat terveztük bevonni. 

Egy év után kialakult egy olyan látógatói kör, ami a már nem tanköteles javarészt szerhasználó és a 

kriminalizálódás útjára lépett fiatalokból állt. Egyrészt ők együttműködésre, szabály- és normakövetésre 

csak csekély mértékben voltak hajlandók, prevencióba, addiktológiai kezelésekbe nem voltak 

bevonhatók. Másrészt a fiatalabb gyerekek, akik még sikeresen bevonhatók lettek volna a közösségi 

térbe és a prevencióba, nem jöttek be a klubba. Többszöri próbálkozás után, újra lett gondolva a 

szakmai működés, hogy a kitalált közösségi tér célja megvalósulhasson. Az ott lévő fiatalok problémái 

speciális szaktudást igényeltek, amik jócskán túlmutattak a szociális területen. A szakmai vonal újra lett 

tervezve, a 6 és 16 év közötti gyerek lettek az új célcsoportunk, és szorosabbra lett fűzve az iskolákkal 

való együttműködés, tekintve, hogy ez a szolgáltatás része az óvodai és iskolai szociális segítő 

munkánknak. Így 2019 óta az általános iskolás gyerekek képezik a klub célcsoportját. Az óvodai és 

iskolai szociális segítő szolgáltatás prevenciójában fontos szerepet tölt be a klub, különösen a 

tanulássegítő szolgáltatás, amely a hét minden napján elérhető.  

2020-tól két kolléga stabilan volt jelen a klubban, ami lehetővé tette a minőségi szolgáltatást, és fix 

keretet jelentett a gyerekeknek. A kollégák heti 40 órában dolgoztak az ifjúsági klubban, a térségi 

gyerekesély program keretében. A 2021/22-es tanévtől egy fejlesztőpedagógus is segítette a délutáni 

munkát.  

A klub felszereltsége, fejlesztő eszközei folyamatosan bővülnek, a szabadidő hasznos eltöltésére 

kínálnak sokféle alternatívát. Nagyon sok közös játék, beszélgetés, mentálhigiénés és a tanulássegítő 

foglalkozás segíti a gyerekek társas kompetenciáinak fejlesztését. Több olyan színes tematikus 

foglalkozást szerveznek évek óta a kollégák, amik az ünnepekhez, világnapokhoz kötődnek, a 

korosztályi jellemzők figyelembevételével napközis csoportoknak. A klub működése rugalmasan 

alkalmazkodik a gyerekek iskolai elfoglaltságához, szocializációjához. Ennek elősegítésére második 

éve alkalmazásra került a gyerekek körében népszerűvé vált „Tallér rendszer”, ami a pozitív 

megerősítésre épít és a gyerekek befektetett munkáját, úgy, mint viselkedés, kooperáció, és 

szabálykövetés manifesztálja azzal, hogy a hét végéig gyűjtött tallérok beválthatók az általuk kiválasztott 

apróbb tárgyakra élményekre, a tallérvásár keretében. Ennek a motiváló rendszernek mind a csoporton 

belül, mind a tanulási eredményekben visszaköszön a hatékonysága. A szülőknek szülői 

értekezletekkel, folyamatos egyéni konzultációs lehetőségekkel és közös családi délutánokkal 

biztosítjuk, a gyerekek egységes fejlesztését nevelését. Fontos eleme a klub működésének, a szülőkkel 

és gyerekekkel kötött „együttműködési megállapodást”, amiben a kereteket és a működés alapelvei 

vannak lefektetve. 

A nyári napközis táboroknak nagy hagyománya van az intézményben, évről évre több mint 100 gyerek 

vesz részt rajtuk. A napközis táborokban össze van kapcsolva a Szolgálat prevenciós tevékenysége és 
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a Központ óvodai és iskolai szociális segítő feladata, így több kolléga is részt vesz a táboroztatásban. 

A színes programok közt szerepelnek kirándulások, prevenciós és családi délutánok, vitézi délelőttök, 

állatkerti napok. 

2021 nyarán megvalósításra került a CLLD-s SzínArt Sziget pályázat. A projekt célja a preventív 

szemléletű közösségépítés volt, mely során egy speciális festészeti módszer segítségével teremtették 

meg a fiatalok teljes bevonódását a folyamatokba. Ezzel szerettük volna segíteni egymás elfogadását, 

tiszteletét, ezáltal a gyerekeknek lehetőségük volt átélni a kölcsönös tanulás, alkotás pozitív folyamatát. 

Mindezen folyamatok által sikerült a résztvevő gyerekeket külön-külön megerősíteni képességeikben, 

értékeikben. Az öt alkalmas csapatépítő foglalkozás és a 6 napos napközis tábor eredményeként egyedi 

és különleges műalkotások születtek a fiatalok keze nyomán. A folyamat eredményeként elkészült egy 

23 m2-es falfestmény is. Az alkotói folyamatnak és a falfestménynek a Tinódi Lantos Sebestyén 

Általános Iskola zsibongója adott otthont és ünnepélyes keretek között került átadásra.  

A megfelelő minőségű és komplexitású szolgáltatás biztosításához minden pályázati lehetőséget ki kell 

aknázni, így beadásra került a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 pályázat is, amely az IFI Klub 

működését mutatta be. A pályázat végleges elbírálására 2021 novemberben került sor a 

Belügyminisztériumban, egy személyes prezentáció után. A pályázat a szociális felzárkóztatás 

kategóriában második helyezést ért el.  

 

A Védőnői Szolgálat a jogszabályi előírások szerint látja el feladatait a szegregátumban, illetve az 

akcióterületen.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében látja el a lakókörnyezet rendben 

tartását, takarítását.  

 

A Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület által foglalkoztatottak részt vesznek a zöld 

növényzetek rendben tartásában, a Móra F. lakótelepen található társasházi lépcsőházak 

takarításában, a szemétszállításban, valamint a Vár u. 9., Széchenyi u. 62. szám alatt található 

ingatlanok közös udvarainak takarításában. 

 

Jövőkép 

A szegregátum fizikai felszámolása a települési szövetbe ágyazottsága, azaz elhelyezkedése és a 

tulajdonosi viszonyai (a lakások kétharmada magántulajdonban van) miatt nem lehetséges. Ebből 

adódóan a szegregátum rehabilitációja a projekt célja. A rehabilitáció kétirányú lesz a tervezettek 

szerint: 

- Az önkormányzati tulajdonú lakások felújítása, valamint a lakótömbben a szükséges felújítások 

elvégzésével a lakókörnyezet minőségének emelése. A felújítás idejére a lakók kiköltöznek 

lakásaikból az Önkormányzat által biztosított ingatlanba, majd a felújított lakásokba 

visszaköltöznek. A felújítások 2 lakásonként valósulnak meg. Az építési beruházások a 

TOP_Plusz-1.2.2-21 Felhívásra benyújtott támogatási igény keretében valósulnak meg. 

- A szegregátumban élőknek komplex programok nyújtásával a szociális-társadalmi konfliktusok 

rendezése, a helyi közösség fejlesztése, a szociális- és társadalmi inklúzió elősegítése 
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elsősorban az akcióterületen. Az akcióterület úgy került meghatározásra, hogy a szegregátum 

közvetlen környezetét és az integrációs, illetve közösségfejlesztési folyamatok, programok kül- 

és beltéri helyszíneit is magában foglalja. Erre azért van szükség, mert a szegregátumot 

magában foglaló épületnek nincs olyan helyisége, ahol a programok biztonsági és férőhely 

szempontból megtarthatóak lennének. 

 

A célunk a szegregátum szociális, társadalmi és kulturális integrálódása Szigetvár társadalmába 

komplex rehabilitációs folyamatok, programok és szolgáltatások segítségével. 

 

A komplex programok, akciók, folyamatok és szolgáltatások szorosan kötődnek a Felhívásban 

meghatározott fejlesztési célokhoz. A projektjavaslat összeállításánál a konzorciumi tagok elsődleges 

célként a szegregátumban élők akcióterületen belüli integrációját tekintették. Az akcióterületen lakók 

népességbe való integrációja pedig az egyéni és csoportos szolgáltatásokon, illetve a 

közösségfejlesztési programokon keresztül valósulhat meg. 

 

A tervezettek szerint olyan rendezvények nem kerülnek betervezésre, amely a városban már 

megrendezésre kerültek. De lesznek olyan programelemek a szegregátum és az akcióterület lakossága 

számára, amelyek eredetileg egy másik földrajzi célcsoport számára már kialakításra kerültek, és jelen 

projektben a jó gyakorlatok adaptálásával új programként, akcióként képezik részét a komplex szociális 

célú rehabilitációs csomagnak. 

 

3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

 

3.1. Az akcióterület kijelölése és a jogosultság igazolása6 

 
A település egészét érintő helyzetértékelés 

Szigetvár a Dél-Dunántúlon, Baranya vármegyében, Pécstől 33 km-re nyugatra, a Zselici-dombság és 

a Dráva-sík találkozásánál, az Almás-patak mentén fekszik. Közigazgatási területének legnagyobb 

része a Dráva-síkhoz tartozik. Nagy történelmi múltra visszatekintő, egyéni karakterű város. 1466-ban 

kapott mezővárosi rangot, és mint fontos végvár a környező területek központjaként működött.  

A történelem viszontagságai hátravetették a fejlődésben, de 1966-ban újra városi címet kapott, és mint 

járási székhely működött. Napjainkban a Szigetvári járás központja, a járás 45 települése közül az 

egyetlen város. Központi funkciói elsősorban a környező kistelepülésekre, kisebb mértékben a közeli 

kisvárosokra hatnak ki. Egyenlő távolságra fekszik a régió két nagyvárosától, Kaposvártól és Pécstől, 

amelyek gazdasági, társadalmi és közigazgatási funkciókat biztosítanak Szigetvár számára. 

 
6 A fejezet a 2022. májusába készített PET 2.1., 2.3. és 2.4. pontja alapján került összeállításra. Az eredeti szöveg csupán 
stilisztikai, helyesírási szempontból lett módosítva. 
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Az elmúlt évtizedekben bekövetkező, a várost rendkívül hátrányosan érintő gazdasági változások 

ellenére Szigetvár a térsége, a járás természetes centruma maradt. A kisvárosokra jellemző 

tendenciáktól a város fejlődése az elmúlt pár évtizedben markánsan nem tért el. Tradicionális járási 

központi szerepe nem engedi, hogy jelentősége a településhálózaton belül csökkenjen, de 

vonzáskörzetének hátrányos helyzete meggátolja dinamikus fejlődését is. Szigetvár stagnáló 

városnak tekinthető, de főleg gazdasági negatív folyamatok felerősödésével félő, hogy stagnáló-

hanyatló várossá válik.7 Szigetvár a Baranya Vármegyei Integrált Területi Programban meghatározott 

3. településkategóriába tartozik. 

A település térségében gyorsforgalmi út egyelőre nem található, az M60-as autópálya legközelebbi 

feljárója 40 km-re található a város határától. Szigetváron áthalad a 6. sz. országos I. rendű főút, illetve 

a 67. sz. II. rendű főút. Az előbbi a várost Budapesttel, Péccsel és Barccsal köti össze, míg utóbbi a 

Kaposvárhoz és a Balatonhoz vezető utat jelenti a közlekedésben. 

Szigetvár lakónépessége a 2011. évi népszámláláskor 10.614 fő volt, ez csökkenést jelent a 2001. 

évi cenzushoz (11.462 fő) képest. A KSH aktuális adatsora (Helységnévtár) szerint 2021.01.01-jén a 

lakónépesség száma 10 183 fő volt. Ez 10 év alatt további 5,9%-os csökkenést jelent.  

A népességszám csökkenésének elsődleges oka a természetes fogyás, kisebb részt a negatív 

vándorlási egyenleg. 

 
Természetes fogyás (ezrelék) 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Szigetvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (Szigetvár 2015) alapján. 
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Vándorlási egyenleg (ezrelék) 2010-2019 

 

 

 

A népesség korösszetételének fontos mutatója az ún. öregedési mutató, amely 100 fő 0-14 éves korú 

gyermekre jutó 60-x éves személyek arányát mutatja. Az öregedési index Szigetvár viszonylatában 

folyamatos emelkedést mutat. 

 

Öregedési mutató (2010-2019) 

 

 

 

Szigetvár lakosságának abszolút többsége magyar nemzetiségűnek vallja magát. A 2011-es cenzus 

során a lakosság 2,3%-a vallotta magát cigány (romani, beás) nemzetiségűnek, míg a lakosság 

8,3%-a nem válaszolt kérdésre. A 2019-es önkormányzati választás esetében 498 fő regisztrált a roma 

névjegyzékbe, amely a választásra jogosult lakosság (8 598 fő) 5,8%-a volt. 



 24 

A különböző iskolai végzettséggel rendelkezők száma lassan emelkedik. A 2011. évi népszámlálás 

adatai szerint a város aktív korú (15-59 éves) lakosságának 15,1%-a rendelkezett befejezett 

általános iskolai végzettséggel. A 15 éves és annál idősebb korosztály esetében a lakosság 4,4%-a 

nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Egyetemi, illetve főiskolai oklevéllel a lakosság 

13,5%-a rendelkezett a 25 éves és annál idősebb korosztályt tekintve (Forrás: KSH, TEIR). 

Szigetváron az oktatási-nevelési szolgáltatások a felsőoktatás kivételével elérhetők.  

Az alábbiakban elsősorban a közzétételi listák (Oktatási Hivatal) adatai alapján kerül bemutatásra 

Szigetvár nevelési és szakképzési intézményekkel való ellátottsága: 

- Dél-Zselic Óvodái, bölcsődéje és konyhái: Zöldmanó óvoda, Napsugár óvoda, Micimackó 

óvoda, Bölcsőde 

A bölcsődében 4 csoportban 40 kisgyermek nevelését-gondozását végzik (TEIR-

Metaadatbázis; 2020).  

Jelenleg 359 óvodai férőhelyből 309 van betöltve az Oktatási Hivatal adatai szerint.  

Az óvodákba beíratott 309 főből 21 gyermek integráltan nevelt, oktatott, illetve SNI státuszú. 

- Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola: térségi köznevelési intézménynek 

tekinthető. A tanulói létszáma 748 fő, akik közül 72 fő integráltan és külön csoportban nevelt, 

oktatott SNI tanuló. Szigetváron 16 osztályban 352 fő tanul a 2021/2022-es tanévben, a tanulók 

többsége a térség településeinek tagintézményeibe jár. 

- Istvánffy Miklós Általános Iskola: a köznevelési intézményben jelenleg 16 osztályban 406 

tanuló jár, közülük 29 diák integráltan nevelt, oktatott SNI tanuló.  

Az általános iskolai tanulók létszáma 2018-ban 753 fő volt. Közülük 83 fő volt hátrányos 

helyzetű és 37 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Forrás: TEIR-Metaadatbázis). 

- Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Szigetváron jelenleg 3 csoportban 74 fő 

tanul. 

- Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola: a 2021/2022-es tanévben jelenleg 289 

tanulója van beleértve a szigetvári tanulókon kívül a térségi, vármegyei telephelyeken tanulókat. 

- Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola: 

Szigetvár és térségének középfokú oktatási intézménye, melyben gimnáziumi, technikumi, 

szakképző iskolai, szakiskolai képzés folyik. Ezen kívül szakképesítést előkésztő évfolyamot is 

indítanak, valamint felnőttek szakmai oktatása is folyik. 

2019.10.01-i adatok (Közzétételi lista) szerint a középfokú intézményben tanulók száma a 

következők szerint alakult: Gimnázium 117 fő, technikum 81 fő, szakképző iskola 165 fő  

(7 szakmában), szakiskola 16 fő), amely a nappali tagozaton összesen 379 fő-t jelent. Nappali 

felnőttoktatásba 19-en jelentkeztek. 
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Általános iskolai tanulók száma (2010-2019) 

 

 

 

Az általános iskolai tanulók száma 2019-ig folyamatos csökkenést mutatott, azonban 2021/2022-

es tanévben a létszám (758 fő) meghaladja a 2018-as és 2019-es adatot. 

A szakképzési intézményben tanulók száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, melynek 

alakulására erőteljes hatást gyakorol a járásból bejáró diákok száma. Az intézmény térségi mivoltát jól 

mutatja, hogy a bejáró tanulók aránya 2006-2015 években mindig 50% felett volt, 2011, 2012 és 2015 

években közel 60%-os arányról beszélhetünk. Ezzel szemben az országos átlag 40% körül mozog, a 

vármegyei járásközpontok átalag 35-40% közötti. A bejárók elsősorban a környező kistelepülésekről 

érkeznek. Fontos megjegyezni, hogy a szigetvári általános iskolát elvégző tanulók nagyrésze választ pécsi 

középfokú oktatást és csak 30%-uk iratkozik be a szigetvári intézménybe. Ezek a preferenciák erőteljesen 

hozzájárulnak a fiatal népesség elvándorlásához. 

 

Más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) / 2006-2015 
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A korai iskolaelhagyók aránya 2019-ben 18% volt, az ún. NEET (nem tanul, nem dolgozik) ráta a  

15-24 éves korosztályban 15% (Forrás: TEIR-Metaadatbázis). 

A roma és mélyszegénységben élő gyerekek oktatáshoz való hozzáférése mutatói (Forrás: TEIR-

Metaadatbázis) az alábbiak 2019-ben: 

- Alapfokú oktatásban résztvevő 15-24 évesek aránya – 3% 

- Középfokú oktatásban résztvevő 15-24 évesek aránya – 40% 

- Felsőfokú oktatásban résztvevő 15-24 évesek aránya – 12% 

 

A szociális szolgáltatások jelentős részét a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény látja el.  

Az ellátási területei kiterjednek a családok átmeneti otthonára, az idősek otthonára és klubjára, az emelt 

színvonalú bentlakásos ellátásra, a hajléktalanok átmeneti szállására és nappali melegedőjére, a szociális 

étkeztetésre, házi segítségnyújtásra. 

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladata a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatások nyújtása, illetve a Központ működtetése. A klasszikus feladataik mellett a speciális 

feladatuk az utcai és lakótelepi szociális munka, a készenléti szolgálat, a kórházi szociális munka, a 

kapcsolattartási ügyelet és a szociális diagnózis készítés. Jogi és pszichológiai tanácsadást, szükség 

esetén pszichoterápiát, családterápiát, mediációt biztosítanak. A közösségi szociális munka keretében 

önsegítő csoportokat támogatnak, szupportív, kreatív csoportokat hoznak létre az azonos problémával 

küzdő felnőttek és/vagy gyermekek problémáinak megoldása céljából, valamint közösségi akciókat 

szerveznek. 

 

Gyermekjóléti ellátások, 2020 Érték (fő) 

Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek 118 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek 84 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 22 

Védelembe vett gyermekek (2016-tól érvényes módszertan) 12 

Szünidei étkeztetésben részesült gyermekek 81 

(Forrás: TEIR-Metaadatbázis; 2019) 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő) / 2010-2019 
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Szigetváron 2020-ben a védőnői szolgálat keretében 7 betöltött védőnői álláshely van, 1 fő pedig 

iskola- és ifjúságvédőnői feladatokat ellátó védőnőként végez tevékenységet a városban.  

A háziorvosi szolgálatot a városban 5 felnőtt és 2 gyermek praxis látja el. A gyermekorvosok biztosítják 

az iskola-egészségügyi ellátást is. A háziorvosi ügyeleti ellátás a Városi Kórház tevékenysége keretében 

történik. A Városi Kórház járóbeteg szakrendelésekkel, illetve aktív és krónikus fekvőbeteg szolgáltatással 

látja el a térség betegeit. 4 fogszakorvosi praxis működik a városban és egy iskolai-fogászati ellátást 

biztosító rendelő. 

Szigetvár munkaerő-piaci helyzete a rendelkezésre álló munkaerő-piaci mutatók alapján kerül 

bemutatásra. 2019-ben a foglalkoztatási ráta 70% a munkavállalási korú népességet tekintve, míg a 

gazdaságilag aktív korú népesség körében a munkanélküliségi ráta 4%, a tartós munkanélküliek 

aránya 1%, az inaktivitási ráta pedig 37%. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2021. 

novemberében 219 fő, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevők száma pedig 113 fő volt. 

A naponta ingázó foglalkoztatottak (eljárók) aránya 2011-ben 22,7%-volt.  

 
Az álláskeresők számának alakulása az elmúlt 5 évben (TEIR-Metaadatbázis): 

Mutató 2017.12.hó 2018.12.hó 2019.12.hó 2020.12.hó 2021.12.hó 

Nyilvántartott álláskereső [fő] 498 611 646 660 622 

180 napnál hosszabb ideje 

nyilvántartott álláskereső [fő] 
174 190 154 208 315 

Járadékra jogosult 

nyilvántartott álláskereső [fő] 
70 95 74 50 35 

Álláskeresési segélyben 

részesülők [fő] 
22 31 48 67 71 

Rendszeres szociális 

segélyben részesülő 

nyilvántartott álláskereső [fő] 

204 256 208 230 237 

 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya (2010-2019) 
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2021. novemberében a nyilvántartott álláskeresők 53,2%-a férfi (352 fő), 46,8%-a nő (310 fő) volt (Forrás: 

TEIR-Metaadatbázis). A nyilvántartott álláskeresők 1-1 harmada általános iskolát végzett vagy 

szakmunkásképzettséggel rendelkező személy. 

 

A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerint 2021. novemberében (TEIR-Metaadatbázis): 

Megnevezés Érték (fő) Arány (%) 

Nem meghatározott végzettségű 2 0,3 

Általános iskolai végzettség nélkül 17 2,5 

Általános iskolát végzett 239 36,1 

Szakmunkásképzőt végzett 205 31,0 

Szakiskolai végzettségű 12 1,8 

Szakközépiskolai végzettségű 61 9,2 

Technikumi végzettségű 20 3,0 

Gimnáziumi végzettségű 80 12,1 

Főiskolai végzettségű 15 2,3 

Egyetemi végzettségű 11 1,7 

Összesen 662 100,0 

 

A nyilvántartott álláskeresők korcsoport szerint 2021. novemberében (TEIR-Metaadatbázis): 

Megnevezés Érték (fő) Arány (%) 

20 év alatti 26 3,9 

20-24 éves 65 9,8 

25-29 éves 63 9,5 

30-34 éves 70 10,6 

35-39 éves 68 10,3 

40-44 éves 68 10,3 

45-49 éves 80 12,1 

50-54 éves 73 11,0 

55-59 éves 57 8,6 

59 év feletti 92 13,9 

Összesen 662 100,0 

 

A munkaerő-piaci szempontból legveszélyeztetettebb korcsoportok az 59 év feletti korosztály, illetve a 45-

49 évesek. A 45 év felettiek teszik ki a nyilvántartott álláskeresők 45,6%-át. A 30-44 évesek teszik ki az 

álláskeresők közel harmadát. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján Közfoglalkoztatásban az Önkormányzat 130 főt, a 

Kisváros Nonprofit Kft. 24 főt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 27 főt, a Cigány Integrációt 

Segítő Érdekvédelmi Egyesület 15 fő, foglalkoztat. Így Szigetváron 196 fő dolgozik 

közfoglalkoztatottként (Forrás: HEP 2022). 
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Fontos megjegyezni, hogy a roma esélyegyenlőségi célcsoport esetében egyes munkaerő-piaci mutatók 

értéke jóval kedvezőtlenebb, mint a teljes lakossági arány. 

 

Megnevezés Roma célcsoport Teljes lakosság 

Foglalkoztatási ráta a munkavállalási korú népesség 

esetében 

42% 70% 

Munkanélküliségi ráta a gazdaságilag aktív korú 

népesség esetében 

21% 4% 

Inaktivitási ráta a gazdaságilag aktív korú népesség 

esetében 

48% 37% 

(Forrás: TEIR-Metaadatbázis; 2019) 

 

2019-ben a foglalkoztatott nélküli háztartásban élő 18-59 évesek aránya a népességen belül 6%, a nagyon 

alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya 4%. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő  

0-17 éves gyerekek aránya 7% (Forrás: TEIR-Metaadatbázis). 

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2019-ben Szigetváron 

19%. Relatív jövedelmi szegénységben él a város lakosságának 13%-a, és súlyos anyagi 

deprivációban a 7%-a (Forrás: TEIR-Metaadatbázis). 

Szigetvár Város Önkormányzat biztosítja a kötelező természetbeni és pénzbeli támogatásokat a rászoruló 

lakosok számára. 

Szigetvár lakossága a 2011. évi népszámlálás idején 4 436 lakásban élt. A Helységnévtár adatai szerint 

2021-ben a lakások száma 4 467 db. A jelenlegi lakásállomány 50,2%-a az 1971-1990 közötti időszakban 

épült. A lakásállomány 22,6%-a idősebb 50 évesnél. Az egyszobás lakások aránya 8,5%. Az új lakások 

építése főleg demográfiai és gazdasági tényezőkből adódóan erősen visszaesett.  

A 2020. évi adatok szerint Szigetváron az önkormányzati tulajdonú lakások száma 77 db, az 

önkormányzati tulajdonú lakóépületek száma pedig 32 db. A felújított önkormányzati tulajdonú lakások 

száma 4 db. Jelenleg 69 szociális bérlakás áll a rászorulók rendelkezésére. Lakhatást segítő 

támogatásokban 2020-ban 771 fő részesült (Forrás: TEIR-Metaadatbázis, HEP 2022). 

Szigetvár város területén elkövetett bűncselekmények száma 2018-ban 184 db, 2019-ben 150 db, 2020-

ban 167 volt. Bár ez emelkedést mutat, de az elmúlt 10 évben csak 2019-ben volt alacsonyabb a 

bűncselekmények száma. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 66 volt 2019-ben. A 

testi sértések száma bár 2019-ben 12 volt, ez a szám 2020-ban ismét 29 regisztrált eset lett, hasonlóan 

2015-höz. A garázdaságok száma 23-ra emelkedett a korábbi évek mérséklődéséhez (2018-13, 2019-7) 

képest. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma előző évhez (1 db) képest 4 esetre 

növekedett 2020-ban. A lopások számában erőteljes a további csökkenés, a 43 regisztrált deliktum az 

elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke. Rongálásról 7 esetet regisztráltak az előző évi 0 esetszámhoz képest. 

2020-ban 8 csalást és 1 sikkasztást regisztráltak. Összességében a városban a közbiztonság helyzete 

jónak mondható.8 

 
8Források: TEIR-Metaadatbáis és Beszámoló Szigetvár város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról  
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Regisztrált elkövetések (elkövetés helye szerint) korosztályokat figyelembe véve 2020-ban 

(TEIR-Metaadatbázis): 

Megnevezés Érték 

Gyermekkorú (14 év alatti) elkövetők 16 

Fiatalkorú (14-17 éves) elkövetők 51 

Fiatal felnőtt (18-24 éves) elkövetők 39 

Felnőtt (25-59 éves) elkövetők 88 

Időskorú (60 éves és idősebb) elkövetők 7 

 

Szigetváron a regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat a rendelkezésre álló 2014. 

évi adatok alapján.9 2014-ben 1589 regisztrált vállalkozás volt a településen, mely 44%-os növekedést 

jelent 10 év alatt. Ebből 1037 a maximum 9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, 27 az 50 fő alatti 

kisvállalkozások száma, 8 db 50 és 250 fő között foglalkoztató vállalkozás van (ez a szám folyamatosan 

csökken), kicsivel 250 fő felett egy vállalkozás foglalkoztat. A nagy többség tehát egyéni vállalkozás, mely 

sok esetben kényszer megoldásként, esetlegesen mellékállásként jelenik meg. Legtöbb esetben 

őstermelőről van szó, hiszen az összes regisztrált vállalkozás 33,2%-a (528 db) mezőgazdasági 

tevékenységet folytat. 11,6% az építőipari vállalkozások aránya, mely folyamatosan csökkenő tendenciát 

mutat. 2008-ban ez még 13% volt. A feldolgozóiparban 96 vállalkozás működik. Nagy hagyománya van a 

városban a cipőgyártásnak, a korábbi cipőgyár nyomán számos cipőipari vállalkozás jött létre, és működik 

ma is. A 70-es, 80-as években legtöbb embert foglalkoztató konzervgyár is működik, azonban csak a nyári 

szezonban foglalkoztat jelentős számú munkavállalót. A vállalkozások 55,2%-a a szolgáltató szektorban 

működik. 

Az Igazságügyi Minisztérium elektronikus cégnyilvántartása alapján (www.e-cegjegyzek.hu) azonban a 

közelmúlt eseményei nagyon megrendítették a városban működő vállalkozásokat. Jelenleg a projekt 

akcióterületén, illetve közvetlen környezetében mintegy 20 kis/vállalkozás van fel- vagy 

végelszámolás alatt. 

A vállalkozások körében alacsony az innováció szintje. K+F projektet az elmúlt években egyedül az Iron 

Tech Zrt. valósított meg a fémmegmunkálás, alkatrészgyártás területén. Informatikai területen a PT Comp 

2000 Bt. hajtott végre innovatív fejlesztéseket. Alacsony továbbá a vállalkozások együttműködési és 

szervezettségi szintje. Egymás tevékenységéről nem tudnak, nem ismerik. A Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara érdekvédelmi és szakmai információ szolgáltató tevékenysége széleskörű, 

nem csak a kamarai tagok számára érhető el, ugyanakkor ezek igénybevétele időnként alacsony, a 

szolgáltatások nem mindig igazodnak az igényekhez. A vállalkozások további együttműködésének, 

valamint marketing tevékenységének erősítése szükséges. Ennek az együttműködésnek az Iparkamara 

mellett az egyik már létező formája a Turisztikai Desztináció menedzsment szervezet. 

A Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület 2011-ben alakult meg, azzal a szándékkal, hogy teret adjon 

egy alulról jövő kezdeményezésnek, a Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet 

kiépítésének. A desztináció legjelentősebb attrakciónak (Szigetvári Gyógyfürdő, Szigetvári Zrínyi vár) 

 
9Forrás: Mikropolisz – a közösség és kultúrabarát város (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2014-2020). Csak 2014-ig állnak 
rendelkezésre a gazdaság összetételére vonatkozóan településsoros KSH adatok. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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üzemeltetői az Egyesület tagjai, csakúgy, mint a jelentős vendégforgalmat lebonyolító Csokonyavisontai 

Termál- és Strandfürdő tulajdonosa, a település önkormányzata. A fentieken túl az Egyesület tagja a 

Baranya vármegye erdeinek 50%-át kezelő Mecsekerdő Zrt., valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 

Iparkamara is. Az utóbbi években lassan élénkülő szigetvári és Szigetvár környéki turizmus lassan, de 

folyamatosan fejlődik. 

 

Az akcióterület kijelölése és elemzése 

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony 

társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei 

tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett 

terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is.  

A lehatárolás a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs 

mutató alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő 

tömbök kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató 

határértékének megfelelnek.  

Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket és amelyeken a 

magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt. Járásszékhely és 2000 főnél népesebb 

településnél a szegregátum, ahol a szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz fel. Ahol a 

szegregációs mutató 30-34%, az szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számít. 

A KSH elvégezte a 2011-es népszámlálási adatokból a település szegregáció-szűrését és megállapította, 

hogy Szigetvár településen jelen van szegregált terület és egy szegregációval veszélyeztetett terület is:  

• Szegregált terület: Móra Ferenc lakótelep Sánc utcához legközelebbi tömbje (hrsz: 71/5/A). 

• Szegregációval veszélyeztetett terület: Vár utca - Széchenyi utca - Almás-patak által határolt 

terület (2.) 

Jelen projekt szempontjából a szegregált terület releváns. 
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A szegregációs mutató értékei a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján: 

Mutató megnevezése 
Szigetvár 

összesen* 
Szegregátum 

Szegregációval 

veszélyeztetett 

terület 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

8,5% 42,4% 30,8% 

 
A szegregátum térbeli elhelyezkedése 

A szegregátum Szigetvár Dél-keleti városrészében a Dózsa Gyögy úttól nyugatra helyezkedik el. 

 

 

Az akcióterület lehatárolása 

A Felhívás 13.3.C) Fogalomjegyzék Akcióterület pontja alapján a projekt akcióterülete túlmutat a 

szegregátum területén. A Móra Ferenc lakótelepen található szegregátum mellett, azzal 

földrajzilag folytonosan kapcsolódó településrészek is az akcióterület részét alkotják.  

Az akcióterület északon a Dózsa György út páratlan oldalán a 3. házszámtól kezdődik és keletre az 

5/A házszámig tart (Magtár épülete), majd a Sánc utca páros oldalán a 14. házszámtól tart az utca 

végéig (48. házszám). A legdélebbi pontja a Sánc utca páratlan oldalán a 31. házszám Nyugaton 

magában foglalja a Sánc utca 31-25. házszámig az ingatlanokat. Nyugat felé a teljes Móra Ferenc 

lakótelep a részét képezi, közte az 1. számú épület, azaz a szegregátum, melyet narancssárga színű 

keretbe foglalva látható a képen. Észak felé haladva az akcióterület határa a Sánc utca (a páratlan 
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oldal nem képezi az akcióterület részét). Északon a záró ingatlan a Deák Ferenc tér 15. házszáma, 

amely a Sánc utca 14. szembe szomszédja. 

 

Az akcióterület bővítésének indoklása 

A projekt akcióterülete túlmutat a szegregátum területén. A szegregátum a Móra Ferenc lakótelepen 

található, az akcióterület pedig a lakóteleppel földrajzilag folytonosan kapcsolódó településrészekkel 

egészül ki. 

A kiterjesztett akcióterületet az indokolja, hogy  

- bár a tervezett akcióterület szegregátumon kívüli része csupán 0-29%-os szegregációs mutatóval 

rendelkezik, azonban a területen további kirekesztett, de kislétszámú lakossággal rendelkező 

lakóterületek is vannak, amelyek így nem tartoznak sem a szegregációval veszélyeztetett, sem a 

kiegészítő jogosultsági területek közé; 

- a tervezett akcióterületen több (halmozottan) hátrányos helyzetű személy él, de nem a 

szegregátum területén, akik egyes programokon részt vehetnek a 25%-os szabály betartása 

mellett [Felhívás 2.3. fejezet 9) pont]; 

- a közösségi tér, illetve közösségi 

szolgáltatások nyújtásához alkalmas 

helyiség kialakítására a szegregátum 

területe műszaki adottságai révén 

nem alkalmas, a tervezett 

akcióterületen azonban erre alkalmas 

helyszín is kialakítható az ún. Magtár 

épületében;  

- a szegregátum az elhelyezkedéséből 

és a tulajdonosi viszonyaiból (a 

lakások közel 2/3-a magánlakás) 

adódóan nem felszámolható; 

- a szegregátumban élő lakosság 

társadalmi integrációjára ilyen 

módon inkább van lehetőség a 

tervezett közösségfejlesztési és 

integrációs programokon keresztül, 

mivel a kiterjesztett akcióterületen élő 

lakosság összetétele rendkívül 

heterogén. 
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3.2. Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 
Ebben a fejezetben az elmúlt 10 év társadalmi integrációs folyamataira törekvő fejlesztéseket 

szeretnénk ismertetni, amelyek az akcióterületet valamilyen módon érintették. Az alábbiakban 

bemutatjuk a releváns fejlesztéseket, azok időtartamát, céljait, tartalmát és eredményeit. 

 

A fejlesztés Célja, rövid tartalma Eredménye, hatása  

Társadalmi felzárkózási 

jó gyakorlatok – 

szegénység elleni 

küzdelem munka 

biztosításával, 

munkahelyteremtéssel a 

település közösségének 

hasznára 

 

2021. 

 

 

Hazai támogatási forrás – 

TÖOSZ 

 

1 000 000 Ft 

A felhívás azoknak az önkormányzati vezetőknek, szereplőknek szólt, akik 

hatékony módszert találtak a szegénység elleni küzdelemhez helyi 

szinten. 

 

Az „Ifi sziget” pályázat a kategória országos II. helyezést ért el. A 

bemutatott jó gyakorlat célja az iskolai szociális munka eszköztárával 

megvalósuló prevenció volt, s ezáltal a hátrányos helyzet felszámolása és 

a tanult tehetetlenség körforgásának megtörése. Tapasztalatunk szerint 

olyan életkorban érdemes a gyerekeknél elkezdeni a felzárkóztatást, ami 

rövid távon is képes változásokat elérni, kialakítani egy pozitív, de reális 

énképet, javítani a gyerekek iskolai eredményein, tanulási kompetenciáin 

és az iskolai csoportokban elfoglalt státuszukon. 

A célcsoportunk így a 6-16 év közötti hátrányos helyzetű gyerekek voltak, 

továbbá közvetve szüleik, és a pedagógusok. 

Települési szinten a társadalmi kohézió erősítése, az esélyegyenlőség 

biztosítása, a felzárkóztatás és a helyi megtartóerő növelése volt a cél. 

A pályázat során 

bemutatott jó 

gyakorlat, az Ifi Klub 

az alapja számos 

programnak jelen 

projektben. Az itt 

megjelenő jó 

gyakorlat jelen 

projekt 

megvalósításába is 

beépül. 

EFOP-3.2.9-16-2016-

00013 

 

Szigetvári járás óvodai 

és iskolai szociális 

munka komplex 

programja 

 

2017.08.01-2019.01.31. 

 

Európai Szociális Alap 

 

39 999 512 Ft 

 

 

A projekt célcsoportja az óvodába és iskolákba járó 3-18 év közti 

gyermekek, valamint közvetve a velük foglakozó segítő társszakmák 

képviselői. A cél az óvodai és iskolai szociális segítségnyújtást, mint 

személyes megjelenéssel terepen nyújtandó szolgáltatás bevezetése volt 

az adott köznevelési intézmény igényeihez mérten. A fő feladat a szociális 

munka eszközeinek alkalmazásával közösségi programok, 

csoportfoglalkozások, életvezetési ismereteket megcélzó foglalkozások 

szervezése lebonyolítása, gyermekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos 

feladatok, szükség esetén a gyermekkel foglalkozó pedagógussal közös 

családlátogatás végzése és a helyi kábítószerügyi egyeztető fórummal 

való szoros együttműködés volt. 

Ebben a projektben került kialakításra az Ifi Klub. Ebből került 

finanszírozásra a bérleti díj és a klub felszerelése, tárgyi eszközei, 

fejlesztő játékai, a közösségi térben lévő csocsó, billiárd, léghoki, beltéri 

pingpongasztal. A klub informatikai eszközei is ebből a pályázati forrásból 

lettek beszerezve. 

A projektből 

létrejövő Ifi Klub az 

alapja számos 

programnak jelen 

projektben. A 

projekttapasztalatok 

mellett az eszközök 

egy része is 

felhasználásra kerül 

jelen projektben. 

EFOP-1.4.2-16-2016-

00013 

 

Integrált térségi 

gyermekprogramok a 

Szigetvári járásban és 

Szentdénes településen 

 

2017.08.01-2022.12.31. 

A program fő céljai közé tartozott a szegény családokban élő gyerekek 

fokozott támogatása, szocializációjuk 

elősegítése, a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi 

egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, a 

gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének 

visszaszorítása. A projekt további célja volt a gyermek fejlődési 

szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társszakmákat, 

intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások biztosítása, 

A projektben részt 

vettek a célterületen 

élő személyek is, 

továbbá a projekt 

elemei jó 

tanulságokkal 

szolgálhatnak a 

projekt sikeres 

megvalósításához. 
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Európai Szociális Alap 

 

397 991 444 Ft 

valamint a rászorulókat támogató szolgáltatás hatékonyságának növelése, 

kapacitás bővítése. 

EFOP-2.1.2-16-2017-

00006 

 

Integrált térségi 

gyermekprogramok 

infrastrukturális háttere 

 

2018.05.01-2021.07.31. 

 

Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 

 

69 778 373 Ft 

A projekt keretében kialakításra került a Gyerekesély iroda, mely Szigetvár 

belvárosában a Magtár épületében kapott helyet, ami a kihasználatlan 

tetőtér felújításával, átalakításával alkalmassá vált az iroda 

működtetésére. Az iroda berendezése, valamint informatikai háttere – így 

a számítógépek, nyomtató stb. – szintén a projektből kerültek 

beszerzésre. 

A Magtár jelen 

projekt közösségi 

tereként fog 

működni, a 

projektből vásárolt 

eszközök jelen 

projekt 

megvalósítása során 

is használatra 

kerülnek. 

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-

00009 

 

A Család és 

Gyermekjóléti Központ 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

Szigetváron és ellátási 

területén 

 

2018.10.10-2021.01.07. 

 

Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 

 

36 920 139 Ft 

A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a József A. u. 69. szám alatti 

ingatlanon, ezen belül: 

• átalakítás, felújítás, 

• az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek felújítása. 

Eszközbeszerzés, ezen belül 

• eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése 

(irodai eszköz és bútorzat, ügyféltéri családbarát bútorok, pszichológiai 

diagnosztikai és fejlesztő eszközök beszerzése, informatikai eszközök: 

korszerű, energiatakarékos laptopok, fényképezőgép, multifunkciós 

fénymásoló, projektor, vetítővászon), 

• járművek (gyermeküléssel is felszerelt, nagy csomagterű szolgálati 

gépjármű). 

 

A projektben vett 

eszközök jelen 

projektjavaslat 

megvalósítása során 

is használatra 

kerülhetnek. 

EFOP-3.9.2-16-2017-

00039 

 

Humán kapacitások 

fejlesztése a Szigetvári 

járásban 

 

2018.06.01-2021.01.31. 

 

Európai Szociális Alap 

 

241 804 388 Ft 

A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, 

Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék, Kétújfalu) az 

alábbi tevékenységek valósultak meg: 

a. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán 

közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, 

tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek 

hozzáférésének biztosítására. 

b. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai 

és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 

megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet 

fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. 

c. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók 

közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. 

d. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. 

A projekt 

tapasztalatai 

hasznos 

információkkal 

szolgálhatnak, s 

hozzájárulhatnak a 

sikeres 

megvalósításhoz. 
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EFOP-1.5.3-16-2017-

00092 

 

Héthatár – Humán 

szolgáltatások 

fejlesztése térségi 

szemléletben 

 

2018.04.01-2021.08.31. 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 

 

246 063 317 Ft 

A konzorciumot magában foglaló 6 település – Szigetvár, Patapoklosi, 

Somogyapáti, Szentlászló, Boldogasszonyfa, Bánfa - a konzorcium tagja 

még a Szigetvári Kultúr - és Zöld Zóna Egyesület, és a Virágóra – a 

gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány. 

A projekt céljai: 

-A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését 

szolgáló ösztönző programok megvalósítása. 

-A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való 

felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedéseknek és 

munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. 

-A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. 

-A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos 

disszemináció támogatása. 

-A kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

A projekt 

tapasztalatai 

hasznos 

információkkal 

szolgálhatnak, s 

hozzájárulhatnak a 

sikeres 

megvalósításhoz. 

TOP- 4.1.1-16-BA1-2017-

00008 

 

Új, komplex 

akadálymentesített 

háziorvosi rendelőintézet 

építése Szigetváron 

 

2018.04.01-2021.07.30. 

 

Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 

 

224 543 753 Ft 

A projekt célja az volt, hogy a Szigetvár, Berzsenyi Dániel u. 2. szám 

(Hrsz: 314) alatt működő rossz állapotú, gazdaságtalanul felújítható 

rendelőintézet helyén egy olyan modern, a XXI. század elvárásainak 

megfelelő új rendelőintézet jöjjön létre, ami a négy háziorvosi szolgálat 

esetében színvonalas betegellátást tud biztosítani. 

A projekt elősegíti 

jelen projekt egyik 

alapvető célját, a 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést. 

EFOP-4.1.8-16-2017-

00064 

 

Könyvtári térfél az egész 

életen át tartó 

tanuláshoz 

 

2018.02.01-2020.12.31. 

 

Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 

 

39 282 455 Ft 

Szigetvár Város Önkormányzat a meglévő könyvtár épületben (7900 

Szigetvár, Mártírok útja 1., 316. hrsz.) a projekt keretein belül az oktatási 

tér és a meglévő olvasóterem kapcsolatának biztosítását, a meglévő 

szélfogó átalakítását, az új vizesblokk kialakítását, valamint az építéssel 

érintett helyiségekben a burkolatok, belső nyílászárók és a teljes villamos 

hálózat cseréjét valósította meg. 

A projekt elősegíti 

jelen projekt egyik 

alapvető célját, a 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést. 

KEHOP-1.2.1-18-2018-

00107 

 

Szigetvári helyi 

klímastratégia 

kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot 

erősítő szemlélet-

formálás 

A projektben a következő tevékenységek valósultak meg: 

- Szigetvár Klímastratégiájának kidolgozása. 

- Szemléletformáló programsorozatok szervezése és 

lebonyolítása, figyelemfelkeltő akciók megvalósítása. 

A pályázat célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 

tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformáló programok 

megvalósítása volt, melyek a fenntartható fejlődés mellett a lakosság 

életmódját és életfeltételeit is javítják. 

A projekt szervezési 

tapasztalatai és 

eredményei 

segíthetik jelen 

projekt 

megvalósulását. 
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2019.09.01-2021.05.29. 

 

Kohéziós Alap 

 

20 000 000 Ft 

 

A településen megvalósuló korábbi fejlesztések helyszínének elhelyezkedéséről áttekintő 

térképvázlatot csatolunk. 

 

3.3. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi 
együttműködések bemutatása 

 

A projekt szempontjából releváns intézményi tevékenységek, együttműködések a település 

egészén 

A települési szintű intézményi együttműködések közül kettő szeretnénk röviden bemutatni, amelyek 

hatással lehetnek a projektre, ezek a Kábítószer Egyeztető Fórum és a jelzőrendszer. 

Szigetvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladata a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében az azt észlelő és jelző rendszer koordinálása járási szinten. A jelzőrendszer 

működését számos jogszabály szabályozza.  

A jelzőrendszeren belüli tagok munkakapcsolatának javítása céljából a tagok rendszeresen 

szakmaközi megbeszéléseket tartanak (évente min. 6 alkalommal).  A jelzőrendszeri tagok évente 

megbeszélést tartanak, ahol az együttműködés értékelése mellett a következő éves jelzőrendszeri 

tervet is elkészítik. A jelzőrendszer működését a központ jelzőrendszeri koordinátora hangolja össze, 

aki a rendszer működéséről statisztikát és dokumentációt vezet. 

A jelzőrendszer igen kiterjedt, több település (Szigetvár, Dencsháza, Mozsgó, Nagypeterd, Szentlászló) 

és intézmény is tagja (pl. egészségügyi szolgáltatók, mint a háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők; 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók, mint a család és gyermekjóléti központ és 

szolgálat; köznevelési intézmények; igazságügyi szervek; önkormányzatok; gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok stb.). Szigetvár család és 

gyermekjóléti szolgálata és központja a jelzőrendszeri tagokkal szoros együttműködést alakított ki az 

elmúlt években. Az éves találkozásokon túl is rendszeres a kapcsolat a legaktívabb jelzőrendszeri 

tagokkal. A bölcsődéket, óvodákat és iskolákat állandó kapcsolattartók keresik fel havonta.  

A védőnőkkel is szoros az együttműködés, szükség esetén közös családlátogatást is szerveznek.  

A legtöbb jelzés a helyi hatóságoktól érkezik (Rendőrség, Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal), így 

velük is mindennapos a kommunikáció.  

A jelzőrendszeren keresztül a tagok számos problémára hívták már fel a figyelmet, amikre jelen 

projekt is reagál – mint a családok gazdálkodási és lakhatási problémái, a munkanélküliség, a 

gyermeknevelési és életvezetési nehézségek vagy a szerhasználat.  
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A Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) egy helyi szintű konzultációs munkacsoport, melynek feladata, 

hogy összehangolja a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó intézmények munkáját. 

Ennek érdekében a KEF a településről készült helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi szintű 

stratégiát dolgozik ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. A munkacsoport egységes szakmai és 

módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy összehangolja és 

ésszerűsítése a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket.  

A KEF tagjai a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi 

szervezetek képviselői (mint a rendőrkapitányság, az egészségügyi ellátó szervezet, a kisebbségi 

önkormányzat, a civil szervezetek, a járási gyámhivatal stb.).  

A KEF eddigi munkája során összegyűjtötte a szerhasználatot érintő jógyakorlatokat, kialakult a 

rendszerszemléletű gondolkodás és a stratégiai tervezés a drog-probléma kezelése terén, valamint 

létrejöttek az egyeztetés színterei. A KEF keretében különböző programok valósultak meg, pl. 

rendszeres prevenciós tevékenységek valósultak meg a közoktatási intézményekben; nyári napközi, 

klubfoglalkozás sorozat és szakmai műhelyek kerültek megtartásra Ifi klubban, a műhely alapján egy 

kiadvány is készült a helyi drogprevenciós jó gyakorlatokkal.  

A projektnek és a KEF-nek közös célkitűzéseik vannak a szerhasználat visszaszorítása 

érdekében.  

A KEF rendelkezik olyan eszközökkel (pl. drog- és alkoholszemüveg, bóják, rollerek, 

társasjátékok) és jó gyakorlatokkal, amelyeket jelen projektben is fel lehet használni. 

 

Intézményi tevékenységek, együttműködések az akcióterületen 

Az alábbiak során szeretnénk bemutatni azokat a fő intézményi együttműködéseket, amelyek a projekt 

szempontjából relevánsak lehetnek, kiemelten fontosnak tartjuk a Magtár működésének bemutatását, 

hiszen ez a megvalósítás egyik fő helyszíne. 

A Védőnői Szolgálat a jogszabályi előírások szerint látja el feladatait a szegregátumban, illetve az 

akcióterületen.  

Az előző pályázás idején és jelenleg is a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás 

keretében látja el a lakókörnyezet rendben tartását, takarítását.  

A Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület által foglalkoztatottak részt vesznek a zöld 

növényzetek rendben tartásában, a Móra F. lakótelepen található társasházi lépcsőházak 

takarításában, a szemétszállításban, valamint a Vár u. 9., Széchenyi u. 62. szám alatt található 

ingatlanok közös udvarainak takarításában. 

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a jogszabályi előírások alapján látja el 

feladatait az akcióterületen, illetve a Magtár épületében 5 éve működteti az IFI Klubot. IFI SZIGET 

néven, 2017 szeptemberétől működik a klub az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás keretében. 

A klub felszereltségének kialakítása a fiatalok korosztályi sajátosságainak és a tervezett programoknak 

a figyelembevételével történt, pályázati keretből. A tárgyi feltételek lehetőséget biztosítanak a 

gyerekeknek a szabadidő aktív eltöltésére. A klub a 6 és 16 év közötti gyereket célozza. Emiatt az 

iskolákkal is szoros az együttműködés. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás prevenciójában 
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fontos szerepet tölt be a klub, különösen a tanulássegítő szolgáltatás, amely a hét minden napján 

elérhető.  

A klub felszereltsége, fejlesztő eszközei folyamatosan bővülnek. Közös játékok, beszélgetés, 

mentálhigiénés és a tanulássegítő foglalkozások segítik a gyerekek társas kompetenciáinak 

fejlesztését. A klub több olyan színes tematikus foglalkozást szervez évek óta, ami az ünnepekhez, 

világnapokhoz kötődik. Működése rugalmasan alkalmazkodik a gyerekek iskolai elfoglaltságához, 

szocializációjához. Ennek elősegítésére alkalmazásra került a gyerekek körében népszerűvé vált „Tallér 

rendszer”, ami a pozitív megerősítésre épít és a gyerekek befektetett munkáját jutalmazza. A szülőknek 

értekezletekkel, folyamatos egyéni konzultációs lehetőségekkel és közös családi délutánokkal 

biztosítjuk a gyerekek egységes fejlesztését nevelését. Fontos eleme a klub működésének, a szülőkkel 

és gyerekekkel kötött „együttműködési megállapodás”, amiben a keretek és a működés alapelvei 

vannak lefektetve. 

A nyári napközis táboroknak nagy hagyománya van már az intézményben, évről évre több mint 100 

gyerek vesz részt rajtuk. A színes programok közt szerepelnek kirándulások, prevenciós és családi 

délutánok, vitézi délelőttök, állatkerti napok. 

 

3.4. A beavatkozási helyszín kijelölése 

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni a kiválasztott beavatkozási helyszínt, valamint a terület 

települési átlaghoz való viszonyát. A beavatkozási helyszín alatt azt a területet értjük, ami a település 

integrált lakókörnyezetében található, s ahová a lakásmobilizációs tevékenység során az integrációra 

felkészített család költözni fog. Az integrált lakókörnyezet a településnek a fő településtesten belüli 

része, melynek társadalmi és infrastrukturális jellemzői a helyi átlagos körülményeknek megfelelnek és 

ésszerű távolságban elérhetőek a közszolgáltatások. Az integrált lakókörnyezet a szegregátumon, 

illetve a szegregációval veszélyeztetett területen kívül található. A beavatkozási helyszín a település 

belterületének nyilvánított területén belül helyezkedik el. A család költözésével a Felhívásnak 

megfelelően nem áll fenn a lakhatási vagy oktatási szegregáció erősödése, s ezáltal a többségi 

társadalomba való beilleszkedés biztosítható.  

A beavatkozási helyszín az akcióterületen kívül helyezkedik el. A projekt előkészítése során 

láthatóvá vált, hogy egy érintett családnak kiemeleten szüksége lenne egy nagyobb otthonra. Ebben a 

családban a szülők két gyermeket nevelnek, a kislány idén kezdi az általános iskolát, a kisfiú pedig 

óvodás és autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, így mindkettőjüknek szüksége lenne saját térre. 

A család jelenleg egy szobakonyhás lakásban él, azonban a projekt révén lehetőségük lenne beköltözni 

egy kétszobás lakásba, így a gyermekek saját szobát kaphatnának. A projekt nélkül a családnak nem 

állna módjában nagyobb lakásba költözni, sem anyagi hátterük, sem a helyi rendelet nem ad 

lehetőséget arra, hogy nagyobb és jobb minőségű lakáshoz jussanak.  

 

A kiválasztott beavatkozási helyszín a József Attila utca 5 szám alatt van. A lakás Szigetvár történelmi 

belvárosában, családiházas környezetben, egy nagypolgári társasházban található önkormányzati 
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ingatlan. A házban hat lakás található mindegyik önkormányzati bérlakás, a lakások mérete változó 34 

és 57 m² nagyságúak. Ez a ház jelentősen jobb állapotú, mint az 1. számú tömb, azaz a szegregátum, 

ahonnan a mobilizációval érintett család ki fog költözni. Az ingatlan, amibe a család a projekt révén 

költözhet kétszobás, 55m² nagyságú, az első emeleten található, magas belmagasságú polgári lakás. 

Az ingatlan teljes felújításon esett át, melynek során a nyílászárók és a villanyvezetékek cseréje is 

megtörtént. A lakás csendes, világos és tágas, vastag falainak köszönhetően könnyen és 

gazdaságosan fűthető be, egyedi fafűtésessel rendelkezik. Minden ingatlanhoz tartozik külön fatároló. 

Az épület udvara zárt, a társasház lakói használják.  

Ez az önkormányzati bérlakás nem csak nagyobb alapterületű és jobb elosztású, de a teljes épület 

általános állapota is jobb, így a költözéssel minőségi lakáscserére kerülne sor.  

 

3.5. A beavatkozási helyszín társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A beavatkozási helyszín elemzésekor az első lépés a releváns terület meghatározása, mely a József 

Attila utca 5. szám alatti épület, ahova a mobilizációval érintett család költözni fog. A beavatkozási 

helyszín az akcióterületen kívül, integrált területen található.  

Az ingatlanban összesen 5 lakásban 16 fő él jelenleg, 6 férfi és 10 nő. Korszerinti megoszlásukat 

tekintve 13 fő (6 férfi és 7 nő) 15-59 év között, 2 fő 60 év feletti (mindketten nők), valamint 1 lány, aki  

0-14 éves kor közötti. 

A tömbben a lakások alapterülete változó méretű, 34 és 57 m2 nagyságúak. A lakások helyiség 

elosztása jellemzően két szoba, konyha, fürdőszoba. Az ingatlanok egyedi fafűtésesek, s mindhez 

tartozik külön fatároló. A lakások önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások. 

Az itt élők társadalmi és gazdasági szempontú összetétele jelentősen eltér az 1. tömb épületében 

élőkétől, itt nem jellemzőek azok az életviteli problémák, amik megjelennek a szegregátumban.  

A konkrét beavatkozási helyszínen túl annak közvetlen környezetét, közszolgáltatásokkal való 

ellátottságát is ismertetjük. A beavatkozási helyszíntől a különféle intézmények gyalogosan is 

könnyen megközelíthetők. A városközpont, ahol az Önkormányzat, illetve a Kormányablak is 

található, 1 perc sétával elérhető. A Micimackó Óvoda 10, a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén 

Általános Iskolája 4 és a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és 

Szakképző Iskola két intézménye 4 és 5 perces távolságra vannak a tömbtől gyalogosan. Hamarosan 

átadásra kerül az új bölcsődei csoport is, mely gyalogosan 9 perc sétára van.   

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat székhelye, a védőnői szolgálat, illetve az 

orvosi rendelők a beavatkozási helyszíntől 8 perces távolságra helyezkednek el. A Kórház gyalogosan 

kicsit több mint 21 percre található a Szent István lakótelepen. A Magtár épülete, ami a program 

központi helyszíne lesz, a lakótömbtől 8 percnyi sétával megközelíthető.  Az autóbusz és a 

vasútállomás hozzávetőleg 8 perces távolságra van a beavatkozási helyszíntől. A Szigetvári Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 1 perc alatt megközelíthető.  

A posta 3 percre, a gyógyszertár 9 percre található. A bankok és ATM szolgáltatások 2-7 percre vannak 

a beavatkozási helyszíntől. Nagyobb szupermarketek, diszkontok (Tesco, COOP, Penny, Lidl stb.) 



 41 

nagyjából 10-15 percen belül megközelíthetők, de kisebb kereskedelmi egységek közelebb is vannak. 

A társasház üzemeltető, a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 4 percre van a 

tömbtől. 

 

4. IGÉNYFELMÉRÉS10 

 
Az igényfelmérés módszertana 

Jelen projektjavaslatot megalapozó igényfelmérés módszertana a személyes megkérdezés és a 

fókuszcsoportos felmérés volt. A személyes megkérdezés jó alkalmat biztosított a szegregátum 

lakosaival való kapcsolatfelvételre. A fókuszcsoportos felmérés célja a szervezeti együttműködések, 

a Támogató Csoport megalapozása, illetve a lakossági felmérés előzetes eredményeinek 

kontextusba helyezése volt. 

A kérdőíves felmérést 2022.03.01-10. között a szegregátumban folytatták le a Szigetvári Család 

és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkatársai a felnőtt és a gyermek kérdőívek 

használatával. 

A kérdőívezés során a felmérést végző munkatársak a szegregátum lakosait kérdezték le a 

projektben releváns potenciális fejlesztésekre vonatkozóan. A felmérésben résztvevők száma 50 fő 

volt, a válaszadási hajlandóság az egyes kérdéseknél eltérő volt. 

Az előzetes igényfelméréssel kapcsolatosan kijelenthető, hogy „mindenkihez sikerült eljutni” a projekt 

hírével a lekérdezés előtt. Azonban le kell szögezni, hogy kisebb nehézséget okozott a lakók 

hozzáállása, élethelyzetük miatt nem volt egyszerű felkelteni az érdeklődésüket és elnyerni a 

bizalmukat. A lakók 5%-a nem vett részt a felmérésben. Két ingatlanban a tulajdonos nem 

életvitelszerűen él itt, ezért ők közömbösek a projekttel kapcsolatban. 

A fókuszcsoportos felmérésre 2022.03.09-én került sor, a résztvevők a projekt 

megvalósításában résztvevő szervezetek képviselői és a később megalakuló Támogató 

Csoport lehetséges tagjai voltak. 

 

Az igényfelmérés eredményei 

Az igényfelmérésben válaszadó 35 felnőtt egyharmada szeret a szegregátumban élni, kétharmaduk 

nem. Ez egy általános képet fest arról, hogy a lakosság többsége bár elköltözne, de jövedelmi 

helyzete ezt nem teszi lehetővé. 91%-uk a városon belül költözne. A városban viszont nincsenek 

önkormányzati lakások, illetve nem áll rendelkezésre elegendő forrás ahhoz, hogy a városba, 

integrált környezetbe lehessen kiköltöztetni a szegregátumban élőket. 

 
10 Ez a fejezetet a 2022. májusába készített PET 2.5. pontja alapján került összeállításra. Az eredeti szöveg csupán stilisztikai, 
helyesírási szempontból lett módosítva. 
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A munkaerő-piaci helyzetükkel kapcsolatosan az igényfelmérés azt az eredményt hozta, hogy az itt 

élő népesség 78%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, és csak 12% a 

foglalkoztatottak aránya.  

A megkérdezettek 40%-a rendelkezik legfeljebb 8 általános iskolai tanulmányokkal.  
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Az álláskeresésben az alábbi szolgáltatásokat igényli a célcsoport, amelyet figyelembe vettünk a 

tevékenységek tervezésekor: 

- komplex személyes szolgáltatás 

(11%) 

- álláskeresési tréning (22%) 

- munkahelyek felkutatása (67%). 

      

A résztvevők saját megítélése a szociális 

helyzetüket illetően a következő: mindössze 9%- 

tartja jónak a helyzetét, 31% közepesnek, 34% 

rossznak és 26% nagyon rossznak. 

Az igényfelmérésben mindösszesen 7 fő jelezte, hogy milyen szakmát tanulnának: szakács, hentes, 

szociális gondozó, kisgépkezelő, bolti eladó, szobafestő. Ez olyan alacsony és annyira különböző 

igény a továbbképzésre, hogy a szakmai képzés programon belüli biztosítását elvetette a projekt, 

inkább a képzésbe irányításra helyezzük a hangsúlyt. 

 

 

Az igényfelmérés eredményei azt mutatják, hogy nagyon alacsony a motiváció, konzerválódtak a 

területen a problémák. 

A legismertebb szervezet a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, mégis nagyon 

kevesen veszik igénybe a szolgáltatásait, ahogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtotta 

lehetőségeket is. 

A közbiztonsággal kapcsolatban lesújtó a nyilatkozók véleménye, a legnagyobb problémák 

kezelésére a projektben több programtípust is beillesztettünk. 
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A megkérdezettek 37%-a elégségesnek, 26%-a közepesnek tartja saját egészségi állapotát, míg 

csak 5% érzi azt kiválónak. A megkérdezettek 64%-a tartós betegségben szenved, többségük (66%) 

szed rá gyógyszert. A vezető tünetek a szív- és érrendszeri betegségek. Mégis a résztvevők 

szűrővizsgálatokra csak egy-egy betegség, kivizsgálás kapcsán jutnak el, a prevenciós szemlélet 

nem a sajátjuk. Az eredmények alapján a nők nyitottabbak a szűrésekre, több figyelmet fordítanak 

egészségügyi állapotukra, mint a férfiak. 

 

 

Az alábbi diagram azt mutatja be, hogy a közösségi tervezésben való részvételre a célcsoporttagok 

nem motiváltak. 
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A fókuszcsoportos felmérés alapján az óvodáskorú és alsós gyerekekre nagy hangsúlyt kellene 

fektetni, illetve lehetőség szerint a szegregátumon kívüli akcióterületről is be kellene vonni gyerekeket. 
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Az igényfelmérés eredményének bemutatása 

Meghatározott 

célcsoportok 

Felmerült releváns igények Igény alapján meghatározott célok 

elsődleges 

célcsoport 

a társadalmi és szociális helyzet 

javítása, felzárkózás, a 

társadalmi beilleszkedéshez, az 

integrációhoz hozzájáruló 

programok, a helyi közösség 

fejlesztése 

folyamatos szociális munka végzése a 

szegregátumban, családi és romanapok, 

tematikus napok, karbantartó és 

háztartásvezetési csoportfoglalkozások, 

közösségépítő kirándulások, anyag és 

eszközbeszerzések 

elsődleges 

célcsoport 

munkavállalásban segítségkérés komplex munkaerő-piaci szolgáltatások, 

munkavállalási és álláskeresési foglalkozások, 

egyéni tanácsadás, képzési 

szükségletfelmérés, képzésbe irányítás 

elsődleges 

célcsoport 

közbiztonság javítása a 

szegregátumban és környékén 

konfliktuskezelő tréningnapok, bűnmegelőzési 

programok nyújtása, preventív programok 

elsődleges 

célcsoport 

a lakók egészségügyi 

helyzetének javítása, 

egészséges életmódra törekvő 

szemlélet erősítése, 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása 

egészséges életmód programok, prevenciós 

foglalkozások, sport- és rekreációs napok 

elsődleges 

célcsoport – 

gyerekek 

szülői kompetenciák erősítése, 

gyerekek felzárkózásának 

segítése 

szülői kompetenciákat erősítő 

csoportfoglalkozások, felzárkózási komplex 

foglalkozások gyerekeknek, élménypedagógiai 

foglalkozások, napközis táborok, anyag és 

eszközbeszerzések 

 

5. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 

5.1. Célok meghatározása 

 

A projekt fő célja a Móra Ferenc lakótelep 1. számú háztömbjében lévő szegregátum lakosságának 

szociális, társadalmi és kulturális integrációjának elősegítése Szigetvár társadalmába komplex 

rehabilitációs folyamatok, programok és szolgáltatások segítségével. 

Az érintett épület több évtizedes állagromlásával egyidejűleg a házban lakók társadalmi kirekesztődése 

is folyamatosan erősödött. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján 42%-ot meghaladó szegregációs 

mutatóval volt jellemezhető a terület. A helyzetelemzés, illetve az igényfelmérés azt mutatja, hogy a 

szegregátumban magas a munkanélküliség, a munkajövedelemből élők aránya alacsony. 
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A projekt célja elsődlegesen a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő emberek 

felzárkózásának, társadalmi integrációjának elősegítése. A szegregátumban elsődleges probléma 

a szegénység. A roma és nem roma háztartások helyzete csak komplex szolgáltatás-csomagok, célzott 

programok segítségével javítható. A projekt kapcsolódik a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BA1 - Szociális célú 

városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéshez, amelyben a közvetlen 

lakókörnyezet felújítására kerül sor. 

A kiterjesztett akcióterület magában foglalja a Magtár épületét, mely a projekt során a közösségi 

programoknak és a szociális munkások irodájának ad helyet. A kiterjesztett akcióterületen élők adják a 

projekt másodlagos célcsoportját.  

 

A projekt alcéljai 

- A szegregációs mutató csökkentése, a társadalmi kirekesztődés folyamatának megállítása. 

- A szegregátumban élők foglalkoztatottsági mutatóinak emelése, a munkavállalási hajlandóság 

növelése. 

- A szegregátum közösségének fejlesztése által a szegregátum lakosságának integrációja, 

beilleszkedése a település többségi társadalmába. 

- A gyerekek iskolai teljesítményének növelése, a korai lemorzsolódás megakadályozása. 

- A lakosság egészségügyi helyzetének javulása, az egészséges életmód szemléletének 

erősítése. 

- A szegregátumban élők gazdálkodási-pénzügyi helyzetének javítása. 

- A szegregátum lakosságának szolgáltatásokhoz való hozzáférése javuljon, a hivatalos 

ügyintézések elősegítése. 

- A közbiztonság javuljon a szegregátumban. 

- A lakókörnyezet fejlesztésre és gondozására irányuló igény kialakítása, megerősítése a 

szegregátumban élők körében. 

- A kulturális hagyományőrzés fontosságának közvetítése. 

 

Felhívás szerinti cél Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából releváns esetekben 

A leszakadó és 

leszakadással 

veszélyeztetett 

városi területeken 

élők közösségi és 

egyéni szintű 

társadalmi 

integrációja. 

A projekt a Móra Ferenc lakótelep 1. számú tömbjében, azaz a szegregátumban élők 

közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjára törekszik. Az átfogó cél a 

szegregátumban élő lakosság lakhatási és társadalmi kirekesztettségének, 

kirekesztődésének csökkentése, a lakosság társadalmi integrációjának elősegítése, 

ezáltal a településrészen, és a közvetetten város egészén a társadalmi kohézió 

erősítése, összhangban a helyi esélyegyenlőségi program priorításaival. 

Az igényfelmérés során komplex egymásra ható problémaköröket tártunk fel, 

melyekből az alábbi célkitűzések következnek: 

- a belső motiváció felkeltése és az erőforrások mobilizálása az egyén és a 

közösség szintjén 

- a célcsoport és az akcióterület lakosságának érzékenyítése, a közös célok 

elfogadtatása és az összefogás elősegítése 
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- az oktatási, a nevelési és az egészségügyi helyzet javítása 

- a társadalom szélére sodródott csoportok integrációjának és 

szocializációjának támogatása 

- a bűnözés és a szerhasználat visszaszorítása 

- a munkalehetőségek feltérképezése és a munkanélküliség kezelése. 

Ezen problémák kezelése óriási erőfeszítéseket és szoros szakmai kooperációt 

igényel a konzorciumi partnerektől és a Támogató Csoporttól, s csak az összes 

érintett aktív részvételével valósulhat meg. 

A hátrányos 

helyzetű emberek 

életlehetőségei 

javulnak, 

elérhetővé válnak  

a foglalkoztatást, 

társadalmi 

integrációt, 

közösségfejlesz-

tést, oktatást, 

iskolai 

felzárkózást, 

családsegítést, 

gyermekjóléti 

szolgáltatást, 

életvezetési 

tanácsadást, 

egyéni fejlesztést 

és szociális 

munkát biztosító 

programok. 

A projekt eredményeként a szegregátumban élő emberek életlehetőségei, szociális és 

öngondoskodó kompetenciái javulnak a közösségi és az egyéni szintű társadalmi 

integrációt elősegítő közösségfejlesztési, és a beilleszkedést elősegítő programok 

által. A szegregátum területén folyamatosan biztosított lesz a szociális munka.  

A projekt együttműködik majd a vármegyei foglalkoztatási paktum projekttel, illetve a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását is 

vállalja a célcsoport részére. Az iskolai és a szociális felzárkózást, tanoda jellegű, 

tanulást segítő csoportokkal és azok komplex tevékenységeivel kívánjuk biztosítani a 

szegregátumban élő gyermekek számára, valamint folyamatosan együttműködünk a 

szülőkkel és az érintett pedagógusokkal. 

Az egészséges életmód programok célja a helyi lakosság egészségügyi állapotának 

javítása, a preventív szemlélet erősítése. 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását célzó programok és szolgáltatások a 

célcsoport tagjainak mindennapi életvitelét támogatják. 

A bűnmegelőzést és a közbiztonságot javító programok az akcióterületet érintő 

bűnesetek számának csökkentését és az áldozattá válás megelőzését segítik elő. 

Célunk az egyenlőtlenségek csökkentése és a hátrányos helyzetű személyek 

helyzetének javítása. Ennek érdekében egy stratégiai szempontból megalapozott, 

lokális cselekvésre alapozott, multiszektorális és a kölcsönös partnerség keretei 

között zajló egymásra épülő szolgáltatáscsomag nyújtása a cél az akcióterületen 

belül. 

 

5.2. Célcsoport és célcsoport igények meghatározása 

 
Ebben a pontban szeretnénk bemutatni a közvetlen és közvetett célcsoportokat, valamint az egyes 

célcsoportok igényeit és problémáit. 

A projekt közvetlen célcsoportját azok a személyek képezik, akik a megvalósítás során létrejött 

eredmények közvetlen érintettjei, azaz a szegregátumban és az akcióterületen élők. A szegregátum 

területén, azaz a Móra Ferenc lakótelep 1. számú tömbjének 30 lakásában 50 fő él, ebből 18% 0-14 év 

között, 58% 15-59 év közötti és 20% 60 év feletti. A lakók közül 54% férfi és 46% nő. Az itt élő személyek 

közül 23-an laknak a 10 db önkormányzati bérlakásban. Az itt élő népesség 78%-a nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel és csupán 12% a foglalkoztatottak aránya a vizsgált célcsoportban.  

Az iskolai végzettséget tekintve az itt élők 40%-a rendelkezik legfeljebb 8 általános iskolai 
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tanulmányokkal. A szegregátumban élők 78%-ának a fő jövedelemforrása állami vagy helyi 

támogatás.11 

Az akcióterületen élők vonatkozásában nem rendelkezünk pontos adatokkal, az azonban a Szigetvári 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ tapasztalata, hogy az itt élők gazdasági és társadalmi 

helyzete is igen rossz, magas a munkanélküliek száma, a többség alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezik, magas az elszegényedett családok, illetve a munkakeresés feladása miatt inaktívakká 

válók aránya. 

 

A közvetett célcsoport alatt azon személyek körét értjük, akik a projekt tevékenységeivel nem 

érintettek közvetlenül, de összetett mechanizmusokon keresztül annak eredményei és hatásai 

helyzetüket befolyásolják, azaz idesorolhatóak a település egészén élő személyek, a környező 

intézmények, szervezetek és gazdasági szereplők is. A település egészét érintő mutatók 

összegzéséhez a 2011-es népszámlálás adatait vesszük alapul. Szigetváron 10.614 fő él, közülük 2,3% 

vallotta magát cigány nemzetiségűnek. A lakosok kormegoszlása a következő 0-14 év közöttiek száma: 

13%, 15-59 év közöttiek száma: 63%, 60 év felettiek: 24%. Az itt élők 47%-a férfi és 53%-a nő. A 7 év 

feletti korosztály (9 971 fő) 24%-a rendelkezik 8 osztállyal, 25%-a középfokú végzettséggel, 28%-a 

érettségivel, 12%-a egyetemi diplomával. 11% semmilyen végzettséggel sem rendelkezik. A lakosság 

42%-a foglalkoztatott, 6%-a munkanélküli, 32%-a inaktív és 21%-a eltartott 

 

A célcsoport igényeinek feltárása két módon zajlott: készült egy kérdőíves vizsgálat a szegregátum 

területén élőkkel, amelyben kifejthették, hogy milyen problémákkal küzdenek és milyen 

szolgáltatásokat vennének szívesen igénybe, valamint a különböző helyi intézmények 

fókuszcsoportos beszélgetésen vettek részt, ahol megoszthatták a programmal kapcsolatos 

véleményüket, valamint javaslatokat tehettek a projekttel kapcsolatban. 

A kérdőíves vizsgálat során kiderült, hogy a megkérdezettek (35 fő) kétharmada nem szeret a 

szegregátum területén élni. Ezen segíthet a lakások és közös terek felújítása. A lakókörnyezet 

szépítésébe és a lakások felújításába sokan bekapcsolódnának (több mint 90%).  

A kérdőíves felmérésbe bevontak többsége társadalmi és foglalkoztatási felzárkózást segítő 

programban és életvezetési tanácsadásban részt venne (kb. 70%), mégis a külön kiemelt 

programelemek iránt viszonylag alacsony volt az érdeklődés. Senki nem vállalná az általános iskola 

befejezését, és csak negyedük szeretne szakmát szerezni. A szakmaszerzés kapcsán nagyon 

különböző igények jelentek meg, így szakmai képzés indítása helyett inkább a képzések keresését, 

képzésekbe való irányítást tűztük ki célul a projekt során. A kompetenciafejlesztő képzések kapcsán is 

nagyon alacsony igény látható. Álláskeresésben, pontosabban a munkahelyek felkutatásában a 

megkérdezettek majdnem harmada szívesen kérne segítséget. 

Nagy igény látható az ügyintézésben való segítségnyújtásra (kb. 70%). Emellett a közbiztonsággal 

kapcsolatos problémák kezelésére való vágy volt egyértelműen látható a kérdőívek elemzésekor, 74% 

azonnali intézkedéseket tartana szükségesnek a problémák kezelésére. Alapvetően a problémák 

 
11 Az adatok az igényfelmérésből származnak. 
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három gócpontját nevezték meg a megkérdezettek: a szerhasználatot, a veszekedést és verekedést 

valamit a közvilágítás hiányát.  

A felmérésbe bevontak egészségi állapota saját bevallásuk szerint többnyire elégségesnek vagy 

közepesnek mondható. 64% tartósan beteg, mely betegség főleg a szív- és érrendszeri károsodásokra 

vezethető vissza. Azonban a megkérdezettek többsége nem kimondottan érdeklődő az 

egészségségtudatos programlehetőségek iránt. A legtöbben (kb. 60%) az állapotfelméréseken, 

tájékoztató programokon venne részt. A többi felsorolt programelem (egészségnap, sportnap, 

prevenció, egészségmegőrző, egészséges életmód programok) csupán egyharmados érdeklődési 

igényt jelzett. 

A megkérdezettek majd 80%-a a lakókörnyezetükben a közösségépítést elősegítő programokban 

kapcsolódna be. Azonban a programok szervezésében már csak az egyharmaduk működne közre. 

Alapvetően a nagyobb rendezvényekre vagy a kiscsoportos foglalkozásokra van igény a 

célcsoporttagok közt. A téma tekintetében pedig elsősorban a bűnmegelőzéshez kapcsolódó 

események iránti érdeklődés volt kimagasló (több mint 50%), de a főző- és a karbantartó klub (25-30%) 

valamint a háztartási klub és a nemzetiségi, hagyományőrző programok (20%) is egész vonzóak voltak 

a felmérésbe bevontak számára. 

A gyermekek tanulását segítő programokat az összes szülő fontosnak tartotta (a megkérdezettek 

között 3 családnak van gyermeke és az ezeket a családokat képviselő 3 fő ki is fejezte a program iránti 

igényét), a szülői kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat pedig 2 szülő jelölte meg.  

A fókuszcsoportos beszélgetés során az intézmények részéről elsősorban a gyermekekhez kapcsolódó 

kérdések kerültek középpontba. A beszélgetés két fő vonala a gyermekek és a szülők készség- és 

képességfejlesztése volt (pl. szabadidős programok gyermekeknek, a szülő-gyermek kapcsolat, ill. a 

szülőkkel való kommunikáció erősítése, és a szülők preventív szemléletformálása).  

 

A projekt során egyes programok kimondottan a szegregátum területén élőkre fókuszálnak (pl. 

egyéni és családi fejlesztési tervek készítése, karbantartó és háztartásvezetési klub, konfliktuskezelési 

tréningnapok, komplex munkaerőpiaci szolgáltatások, szülői kompetenciákat erősítő foglalkozások), de 

a legtöbb program nyitott az egész akcióterület számára.  

A projekt kommunikációja a közvetlen és közvetett célcsoportot is célozza, hiszen fontos, hogy a 

teljes település elfogadja a projekt céljait és tevékenységeit. 

A projekt során a konzorciumi partnerek feladata a célcsoportok bevonása, melyben a Támogató 

Csoport is segítséget nyújt. A közvetlen célcsoporttal való bizalmi kapcsolat kialakításában 

elsősorban a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak van központi szerepe, a cigány 

nemzetiséghez tartozó célcsoporttagok megszólítása főleg a Szigetvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat feladata lesz, a közvetett célcsoportot pedig elsősorban Szigetvár Önkormányzata fogja 

tájékoztatni a projekt előrehaladásáról, eredményeiről. 

A célcsoport támogatásában a projekt megvalósítása során a konzorciumi partnereken és a Támogató 

Csoporton túl más szervezetek is részt vesznek. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 „Baranya segít 

– Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” megnevezésű projekt (Paktum Projekt) kiemelten 
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fontos partner a célcsoporttagok munkaerőpiacra való visszatérésének segítésében. Jelen projekt 

igyekszik becsatornázni a célcsoporttagokat a Paktum Projekt nyújtotta lehetőségekbe.  

A projekttel való kapcsolódási pontokat részletesebben az együttműködési megállapodás fogja 

összefoglalni.  

A célcsoport támogatásába a helyi civil szervezetek is bekapcsolódnak alkalmi jelleggel.   

 

5.3. A tervezett program egyes tevékenységei 

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni a tervezett tevékenységeket, s azt, hogy milyen módon, 

milyen logika mentén járulnak hozzá az egyes beavatkozások a feltárt problémák megoldásához, 

kezeléséhez és a fentiekben leírt célok eléréséhez. 

A projekt fő célja a Móra Ferenc lakótelep 1. számú háztömbjében lévő szegregátum lakosságának 

integrációjának elősegítése Szigetvár társadalmába, valamint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű 

családok helyzetének javítása. Ennek érdekében komplex szolgáltatáscsomagot szeretnénk nyújtani az 

akcióterületen élők számára.  

Az igényfelmérés során igyekeztünk feltárni a területen élők szükségleteit és problémáit, 

valamint a helyi intézmények, szervezetek véleményét, s ezek mentén alakítottuk ki cselekvési 

tervünket. Mivel a szegregátum területén élők kétharmadának problémái vannak az épület állapotával, 

ezért a lakókörnyezet szebbé tételét lehetővé tevő programokat szeretnénk szervezni. A kérdőíves 

felmérésbe bevontak többsége társadalmi és foglalkoztatási felzárkózást segítő programban és 

életvezetési tanácsadásban részt venne, ezért erre irányuló lehetőségeket szeretnénk nyújtani a 

résztvevőknek (pl. képzések, munkalehetőségek felkutatása). Az érintetteknek gyakran problémái 

adódnak ügyeik intézésekor, ebben a folyamatos jelenléti szociális munka során tudunk segítséget 

nyújtani. Emellett a közbiztonság hiányát jelezték a megkérdezettek, elsősorban a szerhasználat, a 

veszekedések és verekedések vonatkozásában. Ezzel kapcsolatosan többek között prevenciós 

programokat, konfliktuskezelési tréningnapokat, egyéni tanácsadást tervezünk be a programba.  

A felmérésbe bevontak egészségi állapota saját bevallásuk szerint többnyire elégségesnek vagy 

közepesnek mondható, ezért több, az egészséges életmódhoz kapcsolódó programot szervezünk. 

A célcsoporttagok többsége a közösségépítést elősegítő programokban szívesen bekapcsolódna ezért 

számos kiscsoportos foglalkozást és nagyobb rendezvényt szeretnénk megvalósítani a projekt ideje 

alatt (pl. karbantartó klub, családi nap stb.). A gyermekek fejlesztését a szülők és az intézmények 

egyaránt fontosnak tartják, így számos gyermekeknek szóló programot szeretnénk véghez vinni (pl. 

élménypedagógiai foglalkozások, kirándulások, nyári napközi, tanulást segítő alkalmak stb.). Továbbá 

a szülőkkel való jobb együttműködés és a bizalmi szülő-gyermek kapcsolat támogatása érdekében 

szülői kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat szeretnénk szervezni. 

Az alábbiakban táblázatos formában szeretnénk részletesen bemutatni a projekt egyes tevékenységeit, 

azt, hogy mi a céljuk, kiket céloznak meg, miért van rájuk szükség, hogyan és mikor fognak 

megvalósulni, s mi a költségvonzatuk. 

  



 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

Tevékenység neve Folyamatos szociális munka 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Folyamatos szociális munka megteremtése 

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 

szolgáltatás; 

b) problémák feltérképezése, egyéni (szükség esetén családi) fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási 

fejlesztésben részesített családok nyomonkövetése; 

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége; 

d) szociális munkások felkészítése és szupervíziója; 

e) együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal. 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a folyamatos szociális munka biztosításával hozzájárulunk a szegregátum 

lakosságának szociális, közösségi, kulturális, oktatási, képzési, egészségügyi, munkaerő-piaci 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javításához. 

Tevékenység szakmai leírása 2 fő rész-munkaidős szociális munkás és 1 fő rész-munkaidős szociális asszisztens alkalmazása. A 

szociális munkások felkészítője a szakmai vezető. 

A szociális munkások feladata a problémák feltérképezése, egyéni, illetve családi fejlesztési tervek 

készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási 

fejlesztésben részesített családok nyomon követése. A szociális munkások alapvető pénzügyi, 

családszervezési és életvezetési, valamint adósságkezelési tanácsadásokkal és egyéb, a Felhívás 

céljaihoz illeszkedő tevékenységekkel segíti a szegregátumban élőket. A komplex problémák esetében 

a megfelelő szakemberekhez irányítja az egyént. Ennek érdekében együttműködik más 

közszolgáltatásokkal és programokkal. 
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A szociális munkásoknak adminisztratív segítséget nyújt a szociális asszisztens. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Folyamatos, állandó jelenlétet biztosító szociális munka nélkül elképzelhetetlen és egyben lehetetlen a 

kedvező társadalmi változások generálása. Jól felkészült szociális munkások alkalmazásával indítható 

csak el a projekt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Szociális munkások alkalmazása: 20 624 760 Ft; Szociális asszisztens alkalmazása: 4 576 500 Ft 

Összesen: 25 201 260 Ft 

  

Tevékenység neve Közösségfejlesztő programok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

a) közösségfejlesztést célzó programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: Közösségi szemlélet kialakulása, a lakosság aktivizálása, a közös program során 

a családok közötti konfliktushelyzetek feloldása, a korosztályok közötti kommunikáció elősegítése.  

Célcsoport: elsősorban a szegregátumban élő családok, illetve lakók, másodsorban pedig az 

akcióterületen élő családok. 

Tevékenység szakmai leírása A programok előkészítésébe és lebonyolításába bevonásra kerülnek az elsődleges célcsoport tagjai.  

A tevékenységen belül két, egymással szinergiában lévő programot tervezünk: 

1. Családi napok 

A családi napok során a résztvevők különböző szabadidős tevékenységekbe kapcsolódhatnak be. A 

programok több generációnak szólnak. 

A tervek szerint a családi nap összesen 8 alkalommal kerül megrendezésre. 

2. Közösségépítő kirándulások 
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Közösségi kirándulást a projekt megvalósítási ideje alatt 3 alkalommal szervezünk. A kirándulások 

alkalmával a hasznos szabadidő eltöltés mellett a szociális kompetenciák fejlesztése, kulturális 

tartalmak megismerése a cél. A programok összeállításánál a cél az aktív rekreáció mellett a közös 

élményszerzés és az informális tanulás. 

 

A programok szervezése a szakmai koordinátor és a szociális munkások feladata lesz a szakmai vezető 

koordinálása és felügyelete mellett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátumra jellemző, hogy a lakosai még csak nem is lakóközösség tagjaiként tekintenek 

egymásra, inkább próbálnak egymás mellett élni. Jellemzőek a helyi konfliktusok. Másodsorban a 

célcsoport tagjai körében elsősorban a jövedelemhiányból adódóan nem jellemzők a szabadidő 

hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló családi programok. A szegregátum rehabilitációja csak 

összefogással lehetséges. 

A közösség bevonása programokba biztosítja a részvételt, és előmozdítja a kezdeményező készséget, 

közösségi aktivitást. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. október  

Megvalósítás tervezett vége 2027. június 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Családi napok: 800 000 Ft 

Közösségépítő kirándulások: 1 050 000 Ft 

Összesen: 1 850 000 Ft 

 

Tevékenység neve Roma közösségfejlesztő tevékenységek 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

a) közösségfejlesztést célzó programok 
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Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A roma hagyományok őrzése, a nemzetiségek közötti kommunikáció elősegítése, 

a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös tiszteletének 

elősegítése a program célja. A roma kultúra és a hagyományok megismertetésével/megismerésével 

szeretnénk elősegíteni a más nemzetiséghez való tartozás elfogadását, valamint csökkentenénk az 

esetleges negatív megítélés esélyét. Célunk továbbá a sokszínű közösség elfogadása, elfogadtatása. 

Célcsoport: Elsődleges célcsoportunk a szegregátum területen élő romák. Másodlagos célcsoportunk 

a szegregátumban élő nem roma személyek, továbbá célcsoportunknak tekintjük az akcióterületen, de 

a szegregátum területén kívül, élő romákat is.  

Tevékenység szakmai leírása A tevékenységen belül két, egymással szinergiában lévő tevékenységet tervezünk: 

1. Romanapok 

A romanapok középpontjában a roma kultúra, gasztronómia bemutatása áll az akcióterületről érkezők 

számára. A rendezvény emellett tartalmas szórakozást biztosító, közösen végezhető programelemeket 

is tartalmazni fog gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

A program megvalósítása során összesen 4 romanap kerül megszervezésre. 

2. Roma közösségi segítő alkalmazása 

A roma közösségi segítő (1 fő) elsődleges feladata lesz a romanapok megszervezése, a roma közösség 

facilitálása a programokon való részvételre, a roma nemzetiségi tartalmak készítése és feltöltése a 

közösségi oldalra (a projekt facebook oldalára). 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A lakóközösségben gyakoriak a konfliktusok, ugyanakkor a felmerülő problémákat nem tudják a lakók 

egyedül megoldani. A roma családokkal a sokszínű lakóközösség, a szegregátum közös rehabilitációja 

csak összefogással lehetséges. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Romanapok: 2 000 000 Ft; Roma közösségi segítő: 12 204 000 Ft 

Összesen: 14 204 000 Ft 
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Tevékenység neve A beilleszkedést segítő tematikus napok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A tematikus napok célja a célcsoport tagjainak motiválása, bevonása a szűkebb és 

tágabb közösségbe, a társadalmi beilleszkedés elősegítése a többségi társadalomba, a szegregátum 

környezetében élők számára is meghatározó érdeklődési körök, érintettségi szempontok mentén. 

Célcsoport: az elsődleges célcsoport a szegregátum lakossága, a másodlagos célcsoport pedig az 

akcióterületről érdeklődő személyek. 

Tevékenység szakmai leírása A tevékenységen belül több egymással szinergiában lévő tevékenységet tervezünk: 

1. Tematikus környezetszépítő napok 

A tevékenység célja a szegregátum és közvetlen környezetének takarítása, rendben tartása, 

megszépítése (például hulladékgyűjtés, virágültetés stb.). A projekt megvalósítási időszakában 4 

alkalommal tervezett esemény. 

2. Tematikus környezet- és természetvédelmi nap 

A tevékenység célja a mindennapi életben a környezet- és természetvédelmi szempontok 

érvényesítése. A projektben 1 alkalommal a visszaköltözések után kerül megszervezésre ez a program. 

3. Tematikus adventi és karácsonyi ünnepkör 

A kisebb-nagyobb közösségek dinamikáját alapvetően meghatározzák az ünnepnapok, az 

ünnepnapokhoz kapcsolódó hagyományos tevékenységek. A legjelentősebb ünnepkör hazánkban az 

adventi-karácsonyi. Ezek a legjobb alkalmak a közösség tagjainak aktivizálására, bevonására. 

Összesen 4 alkalommal kerül megszervezésre ilyen fajta tematikus nap. 

4. Húsvét és más tematikus ünnepnapok  

A kisebb-nagyobb közösségek dinamikáját alapvetően meghatározzák az ünnepnapok, az 

ünnepnapokhoz kapcsolódó hagyományos tevékenységek. Ezek a legjobb alkalmak a közösség 
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tagjainak aktivizálására, bevonására. A húsvéti ünnepek és a többi egyházi ünnep kulturális és 

közösségi ünnepek. Összesen 4 alkalommal kerül megszervezésre a programelem. 

 

Ezek a napok a kézműves foglalkozások sorozatát jelentik a szegregátum lakossága számára. Az 

elkészült produktumok hazavihetők, vagy a Magtár épületében és a lakóházban is kitehetőek.  

A tematikus napok megszervezése és lebonyolítása a szakmai vezető és a szociális munkások feladata 

lesz a szakmai vezető koordinálása, irányítása és felügyelete mellett.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátum lakosságának kirekesztődése általános tendencia. A tematikus napok segítségével 

felhívjuk a szegregátum környezetében lakók figyelmét az inkúzió pozitív oldalára. A tematikus 

rendezvények, foglalkozások segítik a többségi társadalomba való beilleszkedés folyamatát, hiszen jó 

példákkal, gyakorlatokkal szolgálnak mind a szegregátum, mind az akcióterület lakossága számára. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. október 

Megvalósítás tervezett vége 2027. március 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Tematikus napok összesen: 1 300 000 Ft 

 

Tevékenység neve Karbantartóklub foglalkozások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A foglalkozás célja, hogy a háztartásban előforduló kisebb javítási munkákat meg 

tudják csinálni a lakók maguk, ezzel hozzájárulva a lakásaik állagmegóvásához.  

Célcsoport: az elsődleges célcsoport a szegregátum lakossága, főként a férfiak. 

Tevékenység szakmai leírása A klubfoglalkozások keretében nonformális tanulással a résztvevők elsajátítják a háztartásban 

előforduló kisebb javítási, felújítási munkák elvégzését (bútorszerelés, csapszerelés, festés-mázolás 
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stb.), melyek a célcsoport életkörülményeit, lakókörnyezetük és lakhatásuk körülményeit is javítják. A 

foglalkozások közvetlenül kapcsolódnak a lakások infrastrukturális állapotának és a környezet 

karbantartásának tevékenységeihez. A klub működéséhez szükséges kisértékű eszközök és anyagok 

beszerzését a projekt biztosítja.  

A foglalkozások ütemezése: kéthavonta 1 alkalom, összesen 24 alkalom a projekt megvalósítása során. 

A klubfoglalkozásokhoz 1 fő csoportvezető alkalmazására kerül sor. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátumban sok lakásban gondot okoz a nem megfelelő állagmegóvás, ugyanakkor a 

jövedelemhiány miatt nincsenek kellő forrásaik szakemberek megfizetésére.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Csoportvezetői költségek: 542 400 Ft. Az anyagköltségek a Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek [Felhívás 2.1.2.2. pont] Anyag- és Eszközbeszerzés táblában vannak feltüntetve. 

 

Tevékenység neve Integrációnap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: Az Integrációnap a tematikus napok körébe tartozik, célja a helyi lakosság 

integrációjának elősegítése első lépcsőben az akcióterületen belül. 

Célcsoport: a szegregátumban és az akcióterületen élő személyek  

Tevékenység szakmai leírása A komplex integrációs rendezvényt az akcióterület egészének szervezzük azzal a céllal, hogy a 

szegregátum és az akcióterület közössége ezen az alkalmon találkozzon egymással. A rendezvényen 

a szegregátum közössége bemutatja az elért eredményeit, valamint a jelenlévők beszélgetést folytatnak 

a közös jövőről. A rendezvény a projekt megvalósítási időszak utolsó évében kerül megtartásra.  
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A rendezvény megszervezésében, lebonyolításában a szakmai koordinátor, a szociális munkások és a 

roma közösségi segítő működik közre a szakmai vezető koordinálása, irányítása és felügyelete mellett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátum lakosságának kirekesztődése általános tendencia. A tematikus napok segítségével 

felhívjuk a szegregátum környezetében lakók figyelmét az inkúzió pozitív oldalára. Az integráció 

megismerés és befogadás nélkül nem lehetséges. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2027.április 

Megvalósítás tervezett vége 2027. június 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) 100 000 Ft rendezvényszervezési költség. 

 

Tevékenység neve Háztartásvezetési csoportfoglalkozások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A foglalkozások célja, a családi, háztartásvezetési tevékenységek ütemezésével, 

rendszerszemléletű megvalósításával a háztartások gazdasági és szociális helyzetének javítása, 

ezáltal a szegregátumban élők integrálódásának elősegítése. 

Célcsoport: a szegregátumban élők, különös tekintettel a nőkre 

Tevékenység szakmai leírása A csoportos foglalkozások keretében a résztvevők nonformális tanulás útján elsajátítják azokat a 

kompetenciákat, amelyekkel a jövőben előrelátással és rendszerszemlélettel tudják a háztartást 

vezetni. A foglalkozások keretében lehetőségük nyílik átgondolni a családi kassza kiadásait és 

bevételeit és megtanulni racionálisan és reálisan beosztani a jövedelmüket. A foglalkozáshoz 

szükséges kisértékű eszközök és anyagok beszerzését a projekt biztosítja.  

A foglalkozások ütemezése: kéthavonta 1 alkalom összesen 24 alkalom. 

A klubfoglalkozásokhoz 1 fő csoportvezető alkalmazására kerül sor. 



 60 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátumban élők több mint 70%-ának jövedelme az állami és helyi támogatásokra korlátozódik. 

A tartós mélyszegénység miatt a bevételek racionális és reális felhasználása létfontosságú számukra. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Csoportvezetői költségek: 542 400 Ft. Az anyagköltségek a Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek [Felhívás 2.1.2.2. pont] Anyag- és Eszközbeszerzés táblában vannak feltüntetve. 

 

Tevékenység neve Tájékoztató nap 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

d) a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A tájékoztató nap elsősorban a szegregátumban élők számára szól a tervezett 

infrastrukturális fejlesztések kapcsán. A fejlesztések egyrészt érintik a szegregátumot magában foglaló 

épületet és a programok döntő többségének helyet adó Magtár épületét. Az előbbi esetben a ki- és 

beköltözések, illetve a felújítással érintett épületrészek ismerete, a munkálatok ütemezése 

elengedhetetlen, míg utóbbi területen a felújítás alatt a programok, szolgáltatások kapcsán kialakuló 

változásokról szeretnénk információkat megosztani. 

Célcsoport: a szegregátum felújítása esetében a szegregátumban élők, a Magtár esetében a teljes 

akcióterület. 

Tevékenység szakmai leírása Tájékoztató nap tartása, mely során információkat nyújtunk a felújítási munkálatok ütemezéséről, a 

munkálatok által érintett épületrészekről, a ki- és beköltözés ütemezésről, az átmeneti szállás 

biztosításáról, a Magtár szolgáltatásainak, programjainak változásairól. 

A tájékoztató nap egyszer kerül megszervezésre a projekt folyamán a munkálatok megkezdése előtt. 

A tájékoztató nap megszervezése és lebonyolítása a szakmai vezető és a szociális munkások 
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feladata lesz a szakmai vezető koordinálása, irányítása és felügyelete mellett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátum és a Magtár épülete is felújításra kerül. A szegregátum lakosságát a felújítás 

közvetlenül érinti, amely egyes esetekben a közműszolgáltatások napi korlátozásával is járhat. A 

költözés ütemezése a munkálatok ütemezésével közvetlenül összefügg. A szegregátum lakosságát 

nem érheti hátrány a felújítási munkálatokkal és a ki-, ill. beköltözéssel kapcsolatban. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. október 

Megvalósítás tervezett vége 2023. december 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Nem merül fel költség a tevékenységgel kapcsolatban. 

 

Tevékenység neve Konfliktuskezelési tréningnapok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

B) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

céljából 

f) akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, megszüntetését 

célzó programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A tréningnapok során a konfliktuskezelési módszerek elsajátítása a cél, amely 

képessé teheti a célcsoport tagjait a konfliktusok eredményes rendezésére. 

Célcsoport: a szegregátum területén élők. 

Tevékenység szakmai leírása A tréningnapok alatt a résztvevők elsajátíthatják az asszertív kommunikáció és magatartás eszköztárát, 

amellyel lehetővé válik a célcsoport tagjai számára a konfliktusok eredményes rendezése, mások 

véleményének elfogadása, a saját vélemény kommunikálása az önérdekérvényesítés érdekében. 

A tréningek megtartására 2×3 nap áll rendelkezésre a projekt megvalósítása során. 

A tréningek megtartására trénert alkalmazunk. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A célcsoport egyes tagjai gyakran agresszív viselkedéssel reagálnak a lakóközösség felvetéseire, 

észrevételeire, így a konfliktusok többször eldurvulnak. A konfliktuskezelés egyéni eszköztára hiányos 
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a célcsoport körében, fejlesztésre szorul. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. október 

Megvalósítás tervezett vége 2024. december 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Tréneri költségek: 67 800 Ft. 

 

Tevékenység neve Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

C)  Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a vármegyei foglalkoztatási 

paktumokkal:  

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség 

kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programokban való részvétel támogatása) 

e) a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés, 

szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása 

h) az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük 

segítése 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a szolgáltatások célja a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci beilleszkedés 

elősegítése, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése. 

Célcsoport: az elsődleges célcsoport munkavállalási korú tagjai, akik tanulmányaikat már befejezték. 

Tevékenység szakmai leírása A tevékenységen belül több egymással szinergiában lévő tevékenységet tervezünk: 

1. Komplex munkaerő-piaci foglalkozások 

A Munkavállalói kompetenciák fejlesztése álláskeresési tréning és foglalkozássorozat keretében. A 

résztvevők széleskörű információkat szereznek a munkaerőpiac sajátosságairól, lehetőségeiről, 

elsajátítják a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat. A résztvevők megismerik saját 

erőforrásaikat, munkával kapcsolatos értékeiket, fejlődik a kommunikációs és önérdekérvényesítő 

képességük. A résztvevők tudatában lesznek, hogy szakmai képzettségükkel, végzettségükkel hol, 
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milyen állásra pályázhatnak. Elsajátítják a munkaerőpiacra való bekerülés technikáit: célzott 

munkavállalói alapkompetencia fejlesztés után személyre szabott korszerű önéletrajzot, kísérőlevelet 

készítenek, felkészülnek az állásinterjúra, telefonos beszélgetésre, személyes megjelenésre. 

A 3 napos tréning 2 alkalommal kerül megszervezésre a projekt megvalósítása során. 

A tréning megtartására trénert alkalmazunk. 

2. Képzési szükségletek felmérése és képzésbe irányítás 

A képzési szükségletfelmérést a szociális munkások végzik el. A projektben nincs tervezve képzési 

költség részben a felnőttképzési jogszabályi környezet változásai, részben a szükségletfelmérés 

kislétszámú, de emellett heterogén eredményei miatt. Ebből fakadóan a cél a képzési szükségletek 

felmérése után az egyének különböző képzési programokba, projektekbe való irányítása. Ezek 

felkutatása is a szociális munkások feladata lesz, amiben segítségére lesz a munkavállalási tanácsadó. 

3. Együttműködés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 "Baranya segít - Együttműködés a 

foglalkoztatás fejlesztéséért" projekttel (Paktum Projekttel) 

A projekttel való együttműködés elengedhetetlen a jelenleg álláskereső státuszú személyek számára, 

akik a szegregátum területén élnek és a munkaerő-piaci elhelyezkedni kívánnak. Elsőként 

együttműködési megállapodás kötésére kerül sor a két projekt között. A Paktum projekt figyelemmel 

kíséri a vármegyei munkaerő-piaci tendenciákat, folyamatokat. A kapcsolattartásban a legfőbb szerepe 

a szakmai vezetőnek lesz. A folyamatokban közreműködik a munkavállalási tanácsadó is. A Paktum 

projekt képviselője a terveink szerint részt vesz a Támogató csoportban. A két projekt együttműködése 

során kiemelten kell figyelni a kettős finanszírozás elkerülésére. 

4. Munkavállalási egyéni tanácsadás és a környező foglalkoztatási lehetőségek felderítése, 

együttműködések kialakítása 

Munkavállalási egyéni tanácsadásra havonta 1 fogadóóra keretében kerül sor a Magtár épületében.  

A szociális munkások és a munkavállalási tanácsadó feladata a helyi foglalkoztatási lehetőségek 

feltárása, a potenciális foglalkoztatók felderítése. A szakmai vezetővel közösen felelősek a 

foglalkoztatási együttműködések kialakításáért. 
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5. Elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük segítése 

A szegregátumban élő, a munkaerőpiacon elhelyezkedett munkavállalókat egyéni tanácsadás 

keretében igyekszünk segíteni a munkahely megtartásában, az új kihívások, esetleges problémák 

megoldásában. Mindez a szociális munkások feladata. Komplex problémakör esetében a szociális 

munkások felveszik a kapcsolatot a munkavállalási tanácsadóval. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A munkavállalás sikerességét döntően befolyásolja, hogy az egyén élethelyzetében milyen fontos a 

jövedelemszerző munkavégzés, milyen motivációk vezérlik, milyen az álláskereső öndefiníciós 

képességi szintje, milyen képet alkot önmagáról, hogyan fogalmazza meg a munkáltató számára is 

elfogadhatóan a pozitívumait, értékeit. A rendszeres jövedelemszerző munkavégzés hiánya a 

munkavállalás sikerességét erősen nehezíti, a tartósan munkanélküliek, illetve munkahelyüket hosszú 

távon megtartani nem képes álláskeresőknek nyújt segítséget a tréning, ahhoz, hogy szakmai tudásuk 

birtokában a munkavállalói kompetenciáikat, motivációjukat növelve elősegítsük az elsődleges 

munkaerőpiacon az elhelyezkedésüket. 

A célok elérése érdekében kiemelten fontos a munkaerőpiac jelenlegi álláskínálatának és tendenciáinak 

ismerete.  

Az elhelyezkedésen túl, a munkahely hosszú távú megtartása a fő cél a jövedelmi helyzetük tartós  

emelése érdekében. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. október 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Tréneri költségek: 67 800 Ft; Tanácsadói költségek: 2 712 000 Ft 

Összesen: 2 779 800 Ft 

 

Tevékenység neve Szülői kompetenciákat erősítő foglalkozások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére: 
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a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális szolgáltatások kötelező 

feladatellátáson túli, helyi igényekre reagáló szolgáltatásainak kialakítása az adott 

helyszínen, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A foglalkozások során a gyermekneveléssel, a család működtetésével 

kapcsolatos problémák, nehézségek azonosítása, a szülő-gyermek viszony, a szülői szerepek és a 

szülői együttműködések erősítése kerül fókuszba. 

Célcsoport: a szegregátumban élő családok felnőtt tagjai. 

Tevékenység szakmai leírása A tréningjellegű csoportfoglalkozás a csoportos és az egyéni aktivitásra épülő módszertani elemekre, 

helyzetgyakorlatokra egyaránt épít. Témáit a szülő-gyermek viszonyban, illetve a szülői szerepekkel 

kapcsolatban felmerülő problémák és megoldási lehetőségek feltárása adja. A foglalkozások a 

kommunikációs stratégiák fókuszba helyezésével valósulnak meg. A résztvevőknek lehetőségük nyílik 

saját problémáik megfogalmazásán túl arra, is, hogy nehézségeikben sorstársakra találjanak, 

problémáik, dilemmáik részleteit összevessék más szülők helyzetével, illetve, hogy a lehetséges 

megoldások, helyzetkezelési stratégiák terén egymástól tanulhassanak. 

A tréningjellegű foglalkozásokat kéthavonta 1 alkalommal, a projekt megvalósítása során összesen 24 

alkalommal tervezzük. 

Egyes foglalkozásokon közreműködik gyerekpszichológus is, összesen 4 alkalommal. 

A foglalkozások megtartásához 1 fő csoportvezetőt alkalmazunk. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A személyiség alakulásának elsődleges színtere a család. Éppen ezért kedvezőtlen körülmények között 

a mentálhigiénés károsodások első és leggyakoribb színtere is a nem megfelelően működő családi 

közösség. A gyerekek itt is elsajátíthatnak olyan magatartási módokat, amelyek megnehezítik a 

társadalomba való beilleszkedést. A tréningjellegű foglalkozásokkal segítjük elő a szülő-gyermek közötti 

biztonságos kötődés kialakulását, a kettejük közötti kapcsolat megerősítését, s ezáltal a társadalmi 

beilleszkedést elősegítő családi szocializációt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 
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Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Csoportvezető költségek: 542 400 Ft; Gyerekpszichológus megbízása: 223 400 Ft 

Összesen 765 800 Ft. 

 

Tevékenység neve Felzárkózási komplex foglalkozások gyerekeknek és fiatalkorúaknak 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére: 

b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai 

felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: az általános iskolába járó diákok esetében a tevékenység célja, hogy segítsük 

iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolába, vagy a helyi mutatók 

alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolába tudják folytatni tanulmányaikat.  

A középiskolába járók esetén az iskolai előrehaladás segítésén túl a lemorzsolódás megakadályozása 

az elsődleges cél. Továbbá fontosnak tartjuk a sikeres (kompetencia alapú) érettségi vizsga vagy a 

piacképes szakmai végzettség megszerzését, valamint a felsőoktatási intézményben történő 

továbbtanulást is. 

Célcsoport: a szegregátumban élő gyermekek és fiatalkorúak. 

Tevékenység szakmai leírása A program során a gyermekek egyéni fejlettsége alapján határozzuk meg, hogy melyek azok a területek, 

ahol fejlesztésre, segítségre van szükség. A gyerekeket tananyaghoz igazodva fogjuk napi sikerekhez 

juttatni az iskolájukban, hogy önbizalmukban erősödve küzdeni tudjanak a további eredményekért, nem 

tévesztve szem elől a mélyebb, a személyiség egészét érintő képességfejlesztést, illetve attitűd 

formálást, mint hosszabb távú célkitűzést. A 6 és 16 év közötti korosztályra tervezzük a felzárkóztató, 

tanulást segítő, szabadidős programokkal kiegészített foglalkozásokat hétfőtől péntekig a gyermekek 

napirendjéhez igazodó nyitvatartással. 

A tanulást fejlesztő tevékenységünk egyénre szabottan, egyéni fejlesztési terv alapján történik a 

szaktanárokkal való folyamatos egyeztetés mellett, esetlegesen fejlesztőpedagógus bevonásával. 
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Fontos eleme a tanulássegítő csoportnak a „self help” segítségnyújtás. A gyerekekkel havonta a 

pedagógusokkal negyedévente, a szülőkkel félévente közösen értékeljük az eredményeket, beszéljük 

át a további feladatokat. 

A feladatok ellátására 2 fő főállású pedagógiai asszisztenst alkalmazunk. A szaktanári, 

fejlesztőpedagógusi igényeket egyénre szabottan biztosítjuk, a költségvetésben ennek nincs vonzata.  

A tevékenységhez arculati elemekkel ellátott termékek kerülnek beszerzésre (pl. bögre, jegyzettömb, 

toll, szatyor stb.). 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A gyerekeknél komplex szociális és iskolai problémákkal találkozunk, amik a családi diszfunkciókig 

vezethetők vissza. A hátrányos helyzetű családokban megfigyelhető anyagi, szociális és életvezetési 

kompetenciák hiánya hozza magával, hogy a szülők a gyermekeik számára nem tudnak megfelelő 

ellátást és kellően ingergazdag, motiváló környezetet biztosítani. Ez azzal is összefügg, hogy a szülők 

maguk is alacsony iskolai végzettségűek, a családi mintaadás elcsúszott normákra épül. A gyermekek 

bizonytalanságát növeli a család és az iskola közti értékrendbeli különbség, amik további iskolai 

kudarcokhoz vezetnek. Ezért szükséges a gyerekek segítése a tanulási, szociális és társas 

kompetenciáik fejlesztésében. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Pedagógiai asszisztensek költsége 41 249 520 Ft; Útiköltség: 270 000 Ft; Arculati elemekkel ellátott 

termékek: 184 959 Ft 

Célcsoport étkezési költségei: 2 394 000 Ft; Összesen: 44 098 479 Ft 

 

Tevékenység neve Napközis táborok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére: 

b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai 
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felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a táborok során a gyerekek szocializációja és a társas kompetenciák fejlesztése 

mellett a nyári szabadidő hasznos eltöltése is előtérbe kerül. 

Célcsoport: a szegregátumban élő gyermekek és fiatalkorúak. 

Tevékenység szakmai leírása A napközis táborok csoportfoglakozások láncolatát foglalja magában. Az ötnapos táborok a nyári 

időszakban várják a gyermekeket a Magtár épületébe közös játékokra, csoportos és egyéni 

vetélkedőkre.  

A közös játék, a tematizált foglalkozás és a beszélgetés segíti a gyerekek társas kompetenciáinak 

fejlesztését. 

Az ötnapos táborokat évente kétszer szervezzük meg, összesen 8 alkalommal. A táboroztatáshoz 1 fő 

külső szakembert alkalmazunk. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A gyerekeknél komplex szociális problémákkal találkozunk. A hátrányos helyzetű családokban gyakran 

a szülők nem tudnak a gyermekeik számára megfelelő ellátást és kellően inger gazdag, motiváló 

környezetet biztosítani. Ezért szükséges a gyermekek segítése a szociális és a társas kompetenciáik 

fejlesztésében. A napközis táborok hasznos időtöltést és gyermekfelügyeletet biztosítanak a 

gyermekeknek a szülők munkaideje alatt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. április 

Megvalósítás tervezett vége 2027. június 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Külső szakember megbízása: 268 080 Ft; Étkezési költségek: 560 000 Ft; Kirándulás költségei: 

252 000 Ft; Összesen 1 080 080 Ft 

 

Tevékenység neve Élménypedagógiai foglalkozások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 

fejlesztésére: 
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b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és az iskolai 

felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A cél a gyerekek kommunikációs, szociális és társas kompetenciáinak fejlesztése 

(olyan készségek és kompetenciák fejlesztése, mint az önbizalom, a tolerancia, a kommunikáció, a 

döntéshozatal, a felelősségvállalás, a kezdeményezőkészség, a kitartás, az együttműködés és a 

csapatmunka). 

Célcsoport: a szegregátum területén élő gyermekek és fiatalkorúak. 

Tevékenység szakmai leírása Olyan játékos készségfejlesztő programokról van szó, melyre az iskolában nincs idő.  

- Ismerkedés, közösségfejlesztés: Megismerjük egymást és kialakítunk egy ismerős és biztonságos 

„munkakörnyezetet”. Olyan gyakorlatsort csinálunk végig, amely elősegíti a csoportfejlődés korai 

szakaszát. Ekkor fektetjük le azokat a szabályokat is, amik elősegítik majd, hogy a közös 

munkából a lehető legtöbbet hozzuk ki. Utána olyan tevékenységekben veszünk majd részt, 

amelyek tanulási lehetőséget teremtenek a bizalomfejlesztésre, egymás támogatására, vezetői és 

kommunikációs készségek fejlesztéséhez.  

- Népi játékok megismerése, kipróbálása: a hét magyar ősi sport bemutatása, kipróbálása. 

- Stratégiai játékok: kommunikáció, ügyesség fejlesztése, társakba vetett bizalom erősítése, 

közösségből történő kirekesztés csökkentése, a teljes csapat bevonása az együttműködésre 

épülő játékokba. 

- Játékos élménypedagógia: kooperációs készségek fejlesztése, kreatív csapatépítő játékokkal, 

ahol a stratégiaalkotás, összedolgozás fontos szerepet játszik. 

- Vetélkedők: Ösztönzés a szabadidő szenvedélymentes (drog, alkohol) eltöltésére, csapatszellem 

erősítése. Játékos kvízjáték feladatainak megoldása. 

- Élménypedagógiai játékok: interaktív sport és ügyességi játékok. 

Az élménypedagógiai foglakozásokat a projekt megvalósítása során összesen 14 alkalommal tervezzük 

megvalósítani. A megvalósításba külső szervezetet kívánunk bevonni. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A gyerekeknél komplex szociális problémákkal találkozunk. A hátrányos helyzetű családokban a szülők 
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gyakran nem tudnak a gyermekeik számára kellően inger gazdag, motiváló környezetet biztosítani. 

Ezért szükséges a gyerekek segítése a szociális és társas kompetenciáik fejlesztésében. Az 

élménypedagógia segítségével a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el azokat a készségeket és 

kompetenciákat, amik a közösségben, a társadalomban segíteni fogják a beilleszkedésüket, 

megakadályozzák, illetve megnehezítik a kirekesztődést. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. január 

Megvalósítás tervezett vége 2027. június 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Foglalkozási díjak összesen: 420 000 Ft. 

 

Tevékenység neve Prevenciós foglalkozások 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:  

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A prevenciós foglalkozások célja egyrészt a vészhelyzetek kialakulásának 

megakadályozása, másrészt, hogy a családtagok képesek legyenek felismerni az alkohol, illetve drog 

jelentette veszélyt, és ha szembesülnek a problémával, tudjanak róla beszélni, szükség esetén a 

megfelelő szakembert felkeresni. 

Célcsoport: a szegregátum területén élő szerhasználók, a velük kapcsolatban álló személyek, s a 

fiatalkorúak és a fiatal felnőttek 

Tevékenység szakmai leírása A prevenciós foglalkozások két egységre bonthatók. Az egyik egység egy interaktív előadássorozatból 

áll, amelynek célja, hogy olyan egészségtudatos szemléletet alakítsanak ki a résztvevőkben, melynek 

hatására képessé válnak visszautasítani az alkoholt, illetve a különböző drogokat. Nagyon fontos, hogy 

a résztvevők korrekt és hiteles tájékoztatást kapjanak a különböző szerekről, azok egészségügyi 

hatásairól, illetve a szerfogyasztás jogi következményeiről. Ezekre az előadásokra évente 1, azaz 

összesen 4 alkalommal kerül sor.  
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A másik egység egy prevenciós pilot program, mely során az érintettek egy támogató közegben 

szembesülhetnek a problémájukkal, beszélhetnek róla, szükség esetén felkereshetik a megfelelő 

szakembereket. A foglalkozásokhoz külső szakember segítségét vesszük igénybe. Ezek féléven belül 

havonta 1, azaz összesen 6 alkalommal kerülnek megvalósításra.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az igényfelmérés azt mutatta, hogy a szegregátumban jelen van a szerhasználat. A program ezen kíván 

javítani. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. január 

Megvalósítás tervezett vége 2027. március 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) csoportvezetői költségek 339 000 Ft 

 

Tevékenység neve Egészséges életmód programok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:  

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a programok célja, hogy a szegregátum lakossága számára elérhetők legyenek az 

egészség megőrzéséhez szükséges információk, és kialakuljon egy egészségtudatosabb magatartás, 

s ezáltal növekedjen a szükséges egészségügyi ellátások, szolgáltatások igénybevétele. 

Tevékenység szakmai leírása A többórás programokon egészségügyi szakemberek közreműködésével komplex rendezvényeket 

szervezünk: 

- dietetikai csoportos tanácsadás 

- pszichológiai tematikus előadások 

- népegészségügyi előadások 

- sportvetélkedők 

- közös torna 

A programokat évente 2 alkalommal, összesen 8 alkalommal kívánjuk megtartani. A szervezés a 
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szakmai koordinátor és a szociális munkások feladata a szakmai vezető koordinálása, irányítása és 

felügyelete mellett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A rossz lakáskörülmények, a táplálkozás minősége, az egészség megőrzése kihívásokkal terhelt a 

szegregátum lakossága számára. Az igényfelmérés azt mutatja, hogy az egészségtudatosság nem 

jellemző a szegregátumban élők körében. A programokban közreműködő szakemberek segítségével 

olyan alternatívákat próbálunk felmutatni, amely lehetővé teszi a szegregátum lakossága számára egy 

egészségesebb életvitel kialakítását. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. április 

Megvalósítás tervezett vége 2026. december 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Szervezési díjak összesen: 800 000 Ft 

 

Tevékenység neve Sport- és rekreációs napok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:  

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: A program célja a szegregátumban élők számára az úszás, illetve az uszoda 

látogatás élményének biztosítása az egészségesebb életmód érdekében. 

Célcsoport: a szegregátum területén élők, főleg a családosok 

Tevékenység szakmai leírása A projekt megvalósítása során 2 uszodalátogatás a Szigetvári Gyógyfürdőben az egészséges életmód 

jegyében. Tervezett programok: úszásoktatás, vízitorna, csapatjátékok stb. 

A szakmai koordinátor és a szociális munkások feladata a programok megszervezése és lebonyolítása 

a szakmai vezető koordinálása, irányítása és felügyelete mellett. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A rossz lakáskörülmények, a táplálkozás minősége, az egészség megőrzése kihívásokkal terhelt a 

szegregátum lakossága számára. Az igényfelmérés azt mutatja, hogy az egészségtudatosság nem 

jellemző a szegregátumban élők körében. A programokban közreműködő szakemberek segítségével 
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olyan alternatívákat próbálunk felmutatni, amely lehetővé teszi a szegregátum lakossága számára egy 

egészségesebb életvitel kialakítását. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. április 

Megvalósítás tervezett vége 2025. június 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Szervezési díjak összesen: 200 000 Ft 

 

Tevékenység neve Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: 

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok 

beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);  

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról 

történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;  

c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen 

élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);  

d) a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, 

szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra;  

e) a digitális ügyintézés segítése, a digitális ügyintézéshez szükséges kompetenciák fejlesztése 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a cél az, hogy a célcsoporttagok a hatósági és közszolgáltatásokhoz könnyebben 

hozzáférjenek, s a hivatalos ügyek intézését konfliktusmentesen és hatékonyan tudják lefolytatni. A jogi 

és adósságkezelési tanácsadás keretében egyénre szabott javaslatokat, iránymutatásokat nyújtunk a 

résztvevőknek. 

Ezen szolgáltatások révén javulhatnak a társadalmi felzárkózás esélyei. 

Célcsoport: a szegregátumban élő aktív korúak. 

Tevékenység szakmai leírása A tevékenységen belül több egymással szinergiában lévő tevékenységet tervezünk: 
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1. Hatósági szolgáltatások elérése 

A szociális munkások feladata lesz a szegregátum lakosságának segítése a hivatalos ügyek 

intézésében.  

2. Jogi tanácsadás 

Általános jogi segítségnyújtás, egyéni tanácsadás a szegregátumban élőknek a projekt által biztosított 

jogász szakértelme által. Havonta 1 alkalommal fogadóóra tartása a Magtár épületében. 

3. Adósságkezelési tanácsadás 

A mélyszegénységben élők számára adósságkezelési tanácsadás, a tartozásaik rendezése érdekében 

pénzügyi tanácsadás. Az egyén, illetve a háztartás gazdálkodásának áttekintése, fizetési kapacitások 

felmérése és fizetési készség meghatározása. Háztartási napló vezetésének kialakítása a bevételek és 

kiadások nyomon követésére. Esetlegesen adósságkezelési szolgáltatásba irányítás és segítés. 

Havonta 1 alkalommal fogadóóra tartás a Magtárban. 

4. Közszolgáltatások elérésében segítségnyújtás 

A közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése, többek között szervezés, a 

szegregátumban élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció stb. feladatok 

elvégzéséért a projektben a szociális munkások lesznek a felelősek. 

5. Az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásokhoz és szakellátásokhoz való 

hozzáférés javítása 

A szociális munkások feladata lesz a szakmai vezető irányítása és felügyelete mellett a helyi 

ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 

gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra. 

6. Digitális ügyintézés elősegítése 

A szociális munkások feladata lesz a szegregátumban élők segítése a digitális ügyintézésben. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A szegregátumban alapvető probléma a jogi és hivatali környezetben való eligazodás. 

A közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásokhoz és 

szakellátásokhoz való hozzáférésben főleg szervezési és kommunikációs problémák merülnek fel. 
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Már a 2016-os felmérés rámutatott arra, hogy a szegregátum lakosságának 60%-a kisebb-nagyobb 

tartozással terhelt. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Jogi tanácsadás költségei: 2 712 000 Ft; Adósságkezelési tanácsadás költségei: 2 712 000 Ft 

Összesen: 5 424 000 Ft 

 

Tevékenység neve Bűnmegelőzési programsorozat gyerekeknek 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok: 

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló 

programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a programsorozat célja a közbiztonság javítása, az áldozattáválás megelőzése a 

szegregátumban és annak környezetében. 

Célcsoport: a szegregátum és a teljes akcióterületen élő gyermekek és fiatalkorúak. 

Tevékenység szakmai leírása Interaktív csoportfoglalkozások a következő témakörökben: 

- Áldozattá válás 

- Veszélyhelyzetek 

- Internet veszélyei 

- Szenvedélybetegségek 

- Kábítószer és hatása. Függőségek 

- Erőszakmentes konfliktuskezelés 

- Rendőrség és polgárőrség feladata 

- Környezeti értékek, kulturális örökség tisztelete. Érzékenyítés 

- Önvédelmi foglalkozás 
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A programsorozatot 1 éven belül 9 alkalommal kívánjuk megszervezni, 1 fő foglalkozásvezető 

közreműködésével. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az igényfelmérés rámutatott arra, hogy a szegregátumban és környékén a közbiztonság javítása 

szükséges, az áldozattá válás veszélye magas. Ezen kívánunk javítani a programsorozattal. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. január 

Megvalósítás tervezett vége 2024. szeptember 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Csoportvezetői költségek: 502 650 Ft 

 

Tevékenység neve Bűnmegelőzési programsorozat felnőtteknek 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok: 

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló 

programok 

Tevékenység célja, célcsoportja A tevékenység célja a szegregátum és környéke közbiztonságának javítása, az áldozattá válás 

megelőzése. 

Célcsoport: az elsődleges célcsoport felnőtt lakossága, másodlagos célcsoport felnőtt lakossága 

Tevékenység szakmai leírása Interaktív csoportfoglalkozások a következő témakörökben: 

- Áldozattá válás 

- Internet és média veszélyei 

- Szenvedélybetegségek 

- Kábítószer és hatása. Függőségek 

- Erőszakmentes konfliktuskezelés 

- Rendőrség és polgárőrség feladata 

- Környezetei értékek, kulturális örökség tisztelete. Érzékenyítés 

- Önvédelem 
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A programsorozatot 1 éven belül 9 alkalommal kívánjuk megszervezni, 1 fő foglalkozásvezető 

közreműködésével. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az igényfelmérés rámutatott arra, hogy a szegregátum és környékén a közbiztonság javítása 

szükséges, az áldozattá válás veszélye magas. Ezen kívánunk javítani a programsorozattal. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2024. január 

Megvalósítás tervezett vége 2024. szeptember 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Csoportvezetői költségek: 502 650 Ft 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek [Felhívás 2.1.2.1. pont] 

Tevékenység neve Nyilvánosság biztosítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvár Város Önkormányzat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

a) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. első 

bekezdése alapján 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a nyilvánosság biztosításával a projekt ismertségét és elfogadottságát szeretnénk 

növelni, az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosításával és a projekteredményekről 

történő folyamatos tájékoztatással. 

Célcsoport: a szegregátumban és az akcióterületen élők, a város teljes lakossága, a széles 

közvélemény. 

Tevékenység szakmai leírása A kedvezményezett a működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítését 

vállalja. 

Továbbá sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt indításáról és zárásáról, valamint a 

projektmunkatársak összegyűjtik a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket. 

A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. 

A projekt programjairól kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül.  

Az Önkormányzat mindemellett vállalja, hogy a TÉRKÉPTÉR-re alkalmas, a projekthez kapcsolódó 
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tartalmat tölt fel az EPTK felületére. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Átalány költség, maximum a teljes költségvetés 0,5%-a. Az átalány költségek egy soron szerepelnek. 

 

Tevékenység neve Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvár Város Önkormányzat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

b) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között 

akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – szeretnénk biztosítani a 

projekt során. 

Célcsoport: a szegregátumban és az akcióterületen élők, a város teljes lakossága, a széles 

közvélemény. 

Tevékenység szakmai leírása A tájékoztató aloldal infokommunikációs akadálymentesítése. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Kötelezően megvalósítandó tevékenység 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Nem merül fel költség a tevékenységgel kapcsolatban. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek [Felhívás 2.1.2.2. pont] 

Tevékenység neve Anyag- és eszközbeszerzés 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
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Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

a) a fenti programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a beszerzés célja a programok megvalósításához szükséges anyagok és kisértékű 

eszközök biztosítása. 

Célcsoport: a szegregátum területén és az akcióterületen élők.  

Tevékenység szakmai leírása 1. A különböző programokhoz szükséges anyagok- és kisértékű eszközök biztosítása beszerzési 

eljárás keretében: papír-írószer, kreatív eszközök, játékok, élelmiszerek stb. 

2. Eszközbeszerzés: 1 db interaktív tábla, 3 db laptop, 3 db íróasztal, 3 db irodai forgószék, 25 db 

szék. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A programok többsége saját teljesítésben valósul meg, amelyekhez a szükséges anyagokat, kisértékű 

eszközöket biztosítani szükséges. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Karbantartó és háztartásvezetési foglalkozások költségei: 2 × 240 000 Ft = 480 000 Ft; 

Felzárkózási foglalkozások költségei: 765 000 Ft 

Eszközbeszerzés költségei: 1 725 397 Ft. 

Összesen: 2 970 397 Ft 

 

Tevékenység neve Közösségi médiaoldal működtetése 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok 

(nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a közösségi médiaoldal működtetésével a célcsoport számára könnyen elérhető 

platformon folyamatos tájékoztatást biztosítunk a projektről. 

Célcsoport: a település teljes lakossága, a közvélemény 



 80 

Tevékenység szakmai leírása Az Önkormányzat és a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ már meglévő 

Facebook oldalán megosztásra kerülnek a projekt előrehaladásának lépései. 

A szociális munkások, a projekt koordinátor és a szakmai vezető közösen működtetik az oldalt. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A közösségi médiahasználat Magyarországon egyre inkább elterjedt, az egyik legfontosabb 

információforrás a programok esetében. Továbbá a használata segíti a digitális készségek elsajátítását 

a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2027. augusztus 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) Nem jár külön költséggel.  

 

Tevékenység neve Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 

Tevékenység gazdájának megnevezése Szigetvár Város Önkormányzat 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

c) ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása 

Tevékenység célja, célcsoportja Tevékenység célja: a projekt megvalósíthatósága érdekében az ITS felülvizsgálata és módosítása. 

Célcsoport: a szegregátum és az akcióterületen élők, a város lakossága, a széles közvélemény. 

Tevékenység szakmai leírása Az ITS felülvizsgálata és módosítása a 2011. évi KSH adatok alapján, különös tekintettel az 

Antiszegregációs Programra. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az ITS felülvizsgálata és módosítása szükséges, mivel eredeti készítésekor nem állt rendelkezésre a 

jelenlegi KSH igazolás a szegregátumról, illetve a szegregációval veszélyeztetett területekről. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2023. március 

Megvalósítás tervezett vége 2023. december 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) ITS felülvizsgálat és módosítás költsége: 5 715 000 Ft 
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5.4. Tervezett szociális munka bemutatása  

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni a projekt keretében tervezett szociális munkát, és a szakmai 

teamet, alkalmasságuk és végzettségük leírásával. A szociális munkások végzettségét igazoló 

dokumentumokat mellékletként is csatoljuk. 

A projektben 2 fő részmunkaidős szociális munkás és 1 fő részidős szociális asszisztens kerül 

alkalmazásra a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ nevű konzorciumi partnernél. 

A korábbi tervek szerint 1 fő főállású szociális munkás lett volna foglalkoztatva a projektben, 

azonban nem sikerült találni megfelelő kollégát, aki teljes munkaidőben el tudta volna látni a szükséges 

feladatokat, ezért végül 2 fő részidős kolléga került felvételre. Egyikük általános szociális munkás 

és adósságkezelési tanácsadó végzettséggel rendelkezik, aki a szociális munkás végzettség 

megszerzése (2009) óta a szociális alapellátás különböző területein dolgozik. A másik személy pedig 

szociálpedagógus, valamint szociális-, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző végzettséggel 

rendelkezik. 1997 óta kisebb megszakítással a szociális területen dolgozik, eleinte az önkormányzat 

szociális osztályán dolgozott ügyintézőként (1997-1999), ezután családgondóként (2003-2015), majd 

esetmenedzserként (2016-tól) tevékenykedett. Látható, hogy a kollégák régóta a területen dolgoznak 

és releváns szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. 

  

A szociális munkások adminisztratív feladatait fogja segíteni a szociális asszisztens, aki számos 

kapcsolódó végzettséggel rendelkezik, mint igazságügyi ügyintéző, jogi szakokleveles családvédelmi 

tanácsadó, projektmenedzser, gyermekjogi képviselő. Munkája során mindig a szociális és munkaügyi 

területhez kapcsolódott, így tapasztalatai, az adminisztratív munkakörök kapcsán szerzett ismeretei 

előnyére válnak jelen projektnek.    

 

A szociális munkások és a szociális asszisztens felkészítője és felettese a szakmai vezető lesz, aki 

szociálpedagógusi, családvédelmi tanácsadó, családterapeuta végzettséggel is rendelkezik. Továbbá 

szociális szakvizsgát is szerzett gyermekjóléti alapellátás témacsoportban. A szakmai vezető számos 

továbbképzésen vett már részt jogi, vezetői, mediátori, addiktológiai stb. témában. 2004 óta dolgozik a 

területen, 2009-től már szakmai vezetői, 2016-tól pedig intézményvezetői pozícióban. Tudása, vezetői 

készsége és tapasztalata alapvető fontosságú a projekt sikeres megvalósításához.  

 

A szakmai teamet külső szakértők és többletfeladat ellátással más szakemberek is kiegészítik. 

Külső szakértőként kerül alkalmazásra a gyermekpszichológus és a napközis táborban, bűnmegelőzési 

programokban közreműködő személyek. Többletfeladat ellátásával kerülnek bevonásra a 

csoportvezetők (karbantartó, háztartás vezetési és szülői kompetenciákat erősítő klub, prevenciós, 

konfliktuskezelési és munkavállalási foglalkozások) és a tanácsadók (adósságkezelési, munkavállalási 

és jogi területen) is.  

A teljes szakmai teamet a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ fogja foglalkoztatni. 
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A szakmai team munkáját fogja segíteni a roma koordinátor is, akit a kisebbségi önkormányzat fog 

alkalmazni. A roma koordinátor családsegítő és házi betegápoló OKJ-s végzettséggel rendelkezik. 

 

A projekt teljes alkalmazotti körét még az Önkormányzat szakmai koordinátora és a Baranya 

Vármegyei Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott projektmenedzser és pénzügyi vezető egészíti 

ki. 

 

Jelen projekt során jelenlét típusú szociális munka megvalósítására törekszünk, mivel az érintett 

célcsoport szempontjából fontos a mindennapos, megbízható, rendszeres elérhetőség és az intenzív 

szociális munka. Első lépésként fontos a bizalom kiépítése, majd a fejlesztési irányok közös 

meghatározása, ebben segít a fejlesztési terv dokumentumcsomag. A kliensekkel folytatott közös 

munka során a lehető legjobban igyekszünk egyénre szabottan és rugalmasan reagálni. A célkitűzések, 

a problémák dinamikusan változnak, így a fejlesztési tervek is rendszeresen felülvizsgálatra 

kerülnek az aktuális helyzetnek megfelelően. Fontos a klienst a környezetében látni, ezért komplex 

szolgáltatásokkal igyekszünk segíteni. Az egyéni tanácsadásokon túl, a család, a közösség, a 

lakókörnyezet és a település aspektusát is szem előtt tartjuk. Annak érdekében, hogy ez a fajta komplex 

segítségnyújtás megvalósulhasson szükség van a helyi intézmények és külső szakemberek 

bevonására.  

 

5.5. Tervezett közösségfejlesztés bemutatása 

 
A Felhívásnak megfelelően a tervezett program tartalmaz közösségfejlesztő programelemeket, 

melyeket ebben a pontban szeretnénk részletesen bemutatni. A közösségi tevékenységek központja a 

Magtár épülete lesz, mely kiváló helyszín erre a célra, mert a fiatalok és családjaik körében jól ismert 

a már működő IFI Klub révén, valamint az épület jól felszerelt és könnyen megközelíthető, elérhető a 

célcsoport számára.  

A projekt során szeretnénk megvalósítani családi napokat, közösségépítő kirándulásokat, amelyekkel 

aktivizálnánk a célcsoportot, kapcsolatot, kommunikációs lehetőséget teremtenénk az itt élők között, 

s igyekeznénk észrevétlenül kialakítani a közösségi szemléletet a résztvevőkben. A már aktivizálódott 

közösség számára környezetszépítő, környezet- és természetvédelmi, valamint tematikus, 

ünnepnapokhoz kapcsoló programokat szerveznénk. A roma kultúra és hagyományok őrzése, 

bemutatása, elfogadásának elősegítése érdekében romanapokat tartanánk. A projekt során 

folyamatosan megvalósulnak majd kiscsoportos foglalkozások, az egészséges életmódhoz és a 

bűnmegelőzéshez kapcsolódó események, gyermekprogramok melyeknek nem elsődleges célja a 

közösségfejlesztés, mégis elősegítik a közösség összekovácsolódását. A projekt végén 

integrációnapot tartanánk az egész akcióterületnek, hogy bemutassuk az elért eredményeket és 

elősegítsük a kapcsolódást a szegregátumban és az akcióterületen élők között. 

A közösségi programok révén lehetőségünk adódik egymáshoz közelíteni a szegregátumban és az 

akcióterületen élőket, megerősíteni a helyi közösséget, mely hatalmas erőforrás lehet. Célunk, hogy a 

helyi közösség segítő és megtartó erővé válhasson a benne élők számára.  
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5.6. Tervezett tevékenységek kihasználtságának bemutatása (kihasználtsági terv)12 

 
Az elsődleges célcsoportot a szegregátum területén élő lakosság, azaz a munkaerőpiacról kiszoruló, 

alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált 

körülmények között élők jelentik. 

A másodlagos célcsoportot azok a lakosok jelentik, akik a kijelölt akcióterületen élnek, de nem a 

szegregátumban. 

Egyéni fejlesztési terv (EFT) a Felhívás 2.3. fejezet 15) pontjának megfelelően az 50 fős 

szegregátumban élő 15-59 éves korú lakónépesség (29 fő) legalább 50%-ra, azaz tervezetten 15 főre 

készül. A lakásfelújítással érintett, azaz az önkormányzati tulajdonú lakásokban lakókra szintén készül 

EFT. Szükség esetén családi fejlesztési terv (CSFT) is készítünk a résztvevőkkel.  

Az egyéni és a családi fejlesztési tervek az 1. mérföldkő teljesítéséig elkészülnek, ezt követően a 

projekt végéig háromhavonta felülvizsgálatra kerülnek. 

Jelen projekt megvalósítása a TOP Plusz-1.2.2-21 felhíváshoz kapcsolódó projekt indítása előtt 

félévvel kezdődik, és annak fizikai befejezését (az infrastrukturális tevékenységek befejezését) 

követően még 6 hónapig tart.  

Az fejlesztési tervek elkészítése, felülvizsgálata a szociális munkás feladata lesz a klienssel 

együttműködésben, az adminisztrációban segítséget nyújt a szociális asszisztens. 

Szigetvár népességszáma folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, ezért különösen fontos a 

társadalmi szempontból alacsony státuszú lakosság megtartása, illetve a munkavállalásuk segítése. 

A projekt az alacsony státuszú lakosság számára komplex szolgáltatás csomagot nyújt, ugyanakkor 

nem a képzési lehetőségekre helyezi a hangsúlyt. A végzettségi szint a szegregátumban kedvezőtlen, 

a városi átlagtól jelentős eltérést mutat. Azonban a jelenlegi felnőttképzési jogszabályok mellett a 

projekt más képzési projekttel való együttműködésben tudja megvalósítani a szakmai tudás és 

kompetenciák növelését. A projektben a munkavállalói kompetenciák növelése áll a középpontba, 

így a tervek szerint nagyobb elhelyezkedési arány lesz látható a projekt hatására. A munkavállaláshoz 

szükséges célzott alap- és munkavállalói kompetenciafejlesztés csoportos foglalkozások keretében 

történik majd. A fejlesztési tervekben a szükséges képzési és kompetenciafejlesztések egyéni 

célkitűzésekként fogalmazódnak meg. 

További csoportos és egyéni foglalkozásokkal (pl.: háztartásvezetési csoportfoglalkozások, 

adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás) közvetlen segítséget nyújt a projekt az alacsony 

státuszú lakosság számára. A célzott szolgáltatásokkal, a lakosság folyamatos segítésével a projekt 

hozzájárul az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. 

 

5.7. Szinergia vizsgálat 

 

 
12 Ez a fejezetet a 2022. májusába készített PET 3.1. és 3.2. pontja alapján került összeállításra. Az eredeti szöveg csupán 
stilisztikai, helyesírási szempontból lett módosítva. 
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A projekt szorosan összekapcsolódik a TOP_Plusz-1.2.2-21-BA1-2022-00001 számú 

infrastrukturális pályázati konstrukcióval. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a két projekt 

összefüggéseit, szinergikus hatásait. A leírtakban kitérünk a beavatkozások térbeli összefüggéseire és 

arra, hogyan épülnek egymásra az akcióterületen tervezett egyes beavatkozások, hogyan járulnak 

hozzá azok együttesen a fejlesztéshez, miért fontos, hogy a két projekt együtt valósuljon meg. 

Szigetvár szegregátumában, a Móra Ferenc lakótelep 1. számú háztömbjében élők körében olyan 

generációkon átívelő problémák tapasztalhatók, mint a munkanélküliség, az alacsony képzettség, a 

szerhasználat, az illegális megélhetési formák vagy a rossz lakáskörülmények. Ezek a fajta egymással 

összefüggő, egymást generáló és konzerváló problémák csak komplex segítségnyújtással 

oldhatók fel, ezért fontos, hogy a két projekt együtt, egymással összhangban valósuljon meg. 

A szegregátum területén gyakoriak a kis alapterületű, túlzsúfolt vagy éppen ingerszegény lakások. 

Az itt élő személyek többsége a lakhatási körülményeiken önállóan, külső segítség nélkül nem tud 

javítani, a helyzetük romlását nem tudja megelőzni, ezért van különösen nagy szerepe az ERFA 

konstrukciónak. Az infrastrukturális pályázat során a szegregátum területén lévő lakótömb 

önkormányzati tulajdonú lakásai, illetve az épületben található közös terek, továbbá a szegregátumon 

kívül elhelyezkedő Magtár épülete kerül felújításra. A Magtár az akcióterületen belül van, ebben az 

épületben jelenleg az IFI Klub működik. A fejlesztés hatására a lakhatási körülmények és a település 

képe jelentősen javulni fog, azonban az infrastrukturális beavatkozás önmagában nem elegendő, a 

tartós változás elérése érdekében elengedhetetlen a családok bevonása és képessé tétele. 

A Magtár felújítása révén lehetőség lesz a gyermekeknél szélesebb körű célcsoport elérésére és a 

szolgáltatáspaletta bővítésére. Az így lehetővé váló komplex szolgáltatások nyújtása révén igyekszünk 

elérni egyfajta attitűdváltozást, képesség- és készségfejlesztést, mely által megszűnhet a 

problémák továbbörökítése és lehetővé válik az infrastrukturális változások fenntarthatósága.  

A jelenléten alapuló szociális munka révén igyekszünk motiválni a résztvevőket:  

- a gyermekeket felzárkóztató foglalkozásokba, kirándulásokba és különböző szabadidős 

tevékenységekbe szeretnénk bevonni,  

- a felnőtteket háztartás vezetési és karbantartó klubba szeretnénk bekapcsolni, hogy ezáltal 

olyan tudásokat, praktikákat sajátítsanak el, amelyeket a későbbiekben lakókörnyezetünk 

rendbetartása érdekében felhasználhatnak, 

- a munkaerőpiaci és az egyéni tanácsadás révén szeretnénk az álláskeresésben segítséget 

nyújtani.  

- fontosnak tartjuk a szülői kompetenciák és a szülő-gyermek közötti bizalmi kapcsolat 

megerősítését is, 

- a preventív szolgáltatásokkal a szerhasználattal összefüggő problémákat szeretnénk 

megelőzni, ezáltal javítva a közbiztonságot, 

- törekszünk az egészségtudatos szemléletmód kialakítására, 

- a közösségfejlesztő programok (pl. tájékoztató nap, beilleszkedést segítő tematikus napok, 

integrációnap stb.) által szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a szegregátumban és az 

integrált területen élőket, csökkentve ezáltal az előítéleteket és a kirekesztődést. A projekt 

sikeres megvalósíthatósága szempontjából kiemelten fontos, hogy a beavatkozásokat a 

helyi közösség elfogadja. 
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Az infrastrukturális fejlesztés során egy családnak lehetősége lesz kiköltözni a szegregátum 

területéről egy nagyobb alapterületű szociális bérlakásba. S bár minden résztvevő esetén kiemelt 

szerepe van a jelenlét alapú szociális munkának, de ennek a családnak az esetében különösen fontos 

a családdal való folyamatos kapcsolattartás.  

Továbbá fontos feladat lesz a bérlakásrendelet és ennek függvényében a bérleti szerződések közös 

felülvizsgálata, mely során a felek - a lakók és az Önkormányzat – újra lefektethetik és megerősíthetik 

az egyes felek jogait és kötelezettségeit.  

 

5.8. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni a bevonandó partnereket (a konzorciumi és a Támogató 

Csoporttal kötött megállapodás alapján a projektben résztvevő partnereket) mind a projektfejlesztés, 

mind a végrehajtás és fenntartás vonatkozásában, annak pontos bemutatásával, hogy az egyes 

szakaszokban milyen feladatot látnak el, és melyik projektelem vonatkozásában. 

A projekt 4 szervezet konzorciumában valósul meg. A támogatást igénylő Szigetvár Város 

Önkormányzat. A hozzá csatlakozó konzorciumi tagok a következők: 

- Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal 

- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

- Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A konzorciumi partnerek bemutatása  

Partner neve: Szigetvár Város Önkormányzat 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 321 – HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

27.269.284 Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 27.269.284 Ft 

Biztosít-e önerőt? - 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 

részt a projektben? 

ITS felülvizsgálata, szakmai koordinátor 

alkalmazása, projektmenedzsment 

tevékenység, projektelőkészítés, kötelező 

nyilvánosság 

Partner szerepe a tervezésben: Az önkormányzatnak, mint 

főkedvezményezettnek alapvető szerepe 

van a tervezésben, előkészítésében. Az 

önkormányzat szolgáltatta az előkészítés 

alapjait jelentő információkat, 

dokumentumokat, működtette a 

kommunikációs csatornákat. 
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Partner szerepe a végrehajtásban: Az önkormányzatnak a végrehajtásban 

elsősorban irányítói, döntéshozói szerepe 

van. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Az önkormányzatnak és a Szigetvári 

Család és Gyermekjóléti Központ és 

Szolgálatnak központi szerepe van a 

fenntartásban, hiszen ez a két intézmény 

fogja a továbbiakban is működtetni a 

legsikeresebb programelemeket. 

 

Partner neve: Baranya Vármegyei Önkormányzati 

Hivatal 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 325 – Önkormányzati hivatal 

(költségvetési szerv) 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

6.875.000 FT 

Igényelt támogatás összege (Ft) 6.875.000 Ft 

Biztosít-e önerőt? - 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 

részt a projektben? 

PET, KBT elkészítése, 

projektmenedzsment tevékenység 

Partner szerepe a tervezésben: Az előkészítéshez szükséges 

tanulmányok elkészítésének biztosítása. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során a vármegyei 

önkormányzati hivatal elsősorban 

projektmenedzsment tevékenységeket fog 

végezni. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Az intézménnyel a fenntartási időszakban 

is folyamatos lesz a kapcsolattartás és a 

források felkutatása a fenntarthatóság 

érdekében. 

 

Partner neve: Szigetvári Család és Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálat 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 322 – Helyi önkormányzati költségvetési 

szerv 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

101.651.716 FT 

Igényelt támogatás összege (Ft) 101.651.716 Ft 

Biztosít-e önerőt? - 
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Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 

részt a projektben? 

Szakmai programok (pl. közösségfejlesztő 

rendezvények, készségfejlesztő 

foglalkozások, gyermekprogramok stb.), 

közösségi média felület kezelése, PET-

hez szükséges felmérések 

Partner szerepe a tervezésben: A Szigetvári Család és Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálat végezte el az 

előkészítéshez szükséges vizsgálatokat, 

felméréseket, valamint információkat 

szolgáltatott és szakmai tervet készített a 

megvalósításhoz. 

Partner szerepe a végrehajtásban: Az intézménynek központi szerepe van a 

végrehajtásban, hiszen lényegében a 

szolgálat a projekt szakmai megvalósítója. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Az önkormányzatnak és a Szigetvári 

Család és Gyermekjóléti Központ és 

Szolgálatnak központi szerepe van a 

fenntartásban, hiszen ez a két intézmény 

fogja a továbbiakban is működtetni a 

legsikeresebb programelemeket. 

 

Partner neve: Szigetvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

14.204.000 FT 

Igényelt támogatás összege (Ft) 14.204.000 Ft 

Biztosít-e önerőt? - 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 

részt a projektben? 

Roma nap szervezése és roma közösségi 

segítő alkalmazása. 

Partner szerepe a tervezésben: A kisebbségi önkormányzattal folyamatos 

volt a kommunikáció a projekt 

előkészítésekor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A szervezet a hagyományőrzésben és a 

roma származásúak bevonásában fog 

szerepet vállalni. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Az intézménnyel a fenntartási időszakban 

is folyamatos lesz a kapcsolattartás és a 
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források felkutatása a fenntarthatóság 

érdekében. 

 

A projekt kialakítása és sikeres megvalósítása érdekében az Önkormányzat Támogató Csoportot 

hoz létre. A csoport feladata, hogy a településrehabilitációs projekt szociális tartalmát kidolgozza, a 

projekt társadalmi bevonását biztosítsa, a projekt folyamatait nyomon kövesse, a nyilvánosság 

és az átláthatóság feltételeit elősegítse. A Támogató Csoport tagjai biztosítani tudják, hogy a 

projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül azok kerüljenek beépítésre, melyek megvalósítása 

lehetséges és működőképes az akcióterületen. A Támogató Csoport tagjai mobilizálni tudnak érintett 

csoportokat, meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt 

tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért 

eredmények fenntarthatóságának. A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, 

megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. Visszacsatolói 

fórumként is működik, hogy a célcsoport szükségletei, igényei beépüljenek a programokba. Emellett a 

Támogató Csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is. 

A Támogató Csoport nem formalizált szervezet, hanem együttműködő fórum. A tagok megállapodásban 

rögzítik együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. A csoport évente 4 alkalommal ül 

össze, az ülésekről emlékeztetőt készítenek, amelyeket a Közösségi Beavatkozási Tervhez csatolunk. 

A Támogató Csoport tagjai olyan szervezetek, intézmények, akik hozzá tudnak járulni a projekt 

tartalmának kialakításához, megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a 

célcsoportot, vagy annak egy szegmensét, kompetenciával rendelkeznek a megvalósítást és a 

végrehajtást illetően. A támogató csoport potenciális tagjait az Önkormányzat felkérő levélben kereste 

meg, majd 2023.05.10-én alakuló ülést tartottak, amelyen a következő szervezetek vettek részt:  

1. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 

2. Szigetvári Tankerületi Központ 

3. Katolikus Karitász Szigetvár 

4. Kisváros Nonprofit Kft. 

5. Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete 

6. BAVKH Szigetvári Járási Hivatal 

7. Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

 

Az alakuló ülésen jelenlévő szervezetek mind vállalták a projekt sikeres megvalósulásának 

támogatását. A csoport együttműködési megállapodását a következő szervezetek írták alá: 

1. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola (a Szigetvári 

Tankerületi Központ képviseletében) 

2. Szigetvári Kábítószerügyi Egyezetető Fórum 

3. Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete 

4. Katolikus Karitász Szigetvár. 

A Kisváros Nonprofit Kft., mint az önkormányzati bérlakások üzemeltetője alapvetően fontos szerepet 

játszik a projekt megvalósításában, azonban mivel a cég önkormányzati tulajdonú, így nem szükséges, 
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hogy a Támogatói Csoport együttműködési megállapodását aláírja. A BAVKH Szigetvári Járási 

Hivatallal pedig a Paktum Projekttel közösen fog megvalósulni az együttműködés.  

A következő szervezetek nem tudtak részt venni az alakuló ülésen, de a későbbiekben csatlakoztak a 

Támogató Csoporthoz: 

1. Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái Micimackó Óvoda 

Tagintézménye 

2. Szigetvári Rendőrkapitányság 

3. Dr. Papp Gábor gyermekorvos 

4. Szigetvári Védőnői Szolgálat. 

 

A Támogató Csoport a későbbiekben is módosulhat, azonban az operativitás érdekében szeretnénk, 

ha a csoportnak nem lenne 10-nél több tagja. Szükség esetén többen is becsatlakozhatnak a Támogató 

Csoport munkájába, de fontos, hogy a csoport hatékonyan tudjon működni. 

A tagokkal közösen került előkészítésre az együttműködési megállapodás, mely magába foglalja a 

Támogató Csoport működése és a projekt sikeressége érdekében vállalt feladatokat és szerepeket.  

Az egyes szervezetek különböző módokon tudnak hozzájárulni a projekt megvalósulásához. Az óvoda 

és bölcsőde a 0-6 éves, az iskola a 6-16 éves korosztály számára nyújtott programokban tud szakmai 

támogatást nyújtani. A rendőrség a bűnmegelőzési programokba kapcsolódhat be.  

A gyermekorvos, a védőnői szolgálat és a Kábítószerügyi Egyeztetető Fórum az egészségügyi és 

addikcióval kapcsolatos programelemek kapcsán jelent hasznos segítséget. A Vöröskereszt szakmai 

tudásával, kapcsolati hálójával segíthet, s hozzájárulhat további partnerségek vagy források 

felkutatásához. A Karitász az akcióterület és a célcsoport ismerete által hozzájárulhat a projekt 

tervezéséhez és megvalósulásához.  

A Támogató Csoporthoz kapcsolódó dokumentáció (a meghívottak köre, a meghívás igazolása, az 

alakuló ülés jegyzőkönyve és jelenléti íve, a csoporttal való kommunikáció és az együttműködési 

megállapodás) mellékletként csatolásra kerülnek. 

 

5.9. A projekt várható hatásai 

 
Minden fejlesztés esetén érdemes elemezni a változásokat, azok vizsgálata visszajelzést ad a 

beavatkozás eredményeiről és a tapasztalatok összegzése által segíthetik a jövőbeli beavatkozások 

tervezését és akár sikerességét is. A hatásvizsgálat egy adott beavatkozás által létrejövő változások 

mérését és elemzését jelenti, amely bemutatja, hogy az adott projekt milyen mértékű változásokat 

okozott és mi azoknak a változásoknak az oka. A vizsgálat során objektív információk alapján 

igyekszünk oksági viszonyokat felfedezni a beavatkozás alatt megvalósított tevékenységek és a 

fejlesztés alatt és/vagy után bekövetkezett változások között, azonban rendkívül nehéz egyértelmű 

oksági mechanizmusokat beazonosítani. Jelen fejezetben szeretnénk a projekt várható hatásait 

meghatározni, azaz azokat a hatásokat, amiket tevékenységeink nyomán szeretnénk elérni. Az elemzés 

során a teljes akcióterületi fejlesztést igyekszünk számba venni, s alapvetően a társadalmi-gazdasági 

valamint az esélyegyenlőségi hatásokra koncentrálunk. 



90 

 

 

Társadalmi-gazdasági hatások 

A projekt tevékenységei révén a terület szegregációs mutatói csökkennek, azaz a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel és a munkajövedelemmel rendelkezők aránya emelkedik az aktív korúak körében. 

Az általános képzettségi szint növekedik és a korai iskolaelhagyás csökken. Javul az általános 

egészségi állapot, csökken a bűnözés, a szerhasználat, a veszekedések és verekedések száma, azaz 

jobb lesz a közbiztonság. Az infrastrukturális fejlesztések nyomán javulni fog a település képe, az 

épület és a benne lévő önkormányzati bérlakások állapota. Mindenki számára elérhetővé válnak a 

szolgáltatások. Mindezek által a célterületen élők társadalmi integrációjának lehetősége javul. 

 

Esélyegyenlőségi hatás 

A projekt alapja az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió erősítése. Az infrastrukturális fejlesztések 

keretében megvalósuló fizikai rehabilitáción túl a projekt során számos módon hozzájárulunk az 

akcióterületen élő hátrányos helyzetű személyek gazdasági, társadalmi és kulturális 

deszegregációjához/integrációjához. Tevékenységeink során nemcsak az alapvető szolgáltatások 

elérhetőségét és a hozzájuk való hozzáférést biztosítjuk, hanem az olyan programokban való 

részvételt is, amelyek a célcsoport számára nem vagy nehezebben hozzáférhetők.  

A projekt minden tevékenysége közvetve vagy közvetlenül az esélyegyenlőséget szolgálja (pl. komplex 

munkaerőpiaci szolgálatások, integrációnap, felzárkózási komplex foglalkozások gyerekeknek stb.).  

A programokat a szegregátumban élőkkel végzett igényfelmérés és az intézményekkel történt 

fókuszcsoportos beszélgetés alapján alakítottuk ki, hogy azok minél célzottabbak legyenek és minél 

jobban elősegítsék a célcsoport beilleszkedését a többségi társadalomba. 

A megvalósításban hátrányos helyzetű személyek is részt vesznek (pl. roma közösségi segítő, 

szociális asszisztens), valamint lehetőség van részidős foglalkoztatásban is dolgozni a projektben (a 

két szociális munkás pl. részidőben dolgozik).  

A honlapot, amelyen keresztül a projekt alapinformációit közzétesszük, akadálymentesítettük.  

A konzorciumi partnerek a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjukban 

és viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, csökkentik az 

egyes társadalmi csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A projekt tervezésekor a következő alapelveket figyelembe vettük: 

- A projekt nem járulhat hozzá a település más területein az alacsony státuszú lakosság 

koncentrációjának növekedéséhez. 

- Kiemelt fontosságú, hogy az akcióterületen az alacsony státuszú lakosok részére a fizikai 

infrastruktúra és szociális szolgáltatások rendszeréhez való hozzáférés biztosított legyen, így 

garantálttá válik számukra a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. 

- A tervezett közösségi, képzési és foglalkoztatási programok hozzá kell, hogy járuljanak a terület 

szociális problémáinak kezeléséhez. 

 

5.10. Kockázatok elemzése 

 



91 

 

Ebben a fejezetben szeretnénk megvizsgálni azokat a kockázatokat, amelyek a projekt során 

felmerülhetnek. A kockázatelemzés során meghatározzuk azokat a kedvezőtlen eseményeket, 

amelyek a fejlesztés megvalósíthatóságát és fenntartását negatívan befolyásolhatják. Továbbá a 

kockázatok mértékét is fontos lehatárolnunk. Az elemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre készül.  

A kockázatelemzés részeként bemutatjuk azt is, hogy milyen intézkedések történnek az egyes 

kockázatok kiküszöbölése érdekében, hiszen az elemzés lényege, hogy a megvalósítás során 

felkészülten tudjuk kezelni a bekövetkező kedvezőtlen eseményeket. 

Jelen fejezetben a mobilizáció során alkalmazandó válságkezelési tervet is elkészítjük.  

A válságkezelési terv lényege a kockázatok elemzését követően annak vizsgálata, hogy a projektben 

részt vevő egyének szintjén mi befolyásolhatja a részvételi szándékot és annak kidolgozása, hogy az 

egyének válsága esetén hogyan tudnak a projektben részt vevők segíteni, a megoldásokat megtalálni.  

 

Kockázatok elemzése 

Kockázat 

megnevezése 

Valószí-

nűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
A kockázat kezelésének módja 

Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A helyzet romlása a 

várható helyzethez 

képest 

1 7 

A projekt alapos előkészítése, 

tervezése és gondos 

nyomonkövetése, menedzselése 

Teljes projekt 

A projekt 

végrehajtásához 

szükséges likviditás 

biztosítása 

3 5 

A konzorciumi partnerek lehívják a 

teljes előleget a projekt indulásakor, 

kivéve a kisebbségi önkormányzatot, 

melynek esetében fontos a kifizetési 

kérelmek minél gyakoribb benyújtása 

és ezáltal további előlegek lehívása a 

projekt ideje alatt 

Teljes projekt 

Megvalósítási idő 

változása 
4 2 

Rugalmas, gyorsan reagaló 

projektmenedzsment és szakmai 

megvalósító team alkalmazása, 

gondos tervezés, felkészülés, 

kockázatelemzés, szükség esetén 

módosítási kérelem benyújtása 

Teljes projekt 

Az egymáshoz 

kapcsolódó projektek 

ütemezésének 

változása 

3 3 

Teljes projekt, 

kiemelten az 

infrastrukturális 

projekthez szorosan 

kapcsolódó 

projektelemek 

A szegregátum területén 

élők motiválatlansága 

(bevonási nehézségek, 

lemorzsolódás) 

4 4 

Az előkészítés során a szegregátum 

területén élők bevonása, igényeinek 

felmérése, az itt megjelölt igények 

szerint kialakított cselekvési terv, 

folyamatos kapcsolattartás, bizalmi 

kapcsolat kialakítása, folyamatos 

Teljes projekt, főleg a 

szakmai programok 
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visszacsatolás, pozitív megerősítés a 

változások mentén 

Az akcióterületen és a 

szegregátum területén 

élők között kialakuló 

konfliktusok 

3 4 

Az akcióterületen élők számára is 

nyitott programelemek betervezése, 

folyamatos kommunikáció, 

nyomonkövetés, kimondottan a 

konfliktusok megelőzését, kezelését 

célzó programelemek megvalósítása 

Teljes projekt 

A település 

lakosságának 

ellenállása a projekt 

megvalósításával 

szemben 

2 4 

A lakosság folyamatos tájékoztatása, 

kiemelve a lakosság érdekeit célzó 

projektelemeket, a lakosság 

véleményének nyomonkövetése, 

probléma esetén gyors reagálás 

Teljes projekt 

A helyi intézmények, 

gazdasági szereplők 

bevonási nehézségei, 

negatív megítélése 

1 4 

Az érintett szereplők már az 

előkészítésbe is bevonásra kerülnek, 

így az általuk megjelölt igények, 

ötletek is becsatornázódnak a 

cselekvési tervbe, Támogatói Csoport 

kialakítása, folyamatos 

kommunikáció, melyben kiemelt 

szerepet kapnak az általuk fontosnak 

tartott tényezők és a számukra 

kedvező lehetőségek, eredmények 

Teljes projekt 

A konzorciumi partnerek 

és egyéb résztvevő 

szereplők kapcsolata, 

kommunikációja 

megromlik 

1 6 

A konzorciumi partnerek már régóta 

jól együttműködnek a támogatást 

igénylő önkormányzattal, sőt hasonló 

projektmegvalósítási tapasztalatokkal 

is rendelkeznek, az előkészítésben 

minden partner részt vesz, így az 

előre megtervezett projektterv 

egyetértésen alapul, a pályázatot 

érintő fontos paramétereket jól 

lehatároló konzorciumi megállapodás 

készítése, tapasztalatokkal 

rendelkező projektmenedzsment 

kiválasztása, akik könnyedén 

facilitálnak a szervezetek között 

Teljes projekt, 

kiemelten a 

projektmenedzsment 

tevékenységek 

A szegregátumban és 

az akcióterületen élők 

igényei, szükségletei 

megváltoznak 

3 4 

Alapos szakmai tervezés, melynek 

része a változásokra való felkészülés 

is, rugalmas szakmai team 

Teljes projekt, főleg a 

szakmai 

tevékenységek 
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alkalmazása, szükség esetén 

módosítási kérelem benyújtása 

Az előkészítés során 

nem pontosan kerültek 

felmérésre az igények 

2 4 

Alapos szakmai tervezés, széleskörű 

igényfelmérés, a partnerek széles 

körének bevonása az előkészítő 

munkálatokba 

Teljes projekt, főleg 

az előkészítő 

tevékenységek 

Kapcsolódó jogszabályi 

környezet változása 
2 3 

A jogi, eljárásrendi és tartalmi 

követelményeket meghatározó 

intézményekkel való folyamatos 

kapcsolattartás, illetve a vonatkozó 

jogszabályok és eljárásrendek 

módosításainak folyamatos 

figyelemmel kísérése, rugalmas 

tervezés, rugalmas 

projektmenedzsment alkalmazása, 

szükség esetén módosítási kérelem 

benyújtása 

Teljes projekt 

Az elnyert támogatás 

nem megfelelő 

használata 

1 4 

Szakmai tapasztalatokkal rendelkező 

projektmenedzsment alkalmazása, 

folyamatos kommunikáció az Irányító 

Hatósággal (kifizetési igénylések, 

szakmai beszámolók, telefonos vagy 

elektronikus megkeresés által 

egyaránt) 

Teljes projekt, 

kiemelten a 

projektmenedzsment 

tevékenységek 

Alábecsült költségvetés 2 4 

Költségvetési terv gondos 

előkészítése, indikatív árajánlatok 

által a költségek pontosabb 

megbecsülése, szükség esetén a 

költségvetés módosítása, vagy 

kisebb tétel esetén saját forrás 

felhasználása 

Teljes projekt, 

kiemelten a 

projektelőkészítő és 

projektmenedzsment 

tevékenységek 

Rugalmatlan 

projektmenedzsment 

szervezet 

2 4 

Rutinos, szakmai tapasztalatokkal 

rendelkező projektmenedzsment 

kiválasztása, akik jól reagálnak a 

váratlan helyzetekre 

Teljes projekt, 

kiemelten a 

projektmenedzsment 

tevékenységek 

Fenntarthatóság 

nehézségei 
3 5 

Hosszútávú, átgondolt tervezés, a 

fenntartásra alkalmas 

partnerszervezetek bevonása, egyéb 

potenciális források feltérképezése a 

Teljes projekt 
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további fenntartás költségeinek 

biztosítása érdekében 

Szakemberhiány 6 6 

Átgondolt tervezés, mellyel vonzóvá 

tehető a munkalehetőség (szakmai, 

anyagi, munkaidő stb. szempontból), 

rugalmas, nagy teherbírású szakmai 

team összeállítása 

Teljes projekt, 

kiemelten az 

előkészítő és a 

szakmai 

tevékenységek 

Párhuzamos projektek 

megvalósulása 
1 2 

(Egyelőre nem látható más pályázati 

kiírás, ami hasonlós kapacitásokat 

terhelne le.) 

A különböző intézményekkel való 

együttműködésben szerzett 

tapasztalatok, gondos tervezés, 

valamint folyamatos kommunikáció 

Teljes projekt, 

kiemelten a 

rendezvények 

Vis maior helyzetek 2 3 

Rugalmas projektmenedzsment, 

rugalmas tervezés, szükség esetén 

módosítási kérelem benyújtása 

Teljes projekt 

* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb 

 

Válságkezelési terv 

Az alábbi táblázatban az egyének szintjén keletkező problémákat, akadályokat és az azok 

megoldására kidolgozott alternatívákat szeretnénk számba venni.  

Felmerülő kérdések/problémák 

Valószí-

nűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
Kezelési módja 

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett 

személyek nem akarnak kiköltözni a 

felújításra váró lakásból 

2 6 

A célcsoporttagok már az 

előkészítés során bevonásra 

kerülnek az igényfelmérés során, a 

pályázatokba beépülnek a 

megfogalmazott szükségletek, a 

megvalósítás során folyamatos a 

kommunikáció, melyben mindig 

kihangsúlyozásra kerül a költözés 

átmenetisége, egyszerre mindig 

csak 2 család költöztetése zajlik, a 

költözésben teljeskörű segítséget 

nyújt az önkormányzat 

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett 

személyek nem fogadják el a felújítás 

idejére felajánlott önkormányzati ingatlant 

1 5 

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett 

személyek nem akarnak visszaköltözni a 

szegregátum területére az átmeneti 

lakásokból 

2 5 

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett 

személyek és a többi lakó vagy a 
3 5 

Folyamatos kommunikáció az 

érintettekkel, a konfliktusok 
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célterületen élő személyek között 

feszültségek alakulnak ki 

megelőzését és kezelését célzó 

programelemek 

A felújítás alatt a kiköltöző családok 

konfliktusba kerülnek az új környezetükkel 
4 4 

Az új környezet és a családok 

előzetes felkészítése, folyamatos 

kommunikáció, mely során 

kihangsúlyozásra kerül, hogy a 

költözés átmeneti helyzet, 

nyomonkövetés 

A kiköltöző család nem tud beilleszkedni az 

új környezetbe 
2 6 

A projekt során felülvizsgálatra kerülő 

bérlakásrendelet és bérleti szerződés körüli 

nézetkülönbségek, viták 

2 4 

A változtatások közös 

megbeszélése, a családok 

lehetőségeinek és a bérlakások 

fenntarthatóságának együttes 

figyelembevétele 

A felújított lakások állagmegőrzésének 

nehézségei 
4 3 

Az állagmegőrzésre való képessé 

tétel elősegítése, folyamatos 

kommunikáció, nyomonkövetés 

 

5.11. A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések 

 
A szegregátum területén élők egy igen sok részletre kiterjedő kérdőíves felmérés keretében lettek 

bevonva a projekt előkészítésébe. A megkérdezések során sikerült felmérni a szegregátumban élők 

helyzetét, s azt is, hogy milyen igényeik vannak a két egymásra épülő projekttel kapcsolatban.  

A projektek egyes elemeit igyekeztünk a kérdőíves vizsgálatban megfogalmazott nehézségekhez és 

szükségletekhez igazítani.  

Továbbá sor került a helyi intézmények bevonására is egy fókuszcsoportos beszélgetés keretében, 

melyen az Önkormányzat, a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, a Dél-Zselic 

Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái, a Kisváros Nonprofit Kft., és a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 

képviselői is részt vettek. A megbeszélésen az iskola képviselője jelezte, hogy a felsősök számára 

szükség lenne több szakköre, szabadidős programra (pl. erdei iskola, kirándulás). A projekt 

tevékenységei közé be lettek építve a korcsoport számára különböző lehetőségek pl. közösségépítő 

kirándulások, élménypedagógia foglalkozások, napközis táborok stb. Az óvoda képviselője pedig a 

megbeszélés során az fejezte ki, hogy szerinte szükség lenne az óvodáskorúak szociális 

kompetenciáinak fejlesztésére, a szülőkkel való kommunikáció erősítésére, valamint a korai 

szemléletformálásra. A projekt tevékenységei mindezekre reagálnak, a gyermekeknek lehetősége van 

bekapcsolódni többféle közösségi programba, ahol szociális készségeik észrevétlenül fejlődhetnek, a 

szülők számára a szülői kompetenciák erősítését szolgáló foglalkozásokat szervezünk, mely során 

kialakulhat egy olyan bizalmi kapcsolat, ami javíthatja a szülőkkel való kommunikációt és a szülő-

gyermek kapcsolat biztonságos fejlődését, a gondozással és neveléssel kapcsolatos tudásokat, 

praktikákat oszthatnak meg a szülők egymással, valamint számos preventív programelem is található a 

tervezett tevékenységek között, melyek célja a résztvevők szemléletformálása. 
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A Támogató Csoport is fontos szerepet játszik a projekt előkészítésében és végrehajtásában.  

A csoportot olyan helyi intézmények és szervezetek alkotják, akik hozzá tudnak járulni a projekt 

megfelelő kialakításához, képviselni tudják a célcsoport vagy a célcsoport egy részének véleményét, és 

erőforrásaikkal hozzá tudnak járulni a projekt sikeres megvalósításához. A csoport célja, hogy a 

célcsoport érdekeit képviselje, így a ténylegesen felmerülő igényekre reagáljon a projekt, s olyan 

módon, ami az adott területen valóban működőképes, továbbá megszólítják, mobilizálják a 

célcsoporttagokat. A támogató csoport az alakuló ülésen megismerte a projekt tartalmát, majd 

együttműködési megállapodás keretében a tagok megfogalmazták vállalásaikat. A tagok részt vettek a 

KBT elkészítésében is. 

A projekt megvalósítása során az önkormányzat a kötelező nyilvánosság elemeit felhasználva igyekszik 

széleskörű tájékoztatást nyújtani. A projekt legfontosabb információit közzéteszi a honlapján, a projekt 

indulásakor sajtóközleményt küld ki a helyi médiát magába foglaló sajtólistának, valamint a Magyar 

Távirati Irodának. Amennyiben alkalom van rá a jelentősebb mérföldkövek, események esetén értesíti 

a sajtólistán szereplő médiamunkatársakat. Meglévő közösségi média oldalain folyamatosan 

tájékoztatást nyújt a projektről. Lakossági fórumot szervez a két projekt adatainak közvetítése 

érdekében. 

 

5.12. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása  

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni a Felhívásban meghatározott, a projekt szempontjából 

releváns horizontális elvek érvényesülésének mikéntjét.  

A tervezés és a végrehajtás során az Önkormányzat köteles a projektre vonatkozó európai uniós és 

hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás 

elkerülését célzó” elővigyázatossági elvet betartani. A projekt által érintett területen a védett 

környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni. A fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-

megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

Az Önkormányzat a projekt végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló 

ENSZ egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazza. A projekt 

végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat biztosítja (pl. a honlap 

akadálymentesített nézete által). 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket.    

Az Önkormányzat összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), melyben 

rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatok.  

Jelen pályázat alapvető célja az esélyegyenlőség érvényesítése, azaz a hátrányos 

megkülönböztetésből fakadó hátrányok társadalmi szintű csökkentése, az érintett emberek társadalmi-

gazdasági részvételének növelése, a társadalmi szintű esélyteremtés. Így a különböző 

projekttevékenységek (pl. aktív korúak képesség és készségfejlesztése, munkához jutás elősegítése, 
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egyéni tanácsadás, a társadalmi befogadást segítő közösségfejlesztő rendezvények, digitális 

ügyintézés elősegítése, ezáltal az informatikus kompetenciák fejlesztése stb.) által az esélyegyenlőségi 

intézkedések megvalósulása biztosított a projektben.  

Továbbá a projekt tervezésébe és megvalósításába bevonásra kerül a Szigetvári Roma Kisebbségi 

Önkormányzat, amely a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba tartozó 

személyeket képviseli. A projekt a nemzetiségi önkormányzat égisze alatt alkalmaz egy roma 

közösségi segítőt, aki egyfajta koordinátorként hídszerepet tölthet be a roma célcsoporttagok és a 

megvalósítók között, továbbá elősegítheti, megkönnyítheti a roma célcsoporttagok társadalmi 

beilleszkedését.  

Az önkormányzat rendelkezik esélyegyelőségi munkatárssal, aki a HEP készítésében is részt vesz. 

A projekt folyamatosan kapcsolatot tart az esélyegyenlőségi munkatárssal, s a projekt eredményei, 

tapasztalatai beépítésre kerülnek a HEP következő felülvizsgálatakor.  

Az önkormányzat tevékenységei során, így a munkavállalók alkalmazásakor is, az egyenlő bánásmód 

szemléletet alkalmazza (a szociális asszisztens fogyatékossággal élő személy, a közösségi segítő roma 

származású).  

A fejlesztésben résztvevő intézmények fontosnak tartják, hogy a pályázatban alkalmazott személyek 

számára a projekt egy családbarát munkahely legyen, ahol a munka és a magánélet egyensúlyban 

van, amely rugalmasan tudja kezelni a családi élettel járó helyzeteket (munkaidő, hiányzások, gyermek 

a munkahelyen stb.). A családbarát munkahellyé válás nemcsak az alkalmazottak, de a projekt érdeke 

is. A szakemberhiány miatt nagyon fontos az alkalmazottak elköteleződése, továbbá szakmai 

szempontból fontos az állandóság, hiszen a kliensekkel való bizalmi viszony nem alakítható ki és nem 

tartható fenn, ha magas a fluktuáció. A bizalmi kapcsolat nélkül pedig nem érhetőek el érdemi változások 

a kliensek életében. 

Továbbá fontosnak tartjuk a projekt során a környezettudatos szemlélet erősítését a bevont 

célcsoporttagokban, ennek érdekében ehhez kapcsolódó programokat szervezünk (pl. tematikus 

környezetszépítő napok, tematikus környezet- és természetvédelmi nap stb.) és a foglalkozások során 

gyakran alkalmazunk újrahasznosított eszközöket. 

 

5.13. A megvalósulás helyszíne 

 
A projekt megvalósulási helyszíne túlmutat Szigetvár szegregátumának, azaz a Móra Ferenc 

lakótelep 1. számú háztömbjének területén. Az akcióterület északon a Dózsa György út páratlan 

oldalán a 3. házszámtól kezdődik és keletre az 5/A házszámig tart (Magtár épülete), majd a Sánc utca 

páros oldalán a 14. házszámtól tart az utca végéig (48. házszám). A legdélebbi pontja a Sánc utca 

páratlan oldalán a 31. házszám Nyugaton magában foglalja a Sánc utca 31-25. házszámig az 

ingatlanokat. Nyugat felé a teljes Móra Ferenc lakótelep a részét képezi. Észak felé haladva az 

akcióterület határa a Sánc utca (a páratlan oldal nem képezi az akcióterület részét). Északon a záró 

ingatlan a Deák Ferenc tér 15. házszáma, amely a Sánc utca 14. szembe szomszédja. 

Az akcióterülen belül található a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részbeni 

tulajdonában lévő Magtár épületét (Dózsa Gy. u. 5/A.), ahol öt éve működik az ifjúsági klub, aminek 
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tevékenységei mára szakmailag már kiforrottak, és beépületek a településrész életébe. Ez az épület 

lesz a szakmai megvalósítás központi helyszíne a projekt során.  

Az akcióterületről a különféle intézmények gyalogosan is megközelíthetők (pl. önkormányzat, 

kormányablak, óvoda, iskola, bank stb.). Nagyobb szupermarketek, diszkontok (Tesco, COOP, Penny, 

Lidl stb.) 5-25 percen belül megközelíthetők. Kisebb kereskedelmi egységek az akcióterület közvetlen 

közelében is találhatók. Az autóbusz- és a vasútállomás délnyugatra 10-15 perces távolságra van a 

szegregátumtól.  

 

5.14. A fejlesztés hatásainak elemzése 

 
A Közösségi Beavatkozási Terv 5.9. A projekt várható hatásai c. fejezetében már kitértünk a fejlesztés 

társadalmi-gazdasági és esélyegyenlőségi hatásaira általánosságban, az alábbiakban azonban  

az érintett társadalmi csoportra fókuszálva szeretnénk bemutatni a projekt gazdasági-társadalmi 

hatásait legyenek azok közvetettek vagy közvetlennek, károsak vagy előnyösek. Ezek a hatások a 

projekt jellegéből adódóan nem számszerűsíthetőek ezért a várható eredményeket szövegesen 

szeretnénk bemutatni. 

A projekt komplex szolgáltatáscsomagot nyújt a szegregátum területén élőknek, ami által azt szeretnénk 

elérni, hogy a szegregátumban és az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok jobban 

beilleszkedjenek Szigetvár többségi társadalmába. Ennek elérése érdekében több egymással 

összefüggő hatást szeretnénk kiváltani, melyek a következők: 

- attitűdváltozás a célcsoporttagok esetében,  

• melyben a tanulás és a munka érték, ezáltal a képzettségi szint és a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedési hajlandóság és a lehetőségek is javulnak  

• melyben megjelenik az előrelátás a család pénzügyeinek kezelésében, amely által a 

család fizetőképes, biztos felhasználója lesz a gazdaságnak 

• melyben fontossá válik a lakókörnyezet és a tágabb környezet megóvása, valamint az 

egészséges életmód, ezáltal csökkennek a negatív sztereotípiák és megítélés, s javul 

a beilleszkedés esélye  

- a munkajövedelemmel rendelkezők arányának növekedése elsősorban az aktív korúak 

körében, mely biztos anyagi hátteret adhat a családnak és jó mintát nyújt a gyermekek számára, 

ezzel megtörve a problémák továbböröklődését 

- a célterületen élő gyermekek korai iskolaelhagyásának visszaszorulása, az iskolai eredmények 

javulása, ami a jövőbeli lehetőségeik spektrumát szélesíti 

- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az ügyintézési készségek javulása, ami a társadalmi 

beilleszkedés esélyét növeli 

- a közbiztonság javulása a verekedések, veszekedések és a szerhasználat visszaszorítása által 

az akcióterületen és a településen élők előítéleteinek csökkenése, a közösségi kohézió 

erősödése 

- a hagyományőrző programok által az akcióterületen és a településen élők szemléletének 

formálása, előítéleteik csökkentése 
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A projekt során elsődleges fontosságú, hogy a célcsoporttagok gondolkodásmódjára tudjunk hatni, mert 

a változások, akkor tudnak hosszútávon fennmaradni, ha van mögöttük belső motivációs háttér is, 

azonban ezt a legnehezebb elérni. A gondolkodásmódot, a viselkedésmintákat a legnehezebb 

megváltoztatni, de ez az, ami meg tudja állítani a generációs szegénység problémáját. Továbbá fontos 

egy megtartó és elfogadó közösség kialakítása is, ami probléma esetén segít a tagoknak a változás 

útján maradni. A projekt ötéves időtartamot ölel fel, ami nagyon jól meg tudja alapozni az 

attitűdváltozásokat, azonban fontos, hogy a projekt során elindított folyamatok a későbbiek során is 

monitorozva és támogatva legyenek, hogy ezek a folyamatok ne forduljanak vissza. 

 

6. PÉNZÜGYI TERV 

 
Jelen fejezetben bemutatásra kerül a projekt pénzügyi terve, mely a költségek és források 

összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv. Ez a terv tartalmazza, hogy a fejlesztési akció 

milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. A pénzügyi tervben szeretnénk ismertetni az 

adott időszakban a támogatási kérelemmel kapcsolatban felmerülő költségek és bevételek mozgását, 

a költségek időbeli felmerülését, az igényelt előleg mértékének és időpontjának indokoltságát, 

valamint a kifizetési igénylések ütemezését. 

A projekt 2023. 03. 01-jén indult és ötéves időtartamra szól, a teljes költségvetése 150.000.000 

Ft. A támogatás az egyes konzorciumi tagok között a következőképp oszlik meg: 

- Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal: 6.875.000 Ft 

- Szigetvár Város Önkormányzat: 27.269.284 Ft 

- Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat: 101.651.716 Ft 

- Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 14.204.000 Ft. 

A Felhívás 7.2. pontja alapján a projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeket a támogatást 

igénylőnek önerőből kell fedeznie, azonban a pályázat nem tartalmaz olyan elemet, amely nem 

elszámolható. 

A konzorciumi partnerek egy kivételével a projekt kezdetén lehívták a teljes támogatási előleget, 

így esetükben a költségek mozgásának elemzése a likviditás szempontjából nem releváns, a költségek 

felmerülése pedig az ütemtervből kiolvasható.  

A Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak csupán 25%-os előleg lehívására volt 

lehetősége, így esetükben kiemelt szerepet kap a költségek és az elszámolások, valamint az előlegek 

ütemezése a folyamatos likviditás biztosítása érdekében. A kisebbségi önkormányzatnak érdemes 

a kifizetési kérelmekkel egyidejűleg folyamatosan lehívnia a további támogatási előlegeket.  

A szervezet költségvetési során a roma közösségi segítő bér és járulékköltsége van, mely költség a 

projekt ideje alatt minden hónapban megjelenik, valamint a Roma napok díja, melyek 4 alkalommal 

valósulnak meg. Ennek figyelembevételével a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 

érdemes legalább évente elszámolást benyújtani a források folyamatos fenntartása érdekében. 

A projekt elszámolását a projektmenedzsment a Felhívás, az Elszámolási Útmutató és a vonatkozó 

jogszabályok alapján készíti el. 
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7.  MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

 

7.1. A menedzsment szervezet bemutatása 

 
Jelen fejezetben szeretnénk bemutatni a projektmenedzsment szervezetet, az abban szerepet játszó 

kulcs-szakembereket, ill. azt, hogy a projektben résztvevő szervezetek a projekt koordinálásban milyen 

szerepet töltenek be és hogyan működik az információáramlás, kommunikáció az egyes felek között. 

Szeretnénk röviden kitérni arra is, hogy az egyes szervezeteknek milyen korábbi tapasztalatai vannak 

az ilyen típusú projektek megvalósításában. 

 

A projektmenedzsment 

Az infrastrukturális beruházásokat megvalósító projekt és a szoft programokat támogató projekt 

menedzsment szervezete eltérő. Jelen projekt projektmenedzsment szervezetének tagja a 

projektmenedzser és a pénzügyi vezető, azonban a projektet koordináló kommunikációs hálózatban a 

szakmai koordinátornak, a szakmai vezetőnek és a roma koordinátornak is fontos szerepe van, ezért 

ebben a fejezetben a későbbiekben szeretnénk őket is bemutatni. A menedzsment szervezet tagjainak 

– azaz a pénzügyi vezetőnek és a projektmenedzsernek – önéletrajzát és a projekt szervezeti ábráját 

mellékletként csatoljuk. A projektmenedzsert és a pénzügyi vezetőt Baranya Vármegye Önkormányzati 

Hivatala foglalkoztatja. 

  

Az egyes szereplőknek más-más feladata van a projektben, de munkájuk szorosan összefügg és 

egymásra épül. A projektvezető a projekt célkitűzései és ütemterve alapján irányítja, összehangolja, 

koordinálja és nyomon követi a projektben dolgozó szakemberek tevékenységét. Folyamatosan figyeli 

és ellenőrzi a projekt előrehaladását. A projektmenedzser az, aki kapcsolatot tart az Irányító 

Hatósággal, kezeli az EPTK felületét, valamint működteti a kommunikációs rendszert.  

A pénzügyi vezető folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a projekt előrehaladását, költségvetését 

és a rendelkezés álló forrás mértékét. Nyilvántartja az egyes kifizetéseket és ezek alapján elkészíti a 

projekt időszakos kifizetési kérelmeit. A projekt szakmai indikátorainak teljesüléséhez szükséges 

tevékenységekkel kapcsolatos tervezésben és döntéshozásban részt vesz, információkat áramoltat. 

 

A projektmenedzsment költségek és feladatok megoszlanak Baranya Vármegye Önkormányzati Hivatal 

és Szigetvár Város Önkormányzat között. Szigetvár Város Önkormányzat elsősorban a projekt 

előkészítésekor látott el projektmenedzsment feladatokat, továbbá hidat, kommunikációs csatornát 

képez a konzorciumi partnerek között a megvalósítás ideje alatt.  

 

A konzorciumi partnerek szerepe a projekt kommunikációs hálózatában 

Ahogy fentebb említettük a projektmenedzser (Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal) az, aki a 

kommunikációs hálózatot működteti, de ebben nagy szerepe van Szigetvár Város Önkormányzatnak is. 

A kommunikációs hálózat kulcsszereplői a projektmenedzseren túl a szakmai koordinátor, a szakmai 

vezető és a roma közösségi segítő is.  
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A projektmenedzser Baranya Vármegye Önkormányzati Hivatalát, a szakmai koordinátor Szigetvár 

Város Önkormányzatot, a szakmai vezető a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Szolgálatot és 

Központot, a roma koordinátor pedig a negyedik konzorciumi partnert, a Szigetvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot képviseli a projekt ideje alatt. 

A szakmai koordinátor munkáját a projektmenedzser és a szakmai vezető iránymutatása alapján 

végzi, részt vesz az információ áramoltatásában, segítséget nyújt a Támogató Csoport és az 

együttműködő partnerek számára a projekt sikeres megvalósítása érdekében, közreműködik a 

rendezvények tematikájának, közbeszerzési feladatleírásának és megvalósítási forgatókönyvének 

kidolgozásában, nyomon követi és dokumentálja az indikátorok teljesülését. 

A szakmai vezető feladata a szakmai tevékenységek koordinációja, nyomonkövetése, a szakmai team 

munkájának irányítása, a szakmai megvalósítókkal való kapcsolattartás és munkájuk ellenőrzése.  

A szakmai vezető segíti a Támogató Csoport működését, továbbá elkészíti a projekthez kapcsolódó 

szakmai anyagokat és beszámolókat. 

A roma közösségi segítő a szakmai vezető irányításával látja el feladatait.  

Közreműködik a célcsoport bevonásában – különös tekintettel a cigány nemzetiséghez tartozókra – és 

a tervezett programok megvalósításában. A szükséges projekt dokumentációt naprakészen vezeti.  

 

Korábbi projekttapasztalatok 

A konzorciumi partnerek más szervezetekkel együttműködve számos olyan Uniós finanszírozási 

projektet bonyolítottak már le, melynek hangsúlyos célja volt a hátrányos helyzetű családok, 

gyermekek, munkavállalók esélyeinek javítása, felzárkózásuk segítése. Ezeket a releváns tapasztalatokat 

bemutattuk a 3.2. Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása c. 

fejezetben. Ezek a projektek megfelelő alapot és tapasztalatot biztosítanak a Főkedvezményezett és a 

többi konzorciumi tag számára a szociális városrehabilitációs program sikeres lebonyolításához. 

  

7.2. Fenntartás 

 
A Felhívás 6.8. pontja alapján a projekt megvalósítása után az Önkormányzatnak nincsenek 

fenntartási kötelezettségei jelen projekt vonatkozásában, azonban vannak olyan, a projekt során 

megvalósított tevékenységek, amelyek továbbra is működni fognak, pl. a segítő szolgálgatások a 

továbbiakban is folyamatosan elérhetők lesznek, függetlenül a pályázati lehetőségektől. A Központ 

szolgáltatásain keresztül a szociális munka, mint segítő folyamat, a rendszeres családlátogatás és a 

kommunikáció mind a lakossággal, mind pedig a segítő társzakmákkal folyamatos marad. A gyermek 

fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, a társzakmákat és az intézményeket 

partnernek tekintő programok, szolgáltatások továbbra is biztosítva lesznek. Valamint az intézmények 

között kialakított együttműködések a továbbiakban is fennmaradnak. Az adományok gyűjtése, az 

adományosztások szervezése a jövőben is meg fog valósulni. Az IFI klub fenntartására a partnerek 

további lehetőségeket fognak keresni, hogy még több anyagi és szakmai forrást, programot 

csatornázhassanak be a klubba. 
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Továbbá szeretnénk a projekt során kialakított jó gyakorlatokat a társszakmák képviselőivel 

megosztani a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakmaközi megbeszélésein és szakmai 

műhelyek keretében. 

 

Fontos említést tenni a kapcsolódó ERFA projekt fenntartási kötelezettségeiről is. Az infrastrukturális 

fejlesztés nyomán az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig – a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett – a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak.  

„Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében olyan intézkedésekről kell rendelkezni, amelyek 

időben korlátozottak, és amelyek a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő számára 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy megszakítsa a kifizetéseket, amennyiben egyértelmű 

bizonyítékokból arra lehet következtetni, hogy az irányítási és kontrollrendszer működésében jelentős 

hiányosság tapasztalható, bizonyíték van kifizetési kérelemmel kapcsolatos szabálytalanságokra vagy 

arra, hogy elmaradt az elszámolások vizsgálatához és elfogadásához szükséges dokumentumok 

benyújtása. Célszerű, hogy a megszakítási időszak legfeljebb hat hónap legyen, amely időszakot a 

tagállam egyetértésével legfeljebb kilenc hónapra lehessen meghosszabbítani, hogy elegendő idő álljon 

rendelkezésre a megszakítás okainak megszüntetésére, és ezáltal elkerülhető legyen a felfüggesztések 

alkalmazása.” 

A projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság 

előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy terhelhető meg. 

 

8. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉG 

 

A megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen 

megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást 

szeretnénk nyújtani a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult 

fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg az adott felzárkózást segítő 

program.  

 

8.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása 

 
Szigetvár Város Önkormányzat a pályázat előkészítésekor a Támogatói Szerződés 9. sz. mellékletében 

összefoglalta a kommunikációs vállalásokat, célkitűzéseket, melyben a következőket fogalmazta 

meg a hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban 

KTK Plusz c. dokumentumnak megfelelően: 
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- A már működő honlapján a projekt számára egy tájékoztató aloldalt fog létrehozni, amelyet 

folyamatosan naprakészen tart a projekt pénzügyi zárásáig. Az aloldal a főoldalon, kattintás 

nélkül jól látható helyen lesz elérhető. 

- A projekt kezdetén és végén sajtónyilatkozatot küld ki a helyi médiumoknak, az illetékes 

szaksajtónak, ill. a Magyar Távirati Irodának (MTI). 

- A projekt ideje alatt összegyűjti a fejlesztéshez kapcsolódó sajtómegjelenéseket. 

- A táblagenerátor használatával elkészíti az A2 típusú táblát, melyet aztán a projekt 

tényleges, fizikai megkezdésekor a beruházás helyszínén fog kihelyezni. A tábla a projekt 

pénzügyi zárása után a fenntartási időszakban is ki lesz helyezve, s az Önkormányzat 

gondoskodik annak állágának megóvásáról.  

- Az egyes programelemek során kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt fog 

készíteni, mely aztán központi kiadványokban, szórólapokon stb. szerepelhet szabad 

felhasználással. 

- A projekt végén vállalja, hogy a TÉRKÉPTÉR-nek megfelelő, a fejlesztést igényesen 

bemutató fényképeket tölt fel az EPTK felületére. 

- Az Önkormányzat és az IFI klub már működő facebook oldalán is megosztásra kerülnek 

információk a projektről. 

Az Önkormányzat minden kommunikációs eseményt és eszközt legalább elektronikus eljárással 

archivál a projekt pénzügyi zárásáig, valamint gondoskodik róla, hogy a projektben részt vevő 

valamennyi érintett fél értesüljön a támogatás tényéről.  

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a projekt végrehajtásával kapcsolatos, a nyilvánosság vagy a 

résztvevők figyelmébe szánt minden dokumentum tartalmazni fogja, hogy a projekt végrehajtása az 

Európai Unió támogatásával, Magyarország társfinanszírozásával történt a kedvezményezetti 

blokk révén. 

A kommunikációs eszközök tervezetét az Önkormányzat előzetesen jóváhagyásra megküldi a 

Támogatónak.  

 

8.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs 
üzenetek megfogalmazása 

 
A projektkommunikáció tekintetében kétféle célcsoportot különböztethetünk meg, a projektben 

közvetlenül és közvetetten érintetteket. A közvetlen célcsoport közé sorolhatók a szegregátumban 

és az akcióterületen élő személyek, családok és a projektben résztvevő munkatársak, együttműködő 

partnerek. A kommunikáció közvetett célcsoportja az elektronikus és nyomtatott média, a gazdasági és 

munkaerő-piaci szereplők, a civil és egyházi szervezetek, az intézmények és a lakosság elsősorban a 

településen és annak közvetlen környezetében, valamint a széles nyilvánosság. 

Az egyes célcsoportok részére más-más üzeneteket szeretnénk közvetíteni, de általánosságban 

nézve a projektkommunikáció célja, hogy a különböző célcsoportok információkat kapjanak a 

fejlesztés tényéről, céljáról, tartalmáról, eredményeiről és hatásáról. 

A programban résztvevő közvetlen célcsoport számára a projektet részleteiben és folyamatában 

szeretnénk bemutatni, hiszen ezáltal tudhatják meg, hogy pontosan mikor, hol, hogyan és milyen 
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szolgáltatásokat nyújt a fejlesztés számukra. Továbbá szeretnénk hangsúlyosan kifejezni azt, hogy 

milyen előnyeik származhatnak az együttműködésből (pl. munkaerő-piaci elhelyezkedés, képességek 

és készségek fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltése, a közösség fejlesztése stb.).  

A kommunikációnak nem csak a szegregátumban és az akcióterületen élők motiválásában és 

tájékoztatásában van szerepe, hanem a projektmunkatársak megerősítésében és megtartásában is, 

ezért fontos tudatosítani az elért eredményeket és azok jelentőségét is. 

A projektben közvetetten érintettek informálása során alapvetően egy átfogó képet szeretnénk 

szolgáltatni, ám a kommunikáció fókusza az egyes célcsoportok esetében változhat, például a 

gazdasági és munkaerőpiaci szereplőknek inkább a célcsoport munkaerőpiaci integrációját érintő 

kérdések kerülnek középpontba (pl. hogyan törekszünk a változás elérésére a bevont kliensekkel együtt 

és milyen eredményeket értünk el stb.), a lakosságnak, a helyi érintettségű szervezeteteknek, 

intézményeknek pedig inkább a település egészét érintő témákat fogjuk elsősorban kommunikálni  

(pl. hogyan változik a szegregátum és az akcióterület képe és az itt élők élete), a médiának, a széles 

nyilvánosságnak pedig a támogatás tényéről, céljairól, előrehaladásáról és eredményeiről fogunk 

folyamatos tájékoztatást adni. 

A kommunikációs célok szétválasztásán túl a kommunikációs eszközök jó megválasztása és 

ütemezése is alapvető fontosságú. Azáltal, hogy célcsoportonként más-más kommunikációs célt és 

eszközt határozunk meg biztosíthatjuk az egyes csoportok kedvező reakcióit a fejlesztéssel 

kapcsolatban, így a támogatás elismertségének és megismerhetőségének esélye javul. 

 

A program során folyamatosan tájékoztatást adunk a célcsoportoknak a kapcsolódó infrastrukturális 

fejlesztésről is. 

 

8.3. Kommunikációs eszközök azonosítása 

 
Ebben a fejezetben szeretnénk bemutatni azokat az eszközöket, amelyeket a projekt során a 

tájékoztatásra fogunk használni. A bemutatás során ismertetjük, hogy mely eszközt milyen céllal és 

melyik célcsoportot érintve szeretnénk alkalmazni. 

 

- Kommunikációs terv 

Jelen projekt esetén nem elvárás a kommunikációs terv készítése. A támogatói szerződés 

mellékleteként az önkormányzat összefoglalta a projekt életútját bemutató kommunikációs 

tevékenységeket. Ez a dokumentum elsősorban az Irányító Hatóságnak és a projektet megvalósító 

szervezeteknek és munkatársaknak szól. 

 

- Honlap 

Az Önkormányzat már működő honlapján tájékoztató aloldalt fogunk létrehozni, mely széles körben tud 

tájékoztatást adni a projektről. Az Önkormányzat vállalja, hogy a honlapon található információkat 

folyamatosan naprakészen tartja. A honlap mind a közvetett mind a közvetlen célcsoport számára 

elérhető. 
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- Sajtóközlemény 

A projekt kezdetén és végén az Önkormányzat sajtóközleményt készít, melyet megküld a helyi 

médiumokban, az illetékes szaksajtónak és a Magyar Távirati Irodának. A sajtóközlemény olyan 

hírértékű cikk, amelyben az Önkormányzat röviden ismerteti a projektet. A sajtóközleményt a sajt 

ó munkatársai teljes egészében megjelentethetik vagy feldolgozhatják a benne foglalt információkat.  

A sajtóközleményt az Önkormányzat a KTK 2. sz. melléklete alapján készíti el. A sajtóközlemény 

elsősorban a közvetett célcsoportnak szól, különös tekintettel a médiára. 

 

- Információs tábla 

Az Önkormányzat a táblagenerátor segítségével létrehozott A2 típusú információs táblát helyez ki a 

megvalósítás helyszínén. A tábla a fejlesztés alapvető információit tartalmazza (pl. kedvezményezett 

neve, projekt címe, támogatás összege stb.). Ez alapvetően a településen működő szervezeteknek és 

az itt élő személyeknek nyújt tájékoztatást, az erről készült fényképek révén azonban a szélesebb 

nyilvánosság is informálható általa. 

 

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

A kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció fogalma azokat a professzionális minőségű fotók 

összességét takarja, amelyek a projekt megvalósítás szakaszairól készülnek. Ezek nem azonosak a 

teljesítés kapcsán kötelezően előírt alátámasztó fotókkal. Ezek célja, hogy a fotók a központi 

kiadványokban, szórólapokon stb. is szerepelhessenek szabad felhasználással. A KTK alapján a 

beszerzett eszközökről és a megvalósított tevékenységekről legalább 3 db jó minőségű fénykép (kb. 8 

MP) készítésére van szükség, melyek nyomdai felhasználásra alkalmasak. Törekedni kell arra, hogy a 

fotókon a résztvevők ne legyenek egyértelműen felismerhetők, vagy amennyiben ez nem lehetséges, 

akkor az Önkormányzat írásbeli hozzájárulást kér a fénykép felhasználásához. A fotódokumentáció az 

összes célcsoport tájékoztatására alkalmas. 

 

- TÉRKÉPTÉR 

A projekt fizikai befejezésekor az Önkormányzat a TÉRKÉPTÉR-re alkalmas, a fejlesztést igényesen 

bemutató fényképeket tölt fel az EPTK felületére. A TÉRKÉPTÉR egy térinformatikai kereső-adatbázis, 

ami az európai uniós forrásokból megvalósuló projekteket mutatja be a széles nyilvánosságnak. 

 

- Személyes megkeresés 

A korábban már említett eszközökön túl fontos szerepe van a személyes megkeresésnek is, mellyel 

minden célcsoportot igyekszünk elérni a sikeres együttműködés kialakítása és fenntartása érdekében.  

 

- Arculati elemes eszközök 

A projekt során a felzárkózási komplex foglalkozások gyereknek és fiataloknak elnevezésű 

tevékenységhez arculati elemekkel ellátott termékek kerülnek majd beszerzésre és felhasználásra  

(pl. bögre, jegyzettömb, toll, szatyor stb.). 
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- Közösségi média 

A projekt az Önkormányzat és az IFI Klub facebook oldalát is használni fogja az információk 

megosztására, ezek a közvetett és a közvetlen célcsoportot is informálják.
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9. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

1.  
Áttekintő 

térképvázlatok 

Az akcióterület elhelyezkedése a településen belül 

A szegregátum elhelyezkedése az akcióterületen belül 

Szigetvár településén belül megvalósuló korábbi fejlesztések helyszínei  

A beavatkozási helyszín és a különböző intézmények elhelyezkedése 

2.  Lakossággal, helyi intézményekkel és gazdasági szereplőkkel folytatott egyeztetések dokumentumai 

3.  Ütemezés 
Rendezvénynaptár  

A projekt végrehajtási ütemterve 

4.  Szociális munkások végzettségét alátámasztó dokumentumok 

5.  
Támogató csoport 

dokumentációja 

Meghívottak köre és a meghívás igazolása 

Alakuló ülés jegyzőkönyve, jelenléti íve 

Együttműködési megállapodás 

Támogató csoporttal folytatott egyeztetés dokumentációja 

6.  Projektmenedzsment 
Szervezeti ábra 

A menedzsmentben résztvevők önéletrajza 

 


