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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
2022. januar 27-i rendes iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszama ,,Szigetvari ovodak és
bélesdde bovitése és felijitasa” cimii palyazathoz kapesolédé tajékoztatorol
Eléterjeszté: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviseli-testiilet!

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 koédszdmu ,,Szigetvari dvodak és boleséde bovitése és
felujitasa” cimi palydzat keretén beliil az alabbi dvodak, tagintézményi épiiletek feltjitasara
kertil sor:

e Szent Istvan lakételepi Zoldmand Ovoda;

s Ddzsa Gydrgy iti Micimacké Ovoda;
s Széchenyi utcai Napsugar Ovoda.

A kivitelezési munkékhoz kapcsoloéddan 2018. oktéber 16-an vallalkozasi szerzddés kertilt
alairasra mindhérom intézményi épiiletre vonatkozéan a Building-Tech Epitdipari Kft-vel. A
szerz6dés alairasat kovetden megkezdddtek az érintett ovodaépiiletek kiliritési munkalatai, igy
a kitiritést kovetden elészor a Dozsa Gyosrgy it Micimacké Ovoda, illetve a Szent Istvéan
lakételepi Zoldmané Ovoda kivitelezési munkai kezdédhettek meg. A kivitelezési munkak
befejezését kovetden mindkét tagintézményi 6voda esetében lefolytatdsra keriilt a miiszaki
atadas-atvételi eljaras.

A Zsldman6 Ovoda, Boles6de intézményi éplilete esetében a miiszaki dtadds-atvételi eljaras
2019. 4prilis 1-jén, mig a Micimacké Ovoda esetében 2019. méjus 7-én keriilt lefolytatasra. A
miiszaki dtadas-atvételi eljarasokat kdvetden toriénhetett csak meg a két intézményi épiiletbe
a gyermekek visszakdltdztetése, amely hosszabb id6t vett igénybe, illetve az atkdltdztetés
elhiizoddsdt az évzaré lnnepségek lefolytatasa is befolydsolta. Széchenyi utcai Napsugar
Ovoda, Bolcséde épiilet kitirftése 2019, jinius hoénap elején tortént meg.

A kivitelezési munkahoz kapcsolédoan a munkateriilet teljes korti atadaséra 2019, jinius 13-
an kertilt sor.

A véllalkozési szerzédés 2. szami médos{tasa értelmében a szerz8dés teljesitésének hatirideje
a munkaterlilet Vallalkozo altali atvételétdl szamitott 120 nap. A szerzdédés 2. szamu
modositasa értelmében Megrendeld legkésébb 2019. aprilis 26. napjaig teljes egészében
kiliriti az épliletet és a munkateriiletet atadja a Vallalkozonak.

Fentebb leirtak alapjan megéllapithat, hogy megrendelé Onkorményzat a 2. szami
szerzbdésmodositasban rogzitett hataridére a kiiiritett 6vodat nem tudta &tadni Vallalkozd
részére, igy a tényleges munkateriilet atadas-atvételi eljards, azaz 2019. junius 13. napjat
kovetden kezdédhetett meg a kivitelezési tevékenység.

A kitiritéshez kapcsoldddan helyszini egyeztetésre keriilt sor 2019, m4jus hénapban, ahol az
dvoda képviseletében eljardk jelezték a fodémet érintd Aaltaluk tapasztalt problémat,
jelenséget, azaz a mozgas sordn tapasztalt rezgést a padozat esetében. Onkormanyzat, illetve a
tervezd szervezet javaslata és felkérése alapjan kivitelezd szervezet megkezdte a fodémek



feltarasat, amely feltdrashoz kapcsoléddan tervezd, illetve miszaki ellendr szervezet
részvételével 2019. majus 29-én, illetve 31-én helyszini szemiére keriilt sor.

A helyszini szemlén késziilt feljegyzés alapjén tervezd szervezet javaslatot fogalmazott meg
tovabbi feltdrdsok elvégzésére vonatkozéan és Osszegzésképpen megéllapitotta, hogy
varhatéan nem sziikséges teljes fodémcsere, de fodémek megerdsitésére mindenképpen
szlikség lesz. A fodémfeltarasok befejezését kovetGen a tervezd szervezet statikus és
faanyagvédelmi szakember bevondsaval éllitotta Ossze a javaslatat a fodém megerSsitésére
vonatkozdan, A fodém megerositése elengedhetetleniil sziikséges annak érdekében, hogy a
kivitelezési munkak az eredeti terveknek megfelelSen megvalosuljanak, majd befejezését
k&vetden az intézményi épiiletbe a visszakoltdztetés megtdrténhessen.

A munkateriilet itadds-atvételi eljarast kovetben tervezd szervezet irdnymutatdsinak
megfeleléen a meglévd oOvoda épiilet tobb helyiségében megtoriént a meglévd
fodémszerkezetek feltardsa, amely feltdrdsok eredménye alapjan a tervezd szervezet
megkezdte a megerdsitéshez sziikséges kiviteli tervdokumentacid Ssszeallitasat.

A fodémmegerésitéshez kapcesolddd kiviteli tervdokumentéacid teljes korti dsszeallitisa nem
tortént meg 2019. oktdber 11. napjdig — ezen idSpontban jart le a 2019. junius 13-4n
megtdrtént munkateriilet atadas-atvételi eljarast kdvetd 120 nap, azaz a vallalkozasi szerz6dés
2. szamU modosftisa szerint rendelkezésre 4llé teljesitési hataridé — igy a Vallalkozd a
kivitelezési tevékenységet felfiiggesztette.

A Timéar Epitész-Mémok Iroda Kft. a meglévd fagerendds fodémek megerdsitéséhez
kapcsoldddan érintett szakhatdsdgokkal, engedélyezé hatdsigokkal torténd egyeztetéseket
kdvetden Osszedllitotta a modositott teljes korli Kivitelezési tervdokumentaciét az osszes
szakdgra vonatkozéan. A kiviteli tervdokumentdcié meghatdrozza a sziikséges potmunka
mértékét, amely tartalmazza a kivitelez$ szervezet altal mar elvégzett, vagy esetlegesen
sziikséges fodémfeltarasi munkakat is.

A tervezd szervezet altal 8sszedllitott f6dém megerdsitéshez kapesolddo kiviteli terv alapjan,
illetve koéltségvetés alapjan megkezd8dott az egyeztetés kivitelezd szervezettel annak
érdekében, hogy meghatarozéisra keriiljén a poétmunka értéke. Az egyeztetések nem vezettek
eredményre.

Ezt kovetben 2020. maércius 03-4n miszaki osztalyvezetd értesitést kiildstt kivitelezd
szervezetnek, hogy a szerz8dés lejart, mfiiszaki Atadds-atvétel nem tortént meg, igy
megkezd6dik a felmérési terv Gsszeallitasa az elszamolas érdekében.

A felmérési tervet tervezd szervezet 2020. 4prilis 29-én elektronikus formaban megkiildte
Onkormanyzatnak az elszdmolhaténak javasolt koltségkimutatssal egyiitt, melyet 2020.
majus 22-én kiegészitett.

Onkorményzat és kivitelezé szervezet kozott peren kiviili vita alakult ki néhany kérdésben -
pl: a jelenlegi miszaki késziiltség mértéke; poétmunka mértéke és értéke; stb., - igy
Onkorméanyzat kdzjegyz6hoz fordult annak érdekében, hogy elbzetes blzonyltam eljaras
keretében igazsagiigyi szakértd kijelolése megtorténjen.

A szakértdi vélemény Osszeallitasa Snkormanyzaton kiviil allé okbdl t5bb hénapig elhtzédott,
igy a végleges szakértdi vélemény megkiildése a kdzjegyz6 részérdl csak 2020. oktdber 29-én
tértént meg.



Az igazsagligyi szakértdi vélemény az Onkorményzat éaltal megfogalmazott &t kérdésre
vonatkozdan adja meg a szakértdi valaszt, allasfoglalast.
A szakért®i vélemény alapjan az aldbbiak keriiltek megéllapitisra:

o kivitelezd a fodém szerkezet megerGsitésre vonatkozd kiviteli terv hidnydban nem volt
jogosult a munka teljes leallitasira, mert a kivitelezési tevékenység tdbb munka
vonatkozasaban folytathatd lett volna;

o szakértd nem tartja megfelelének a vallalkozé 4ltal megkezdett Kiviteli
munkafolyamatot;

o szakértdl vélemény alapjan a roncsoldsos feltaras elrendeléséig az ezidaig elkésziilt
homlokzati szigetelés rendeltetésszeri hasznalatra nem alkalmas. Szakérts
bizonyitottnak latja a homlokzati hdszigetelés kivitelezése sordn a kiviteli tervtdl vald
eltérést, tovabba a nem szakimai €s technoldgiai el6irasoknak megfeleld kivitelezést. A
szakértd szerint az eddig elvégzett munka szakszeriitlennek mindsiil;

e a szakértdi vélemény alapjan a kivitelezd nem teljesitmény orientdlt munkat végzett a
kivitelezés soran, a munkdaja a latszat tevékenység also hatarat strolja.

A szakértéi vélemény alapjn a fentebb felsoroltak figyelembevételével a Building-Tech Kft-
vel 2018.oktéber 16-i datummal alafrt, Széchenyi utcai Napsugar Ovodara vonatkozd
véllalkozasi szerz6dés azonnali hatédllyal felmondasra keriilt 2020. november 11-i ddtummal a
76/2020.(XL.10) szama zart polgarmesteri hatdrozat alapjdn. A felmondasrol szolo
dokumentum, valamint a vonatkozd polgarmesteri hatarozat ezen elGterjesziés 1. szadmu
mellékletét képezi.

A szakértdi vélemény meghatdrozza a miiszaki késziiltség fokat. A szakért6i allasfoglalas
szerint kivitelezett munka poétmunkaval és csékkentve a homlokzat visszabontasaval jelenleg
8.509 % -0s. A szakért6i vélemény alapjan a mfiiszaki késziiltség 5.907 %-os abban az
esetben, ha az Onkorményzat részérél hivatalosan meg nem rendelt pétmunka nem keriil
elfogadésra.

Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete a beruhazashoz kapesolddéan 2020.
januérjaban dont6tt 0j miiszaki ellenér szervezet kivalasztasa targyaban, mert korabbi
miiszaki ellendr szervezet egészségiigyi okokra hivatkozva kérte ezen beruhdzashoz
kapcsolédodan a szerzddés felbontasat. A képviseld -testillet dontését kovetden 2020. februar
7-1 datummal megbizasi szerzddés kertilt aldirasra a Szkladan Miivek Kft-vel.

Miiszaki ellendr szervezet képviseloje 2020. majusdban teljesités igazolast irt ala a
beruhdzashoz kapcsolodoan, amelyben megallapitja, hogy a beruhizas miszaki késziiltsége
22.2%-osnak tekinthetd, tovabba a fodém feltdrashoz kapesolddd pdtmunka esetében bruttéd:
12.887.869. Ft elszdmolasara jogosult a vallakozo.

Fent leirtak figyelembe vételével a szakértéi véleményben foglaltak alapjan a szakértd altal
megallapitott mlszaki késziiltség, illetve az igazoltan elvégzett pétmunka mértéke jelentdsen
eltér a muszaki ellendr &ltal leigazolt miiszaki késziiltégtdl, illetve elvégzett pétmunka
nagysagrendjétol.

A vonatkozé plgirmesteri hatdrozat alapjan a Szkladan Mivek Kft-vel 2020. februr 07- i
datummal aldirt fent nevezett palyazathoz kapcsolodd miszaki ellenédri tevékenységre
vonatkozd szerzidés azonnali hatéllyal torténé felmondasa megtértént.



A hivatkozott polgdrmesteri hatarozat alapjan 2020. december 22-i ddtummal elszdmolds
targyn megkeresés kerlilt megkiildésre a Building-Tech Epit6ipari Kft. részére. A megkeresés

ezen eldterjesztés 2. szami mellékletét képezi.

Kozbeszerzési szakértdi szervezet az idékozben elkésziilt kiviteli terv alapjan Ssszeallitotta a
kbzbeszerzési eljarashoz sziikséges dokumentaciot és meginditdsra keriilt a kivitelezd
szervezet kivalasztdsara iranyulo kdzbeszerzési eljaras.

A polgarmester 100/2020.(XII.10.) szamu zart hatdrozata ezen eldterjesztés 3. szama
mellékletet képezi.

A kozbeszerzési eljarassal parhuzamosan kézbeszerzési értékhatart el nem éré egyszerit
beszerzési eljaras keretében megtortént a miiszaki ellendr szervezet ismételt kivalasztdsa. Az
eljarashoz kapcsolodé 10/2021.(1.25.) szdmu polgarmesteri hatdrozat ezen elbterjesztés 4.
szamu mellékletét képezi.

A kivitelezd szervezet kivéalasztdsara irdnyulé kozbeszerzési eljards eredményérdl
100/2021.(V.04.) sz&m0 zéart hatarozatdban hozott dontést a véaros polgarmestere. A
vonatkozd hatarozat ezen el6terjesztés 5. szamu mellékletét képezi.

A dontést kdvetben vallalkozasi szerz8dés kerdilt alairasra a Jakab GEQO Kift.-vel 2021, junius
01.-1 datummal. A véllalkozasi szerzddés a tobblet tamogatasi igény elfogadasit kévetben, az
elfogadasrol szolo, vallalkozénak cimzett irasbeli tajékoztatissal 1ép hatdlyba. A szerzOdés
alapjan amennyiben a szitkséges fedezet 2022. 4prilis 30. napjaig nem &ll rendelkezésre, a
szerzodés megsziinik. A leirtak alapjan a hivatkozott szerz6dés hatalyba léptetése még nem
tortént meg.

A Polgarmester 2021. méjus 04-1 dontését kdvetden 2021, augusztus honapban kérelem kertilt
megkiildésre Dr. Ori Lészlo elnok Ur részére, amely kérelemben Onkorményzat a Baranya
Megyei Onkormanyzat Kozgytilésének tamogatasat kérte a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
kodszamu ,Szigetvari 6vodak és bolesdde bovitése és feltjitdsa” cimil palydzatinak bruttd
266.406. 628 Ft 6sszegli koltségnovekmény pozitiv elbirdlasa érdekében. A Baranya Megyei
Onkormanyzat tamogaté hatdrozata, ddntése sziikséges a tObblet tamogatis igényléshez
kapcsol6do kérelemhez, amely a Tamogatd Szervezet részére keriil benytjtasra.

A Baranya Megyei Onkormanyzat K&zgytilése 2021 .szeptember 23 iilésén dontést hozott és
a 105/2021.(IX.23.) Kgy. hatdrozatdban, a Baranya Megyei Onkormanyzat Kozgyiilése
tamogatta Szigetvar Varos Onkormanyzat TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonositészamu
projektjére vonatkozo 266.406.628 Ft tobblettamogatas igényét.

A Baranya Megyei Onkormanyzat Kézgyiilésének kiildstt kérelemmel egyid8ben Keriilt
megkiildésre a Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Programokért felelds Helyettes
AHamtltkarsagara Olah Gabor helyettes allamtitkdr, mint Tdmogatd Szervezet képviselSje
részére a tobblet tdmogatési kérelem, amelyben kérte Onkorményzat a tdbbletforras
biztositdsat, valamint a mérf61dkd modositdsanak elfogadasat.

A Magyar Allamkincstér, mint kozremiikodé szervezet részérdl jelzés érkezett 2021.
szeptember 24.-¢n, hogy a kordbbi ezen targykdrben hozott testilleti hatdrozat kiegészitése
szlikséges.

Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képviseld-testillete 2021. szeptember 30-i zart iilésén
hozott hatarozatot a t6bblet tAmogatasi kérelem benyujtasa targydban. A Képviseld-testiilet
220/2021.(IX.30.) Kt. szdmu hatérozata ezen eldterjesztés 6. szamu mellékletét képezi,




A palyazathoz kapcsoléoddan a Kormany 1935/2021.(X11.20) Korm. hatirozataban hozott

mellékletét képezi.

A hatarozat alapjan jelenleg folyamatban van a tdmogatdsi szerz6dés modositasanak
elokészitése azzal, hogy Onkorményzat kapcsolodé véllalkozasi szerzodés alapjan legkésébb
2022. aprilis honapban atadja a kivitelez6 részére a munkateriiletet.

Kérem Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az el6terjesztés alapjan a hatdrozati javaslatot
tamogatni, elfogadni sziveskedjenek!

Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képvisel4-testiilete megtargyalta az ,El6terjesztés a TOP-
1.4.1-15-BA1-2016-00019 kdédszamu ,,Szigetvari 6vodak és bolesdde bévitése és feltjitasa”
cimt palyazathoz kapcsolodé tdjékoztatorol” targyt napirendi pontot és az alabbi hatérozatot
hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzatinak Képviselé-testiilete az elSterjesztés, illetve
csatolt dokumentdcié alapjan a tajékoztatoban foglaltakat tudomasul veszi, elfogadja.

Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiik6do: Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: 2022, januar 27.

Szigetvar, 2022. januar 12.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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Building-Tech Epffﬁipari K.
Zildi Zoltdn tigyvezetd részére
Kozirmisleny,

Einizsi utca 20.
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Tisztelt Ugyvezetd Ur!

Szigetvar Véaros Onkorményzatanak hivatalos képvisel§jeként az aldbbi tdjékoziatést adom a
TOP-1.4.1-153-BA1-2016-00019 kédszdmiy .Szigetvdrl ovedidk és bolcsdde bévitése és
;eluytasa cim( palydzat keretén belil folyamatban 1évd beruhdzdshoz, kivitelezés:
tevékenységhez kapcsoloddan.

Szigetvar Viros Onkorményzata szerziédésszegésre hivatkozvaazonnali hatdllval
Leimoqdp a tarsasdguklal 2018, oktéber 16-dn napjén k&tdn vallalkozési szerzddést

(Vallalkozési szerz6dés 3.3; 5.1.1, 15.1.2)

Dhek a kirendelt igazsdzligy szalérd vélemenye alapjén:

a. tirsasdguk a {0dém szerkezet megerdsitésre vonatkozo kiviiell terv hidnyaban nem volt
jogosult a ‘mnl’a telies L&il tasara, mert a kivitelezési tevékenvség tdbb munka
vonatkozésdban folyiathatd lett volna (szakéntd vélemény 5. oldal):

e &z j ‘piiletrész bovitmény meghezdett épiiésének lolytatdsa.
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SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE

Ugyiratszam: 01-4/430-76/2020.

Szigetvir Viros Onkormdnyzat Polgirmestere
76/2020. (X1.10.) szdm1 Hatdrozata (ZART)

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszam ,,Szigetvari 6vodak és bolesdde bovitése és
felajitdsa’ cimii palydzathoz kapcsolddéan sszeallitott igazsagiigyi szakértéi vélemény

alapjdn sziikséges dontéshozatalrol

Szigetvar Véros Onkormanyzat. Polgirmestereként a katasztréfavédelemrél és a hozzd
kapcsolodo egyes torvények modositasardl szold 2011, évi CXXVIIL tdrvény 46. § (4)
bekezdéseben, veszélyhelyzet idejére biztositott feladat- és hatdskérémben eljarva az aldbbi
hatdrozatot hozom:

1. Szigetvar Varos Onkormanyzata és Building-Tech Epitéipari Kft. kozott 2018.0ktober 16-i
datummal alairt TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kddszdm palyazathoz kapesolodo , Napsugar
Ovoda és Bolcsdde épiiletének atépitése” targyG vallalkozdsi szerzédés azonnali hatallyal
felmondasra keriil az alabbi indokok figyelembevételével:

kivitelezd a fodém szerkezet megerdsitésre vonatkozd kiviteli terv hidnyaban nem volt
jogosult a munka teljes ledllitdsra, mert a kivitelezési tevékenység tébb munka
vonatkozasdban folytathato lett volna (szakérté vélemény 5. oldal).

szakértd nem tartja megfelelének a vallalkozd dltal megkezdett kiviteli munkafolyamatot
(szakérté vélemény 5. oldal).

szakértéi vélemény alapjdn a roncsoldsos feltdrds elrendeléséig az eziddig elkészilt
homlokzati szigetelés rendeltetésszerii hasznalatra nem alkalmas. Szakértd bizonyitottnak
latja a homlokzati hdszigetelés kivitelezésé soran a kiviteli tervtd! vald eltérést tovabba a
nem szakami és technoldgiai eléirdsoknak megfeleld kivitelezést. A szakértd szerint az
eddig elvégzett munka szakszeriitlennek minésil (szakérté vélemény 12, oldal),

a szakértéi vélemény alapjan a kivitelezd nem teljesitmény orientalt munkat végzett a
kivitelezés sordn, a munkdja a ldtszat tevékenység alsd hatdrat strolja. (szakérté vélemény
26. oldal).

Ezen hatdrozat alapjdn Szigetvar Véaros Onkorményzat Polgdrmestere Dr. Komlodi Andris jogi
szakérl6 bevondsaval elrendeli a szlikséges intézkedések lefolytatasat.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester

Kézremiikddo: Cséhling Dr. Valler Méria jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyveretd

Hatarida: S napon belil

H-Tan0 Szeetvar, Arinst iy bl
Telelon: - 36 7350 3d Fav - 36 73 314 349

e polgarmestery sogetvar bu



SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERT

2. S?igu‘i\{]i' Viaros (:'){‘El\'m'm;ii“i}. zata és Sz ladan Mvel BRI Loson 2020 februdr 074 ditunimal
aldivt. TOP-LA1-15-BAL-2016-00019 Lodszami pals dzathos hapesolddd muiiszaki ellendri
tevékenységre vonatkozd szerzGdds azonnali hatdlbval felmonddsra Leriil ar alébbi indok

figvelembevéielével:
» Aspin Laszlé Dénes dltal 6sszedllitont lwazsdgiioyi szakértdi vélemény  alapian
megilapitist ayert hogy,Onkormdnyzat megbizasibol eljard miszaki ellendr szerezol

nem az Onkorményzat érdekeit képvisell.

Ezen hatdrozat alapjan Szigetvar Varos Onkormdnyzat Polgarmestere Dr. Komlodi Andras jogi
szakértd bevondsdval elrendeli a sziikséges intézkedések lefoly tatdsat.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremikods: Csokliné Dr. Valler Maria Jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hataridé: 5 napon beliil
Ezen hatdrozatomat a veszélyhelyzet kihirdetésérél szol6 478/2020. (X1.3.). Korm. rendeletben
foglaltakra tekintettel, a katasztréfavédelemrs] és a hozza kapcsolédo egyes torvények

modositdsdrél sz616 2011, évi CXXVIIL térvény 46.§ (4) bekezdésében kapott hataskdrdmben
adtam ki.

Szigetvar, 2020. november 10.

Dr. Vass Péter
polgarmester

H-7900 Szigetvar, Zrinyitér 1.
Tetefon: +36 73 514 304 Fax:+36 73 514 349
e-mail: polgarmester@szigetvar.hu
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SZIGETVAR VAROS ONKORMANYZATA

H-7900 Szigervar, Zrinyi tér 1.
Telefon: {36) 73/514-300; Fax: 73/514-340
e-mail: onkormanyzat @ szigenvar.ho

Iktatdszam: 01/3/-z - =5 /2020, Tarev: clszdmalas
Melléklet: Mikrolift I,
iyilatkozata,

Kelt: Szigetvér, 2020. december 22,

Building-Tech Epitdipari Kft,
Z51di Zoltan tigyvezetd részére
Kezdrmisleny,

Kinjzst utea 10,

7761

Tisztelt Ugyvezets Ur!

Szigetvar Viros Onkormanyzaténak hivatalos képviselGjeként az alabbi tajékoztatast adom a
TGOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszému .Szigetvari ovodék és bolesdde bévitése és
felnjitésa™ cimti pélydzat Lkeretén helil megvalosult, illetve befejezetlen beruhdzashoz,
kivitelezési tevékenységhez kapcesoloddan.

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszému .Szigetvdri dvoddk és bélesdde bévitdse és
feljitdsa™ cimit palydzat keretén belil az alébbi dvodak, tagintézményi épiiletele felGjitaséra
keriilt sor:

e Szent Istvén lakételepi Zoldmand Ovoda:

¢ Dézsa Gydrgy uicai Micimackd Ovoda;

¢ Széchenyi utcai Napsugar Ovoda.

A kivitelezési munkékhoz kapesolddéan 2018, olidber 16-4n vallalkozasi szerzadés lkerfilt
alairdera mindhdrom intézményi épitleire vonatkozdan a Building-Tech Elaiiéigzal'i Kit-vel. A
szerzdés alairasdt kovetden megkezdédiek az érintett dvodaépiiletel: Kitiritési munkalatal, {gy a
kitefiést kdverden eldszér a Dazsa Gyérey utcal Micimacks Ovoda, illetve a Szent Jstviz
lakételepi Zaldmand Ovoda kivitelezési munkdi kezdadheitek meg, A kivitelezési munkak

atasra keriilt a mliszeli




Valalkozdnzak eziddig kifizeteit 20 % os mérték i eldles
= fe.J

Ennele  figyelembevételével Valalkorénak visszafizetdsi
Onkormanyzat felé az alabbiak szerint:

r

kitelezetisége kelsthezik

Kifizetett eltleg 8sszege (nettd 28.395.913. Ft) — eddig elvégzeit munka értéle (neti6

14.869.420. Ft )= nett$ 13.526.493, Ft.

Fent lefrtak figyelembevételével felszéltom 2 esatoltan mieghEidétt dokumentiels alapjdn
minuszas eléleg szémla neitd 13,526.493. Ft értékben tiriénd kidBitdsdra és ezenm

dsszegnek Onkorményzat részrére thriéud vigszafizetésére!

Tisztelettel:

RACVe
Dr. Vass Péfer,
polgérmester
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SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE
Ugy ratseam: 01-4 430-100 2020,

Srigetvir Viros Onkorminyzat Polgdrmestere
100/2020. (X1L10.) szama Hatdrozata (ZART)
TOP-1LA1-15-BAL-2016-00019 kodszim , Szigetsari 6y odik és bilesdde bivitése és felgjitasa”
cimi pilydzathoz kapesoléddan kivitelezd szer ezet kivilasztasardl

Szigetvdr Viros Onkorméanyzat Polgarmestereként a hatasztro fas édelemral és a hozzd kapesolodd eeyes
torvényck madositdsaral 52010 201 1. évi CXXVIIL érvény 46. § (1) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére
biztositolt feladat- és hatdskéromben eljarva az alabbi hatdrozatot hozom:

L./ Szigetvar Varos Onkormdnyzat Polgarmestere a AGIA Bt hozbeszerzési szakérd szer ezet
kbzremithddésével  dsszedllitot. tanisivdnynak  megfeleléen  modositott,  kivitelezd  szer ezet

kivilasztasara irdnyuld kbzbeszerzési eljards ajanlattételi dokumentdciojat megismerte és jovahagyja azt.

2/ Szigetvir Viros Onkormanyzat Polgdrmestere felhatalmazzn a hézbeszerzési szakénd szervezetet,
hogy az elekwronikus kbrbeszerzési eljdrist inditsa meg. folytassa le. majd annak eredmény érdl
déntéshozatal céljabol tijékoztassa a Polgarmesten.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremiikads: Csékliné Dr. Valler Maria jegy 26
Marton-Fekete Csilla osztdlyy ezetd
Héabian Balint kézbeszerzési referens
Hatdrido: 5 munkanapon belil (ajanlattételi felhivas kozzétételére vonatkozdan)

Szigetvdr, 2020. december 10.

Dr. Vass Péter
polgdrmester

H-TO00 Szigenvdr, Zrinyt tér
Telefon: -36 73 314 304 Faxe - 36 73 314 340
e-mitil. polgarmesterd szigetvar hy
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VITGHOSIESEBE VARDS

SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERFE

Ugyiratszam: 01-4/5-10/2021.

Szigetvar Viros Onkormanyzat Polgdrmestere
1072021, (1.25.) szami Hatdrozata
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,,Szigetviri 6vodak és boleséde bévitése és
felijitdsa” cimit pdlydzathoz kapesolédoan miiszaki ellenér szervezet ismételt
kivalasztasdra iranyulé beszerzési eljirds eredménye

Szigetvar Varos Onkorményzat Polgarmestereként a Kkatasztréfavédelemrdl és a hozza
kapcsolodo egyes torvények modositdsardl szélo 2011, évi CXXVIIL tdérvény 46, § (4)
bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztositott feladat- és hatdskdrémben eljarva az alabbi
hatdrozatot hozom:

1./ Szigervar Vdros Polgdrmesterként ¢ TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszamu ,,Szigetvari
dvoddk és boleséde bévitése és feldjitasa™ cimil palydzathoz kapesolédéan miiszaki ellendr
szervezet ismételt kivalasztasarol rdrgyii beszerzési eljdrds eredménye az alabbi:

- a legkedvez8bb ajénlatot add szervezet a Bellai Mémndkiroda Kft. (7630 Pées, Vendég
utca 10. bellai.peter. pecs@email com);

- ajénlati dr: nettd 2.273.000.-Ft+AFA azaz kettémillio-kettészazhetvenharomezer forint
+AFA, azaz brutté 2.886.710.-HUF.;

- abeszerzési eljards eredményes.

A lefolytatott beszerzési eljards eredménye alapjan intézkedem a feladat ellatisara vonatkozo
szerzOdés aldirasardl, ajanlattevék értesitésérédl.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremkadd: Csékiineé Dr, Valler Maria jegyz6
Marton-Fekete Csilla oszidlyvezetd

Hataridé: 5 munkanapon beliil

2.Szigetvir Viros Onkorminyzata a feladat ellitdsdhoz kapesolddd forrést mindésszesen bruttd
[.077.460.- Ft sajdt forrds bevondsaval biztositja a 2021, &vi kéliségvetés

terhére.

H-7900 Serercdr, Zrinv i wr 1.
Poletfon: =30 73 814 30 Paxr =30 73 514 349

eemark polaarmester v sziget ar hy



SZIGETVAR VAROS POLGARMESTLRE

Felelas:

Do Vass Pdter polgdrmester
Nazremahads, Csakling D, Valler Maria jegyzo

Horvithné Hartiman Andrea osztilvy ovetd

Hatarido: értelem szerint

Szigetvar, 2021, janudr 23,

i 2

T
Dr. Vass Péter
polgdrmester

‘3 ;"j ﬁ‘{_,ﬂr\ .}_! —

H-7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
Telefon: +36 73 514 304 Fax: +36 73 514 349
¢-mail: polgarmester@ szigetvar.hu
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COCIVETAR TNV A

SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE

Ugyiratszam: 01-4/5-100/2021.

Szigetvar Varos Onkorményzat Polgdrmestere
100/2021. (V.04.) szdami Hatdrozata (ZART)
a TOP:1:4:1-15:BA1-2016-00019 kédszam ,,Szigetvari 6vodak és hilesbde bivitése és
felfijitasa” cimi palydzathoz kapesolédéan kivitelezd szervezet kivilasztdsdra irdnyulé
kizbeszerzési eljirds eredményérol

Szigetvar Viéros Onkormanyzat Polgérmestereként a katasziréfavédelemrd]l és a hozza
kapesolédé egyes torvények modositisardl sz60l6 2011, évi CXXVIIL tOrvény 46. § (4)
bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztositott feladat- és hatdskéromben eljarva az aldbbi
hatdrozatot hozom:

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszami ,,Szigetvari 6vodék és bblesdde bovitése és
felGjitasa” cimit pélydzathoz kapesoldddan kivitelezd szervezet kivélasztasira irdnyulo
kézbeszerzési eljaras eredménye az alabbi a biralé bizottsdg javaslata alapjdn:
e a beérkezett ajanlatok kozil a Jakab GEQ Kft. (7631 Pécs, Németh Béla uica 18.)
ajdnlattevd ajanlata érvényes;
o az eljards eredményes;
¢ nyertes ajdnlattevinek hirdetem ki a Jakab GEO Kift. (7631 Pécs, Németh Béla utca
18.) ajanlattevit azzal, hogy a vallalkozdsi szerz8dés az Irinyité Hatésédg felé kérelmezett
tébblet timogatasi igény elfogaddsat kovetden 1ép hatalyba;
e az eljarés sorin keletkezett iratok és birdlé bizottsdgi dokumentumok alapjén 4llapitottam
meg az eljaras eredményességét.

Szigetvar Véros Onkormdnyzat Polgarmesterként ezen déntésemrd] értesitem a kizbeszerzési
szakérté szervezetet.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiikddo: Csdkliné Dr. Valler Maria jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztilyvezetd
Hiabidn Bélint kdzbeszerzési referens
Hatérido: 5 napon beliil

2./ _Si:i_getvér Véros Onkormdnyzata a Baranya Megyei Onkorményzati Hivatal, mint
konzorciumi partner kdzremiikddésével gondoskodik a palyazathoz kapcsolédd tébbletforras
kérelem Osszedllitdsdrol, benyjtasarol.

Felelds: Dr. Vass Péter polgdrmester
Kozremikaodo: Cstkliné Dr. Valler Méria jegyz6

Marton-Fekete Csilla osztdlyvezetd
Hatéridé: 60 napon beliil

Szigetviér, 2021, méjus 04.

Dr. Vass Péter
polgdrmester

H-7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
Telefon: +36 73 514 304 Fax: +36 73 514 349
e-mail: polgarmester@szigetvar.hu
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztdly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos C')nkorményz_aténak Képviseld-testiilete 2021. szeptember 30-i rendes
tilésének ZART jegyzokonyvébsl

Targy: El6terjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kddszami ,,Szigetvari ovodak és
holecsode hdvitése és feldjitasa” cimd palyazathoz kapesolodoan tébblet tdémogatasi
kérelem benyjtasa targyaban

Eloterjeszt6: Dr. Vass Péter polgarmester

220/2021. (1X.30.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testillete az ,Eléterjesztés a TOP-1.4.1-15-
BA1-2016-00019 kodszam( ,Szigetvari dvodak és bolesbde biévitdése és felljitasa” cimil
pélyazathoz kapcsoléddan iobblettdmogatasi kerelem benyljtasa targyaban” térgyd
eldterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1. Szigetvar Varos Onkormanyzaténak KépviselS-testlilete tdbblettamogatas igényére
vonatkozd kérelmét az alabbiak szerint kivanja benyajtani:

Napsugar évoda felljitésa bbvitése fargyban a kozbeszerzésrol széld 2015. évi CXLIILL
torvény (Kbt.) Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan, hirdetménnyet inditott nyilt
kbzbeszerzési eljaras nyertese a Jakab GEQ Kereskedelmi és Szolgaltato Kft (székhelye:
7631.Pécs, Nemeth Béla u. 18., adészama: 14131813-2-02) leit.

A nvertes vallalasi ar:

Netté vallalasi ar: 318.996.048 Ft
Afa (27%): 86.128.933 Ft
Brutto vailalasi ar: 405.124.981 Ft.

A preojeki megvaldsitasanak kéliségndvekménve:

o A projekt keretében a 3 dvoda felijitasahoz kapcsoldddan konzorcium aftal mar elnyert
témogatas dsszege: 399.997.892 Ff

ebbd!:

Szigetvar Varos Onkormanyzat: 386.483.293 Ft
Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatal: 13.514.499 Ft
Osszesen: 399.997.892 Ft

o A Napsugar ovoda fel(jitasanak elhizddasa és a felljilas miszaki tarfalmanak
vafiozasa kbvetkeziében, a projekf megvalositésdnak kilisége, elszamolhaté és el nem
szamolhatd bontéshan:



Projekt Elszamolhaté kBltség | El  nem  szamolhato |
GsszkOltsége | kdltség |
| Szigetvar o - .
Varos 0668.510.447 Ft | 648,131.801 Ft 17.378.645 Ft
Onkorményzat
Baranya - T T ) :
Megyel | ig272719Ft 18272719 Ft L0 Ft |
Onkorményzati |
Hivatal |
Osszesen: | 683.783.166 Ft | 666.404.520 Fi 17.378.645 Ft |

s Tobblettamogatasi igény Gsszesen:266.406.628 Ft
ebbol:
Szigstvar Varos Onkormanyzat:
Baranya Megyei Onkormanyzati Hivatal:
Osszesen:

261.648.408 Ft
4.758.220 Ft
266.406.628 Ft

Szigetvar Varos Onkormanyzat ltal igényeli tobblettamogatas tervezett felhasznilasa:

Tervezelf brutié
kbliség

247.371.182 Ft

Tervezet netié

kéliség
194.780.458 Ft

Tevékenyséyg

Napsugéar 6voda feldjitasahoz, bdvitéséhez
kapcsolodé kéltsegndvekmeény dsszege:

A projekt megvalésitasahoz kapesoléddan
felmerllt egyéb tevékenységek (miiszaki
jellegli  szolgaltatasok, kdzbeszerzés
koltsegei, eszkdzbeszerzés tobbletksitsége
stb.) koitségndvekmeénye dsszesen:
Koltsegndvekmény Gsszesen:

11.605.270 Ft 14.277.226 Ft

206.385.728 Ft 261.648.408 Ft

Projekt megvaldsitasdhoz sziikséges 17.378.645 Ft el nem szamolhaté koliség tartalma:

Kéltségtétel Osszeg
Napsugéar Ovoda feltjitasahoz,
kapcsoldddan a Building Tech Kit. részére

megfizetett 20% elbleg (br.36.062.810 Ft)

17.278.645 Ft

maradvanybsszege:
Kbzbeszerzési hatosagi dijak: 100.000 Ft
Osszesen 17.378.645 Ft
Szigetvar Varos Onkorményzatanak Képvisels-testilete felhatalmazza a  varos

polgarmesterét, hogy a Képviselé-testllet déntése alapjan a hatarozatot csatolja a
tobbtettamogat33| kérelemhez, illetve ezen hatdrozat megkilldésével tajékoztassa a Baranya
Megyei Onkormanyzati Hivatalt, mint Konzorciumi Partnert.



Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester

Kézremdkodd: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: 5 napon beliil

2. Szigetvar Varos Onkorményzata a projekt megvalositasahoz sziikséges el nem
szamolhato koltséget, azaz brutté 17.378.645 Ft-ot sajat forrds bevonasaval a 2021. évi

koltségvetés ternére biztositja.

Szigetvar Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete felhatalmazza a  véros
polgarmesterét, hogy a koltségvetés soron kovetkezé modositasakor ezen déntést vegye
figyelembe.

Felelfs: Dr. Vass Péter polgarmester
Kézremdkédd: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Horvathné Hartman Andrea osztalyvezet6
Hataridé: értelem szerint
Kom.f.

Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyzd

Dr. Vass Peter s.k.
poigarmester

A kivonat hitelél: Antal Margit Narghita jkv.
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MAGYAR KOZLONY « 2021, 6vi 232, 5zém 11135

A Kormany 1935/2021. (Xil. 20.) Korm. hatdrozata
aTeriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program és Versenyképes Kozép-Magyarorszag Operativ Program
keretélen megvaldsuld egyes projektek 8sszkbltségének ndveldsérsl

A Korméany

I8

a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurépal unids alapokhdl szérmazd témogatasok felhasznatasinak

rendjérdl szolé 272/2014, (X, 5. Korm. rendelet 4. § {1} bekezdeés f} pontjdban meghatérozott fefadatkdrében eljdrva

egyetért .

a) az 1. mellékletiben &5 a 2, mellékletben felsorolk projektek (a tovahbiakban egylitt; Projektek) dsszkbltségének
névelésével és forrdsszerkezetének mddositdsdval,

k) az 1. meliékletben foglalt tiblizat, valamint a 2, mellékletben fogfalt téblézat G oszlopa szerinti
tébblettdmogatisénak & Terllet- és a Telepiilésfe]lesztési Operativ Program (a tovébbiakban: TOP} 1-4. és
6. prioritdsa, valamint a Versenyképes Koézép-Magyarorszag Operatly Program {a tovdbbkiakban: VEKOP)
4, prioritdsa rendelkezésre H6S kerete terhére rténd finanszirozasdval;

. Ugy dint; hogy az eurdpai unids forrasbdl finanszirozott egyes projektek kiltségndvekmeénye témogathatosagarsl

52616 1772017, (il 1.} Korm. rendelet [a tovahbiakban: 17/2017. {il. 1.} Korm. rendelet] 6/A, §-a alapjan a Projektek
keretemelése és annak végrehajtdsa scran a 17/2017. (). 1) Korm. rendelet 3-5. §-4t nem kell alkalmazni;

. egyetért a 2, mellékletben foglalt tablizat H oszlopaban meghatdrozott, dsszesen legfeljebb 392 334 469 forint

dsszegil, europai unids forrds terhére el nem szémolhatd koltséy — a Gazdasig-Ujralnditasi Alap uniés fejlesztései
fejezethe tartozd fejezeti és kdzponti kezelésd eldiranyzatok felhasznaldsénak rendjérdi sz0l6 481/2021. {VIll. 13}
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f} pontja alapjan — Magyarorszdg kézponti kbltségvetése XIX. Gazdasdg-ujraindiidsi
AMap unids fejlesztései fejezet, 3. Kdzponti kezelésd elGiranyzatok cim, 1. Kohézids politikai operatly programok
2014-2020 alchn, 3. Terllet- s Telepiilésfejlesztési OF (TOP) jogcimesoport hazai tarsfinanszirozdson fellli
felhasznéldsaval keritljBn finanszirozadsra;

. fethivja a pénzligyminisztert a Projektel tamogatdsi szerzddéseinek 1-3. pontban foglaltak szerintl mddositdsara;

Felelds: pénzligyminiszter
Hatdridé:  azonnal

. felhivia a Miniszterelndkséget vezetd minisztert, hogy gondoskaedion a Projektekiben foglalt forrds hiztositasérdl

Felelgs: Minisztere[nikséget vezetd miniszier
Hatdridd:  azonnal

COrbdn Viktors. k.,
minisatereings
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