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ELOTERJESZTES
Szigetvar Viros Onkormanyzat Képvisel§-testiilete
2022, december 20-i rendkiviili iilésére

Targy: El6terjesztés a Jakab GEO Kft.-vel kotitt TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kodszamﬁf’i

Szigetvari 6vodik és bilesdde bovitése és fehijitasa” cimil pa[yazat keretében ,,Napsugar Ovoda -
és Boles6de felujitdsa” targyi vallaikozasi szerzgdés 3. szimi modositasarol .

Eldterjesztd: Dr. Vass Péter polgiarmester
Tisztelt Képvisel§-testiilet!

Szigetvar Véaros Onkorméanyzat és a Jakab GEO Kft. koz6tt 2021. janius 1. napjén vallalkozési
szerzédés keriilt alairdsra a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszam ,,Szigetvari dvodédk és bélesbde
bévitése és feldjitdsa” cimii palyazat tdrgydban a Napsugéar Ovoda atalakitisdhoz és bovitéséhez
kapcsolodéan. A vallalkozasi szerz6dés 2022. februdr I. napjan Iépett hatdlyba, ‘mivel a
megvalositdshoz sziikséges tobbletforras kérelem pozitiv elbirdlisban részesiilt. A munkateriilet
atadasa 2022. februar 15. Ilap_] &n megtortént az Onkormanyzat részérél.

A Jakab GEO Kft.-t61 2022. junius hénapban megkeresés érkezett Szigetvar Varos Onkormanyzathoz.
A megkeresés érielmében a Jakab GEO Kft. (7631. Pécs, Németh Béla u. 18, adészdma: 14131819-2-
02) a Napsugar Ovoda és Bolcsde targyaban az EKR00864932020 azonosité szdmi kozbeszerzési.
eljaras keretében 2021. jinius 1. napjaval alairt vallalkozési szerzbdéshez kapcsolédéan arkorrekcidt”
kért.

A Képviselé-testiilet 2022. janius 30. -i rendes iilésen dontétt a vonatkozo valialkozam szerzdés 1.
szamit moédositasardl, amely modositist az Onkormanyzat és a Villalkozé részérdl is elfogadhato
mértékii Ggynevezett dr indexalds tett sziikségessé.

A vallalkozasi szerz6dés, vonatkozd Képviselé-testiileti hatdrozat, illetve annak pontositisa, valamint

a szerz6dés 1. szami modositasa ezen elbterjesziés 1. szami mellékletét képezi.

Kivitelezd szervezet 2022. oktdber hénapban ismételt megkereséssel fordult Onkormanyzathoz.

A megkeresés, akadalyoztatisra vonatkozé kimutatds alapjan az eredeti véllalkozasi szerzédésben
rogzitett teljesitési hataridd lejart, igy sziikséges a vallalkozdsi szerz8dés modositasa.

A megkeresés alapjan kozbeszerzési szakértd szervezet Osszeallitotta a vallalkozasi szerz6dés 2.
szAmu modositasat, amely szerz6dés modositds és a hozza tartozo Képviselé-testiileti hatarozat alairt

forméban ezen eléterjesztés 2. szami mellékletét képezik.

A beruhézashoz kapcsolddéan, a beruhdzas soran szamos pétmunka javaslat, igény fogalmazédott meg
kivitelezd szervezet részérdl, amely pétmunkak elére nem voltak lathatéak, tervezhetoek.
A kivitelez6 szervezet altal 5sszeallitott potmunka kdltségvetés a hozza tartozo miiszaki indokoldssal .

ezen eldterjesztés 3. szdmu mellékletét képezik.

A potmunkat alatdmaszté miiszaki indokolds tervezd szervezet részérdl jovahagyolag alairasra keriilt,
mig miiszaki ellenér részérdl vélemény formajaban keriilt rogzitésre allasfoglalasa. A miiszaki ellendri
vélemény ezen eldterjesztés 4. szami mellékletét képezi.

A dokumentacié értelmében a beruhdzas akadilymentes lebonyolitasa, lezdrasa érdekében tovabbi
netté 103.052.278, - Ft pétmunka elfogadésa, megrendelése valt szilkségesse.

A pétmunka koltségvetéssel egyiitt, ahhoz kapcsoléddan akadalyoztatisra vonatkozo kimutatas keriilt
bsszeallitasra kivitelezd szervezet részérdl, amely kimutatds jévahagyélag aldirdsra keriilt a tervezd és
a miiszaki ellendr szervezet részérél. Az akadalyoztatasra vonatkozé kimutatds ezen el6terjesztés 5.
szami mellékletét képezi.



A kimutatés alapjan tovabbi 103 nap sziikséges a beruhazas akadalymentes lezdrasa érdekében.

A potmunka, tobblet hataridé elfogadasdhoz kapesolodoan kozbeszerzési szakeértd szervezet
tsszeallitotta a vonatkozd vallalkozasi szerzddés 3. szami modositasanak tervezetét, amely ezen
eléterjesztés 6. szamu mellékletét képezi. :

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az el6terjesztést megtargyalni és a hatérozati javaslatot
elfogadni sziveskedjek.

Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviseld-testiilete megtargyalta az ,,Elbterjesztés a Jakab GEO Kft.-
vel kotott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kddszam™ Szigetvari ovodak és bolcséde bovitése és
felajitasa™ cimii palyazat keretében ,,Napsugar Ovoda és Bolesbde feltjitisa™ targytu vallalkozasi
szerzbdés 3. szaml médositasarél” targy napirendi pontot, és az alabbi hatarozatot hozta:

1. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testillete az elbterjesztés mellékletét képezd
véllalkozési szerzédés 3. szami médositasanak tervezetét megismerte és jovahagyja azt, netto
103.052.278, - Ft &sszeggel, valamint mindsszesen 470 nap teljesitési hatéaridd
figyelembevételével. :

2. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a véros polgarmesterét,
hogy a hatérozat megkiildésével tajékoztassa dontésrdl a Jakab GEO Kft., valamint a Baranya
Megyei Onkorményzati Hivatalt, mint konzorciumi partner szervezetet, illetve gondoskodjon
a vallalkozasi szerzédés 3. szamu modositasnak alafrasrdl, tobblet forras kérelem

Osszedllitasrol, benyjtasrol.

Felelos: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiikodo: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarido: 5 munkanapon beliil (hatirozat megkiildése, szerzodés alairasa)

3. Szigetvar Viros Onkorményzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a véros polgarmesterét,
hogy a kéltségvetés soron kovetkezd modositasakor a szitkséges tobbletforras igényt vegye

figyelembe.
Felel6s: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiikdo: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Horvathné Hartman Andrea osztalyvezetd
Hatarido: értelem szerint

Szigetvér, 2022. december 19. /Q/Qb*

Dr. Vass Péter [
polgarmester
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addsyin: 1372403202
azonosilt: 724190
képviselé: Dr. Vass Péter polgdrmesier
mint Megrendeld (a tovdbbiakban: . Megrendeld™)
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villalkozo kivitelezOk nyilvdntartdsa
szerinti nyvilvantandsi szdma: 25A93263
bankszimlaszdm: H0701213-70636284-51 100005

képviseli: Welchner Andrds figyvezeld
mint Vallalkorsa {a tovibbiakban . Vallalkozo™)

(a Megrendelé & a Viillalkozd w tovibbiakban egy littesen: "Felek": kitlon-kiiton: "FEl™
Kéizdiit uz alulirott napon és helyen uz aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendelé dital benytjlott TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kddszdmd .Szigetviri
dvodik és bilesGde bbvitése & felijitdsa™ tdrgy u pdlydzal pozitiv elbirdldsban részesiti
Erre tekintetiel Megrendels. mint ajanlatkérd a kiizbeszerzésekrdl sz6ld 2015, évi CXLIIL
tirvény (LKbt") Harmadik rész 112, § (1) bekezdés by ponyja alapjdn. hirdetménnyel
inditolt nyfll kbzbeszerzési eljardst folviatott le a , Napsugdr Ovoda és Boleside
felujftdsa ™ Largydban.

iB) A beérkesett ajdnlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgdlatdl kivetden az Eljdrds
meginditd feihivdshban és az egyéb jogszabdivokban rdgzitett feltételeket is figyelembe
véve a Megrendeld 2021 mdjus 05, napjdn eredményt hirdetett. A kiizheszerzéd eljirds
vonathozdsdban Valwkaesd o legjobb &r-&eidhl qjdnlatot & 1ot az oljdrds nyertese.

{C) Szerzdds  Felek  megdllapijdk.  hogv  jelen  Szerzadéshen  szabilvozzik
caviumahodéstiher ¢s o Felek joguit & hotelesettségeit érinto minden olvan kdrddar
melyek o Felek Ssersodeses jogviszom o alkalmazandak. A Felek hapesoluiol 5
alupeivenenmt  dehiarcijeh. DOgY  IGIBGCLROT @ PIACT HsZlessey 8 g homostnos
cayiitmubides fobazot KoveteImény et szerim kivdanak eljdmi,

(D1 A Srerradds celjus hogy meghundrozza mindason felidteleket. mely el alapron a Folck ay
egves jogokal émemveitibe o kelesénosen megallapitott szolgalianicokan, illere

}\i'ﬂc]c‘.‘.&u‘{l\{;‘gd.fi reliesdiih
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2.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEL

2.1 A Kozbeszerzési eljdras ajanlattételi felhivdsa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Villalkozé ajanlata (a tovdbbiakban egyiitt: "Kézbeszerzési dokumentacié") jelen
szerz8dés szerves részét képezi.

2.2, Jelen szerz6dés aldfrasdval a Vidllalkozoé kijelenti, hogy a szerz8dés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatOsdgi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiiléndsen, de nem kizdardlagosan a tevékenységi kér gyakorlasihoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazotija van. A Villalkozo e
kijelentése megalapozottsdgéért feltétel nélkiili jogszavatossdgot vallal,

2.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés fedezete rendelkezésre all, TOP-1.4.1-15-BA1-
2016-00019 kédszdmii ,,Szigetvari vodék és bolestde bovitése és felljitdsa” targyu
pélyédzathoz kapcsol6déan.

SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig elvéllalja a jelen szerzédés tdrgydt
képezd munkdk elvégzését, azaz a , Napsugdr Ovoda és Bolcsdde Seliijitdsa” (a
tovabbiakban: "Létesitmény") épitési munka megvaldsitdsdhoz sziikséges &pitési
munka kivitelezését,

3.2. Jelen szerzOdésben meghatirozott Létesitmény részletes miszaki tartalmdt a
Megrendeld 4ltal biztositott tervdokumentdcis, miszaki leirds, valamint az eljaras
sordn kiadott kiegészitd tdjékoztatdsok €s az az alapjén a Vallalkozd &ltal elkészitett,
2, szdmu mellékletet képezd drazott koltségvetés tartalmazza (teljes miszaki
dokumenticid).

Felek régziiik, hogy a teljes miiszaki dokumentdcié egységesen tartalmazza a
Létesitmény miiszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjdbo6l egységesen kell
értelmezni még akkor is, ha az egyik 1ész nem tartalmazza mdsik részben fellelhetd
adatot. E tekintetben utdélagosan kifogdst Villalkozé nem emelhet. Az egyes részek
esetleges ellentmonddsa esetén a Megrendeld ~ a tervezdvel és a miiszaki ellen6rrel
egyiittesen - donl az ellentmondas felolddsa iigyében, de az dtaldnydras véllaldsra
tekintettel Vallatkozd dfj, vagy egyéb koltségigényt nem terjeszthet eld.

3.3. A Villalkozd kitelezettséget villal a 3.1. és 3.2, ponija szerinti Létesitmény
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas mindségben és mddon, a Kézbeszerzési eljirds
sordan kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rdgzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzbdésszerlien (a tovibbiakban egyiitt: "szerzddésszerii”) toriéns
megvaldsitisira,

3.4. A Megrendel6 kotelezettséget vdllal a Véllalkoz6 dltal jelen szerz8désnek megfeleld
€pftési beruhdzds dtvételére, és a vallalkozéi dij jelen szerz8dés szerinti kifizetésére.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentdcit,

valamint a Megrendeld 4ltal dtadott egyéb doknmentumokat {gy kiiléntsen, de nem
kizdrélagosan 2 lervet, a jogeris épitési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentécidt,

b — -
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Villakozdsi szerzddés 3/16. oldal

mint szakviéllalat sajat felelosségére a Koézbeszerzési eljards sordn, a kézbeszerzés
szabalyai szerint feliilvizsgélta, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat megismerte, a
megvalositasi JehetGségekel ellenérizte, az esetleges hibdkat, hidnyokat, a
tervdokumentdciotél vald eltérési igényeit a Megrendel irdnydba jelezte.

4.2, A Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld dltal it nem adott, de a Létesitmény
szerzodésszerll teljesitéséhez szilkséges tovdbbi dokumentumok dtaddsdt a
Megrendelétél a Kozbeszerzési eljards sordn, a kizbeszerzés szabdlyai szerint
kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérle, a kért dokumentumokat a Megrendel&td]
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenbrizte, észrevételezte. A
Villalkozo kijelenti tovdbbd, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6tdl a vélaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentaciéban foglaltak

szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerzédés 4. pontjéra tekintettel a Megrendeld a tervdokumentacid és egyéb
dokumentumek hibdja miatt a Villalkozéval szemben nem tartozik felelfsséggel,

P A

Villalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvaldsitdsdt garantdlja,

4.4. A Villalkozs kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszint megtekintette és azt a
Létesitményt megvalésitdsdra alkalmasnak taldlta. A Villalkozd kijelenti tovdbb4,
hogy a bernhdzds eredményeként létrehozott, dtalakiiott 1étesitmények és hdldzatok a
beruhizas eredményeképpen szerzfdésszeril hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Felek kifejezetien megdllapodnak, és a Villalkozé tudomésul veszi, hogy a
Létesitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, (eriilete
vonatozdsiban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsdgot
nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen szerz0désre alapitott, erre irfnyuld igényt,
kévetelést kdlesondsen kizdrnak.

5. FELEK JOGAI LS KOTELEZETTSEGEI

5.1, Szerzidéses kotelezettsége korében a Villalkozé vallalja, hogy:

3.1.1. a Létesitmény épitése sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben lévd
jogszabilyi és hatdsdgi ({gy kiiléndsen, de nem kizdrélagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi é&s
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt el6irdsokat
maradéktalanul betartja, és az dltala igénybevett kézremikddbkkel
(alvdllalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem- tartdsibdl eredd
karokat a Villalkozé a Megrendelére nem hérithatja it, a kdrokért a Villalkozé

feltétlen és korlatlan felelbsséget villal,

5.1.2. jelen szerzddés teljesitése sordn felmeriild koltségeit (killondsen, de nem
kizdrélagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény
elérése érdekében telt szikséges egyéb riforditdsok) teljes kriien sajdt maga
clolegezi és viseli, feleldsséget véllal a munka gazdasigos és gyors
befejezéséént;

5.1.3. aLétesitmény épitése sordn csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban
eldirt mindsitéssel rendelkezd, 1j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technologidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozd feltétlen és
korlatlan szavatossdgot villal;



TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Villakozdst szerzidés 4/16. oldal

5.14.

3.1.5.

5.1.8.

5.19.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

ha a tervdokumentdcidban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés
igazoldsa mellett — a sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld elézetes, kifejezett, irdsos hozzajdruldsa utdn idSben beszerezhetd,
4ZOnos, vagy magasabb miszaki paraméterli s haszndlati értékii mds anyaggal
helyettesiti. A Viéllalkozé az anyagvaltozds miatti t8bbletkéliséget a
Megrendelére nem hdrithatja dt. A Villalkozé ebben az esetben is csak (j
anyagokat &s berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat koltségén a Létesitmény épftése teljes id6tarlamdra — az
épitési ifitemezésnek megfelelden, valamennyi munkafizis sordn az adott
itemhez tartozd munkateriiletet - koriilkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az
Epitési teriilet megfeleld tisztantartdsdrdl gondoskodik. Ennek be nem tartdsabdl
eredd akdr a Megrendelnél, akdr a Villalkozdéndl felmeriilé karokat a
Megrendelére nem harithatja 4t, az ebb6l eredé kérokért a Villalkozé feltétlen
és korldtlan feleldsséget vdllal;

a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. §
(6) bekezdés szerinti tablét elhelyezi;

& Létesitmény épitése sordn keletkezé mindennemii hulladékot a
munkatertiletrdl sajdt koltségén elszdllftja vagy elszéllfttatja, elhelyezi, a
hulladékok elhelyezésének adminisztrdciéjdt a hatdlyos jogszabdlyi
rendelkezések és hatdsagi eléfrasok szerint elvégzi. A bontdst a Megrendeld
kapcsolattartdjdval torténé elozetes frisos egyeztetés alapjdn tigy kell végezni,
hogy az alkalmas anyagok, berendezések tijrahasznositdsa biztositva legyen,
Ezeket clkiilonitetten kell tarolni, és jegyzOkonyv szerint 4t kell adni a
Megrendel§ képvisel§jénck. Ezek be nem tartdsdbol ered kdrokat a Villalkozé
a Megrendelére nem hérithatja 4t, a kdrokért a Vallalkozo feltétlen &s korldtlan
feleldsséget vdllal;

az eltakardsra keriils munkdkedl a miszaki ellendrt elézetesen, beépités eldtt
legalabb h&rom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gétolja; értve ezen a KiilonbozO hatdsdgi elbirdsok,
szabvényok szerzGdés teljesitése sordn t6rténd megviltozadsét is. Az értesfiés
elmulasztdsdbdl eredd karért a Villalkozd feltétlen és korldtlan feleldsséget
villal;

a Létesitmény épitése sordn az adott iitem befejezése sordn az iitemhez tartozd
munkateriiletet 4tvételkor rogzitett dllapotnak megfelelden helyredllitja, igy
kiiléndsen, de nem kizdrélagosan elvégzi az utak, parkok, parkoldk, névényzet
rekonstrukciojat;

a Létesitmény épitése teljesitése sordn felmeriild, kiils$ elhdrithatatlan okbdl
elére nem lithatd, fgy a Kozbeszerzési eljdrds sordn nem jelzett, a
tervdokumentécidtol vals eltérési igény(eke)t a Megrendel$ kapesolattartéjdnak
és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése sordn jelen szerz6dés és az irdnyadd jogszabalyok szerint
épitési napldt vezet,
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5.1.13.

5.1.14.

3.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

a Létesitmény ©Epitése sordn végzett munkik ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre részére bdrmikor, eldzetes értesftés
nélkul biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkéi végzéséhez szitkséges engedélyek
€s hatOsdgi, szakhatdsdgi engedélyek beszerzése Vdllalkozd feladata és
kolisége. A haszndlatbavételi engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatdségi,
szakhatGsdgi, k8zmiszolgaltardi és egyéb engedélyek beszerzése Megrendeld
feladata, igy Megrendeld kérésére az egyeztetett (megéllapodott) idépontig
kbzremiikddési kdtelezettsége alapjdn a sziikséges iratokat, dokumentumokat
rendelkezésére bocsdtja. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzidésellenes teljesitést megdllapitani €s az dtvételt megtagadni;

A Villalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget véllal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekdvetkezd esetleges kireseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kdresemény kovetkeztében a Létesitmény épitésével
érintett létesitmények vagy azok berendezései, terillete — ide értve a
telekhatdrokon kiviil es6 1étesitményeket is — tekintetében felmeriils kdrokat a
Megrendel6 részére haladéktalanul megtériti. A Villalkozd kértéritési
feleldssége attdl figgetleniil fenndll, hogy a kér bektvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez igénybe velt kizremikddéje
(alvallalkoz6ja) felels. Ennck elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az dtvételt megtagadni;

A Villalkozo feltétlen és korldtlan felelfsséget villal arra, hogy amennyiben —
az érdekkorében felmertils - a Létesitnény épitésével kapesolatos kdresemény
miaft harmadik személy a Megrendel6vel szemben kdrtéritési vagy barmilyen
mds igényt tdmaszt, gy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti, kdrtalanitja a Megrendelst. Ennek elmaradésa esetén
a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni.

Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozdé (épitési hatésdg,
szakhatosdgok, kdzmiiszolgaliatdk) 4ital eldirt kovetelményeket a Vallalkozs
kiteles megfelelden teljesiteni, ennek ellenértéke a véllalkozoi dijban benne
foglaltatik. A Villalkozd koteles a haszndlatbavételi eljdrds sordn
kozremiiktdni, a szakhatdsdgi észrevételeknek megfelelé intézkedéseket sajat
koltségére megtenni, - amennyiben sziikséges - a véltozdsokat a megvaldsitdsi
tervdokumentdcién &dtvezetni. Megrendeld a létesitményt csak hidnypdtlds

"o

nélkiil, iizemeltethetd dllapotban veszi at.

Megrendelé biztositja a csatlakozdsi lehetdséget az épitési kivitelezéshez
sziikséges ideiglenes (épitési) koziizemekhez (dram, viz), Vallalkozé
kotelessége €s koltsége a csatlakozdst és fogyasztdsi helyszni kiépiteni, illetve
a kiépitett ideiglenes mérdéra alapjdn a koziizemi dfjakat megfizetni.

3.2. Szerzédéses kotelezettsége kirében a Megrendel villalja, hogy:

5.2.1. jelen szerz&dés hatdlybalépését kovetd legkésdbb 15 (tizentt) munkanapon

beliil biztositja a munkateriiletet. A Felck a munkateriilet dtaddsa-atvételét &s
megfeleloségét dllapot felvételi jegyz8konyvben rigzitik, és aldirdsukkal
igazoljdk. A jegyzSkonyvet a Felek jelen szerzédéshez csatoljak. A
munkaterillet megfeleldségének jegyzOkonyvben torténé ropzitése utdn a

o [
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3.24.

Villalkozé a munkateriiletre vonatkozéan kifogdst nem emelhet, azt
szerzOdésszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendel6 az 1997, évi LXXVIIL torvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjan az
épitésfeliigyeleti hatdsdgnak a kivitelezés tervezell megkezdését 15 nappal
el8bb bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet 4tadds-dtvétel idépontjdban
kezdhetd legven.

a Villalkozé a Létesitmény épitése sordn felmeriilé tervdokumentdciotdl vald
eltérési igényé(eilt 6t (5) munkanapon beliil elbirdlja;

A Megrendeld kapesolattartéia, illetve miszaki ellendre, valamint a tervezd
Gtjdn a munkat &5 a felhaszndldsra keriilé anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket naponta legaldbb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre kertild
anyag esetén beépités elott koteles ellenbrizni. A Megrendeld a Vidlialkozé
irdsbeli értesfté€sétd] szamilott két (2) munkanapon belill kéiteles az ellendrzést
elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozd a felel§sség aldl, ha a Megrendels az
ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el;

A Létesitmény megvaldsitdsdhoz és az épités eredményeként létrehozott
létesitmény rendeltetésszerd haszndlatdhoz sziikséges tsszes hatdsdgi engedélyt
(lgy kiilonosen, de nem kizdrdlagosan az épitési engedélyt, haszndlatba vételi
engedélyt és az épitett szerkezeteket, miitdrgyakat jelenlegi funkcidjdnak
megvaltoztatdsdra vonatkozé engedélyl) a Villalkozd 4ltal a Megrendel$
rendelkezésére bocsitott engedély alapjdn a Megrendel$ kételes sajdt koltségén
beszerezni. A haszndlathoz, valamint az {izemeltetéshez kapcsol6dd
engedélyekkel kapcsolatosan felmeriilt Ssszes koltséget a Megrendeld viseli.

6. TELIESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesitményt a tervdokumenticiéban meghatirozott teritleten kell megvaldsitani.

7900 Szigetvar, Széchenyi u. 61/2,, hrsz: 1695/5.

6.2, A szerzGdés teljesitésének hatdrideje:

a szerzddés hatdlyba lépését kovetd munkateriilet dtaddstol szdmitort 210 nap

Szerzbddésszertl a teljesités, ha a miiszaki dtadds-dtvételi eljards a teljesitési hatdrnapon
megkezdddik és eredményesen zdrul.

7. VALLALKOZOI DiJ

7.1. A Felek jelen szerzddés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg.
7.2. A Felek véllalkozéi dijat az aldbbiak szerint hatdrozzdk meg:

A viéllalkozési dij a Vallalkozd ajanlatdban meghatérozott 8sszeg. Vallalkozd a targyi

munka

elvégzését az aldbbi, a teljesitési hatdridd figyelembe vételével prognosztizalt

véllalkozdsi dij ellenében vdllalja:

318.996.048,-  Ft, azaz  betlivel kifrva  Haromszéaztizennyolemillié-
kilencszazkilencvenhatezer-negyvennyole forint, mely sszeg nettd médon ériends,
az AFA Gsszegét nem tartalmazza,

L
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A vdllalkozdsi dfj utdn fizetendd AFA bevalldsdira és fizetésére vonatkozd szabdlyok a
kijvetkezbk:

Felek mindegyike belfoldi dfa alany és a megrendel6 e min8ségében veszi igénybe a
szolgdltatdst. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés hatédlyba lépése id8pontjdban az
lialanos forgalmi adé felszamitdsarcl és megfizetésérdl sz616 szabdlyok értelmében az
épilési tevékenység (amely tevékenység korébe tartozik a jelen szerzbdés szerinti
tevékenység is) kapcsén a teljes véllalkozdsi dij 6sszege utdn jaré AFA-t Megrendeld
nem a Vallalkozonak fizeti meg. Véillalkozd a netté villalkozdsi dijrdl allit ki szamlat,
és Megrendeld a nettd vallalkozdsi dij Osszegét tériti meg a Villalkozénak. A nettd
véllalkozdsi dij utdn jaré6 AFA osszegét a Megrendels vallja be és fizeti meg az
addhatsdg részére. A Felek rogezitik, hogy abban az esetben, ha a véllalkozdsi dij
fizetésének idépontjdban is a jelen szerz6dés hatilyba lépése idépontjaban érvényes,
rigynevezett , forditott AFA” fizetési szabdlyok lesznek érvényben, gy a Felek az AFA
fizetése kapcsén a jelen bekezdésben az eldzéekben rogzitettek szerint jdrnak el, ha
pedig ez médosul, dgy a fizetés idGpontjdban hatdlyos szabédlyok szerint,

Felek rogzitik, hogy jelen szerzidés vonatkozasdban a f8szolgaltatds az épitési engedély
koteles forditotl addzds ald esd tevékenység, az elvégzendd egyéb munkdk hozzd
kapcsolddé jarulékos tevékenységek, melyek ezért szintén forditott adézés ald esnek.

7.3. A Villaikozé kijelenti, hogy jelen szerz8désben végleges villalkozéi dijat hatdroz meg,
amelyet a szerz8déskdtéshez és a véllalkozdi dij meghatdrozdsdhoz sziikséges
valamennyi informdécid tény €s kériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében dllapitott meg.

A villalkozéi dij magédban foglalja Vallalkozonak a jelen szerzddés targydt képezd
€pitési beruhdzassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznét is.

A Villalkozé a villalkozdi dijért mindazokat az épitési munkdkat és szolgdltatdsokat
koteles nyijtani, amelyek a szerz8désszeri teljesftéshez, a rendeltetésszer(i
hasznalathoz sziikségesek.

8. VALLALKOZOIDIY KIFIZETESE

8.1. Villalkozé tudomidsul veszi, hogy a Megrendelé a véllalkozisi dij elszdmoldsa és
foly6sitasa sordn kdtve van a 191/2009. (IX. 15.) kormédnyrendeletben meghatdrozott
szabdlyolhoz.

8.2. Villalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a véllalkozdsi dij 20 %-dnak megfeleld
Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevd kéri az elbleg

kifizetését, dgy azt ajdnlatkérd legkésdbb az épitési munkateriilet dtaddsdl kévetd 15
napon beliil kifizeti.

8.3. Megrendeld a szerzddés szerinti véllalkozdsi dijat a Pk, 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjdn, illetve a Kbt. 135. § alapjdn, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben meghatdrozott feltételek szerint teljesiti.

Esedékesség: Véllalkozd5darab szdmla, 1 db elSlegszdmla (max 20 %), 3db részszdmla
€s 1 db végszamla benydjtésdra jogosull. A részszdmldk kibocsdldsdnak lehetdsége: a
kivitelezési itemterv szerinti 25%-os miiszaki késziiltség esetén a netté vdllalkozéi dij
25 %-dnak megfeleld Osszegben, a kivitelezési iitemnterv szerinti 50%-os miiszaki
késziiltség esetén a nettd vallalkozdi dij 25 %-dnal megfeleld dsszegben, a kivitelezési
litemterv szerinti 75%-o0s miiszaki késziiltség esetén a nettd vdllalkozéi dij 25 %-dnak
megfeleld dsszegben a végszamla a sikeres miiszaki dtadds-devételt kévet8en bocsarhatd
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ki, A végszdmla 8sszege a meghatdrozott netté villalkozdi dij 25%-a, a végszdmldt a
100 %-ot elérd teljesitésnél, sikeres milszaki dladds-dtvételi eljdrds (teljesitésigazolds)
lezdrdséat kveten nyidjthatja be a Vdllalkozo. Az elblegszdmldval a 3. részszamlaban
&és a végszdmldban kell elszamolni fele-fele (10%-10%) ardnyban,

8.4. A részszdmla kibocsatdsdnak felidtelét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitdsarsl
sz6l6, Megrendeld 1észérdl eljard miszaki ellendr dltal kidllitott miszaki igazolds.

Villalkozé a végszdmldl a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki dtadds-dtvételt
kivetden nydjthat be, a végszémla szikséges melléklete a sikeres dtadds-dtvételi
jegyzokonyv. Az dtadés-dtvételi jegyzdkényv lezirdsdnak feltétele a rendeltetésszeril
hasznélatra alkalmas médon &s szerz&dés szerinti megvaldsilas.

8.5. Fizetési késedelemn esetén a Villalkozd a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Villalkozd nem jogosult késedelmi kamat felszdmitdsdra, ha az adott sz4ml4jét nem
az idevonatkozd jogszabilyoknak vagy a jelen szerzddésben foglaltak szerint és/vagy
hidnyosan, hibdsan, teljesités igazolds nélkiil nydjtotta be.

8.6. A Villalkozd a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kdtelezettség
véllaldsdra nem jogosult, az ennek ellenére Wriént kitelezettség villaldsérl a
Megrendeld nem tartozik helytaini.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozé teljesftésében csak az ajdniatban megjeldlt alvdllalkozd és a Villalkozé
altal megjeldlt feladatok kivitelezésére bevondsra keriild alvéllalkozd miikédhet
kozre. Ha a szerz6déskotést kovet8en — a szerzddéskétéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozdval, a Megrendeld frdsban mas
megjeldlt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljdrasban az alvillalkozékra meghatirozott kvetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Kiilénleges koriilmények kizott keletkezett tobbletkdltségek felszdmitdsdra kizdrdlag
jelen szerz6dés — a Ptk. ill. Kbt. 141. §-ban foglalt esetekben t - irdsbeli médositisa
alapjan keriilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Létesitmény épftése megkezdésének id8pontja a munkateriilet dtaddsdnak a napja.

A Villalkoz6 a Létesilmény készre jelentését megelézben - a Megrendeld dltal
meghatarozott kérben - koteles sajat koltségen legaldbb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendelé kapcsolattartdja dltal kijellt kezelSszemélyzetet az
izemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét €s a betanitds tényét a Felek kiilén
jegyzokonyvben rogzitik.

Az dtadds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikdni
egymdssal. A Telek az Atadds-dtvételrd! jegyzkdnyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel6 #ltal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat, A

<y
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Megrendeid jogosult a jegyzbkdnyvben a hidnyol, hibdk megsziintetésére — a
Villalkozdval egyeztetett — hatariddt szabni.

11.2. A Megrendeld nem szerzodésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitdst,
cserét vagy drleszdllitdst kérni, amelynek a Vdllalkozé kiteles eleget tenni.

|
11.3. A Létesitmény teljesitettnek mindsillése tovabbi feltételet:

11.3.1.a Vdéllalkozé a Létesitményt szerzédésszerlien teljesiti, az épiileteket,
épiiletrészeket, hilézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett
létesitményeket jelen szerzddésben foglaltak szerint, szerz6désszerd, iizemkész
dllapotban dtadja és

11.3.2. a Megrendel$ azokat jelen szerztdésben foglaltaknak megfeleléen dtveszi &s

11.3.3, a Véllalkoz6 a Beruhdzést érinten a Megrendel6t terheld, a Projekt keretében
el&irt tdjékoztatdsi kijtelezettségeknek eleget tett, tovdbbd

11.3.4, a Villalkozé a hulladékkezelésrél jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint
gondoskodott és

11.3.5.a Villalkozé a munkateriilet dtvétele elbtti  4dllapotnak megfeleld
helyredllitasardl jelen szerzédés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Villalkozd a Megrendeld részére dtadja az dtadas-dtvételi dokumentdciot.

11.4. Az Atadds-dtvéieli eljdrds teljes koltsége a Vdllalkozot terheli, illetve a sikertelen
dtadds-Atvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozd érdekkorében felmeriils okra
vezethetd vissza.

11.5. Az dtadds-atvételi eljérdst akdr egyes résziitemekre, akdr a teljes Létesitmény
tvételére vonatkozik kizdrdlag csak Viéllalkozd irdsbeli nyilatkozatat kdvetSen lehet
megkezdeni, mellyel Villalkozd teljesitését lészre jelenti. Az dtadds-dtvételi
eljarasrél Felek jegyzékOnyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevéket,
nyilatkozataikat €s az dtad4s-Atvétel idépontjat,

11.6. Megrendeld a sikeres miiszaki dtadds-dtvéielt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§ (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolds kiad4sa
utdn) koveté 3 munkanapon kiadja az dn. ,Teljesitésigazoldst”, melyben fel van
tiintetve a sikeres miiszaki dtadas-dtvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolds kiaddsdra jogosult épitési miiszaki ellentr: Bellai Mémokiroda
Kft. (7630 Pécs, Vendég u. 10.), Bellai Péter iigyvezetd.

11.8. A sikeres miszaki dtadds-dtvélelt kovetben a Villalkozd kitelezettsége a haszndlatba
veteli engedélyhez sziitkséges eljardsok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében vald kdzremitkddés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

12.1.1. Elektronikus épitési napld vezetés esetén az alkalmazds hasznélatdhoz
szitkséges naploiigyfél-jele (NUID): 759551512. Az épitési munkateriilet
dtaddsdval egyidejileg meg kell nyitni az épitési napldt - az elektronikus épitési
napld esetén az els6 elektronikus épitési fénaplét - és abban a 191/2009. (IX.
[5.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti dtadds-dtvételt - az idSpont, a
levékenység €s a munkaletlilet megjelolésével - 10g2iteni kell.

/ PN “‘M(f'
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12.1.2. Az épitési napldra és elektronikus épitési napldra vonatkozé szabilyokat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban feltiintetni. Az &pitési napléban megéllapitdsok, megjegyzések,
kifogdsok sth. bejegyzésére kizdrdlag a napléban megnevezett személyek
jogosultak.

12.1.4. A TFelek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt,
észrevételt, koriilményt, kifogdst és utasitdst az épitési napldban kételesek
egymdssal kozélni. A Megrendel utasitdsait a kapesolattartdja, illetve miiszaki
ellendre idtjdn elsésorban az épitési napldba (6réné bejegyzéssel kozli a
Villallkozéval.

12.1.5. A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolattartjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

12.1.6. A Megrendeld kapcsolattartéja koteles az épitési napldt legaldbb nyole (8)
naponta ellendrizni, illetve a miiszaki ellen6rrel ellentriztetni.

12.1.7. A Villalkozé a Megrendeld naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
napléban koteles vilaszolni. Az €pitési napléban telt bejegyzésekre a Felek
kizérélag az épitési napléban valaszolhatnak.

12.1.8. A naplét az épitési munka befejezését kvetden le kell z4mi, a zdrdbejegyzést a
Felek kapcsolattartéi aldirjdk.

12.2, Koordindcids tirgyalds

12.2.1. A szerzédésszerl teljesités érdekében egyiittmiikodési kdtelezettségiik kérében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordindcids téreyalast tartanak.

12.2.2, Barmelyik Fél ifrdsban tett kezdeményezésére a mdsik Fél koordindcids
lehetdséget biziosit. A Felek a koordindcids tdrgyaldst a Megrendeid
kapcsolattartdja 4ltal meghatdrozott helyen, a Felek #ltal frdsban elére
egyeztetett idépontban tartjdk meg, amely idopont nem lehet késébbi, mint a
kezdeményezés hatdlyossa valdsdt kovetd két (2) munkanap.

12.2.3. A koordindcids targyaldsrél a Megrendeld jegyzikonyvet készit, amelyet a
Felek aldfrnak. A jegyzdkonyv két példdnyban késziil, amelyb6l egy (1) példany
a Megrendelot, egy (1) példany a Villalkozdt illeti.

12.3. Tovibbi kapcsolattartds: Megrendelt altal a munkateriilet dtaddsakor megjelslt
mszaki ellendr.

12.3.1. Jelen szerzddés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely koziés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az €pitési napl6ban, a koordindcids
térgyaldsrol késziilt jegyz&konyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a Felek
dltal kozdsen készitett jegyzoktnyvben kozlik, irdsba foglalandd és telefax vagy
ajinlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildste levél itjdn elkiildendé.

12.3.2. Valamely Fél éltal valamely mdsik Félpek a jelen megdllapodassal
Osszefiiggésben kiildott értesftések vagy més kommunikéci6 céljdra a kbvetkezd
cimek és fax szdmok szolgdlnak:

12.3.2.1. ha a Villalkozé a cimzett; Welchner Andris

tel: +36 30 303 2939
E-mail: jakabgeok[t@¢mail.com

Wt~
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12.322. ha a Megrendel6 a cimzett: dr. Vass Péter polgirmester

tel: +36 73 514 300
E-mail: onkormanyzal@szigetvar.ha

Vallalkozé ajanlatban megjelolt MV-E/felelds miiszaki vezetdje: Borsd Istvdn,
szakmai gyakorlata: 60 honap

Villalkozd ajénlatban megjeldlt MV-EV felelés mitszaki vezet&je: Hornung
LaszI0, szakmai gyakorlata: 60 honap

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax széma megvdltozna, az
adott Fél a valtozds varhatd bekovetkezése eléit legalabb két (2) munkanappal
kételes errdl a mdsik Felet értesiteni.

12.4. A kapcsolattartisra kijelolt személyck kotclesek a  teljesitést akadélyozd
koriilményekrél haladéktalanul irdsban értesiteni egymdst és kezdeményezni a
sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd viltozdsrdl a Felek kitelesek egymist
egy (1) napon beliil irdsban értesiteni,

12.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjdn a kilfoldi addilletdségli nyeries ajdnlattev
koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége
szerinti adéhatdsagtél a magyar addhatésdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajénlattevére vonatkozé adatokat az orszdgok kbzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13. TOBBLETMUNKA

Vallalkozé kdteles elvégezni a felmeriild tobbletmunkdkat. A tobbletmunka ellenértéke
kiilén nem szdmolhaté el tekintettel arra, hogy a vdllalkozdi dfjat Villalkozd az esetlegesen
felmeriil$ tobbletmunkakra tekintettel 4llapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel
fogadta el / Ptk. 6:245.§ (1) /.

14. POTMUNKA

Pétmunka elszamoldsdra kizdrdlag a Megrendeld 4ltal igazolt és frdsos megrendelése
alapjdn a Kbt. és vonatkoz6 szabilyok szerinti esetekben és eljdrds alapjdn keriilhet sor, az
esetlegesen megrendelésre keriild pétmunkdk az ajanlati drszinten valésulhatnak meg.

15, A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghidsuldsi kothér és hibdsteljesitési kdtbér

15.1.1. A Véllalkozd késedelmes teljesitése esetére — akdr az fitemterv szerinti rész-,
akdr véghatdridére vonatkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a
MegrendelSnek. A késedelmi kotbér mértéke az egybsszegl ajanlati 4r 0,6 %-
a/nap, azaz nulla egész hattized szdzalék naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés).
A késedelmi kdtbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. egyOsszegii ajanlati dr
18 %-a.

A kotbér érvényesitése a véllalkozdi dijba torténd beszdmitdssal térténik, A
Megrendelé a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idOtartamdt. Amennyiben a kitbér a vallalkoz6i dijba 16riénd beszdmitdssal nem
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érvényesithetd, a Villalkozd a kotbért a Megrendeld irdsbeli felszdlitdsdra és
cégszeriien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel
jelen szerz8dés szerinti bankszamldjdra valé dtutaldssal kételes rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Villalkozd a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladé idbtartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani.

15.1.3. A Villalkozé meghidsulds esetén az ,Egyosszegli Ajdnlati Ar” 25 (huszonst)
szdzalékdnak megfeleld Osszegli meghidsuldsi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének, A kotbér érvényesitése a villalkozsi dijba torténd
beszdmitdssal torténik, A Megrendel§ a teljesfi€sigazoldsba koteles rogzitent a
késedelem tényét és idotartamat. Amennyiben a kotbér a vdllalkozéi dijba
torténd beszamfitassal nem érvényesithets, a Villalkozd a kitbért a Megrendel
frasbeli felszolitdsdra és cégszeriien kidllftott és aldfrt szdmla ellenében tiz (10)
napon bellil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszdmldjira valé

dtutalissal koteles rendezni.

15.1.4. A kbtbérmaximum elérése (mely silyos szerzddésszegésnek mindsiil) esetén
ajinlatkérd jogosult — anélkiil, hogy érdekmildsat bizonyitania kellene — a
szerzbdést a Villalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatdllyal
felmondani vagy a szerz8déstdl eldllni, amely okdn a nyertes ajdnlattev
meghidsuldsi koétbérfizetésre lesz kotelezett. Vdllalkozét a hibéds teljesitési
kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités al6lL

15.1.5. Elélegvisszafizetési biztositék: A Villalkozé 4ltal igénybe vett eléleg
vonatkozdsdban, a szerzGdés elszdmolhatd Gsszegének 10%-a és az igényelt
eléleg killonbozetére jutd tdmogatds &sszegének megfeleld mértékben a
megrendelé javira a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, eléleg-visszafizetési
biztositékot koteles rendelkezésre bocsdtani. A biztositékot az elllegbekérd
levél benyijtdsdval egy id6ben kell rendelkezésre bocsdtani. Az
el6legvisszafizetési biztositék lejarta: sikeres miiszaki dtadds-atvélel napja.

16. JOTALLAS:

16.1. Villalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért
jotéllast valal. A teljes kord jotdllds idotartama: a miszaki dtadds-dtvételtdl szdmitott
60 honap.

16.2. A Villalkozd joi4llasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen haszndlat, illetve tdrolés, szdndékos rongdlds, vagy erfszakos behatds,
elemi kdr miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotalldsi
kotelezettséget megsziintetd magatartds irdnyult.

16.3. A Villalkozd koteles a Megrendeld 1észérdl irdsban bejelentett garancidlis
meghibdsodésokat, a bejelentést kovetd hdrom (3) munkanapon beliil a Megrendeld
kapcsclattartdjdnak jelenlétében feltilvizsgdlni, a Megrendeld jogos igényei alapjén a
Javitasi munkdkat, a felilvizsgalatot kovetd 6t (5) munkanapon belitl megkezdeni, és
a kolcsontsen megdllapodott hatéridére befejezni.

16.4. Ha a Villalkozd a hiba kijavitdsdt a bejelentés kézhezvételéidl szdmitott nyole (8)
munkanapon belill nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel$
jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a Villalkozd kockédzatdra
€s koliségére megtenni anélkill, hogy czzel a szerzédés szerinti barmely jogdl a
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Villalkozdval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégertetett
Javitas dijat Villalkoz6 nem vitathatja, azt kiteles Megrendeld részére az errdl szdlo
€rtesités kézhezvérelét kverd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibdsoddsokat irisban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

Neév: Welchner Andras
Tel.: +36 30 303 2989
E-mail: jakabeeokft @ mmail.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kdreset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrvidebb idSn belill a
kédrokozd, Uzemeltetd és a Villalkozd jelenlétében jegyzdkionyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Villalkozd nincs jelen, dgy a jegyzOkonyv dtvételét kovetd 24 6rdn
belii] {(munkasziineti napok kivételével} koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz&konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
térgyat. Véllalkozénak a kdresemény kivizsgéldsdhoz a késébbiekben joga van.

17.4. A Vallalkozo a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjén felelsségbiztositast kiteles kotni, vagy a meglévd feleldsség biztositasat
Jjelen beruhdzasra is kiterjeszieni. Az épitési-szerelési (CAR) biztositds nagysédganak
el kell érnie dologi kér és személyi kdrok esetében is az 50 M Ft/kédr, 100 M F/év
Megrendelé rendelkezésére bocsdtja feleldsségbiztositasi szerzodése, vagy kotvénye
mésolatdt (3. szdmi melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE S MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzédés az Irdnyitd Flatdsdg felé kérelmezett tdbblet tdmogatdsi igény
elfogaddsdt kivetden, az elfogaddsrél sz616, Villalkozdénak cimzett irdsbeli
tdjékoztatdssal 18p hatdlyba, vagy ha Megrendelé egyoldald nyilatkozatdval a
szerzddést hatdlyba Iépteti,

Amennyiben a sziikséges fedezet 2022. dprilis 30. napjdig nem &l rendelkezésre, a
szerzGdés tovibbi jogeselekmények hidnydban megszinik.

A szilkséges pénziigyi fedezet elmaraddsa esetén villalkozd dijra, koltség- vagy
kértéritésre, vagy egyéb polgéri jogi kévetelésre nem tarthat igényt.

18.2. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szilks€ges olyan
hatédridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata elldtdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Villalkozoban (gazdasdgi tdrsasdgban) kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé lajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintet€ben fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel.

b) a Villalkozék kizvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatérozott feltétel.
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E pont szerinti felmondds esetén a Megrendelé a szerzddés megszlinése cldtr mér
teljesitett szolgaltatds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendeld eldirja, hogy Villalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koliségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, &s
melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmnének csOkkentésére alkalmasak; a szerz8dés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajdnlatkérd szdmdra
megismerhetdvé teszi €s az el6z0 pont szerinti figyletekr6l az ajdntatkérét
haladéktalanul értesiti.

18.4. A beruhdzds fedezetéiil szolgdld Tamogatdsi Szerzédéshez kapcsolédé Altaldnos
Szerzddesi Feltételek 1. pontja alapjdn Megrendelé koteles a szerz8déstdl elalini
abban az esetében, ha a Vallalkozo ellen a szerzddéskotést kivetien felszdmolisi,
végelszdmolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére irdnyuld eljérds
indul.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerzédést a Felek kizdrdlag a Kbt. 141. §-dban meghatdrozott esetekben
modosithatjdk. Nem mindsiil 2 jelen szerzodés médositdsdnak a Felek cégadataiban,
bankszdmlaszdmdban, a kapcsolattarték adataiban bekgvetkezd viltozdsok, azonban
a Felek kotelesek haladéktalanul frdsban tdjékoztatni egymdst ezen véltozdsokrdl.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzddés elkészitésével, valamint jelen szerzddésben foglalt mds
jogligyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Srzerzédés és annak rendelkezései értelmében késziilt biarmely okirat,
egyiittesen alkotjdk a Felek kozott az e tdrgyban létrejott teljes Szerz6dést, mely
felvdltja a Felek minden kordbbi irdsbeli és szébeli megdllapoddsdt, megegyezését,
térgyaldsdt vagy barmely megbeszélését, A SzerzOdésbe foglalt mellékletek a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljards teljes dokumentacidja, amely

fizikailag nem kerll csatoldsra, azonban Felek szdmadra ismert azok tartalma

2. sz. meHéklet: Jovahagyott pénziigyi-miiszaki iitemterv, drazoit koltségvetés
3. sz. melléklet: Felel6sségbiztositdsi kotvény

4. sz. melléklet: Kbt 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvdllalkozd
bevonasdrol

Jelen szerzddés 4 (négy) darab eredeti példdnyban késziilt, amelybél 2 példany a Megrendelét,
2 példany a Vallalkozét illeti.
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A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozou kérdések
ichintetdben a Kozheszerzésekrdl wvalo 2015, &vi CXLITL torvény és a Polgiin Torvénvkonyvrol
szOIG 2013, évi V. orvény rendelkezésel az irdnyadok.

A Telek Képviseldi jelen szerzadést dtolvasds utdn. mint a Felek gy eti akaraiival mindenben
megcamverdt macukra nézve héwelezdnek ismerih ¢ heh benhaevdlae aldiridk.  Aldidil
Kijelentk. hogy a szerzddds alidfrisdra jogosultak és a szerzodés hatdlybalépéséhez tovibbi

Jugeselehményre nines sziiksée.

Kelt: Szigetvdr, 2021, jinius (1.
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Szigetvar Véro§ Onkormdnyzat Jakab GEO Kft.
Megfeiideld: - Villatkozd
Dr. Vass Péterpolgarmester Welchner Andrds iigyvezetd
PR R
AR
T
< fodkane | [
R ST R e Ciulop BUCn e Ed
TEZ-{J ;lk‘?,‘chuv LR i r L0 e ‘_j;{\.v TN A A%
- o S RTINS A,
‘..,’\.,t'i.'- el u\ o ! 3 St
N R Tt T O



i £

S A S
Erdg wad r»J/LLU:;u,#

SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi #r 1.

KIVONAT

Srigetvar Varos Onkormanyzatanzk Képviself-tastillete 2022, jinius 30-i rendes
ilesének jeayzokdnyvébo!

Targy: Elbterjesztés a Jakab GEQ Kft.-vel kitét TOP-1.4.1-15.BA1-2016-00018
kodszam” Szigetvari Ovodak bdvitése és feltjitasa” palyazat keretében ,Napsugar
Ovoda és Bolcsade feldjitasa

Elbterjeszi6: Dr. Vass Peter polgarmester

156/2022. {V1.30.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Véros Onkormanyzat Képviseld-tesiiilete megtérgyalta az Elbterjesziés a Jakab
GEOQ Kit.-vel kétstt TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kddszamy" Szigetvari Ovodak bévitése és
felGjitdsa" palyazat keretében ,Napsugar Ovoda és Bélosdde felljitdsa” targyd vallalkozasi
szerzOdés 1. szamtl médositasardl” targyll napirendi pontot és az alabbi hatarozatot hozta:

1. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testilete az eldterjesziés meliékletét képezd
vallalkozasi szerzides 1. szamu modositasanak tervezetét megismerte és jdvahagyja
azt, netté 366. 716. 687 .- Ft. 6sszeggel.

2. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselo-iestilete felhatalmazza a véros
polgarmesterét, hogy a hatarozat megkiidésével tdjékoztassa dontésrdl a Jakab GEG
Kft., valamint a Baranya Megyei Onkorményzati Hivatalt, mint konzorciumi partner
szervezetel, ifletve gondoskodjon a véllalkozasi szerzédés 1. szamud modositésanak
alairasérd), tébbletforras kérelem dsszeallitasarol, benydjtasarol.

Felelés: Dr. Vass Péter polgarmester
Kodzremiikédo: Dr. Weszner Veronika jegyzd
Marton-Fekete Csilla osztalyvezets
Hatarid6: 5 murikanapon bel(} (hatarozat megkiilldése, szerzddés alirasa)

3. Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testilete felhatalmazza a  véros
polgarmesterét, hogy a kéltségvetés soron kovetkezé modositasakor a szilkseéges
tobbletforras igényt vegye figyelembe.

Felelds: Dr. Vass Péter poigarmester
Kozrem(kéds: Dr. Weszner Veronika jegyzd

Horvathné Hariman Andrea osztalyvezetd
Hatéridd: éntelem szerint

K.m.f

Dr. Weszner Veronika sk
© jegyzb

Dr. Vass Péter s.k.
polgarmmester

oN

A kivonat hitelédlh Antal Margit Narghita jid



SZIGETVARI POLGARMESTER! HIVATAL
Titkarsagl Osztaly
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvar Varos Onkormanyzat KépviselS-testiiiete 2022. jalius 28-i rendes (lésének
jegyzokonyvébol

Targy: Eibterjesztés a 156/2022. {(V1.30.) Kt.sz. hatarozat médositasarol
Eléterjeszté: Dr. Vass Péter poigarmester

165/2022. (VI1.28.) Kt. sz. HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselo-testilete megtargyalta az Elterjesztés a
156/2022. (V1.30.) Ktsz. hatérozat mddositasardl® targy( napirendi pontot és az alabbi
hatarczatot hozta:

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testilete a Jakab GEO Kift.-vel kotoft
Napsugar Ovoda és Bélcséde felljitasa” targyl vallalkozasi szerzédés 1.szamu
modositasat megismerte és azt jovahagyja nettd: 366.717.857, - Ft dsszeggel.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozrem(kddé: Dr. Weszner Veronika jegyz6
Marton-Fekete Csilla osztélyvezetd

Hatardd: azonnal
K. mf
br. Vass Péter s.k. Dr. Weszner Veronika s.k
polgarmester jeqyz6

Qi

A kivonat hiteléil: Antal Margit Narghitzr ¥
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VALLALKOZASI SZERZODES,
1.82. MOPOSITAS.
tpitési beruhdzdsra

Egyrészrol] Szigetvar Viros Onkorméinyzat
székhely: 7900 Szigetvdr, Zrinyi tér 1.
addszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld  (a tovabbiakban: ,,Megrendeld)

Maésrészrél Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag
székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18,
cégjegyzekszama:  02-09-084812
addszama: 14131819-2-02

vallalkozd kivitelezék nyilvantartdsa
szerinti nyilvantartasi szama: 25A95263
bankszdmlaszdm: 10701214-70636284-51100005

képviseli: Welchner Andrés digyvezetd
mint Vallalkozo (a tovabbiakban ,,Villalloz6")

(a Megtendelf és a Villalkozd a tovabbiakban egylittesen: "Felek"; kitlon-kiilén: "Fél"™)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint Ajénlatkérd o kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIH. iorvény
(,.Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjén nyilt kizbeszerzési eljarast
folytatott le a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamu ,,Szigetvari dvodak és bolesdde
bovitése és felijitisa” palydzat keretében Napsugar Ovoda és BélesGde felyjitasa™
targyaban, mely eljérds eredményeképpen Felek 2021. janius 01. napjan Vallalkozasi
Szerzddést (tovabbiakban: Szerz6dés) kotittek.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerz6dés 7.2 pontjét (Véllalkozoi dij) az aldbbiak szerint médositjak:

7.2. A Felek vallalkozéi dijat az alabbiak szerint hatdrozzdak meg:
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A vallalfozdst dij a Villalkozd ajanlatdban meghutdrozott dsszeg. Villallozé a tdregyi
munka elvégzését az aldbbi. a feljesitési hatdridd figyelembe vételével progroszlizdlt
vallalkozasi dij ellenében vallalja:

366. 717. 857,~ Ft, azaz betifvel kifrva Hdr oms(,rzdmwanhatmrl&'m-fzefsza(,menIzere*er
nyelcszazdtvenhiér forint, mely Gsszeg netté méden értendd, az AFA dsszegdl nem
tartalmazza.

A Szerzbdés egyéb pontjai véltozatlanul hatalyban maradnak.

3. Szerzfdésmobdositas jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett
kerill sor jelen szerzddésmodositds megkdtésére és a modositas 2.1, pontja szerinti
valtoztatdas megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint a
szerzGdés ¢ kozbeszerzési eljards lefolytatasa nélkill médosithaté a Kbt. 141. § (4)
bekezdésében, vagy (6) bekezdésében foglaltak vizsgilata nélkiil, ha:

° amddosiias eredményelént az ellenériék novekedése nem éri el az eredeti szerz0dés
értekének 15%-dt;
A szerzodésmodositds ezen jogalapja alapjdn az ellenérték ndvekedés nettd
47.721.809,- Ft, azaz 14,96 %.
Felek a Villalkoz altal benyujtott Epitésiigyi Igazsagiigyi Maganszakértéi
Vélemény alapjan arkorrekcids targyaldst tartottak a vallalkozdsi szerzéddés
gazdasagi egyensilydnak helyreallitisa érdekében és a Ptk. 6:27. § alapjén
egyezséget kotdttek. Felek megallapitjak, hogy a szerz6dés modositisa egvebekben
megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjdban foglalt feltételeknek, a ca) pont
alapjan a mddositést olyan kiriilmények tették szitkségessé, amelyeket Ajanlatkérs
kellé gondossdggal eljarva nem lathatott elére, ezen tények részletezése az
Igazsagligyi Szakértéi Véleményben talalhatok. Jelen szerzédésmodositas része a
hivatkozott Igazsagiigyi Magdnszakérti Vélemény.

® modosilds nem vdllozialja meg a szerzédés dltaldnos jellegét és illeszkedik az
eredeli szerzddés jellegéhez:
A moédositas az eredeti szerzddés szerinti miiszaki tartalom megvaldsitasara
vonatkozik.

Jelen szerz8dés 4 (négy) darab eredeti példanyban készilt, amelybdl 2 példany a Megrendelst,
2 példany a Vallalkozdt illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések
tekintetében akozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLINL. t6rvény és a Polgéri Térvénykonyvrél
52016 2013, évi V. torvény rendelkezései az iranyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerzddést dtolvasas utdn, mint a Felek tigyleti akaratival mindenben
megegyezOl magukra nézve kételezOnel ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairéik

—
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Megrendelo Villalkoxzd

Dr. Vass Péter poladrmester Welchnrer Andras igyvezetd

Dr. Weszner Veronika
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Pénzitgyi ellenjeuvyds:

Horvathne Hariman Andrea
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" VALLALKOZASI SZERZODES -
0 2.SZ.MODOSITASA . - -

Egyrészrol

Masrészrol

¢pitési beruhdzésra

Szigetvar Viros Onkormanyzat

székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
adoszam: 15724193-2-02

azonositd: 724199

képviseld: Dr. Vass Péter polgarmester

mint Megrendeld  (a tovabbiakban: ,,Megrendel§™)

Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlitolt Feleldsségi

Térsasag

székhelye: 7631 Pecs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszama:  02-09-084812

addszama: 14131819-2-02

vallalkozo Vallalkozdk nyilvantartisa

szerinti nyilvantartasi szama: 25A95263
bankszamlaszidm: 10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner Andrés ligyvezetd
mint Vallalkozé (a tovabbiakban ,,Villalkozd”)

(a Megrendeld ¢s a Villalkozd a tovdbbiakban egyiittesen: "Felek”; kiilon-kiilén: "Fél")
kozbtt az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A MegrendelS, mint Ajanlatkérd a kiézbeszerzésekrdl szo0l6 2015, évi CXLIL torvény
(-.Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nyilt kdzbeszerzési eljarast
folytatott le a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszam ,,Szigetvari dvodik és bolcséde
bévitése és feltjitisa™ pélydzat keretében ,Napsugir Ovoda és Bolesdde felnjitdsa”
targyaban, mely eljards eredményeképpen Felek 2021. junius 01. napjan Véllalkoz4si
SzerzOdést (tovabbiakban: Szerzédés) kotottek, melyet 2022. jumius 30. napjan

modositottak.

(B) Felek megéliapitjék, hogy egyik félnek sem felrohatd, Ajanlatkérd altal kells gondossaggal
clére nem lathaté korilmények Aalltak fenn a teljesités soran, melyek érdemben
befolyéasoljak a Véllalkoz6 részére rendelkezésre 4116 teljesitési hataridét.

P>
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2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerzédés 6.2. pontjat (A TELIESITES HELYE ES HATARIDEIE) az
alabbiak szerint médositjak:

6.2. A szerzddes teljesitésének hatarideje:
o g szerzddés hatdlyba lépését kdvetd munkateriilet dataddstol szamitott 367 nap
Szerzédésszerii a teljesités, ha a miszaki dtadds-dtvételi eljdras a teljesitési

hatarnapon megkezdodik és eredményesen zdarul.

A Szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul hatalyban maradnak.

3. Szerzddésmddositais jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett
keriil sor jelen szerzédésmodositas megkttésére és a modositds 2. pontja szerinti
teljesitési hatarid§ valtozasa megfelel a Kbt 141. § (4) bekezdés c¢) pontjdban
foglaltaknak:

a) a modositast olyan kbriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld

gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;

A kozbeszerzési eljards lefolytatisakor tartott helyszini bejards és a szerzddés
hatalyba Iéptetése (2022. februar 15.) kzott eltelt 13 honap soran az épiilet allapota
jelentoésen leromlott, ezért véllalkozo jelzése alapjan 2022. februdr- mérciusdban
statikai feliilvizsgalatra keriilt sor, mely soran médositott statikai tervek késziiltek,
a terveket vallalkozd 2022, jinius 01-én kapta meg. Figyelembe véve az épiilet
allapotat, 11j megerdsit6 statikai elemek keriiltek betervezésre az alagsorban. Ezen
1d6szakban a statikai munkdk, amik a kivitelezés els fazisdban vannak (erre €piil
minden tovabbi munka) nem késziilhettek. Mindezek ellenére Vallalkozd nem
vonult le a kivitelezés helyszinér6l, hanem elvégezte azon munkakat, amelyek az
un. ,kritikus utat” nem érintették. Ezen id6szakban Vallalkozd csokkentett
létszamban tudott csak dolgozni egyes munkanemek kapcsan.

Ezen tervek keretében sziikséges volt a fa f6démgerenddk feliilvizsgalata, aminek
soran a faanyagvédelmi szakért, egyes fodémgerendak cseréjét irta eld, a
beépitend6 Uj elemekrdl a Villalkozé még nem kapott dokumentaciot.

A bontasi munkdlatok sordn Villalkoz6 és Megrendeld folyamatosan szembestilt
az ujabb statikai problémakkal, a vizesblokkok fodémfeltarasa soran deriilt ki, hogy
az ott taldlhatd egyes statikai fodémelemek allapota leromlott, cseréjiik szitkséges.
Az épiilet statikai vazat adé megerfsit6é acélszerkezet terv szerinti elhelyezése az
alagsori kazdnhazban nem volt lehetséges egy meglévé kémény miatt, ezért ennek
terveit modositani kellett, a modositott tervek 2022, junius 1-ére késziiltek el.

A Dny-i épiiletszarny déli oldalan a feltarast kovetden kideriilt, hogy a terveken
velelmezett vizszigetelés nem késziilt el, ezért ezt pétmunka keretében kell
elvégezni.

/
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b)

c)

A kibontasuk soran lathatd volt, hogy a nyilaszardk feletti 4thidalasokat eredetileg
fa gerendakkal oldottdk meg, ezért a tervezd elrendelte ezek cseréjét.

Egyes valaszfalakat rongalodott dllapotuk miatt el kellett bontani és tjraépiteni.

A meglévd teraszok csatlakozisanak feltdrdsakor valt nyilvanvalova, hogy azok
statikai allapota ersen leromlott és elbontasuk elkeriilhetetlen.

Az alagsori helyiségek Osszebontasakor kideriilt, hogy a padléburkolatok
rétegrendjét el kellett bontani és tijra kell épiteni, mert az egyes helyiségek burkolati
szintjei kozt jelentds eltérés van, rdaddsul a tervezett nulla szint fol€ esnek.

Az \j épiiletrésznél szintén statikai feliilvizsgalat kellett, mert a kordbban vélhet6en
szakszerlitleniil elkésziilt alapozdsrdl nem allt rendelkezésre semmilyen
dokumentacio, igy az alap egyes részeinek feltarasit kévetéen 1ij statikai tervekre
volt sziikség.

A kivitelezés sorén észlelte a Vallalkoz6, hogy a meglévd épiiletrész hatarolo falai
nem fiiggblegesek, igy az 4 épliletrész fodémjei nem készithetSk el terv szerint,
ezért a fodémtervek jelent8s valtoztatdsa sziikséges, a fodémek csak részben
kivitelezhetSk az eredeti terveken szerepld mesterfédémmel, e mellett kiegészitd
monolit f6dém szakaszok beillesztése szikséges, illetve erdsité piliéreket kell
beépiteni az 1ij éptiletrész egyes szintjein.

Mindezekbol jol lathatd, hogy kivitelezés sordn felmeriilt, foként statikai problémék
terv szintit kezelése bonyolult és ezért jelentds idéintervallumokat emészt fel, ezen
tervek hidnydban a statikai munka nem kivitelezhetd, ezért az dsszes tovabbi erre
€piild munkafazis akadalyoztatva és ezzel egyiitt folyamatos cstiszdsban van.

Az eddig lathatd pétmunka nagységrendje is hozzavetOleges négy honapnyi
kivitelezési id6vel bir, nem szamolva az orosz-ukrin habort és az id6kdzben tortént
energiadr ndvekedésbol fakadd beszallitdi rendelési hatdridé megndvekedésével.
Felek megallapitjak, hogy a sziikséges potmunkakkal kapcsolatos szerzddéses
feltételeket kiilon szerz6désmodostasban kezelik.

A fentiek alapjén jelen szerz6désmddositas 1. sz. mellékletében rogzitett (tervezd
és miiszaki ellendr éltal jovahagyott) kimutatds alapjan a Vallalkozd 210 nap
akadélyoztatdsban volt, melybdl Megrendelé a pdrhuzamosan végezhetd, és a
Vallalkozé 4ltal elvégzett munkék alapjan 157 nap akadélyoztatdst fogad el, tart
megalapozottnak. Mindezek alapjan az eredeti szerz8désben foglalt szerz8déses
hataridd jelen szerz6désmddositas 2.1. pontjdban foglaltak szerint modosul, olyan
kériilmények alapjan, amelyet Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras elékészitésekor
egy meglévd épiilet feltjitasa, és a beruhdzast végz6 korabbi Villaikozdval térténd
szerz0dés megsziintetést kdvetben kell gondossaggal eljarva sem lathatott elére,
tekintettel arra, hogy ezen akadilyok csak a tényleges Kkivitelezési munka
megkezdését kovetd feltardsok alapjan meriiltek fel.

a modositds nem viltoztatja meg a szerzédés dltaldnos jellegét;

A szerzdés modositisa nem véltoztatia meg a szerzOdés altaldnos jellegét,
szerzodeés f0 targya, az elérendd cél és létesitmény nem valtozik, véghataridd
modositas torténik ezen jogalap alapjan.

az ellenériék novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-dt.
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A szerzGdésmodositds ezen jogalapja alapjan ellenérték névekedés nem térténik.

Jelen szerz8dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybél 2 példany a Megrendelét,
2 példéany a Villalkozét illeti.

A jelen szerz8désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések
tekintetében a kzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény és a Polgéri Torvénykonyvr6l
52616 2013. évi V. torvény rendelkezései az iranyaddk.

A Felek képvisel6i jelen szerz8dést atolvasés utén, mint a Felek tigyleti akaratdval mindenben
megegyezdt magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyélag alairjak. Alairdik
kijelentik, hogy a szerzGdés aldirasira jogosultak és a szerzédés hatélybalépésehez tovibbi
jogcselekmeényre nincs sziikség.

Mellékletek:
- 1. sz. meliéklet: akadalyoztatas kimutatasa

Kelt: Szigetvir, 2022. november 14.

Jakab GEO Kft.
. Vallalkoz6
Dr. Vass Péter polgarmester Welchner Andrés ligyvezetd

Jogi ellenjegyz8:

.............................................

Dr. Weszner Veronika
jegyzb

Pénziigyi ellenjegyz6:

pénziigyi osztalyvezets



AKADALYOZTATAS KIMUTATASA

Szigetvar, Napsugdr 6voda feldjitdsi munkdinak kivitelezése

Felmeriit
probiéma

teirds

Akadilyoztatds
napokban

Tartdszerkezeti
fellilvizsgdlat

Az E-napléban Vallalkozd 2022.02.23.-4n, itletve Miszaki ellendr 2022.02.25-én tett
bejegyzése ertelmében az épdlet tovabb ¢éphtésre alkaimattan, statikailag megevengiilt.
A bévitési munka megvaldsitasahoz kapcsolddd, az épiilet tartoszerkezeti allapotanak
felmérésére és javaslatiétalre vonatkozd szakertdi vélemény, valamint faanyagvédelmi
szakertSi vélemeny elkészitése Tervezdi szervezet réseérd] meghkezdddott. Az épuilet
tetver Bl biejd deabir epyéilelintive vall, logy tein caak Ll tees hezeti problémeah
merititek {el a korabbi hosszii kivitelezési sziinetben, hanem az épiilet altaidnos
éptletszerkezeti dllapota is jelentdsen romlott, ezért ezen szakterdlet bevandsa ic
s20kséges 2 tovabbepités feltételeinek vizsgélata sarén, Mivel az eredeti tervtdl? eltérd
kivitelezés nem térténhet - &5 ha az eltérés indokolt - akkor ahhoz 3 kivitefezés
dokumentacio modositasa is szlikséges. Ezen feliilvizsgdlat és tervmodositas
2022.04.27.-én elkészlt.

55

U} fsdémtery

A bivitményi részen a meglévd épiiletrész melletti 4j hosszfat alapozasinak terhait
cstkkentendd, sttervezésre keriilt a fédém és annak aldtdmasztisa. A mddositott
statikai tervek 2022.06.01.-én dtaddzra keviltek, Ezen idGpontig a tovabbeépités nem
lehetséges.

68

25 cm-es merevitd
falazat

Az &plitet merevségének biztositisa miatt Uj, 25cm vastag fal készdl, mindhdrom
szinten egymas felett. A csoportszobsk fa Tddémgerenddinak aldtamasztasara
hdromtamaszii gerenda kész(l, melynek kdzbensd timasza a 25cm-es téglafalba
tervezett vasbeton pillér. A meglévs falak kisméretd téglabdl, illetve Réba tégiabol
kesziiltek, A megerdsités sordn a falakra Juté terhelés az eredetihez kdpest jelentésen
lecsiikken, mivel a fadémterhek nagy része az ij vasheton pillérekre keril, ezért a
falazatokat erdsiteninemkell. A médositott statikal tervek 2022.06.01.-én dtad4sra
kerlitek. Ezen iddpontig a tovébbepités nem lehetséges.

Kazdnhazi pillér &s
garanda

A megleve fagerenddk aldtdmasztdsdra rnelegen hengerelt, IPE gerendak keriilnak
beépitésre. A kazdnhizhan az egyik flyen gerenda a meglévs és megmaradd
kéménypillér helyére esik, ezért a kazanhazi piliérek 4] pozicidjat tisztazd fedvénytery
készitése szikséges. A madositott statikaj tervek 2022.08.02 -én dtadasra keriiltek, Ezen
idépontig a tovabbepités nem lehetséges.

72

Tetliszerkezet
megerdsités

A tetdszerkezeti acélmegerdsitésrél szoio Acélszerkezeti terv dtaddsa 2022, 10. 13.-3n
megtbrtént. A részletek pontositasénak meglétéig 2 szlikséges acél anyagok
megrendelése nem volt [ehetséges.

15

Az egymasra épiild szakaszak linedris tovibbépitdse az olfzd szakasrok befejezéséie

nem lehetséges,

A korgbban fepnalls tervhidny megszlinésérél szélg nyiletkozatot az érintett felek
2022.10.17. napjin rBpzitik és aldirisk,

@szes akaddlyoztatott nap: |

210 nap _I

fPérhuzamosan végezhetd munkak miatt a valds akaddlyoztatds hossza: I

157 nap

Kelt: 2022, 10.17.
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SZIGETVARI POLGARMESTERI HIVATAL
Titkarsagi Oszialy
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvdr Varos Onkormanyzat KépviselS-testiilete 2022. december 15-f rendes
litésének jegyzdkdnyvehdi

Targy: Elfterjesztés a Jakab GEOQ Kit.vel kotott TOP-1.4.1-15-BAT-2016-00019
kédszami” Szigetvari dvodak és héleséde hivitése és felajitdsa” cimi
pélyazat keretében ,Napsugdr Ovoda és Bdlesdde {eldjitasa™ targyt
vallalkozasi szerz8dés 2, szamid médositaséarol

Eldterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

286/2022, OtL15,) Kt sz, HATAROZAT

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviseld-testilete megtargyalta az Elbterjesztés a Jakab
GEO Kft.-vel kétdit TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 koédszadml” Szigetvari Ovodak és
bolcséde bovitése és felljitdsa” ciml palyédzat keretében Napsugar Ovoda és Bolesdde
felijitasa” targyu vallalkozasi szerzédés 2. szamu modositasardl” {argyd napirendi ponfot, és
az alabbi hatdrozatot hozia:

Szigetvar Varos Onkormanyzat KépviselG-tesillete az eléterjesziés mellékletét
képezs, Szigetvar Véros Onkorményzat és a Jakab-GEQ Kft. kOzoit kotoft
vallalkozasi szerzédés 2. szamU modositasat megismerte és utdlag azt jovahagyja.

Felelds: Dr. Vass Péter polgarmester
Kozremiikods: Dr. Weszner Veronika jegyzd

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd
Hatarid6: azonnal

K. m.f.
Dr. Vass Peter s.k. Dr. Weszner Veronika s.k.
. T . s
polgarmesier RO LI |egyzo
Y (_-":'__‘,'- ,—; b
A kivonat hitelélil: Barkaszi Méria jkv:Y . ;}
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A munka lefrasa:
Szigetvar Napsugdr évoda pétmunkai
TERVEZ(OI ARAZATLAN MENNYISEGKIIRAS

Kelt : 2022
készitette: Jakab GEO Kft
7631 Pécs, Németh B. u. 18.
A.sz.: 14131819-2-02
Koltségvetés f6osszesits

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltseg
1. Epitmény kozvetlen kéltségei 40083996 62968282
1.2 Akadalyoztatasi koltség 0,00% 0
1.3 Epités kozvetlen koltségei 40083996 62968282
1.4 Kézvetlen onkoltség Gsszesen 40083996 62968282
2.1 Arkockézati fedezet vet.alap 40083996

2.2 Arkockézati fedezet (0,00% 0

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap 40083996

2.4 Anyagigazgatasi koltség 0,00% 0

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4 62968282
2.6 Fedezet (,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetitési alap 103052278

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

4.1 AFA vetitési alap 103052278

4.2 Afa (F.AFA) 0,00% 0

5. A munka éra 103052278

T Thinds



Munkanem Osszesité

Fejezetek megnevezése Anyag fsszege Dij tsszege Qsszesen
00 Uj fsdém 1333720 3673015 5006733
01 Teraszok 2341808 2063420 4405228
02 Csoportszobak raktdri fal bontdsa 2133403 1647422 3750827
03 Fa gerendédk kibontdsa ! 6365700 11850730 18416430
04 Uj 25-8s merevitd fal 5640449 8811299 14451748
05 Homlokzatvakolat és homokkd bontdsa 4051853 4484063 8535916
06 Alapsori munkék 5798202 6599643 12397845
07 Egyéb munkak 2523940 12584163 14908105
08 Udvari viz betdp csere 121356 6733 188694
[0 Alaptest vizszigetelése 458634 668580 1127214
12 Udvari szennyviztartaly bontdsa 1130189 2435182 3565371
14 WC blokk feltjitas 7984740 8283427 16268167

Osszesen: 40083996 62968282 103052278




Ssz. Tételszam  Tétel szbvege ienny. Egysép Anyag Dij Anyag Dij
egységiir egysémre dsszesen Osszesen
15 Zsaluzis és Allvanyozds
1 K13-003-  QOszlopzsaluzis, Miandd kereszimetszetil. 24. 14 m2 G878 21488 1660335 518720
2.1.2.1.1-  kbr keresztmetszetil szerelt 1ablas
FIO0000  =zsaluzattal. liézzel mozgatva, kitdimaszidssal.
3 m magassigig. 60 cm oldalmérctip
zsalubirletiel egviitt
2 15-004- Siklemez zsaluzdsa, alitimasztd dlivannyal. 30,52 m2 3713 5231 183321 159650
1.1.2.1- fodémzsaluzatiak. zsaluhdj tibidkkal boritva,
1000000 3 m magassdgig zsalubérletie] egylitt
3 15-004- Gerendazsaluzas, 20-60 cm oldalmagassag 25,63 m2 5759 12990 147603 332934
21.1.2.1.2.1- kzoiL. szerell téblas zsaluzattal, aldtdmaszlo
100C000  Allvannyal. {6démzsaturaltél fiiggetleniil
készitve, 3 m magassdglg zsalubérletiel
eaviilt
4 15-004- [Coszorizsaluzis. zsaluzatté] figgetlenill, -6.75 m2 4254 5805 -28715 -39184
3L1- parkany nélkiil, zsaluhéj tablakkal
1000000  zsalubérleitel epyiitt
3 15-006- Szekallds elbregvartott fidémelemek -2621 m 747 2046 -19579 -33626
32.1- aldtdmasztdsdra, szerelt tablas zsaluzat
1000000  perendaival, 4.00 m magassagip,
21 Irtds, fold- és szildamunka
6  21-003- Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, 12,96 m3 0 158645 0 2056039
8.1.1.1.3  munkagddrik. pincetdmbék kiemelése, 1 m
padka hagyéssal, kétoldalra kiemelve,
depdnidba vagy szallitdeszlklizre ralova,
szdraz, Toldnedves ralajban, 10,00 m?
alapterilletig, 1.50 m mélységig. IV. fejtési
talaiosztdlvban
7 21.011- Fejtett fild felrakésa szallitdeszkozre, kézi 17.496 m3 0 3633 0 98353
1.L1 erfvel, talajosztaly 1-IV.
3 K21-011-  Epitssi tirmelék konténeres clszdllitasa, 5 db 93797 0 493985 0
11.2 lerakdsa. lerakdhelyi dijjal. 4.0 mi-es
konténerbe
23 Sikalapozis
9 23-003-1.2- Beton falp- vagy pontalap készltése C12/15- 12,96 m3 32764 20348 424621 263710
012610  X0b-32-F1
31 Helyszini beton &s vasbeton munka
10 K31-000-  Beton aljzatok. jirdak hontdsa 10 cm 1.4 m3 & 91521 0 128129
142 vastagsig telett, kavicsbetonbdl
11 31-001- Betonacé] helyszini szerelése fligadleges 0.0409 ¢ 452368 L6267 18302 6841
1.2,2- vagy vizszintes ladoszerkezetbe, bordds
0220621 betonacétbol, 12-20 mm dimérd kdzoit
Bordds belonacé], szalban, B 60.30 12 mm
12 31-001- Betonacel helyszini szerelése {liggbleges 0.4001 ¢ 452368 167267 180992 66924
1.2.2- vagy vizszinles lartdszerkezetbe, bordds
0220668  betonacélbdl, 12-20 wmum dtmérd kézitt
Bordas betonacél, szitban, B60.50 16 mm
i3 31-00§- Betonacél helyszini szereldse [Hppdlepes 0.0422 1 452368 167267 19090 7059
1.2.9- vagy vizszintes tandszerkezetbe, bordds
0220955  betonacélbdl. 4-10 mum dméed kozit
FERALPI hidegen hizott bordds betonacél,
B466.50 8 mm
t4  31-001- Betonacél helyszini szerelése Niggiileges 0.0555 1 452368 167267 25108 9283
1.2.9- vagy vizszintes tartszerkezetbe, bordas
0220956  betoracéibsl, 4-10 mm dtmérd kézsn

FERALPI hidegen hiizoul bordds betonacel,
B68.50 10 mm



16

32 Elgregydrtoft épiiletszerkezeti clem elhelyezése és szerelése

18

19

20

31-011-
21.2,1.1-
0230130

3t-021-
1.3.3-
G231HIQ

31-021-
4.1.2-
0231110

32-002-
BEI-
0119904

3z-002-
L1.1-
0119907

K32-003-
1.11.1.3-
G1z122

Oszlop, pillér készitdse, vasbetonbdl, kir-,
sokszog vagy néayzel lereszimelszettel,
X0v(H), XC1, XC32, XC3, XF2, XF3, XT4,
XC2-XD2-XFI1, XC3-XD2-XT1 Koenyezeli
osztalyd, kissé képlékeny vagy képlékeny
lkonziszienciaia betonbdl, vibrdldssal, kézi
tovabbitdssal C20/25 - XC1 - 16- F2 - CEM
52,5, m = 5,7 finomsagi modulussal

Vasbeton gerenda késziése, X0v(H) XCl,
XC2, XC3 kbrnyezeti osztdha, kissé
léplékeny vagy képlékeny konzisztencigji
betonbal, betonszivanyis technolGgidval.
vibrdloros 18mdritéssel, 750 cm®
keresztmetszet feleit C20/25 - XC1 - 16 -F2
- CEM 42.5. m = 6,5 finomsdgi modulussal

Sik vagy alulbordds vasbeton lemez
készitése, 15%0s hajlisszbgig, X0v(H),
XC1, XC2, XC3 kiirnyezeti oszialyn, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisziencialh
betonbol. kézi erdvel, vibriloros
(maritéssel, 12 cm vastagsag felett C20/235 -
XC1-16-F2-CEM 42,5, m=6,5
finamshei modnlussal

Eldregyanotl azonnal terhelheld
nyilésathidale elhelyezése (vilaszfal
dthidalok is), tartészerkezetre, csomdponti
kotés nélkil, falazat szélességhh dthidald
elemekbdl vagy 1ibb elem egymis mellé
sorolisdval. a teherhordd falviil
elokészitésevel, kiepészitd hbszigetelés
elhelyezése nélkiil, 0,10 1/db Bmegia.
égetetl agyag-kerdmia kilpenyes
nyflisithidalé POROTHERM elemmagas
nyildsdthidald, 1.75 m

Eiorepyartott azonnal terhelhetd
nyflasdthidald elbelvezése (vilaszfal
athidalok is), tartészerkezetre, csomdponti
kdtds nélkiil, falazat szélességd dthidald
elemekbd] vagy 16bb elem epymas mellé
sorol&saval, a teherhordd falvall
clokészitéscvel. kicgészild hoszigetelds
ethelyezése naikiil, 0,10 t/db Bmegig.
dgetett agvag-lerdmia kipenves
nyitisdthidald POROTHERM clemmagas
nyildsdthidalg, 2,50 m

Nagyiizemi eléregyartdst vizszintes
tartdszerkezel elem clhelyczdse, eldre
elkészitelt pydmalila srerkezetre, kézi
erdvel, csomdponti kotés nélkiil, 1éracs
betétes fodémgerenda elhelyezése, $,10 vdb
tdmegip. vasbeton mesterfiidém gerenda
LEIER mesierfdém gerenda, LMF-540,
Ciltkszdm: HUTISN219

0.71 m3

355 m3

3.43 m3

3db

48 db

33913 43110

31039.2 35867.52

27500 34644

4650 3750

74724 4644,384

30315 9868

24078

110189

94325

13930

22417

1464720

30608

127330

118829

11250

13933

473664



21 32-003- Nagyiizemi cloregyirldsa vizszinles -25 db 2532012 770232 -638028 -192358
1.10.1.3-  laridszerkezeti elem elhelyczdse, cidre
0112129 clkészitett gydmolitd szerkezetre, kézi
erével, esoméponti koids nelkiil. térracs
betétes fodémeerenda ethelyezése. 0,10 t/dh
témegig, vasbeton mesterfédém gerenda
LEIER mesterfodém gerenda. LMF-680.
Cikkszam: HUTIS0240 |
22 32-003- Nagyiizemi cléregydrids vizszintes =30 db 2621H0.88 942673 -1310344 -471336
1.11.2.3-  lartészerkezeli clem clhelyezése. elére
0112130 clkdszitelt pydmolitd szerkezetie, Kézi
erdvel, csomdponti kétds nélkiil, térrdes
betétes Bdémgerenda elhelvezése, 0,11-0.30
Vdb témeg kozitt, vasbeton mesterftidém
gerenda LEIER mesterf6dém gerenda, LMF-
700, Ciltleszam: HUTJS0243
23 32-004- Eldrepyértott béléstestek elhelyezése, -0,8831 m2 3356,832 31614 -2964 -2792
1.2.23.1-  kiselemes "kézi" f8démekbe, duplén
0141001 kiosztott vasbeton gerenddk kozé, 15 kg/db
tEmeg felett. jellemzéen beton, EB tipust
béldstest LEIER béléstest BB 60/19 B.
45/19/25 ¢, 6,78 db/m2 . Cikkszdam:
HUTGO0025
48 Szigetelés
24 48-007- Hohidak hiszigetelése; bentmaradd 4.89 m2 2988.96 18350.856 14616 9051
51.1.1- zsaluzatként alkaimazva. extrudalt

0110164  polisziivolhab lemezzel RAVATHERM XPS
300WB (STYROFQAM IB-A) 050
érdesitett feliiletd extrudalt polisztirolhab
hészigeteld lemez, 30x600x1250 mm.
AD=0.033 W/mI. RTHI00WB050

Fejezet Gsszesen: 1333720 3673013




01 Teraszok

Ssz. TételszAm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
coysépdyr egyséore {sszesen
15 Zsaluzds és dllviinyozas
1 K15-0i2- Homlokzati keretallvinyok, fém kereivizbél, 305 m2 2262 2251 114231 113676
21.1- szintenkénti palléteritéssel, korldttal,
0023003 labdeszkaval, 0,75-1.20 m
padldszélességael, munkapadlé wvolsig
2,50 m, 2,00 KN/ terhelhetéséggel, |
dllvanyépités MSZ és alkalmazdstechnikai
lézikdnyv szerint, 6,00 o1 munkapadid
magassdgig KRAUSE Stabilo homlokzati
keretatlvany 0,75 m padidszélességgel, 6,00
m munkapadié magassagig
21 lrtis, féld- és szilklamunka
2 K21-0t1-  Epitési térmelék konténeres elszallitdsa, 1 db 107233 0 107233 0
11.3 lerakdsa, lerakohelyi dijjal, 5,0 mP-es
konténerbe
3 K21-011-12 Munkahelyi depdniabd] épitési tormeldk 5 m3 0 9550 0 47750
konténerbe rakasa, leézi erbvel, dndllo
munka esetén elszamolva, konténer sz4llitas
nélkil
31 Helyszini beton és vasbeton munka
4 [K31-000-  Vasbeton parapett bontdsa, 15 em 0,72 m3 0 102902 0 74089
2.12 vastagsagig, C20/25 - C25/30 betonmindség
kézott
5 K31-000- Lemezszé! visszabontasa 10 cm vastagsag 2,35 m3 0 91521 0 215074
142 felett, kavicsbetonbol
42 Hideg- és meleghurkolatok készitése, aljzat elfkészités
6 K42-000-  Lapburkolatok bontdsa, padioburkolat [51 m2 0 3502 0 52880
2.1 béarmely méreti kbagyag, mozaik vagy t6rt
mozaik (NOVA) lapbdl
7 K42-000- Egyéb bontasok, ragasziott padléburkolat 15,1 m2 85 2865 1284 43262
6.2 aljzaténak portalenitésa, a maradék
ragaszi@szer oldoszeres eltdvolitdsa,
maratdsa. felkapardsa
8 K42-011-  PadlSburkolat hordozészerkezetének 13,8 m2 3627 2058 50053 28400
2.2.1.1- felitfetelokészitése kitltérben, hiterhelt
0313841  feluileten beton alapfeliileten
feliiletelokészith alapozd és tapadéhid
felhordédsa egy rétegben MAPEI Eco Prim
Grip aluoilgyanta-bazisa, szilikahomok
tarialmu vizesdiszperzids alapozd, Csz:
1560109
9 K42-011-  Padldburkolat hordozodszerkezeténel: 13.8 m2 11028 2217 152186 30595
2212« fellileteldlcészitése kitktérben, hdterhelt
0214382  feliileten beton alapfeliileten kenhet viz- és
paraszigetelés fethordasa egy rétegben,
hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
SCHONOX 1K-DS egykomponensi,
flexibilis, szalerdsitett, viznyomasalld,
kenhetd foliaszigetelds, kill- és beltérben
10 K42-011-  Padloburkolat hordozdszerkezetének 13.8 m2 4161 1774 57422 24481

22141~ feliilefeldkészitése kitliérben, hoterhelt

0313033 feltdeten beton alapfelileten dnteriild
felidetkiegyenlités készitése 5 mm 4tlagos
rétegvastagsagban MAPE! Planex liiltéri,
onteriild, aljzatkiegyenlitd simhdhabarcs,
Csz: 13525



01 Teraszok

11 K42-023-
1.232.1.3-
0100169

12 K42-023-
2,2.2,1.2-
(1102242

Padloburkolat készitése, kiiltérben, héterhelt
feltileten, kenhetd szigetelésre, gres
keramidval, kistésben vagy hildsan, 3-5 mm
vig. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességeel, 15560 - 60x80 cm kozéiti
lapmérette] Zalakeramia-RAKQ TAURUS
COLOR mézatlan gres padidburkolé lap

30x60 cm méretben, éicsiszolt, lapvastagsag: |

10 mm, 25 SRU barnasszilrke szinben,
csuszasmentesség: R10/B, Kéd: TRUSAG25

Labazatburkolat készitése, kiiltérben,
héterhelt feltileten, gres, kdporcelan lappal,
egyenes, egysorns kivitelben, 3-5 mm
ragasztdba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassdgig, 45%8,5 -
80x9.5 cm kozitti lapmérette] Zalakerdmia-
RAKQO TAURUS COLOR médzatlan gres
padloburkois lap 60x8,5 cm méretben,
€lcsiszolt, lapvastagsdg: 10 mm, 25 SRU
barnasszilrke szinben, csiszdsmentesség:
RIO/B, Kod: TRUSA025

45 Fém nyildszaro &s épiiletiakatos-szerkezet clhelyezése
13 K45-004-1- Acél, aluminfum erlcély-, folyosé- és

0117592

48 Szigetelés

14 K48-007-
31.3.2.1-
0094634

mellvedkorlét Egyedi gydrtas erleélvkorlat
elhelyvezése

Hohidalc hiszigetelése; héhidmentes
csatlakozasok kialakitasa (mechanikai
rogzités kiilén tételben szerepel) homlokzati
nyildszdrdk beépitésénél, poliuretdnhab épitd
elemekb&l PURENIT univerzdlis
hahidmentesits szerkezeti lemez,
2440x1220%50 mm

13,6 m2

0,95 m

10.2 m

32197

4548

[23809

7003

12813

112554

2547

444319

1349518

176819

22169

1226839

Fejezet sszesen:

2341808

2063420




02 Csoportszobik rakidri fal bontisa

Ssz. Tételszam Télel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egyséoir  covsépre Usszesen

21 Irtds, f6ld- és szilklamunka

1 K21-011-  Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 2 db 987197 0 197594 0
11.2 lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 4,0 m*-es
konténerbe
2

K21-011-12 Munkahelyi depénidbdl épitési térmelék 9,23 m3 i 9550 ] 88147
konténerbe rakasa, kézi erbvel, tndllo : i
munka esetén elszamolva, konténer sz&llitas

nélkii

3 K21-011-  Epitési tormelék tibblet mozgatasa 20,0 m 9,23 m3 0 2899 0 26758
2.1.1 tdvolsagia

31 Helyszini beton &s vasbeton munka

4 K31-000-  Vasalt rabicfal bontisa 15 cm vastagsagig, 6,84 m3 0 43782 0 2958469
212

33 Falazas ¢s egyél kdmivesmunka

i1 33-000- Vilaszfal bontésa, égetett agyag-kerdmia 24,32 m2 o 4081 0 99250

21.1LLLLT termékekbdl, ersitd pillérrel vagy erdsils
pillér nélkit falazva, kisméretdi, mészhomok,
magasitott vagy nagyméretii 1€glabdl, 15 cm
vastagsdgig, falazd, cementes
mészhabarcsbol falazva
39 Szarazépités
3 K39-001- CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 45,6 m2 37102 17702 1691851 807211
81.2.2- egyszeres, tlizgdtlo,
0120032 15 mum vig. gipszkarton boritdssal,
hészigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
2 x2rtg,
CW 75 tartovizzal
RIGIPS tiizgatld épittlemez RF 15,0 mm,
dsvanyi szalas hdszigetelés

47 Feliiletképzés
6 K47-0600-  Belso festéseknél felillet eldkészitése, 812 m2 i911 1671 174283 152395
1.99.1.4.1.2- részmunlcak; feliilet glettelése zsakos
0154077  kiszerelésii anyagbol (alapozéval,
sarokvédelemmel), birmilyen padozati
helyiségben, gipszkarton felileten, 1,5 mm
vastagsdgban, tagolt feliiieten StoLevell In
Fill dsvanyi simitd és hézagolo glettanyag,
Cikkszédm: 02970-xxx

7 K47-011-  Diszperzids festés mitanyag bazisi vizes- 9.2 m2 764 1910 69677 (74192
[5.1.1.2-  diszperzits fehér vagy gvérilag szinezett
054176 festékkel, Gj vagy régi lekapart, elékészitett
alapfeltileten, valolaton, harom rélegben,
tagolt sima feliileten StoColor In C1
szinesoport (C2 és C3 szin egyedi felarral),
diszperzibs, univerzalis mait beliéri festék,
EN 13300 szerinti 3. disrzsalls, 00237-082

Fejezet tisszesen: 2133405 1647422




03 Fa gerendik lkibontisa

$gz. Tételszdm  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij ésszesen
epvséudr  eoysége iissresen
15 Zsaluzas és dlbvdnyozds
] K15-012-  Bakiliviny készilése paildteritéssel, 283 m2 Ti6 3211 219608 908713
33.1 vasbakbol, 2.00 KiN/m? terhelhetoségeel, 1.50
M masassagig
33 Falazis &s egyéb kimiivesmunka
2 K33-063 Fészckvésés 1églalalban. fa gerenddk 90 db ] 16151 ) 1453590
kibonidsinal |
3 K33-091- Fészhkek helvreallitdsa sgetert agyag-keramia 90 db 4113 5823 370170 524250
4.1.2- termékekbl, meglévd fatazali hianyossigok
2110002 potldsa, falazat pétidsa, 0.01-0.03 m?® kiszitt
Kisméretd thindr tégla 250x120x63 mm lo.
M T (1110-mc) [alaro. cementes
. mészhabarcs
35 Acsmunka
4 K35-000-4M Fafddém alst deszkizat bontdsa 283 m2 ¢ 3682 0 10420006
5 K33-000-4M Tafddém also nddpallé bontdsa 283 m2 0 2852 0 807116
6 K35-005- Vizillo, mitgyantdval slabilizdlt faforgacslap 235 m2 17250 4316 4033750 1014260
1.1.2- (OSB) elhelyezése vigott (nitolatlan)
0211007 kivitelben, fliggdleges vapy vizszintes
felitleten Vizallo faforgéeslap (OSB),
2300x1250x22 mm méreti (felidrt faldém)
7 K33-000-3 Fagerenddk bomrdsa és visszahelyezése clére 2713 m 0 3820 ] 1037130
elkészitett szekbe, 1705200 mm, 45 db
9 35-080-4.2- Meglévd fa gerendik kisikolasa 5/20 em 8,96 am3 120033 227620 1076392 2039473
0680041 meéreil mellécsavarozott palléval
10 Egveditétel Fafildémperendak mepemelése tehereloszté 65 db 13012 46326 845780 3024190
szerkezetrdd, tSbb ponton 16riénd
aldtémasztissal, 3 caren tal lehajlé gerendak
esetén, cgyedi cmeld- és dllvanyszerkezet
alkalmazéséval
Fejezet fsszesens 6565700 11830730




04 Uj 25-is merevits fal

Ssz, Tételszim  Tétel szbvege Menny. Egyséy Anyag bDij Anyag Dij
epvsémir  cgvsépre fisszesen {isszesen
2 Bontis, épitdanyagok fjrahasznositisa
[ 02-101-12- Epitési (6rmelék konténerbe rakdsa. kezi 43319 m3 0 7950 0 34612
0000001 erdvel, konténer szatlitds nélknl
2 K21-011- Epilési tormelék konténeres elszdlilifsa, 1 db 98797 ] 98797 o
il2 lerakdsa, lerakohelyi dijjal. 4.0 m*-es
konténerbe
15 Zsaluzds és dllvanyozis !
3 15-003- Oszlopzsaluzas, Allands kereszimetszeli, 16,6 m2 47371 6208 79199 103033
2.1.2,1.1-  négysziiaf, szerell {ablas zsaluzatial, kézzel
1000006  mozgatva, kitimasztdssal, 3 m magassagig,
60 cm oldnlméretia zsalubéricttel cgyiitt
4 15-003- Oszlopzsaluzés, dllandd keresztmetszetd, 1221 m2 471 6208 -58254 ~75800
21211 négyszligh, szerelt 1dblds zsatuzatial, kézzel
1000000  mozgatva, kithmaszidssal, 3 m imapassfigis,
60 cm oldalmeéretig zsalubérlettel egyiitt
3 K13-004- Koszorizsaluzds, zsaluzaiiol fggetleniil, 8.2 m2 4377 5343 3589] 43813
31.3- parkany nélkill, zsaluhéj tablakkal
1000000  zsalubérlettel epyiitt
31 Helvszini beton &s vasheton munka
6 31-011- Oszlop, pillér készitése, vasbetonbol, kisr-, 184 m3 31039,2 43110 57112 79322
212.1.3-  sokszlg vagy négvzet keresztmelszetiel,
0230130 X0v(D), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4,
XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 kdrnvezeti
osztalyt, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciff( betonbdl, betonszivattyis
technoidgidval, vibritoros t6morf{léssel
C20/25-XC1-16-F2-CEM 52,5, m=
35,7 finomsagi modulussal
7 K31-02i- Vasbeton koszort készitése, XOv{F). XCl1, 1.02 m3 34392 48198 35080 49162
2.1.2- X(C2, XC3 kbmyezeti osztalyi, kissé
0231110 képlékeny vagy képlékeny konzisziencidjl
betonhdl. kézi bedolgozassal, vibritoros
tomiiritéssel, 400 cra® keresztmetszet fefet
C20/25-¥C1-16-F2-CEM 42.5. m=
6.5 finomsagi moduiussal
32 Eldregyirtott épiiletszerkezeti elem clhelyezése és szerelése
8 K32-000- Vizszintes tartdszerkezeti elem bontdsa és 3db ] 23308 0o 75924
2.2 kicmelése, vasbeton gerenda vagy 4thidald.
0.11-0.30 vdb tomeg kizdtt
9 K32-002-  Eldregyfirtolt azonnnd terhelbetd 10 db 5620 5280 56200 52800

I.1.1- nyilasathidalé elhelvezése (vilaszfal

0119903  athidalok is), tarlészerkezetre, csombponti
kGtés nélkiil. fatazal srclességn athidals
elemekbl vagy tibb elem egymas mellé
soroldsdval, a teherhordé falvall
clokészitésivel, kiegészitd hiszigetclés
elhelyezése nélkitd, 0,10 Vdb ibmegig, égetetl
agyag-kerdmia kdpenves nyilisithidalé
POROTHERM elemmagas nyilasathidald,
1.50m
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10 K32-002- Eldregvirtofl azonnal terheihctd
1.1- nyflasathidale clhelvezése (vilasz il

0119904  athidaldk is), tarlészerkezelre, csomoponti
Listés nélkiil, falazat szélességli dthidaté
elemekbi] vagy t6bb elem egymids mellé
sorolasavai, a leherhordd falvall
eldkészitésével, kiegészitd hiszigelelés
elhelyezése nélkiil, 0,10 /db témegig, cgetert
agvap-kerdmia kbpenyes nyildsithidald
POROTIILRM clemmagas nyilasithidalé,

1,75m
33 Falazis és cgyéh kiimivesmunlia
11 33-000- Viaiaszfal bontisa, égetell agvap-kerdnia
211111 termékekbdl. erdsitd pillérrel vagy erdsitd

pillér nélkiil falazva, kisméretli, mészhomok,
magasitott vagy nagyméretit téglabdl, 15 cm
vastagsigie. falazd. cementes
mészhabaresbél falazva
12 33-000- Nvilasbontas, éeelett-agyag kerdmin
JLLE tcherhordé, 1Gmor (éplalfaiban
I3 K33-001- Teherhordd és kittlto falazal készitése,
[.L1.2.2.1.1. égetett apyag-keramia termékekbdt,
1-0127475 nhtféderes elemekbdl, 250 mm
falvastagsagban, 250x375x238 nun-es
méretil kézi falazdblokkbél, falazd, comentes
mészhabarcsba falazva POROTHERM 23
N+F niti#deres kézi falazdblokk.,
250x375x238 mm. M 1 (H10-mc) falaza,

cementes mésrhahares
14 K33-000- Csorbazatvisés, 16-25 cm szélesség kzoll

61.2
15  K33-063- Horonyvésss, iéglafalban, 16.01-24.00 om?®
323 keresztmetgzet kizot

16 [K33-063- Fészekveésss, téptafalban, 0,0151-0.030 m?
2112 kozétt
17 K33-091- Teherhordd és kitoitd falazat, égetent agyag-
1.L.1- kerdamia termékekbél, nyilasbelalazds,
2110002 nyilassziikités vagy kisebb falpotiasck, 230
mm &s ennél vastagabb falban
csorbazatvéscssel, nyildsbefalazas,
nyildssziikftés vagy kisebb falpstissok,
Kisméret( wmbr tégia 250x120x65 mm Lo.
M 1 (HF10-mc) falaxd, cementes

mézzhaharre
34 Fém- s kitnnytt épiiletszerkezet szerclése
18 34-901- Egydb épiilet acélszerkezetek acét oszlopok
2214
2000001
19 34-901- Egyéb épiilet acélszerkezetek, acél gerendik
2.2.35-
9000002

36 Valkolis és rabicolis
20 K36-001- Sima oldatfalvakolat készitése kézi
1.1.1- lelhorddssal, belss, vakold cementes
0550040  mészhabarcesal. wglafeliiferen, 1.5 em
vastagsagban Hvb8-me. belsd, vakold
cemenles mészhabarcesal és Hs60-cm,
feliletiépzd (stimitd), meszes
cementhabarcesal
21 36-002-1  Feliilet portafanildsa, clinedvesiiése
norlasziott vizsugaral, vakolis elon

10 db

13,728 m2

0.658 m3

46,489 m2

202 m
202 m
8§ db

1.6719 m3

2,366 tonna

2,766 ionna

7.9 m2

14951 m2

12165

94193

767013.1

767358

1489

3280

4081

2308

1751

12813

63269

1144082

i281804

6924

63350

565544

0

0

157481

1968156

2122512

11763

32800

64188

45462

369963

46622

35370

102504

105779

2935714

3545470

34700

49788
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22 36-003- Oldallalvakolat készilése. kézi (elhordassal. 149,51 m2 1000 3334 14954 498481
1111 zsakos kiszereklsii szamzhabareshdl, sima.
Q411036 normél mész-cement vakolat, | cm
vastagsdgban weber 141 KPS kézi
alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm.
IK&d: 141k
23 36-B03- Oldalfalvakelat vagy mennyezet vakolat 14951 m2 299 598 44705 89410
11.1- simitdsa, elékevert gydri szfrazhabarcsbol, 5
0411027  mm vastapsdgia. kézi felhordassal (a pydiid
filial mepadott kg/m*nm rétepvastagsiogal}
weber 742 KPS I febér glett. 1.2 ke/m® |
mim-gs rélegvastagsignil
24 K36-051- Beltér vakoldprofilok elhelyezése, 10,9 m 762 855 3306 10410
1.1- horganyzott acélbél, aluminivmbol,
0192511 polisztirolbol. rozsdamentes acélbsl. |- 20
min vakolatvastagsdghoz, pozitiv sarkokra
MASTERPLAST Masterprofil belsd
satokvakold profii pozitiv sarokra,
horganyzott acél 2.75 m, Cikkszim: 0801~
NN275000
23  K36-000- Spalera vakolat készitése 21-40 cm 53m 1148 2694 6084 14278
2.13 szélessée kdztitt
44 Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése
26 K44-000- Favagy milonveg nyilaszaré szerkezetek 9.25 m* 0 2640 0 24420
1.2 bontasa, gjtd, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m?
kozétt
47 Feliilethépeés
28 K47-000- Belsd festésckné| feltlet efdkészitése, 57.636 m2 2979 4457 171696 256881
1.99,1.2.1.2- részmunkdk; feliilet gletielése zsikos
0154080  kiszerelésil anyagbdl (alapozdval,
sarokvédelemmel). barmilyen padozani
helyiségben, vakolt feltileien, 1,5 mm
vastagsagban tagolt felilaten StoLevell In
XXL diszperzid alapd, szerves kotésh
natirfehér glelt, asvanyi és szerves
aliratoknn Ciklkeztm: IN740-xxy
29  K47-011- Diszperzids festés milanyag bazist vizes- 57,630 m2 625 {910 36022 110084
15.1.1.2-  diszperzios fehér vagy gyvdrilap szinezett
0154175 [esiékkel, 0 vagy régi lekapart, eldkészitelt
alaplelileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima feliileien StoColor In fehér, diszperzids,
umiverzdlis matt beltéri festék, EN 13300
szerinti 3. dorzsillo, D0237-024
30 47-802-1.1 Acélszerkezetek kompletl mdzoldsa 8.024 m2 2044 3334 21215 26752
alapmizolas
48 Szigetelds
31 48-002- Talajnedvesség efleni szigeelés; Bitumenes 2439 m2 517 264 1261 644
LLLLL-  lemez szigetelds aljzatdnak kellésitése, egy
0099073  rétegben. vizszinles felilleten. olddszeres
hideg bitumenmazzal (széraz feltileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS
olddszeres bitumenes alapozi, Csz.: R2222
32 48-002-  Talajnedvesség elleni szigetelés; 2,439 m2 2794 3564 6813 8655
1.2.1.3.2-  Falszigelelés, vizszintes [elilleien, két
0313962  rétegben, minimum 3,0 mem vastag
elasztomerbitumenes {(SBS modifikal)
lemezzel, aljzathoz folionként vagy
savekban ldngolvasziisos ragaszidssal.
#tlapoldsokndl teljes felilletd hegesztéssel
fekielve VILLAS B-G 4 F/K Al
sriopleliilemer
Fejezet tisszesen: 5640449 85811299




05 Homlokzatvakolal leverése

Ssz. Tételszdm Télel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Bsszesen
covstodr  egységre dsszesen
15 Zsaluzds és dlivadnyozas
I K15-012- Bakdllvdny készitése palidteritéssel, 54,6 m2 614 2547 33524 139066
33.1 vasbakbdl, 2,00 kN/m? terhelhetbséggel,
1,50 m mapasségig
21 Irtds, fild- és sziklamunka
2 K21-011-  Epitési tormelsk konténeres elszéllitasa, \ 2 db 107233 0 214466 0
1.3 lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe
3 21-011-12 Munkahelyi depdnidbdl épitési térmeléle 8,45 m3 0 9550 ] 80698
konténerbe rakdsa, kézi erbvel, tnalld
munka esetén elszamolva, konténer szallitas
nétkal
33 Falazés ¢s egyéb kimiivesmunka
4 K33-011-  Valaszfal épitése, égetett agyag-kerdmia 90 m2 20187 14120 1816830 1270800
1.1.1.4.1.1. termékekbol, normal elemekbéi, 120 mum
1-0127555 falvastagsagban, 250x120x65 mm-es méretii
lkisméretd tomdr téglabol, ertsits pillér
néikiil, timdren falazva, falazd, cementes
mészhabaresba falazva Wienerberger
nagyszilardsaga tomor tégla 250x120x65
mim 40 (N/mm®) M ] (Hf10-me) falazg,
cernentes mészhabarcs, mészpéppel
36 Valwolas és rabicolds
3 K36-000- Vakolat leverése homlokzatrdl 2,5 cm 131,81 m2 g 3365 0 443548
1.3 vastagsdgig
& K36-001- Homlokzatvaknlat készitése kiilst, vakolo 90 m2 3229 8902 290610 801180
31.1.1- cementes mészhabarcesal, siina kivitelben,
0550090  kéi rétegben, fitgadleges &s vizszintes
felitleten, atlagosan 2 cm vastagsédgban
Hvh10-me, kills$, vakold cementes
mészhabarcesal
42 Hideg- és meleghurkolatok készitése, aljzat elGkészités
7 K42-000-  Faragott k- és téglaburkolatok bontésa, 90 m2 0 £1938 0 1074420
12.1 falburkolat, péesi virdsks burkolat
48 Szigefelés
8 KA8-007-  Kiilsd fal, Homlokzati fal hi- ésfvagy [31.81 m2 12870 5116 1696423 674351
21.1.1.8.2- hangszigetelése, falazott vagy monolit
0093501  vasbefon szerkezeten, fliggbleges feliileten
maghfiszigetelés vagy dilatdcio kialakitasa,
expandalt polisztirol hab lemezzel BACHL
Nikecell EPS 70 standard expandalt
polisztiro] keményhab hoszigetels lemez,
| 000:x500x140 mim
Fejezet Gsszesen: 4051853 4484063




46 Egyéb munkaik

Ssz, Tételszdm  Tétel szivepe Menny. Egység Anyag Dij Anyag DI}
epysépar  epysfore iisszesen fisszesen
3 Helyszint beton és vasbeton munka
| K31-000- Beton aljzatok, felvésése 3 cmy vastagsagig, 148 m2 0 7758 0 1148184
13.2 kavicsbelonbsl, salakbetonhdl
2 K31-032-  Feltlel-elokészités, alapfelitiet elGkészilése 148 m2 Qc2 830 1334946 122840
1.3.1- (kellGsiiése) midanyagbazisi alapozdval, ‘
0413916 hengemel fefhordva. 1 rétegben Baumit ‘
Tiefengrund Mélyalapozd, Cikkszam:
953206
3 K31-032-  Kontakteszrich készitése kézi 148 m2 1542 1068 238216 158064
2.1.2.2- leldolgozdssal. cementbizish eszerichboi
0215102 C20 szilardsdpt osztalynak meafelciten,
16bbtet minden 1ovabbi 1 cm vastagsdgént
Baumit Esztrich, Cikkszam: 152101
4 K31-032-  Konlakleszirich készitése kéxi 148 m2 9217 60322 1364116 891256
2.123- feidolgozissal, cementbazish esztrichb]
0215102 C20 szilérdsigi osztdlynak megfelelden, 6
cm vastagsigban Baumit Eszirich.
Cikkszam: 152101
36 Vakolds és rabicolds
3 K36-000-  Vakolat leverése oldalfalrol vagy 151 m2 ¢ 2408 0 363608
.12 mennyezetrdl [,5 cm vastagségig fatazé,
meszes cementhabarcs
6  K36-000-6 Felulfizelés minden wvabbi 1 ¢m vig, i51 m2 0 830 U 125330
vakolat leveréséért oldalfalon, mennyezeten,
vagy te felett ferde fefilleten, falazg,
cemenies mészhabarcs illetve fafazd, meszes
cementhabares
7 K.36-000-18 Téglafeliilet fugainak tisztitasa 2 cm 151 m2 o 1661 0 230811
mélyséaben
EH K36-012-  Szelldzd, falszarits feltjitd vakolat készitése, 151 m2 9656 10664 1458036 1610264
22.1.1- erlis (magas) 56 s nedvességlartalom eselén
0415928  WTA rendszerben, kézi fethorddssal,
szdrazhabarcsbot, felliletoldkdsziléssed
(alapozd, eldfrbesksid, giz), also, felsd
vakolatrétepgel, 8sszesen 3 emy vastapsdgban
Baumit Sanova EinlagenTrassputz,
egyrétegil trassz vakolat, Cikkszdm: 960116
Raumit Sanova EinlagenTrassputz.
egyrétegt trassz vakolat, Cikkszdm: 960116
Baurnit Sanova Vorspritzer Elofrdesksld,
Cikkszam: 133105
9 K36-012-3- Folszaritd, feldjité vakolaton simitdvakolat 151 m2 [139 3737 171989 504287
0415954 készitdse, 5 mm vastapsdgban Baumit
Sanova Feinputz, Cikkszam: 153116
42 Hideg- és meleghurkolatok készitése, aljzat el6lkészités
10 [K42-011- Padldburkolat hordozdszerkezetének 148 m2 1269 994 187812 147408
2.5L.1- feliletelokészitése beltérben. beton
0313841  alapfeliileten felletelikészitd alapozd és
tapaddhid felhorddsa egy réiegben MAPE]
Eeo Primy Grip akrilgyanta-bazisi,
szilikahomok tartalmi vizesdiszperzids
alanozd. Csz: 13601035
It K42-011-  Padiéburkolal hordozoszerkezetének 148 m2 10118 1958 1497464 289734

2.1.1.2- leliiletelOkésziiése beltérben. beton

0214382 alapfeltleten kenhetd viz- s plvasrigerelds
felhorddsa ey rétapben. hajlaterfsii szalog
ethclyezésével SCHONOX 1K-DS
egvkomponensd. fexibilis, szdlerdsio,
viznyomisalld, kenhetd foliaszigetelds, kiv-
és heliérben
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12 K42-011-  Padidburkolat hordozdszerkezetének 148 m2 3069 2253 454212 333444
21.14.0-  felalelelbkészitése beliérben. beton
0313032 alapfelillelen Snterild felitletkicgyentités
készitése 5 mm ftlagos rélegvastapsigban
MAPLEI Ultraplan Renovation dnteriild
aljzatkicgyenlitd, Csz: 0124325
47 Feliiletliépzés
13 Kd47-021-  Korrdeioedalo alapozas csd és rogiszieresd 21 m 437 747 100947 1725357
12.4,1- letiilelén (NA B0-ig), flpgeszidn &s
0419523 tartdvason, sommosdd dlvanyzaton,
mugyanta kbtdanyag. olddszertartalmi
festékkel POLI-FARBE CeBkolor
kerrozidgitld alapozs fehér
14 Ka7-021-  Acélfclitletck kizhensod festése €50 és 23 m 437 830 100947 191730
2{4.1- regisztercss feliiletdn (NA 80-ig), Rippeszton
0419522 ésiartdvason, sormosdd allvinyzaton
miigyanta kitGanyagn, oldészeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor univerzilis alapozd
fehér
13 R47-021-  Acélieliiletek atvond festése csb és 23T m 437 996 100947 230676
IL4.1- regisztercsé feliletén (NA 80-ig), figeeszton
0160006 ¢s tartbvason, sormosdd dllvanyzaton
miigyanta k8tbanyagn, olddszeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor olddszeres
selyemfényil zomdne fehér
Fejezet ilsszesen: 5708202 6599643




06 Egyéb munkik

Ssz. Tételszam Tétel szlvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

. cpységir  egyséare isszesen isszesen

12 Felvonubisi létesitménycek

l 12-500- Teljeskari kiiion nem részletezett Ikl 2523940 12075121 2523940 12075121
100.11- organizécié {ideiglenes keritések, ideiplenes
0000001 kizmivek, illemhelvek, irodak, 6rzds, stb.)

21 Irtiis, fijld- és sziklamunla _

2 K21-011-  Epitési trmelék wbblet mozgatisa 20,0 m 36.85 m3 ] 4036 0 148727
2.1 tavolsagip

44 Fa- & milanyag szerkezel elhelyezése

3 K44-000-4 Fa lambéria, radidtor farfics bontdsa 70.5 n¥* 0 2274 it 160317

Fejezet sszasen: 2523940 12384165




Ssz. Tételszam  Tétel szivepe Moenny, Egystg Anyag Dij Anyng Dij
epyséedr  epyséore Usszesen isszesen

81 Epitleipépésreti csbvezeték szorelése
1 K81-000-  Csdvezelékek bontdsa, horganyzotl vagy 18 m 0 1990 0 35820
IRN fekete acélestvek tartoszerkexzeirdl, vagy
padliesatornibél lingvigdssal, deponélissal,
DN 50 méretig
2 K81-000-  Ivdviz vexerdk, Otrélepi csé szerclése, PE- 18m 6742 1751 121336 31518
1.3 1 LLL. XafAl/PE-HD anyapbél, oldohivelyes !
3.0311005  kitdsekkel, esét olhelyezése csdidomokkal.
szakaszos nyomasprabival, falhoronyba vaoy
padloszerkezetbe szerelve DN 20 REHAU
univerzalis RAUTITAN siabil cs6, Girétepdl
25x 1.7 mum, szil. 130091-005

Fejezet bsswoscn: 121356 67338




Ssz. Tételszim Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
epysépir ceyséore

Anyag
dsszesen

Dij
dsszesen

36 Valolss és rabicoiss

1 K36-001-
12.]-
06060030

48 Szigetelés

2 K48-002-
L1120-
(313069

3 K48-002-
1.2.2.3.2-
0313062

4 K48-002-
1.45.1-
0113009

Sima oldal [alvakolat készitdse kézi
felhorddssal. feliletkép2d (simild) meszes
cementhabarcesal. tégla-. ké- vagy
betonfeliileten. 2.0 cm vig-ban Fs60-cm.
simité. meszes cementhabarcs mészpéppel |

Talainedvesség clleni szigetelds: Bitumencs
lemez szigetelés aljzatinak kellésitése, egy
rétegben, Higpdleges feliileten, olddszeres
hideg bitumenmzzzal (szdraz feliilelen)
MAPEL Polyprimer olddszeres bitumenes
keligsitd, Csz: 7261220

Talajnedvesség elleni szigetelds;
Falszigetelés, fliggdleges feliileten, két
rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS moedifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) femezzel. aljzathoz eljes
fellileiti lingelvaszidsos rapasztissal,
dtlapoldsokndl teljes feliilelt hegeszidsse]
fektelve MAPE! Antiradice Fiex P 4 mm,
FLL mindsitett gyikérdlld, polidszierbelétes,
SBS modifikalt bitumen alapu elasztomer
vizszig.lemez, Csz:7630204000]

Talajnedvesség elleni szietelés; Szerkezeii
falon keszitert fiiggdleges falszigetelés
védirétege miianyag dombornyomott
lemezzel rogzités nalkiil (rogzités kiilin
1ételben), HDPE anyagl. kis
dombormagasségl lemez (domborulatekkal
a talaj irdnyaba forditva) DORKEN DELTA
MS & mm dombormagassagy szigetelésvédd
temeaz

33 m2

33m2

33 m2

33 m2

3229 11972

339

th
—
~a

7101 5730

3029 2046

106557

234333

99957

395076

16896

1890990

G7518

Fejezet dsszesen:

458634

668580




Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egvségdr  epyséare dsszesen fssresen
21 Irtds, fold- &s sziklamunka
1 K21-061-  Egves fak kitermeldse tuskdirtissal. 1db 0 179791 0 179791
1.2.3 legallvazéssal ¢s daraboldssal, kézi
szerszamokkal. 111 oszt, talajban.
tdrzsatmerd: 41-60 cm kdzdu
2 K21-004-  Tercprendezése feltéhtésck &s clofelidlidsek 40 m3 0 5668 0 226720
1.1.2 lészitése Wmiritds nélkiil. pdpi erdvel,
kiegészitd kézi munkdval [-1V, oszt,
talajban. szallitdssal: 10.1-50.0 m
3 K21-008-  Tomdritds birmely témirfessi osztdlvban 3557 m3 682 2067 24239 73523
223 adpi erdvel, kis [eliifelen. 18mbrségi fok:
9%
4 K21-011-  Ipités tormelék elszdltitasa peppel 10 kin-re 13,3 m3 28423 0 378026 0
3.1 [év lerakdhelyre lerakdhelyi dijjal epyiict
k) K21-011-  Felibltések alap- €5 ldbazati fulak kbzé és 35.57 m3 20464 26194 727904 931721
7.2- alagsori vagy ala nem pincézett fGldszinti
0120002  padozatek ald, az anyag szétteritésével,
mozgatisdval, csztdlvozatian kavicsbdl
Nyvers homokos kavics
6 K21-011-12 Munkahelyi depdniabd) épitesi trmelék 13,3 m3 0 9550,044 0 127016
konténerbe rakdsa, kézi erbvel. 6ndllé
munka eselén elszamolva, konténer szallitds
nélkiil
31 Helyszini beton és vasbheton munka
7 K31-000-  Sik vagy bordds vasbeion lemez bontasa, 12 243 m3 0 203211 0 493803
822 cm vastagsag felett, C20/25 - C25/30
betonmindsép kazitt
33 Falnziis és egyéb kimiivesmunka
8 K33-000-  Teherhordd és kit6ltd falazat bonidsa, &getelt 7.41 m3 0 54333 0 402608
1.L.1.E2  agyap-kerdmia termékekbdl, kismdéreti,
mészhomok, mapasilott vagy nagyméretli
tégldbol, barmilyen {alvastagsaapal, falazé.
meszes cementhabarcshol
Fejezet dsszesen: 1130189 2435182




3

01 0.206 wc italakitasi munhdi

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Bsszesen
egyséodr  epysépre O3szesen
0.206 WC atalakitas ~ . -
21 Irtas, f6ld- és sziklamunka
1 K21-011- Epitési tormelék konténeres elszillitdsa, 1 db 118557 0 118357 0
(.2 lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 4,0 m?-es ’
lkonténerbe
2 K21-011-12 Munkahelyi depdiniabdl épitési trmelék 4 m3 0 11460 0 45840
konténerbe rakdsa, kézi erbvel, onallé
inunla esetén elszamolva, konténer szallitas
naikni
32 Eldregyartott épilletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
3 K32-000- Vizszintes tartoszerkezet! elem bontasa és 1db 0 37927 0 37927
2.1 kiemelése, vasbeton gerenda vagy 4thidals,
0,10 t/db t8megig,
4 K32-002- Eléregyartott azonnal terhelheis I db 6262 13506 6262 13506
LLI- nyiliséthidald elhelyezése (valaszfal
0121012 4thidaldk is), tartdszerkezetre, csomdponti
kétés nélktil, falazat szélességi] 4thidald
clemekbd] vagy 1Gbb elem egymés mellé
soroldsdval, a teherhordd fabvall
eldkészitésével, kiegészitd hdszigetelés
elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db tomegig, égetett
agyag-keramia kiipenyes nyildsathidald
BAKONYTHERM 12 keramia burkolata
nyilasathidals, 1,25 m, Cikkszém: ATHO003
33 Falazas és egytb kimiivesmunka
5 33-000- Vilaszfal bontasa, épetett agyag-kerdmia 7,425 m2 0 4081 0 30301
21.1.1.1.1.1 termékekbdl, erdsito pillérrel vagy erdsitd
pillér nélkiil falazva, kisméretti, mészhomek,
magasitott vagy nagymséretl téglabol, 15 cm
vastagsagig, falazd, cementes
mészhabarcsbd] falazva
6 33-000- Nyilasbontas, barmiiyen égeter kerdmia 2,2 m2 ] 10300 0 22660
321 véalaszfalban, 12 cm vastagsigie
7 K33-063- Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m*-ig 2db 4] 11324 0 23648
21.1.1
§ K33-091-  Teherhordd és kitoliG falazat, égetett agyag- 54 m 5305 14461 28647 768089
8.4.1- keramia termékekbdl, kifalazasok
2110002  csorbazatok kifalazasa, kisméretii téglabal,
25 om szélességig Kisméretl tBmor tégla
250x120x65 mm Lo, M | (HfI10-mc) falazé,
cementes mészhabarcs
o K33-061- Vélaszfal, égetett agyag-keramia 1,89 m2 [5814 26331 29888 49766
11.4.1- termékekbdl, erdsitd piliérrel vagy erdsitéd
2110002  pillér nélkill falazva, nyildsbefalazds,

nyildssziikités vagy kisebb faipotlasok, 12
cm vastagsaggal, tomor kisméretl tégliba,
falazé, cementes mészhabarcsbol falazva
Kisméretii tomor tégla 250x120x65 mm Lo,
M 1 (Hfi0-mc) falaza, cementes
mészhabarcs
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36 Valwolis €s rabicolas

10 K36-000-
1.1.2

1} K36-001-
1.1.1-
0550040

12 K36-051-
1.1-
0192511

39 Szdrazépités
13 K39-001-
23.2.1-
0120021
14 K39-001-
23.2.2-
3120021

Vakolat leverése oldalfaledl vagy
mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazo,
meszes cementhabarcs

Sima oldalfalvakolat készitése kézi
felhordéassal, belsd, vakolo cementes
mészhabarcesal, téglafellileten, 1.5 cm
vastagsdgban Hvb38-me, belsd. vakold
cementes mészhabarcesal és Hs60-cm,
Telitletképzd (simitd), meszes

cementhabarcesal
Beltéri vakoloprofilok elheiyezése,

horganyzott acélbd], aluminiumbél,
polisztirolbél, rozsdamentes acélbol, | - 20
mm vakolatvastagsighoz, pozitiv sarkokra
MASTERPLAST Masterprofit belsd
sarokvakold profil pozitiv sarokra,
horganyzott acél 2,75 m, Cikkszédm: 0801-
00775000

Nyilas kialakitdsa gipszkarton valaszfalban
UA borda beépitésével

CW fém vazszerkezetre szerelt vilaszfal 2 x
2 rtg. impregnalt, 12,5 mm vtg, gipszkarton
boritassal, hészigeteléssel, csavarfejek és
illesztések glettelve (Q2), egyszeres, slritett,
(40 vagy 41,7 cm bordatévolsag) CW 75
tartovdzzal RIGIPS impregndlt épitblemez
RBI 12,5 mm, dsvinyi szélas hiszigetelés

42 Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

15 K42-000-
2.1

16 42-000-2.2

I8 Kd42-011-
1L1.1.1-
0313027

19 K42-011-
1.1.1.2-
0214381

Lapburkolatok bentasa, padléburkolat
barmely méretl kdagyag, mozaik vagy tbrt
mozaik (NOVA) lapbdl

Lapburkelatok bontdsa, fal-, pillér- és
oszlopburkolat, barmely méretll mozail,
kdagyag €s csempe

Fal-, pillér és oszlopburko)at
hordozdszerlezetének felitletelfkészitése
beltérben, tégla, beton &s vakolt
alapfeliileten, feliiletel6késziti alapozd és
tapaddhid felhordasa egy rétegben MAPE]
Primer G miigyanta béazisd, diszperzids

alanozd, Csz: 020114
Fal-, pillér és oszlopburkolat

hordozdszerkezetének feliletelskészitése
beliérben, tégla, beton és vakolt
alapfeliileten, kenhetd viz- & péraszigetelés
felhordésa egy rétegben, hajlaterdsitd szalag
elhelyezésével SCHONOX HA
olddszermentes, repedésdthidald, rugalmas,
beltéri folyékony [6liaszigetelés

19,866 m2

2]
2]
-1

96 m2

N

2,km

7.59 m2

19,866 m2

24,812 m2

8,835 m2

480

36017

35245

939

10084

1637

22238

6003

970

2292

311

42187

1008

23298

89092

78590

270566

22238

96068

19270

36868
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K42-011-
LLL1.3.1-
(4313452

K42-011-
2011
0313841

R42-011-
2.1.1.2-
0214382

K42-011-
2.1.14.1-
0215100

[€42-013-
E1LL11.2-
0100678

1K42-023-
1.1.1.2.1.2-
0102335

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozészerkezetének feliileteltkészitése
beitérben, tégla, beton és vakolt
alapfellileten, simfto feliletkiegyenlités
készitése, 5 mm atlagos rétegvastagsigban
MAPEI Nivoplan kiegyenlitthabarcs, fehér,

Csz: 105125
Padloburkolat hordozadszerkezetének

feliiletelékészitése beltérben, beton
alapfelilleten feliiletelokészitd alapozd és
tapadohid felhordasa egy rétegben MAPEI
Eco Prim Grip akrilgyanta-bézisu,
szilikahomok tartalmu vizesdiszperzids

alanozd. Csz: 1560105
Padléburkolat hordozbszerkezetének

feliiletelOkészirése beltérben, beton
alapfeliileten kenhetd viz- és paraszigetelds
felhordasa egy rétegben, hajlaterdsitd szalag
elhelyezésével SCHONOX 1K-DS
egykomponenst, flexibilis, szalerdsltett,
viznyomasalld, kenhetd fdliaszigetelés, kiil-

B¢ heltérhan
Padiéburkolat hordozoszerkezetének

feliiletelkeészitése beltérben, beton
alapfeliileten Sntertils feltiletkiegyenlités
készitése § mm atlagos rétegvastagsiaghan
Baumit Nivello Centro 8nteritld
aljzatkiegyenlito €33, 5-30 mm, Cikkszdm:
1536504

Fal-, pillér-, oszlop- és labazatburkolat
készitése beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfelileten, mazas keramidval, kotésben
vagy hédldsan, 3-5 mim vtg. ragasztoba rakva,
1-10 mm fugaszélességegel, 15x15 - 20x30
om kézotti lapmérettel Zalakerdmia
CARNEVAL falburkold Jap 20x30 em
meretben, fehér szinben, matt, Kad: ZBR302

Padléburkolat készitése, beltérben, tégla,
beton, vakelt alapfeliileten, gres keramidval,
kotésben vagy hélosan, 3-5 mm vtg,

ragasztéba ralcva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 3333 cm kozbii lapméretiel
Zalakeramia-RAKO Block gres
padléburkold lap 30x30 cm méretben,
lapvastagsag: 8 mm, bézs szinben,
cstiszasmentesség: R10/B, Kod: DAA34784

73025 m2

73025 m2

24,812 m2

e
=

73025 m

4775 6549
1816 1965
14508 2619
5763 2947

18416 31433

33044 27668

118475

13261

105945

42084

456929

241304

162491

14349

19125

21520

779500

202046
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26

27

K42-071-4- Kiegészitd profil elhelyezése falburkolatok

0150658 killsd sarkainak védelmére szimmetrikus,
asszimmetrikus kialakitdssal, milanyaghél,
szinterezett aluminivmbel eloxalt
aluminiumbol, fényes, mat, szalcsiszolt
aluminiumbdl, vagy fényes és szalcsiszolt
rozsdamentes acélbol.3-15 mm vastagsdgi
meéretiel Schliter-QUADEC-AE 2,5m,
szdgletes élvédo profilH=10mm, eloxélt alu
Rendelési szidm: Q100AE

K42-073-  Dilatdcios és csatlalozd fuga kitgliése,

1.1~ szilikon alapi elasztikus tomitd anyaggal, 5

0313866  mm szélesség- és mélysésben MAPE]
Mapesil Z Plus ecetsavas szaniterszilikon,
szintelen, transzparens, sziirke, Csz;
5969942

44 Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

28

K44-000- Fa vagy milanyag nyftdszard szerkezetek
1.1 bontésa, ajtd, ablak vagy kapu, 2,00 m*-ig

k44-000-4 Wc paravénfalak bontésa

[K44-030-  Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése

2.2- kompleften, labakkal, zérral,

0122185 foglaltsdgjelzdvel, kettes kabin, 165 cm
széles elblap 2 ajtoval, 120 e széles
vélaszfallat X-FAL Compakt 12 mm vastag,
szeretvényekkel, foglaltsdgielzd zarral,
porszort vagy eloxélt aluprofilokkal, kettes
kabin, 165 cm széles elblap 2 ajidval, 120
¢m széles vdlaszfalial

45 Fém nyildszard és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

31 K45-001-  Beltéri ajtok, alapozon acél ajtdtok

1.1.3.1- elhelyezése, sarokiok szerelésével,

0134015  Jobbos/Balos falcolt ajtélaphoz EPDM
témitdprofillal, téglafalba valé beépitéssel,
625x2000-2000x2 125 mm névleges méretig
Hormann 1 részes saroktok, névleges
méret:875 % 2125 mm

32 K45-001-  Beliéri ajtélapok elhelyezése, ldegészitd

2.1.1- szerelvények nélkill, 40 mm vastag papir

0134089  racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtdlappal, 0,6
mm vastag felliletkezelt acéllemezbdl,
750%2000-1250x2230 mm névieges méretig,
egyszarnyl tdmor ajtdlappal Hormann ZK
beltéri ajtdlap, névleges méret: 875 x 2125
mm RAT. 9014 szinhen

47 Feliiletképzés

nna
o

K47-000- Belsd festésekndl feliilet elokészitése,

1.3.1.2 részmunkdk; vizes diszperzios falfesték
lelcaparasa, barmilyen padozald helységhen,
tazolt felitleten

42 m

45,26 In

2 db

13,699 m2

7062

655

0
1424339

99626

161724

2292

982

7504

4093
58528

24830

3684

29660

29645

0
1424339

195252

323448

9626

44445

283465

4093
58528

49660

57931
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34

K47-000-
1.99.1.2.1.2-
0154080

K47-011-
i5.1.1.2-
0154175

KA47-021-
3L.L1-
0130361

Belsd festéseknél feliilet elékészilése,
részmunkdk; felitlet glettelése zsikos
kiszerelésii anyaghal (alapozdval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozatd
helyiségben, vakolt feliileten, 1,5 mm
vastagsigban tagolt feliileten StoLevell In
XXL diszperzié alapd, szerves kotési
natlirfehér glett, dsvaiyi és szerves
alizatnkon CildeerAm- ON74%-vvx
Diszperzids {estés miianyag bazisi vizes-
diszperzids fehér vagy gyérilag szinezet
festékkel, 0 vapy régi [ekapart, elokészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima felilleten StoColor In fehér, diszperzids,
univerzalis matt beltéri festék, EN 13300
szerinti 3. dorzsallo, 00237-024

Acélfeliiletek atvond festése acél nyilaszard
szerkezeten, miigyanta kitGanyagg,
olddszeres festékkel Trinat magasfényil
zoménclesték, fehér 100, EAN:
3995061119042

16,459 m2

16,459 m2

2,55 m2

3718 7640
778 3274
764 3001

61193

12803

1948

125743

53885
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71 Elekiromosenergia-ellats, villanyszerelés

37 K71-001-  Villanyszerelési munkak - meglévd i egys 195567 170537 195367 170537
I.LLt.1-  lampatestek, vezelekdkek és véddesivek
OI10111  bontdsa - j véddesivek, kibelek - j
) lampatestek felszerelése
82 Epitletgépészeii scerelvények &és berendezések szerelése
38 K82-00!- Epiiletgépészeti munkdk készitése - meglévi [ egys 534802 300144 334802 300144
5 5.5.3- szaniterek €s cstvek bontdsa - {1} viz €s F
0113954  szennyviz csévek kiépitése - (j szaniterek
elhelvezése
90 Takaritdsi munka
39 K90-008-1- Festés eldtt burkolatok takardsanal készitése 10 m2 1421 1091 210 10910
0110202  Takaras készitése foliaval
40 K90-008-2 Festés utdn burkolatok iakardsénak 10 m2 0 478 0 4780
felszedése
Fejezet dsszesen: 4332181 3053923
1.220 és 2.234 sz. WC 4talakitds .
21 Irtés, fold- és sziklamunka
1 K21-011-  Epitési tirmelék konténeres elszallitdsa, 1db 118557 0 118557 0
[1.2 lerakdsa, lerakdhelyi dijjal, 4,0 m®-es
konténerbe
2 K21-011-12 Munkahelyi deponiabél épitési tormelék 4 m3 0 11460 0 45840
konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nalld
munka eseién elszamolva, konténer szillitds
nélkiil
32 Eléregyirtott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
3 [£32-000-  Vizszintes tartdszerkezeti elem bontdsa és I db 0 37927 0 37927
21 kiemelése, vasbeton gerenda vagy 4thidald,
0,10 v/db ttimegig
4 K32-002- Eléregyarioit azonnal terhelhetd 1 db 6262 13506 6262 13306
L1.1- nyilasathidalé elhelyezése (vélaszfal
0121002 athidalok is), tartdszerkezetre, csomdponti
kiités nélldll, falazat szélesséoli Athidald
elemekbil vagy tobb elem egymés mellé
sorolasaval, a teherhordd falvali
elélészitésével, kiegészith hbszipetelds
elhelyezése nétkil, 0,10 vdb témegig, dgetett
agyag-keramia klipenyes nyilasdthidalé
BAKONYTHERM 10 kerémia burkolatd
nyilasathidald, 1,25 m, Cilkszam: ATH042
33 Falazas ¢s egyéb kémivesmunka
5 33-000- Nyilasbontas, barmilyen éoetett kerdmia 0,525 m2 0 10300 0 5408
32.1 vélaszfalban, 12 cm vastagsagig
6 K33-012-  El6falazatok, belsbépitészeti vagy 4,4 m2 9896 4366 43542 19210
1.2.1.1.1.2- épliletgépészeti takardsok készitése,
0110671 porusbeton termékekbdl, normal elemekbal,
50 mm faivastagsdgban, 600%200x30 mm-es
elemekke], vélionyagyazatt: falazdhabarcsba
falazva (fugavastagsag 2,5 mm) Ytong Pef5
Jjelt, 600x200x50 mm méretii elemekbsl,
vékonydgyazani falazdhabarcsba, sziirke
7 [K33-063-  Fészekvésds, téglafalban, 0,015 m*-ig 1 db 0 11324 ] 11324

PARN
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8

KK33-091-

il.4.1-
2110g02

Viélaszfal, égefett agyag-kerdmia
termeékekbél, erdsitd piliérrel vagy erdsid
pillér rélkill falazva, nyilasbefalazas,
nyildssziikités vagy kisebb falpstlasok, 12
cm vastagsdggal, tdmdr kisméretii téglabdl,
falazo, cementes mészhabaresbo) falazva
Kisméreti tomér tégla 250x120x65 mm Lo,
M 1 (Hf10-mc) falazd. cementes

mészhabarcs

36 Vakelas és rabicolds

9

11

K36-000-
1.1.2

K36-001-
L1.1-
0550040

K36-051-
t.1-
0192511

Vakolat leverése oldalfalrél vagy
mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazd,
meszes cementhabarcs

Sima oldalfalvakolat készitése kézi
felhordassal, belsd, vakold cementes
mészhabarcesal, téglafelilleten, 1,5 cm
vastagsdghan Hvb8-me, belso, vakold
cementes mészhabarccsal és Hs60-cm,
felilietképzd (simitd), meszes

cementhabarcesal
Beitéri vakoldprofilok elhelyezése,

horganyzott acélbdl, aluminiumbdl,
polisztirolbdl, rozsdamentes acélbol, 1 -20
mm vakolatvastagséghoz, pozitiv sarkokra
MASTERPLAST Masterprofil bels6
sarokvakoeld profil pozitiv sarokra,
horganyzott acél 2,75 m, Cikkszam: 4801-
on275000

42 Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat clfkészités

12

K42-000-
2.1

K42-000-
2.2

K42-000-
6.2

K42-011-
t.1LLI-
0313027

KA2-01 [~
1.11.2-
0214381

Lapburkolatok bontésa, padléburkolat
barmely méretli kbagyag, mozaik vagy tort
mozaik (NOVA) lapbdl

Lapburkolatok bontésa, fal-, pillér- és
oszlopburkeolat, barmely méretii mozaik,
kbagyag és csempe

Egyeb bontasol, ragasztott padléburkolat
aljzaténak portalanitdsa, a maradék
ragasztoszer oldfszeres eltdvolitasa,
maratasa, felkapardsa

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozészerkezetének feliiletelékészilése
beltérben, tégla, beton és vakolt
alapfelitleten, felileteltkészitd alapozo ¢s
tapadchid fethorddsa egy réteghen MAPE]
Primer G miigyanta bdzisg, diszperziés
alanozd. Csz: 620110

Fal-, pillér és oszlopburkolat
hordozdszerkezetének felileteltkeszitése
belwérben, tégla, beton és vakolt
alapfeltileten, kenhetd viz- és paraszigetelés
felhorddsa egy rétegben, hajlaterdsitd szalag
elhelyezésével SCHONOX HA
oldoszermentes, repedésdthidald, rmgalnas,
beltéri folyékony f6liaszigetelés

021 m2

45717 m2

45,717 m2

42 m

17,73 m2

45,717 m2

17,73 m2

45,717 m2

1491 m2

[5814

1855

480

8404

3956

11369

1637

6003

59823

1910

2592

84805

2016

1933

35751

125304

180856

542615

6875

106433

440078

82249

87319

38647
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17

19

Kdz2-01t-
1.1.1.3.1-
0313451

42-011-
2001
0313841

K42-011-
2.1.1.2-
0214382

K42-011-
211400
0215100

£42-013-
1.1L11.1.2-
0100678

K42-023-
1.1.1.2,1.2-
0102335

Fal-, pillér és oszlopburkolal 435,717 m2
hordozodszerkezeiének feliileteldkeszitése

beltérben, tégia, beton és vakolt

alapfelileten, simitd felnletkiegyenlités

készitése, 5 mm atlagos rétegvasiagsigban

MAPEI Nivoplan kiegyenlitShabarcs,

sziirke. Csz: 106125
Padléburkolat hordozdszerkezetének 7,73 m2

feliileteltkészitése beltérben, belon
alapfelitleten felilletelkeszité alapozd és
tapadéhid felhorddsa egy rétegben MAPE]
Eco Prim Grip akrilgyanta-bazisa,
szilikahomok tartalma vizesdiszperzids

alanozé. Csz: 1560105
Padléburkolat hordozészerliezetének 17,73 m2

feltiletelokészitése beliérben, beton
alapfeliileten kenhetd viz- és paraszigetelés
felhordédsa egy rétegben, hajlatertsitd szalag
elhelyezésével SCHONOX 1K-DS
egylcomponensi, flexibilis, szdierdsited,
viznyomdsalld, kenhetd foliaszigetelés, kiil-

és helidrben
Padloburkolat hordozdszerkezetének 17,73 m2

felitletelbkészitése beltérben, beton
alapfelileten onteritld feliiletkiegyenlités
készitése 8 mm atlagos rétegvastagsagban
Baumit Nivello Centro dnteriild
aljzatkiegyenlité C33, 5-30 mm, Cikkszim:
156504

Fal-, pillér-, oszlop- €s 13bazatburkolat 45,7717 m2
keszitése beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfeliileten, mdzas kerdmidval, kitéshen
vagy héldsan, 3-5 mm vig, ragasztéba rakva,
110 mm fugaszélességgel, 15x15 - 20530
cm kazétti lapmérettel Zalakeramia
CARNEVAL falburkels lap 20430 ¢cm
méretben, fehér szinben, matt, KX6d: ZBR302

Padidburkolat készitése, beltérben, tégla, 19.73 m2
beton, vakolt alapfelitleten, gres kerdmisval,

kdtésben vagy haldsan, 3-5 mm vig,

ragasztoba ralcva, 1-10 mm fugaszélességpel,

20%20 - 33x33 cm kdzotti lapmérettel

Zalakerdamia-RAKO Block gres

padicburkold fap 30x30 cm méretben,

lapvastagsdg: 8 mm, bézs szinben,

cstiszdsmentesség: R10/B, Kod: DAA34784

1931

12050

4802

15346

5457

1637

2183

2456

26194

89194

214356

85139

701573

488231

249478

20024

38705

43545

L197511

4085801
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23 K42-071-4- Kiegészitd profil elhelyezése falburkolaiok 12,4 m

0130815

24 K42.073-
1.1-
0313866

kitls6 sarkainak védelmére szimmetrikus,
asszimmetrikus kialakitdssal, manyagbal,
szinterezett aluminiumboleloxalt
aluminiumbol, fényes, matt, szdlcsiszolt
aluminiumbél,vagy fényes s szdlcsiszolt
rozsdamentes acélbdl,3-15 mm vastagsagi
mérettet Schiliter-RONDEC-AE 2.5m, ives
¢lvéds profil H=10mm, elaxdlt alu Rendelési
szam: RO100AE

Dilatacios és csatlakozo fuga kitditése, 57,12 m
szilikon alapd elasztikus tdmits anyaggal, 5

mm szélesség- és mélységben MAPE]

Mapesil Z Plus ecetsavas szaniterszilikon,

szintelen, transzparens, sziirke, Csz:

5969942

44 Ia- és milanyag szerkezet ethelyezése

25 K44-000-
1.1

47 Feliiletlépzés

28 K47-000-
1.3.1.2

29 K47-000-

Fa vagy milanyag nyildaszaré szerkevetek 3,78 m?
bontasa, ajid, ablak vagy kapu, 2,00 m*ig

Belsé festéseknél felillet elékészitése, 31,842 m2
részniunkdk; vizes diszperzids falfesték

lekapardsa, barmilyen padozati helységben,

tapolt feliileten

Belst festéselné] felttlet elfkészitése, 31,842 m2

1.99.1.2.1.2- részmunkék; feliilet glettelése zsdkos

015408C

30 K47-011-
[5.1.1.2-
0154175

3t K47-021-
3LEL-
0130361

kiszerelésii anyaghd] (alapozoval,
sarokvédelemmel), bérmilyen padozati
helyiségben, vakolt felileten, 1.5 mm
vastagsagban tagolt feliileten StoLevell In
XXL diszperzio alapn, szerves kotésti
natirfehér glett, dsvanyi és szerves
alizatnlnn Cikkerdm: 00740wyy
Diszperzids festés mianyag bazist vizes- 31,842 m2
diszperziés fehér vagy gydrilag szimezert
festékkel, Gj vagy régi lekapart, elGkészitett
alapfelitleten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima fellileten StoColor In fehér, diszperzids,
univerzdlis matt beitéri festék, EN 13300
szerinti 3. dorzsallo, 00237-024

Acélfeliletek divono fesiése acéi nyilaszard 2,55 m2
szerkezeten, milgyanta kotdanyagtl,

olddszeras fastéklce]l Trinat magasfényii

zomanclesiek, fehér 100, EAN;

3595061119042

71 Elektromosenergia-ellitds, villanyszerelés

32 K71-601-
LLET-
0110111

Villanyszerelési munkak - meglévé | egys

lémpatestek, vezetekékelk és védbestvek
bontésa - iij véddcstvek, kabelek -1
lampatestel felszerelése

82 Epiitetgépészeti szerelvényeli és berendezésel szerclése

33 K82-001-
5.5.3-
0113954

Epﬁletgépészeti munkdk készitése - meglévi 1 egys

szaniterek €s csbvek bonlasy - 0 viz és
szeanyviz csdvek kipitése - 0 szaniterek
elhelyezdse

5632

546

3718

778

764

9604062

1910

§19

7504

4229

7640

3274

3001

341073

668503

69837

31188

118389

24773

1548

390733

960462

23684

46781

28365

134660

243273

104251

668303



01 0.206 we atalakitasi munlai

90 Takaritasi munka
34 K90-008-1- Festés eldtt burkolatok takarasinalk készftése 30 m2 1421 10901 28420 21820

4110202 Takords készitdse folidval
35 KK90-008-2 TFestés utdn burkolatok takarasanalk
felszedése

0 478 0 92560

It
(=
B

Fejezet Gsszesen: 3652559 5229504




~Napsugdr Ovoda és Balcséde feldjitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019

Szigetvér, Széchenyi u. 61/2., {hrsz.: 1695/5)

Pétmunka aldtémaszid nyilatkozat:
- Tartdszerkezeti feliilvizsgdlat

Alfalénos leirds:

Az E-napléban Vallalkozd 2022.02.23 -4n, lletve Milszaki ellendr 2022.02.25-én tett
bejegyzése értelmében oz épllet tovdbb épitésre alkalmatlian, statikailag meggyengdlt.
A bbvitési munka megvaldsftdsdhoz kapcsoldédd, az épllet tartdszerkezeti &llapotdnak
felmerésére €s javasiatiételre vonatkozd szakéridi vélemény, valamint faanyagvédelmi
szakéridi vélemény elkésziiése Tervezdi szervezei részérél megtoriént, Az épllet tervezdi
bejarasakor egyertelmdvé vélt, hogy nem csak faridszerkezeti problémdk merlliek fei o
korGbbi hossz0 kivitelezési szinetben, hanem oz épiilet Gitalénos épliletszerkezeti
dllapoiais jelentdsen romlott, ezért ezen szakterllet bevondsa is szlkséges o
tovabbeépiiés feltételeinek vizsgdlata sordn. Mivel az eredeti tervtdl eltérs kivitelezés nem
toriénhet, a kivitelezési dokumentdcio modositdsa is szkséges. Ezen felliivizsgdlat és
fervmaodositds 2022.04.27 ~én elkészUlt.

- {j iddémterv:
A bévitmeényi részen a megiévs éplletrész melletii Uj hosszfal alapozdsdnak terheit

csOkkentendd, dttervezésre kerOlt a f&dém és annak aldtdmaszidsa. A modositort
staiikal tervek 2022.06.01.-an araddsra kerUliek.

Kelf: Pécs, 2022.12.12. :
3 L U AR BRITESZMERKOK IRODA
lerverzo: Karlétolt Feleldssegl Tarsesag
Timdar Gyodrgy 7536 Pacs, Kerild 0t 19.

TR e K | Telefon; 72/511-308
OKl. epitomemdk Adbszain: 13048715-2-02

£2-02-0236




SNapsugdr Ovoda és Bolcséde faltjitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00019

Szigetvdr, Széchenyi v, 61/2., {hrsz.: 1695/5)

Potmunka algtdmuaszid nyilotlozal:

- Teraszok

Tervezdi mivezetés keretében Tervezd javasclja az emeleii erkély elbontdsét annak
rossz Allapota miai, valamint Uj acél korlai gydrtdsat javasclja. Tervezd a szikséges

terveket biztositotta.

' Kelt: Pécs, 2022.12.12.

I
Tervezrd: TiMAR EplTESZ-MERNGICIRODA
imao e Korlaiolt Feleldsségl Tarsasey
%L'm,or,,?yo,rg‘f. o 7838 Pags, Kerils at 11,
Ckl. epliomerno Telefor: 72/5%1-306
E2-02-0236 Addszany 13040713-2-02




~Napsugdr Ovoda és Bdlcsdde fellitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvdr, Széchenyi u. 61/2., (hrsz.: 1695/5)

Potmunka aldidmaszid nyilatkozal:

- Csoporiszobdk ralkddri fal bonfdsa

A meglévd csoportszobai rabicial és téglafal megrepedt, elrohadt, dliékonysdga nem
megfeleld, Tervezdi - MUszaki ellendri utasiidsra elbonidsra kerlinek.

Kelt: Pécs, 2022.12.12. é‘q)
I
Tervezs: TIAR EFITESZ-MERNGK foDa
. - Korlglolt Feleideségl Tarsesa 34
T'm’m' C:’VOJ gy 7030 Pées, Kerlis of 11,
okl épitémémadk Telefon: 72/514-206

52—02—0236 Adoszam; 13048713-2-02




«Napsugdr Ovoda és Bélcséde felljitésa” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvar, Széchenyi u. 61/2., {hrsz.: 1695/5)

potraunka aldidmaoszié nylictikozat:

- Fa gerenddk kibontdsa

A kivaliandd, nem megfeleld dliapott fagerenddk kivéitdsara Tervezd alidsfogdst
készitett.

A meglévd, nem megfeleld dllapoit fagerenda végek javitdsa szikséges Tervezdi
diidstoglalds alapjén. Vdllalkozd kérte Mszaki ellendr jévahagydsat, hogy o
fagerenddk alsd sikjdn iévd nddpalld dmennyezet kerOlidn elbonidsra annak rossz
dlicpota miat.

Kelt: Pécs, 2022.12.12.
L L TEAR ERVESZ-MERNON IRCDA
Tervezd: Korlalolt Feielissdgl Tarsaség
Timdar Gyorgy 7O36 Pecs, Keridd Gt 11,

fe T Telefon: 72/511-208
OKl. €pHOMEMBK 4 gsczam: 15049713-2.02

E2-02-0236




<Napsugér Ovoda és Bélcséde felljitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvar, Széchenyi u, 61/2., {hrsz.: 14695/5)

Péimunka cldidmaszié nyilatkozat:

- U] 25-8s merevits fal

Az épllet mersvségének biztositdsa miatt Uf 25cm vastag falazat kész0l mindhdrom
szinten egymds feleft. A csoportszobdk fa fddémgerenddinak aldtamaszidsdra
hdromtamasz gerenda készUl, melynek kdzbensd tamasza a 25cm-es téglafalba
tervezett vasbeton pillér. A meglévé falak kisméretl tégldbdl, iletve a hdborl eléthi Gn.
SAriston” i&gldbdl készlltek. A megerdsités sordn a falakra jutd terhelés oz eredetihez
képest jeleniésen lecsdkken, mivel ¢ fddémterhek nagy része oz Uj vasheion pillérekre
kerdl, ezért a falazatckat erdsiteni nem kell. A mddositott statikai tervek 2022.06.01.-én
Gtaddsra kerUltek.

Kelt: Pécs, 2022.12.12,

- }” . TIAR EFfTESZ-MERKOK IRODA
lervezo: Konatolt Felsidssegh T’e':@aség
Timar Gydr 76735 Pacs, Kerlld 4t.11.
k). & 'Jr"y 'gy--k Telefon: 72/511-305
oKl eplromerno Adbezam: 130497 43-2-02

E2-02-0236




~Napsugdr Ovoda és Balcsdde fellifidsa™ TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvdr, Széchenyiu. 61/2., (hrsz.: 1695/5}

Fétmunka aldidmaszié nyilatkozat:

- Homlokzatvalolat &s homokid hontdsa

A helyszini bejdrds sordn egyertetésre kerU, hogy a meglevd ldbazaii kéburkolatot
eltdvolitani szlkséges annak érdekében, hogy legaidbb 10 cm vasiag idbazat
hészigetelés kerlljion beépiiésre. Az Uj éplietrész épitése eldtt a meglévd homlokzati
vakolat leverése szikséges, mert annak sikia beleesik az épitendd falozat sikjaba.

Kelt: Pécs, 2022.12.12.

] JA—
meefyn 2l
G0
.

14

e
Korlaicil Felel6ssdqli Térsasag
_ Tervezl: 7636 Pécs, Kerlld 41 41,
fimar Gyorgy Telefor: 72/514-205
okl. épitdmérndk Addszam: 1304B713-2.02

F2-02-0236




Napsugdr Ovoda és Bdlcsdde felljitasa” TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00019
Szigetvdr, Széchenyi u. 61/2., (hrsz.: 1695/5)

Pé&tmunka aldiémaszié nyilotkozai:

- Alagsori munkdk

A falon kivOl szerelt fGtéscsdvek esziétikai okok miait a falszinnel azonos szinre
festendbek.

Az dlizat nagymérteks szintbel eliérésel miatt a burkolat fetbontdsra kerUl, valamint a
beton aljzat felsd rétegenek felvésése szikséges. Alzatkiegyeniités uidn kenhetd
vizszigetelés és U] alizatburkolat készGi a feljes fellleten.

Keli: Pecs, 2022.12.12. \'\
By
Tervezd: . 1
FIAR EPITESZ-MERNOK IRCDA
Timar Gydrgy ' Koriatolt Feleldsségli Tarsasag
ok épitémérmdk 7636 Pécs, Kerlild ot 11.
E2-02-0234 Telefon: 72/591-308

Addsram: 12049713-2-02




Napsugdr Ovoda és Bélcséde felljitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00019
Szigetvdr, Széchenyiu. 61/2., {hrsz.: 14695/5)

Pé&tmunka aldtdmaszé nyilatkorat:

- Egyéb munkdk

A csoporfszobdban még meglévé fali lambéridk alatt a falak nedvesedése miatt annak
gibontdsa szlkséges, valamint a vakolatot e kell verni, maid széritd vakolatial elidini.

A poéimunkdk kapesdan keletkezeftt kivitelezési 16bbletid® miatt a kapcsolddd
organizacios kdliségek, bérleti dijok, drzés kolisége idéardnyosan megn.

Kelt: Pécs, 2022.12.12. {E

Tervezd: ..
Timdr Gyorg\} AR Erlitas SHERNOK [RODA

Korlaiclt ¢ rf‘ e}oaseou Tarsasag
okl. €pfOMEMBK 7535 Pace, Keris ot 11

E2-(00-0236 Telefon: 72/594-308
Addszém: 13048713-2-02

€




~Napsugdr Ovoda és Bolcséde felljitdsa” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvar, Széchenyi u. 61/2., {hrsz.: 1695/5)
Potmunka aldtdmaszid nvilatkozot:
- Udvasi viz betdp csere
A vizdra akndidl az épliletbe vaid ivovizbekdtd acél anyagl bekoid vezeték cseréje

szUkséges,

Kel: Pécs, 2022.12.12.

. e e TEAR Eririaz. L IRODA
MAr LYorgy e elelfsségl Tarsassg
ckl. épitémeérmaodk 7835 Pécs, Kerlid i 11,
E2-02-0236 Telefon: 72/54%-308

Addszany 13049713-2-02




Napsugar Ovoda és Boleséde feldjitasa” TOP-1.4.1-15-8A1-2016-00019
Szigetvér, Széchenyi u. 61/2., {hrsz.: 1695/5)

P&tmunka alGidmaszid nyilatkozai:

- Aloplest vizszigetelése

A ldbazati kismeéretd tégla falozat meglévs vizszigetelése nem megfeleld, ezért az
lebontandé.

Uj cementvakolat készitése, majd 2 rig. GV45-8s vizszigetelés és Dérken dombormyomaoft
véddréteg elhelyezése szlkséges.

THIAR &

AR £ ! PESE-MERNGK IRORA
_ . AOrignit PG?E]HS' 0 Tarsass o
[ervezo: 7635 Pécs oris o o8

: oS Fecs, Kerilé ar {4,

Tidér Gyorgy @dg_fiif‘”_“ 72/511-305
okl. épitémeérmadk 2Em: 130467 13-2.02
E2-02-0236

Kelt: Pécs, 2022.12.12. \(L




Napsugdar Ovoda és Bolcsdde felljitdsa™ TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvdr, Széchenyi u. 61/2., (hrsz.: 1695/5)

pPo&imunka aldtamaszid nvilatkozot:

- Udvari szennyvizicrtdly bontdsa

MUszaki ellendr elrendslése alopidn az udvartéren feitdrt 2 db nagymeéretd
szennyvizgyGjtd / térozd akna megszintetendd.

\l CHRAR SRiTay

Kelt: Pécs, 2022.12.12,

3 LS R e
Tervezd: KoHECH Foiasar i IRODA
e O Ghizicl Feleitsségl larsasag
Timar Gydrgy 1835 Péos, Keriiié gt 11,

okl. épitémémok 5 Telefon: 72i591-308
£2-02-0236 bszdm: 130497132.07




JNapsugdr Ovoda és Bdicséde felUjitésa”  TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019
Szigetvdr, Sz&chenyi u. 61/2., {hrsz.: 1695/5)

Potmunka aldidmaoszid nyilatkozai:

- WC blokk felGjitds

A wc blokk fddémeltdrdsakor kiderilt, hogy it is rossz Gllapoiu fa fédémgerenddk
taldlhatdk, melyeknek o megerésitése szintén szikséges. Vdllalkozo kerésére a
vizesblokk kiglakitdsdval kapasolatos szakéridi bejdrds megidrtént. Tervezd a
kictakitdssal kapcsolatos modositolt terveket 2022.09.09. én elkészitette.

Kelt: Pécs, 2022.12.12, \

Terverd: THRAR EoiTEC T MERKOK IROTA
MAr Gye Korlsiol Feleldssagl Tarsasag
Timar Gyorgy " yasg pacs, Kedlllo G i1,
okl. épitémerndk Telefor: 72511308
£0.02-0234 Addszany 13049713-2-02
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Bellai Mérndkiroda Kft.
7650 Pecs. Vendeg utca 10
~36-30 210-10-74
hellai.peter.pecs o emall.com

Taruy: .Srigetvari ovoddk és bitlestde bow itése és felujitasa” - TOP-1.4.1-15.BA1-2016-00019
avonosilo szamu projekthez kapesolodo miszaki ellenori véicmény

Szigetvar Varos Onkormdnyzat
7900 Szigenvar. Zrinyitér 1.
dr. Vass Péter Ur részére

Tisztelt dr. Vass Péter Ur!

A LSzigetvart 0vodak ¢s bolestde bovitese és feljitdsa™ — TOP-1.4.1-15.BA1-2016-00019
azonositd projekt kapesan a Napsugar Ovoda és Bolesde kivitelezési munkai soran Vallalkozo a
miszaki tartalmak valtozdsa / illetve kibdvitett miszaki tartalom megvalésitdsa miat inditott
potmunkaigényléssel kapesoiatban az alabbi 1énymegaliapitast teszem.

A felmerlilt milszaki tartalmak valtozasa. illetve a kibévitett miszaki tartalmakrol tervezd
szervezel a sziikseges terveket elkeszitette. illetve azokrdl a megvalositas helyszinén terezoi
muvezetés és koordindcios egyeztetések (oréntek. A megvaldsitandd miszaki tartalmakhoz Tervezé
szervezet 2022.11.25-i datummal tervezdi drazatlan kifrasokat készitett.

Megrendeld. a tervezdi drazatlan kiivds azon téeleinek vonalkozasiban. melhvek a
Valialkozisi szerzddés részét képezd koltségvetési kiirdsokban nem szerepeltek. azaz LK tételek.
2022, december 01-én harom kivitelezd szervezetd! kért be arajanlatot. 2022. december 06. 12:00
orai ajanlatadasi hatdridével. Ezen szervezetek: Jakab-Geo Kfi. (7631 Pécs. Németh B. u. 18.). Viva
Palazzo Zrt. (7800 Siklos. Szentkiit v, 34.) és RP-SC Holding Kit. (7631 Pécs. Remény puszia 9.).
A LKT tételekhez tariozd miiszaki tartalmak megvalésitdsira beérkezell ajanlatok  alapjan
megallapithato. hogy a legalacsony abb drat a Jakab-Geo KiL. (7631 Pécs. Németh B. u. 18.) adta.

Azon tcieiek esewén. mehvek a Villalkozasi szerzddés mellékledt képezd  drazol

kdhségy eédssel egy ezGséget mutainak. ot az egy ségdrak is azzal megegvezncek.

Brellal VPO IrOU

I ookddd envgosen 2




Fentiek alapjan megdllapithatd. hogy a Vallalkozd dltal készitet poimunka kimutatasban

szerepld muszaki tartalom megvalositdsa az épitmémy teljes egvsépének megvalositasahoz

, sziikségesek. Azok muiszaki tartalmérdl a szitkséaes tervek. illetve temezdi arazatlan Koliségvelés
i i

Kitrasok elkesziiltek. A "K™ ételek eseten az arah alatamasziasa piaci szereplok ajanlatadasaval

alatamaszidsra keriilick.

. Beilai Morndkiroda RKit,
Pécs. 2022, december 14, 7630 Pécs. Vendéy uten 16,
Adaseim: ZTYOUESS-2-02

gErdm,

(M) -
zo
Bellai Péter
Bellai Mérnskiroda K fi.
iigyvezeld
muiszaki ellendr

2 olbad ovcewn 2
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AKADLLYDZTATAS KIMUTATASA

b ek

Szigetvar, Napsugédr évods felGjitdsi munkinak kivitelezése

Felmer(ilt probléma

g Leiras

Akadalyoztata:

napokban

. Elrendelt pétmun

sakt

Tervez O mveretes keretaben Tervezd javaselja az eme el cr<ely o boniasat, anralk

Teraszok rossz & ke pota miBtt, va amint Jyace korat gyertasel javesola. Tervezd o szibseges i4
terveket b iositia.
Csoporiszobak A megleve csoportsrobai rebicfal es tegiafai megrepedt, eronadt, d'lékonyeags “em 18
faiainak bontdsa  [megfeleld Tervezd-Muszai & ondr: uinstasra eibontdsra koriinek,
Akovaltangd, nem megleleil a lapotc fagerenddk kivéhdsara Tervezd dllasfopast keszit,
., A meglevi, nem megfeieid dllapotu lageranda vépek javitésa szikséges Terverdi
Fa gerendék ) & o R .p. ) & g" ) javie .. 8 18
gliasfogia as alapfdn. Véitalkozo kér Muszak: eflendr jovahagyasat, hogy s fagerendal:
also sikjan levd rédpatio dlmennyeret kerd 00 elbontésta annak rossz ailapots miatt.
A csoportszonaban meég meglévd fali lampéridk alatt a falak nedvesedése miatl annax
elbontdsa szakséges, valamint a vakolatot i keil verni,majd szarité vakolattal elidgtn-. A
L, ., ffaton kivill szerelt flitéscsiivek eszietikai okok miatl & falszinne! azonos szinre
Alagsori pétmunkak |, . e ) . . i3
festerddek. Az algzat nagymértékd szinheli ekerései miatt s burkalst felbontasra lerd,
valamint a beton aljzat feisd retepének felvésese szlikséges. Aljatkiegyentites uign
kenhetd vieszigetelés és Uf aljatbu-kolat készul a teljes fellieten.
Udvari vizvezeték  |A vizdra aindidl 2z éplietbe vald vovizoekbts acél anvagt bekold vezeték cserdje 4
csere szukséges
Lsbazati fal Alsbsrati kismeretd tégia falazat megiévd vizozigetelese nem megleleid, ezét a7
abazati fa . ,
I . iebontandd. Uj cementvakolat keészitése, majd 2 rtg. GVA5-05 vizszigetelés és Doreen ]
vizszigetelése N . . o
dembornyomotl véddréteg elhelyezése srlikséges.
Szennyviztartély  (Mdszaki edendr eirendelése a'apjén az udvartéren feitart 2 db nzgyméretd: 12
bontdsa szennyvizgylitd [ térozo skna megszintetendd.
A we biokk fodemeltdrasakor kideruit, hogy it is rossz sllspotd fa3 fodémgerendak
s varingk, melyeknek a megerds1ése szintén szikséges Vallakozd kérdsére a vizeshiokk
WO blokk feldjitdse | 7 " 77 e o I 31
walakitgsaval xapcsolatos szakéridi nejdrds megtontént. Terverd 3 kia'akitdssa
kapcsolatos magosiott terveset 2022.09.09 -én stkészitetre.
A helyszing bejaras sorén egyertetésre kercly, hogy a meglévs dbareti kéhurkoiaton
Homiokzatvakelat es [eltavaliiani szikséges, hogy arnex erdekeben, nogy lepaldnn
homokkS burkolat (20 cm vestap ldbazat hiszigetelds xerilnn beépitesre. Az (j énileirdss énitése o (1t o [
bontdsa imeglé\-i\ maminkzati vakelat ieverése szuxseépes. mert ennak skia belessiv a7 énivenan
i )
Elc.
145 nap
Parhuzamosan végerhetd munkdk miatt 2 valds skaddlvoztatds hossze: 103 nap
sy i

Kel: 2022.32.24.

FYATREILE

Kt
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TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 Vallakozdsi szerzddés 1/5. oldal
3.8z. mddositdsa

€pitési beruhazasra

Egyrészrol Szigetvar Varos Onkormanyzat
székhely: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.
addszam: 15724193-2-02
azonosito: 724199
képviseld: Dr. Vass Péter polgdrmester

mint Megrendelé  (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

Masrészrol Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag
székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszama:  02-09-084812
addszama: 14131819-2-02

véllalkozo Vallalkozok nyilvantartasa

szerinti nyilvantartdsi szdma: 25A95263
bankszdmlaszidm: 10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner Andras ligyvezetd
mint Vallalkozd (a tovabbiakban ., Vdllalkozo™)

(a Megrendeld és a Vallalkozo a tovadbbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "FéI™)
k6zott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint Ajanlatkérl a kizbeszerzésekrdl szélé 2015, évi CXLIIL térvény
(. Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nyilt kdzbeszerzési eljarast
folytatott le a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kédszamn ,,Szigetvari 6vodéak és bdlesbde
bbvitése és feltjitasa” pélyazat keretében ,Napsugir Ovoda és Bélcséde feldjitasa”
targyaban, mely eljards eredményeképpen Felek 2021. junius 01. napjan Vallalkozasi
Szerz3dést (tovabbiakban: Szerz6dés) kotottek, melyet 2022. junius 30. napjan, valamint
2022. november 14. napjan médositottak.

2. SZERZODES MODOSITASANAK TARTALMA:

2.1. Felek a Szerz6dés 7.2 pontjat (Vallalkozéi dij) az alabbiak szerint médositjak:

1.2, A Felek vallalkozoi dijat az alabbiak szerint hatdrozzdk meg:
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A vdllalkozdsi dif a Villalkozd ajdnlataban meghatdrozoti dsszeg. Villalkozd a tdrgyi
munkq elvégzését az alabbi, a teljesitési hatdridd figyelembe vételével prognosztizdlt
vdllalkozasi dij ellenében villalja:

469.770.135,- Ft, azaz betiivel kilrva négyszdzhatvankilencmillio-hétszdazhetvenezer-
egysziazharmincét forint, mely Osszeg netté médon értendd, az AFA Osszegdt nem
tartalmazza.

A potmunka ériéke netto 103.052.278,- Ft, azaz egyszdzhdrommillid-dtvenkettGezer-

kettdszazhetvennyolc forint.

2.2. Felek a Szerzédés 6.2. pontjat (A TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE) az
alabbiak szerint médositjak:

6.2. A szerzddés teljesitésének hatdrideje:
o aszerzddeés hatdlybu lépését kovetd munkateriilet dtadastél szamitott 470 nap

Szerzddésszerii a telfesités, ha a miiszaki diadds-divételi eljdras a teljesitési
hatdarnapon meghkezdddik és eredményesen zdrul.

A Szerzédés egyéb pontjai valtozatlanul hatdlyban maradnak.

3. Szerzédésmodositas jogalapja és indokai:

3.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartasa mellett
keriil sor jelen szerzédésmddositds megkdtésére és a modositas 2.1. és 2.2. pontja
szerinti véltoztatas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjdban foglaltaknak:

a) amodositdst olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajdnlatkérd kellé
gondossdggal eljdrva nem ldthatott el6re;

Tartoszerkezeti feliilvizsgélat:
Az E-napléban Vallalkoz6 2022.02.23.-én, illetve Miiszaki ellenér 2022.02.25-én

tett bejegyzése értelmében az épiilet tovabb épitésre alkalmatlan, statikailag
meggyengiilt.

A boévitési munka megvaldsitdsdhoz kapcsolodd, az épiilet tartdszerkezeti
allapotéanak felmérésére és javaslattételre vonatkozé szakértsi vélemény, valamint
faanyagvédelmi szakértéi vélemény elkészitése Tervezdi szervezet részérdl
megtortént. Az épiilet tervez6i bejardsakor egyértelmiivé vilt, hogy nem csak
tartoszerkezeti problémék meriiltek fel a korabbi hosszil kivitelezési szinetben,
hanem az €piilet 4ltaldnos épiiletszerkezeti dllapota is jelentésen romlott, ezért ezen
szakterillet bevondsa is szitkséges a tovabbépités feltételeinek vizsgalata soran.
Mivel az eredeti tervtdl eltérd kivitelezés nem tdrténhet, a kivitelezési
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dokumentacié modositisa is sziikséges. Ezen feliilvizsgéalat és tervmodositas
2022.04.27 ~én késziiltek el.

Ui fodémterv:
A bévitményi részen a meglévé épiiletrész melletti 4j hosszfal alapozdsanak terheit
cstkkentendd, attervezésre keriilt a f6dém és annak alatdmasztdsa. A mdédositott

statikai tervek 2022.06.01 .~én keriiltek atadésra.

Teraszok:
Tervezdi miivezetés keretében Tervezd az emeleti erkély rossz allapot miatti
elbontésat, és (j acél korlat terv szerinti gyartasat javasolta.

Csoportszobdk raktéri fal bontdsa:

A meglévé csoportszobai rabicfal és téglafal megrepedt, elrohadt, 4llékonységa
nem megfeleld. Tervezdi - Miiszaki ellendri utasitasra elbontasra keriilnek.

Fa gerendak kibontdsa:
A kivéltando, nem megfeleld allapott fagerendak kivaltisara Tervezd allasfogast

készitett.

A meglévl, nem megfelels allapott fagerenda végek javitasa szitkséges Tervezdi
allasfoglalds alapjan. Villalkozé kérte Miliszaki ellendr jévahagydsat, hogy a
fagerenddk alsé sikjan 1évé nadpalld dlmennyezet keriiljon elbontdsra annak rossz
allapota miatt.

Uj 25-5s merevits fal:

Az éplilet merevségének biztositdsa miatt ij 25¢m vastag falazat késziil mindharom
szinten egymds felett. A csoportszobdk fa fodémgerendainak aldtdmasztasdra
héromtamaszi gerenda késziil, melynek kozbens® tdmasza a 25cm-es téglafalba
tervezett vasbeton pillér. A meglévd falak kisméretl téglabdl, illetve a habord elétti
in. ,Ariston” téglabol késziiltek. A megerGsités sordn a falakra juté terhelés az
eredetihez képest jelentésen lecstkken, mivel a fodémterhek nagy része az j

vasbeton pillérekre keriil, ezért a falazatokat erdsiteni nem kell. A modositott
statikai tervek 2022.06.01.-¢én keriiltek atadasra.

Homlokzatvakolat és homokkd bontasa:

A helyszini bejards soran egyeztetésre keriilt, hogy a meglévd labazati kéburkolatot
eltdvolitani sziikséges annak érdekében, hogy legaldbb 10 cm vastag labazati
hészigetelés keriiljon beépitésre. Az 1) épliletrész épitése el6tt a meglévo
homlokzati vakolat leverése szlikséges, mert annak sikja beleesik az épitendd
falazat sikjaba.

Alagsori munkak:
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A falon kiviil szerelt fiitéscsévek esztétikai okok miatt a falszinnel azonos szinre
festenddek.

Az aljzat nagymértékil szintbeli eltérései miatt a burkolat felbontdsra keriil,
valamint a beton aljzat felsd rétegének felvésése sziikséges. Aljzatkiegyenlités utan
kenhetd vizszigetelés és 0j aljzatburkolat késziil a teljes feliileten.

Egyéb munkak:
A csoportszobdban még meglévé fali lambéridk alatt a falak nedvesedése miatt

annak elbontdsa szlikséges, valamint a vakolatot le kell verni, majd széritd
vakolattal ellatni.

A potmunkdk kapcsén keletkezett kivitelezési tobbletidé miatt a kapcesolddo
organizicids koltségek, bérleti dijak, 6rzés kiltsége idGaranyosan megné.

Udvari viz betdplalas csere:
A vizéra aknétol az épiiletbe vald ivovizbekstd acél anyagi beksts vezeték cseréje

szitkséges.

Alaptest vizszigetelése:

A labazati kisméretli tégla falazat meglévé vizszigetelése nem megfeleld, ezért az
lebontandd.

Uj cementvakolat készitése, majd 2 rtg. GV45-8s vizszigetelés és Dorken

"woor

dombornyomott védéréteg elhelyezése sziikséges.

Udvari szennyviztartaly bontasa:
Miszaki ellendr elrendelése alapjan az udvartéren feltdrt 2 db nagyméreti
szennyvizgy(ijto / tdrozd akna megsziintetendd.

WC blokk felujitas:

A we blokk fédémfeltarasakor kideriilt, hogy itt is rossz dilapot fa fodémgerendak
talalhatok, melyeknek a megerésitése szintén sziikséges. Vallalkozd kérésére a
vizesblokk kialakitasaval kapcsolatos szakértdi bejrds megtortént. Tervezd a
kialakitdssal kapcsolatos médositott terveket 2022.09.09.-én készitette el.

A fentiek alapjan jelen szerz6désmaodositds 1. sz. mellékletében régzitett (tervezd
¢s miszaki ellen6r éltal jovdhagyott) kimutatds alapjan a Vallalkozo 145 nap
akadélyoztatdsban volt, melybdl Megrendel6 a parhuzamosan végezhetd, és a
Véllalkozé édltal elvégzett pétmunkak alapjan 103 nap akadalyoztatéast fogad el, tart
megalapozotinak.  Mindezek  alapjdn a  szerzbdéses  hatridd  jelen
szerzbddésmodositas 2.2, pontjaban foglaltak szerint modosul, olyan kdriilmények
alapjan, amelyet Megrendeld a kizbeszerzési eljaras el6készitésekor egy meglévd
épiilet felujitdsa, és a feldjitds soran felmerild pdtmunkdk alapjan kelld
gondossdggal eljarva sem lathatott elére, tekintettel arra, hogy ezen akadalyok, és a
miszaki szitkségszerliségbdl felmeriilé pétmunkak csak a tényleges kivitelezési
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munka megkezdését kdvetd feltarasok alapjan, a rendeltetésszerii haszndlatra

alkalmas modon torténd kivitelezés érdekében meriiltek fel.

b) a modositas nem vdltoztatia meg a szerzddeés ditaldnos jellegét;
A szerzédés mdédositdsa nem véltoztatia meg a szerz8dés altalanos jellegét,
szerz0dés 16 targya, az elérendd cél és létesitmény nem viltozik.

¢} azellenérték novekedése nem haladja meg az eredeli szerzGdés értékének 50%-at.
A szerzGdésmodositas ezen jogalapja alapjan ellenérték ndvekedés jelen modosits
sordn 28,1012 %.

Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybol 2 példany a Megrendelét,
2 példany a Vallalkozot illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések
tekintetében a kézbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény és a Polgéri Térvénykényvrdl
sz016 2013. évi V. térvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviseldi jelen szerzbdést atolvasas utdn, mint a Felek {igyleti akaratdval mindenben
megegyez0t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag aldirjak. Aldiréik
kijelentik, hogy a szerzédés aldirdsara jogosultak és a szerzédés hatdlybalépéséhez tovébbi
Jogeselekményre nincs sziikség.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: akadalyoztatis kimutatasa
2. sz. melléklet: pdtmunka koltségvetés
3. sz. melléklet: tervezdi nyilatkozatok

4, sz. melléklet: miiszaki ellendri nyilatkozat

Kelt: Szigetvar, 2022. .............
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