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ELOTERJESZTES
Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete
2023. november 30-1 rendes iilésére

Targy: Eléterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21 kédszamu "Onkorminyzati épiiletek
energetikai korszeriisitése" megnevezési Vir utca 2. szam alatti hivatali épiilet fejlesztése
targya palyazathoz kapcesolédé vallalkozasi szerzodés modositasarol

Eldterjesztd: Dr. Vass Péter polgarmester

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Szigetvar Varos Onkorményzat és az Arkeus Kft. kozitt véallalkozasi szerzédés keriilt alairasra
2023. augusztus 16. napjin a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00008 kodszamu ,,Onkorményzati
¢épiiletek energetikai korszerlisitése™ cimii palyazat keretein beliil a Szigetvar, Var utca 2. szdm
alatti hivatali épiilet épitési kivitelezési munkdira vonatkozdan. A villalkozasi szerzédés a
hozz4 tartozo6 mellékletek nélkiil ezen elbterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.

Kivitelez$ szervezet 2023. oktéber 11-én akadalykozléssel élt megrendeld Onkormanyzat felé
az épliletszerkezet eldre nem lathato rejtett hibai miatt. Az akadalykozlo levél ezen elbterjesztés
2. szamu mellékleteként keriil csatolasra.

Az akadalykozlés alapjan az Onkormédnyzat megbizasibél eljaré miszaki ellendr az
akadalykozlést kovetden, azaz 2023. oktéber 25-én helyszini szemle megtartdsat
kezdeményezte azzal, hogy a helyszini szemle alapjan dsszeallitott jegyzOkonyv szerint az
akadalykdzlésnek helyt adott, a feltart, észrevételezett hibakat, hianyossagokat valdsnak itélte
meg, illetve pétmunkénak mindsitette ezeket. A beruhazashoz kapcsoléddan 2023. november
15.-1 kooperécios jegyzkonyv is régzit tovabbi miiszaki problémakat. A miiszaki ellendr 4ltal
Osszeallitott nyilatkozat, valamint jegyz6kényv ezen eldterjesztés 3. szami melléletét képezi,

A miszaki ellendr nyilatkozata alapjan Onkormanyzat felkérte a tervezd szervezetet a
szikséges muszaki dokumentécid, illetve drazatlan tervezsi koltségvetés Osszeallitisara. A
tervezd altal Gsszeallitott dokumentécio alapjan kivitelezd szervezet elkészitette a potmunkahoz
kapcsolodd  arazott  kdltségvetést, melyet miszaki ellendér szervezet jévahagyolag
véleményezett. A kivitelezd szervezet altal dsszedllitott pdtmunka koltségvetés Gsszege: nett6
22.229.529 Ft, amelynek figyelembevételével a szerzOdéses Gsszeg az aldbbiakra modosul:
nettd 83.462.875 Ft. A pétmunka mértéke nem haladja meg az eredeti vallalkozasi
szerzOdésben szerepld ar 50%-os mértékét. A megvaldsitashoz szitkséges fedezet palyazati
tdmogatds formdjaban rendelkezésre all. A vallalkozasi szerzédés mdédositasanak tervezetét
kozbeszerzési szakértd szervezet Osszedllitotta azzal, hogy a szerzddés modositas csak a
villalkozoi dij pdtmunkéval torténd emelését tartalmazza, nem modositja a teljesités eredeti
hatdridejét.

A vallalkozast szerzodés 1. szam modositasanak tervezete ezen elbterjesztés 4. szamu
mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eléterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.



Hatarozati javaslat:

Szigetvar Varos Onkorményzat Képviselé-testillete megtargyalta az ,ElSterjesztés a
TOP Plusz-2.1.1-21 kdédszamu  "Onkormanyzati  épiiletek  energetikai  korszeriisitése"
megnevezésit Var utca 2. szam alatti hivatali épiilet fejlesztése targya palyazathoz kapcsolodd
vallalkozasi szerzodés mddositasarol” targy napirendi pontot, €s az alabbi hatdrozatot hozta:

1.

Szigetvar Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete az el6terjesztés mellékletét képezo,
Arkeus Kft-vel kotendd vallalkozasi szerzédés 1. szami modositasat megismerte és
jovahagyja azt.

2. Szigetvar Véros Onkormdnyzat Képviselo-testilete felhatalmazza a véros
polgdrmesterét a szerzOdés-modositas alairasara, majd az alairt dokumentum
kozbeszerzési szakértd részére torténd megkiildésére, elektronikus épitési naploba vald
feltoltésére.

FelelGs: Dr. Vass Péter polgarmester

Kozremiikodo: Dr. Weszner Veronika jegyzo

Marton-Fekete Csilla osztalyvezetd

Hatarid6: 2023. november 30., illetve 5 napon beliil (kdzbeszerzési szakértének vald
megkiildes, elektronikus épitési naploba valo régzités)

Szigetvar, 2023. november 20.

Dr. Vass Péter
polgarmester
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VALLALKQZASI SZERZODES

Mely létrejétt az aldbbi napon és helyen a Megrendel és Vallalkozd kézott:

Megrendeld:

Neve: Szigetvar Varos Onkormanyzat

Cime: 7900 Szigetvar, Zrinyi ter 1.

Adoszam: 15724193-2-02

Bankszamlaszama: 10024003-00338965-02020190
Onk. Térzsszam: 724199

Képviseli: Dr. Vass Péter polgamester

Valalkozo:

Cégnév/név: ARKEUS Kft.

Székhely/lakhely: 7800 Siklds, Kiilteriilet hrsz. 0396/1/A
Addszama: 25450251-2-02

Cégjegyzékszam: 02-09-081954

Bankszamla szama: 11731018-21462762-00000000
Képviseli: Szilagyl Andrea, igyvezetd

f. Szerz6dés elozménye

1. Megrendeld, mint Ajanlatkér6 kbzbeszerzési eljarast folytatott le a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Hanmadilk Része alapjan. Az ellenszolgaitatds
finanszirozdsa a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00008 ,Onkorméanyzati épiiletek energetikai
korszerlisitése™ megnevezést palydzatbol tdrténik.

2. Megrendelé a kizbeszerzési eljaras eredményét 2023. julius 31. napjan hirdette ki, amelynek
soran megallapitasra keriilt, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyeries ajanlattevje a Vallalkozd, A
fentieknek megfeleléen a Felek szerzédést kitnek a jelen szerzédés ¢s az ahhoz kapesolédé
mellékletek (a tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés) feltételet szerint.

3. A Villalkozé elvallalja a miiszaki dokumentacid (1. sz. melléklet), véllalkoz6 kozbeszerzési
ajanlatéanak arazott koltségvetése (2. sz. melléklet) alapjan meghatérozott feladatok elvégzését,
az azokban meghatérozott miiszaki tartalommal és terjedelemben

I1. A szerzidés targya, a teljesités helye:

1.Megrendelé megrendeli, Vailalkozo pedig elvallalja a miiszaki dokumentacid (1. sz
melléklet), vallalkozd kdzbeszerzési ajanlatanak drazott kdltségvetése (2. sz. melléklet) alapyén
meghatérozott ,,Onkermdnyzati épiilet energetikai korszeriisitése” targyd épitési munkak
elvégzeéset, kivitelezését.

2. A felek megallapodasa szerint a Véllalkozo kételes a lélesitiményt szerzbdésszerlien, teljes
kérien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirasoknak,



miiszaki szabvanyoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai alldsinak
megfeleléen, a szabvinyoknak és szakinai szokvanyoknak megfelelden, a munkélatok teljes
korll megvaldsitdsara annak érdekében, hogy tirgyi munka alapjan létrejové eredmény
rendeltetésszeril haszndlatra alkalmas, tovabba a miszaki leirdsban meghatirozotiak szerinti
miiszaki adatoknak megfeleld legyen. Koteles a kivitelezést mindségben, hataridében egy
szakvéllalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzodéses kilelezettségél
szerzOdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozéd az elSbbi, a létesitmény szerzOdésszerii
kivitclezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotéllasi/garancidlis/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3. A teljesités helye: 7900 Szigetvar, Var utca 2. - 314/1 hrsz
IIL. Vallalkozoi dij:

I A Vallalkozét a szerzédés targydnak megvalositdsdnak, teljesitésének ellenériékeként,
egydsszegl Atalanydrként netté 61 233 346 Ft + Afa, azaz bruttd 77 766 350 azaz bruttd
hetvenhétmillid-hétszdzhatvanhatezer-haromszazdtven forint illeti meg. A felek régzitil, hogy
tekintettel arra, hogy a Viéllalkozé ajanlati ardnak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az
eljaras sordn kiadott anyagokban foglaltakat egységes egészként kellett kezelni €s a kivitelezés
soran minden olyan miiszaki tartaimat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik
dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerii hasznélathoz szitkséges. A vallalkozasi dij
teljes koérl, vagyis magaban foglal minden kifizetési igényt, ami ahhoz sziikséges, hogy az
elkésziilt épfumény a kiadott anyagokban foglaltaknak megfelel$ rendeltetésszeril haszndlatra
kell. Az AFA elszdmoldsa a mindenkor hatdlyos AFA szabilyok szerint torténik. Tekintettel
arra, hogy az épitési beruhdzés engedély koteles tevékenység, a kifizetésnél a forditott AFA
szabalyai az irdnyadék. (2007. évi CXXVILtérvény az ltalanos forgalmi addrél 142.§-ban
foglaltaknak megfelelden)

A Vallalkozéi dij tehat minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét
tartalmazza, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl
megdllapithatéan a jelen szerz8dés teljesitéséhez, a miszaki é&tadas-atvételhez,
iizembehelyezéshez, a végleges hasznalatbavételhez sziikséges, fliggetlenil attédl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a bedrazott kdltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem.

Mindezekre tekintettel a Véllatkozo tdbbletmunka elszamoldsara egydltalan nem, potmunkalk
elszamolasdra pedig csak abban az esetben jogosult, amennyiben az{ok) az elézéekben irtalkhoz
képest, kell kortltekintés mellett sem eléreldthatd tdbbletet jelentenek.

A kifizetett eldleg felével a 4. részszdmldban, a masik felével a végszamlaban tud elszamolni a
Villalkozo.

Ajéniatkérd felhivja a figyelmet, hogy a vallalkozdéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz, tovabba,
hogy a megkétendd szerzodés rendelkezésel vonatkozasdban tartalékkerel jogintézményét nem
alkalmazza.

2. Vallalkozo az alabbiak szerint kieles teljesitésre:
2.1 Vallalkozd az alabbiak szerinti iitemezésben jogosult szamlazasra.



Szdmla sorszim péfzzﬁgjii kés;ﬁifségne{c :fregfelelé'
miiszaki késziiliségi fok
teljes nett¢
ellenszolgaltatas
1. (eléleg)szamia | legfeljebb 10%- 0%
anak megfeleld
Osszeg
1. részszamla 15%
2. részszimla 35%
3. részszdamla 60 %
4.részszamla 30%
Végszamla 100 %

3. Vallalkoz6 a fizetési litemterv szerint kidllitott szdmldja — eldlegszamla kivételével - abban
az esetben befogadhatd, ha ahhoz vallalkozé csatolja:

- a szabalyszeriien vezetett €s minden részletet tartalmazo épitési naplét (nem engedély kételes
tevékenység esetén is),

- felmérési napld vezetése kételezd (azon kéltségvetési tételek vonatkozasaban, amelyben az
adotf tétel mennyisége munkadriban van meghatrozva,

- véllalkozd az adott szamlékhoz kapesolddoan a gépiizem napldk benyijtasara kiteles,

- épitési tormelék elszallitdsa esetén a menetlevél és hnlladékkezeldi befogadd benytjtdsa is
sziikséges,

- a szdmlaban elszamolni kivant beépitett anyagok és berendezések mindségi megfeleloségi
tansitvanyait, garanciajegyeit, szallitleveleit, stb.

- kivitelez6i — felelos miiszaki vezet6i — nyilatkozatot, hogy az elkésziilt munkdk a hatilyos
jogszabélyoknak, érvényben lév8 szabvanyokban foglaltaknak megfelel§en, valamint a
technika mai allasanak és szakmai szokvanyoknak megfeleléen késziiltek el,

-a Megrendel$ dltal megbizott miszaki ellendr altal laallitolt teljesitésigazolast a szamla
kiallitdsahoz

4. Az ellenszolgaltatas vtdlag, az igazolt tefjesitést kovetden, a vonatkozd jogszabalyoknak és
a mindenkori hatdlyos (amogatlasi hatdrozatnak megfeleléen i6rténik. Amennyiben az
ajanlatteviliént szerz6d6 fél a teljesitéshez nem vesz igénybe alvéllallkozdt, a részszamlak és
végszamla Osszegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésében foglaltak alapjan, a
szdmla €s mellékletei ajanlatkerd altali kézhezvételél kivetd 30 napon beliil tutaldssal torténik.
Alvélialkozo igénybevétele esetén a fenliek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135, § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazdsok, valamint az
épitési berubdzasokhoz kapesolodd tervezéi és mémdki szolgdltatasok kodzbeszerzésének
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részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik az
ellenszoigaltatas teljesitése

5.Fizetésre a Vallalkozénak a szerzddésben meghatirozott modon és tartalommal vald
teljesitését kvetden keriil sor.

6. Megrendeld a szerzbdésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, a inliszaki ellendr altal is
igazolt teljesités alapjan benyljtott szdmliét fogadja be. A teljesitésigazolisnak a szdmlék
mellékletét kell képeznie.

7.A Megrendels eldleget biztosit a Vallalkozd részére, kbzbeszerzési eljarasban foglaltak
szerint. (maximum a nefto ellenszolgaltatds 10%-a).

8. A kivitelezés teljes elienértékének finanszirozasinak modja utéfinanszirozas.

9. A szerztdésmodositisardl Felek egyhangilag dontheinek a I{bt. 141. §Gsszhangban, ha a
targyi beruhdzas sordn a miszaki tartalom a megvalositds idészaka alatt olyan valtozdsokat
kévetel meg, melyek a sikeres teljesitéshez szitksépesek.

IV. A teljesitési hatarido:

1. A kivitelezési munkak befejezésének végsd iddpontja: A munkaterilet dtadasat kvetd 200
nap, amely idépontban a miiszaki atadds-atvételi eljaras sikeresen lezdrhatonak kell lennie,
azaz a hiba és hidnymentesen 4taddsra kerl. A kivitelezési munkak hatarideje nem nytlhat
tal a projekt befejezési hataridején.

2. A felek régzitik, hogy a fenti id6tartamban a miiszaki dtadas - atvételi eljaras lefolytatdsara
szilkséges 5 nap €s a hibak és hidnyossagok kijavitdséra megadott 15 nap is benne
foglaltatik.

V. A Villalkozé kotelezettségei a teljesités soran:

1. A Valialkozd koteles a beruhdzés kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat
szigorGan a szerzbdéssel sszhangban végezni. Koteles szigorian alkalmazkodni a Megrendeld
és képviseldi utasitdsaihoz minden olyan ligyben, akér emliti a szerz6dés, akdr nem, amely a
beruhdzdst érinti, vagy arra vonatkozik.

2. A Véalialkoz6 csak a technika mai alldsanak és szakmai szokvanyoknak, szabvanyoknak
megfeleld mindségli anyagokat, szerkezeteket stb. épithet be ennek megfelelé mindségben, a
gyartmanytechnologiai utasitisok szigort betartasaval. Megrendel kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartméanyok hibdja az eldirt tiréshatarokon tdl van — Vallalkozénak
a kifogds targydt képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat kdltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jellegil csere nem modosithatja a szerz6dés szerinti dtadasi hataridét és a
szerzOdéses arat.

3. A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és uaz clvégzett munka vonatkozasdban
biztositani kell a vonatkozd magyar és EUJ szabvanyokban eldirtakat. A sziikséges mindségi
tantisitvanvokat be kell szerezni.
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4. A beruhdzas kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsd szervek dltal hatosagi jogkdrben
adott jogszerll utasitdsokat a Viéllalkozé koteles megfeleléen végrehajtani és amrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

5. A Villalkozo koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviseldi atjan biztositani
a szilkséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

6. A Véllalkozd elegend6 szamu képzett és tapaszialt vezeldt és iranyitot, lovabba szakképzett,
betanitoit és segéd munkaerdt kiteles biztositani. Az dliala alkalmazolt személyzet s munkaerd
vonatkozasaban kdteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabilyokat is,

7. A Véllalkozd koteles betartani minden tdrvényt, illetve altalanos érvény(l jogszabdlyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzds kivitelezésével,
megvalositisaval, a hibak kijavitdsaval, a teljesitendd adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

8. A Vallalkoz6 kételes kértalanitani a Megrendeldt minden olyan szankei6 esetén, amelyet az
elozdekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatdsig
megallapit. Koteles megdvni és kértalanitani a Megrendel&t minden igénnyel és peres eljdrassal
szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt merii] fel barmely Vallalkozoi tevékenység kivetkeztében.

9. A Viallalkoz6 kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazés teijesitésével dsszefliggésben felmeriilnek.

10. A Villalkozdnak az anyagok és eszkdz0k mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozterilletek és azok miitdrgyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek.
Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitisaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozd
feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

11. A Vallalkozd sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az
Gsszes ésszerli lépést a komyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
vonatkozasaban, valamint elkeriilni a szemé€lyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz,

12, A bontashdl és épitésbd] szdrmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérd] hatosdgi
engedéllyel rendeilkezd, rendezett lerakoba kell elszéllitani, és be kell tartani az épitési és
bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairél szold 45/2004. (VIL26) BM-KVvM
egyiittes rendeletet

13, A felvonulés jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
szilkséges a teljesitéséhez - a Vallalkozd feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a
felvorulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitménycket el kell bontani.

14. A kivitelezés sordn a Megrendeld képviselgivel folyamatos kapesolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a tervezéskor eldre nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriils kérdésekben a
megfogalmazott alapvetd Megrendeldi el6irdsok szerinti irdny ¢&s szempont maradéktalanul
crvenyesiilhessen.



15. Villalkoz6 kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo16 191/2009, (1X.15.) Korm.
rendelet szerint elektronikus épitési naplét naprakészen vezetni, Az Epitési mnaplod
megnyitdsdnak a munkateriilet atadas-atvételének napjan meg kell torténnie.

16. A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek mfiiszaki étadasig torténé szikségszeril karbantartdsat, mikodietését
akkor 1s el kell végezni, ha erre a tervdokumentéacioban nincs utalds,

17. A Villalkozé a kivitelezési munkdk soran tartozik betartani valamennyi vonatkozo miiszaki
és gyartastechnoldgial eloirast, ezeken belil kiilondsen a kvetkezdket:
o  Kiltéri munkat csak megfeleld iddjarasi kériilmények, homérséklet és [égailapot
esetén szabad végezni,
s A kivitelezési munkak része a befejezés utani takaritas is.

18. A Vallalkozo a kivitelezési munkak soran koteles Megrendelst elére (legalabb 7 nappal)
értesiteni a fontosabb munkafolyamatok eldéti.

19. A Vallalkozd kijelenti, hogy legkésobb a szerz0déskotés idopontjaban, illetve - a feltételes
kdzbeszerzesre tekintettel - amennyiben a szerz8dés késdbb 1ép hatalyba, Ggy a szerzddés

hatalybalépésének napjat kévetd 5. munkanaptol kezdddéen rendelkezni fog a kbzbeszerzési
cljarasban eldirt biztositassal. A biztositds meglétét igazolé dokumentumok Megrendeld

részére t0rténd dtadasa a szerz6dés megkotésének, a szerz6dés késobbi hatdlyba 1épése esetén
a munkateriilet Atadasanak feltételet képezi

20. Vallalkozé a Kbt. 138. § (3) bekezdesére tekintettel ezifon nyilatkozik arrdl, hogy a
szerzOdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kbzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya
alatt allo alvallalkozot. A Vallalkozd a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késdbb
bevont alvallalkozok tekintetében - z szerzdédeés teljesitésének id6tartama alatt kiteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni - az alvallalkozéd
megnevezésén, adészaman, elérhetbségén, a képviseletre jogosult személyén 1] az ajanlattevii
teljesitésen belil az alvéllalkozdi teljesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az
alvallalkozdi szerz6dés szerinti ellenszolgéltatds értékét is megadva -, amely részt vesz a
szerzbdés teljesitésében. Vallalkozd tudomadsul veszi, hogy a szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt kételes a Megrendelét tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kdzolt
adatainak valtozasérdl. Vallalkozé koteles a Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést
kdvetben a vallalkozéi teljesitésen beliil az alvéllalkozdi teljesités tényleges szdzalékos ardnyét,
valamint az ellenszolgéltatds teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét
bejelenteni.

VI, A MegrendelG kotclezetiségei:

1. A Megrendeld kiteles a szerzddéshatdlybalépését kévetd 15 munkanapon beltl a
munkateriiictet munkavégzése alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelicezésére bocsatani.
Amennyiben Vallalkozé teljesitette a szerzddés V.19, pontjaban foglak, feleldsségbiztositasra
vonatkozd, valamint a szerzodés IX. pontjdban foglalt, teljesitési biztositék nyujtasdra
vonatkozé kitelezettségest,
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A Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett épitési napldét minimum 8 naponként eliendrzi.
A kivitelezéssel kapesolatos mindennemn észrevételét az épitési napldba bejegyzés
formajaban rogziti.

Az épitési napléba a megrendeld képviseldje, miliszaki ellendre jogosult bejegyezni.

VII. A miiszaki Atadas-atvétel:

. Afelek - az atadas-atvételt megeldzOen - kbzosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos és

indokolt lizemprobakat, vizsgdlatokat, amelyek a teljesités megfelelé mindségét, a
létesitmény rendeltetésszer(t hasznalhatosagat igazoljak.

A Vallalkozd a miiszaki atadds-atvételi eljards idbpontjarél a Megrendelét 15 nappal
korabban koteles értesiteni a készre jelentéssel. A Megrendeld az érdekelt szervek
egybehivasival — a Véllalkozé altal megjelslt idépontban - az ifadas-atvételi eljdrast
lefolytatja.

Az dtadas-atvételi eljarason a Vallalkozd €s a Megrendeld képvisel6jén kivill a miiszaki
ellendr vesz részi.

A teljesitésigazolas a miszaki ellendr alairasaval érvényes.

A Megrendeld a miiszaki atadas-dtvétel sordn — 5 napnél nem hosszabb id6lartam alatt -
koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hianyossdgokat,
azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét a hibds, hidnyos munkarészekre esd Vallalkozdi
dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossdgi igényeket és a
jogszabalyokban elbirtakat a jegyzokonyvben régziteni.

Nem tagadhaté meg az atadas-dtvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyel mas hibakkal, hidnyckkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkdk folyamdn nem akaddlyozzdk a rendeltetésszerll haszndlatot, azaz az elkésziilt
munka a kiviteli tervekben foglaltaknak teljes mértékben megfelel.

A miszaki atadas-atvételi eljards keretében a Vallalkozd dtadja a jogszabdlyban eléirt
dokumentumokat, igy tobbek kozoit:

@ gmegvalOsulasi terv 1 példényat,

= abeépitelt tételeket tartalmazd cpitési napld 1 példanyat,

= amagyar nyelvit minbségi megfeleldségi bizonyitvanyokat és gépkonyveket,

®  mindségi bizonylatokat,

= gzallitdleveleket,

®  {izemelietési, karbantartasi utasitasokat,

s kivitelezdi nyilatkozatot,

s felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot,
tovdbba mindazon, fentebb nem nevesitett dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyelc a szerzbdésszeril teljesités elbirdlasdhoz szitkségesek. Felek egybehangzdéan
rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznélatbavétel feltételeinek biztositasahoz fizHdo alapvets
Megrendeléi érdekre - a Megrendeld a teljes szolgaltatds Aatvételét mindaddig
megftagadhatja, mig a Vélilalkozd az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett
valamennyl dokumentumot rendelleezésre nem bocsétja,

A felek a muszaki dtadds-dtvélelidl szdmitott egy éven belill az utd-feliilvizsgdlati eljarast
megtartjak. Az wid-felulvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti ¢lé és meghivia arra a
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Villalkozdt. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megelézden 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld &ltal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljardsrol a meghivottak jelenléiében jegyzbkonyvet vesz fel. A
jegyzOkoényvben fel kell tlintetni résztvevéknek a hibdkkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatdt és a Véllalkozo 4ltal elismert hibdk kijavitdsdra, illetve hidnyok potlasira
vallalt hatdridot, amely 20 napnal hosszabb nem lehet.

VIIL. A felek képviseldl, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak:

A Megrendeld képviscléje: A Villalkozé képviseloje:
dr. Vags Péter Firedi Balint projektmenedzser
7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1. 7800 Siklos, Kilteriilet 0396/1/A. hrsz.
Tel.: +36 73 514304 Tel: +36 70 385 9442
E-mail eim: polgarmester@szigetvarhu | E-mail cim: arkeuskft@gmail.com
NUJ széma: - NUI szdm: 232057717

Miiszaki cllenir Felel6s miiszaki vezet§ (MV-E-M)

Pécsi Mérmii Bt. - Balogh Farkas Csaba | Dr. Baké Tibor
7666 Pogany, Zrinyi utca 3/c. 7720 Pécsvarad, Doézsa Gy. u. 44.
Tel.: Tel.: +36 30 485 5998
E-mail cim: E-mail cim:
balogfarkascsaba@gmail.com tiborbakobt@gmail.com
NUIJ szdma: 144876431 NUIJ széma: 575247697

Felelés miiszaki vezets (MV-EV)
Lovas Laszlo
7628 Pécs, Arany Janos utca 24.
Tel.: +36 20 269 3711
E-mail cim: laszlo.lovas@gmail.com
NUJ szama: 507010106

Felelds miiszaki vezetdi pozicidra jelélt szakember (MV-E-M) szakmai tbblettapasztalatanak
ideje (0-30 honap): 36 honap.

Felels miiszaki vezetdi pozicidra jelolt szakember (MV-EV) szakmai tobblettapaszialatinale
ideje (0-36 hidnap): 36 hénap.

IX.; Teljesitési biztositék, Késedelmi kitbér, meghitsuldsi kdthér, hibas teljesitési
kothér

A grerzodés biztositélial:

A szerz6dés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények biztositékaként teliesitési
biztositék nem kertll eldirasra.

A Villalkozo kothér fizetésére kdteles, ha olvan okbol, amelyért felelds, megszepi a szerzddést.
Mentesiil a kéthérfizetésikitelezettseg aldl, ha szerzddésszegését kimenti. A késedelnii kétber
alapja az Altalanos forgalmi add nélkill szidmitoit teljesellenszolgéltatds, mértéke pedig a



késedelem naptari napjaira vonatkezdan 0,5 % naptéri nap de legfeljebb az altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 15 %-a.

A Vallalkozét meghitdsuldsi kotbér-fizetési kotelezettség terheli. Nyertes Ajanlattevd
meghitsulasi kbtbér megfizetésére kbteles, ha olyan okbél, amiéit felelés, a szerzGdés
teljesitése meghitisul. A meghitisulasi ktbér mértéke a szerzddés szerinti, dltalanos forgalmi
ado nélkil szamitott teljes ellenszolgéltatas 20 Y%-a.

X. Jotallas, szavatossag

1. A Vallalkozd kételes a teljes beruhazdsra az ajanlatiban értékelési részszempontkent
megajanlott (60) honapra teljes korl (beruhdzas epészére vatlalt) jotallast vallalni. A jotallds
és szavatossag idotartama a sikeres miiszaki Atadas-dtvétel lezarasnak idGpontjatol
kezdbdik.

2. A jétallas idStartaman bellll a Véllalkozd a Megrendeld éltal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészel kijavitasdt, - amennyiben az idbjards a javitdsi technoldgiat
lehetévé teszi — 5 napon belill kételes megkezdent és a miiszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni.

XL A Szerzddés hatdlya és megsziinése

1. Felek kozott a vallalkozasi szerz6dés annak alafrasatd] - annak szerztidésszeril teljesitést
kivetd j6tallasi idoszak végéig tartd hatallyal jon létre azzal, hogy a felek aldirdsat kdvetden
kizarolag akkor Iép hatdlyba a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésének megfelelfen, ha Megrendeld a
megvaldsitishoz sziikséges fedezetet banmely forrasbdl biztositani tudja.

Abban az esetben, ha a beruhdzishoz szitkséges fedezet a szerzddéskités napjan nem all
rendelkezésre, a Megrendel$ a feltétel bekovetkezte esetén a fedezet rendelkezésre dllasanak
napjatél szamitott 2 munkanapon belil irdsban tdjékoztatast kiild Kivitelezd részére. A
Szerz6dés ¢ tajékoztatds megkiildéséld]l szamitott 2. munkanapon lép hatalyba és jelen
Szerzddésben foglaltak szerz8désszeril teljesitéséig tart.

2. Amennyiben a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltétel nem kévetkezik be a szerzddés
megkotését kovetd 180 napig, agy a szerzddés minden kiilén intézkedés €s nyilatkozat nélkiil
megszinik, és a felek semmilyen kdveteléssel nem léphetnek fel egymassal szemben

A Szerz0déstdl 16r1énd eléllds vagy azonnali hatdlyd felmonddsa Megrendeld részérdl:

Megrendeléd minden egyéb joga csorbitdsa néikiil jogosult és & (vi)-(vii) pontok alapjan

kételes Vallalkozohoz intézett, egyoldalll és a felmondés okait megjel$ld nyilatkozattal,

azonnali hatallval felimondani a jelen Szerz6dést az alabbi esetekben:

(i) Vallalkozdé ismételt vagy stlyos szerzOdésszegése esetén, feltéve, hogy a
szerzddésszegést, illetve az azzal okozotl sérelmet Megrendel6 irdsbeli felhivasatol
szdmitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés jellegébbl
kdvetkezben az elobbi hataridén beltli orvoslas nem lehetséges;

(if)  Vallalkozo 30 (harminc) napot meghaladd késedelime esetén;

(iii) Haa Vallalkozo fizetéképességében, pénziigyl helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult
a szerzddéstd] clallni. A felek ilyen lényeges fizetSképességben bekdvetkezd
valtozdasnak tekintik kiilonésen, ha a Villalkozdval szemben a szerzidés



teljesitésének idbtartama alatt jogerSre emelkedett fizetési meghagyas utjan
kovetelés érvényesitése van folyamatban,

(iv) Vallalkozd indokolt ok neélkill elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzését;

(v) Véllalkozoval szemben felszamoldsi eljards indul, vagy végelszémolds altali
megsziinését hatdrozza el,

(vi) Vilialkozd addszamat felfiiggesztik,

(vii) ha Vallalkozé szervezetében kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogl személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjadban meghatarczott feltétel.

(viii) ha a Véllalkozo kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatirozott feltétel.

(ix) Megrendel koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaliak szerint -
attdl eldlini, ha a szerzédés megkotését kvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
telantetében a kézbeszerzeési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kOzbeszerzési eljarasbél.

A fenti (i1);(v)-(viii} pontok szerinti események bekdvetkeztérdl Vallalkozd haladéktalanul, de
legkéstbb 8 (nyolc) napon belill kételes irdsban bejelentést tenni Megrendeld felé.

3. A Szerz8déstd] torténd elallds vagy azonnali hatdly felmondésa Véllalkozd részérdl:
Villalkozé Megrendeld ismételt vagy silyos szerzédésszegése esetén minden egyéb joga
csorbitasa nélkiil, azonnali hatallyal jogosult Megrendeléhdz intézett, a felmondas okait
megjeldld rasbeli nyilatkozatial, azonnali hatéllyal felmondani a jelen Szerzédest, feltéve,
hogy Megrendelé a szerzodésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet Vallalkozod irdsbeli
felhivdsatol szdmitott 15 (tizendt) napon belill sem orvosolja vagy a jogsértés Jellegébdl
kvetkezden az elébbi hatdridon beliili orvoslds nem lehetséges.

-

2.

XII. Egyéb rendelkezések;

[. A Megrendelé és a Véllalkozé a szerzddés idétartama alatt kiteles egyiittmiikddni. Az

egylittmikodés soran szitkség szerinti koordindcids megbeszélések alatt kotelesek
egymast t#ékoztatni a szerzdédés teljesitésével Lkapcsolatos kérdésekrdl, a teendd
intézkedések meghatarozédsarél, a hatariddk kitlizésérsl, felelos személyek
megjeldlésérol.

2. Abban az esetben, ha Vallalkozd csédbe menne, felszamolési eljarast kezdeményeznének
ellene, vagy egyéb mddon fizetésképtelenné vélna, Megrendeld barmikor felmondhatja a
szerzddést a Vallalkozd rdsos ajanlott levélben térténd értesitése Gtjan. Ebben az esetben a
Megrendelé csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére kitelezhets, egyéb
kértéritésre, vagy kartalanitdsra 2 Vallalkozd nem tarthat igényt,

Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvntartdsok megdrzési idétartama
lejaratdig a Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, az
Eurépai Szamvevdszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal
kijelslt belsd ellendrzési szerv, a Korményzati Ellendrzést Hivatal, az 2011, évi CXCV.
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W ény szerinti fejesetek ellendrzest szerveretei. a Kainestir, a Kohézios Alap Irinyito
Hatosag., a Kohézaos Alap Koézremakdde Szemveset. o Kifizews hatdsdg. valamint az
dllamhaztartasrél 7010 2011 evi ONCV W ény szerinit barmely egveb illetches oflenorso
s7ervezet Wrvényes vagy meghatalmazott kKépyviseloimek a berahizdshor Kapesolado
nvilviantartidsok, szamldk. a beruhazas megvaldsitasat igazolo okmanyok. bizonylatok
helvezinen thrténo ellenorséset vagy konvvvizsgalatal azolrd]l masolitok keszitését vagy
rendelhesésre boesdtiasit.

Felek jugvita esetén a szerzddéses jogviszonyvukbol helotherzo vitdjuk rendesdse Srdehében
nem vesznek igényhe medidtort kozremakddést. illetve jogvitajukat nem esetl vagy dllando
valasztott birdsag elé terjesztik. hanem a Megrendeld széhhelh e szerints illetékességgel ¢s
hataskorrel rendelkezo birasag iletéhessépét kouk ki,

5. A jelen szerzadéshen nem szabalvazotl kérdésekben a Kasbesrserzési torvényhen foglaitak
és a Polgari Térvénykdnyy vonatkozd rendelkezésel. tovabba a vonatkozd egyeb jogszabalyok
cldirasal az iranyadoak.

6. Jelen Szerzadés elvalasrthatatlan részet képerzd meliékletek. melyek adott esetben fizikai

Kl Ssgetvar, 2023, augusslus. L

értelemben nem kerlilnek csatolasra jelen Srerzadéshes:
1. szamu meliéklet; Miiszaki Dokumentdcid
2. szami melicklet: Arazott kdltségvetes

Jelen szerzads 4 (ndpyy példdnyban késziti, melybal 2 példany a Megrendelot, 2 példiny a
Villalkozét illed.
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Szigetvar Varos Onkormanyzata
Marton-Fekete Csilia Gsztalyvezeto
cim; .900 Sz |get\rdr Armw Lér 1
e-mail: sty feble g el o

Taray: akadalykozlés

Tisztelt Megrendeld!

Az ARKEUS Kft. képviseletében keresem meg Ont a TOP PLUSZ-2.1.1-21-2022-00008

kodszdmua ,Szigetvdr Varos Onkormanyzati épllet energetikai korszer(isitése” térgyl

kozbeszerzes keretén belll, 2 7900 Szigetvar, Var utca 2. szam alatti épllet kivitelezési
munkdihoz, azon belul a hészigetelési, felulelképzesi és nyildszard csere munkarészeihez
kapcsoldddan ak adalykoﬂeq{ jelentiink be az épillelszerkezet elbre nem lathato, rejtett

hiba: miatt:

- a belsd vakolatok allékonysaga az ablakok kornyezetében és egyéb helyeken leramlott,

omilik, heontando;

- a meglévd tetbszerkezethez kapesolddd és cserélendd ablakok felett/alatt, illetve egyéb

helyeken talalhatd kismérealli téglaparkdnyok allékonysaga leromlott, omlik, bontandd, igy

a szigetelést elhelyezni és a nyildszard csereket elvégezni nem tudjuk:

- @ kordbban beépitett nyilaszardk feletti és egyeb helyeken |évé falszakaszok ailékonysiaa

feromlott, omlik, bemtandd, Ojra falazandd, vakolandd;

- klils§ falak vizesedése magas, mivel kordbbi rétegeben magas cement tartalmi simitast

alkalmaztak, amely a festett felulet alatt nem voit lathatd, lgy az cibirt rétegrendet nem

tudjuk felvinni ennsk eitavolitasa nelkil.

Fent felsoreltak miatt akadalyoztatast jelentiink be, melyel az e-napléban is rogzitimk.

Kérem fentiek szives tudomasul vételét,

Kelt: Siklds, 2023.10.11.

Tiszielelisd 7[» .
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Miszaki ellenéri nyilatkozat

az akadalykozléssel kapcsolatos helyszini szemlérdl

Targy:

Szigetvar Varos Onkormanyzat megrendelésében, a 7900 Szigetvar, Var utca 2. — 314/1 hrsz.
alatti helyszinen, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00008 kédszam( palyazati kiiras alapjan
.Onkormanyzati épletek energetikai korszerlsitése”, az ARKEUS Kf. kivitelezésében,
akadalykozléssel kapcsolatos miszaki ellenéri nyilatkozat, helyszini szemle megtartasa

Idépont:
2023. oktdber 25.

Alulirott Balog-Farkas Csaba épitési miszaki ellenér (MEK ME-E-M 02-0013) az
akadalykdzléssel kapcsolatos helyszini szemle alapjan az alabbi nyilatkozatot teszem:

2023. oktober 11-en a Vallalkozo kivitelez6 az e-épitési naploban akadalykszléssel élt.

A mai napon az e-épitési naploban bejegyzett akadalykédzléssel kapcsolatos helyszini szemiét
8:00 drakor a kivitelezd képviseldjével megtartottuk, melyre jelen jegyzdkényvet veszem fel. A
helyszini szemlén megallapitasra kerillt, hogy az akadalykézlésnek helye van.

1./

A beisG vakolatok allékonységa az ablakok kbmyezetében és egyeéb helyeken leromiott,
omlik, bontands.”

Megoldasi javaslat: A leromlott dllapotll vakolatot le kell verni és a tégla fugékat ki kell kaparni.
A vakolatjavitast legatereszté cementmentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben.

2./

A meglévs tetbszerkezethez kapcsolddsd és cserélendd ablakok felett/alatt, ifletve egyéb
helyeken talaihato kisméretl téglapéarkanyok allékonysaga leromlott, omlik, bontands, igy a
szigetelést elhelyezni és a nyilaszard cseréket elvégezni nem tudjuk.”

Megoldasi javaslat: A nyugati és déli miiemiéki homlokzatokon i6bb rétegu festés és glettelés
talalhatd, melyek retegei pl. homokszodrassal tavolithatok el. Az erés kéreg alatt talalhatd
feromiott allapotl, omié vakolatrétegeket le kell verni, majd vakolatjavitast légatereszts
cementmentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben. A parkany, nyilas keretezések
javitott meészvakolattal Ujra hizhatok. A hszigetelésre keriild keleti homlokzaton a leromlott
allapotll vakolatot le kell verni és a tégla fugakat ki kell kapami. Az (jra vakolast |égateresztd
cementmentes vakolattal el kell végezni, szikség szerint t6bb rétegben, hogy a homlokzat
sikba kerliljon. A idbazat felett a teljes homlokzat dsvanygyapot hiszigeteléssel kel ellatni.

3./

A korabban beépitett nyilaszarok feletti és egyéb helyeken lévé falszakaszok aliékonyséaga
feromiott, omiik. bontando, Ujra falazands, vakolands.”

Megoldasi javasiat: A leromlott allapot( vakolatot Ie kell verni és a tégla fugékat ki kell kaparni.
A vakolatjavitast legatereszté cementmentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben.



4./

A kiilsé falak vizesedése magas, mivel korabbi rétegekben magas cement tartalmt simitast
alkalmaztak, amely a feliilet alatt nem volt lathato, igy az elSirt rétegeket nem tudjuk felvinni
ennek eltavolitasa nelkdl”

Megoldasi javaslat: A nyugati és déli miemléki homlokzatok alsd szintjén t8bb réteqli festés
és glettelés talalhato, melyek rétegei pl. homokszorassal tavolithatok el. Az erfs kéreg alatt
taldlhatd cementes vakolatrétegeket le kell verni, majd vakolatjavitast légatereszts
cementmentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben.

A Vallalkoz6 kivitelezd altal feltart és észrevételezett miiszaki problémak valdsak, elére nem
voltak lathatok. Ezeket a tervezés idészakaban sem lehetett latni, feltarni, ezért potmunkanak
mindslinek. A munkakat el kell végezni ahhoz, hogy a kivitelezést szakszer(ien folytatni
lehessen és az épllet a rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas legyen.

A pétmunka kéltségvetés elkészitéséhez a tervezd bevonasa javasolt.

Pogany, 2023. oktober 25,

f\ g,,
Balog-Farkas Csaba

muszaki ellenér

MEK ME-E-M 02-0013

7666 Pogany, Zrinyi utca 3/C

E-mail: balogfarkascsaba@gmail.com
Tel.:+36204744371
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,Onkormanyzati épliletek energetikai korszerisitése”
Projekiazonosito: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00008
7900 Szigetvar, Var utca 2. - 314/1 hrsz.

Kooperacio

Helyszin:
Szigetvar Polgarmesteri Hivatal

Szigetvar, Var uica 2.

dépont:
2023. november 15. 8:00 éra

Jelen vannak:

Marton-Fekete Csilla, Szigetvar Varos Onkorméanyzat
Habian Balint, Szigetvar Varos Onkormanyzat

Arvai Erika, Szigetvar Varos Onkormanyzat

Flredi Balint, Arkeus Kit.

Balog Farkas Csaba, mlszaki ellendr

A jeleniévik a munkateriiletet bejartak es a kovetkezé megallapitasokat tették:

1./ A déli és a nyugaii homlokzatok falfellletein es tagozatain tébb réteg festés és gletteles
taldlhatd, melyeket nem lehet a koliségvetésben kiirt maratassal eltdvolitani. Javasolt a festék
eltdvolitést hatékenyabb médszerral vegezni.

2./ A f6homiokzatok jokarbantartasa soran az ereszcsatorna rendszert el kell bontani, majd
visszahelyezni. A homiokzat &llvanyozésa utén lathatova valt. hogy ezek tonkrementek.
csergjlk javasolt,

3./ A keleti homickzst nagymeanigkben torzult 23 kifele dél & 21 kiegyenlitdschez atlag 5 om
iobhlet vakolasra™ van szlkség Eszigtkai és energelikar szemponibdl jzvesoll az
ss\famg_ apot nosmigeielest a léhazatig levinnn



4] A foldszinti belsé terekben tobb helyen nedves a vakolat. Javasolt a vakolatot leverni, &
fugakat kikaparni és légateresztt WTA vakolati rendszert felhordani.

e

5./ A kettés hodfarku cserépfedés szétfagyott. az ereszesatorna cseréptormelékkel van tele.
Az emeleti fodém és az elkészult almennyezetek védelmében a tetdfedés javiiasa. csergje
szlikseges,

A munkavegzés soran a belss terekben és a homlokzatokon feltart miszaki problemak. eldre
nem voltak lathatok (1. - 4. pont). Ezeket & tervezés idészakéban sem lehetett i&ini. feltarni,
ezér potmunkanak mindsiinek. A munkakat el kell végezni ahhoz. hogy a kivitelezésl
szakszer(ien folytatni lehessen és 2z £piilet e rendelietésszerl hasznalatra alkalmas legyen.

& potmunka koliségvetés elkészitéséhez a tervezd bevenasa javasolt
A kedss hoofarkd cserépiedés szétfagyott rossz allapctat eibre lehetett 2ni 15, ponty szeria
tethfedss javitése. cseréje obbletmunkanal mindsul,

LiGszeki llendrként a schblefmunka slvegrésere a kiviielezot kotelezem.

“

Fogany 2023 november 15

[ | R ~ el - e ey " -4 " i N ol ot IS TR
Oeezesliiotz: Balog Ferkes Usaba musaah ellends MEK K214 020073
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VALLALKOZASI SZERZODES
— 1.szamu modositas -

amely létrejott egyrészrol a

Megrendeld:

Neve: Szigetvir Viros Onkorminyzat

Cime: 7900 Szigetvar, Zrinyi tér 1.

Addszam: 15724193-2-02

Bankszémlaszama: 10024003-00338965-02020190
Onk. Térzsszam: 724199

Képviseli: Dr. Vass Péter polgarmester

Vallalkozo:

Cégnévinév: ARKEUS Kft.

Székhely/lakhely: 7800 Siklos, Kiilteriilet hrsz. 0396/1/A
Addszama: 25450251-2-02

Cégjegyzekszam: 02-09-081954

Bankszamla szdma: 11731018-21462762-00000000
Képviseli: Szilagyi Andrea, ligyvezetd

mint Vallalkozé

- a Megrendelé és a Vallalkozé egylittesen, mint Felek - kdz&tt az alulirott napon és helyen az alabbi
feltételek mellett:

PREAMBULUM

1. A Megrendeld 2023. jonius 05. napjan kozbeszerzési eljardst kezdeményezett — a
kdzbeszerzésekrdl szald 2015, évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik részének
szabalyal szerint, nemzeti eljarasi rendben, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan —
,,ﬁnkerményzati épiilet energetikai korszeriisitése” megnevezéssel.

2. A kozbeszerzési eljaras lezaré aktusaként az ,Osszegezés az eljaras eredményérdl”
megnevezésii dokumentumban a Megrendeld, mint ajanlatkérd, a Véllalkozot nevezte meg,
mint nyertes ajanlattevét és igy vele kototte meg a véllalkozasi szerzddést 2023, augusztus 16.
napjan.

3. A teljesités helye: 7900 Szigetvar, Var utca 2. - 314/1 hrsz

4. A Szerz$dés teljesitése soran a Vallalkozo akadalykdzléssel élt a Megrendeld felé. A kivitelezés

soran eljard miiszaki ellendr helyszini szemlét tartott. Tekintette]l a miiszaki ellendr a 2023, 10.25.-

én sziletett jegyzOkonyvére, valamint a 2023. november 15.-én lezajlott munkateriilet bejaras

alapjan sziiletett kooperacios jegyzokonyvre az épilletszerkezeten az alabbi, elére nem lathato.
rejtett hibak meriiltek fel:

- abelsd vakolatok allékonysaga az ablakok kérnyezetében és egyéb helyeken leromlott, omlik,
bontandd, a leromlott allapotd vakolatot le kell verni és a tégla fugdkat ki kell kaparni. A
vakolatjavitast légatereszté cementimentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben.

- a meglévd tetdszerkezethez kapcsolddd és cserélendd ablakok felett/alatt, illetve egyéb
helyeken talalhatoé kisméretd téglaparkanyok allékonysdga leromlott, omlik, bontandé, igy a
szigetelést elhelyezni és a nyilaszard cseréket elvégezni nem tudjak. A nyugati és déli miemiéki
homlokzatokon tobb rétegli festés és glettelés talalhatd. melyek rétegei pl. homokszérassal
tavolithatdak el. Az erds kéreg alatt talalhato leromlott allapotl, omio vakolatrétegeket le kell
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verni, majd vakolatjavitast 1égateresztd cementmentes vakolattal el kell végezni simitott
kivitelben. A parkény, nyilds keretezések javitott mészvakolattal Ujra huzhatoak. A
hoszigetelésre keriilé keleti homlokzaton a leromlott allapoti vakolatot le kell verni és a tégla
fugdkat ki kell kaparni. Az Gjra vakolast légateresztd cementmentes vakolattal el kell végezni,
szitkség szerint tobb rétegben, hogy a homlokzat sikba keriiljén. A ldbazat felett a teljes
homlokzat asvanygyapot hészigeteléssel kell ellatni.

a korabban beépitett nyilaszarok feletti és egyéb helyeken lévd falszakaszok allékonysaga
leromlott, omlik, bontandd, djra falazando, vakolandd. A leromlott dllapot vakolatot le kell
verni €s a tégla fugakat ki kell kaparni. A vakolatjavitast légatereszté cementmentes vakolattal
el kell végezni simitott kivitelben.,

kitlsd falak vizesedése magas, mivel korabbi rétegben magas cement tartalmd simitast
alkalmaztak, amely a festett feliilet alatt nem volt lathato, igy az eldirt rétegrendet nem tudjak
felvinni ennek eltavolitasa nélkiil. A nyugati és déli miemléki homlokzatok alsé szintjén tobb
rétegli festés €s glettelés taldlhatd, melyek rétegei pl. homokszorassal tavolithatéak el. Az erds
kéreg alatt talalhatd cementes vakolatrétegeket le kell verni, majd vakolatjavitast légatereszto
cementmentes vakolattal el kell végezni simitott kivitelben.

a déli és a nyugati homlokzatok falfeliiletein és tagozatain tobb réteg festés és glettelés talalhato,
melyeket nem lehet a kéltségvetésben kiirt maratassal eltdvolitani. Javasolt a festék eltavolitisa
hatékonyabb médszerrel.

a fbhomlokzat jokarbantartdsa sordn az ereszcsatorna rendszert el kell bontani, majd
visszahelyezni. A homlokzat dllvanyozdsa utan lathatéva valt, hogy ezek ténkrementek,
csergjiik javasolt

A keleti homlokzat nagymértékben torzult és kifelé d6l. A fal kiegyenlitéséhez atlag 6 cm
tébblet vakolasra van sziikség. Esztétikai és energetikai szempontbol javasolt az dsvanygyapot
hoészigetelést a labazatig levinni.

a foldszinti belsd terekben tobb helyen nedves a vakolat. Javasolt a vakolatot leverni, a fugékat
kikaparni és 1égatereszté WTA vakolat rendszert felhordani.

A munkavégzés sordn feltart miszaki problémak, eldére nem voltak [athatok. Ezeket a tervezés
id6szakaban nem lehetett latni, feltarni, ezért pdtmunkanak mingsiilnek. A munkakat el kell végezni
ahhoz, hogy a kivitelezést szakszerfien folytatni lehessen és az épiilet a rendeltetésszer(i hasznilatra
alkalmas legyen.

JOGUKOZBESZERZESI FELULVIZSGALAT

1y

2)

3)

4)

Felek a szerzddést a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
141.§ (4) bekezdés ¢) pontjara alapozva kivanjak madositani.

Megrendelé a szerzédésmodositasi kérelem indokoltsdgat megvizsgilta, azt alatdmasztottnak
talalta, tovabbd a t6bbletkdltségek biztositisahoz sziikséges fedezettel rendelkezik.

Felek megvizsgaltak jelen szerzddésmodositas indokait és kiriilményeit, és megallapitottak,
hogy a szerzddés jogszeriien mdodosithatéd tekintettel a feltételek egyiittes fennallasira, melyet
jelen modositisban és mellékleteit képezé dokumentumokban foglaltak megfelelden
alatamasztanak

A kdvetkez0 feliételek egylittesen teljesiilnek:

a) a modositast olvan kériilmények tették szilkségessé, amelyeket az ajanlatkérs kells
gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;

b) amddositas nem valtoztatja meg a szerz6dés altaldnos jellegét:

¢} azellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at

Jelen szerz6désmodositds mellékletei alapjan a szerzddés jogszerlien médosithato.
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SZERZODESMODOSITAS

1} A szerz6dés . pontja az alabbiak szerint valtozik:

Vallalkozéi dij:

A Villalkozét a szerzédés targyanak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli
atalanyarként netto 61.233.346 Ft + Afa illeti meg.

helvett
A Vallalkozot a szerzbdés targyinak megvaldsitisanak, teljesitésének ellenériékeként, egydsszegli

atalanyarként nett6 83.462.875 Ft + Afa illeti meg.

2. Vallalkozo az alabbiak szerint koteles teljesitésre:
2.1 Vallalkozé az alabbiak szerinti litemezésben jogosult szdmlizésra.

Szdmla sorszim peéngiigyi késgiiliségnek megfeleld miiszaki
z z késziiltségi fok
teljes nettd
ellenszolgaltatas
1. (elbleg)szamla | legfeljebb 10%- 0%
anak megfelel6
Osszeg
1. részszamla 15%
2. részszamla 35%
3. részszamla 60%
4. részszamla 80%
Végszamla 100 %

A szerzédésmodositassal érintett tobbletkdltség Gsszege a végszamldban keriil elszimolasra,
értéke a részszamlak osszegének megallapitisa sordn nem keriil figyelembevételre.

EGYEB RENDELKEZESEK

1. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés jelen szerzbdésmodositasban nem érintett pontjai
valtozatlanul érvényesek és hatalyban vannak.

b

Felek megéllapodnak abban, hogy a megkotott szerz6désmodositas nyilvanos, abba barki
betekinthet.

3. Szerzddd felek a szerzoédésmodositast elolvastdk, kozosen értelmezték. Kijelentik. hogy
minden, a szerzbdéskitéshez sziikséges adatot, informaciot tisztdztak. megismertek, az figylet
soran johiszemiien jartak el, nincs tudomasuk olyan tényrél, koériiiményrél, melynek
ismeretében jelen szerzédésmodositast egyaltalan nem, vagy masként kotdtték volna meg.
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4. Teljességi zaradék: A Felek megallapitjak, hogy a szerzédésmodositds a Felek kozotti
megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza, az irdsbeli szerzodésbe nem ' foglalt
megallapodasok hatalyukat vesztik,

5. A szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozo hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

6. Szerzddo felek alairasukkal tanusitjak, hogy jelen szerzodés, képviseldik altal lattamozott, 4
(négy) szo szerint egyezd példanyban késziilt, 4 (négy) szamozott oldalbol all, akaratukkal
mindenben egyezd.

Mell¢kletek:

Akadalykozlés;

miiszaki ellendri nyilatkozat;

kooperacios jegyzOkdnyv;

kivitelezoi altal 6sszeallitott koltségvetés (miiszaki ellendri jovahagyassal).

Kelt: Szigetvar, 2023.......

Megrendeld : Vallalkozé
Szigetvar Varos Onkormanyzat Arkeus Kft

Dr. Vass Péter Szilagyi Andrea
polgarmester ~ ligyvezeld

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Weszner Veronika
Jegyzo

Peéncziigyi ellenjegyzés:

Howrvathné Hartman Andrea
osztalyvezetd
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